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AUDIENCIA AL REDACTOR DEL PROYECTO

PROYECTO “MODIFICACION N°1 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DEL PLAN
GLOBAL DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DE
ACCESIBILIDAD DE LOS PASOS A NIVEL Y LOS PASOS ENTRE ANDENES DE LA
RED DE FGV EN VALENCIA. LOTE 3.”

Expediente 21/033

ALEGACIONES DEL CONTRATISTA REDACTOR DEL PROYECTO

Con fecha 2 de noviembre de 2023, FGV, en cumplimiento del articulo 207 LCSP, da
Audiencia al Autor del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESARROLLO DEL PLAN
GLOBAL DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DE
ACCESIBILIDAD DE LOS PASOS A NIVEL Y LOS PASOS ENTRE ANDENES DE LA
RED DE FGV EN VALENCIA. LOTES 2 Y 3” para que efectue las alegaciones que se
estimen oportunas a las modificaciones no previstas incluidas en el PROYECTO
“MODIFICACION N°1 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DEL PLAN GLOBAL DE
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DE ACCESIBILIDAD DE LOS
PASOS A NIVEL Y LOS PASOS ENTRE ANDENES DE LA RED DE FGV EN
VALENCIA. LOTE 2.”

Con el traslado de audiencia se acompafia ejemplar del Informe para la Solicitud de
Peticién de Redaccion de Proyecto Modificado n°1.

Las modificaciones no previstas cumplen los requisitos expresados en el articulo 203 y
205 de la Ley 9/17 de Contratos del Sector Publico:

a) Que encuentre su justificacion en alguno de los supuestos que se relaciona en el
apartado segundo del articulo 205.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder
a la causa objetiva que la haga necesaria.

La valoracion aproximada del incremento presupuestario del proyecto modificado n° 1,
con las modificaciones no previstas que se estiman necesarias, es de 302.752,22 €.
(TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS) presupuesto liquido sin IVA. Esto representa un adicional del
17,4765 % del presupuesto de adjudicacion sin IVA.

Una vez analizadas las modificaciones no previstas incluidas en el PROYECTO
“MODIFICACION N°1 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DEL PLAN GLOBAL DE
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DE ACCESIBILIDAD DE LOS
PASOS A NIVEL Y LOS PASOS ENTRE ANDENES DE LA RED DE FGV EN
VALENCIA. LOTE 37, el autor del proyecto primitivo

EXPONE:

NO TENER ALEGACIONES QUE FORMULAR A LAS MODIFICACIONES NO
PREVISTAS INCLUIDAS EN PROYECTO “MODIFICACION N°1 DEL PROYECTO DE
DESARROLLO DEL PLAN GLOBAL DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y DE ACCESIBILIDAD DE LOS PASOS A NIVEL Y LOS PASOS ENTRE
ANDENES DE LA RED DE FGV EN VALENCIA. LOTE 3".

Lo cual traslada a FGV a los efectos oportunos

En Valencia, a la fecha de la firma
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