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ASUNTO: INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE ESTUDIO 
DE PLICAS, SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO NÚM.2 “PROPUESTA TÉCNICA” 
DE LAS OBRAS “RECUPERACIÓN DE LA HUERTA TRADICIONAL Y 
APROVECHAMIENTO HÍDRICO EN EL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIC 
RUEDA DE LA HUERTA, MUSEO ETNOLÓGICO Y ACUEDUCTO DE 
ALCANTARILA”. 

 

Ref. Expediente:   18498/2023 

 

1.- ANTECEDENTES 

 
1.- En Junta de Gobierno Local de fecha 10 de noviembre de 2023, se acuerda 

aprobar el inicio de expediente de contratación de las obras de “RECUPERACIÓN 
DE LA HUERTA TRADICIONAL Y APROVECHAMIENTO HÍDRICO EN EL 
ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIC RUEDA DE LA HUERTA, MUSEO 
ETNOLÓGICO Y ACUEDUCTO DE ALCANTARILA”, por un presupuesto base de 
licitación que asciende a la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
(3.442.062,90 €), más SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (722.833,21 €), correspondiente al IVA 
aplicable (21%), lo que establece un importe total de CUATRO MILLONES CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIES EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS. 
 

Reunida la Mesa de Contratación, con fecha 13 de marzo de 2024, para la 
apertura de plicas, sobre/archivo electrónico Núm. 2 “Documentación “Propuesta 
Técnica” para la licitación de las obras “RECUPERACIÓN DE LA HUERTA 
TRADICIONAL Y APROVECHAMIENTO HÍDRICO EN EL ENTORNO DE 
PROTECCIÓN DEL BIC RUEDA DE LA HUERTA, MUSEO ETNOLÓGICO Y 
ACUEDUCTO DE ALCANTARILA”. 
 

Se procede al análisis de las memorias técnicas de los licitadores: 

2.- ANÁLISIS 

Sobre la documentación de la apertura de la Mesa de Contratación por parte 
del este servicio se emite correspondiente Informe Técnico, del contenido del 
SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Núm. 2 “EMORIA TÉCNICA”, las empresas 
presentadas son las que se relacionan a continuación: 

 

1. UTE AUDECA-ETOSA 

2. CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

3. ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 

4. CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 

5. FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. 

6. PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA. S.A.U. 

7. ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U 
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El pliego de condiciones técnicas administrativas determina en su clausula 14 
los criterios para la adjudicación del contrato, siendo los criterios cuantificables 
mediante juicios de valor, hasta un máximo de 25 puntos: 

1.1Memoria técnica, hasta un máximo de 25 puntos. A través de este 
criterio se valorará la adecuada concreción de la Memoria a los requisitos 
establecidos para su valoración. La Memoria técnica se valorará teniendo en 
cuenta los siguientes subcriterios: 

1.1.1 Por el plan de trabajo, organización de la obra y puesta en marcha de la 
infraestructura, hasta un máximo de 20 puntos en base a los siguientes subcriterios: 

• Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo de 6 
puntos. el detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, el 
organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y de 
los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras técnicas 
a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha se incluirá 
un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las partidas 
más significativas (mano de obra, energía, reactivos, conservación y 
administración); este detalle de gastos no podrá incluir referencias que 
permitan conocer los datos que son susceptibles de evaluación directa 
procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se valorará la mayor 
eficiencia en costes.  

• Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes externos, 
hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen conocimiento que 
denoten del terreno donde será ejecutada la obra y de otros 
condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución de los 
trabajos.  

• Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos.  

• Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas en 
el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales 
previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o inversiones. 
Se valorará reducción de plazo justificada.  

• Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, reposiciones 
y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará el estudio y 
descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las licencias y de 
los condicionantes administrativos y legales, necesarios para la 
ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas tomadas 
para minimizar el impacto de tales condicionantes.  

• Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta un 
máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto.  
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1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un máximo de 5 
puntos. Se valorará en base a los siguientes subcriterios:  

• Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de tecnologías, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras ambientales no 
previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, específicas para este 
proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las tecnologías que el 
contratista proponga para la ejecución de la obra y que supongan una 
mejora de la calidad y ambiental, y cuya justificación pueda ser 
debidamente documentada. En este sentido se valorarán en particular la 
utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el 
contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una 
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 
pueda ser debidamente documentada.  

• Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos para los 
equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto. Se valorará el 
listado con el PPIS propuestos para los principales equipos de la obra.  

• Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 punto. 
Especialmente se calificará la precisión en la identificación de unidades 
de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, la 
disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física de 
la obra y la identificación de requisitos legales. 

•  Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de obra a 
controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 

 

Para asegurar un adecuado nivel de calidad que garantice la prestación 
objeto del contrato y atendiendo a su especial naturaleza, el umbral mínimo 
de puntuación exigido a los licitadores en este apartado relativo a los 
criterios de valoración sometidos a juicios de valor será de 13 puntos. En 
consecuencia, quedarán excluidas y no continuarán en el procedimiento 
aquellas ofertas técnicas que no alcancen 13 puntos de la puntuación 
máxima prevista en dicho apartado.  

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva el derecho a no considerar y, 
consecuentemente, no entrar a valorar aquellos aspectos de la Memoria que estime 
ajenas al objeto del contrato, innecesarias o no convenientes para la mejor 
prestación de la obra contratada. 
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ANÁLISIS DE LAS OFERTAS: 
 

VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA 
 UTE AUDECA-ETOSA: 

 
VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA, HASTA UN 
MÁXIMO DE 25 PUNTOS 
 

1.1.1 Por el Plan de Trabajo, organización de la obra y 
puesta en marcha, hasta un máximo de 20 puntos. 
 

1.1.1.1 Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo 
de 6 puntos. El detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, 
el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y 
de los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras 
técnicas a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha 
se incluirá un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las 
partidas más significativas (mano de obra, energía, reactivos, 
conservación y administración); este detalle de gastos no podrá incluir 
referencias que permitan conocer los datos que son susceptibles de 
evaluación directa procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se 
valorará la mayor eficiencia en costes. 
 
La memoria técnica presentada denota conocimiento del proceso de puesta en 
marcha de instalaciones estableciendo una cronología clara de las actuaciones a 
llevar a cabo, desde la finalización de las obras hasta la puesta en 
funcionamiento de la instalación, durante el periodo de puesta en marcha, 
momento clave para una correcta puesta en servicio y posterior operatividad de 
las infraestructuras proyectadas. 
La memoria técnica contiene los datos en cuanto a personal, organigrama, y 
medios dispuestos por el licitador durante el periodo de puesta en marcha. 
La memoria contiene un cálculo estimado de los costes de mantenimiento. 
El licitador establece unos protocolos de mantenimiento que pueden servir de 
base para un correcto funcionamiento y conservación (planes de 
mantenimiento y manuales de operación y mantenimiento) posterior de las 
instalaciones y obras previstas. 
Como mejora técnica el licitador pone a disposición de la puesta en marcha, 
cámaras de video-vigilancia con el fin de poder subsanar, en tiempo real, 
aquellas averías, deficiencias o roturas que en los elementos que componen la 
instalación, puedan darse. 
En su memoria el licitador ofrece como mejora técnica la limpieza manual y 
enérgica del tanque de tormentas y un sistema de vaciado y llenado de los 
vasos de las bombas para evitar su trabajo en vacío. 
Se restan 0.5 puntos a la puntuación total de este apartado 1.1.1.1 por la falta 
de detalle a la hora de definir las mejoras (unidades de obra, unidades de 
instalaciones, mediciones, etc.) y en consecuencia poder juzgarlas desde el 
punto de vista técnico. 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.1: 5,5 Puntos 
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1.1.1.2 Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes 
externos, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen 
conocimiento que denoten del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución 
de los trabajos. 
 
El licitador expone de forma clara en su memoria técnica la realidad de la 
parcela denotando conocimiento de su entorno y define las actuaciones durante 
la ejecución que denotan buen conocimiento de la especialidad de los trabajos 
a realizar. 
 
Así mismo en lo que respecta a los servicios afectados y antes del inicio de las 
obras indica: 
 
“La UTE llevará a cabo labores de localización de servicios e instalaciones en el 
ámbito objeto de estudio, mediante técnicas de geodetección, llevadas a cabo 
por técnico especializado” 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.2: 6 Puntos 
 
1.1.1.3 Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos. 
   
La memoria describe con claridad el proceso constructivo explicando la 
ejecución de los diferentes capítulos con precisión y detalle de medios y 
procedimientos. 
El licitador en su memoria define las fuentes de suministro y adjunta cartas de 
compromiso de sus diferentes proveedores. 
En cuanto a la generación, gestión de residuos y su destino, el licitador indica 
número e identificación medioambiental del gestor de residuos elegido para tal 
fin según los casos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.3: 2 Puntos 
 
1.1.1.4 Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas 
en el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos 
parciales previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o 
inversiones. Se valorará reducción de plazo justificada. 
 
En este apartado el licitador incluye en su memoria planning detallando 
programación de forma coherente con el proceso constructivo, estableciendo 
procedimientos para corrección de desfases. 
El licitador no justifica y cuantifica la posible modificación del plazo previsto de 
ejecución de las obras aunque indica un plazo de ejecución estimado de 528, 
cifra que se corresponde con el plazo máximo de ejecución de las obras de 18 
meses. 
En la memoria el licitador contempla los recursos necesarios y sus rendimientos 
para la realización de las obras, las adaptaciones de la planificación y recursos 
en caso de incidencias graves de carácter atmosférico o inundaciones. 
“Mencionar que, en caso de incidencias graves de carácter atmosférico o 
inundaciones, la UTE se compromete a incrementar los equipos humanos y de 
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maquinaria previstos inicialmente, aportando un nuevo plan de obra que recoja 
la nueva situación, para recuperar las jornadas perdidas por situaciones 
anómalas de este tipo” 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.4: 1.4 Puntos 
 
1.1.1.5 Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, 
reposiciones y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 
el estudio y descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las 
licencias y de los condicionantes administrativos y legales, necesarios 
para la ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas 
tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes. 
 
En la memoria se indican las afecciones a terceros, servicios afectados, 
desvíos, posibles reposiciones y señalizaciones. El licitador explica en el 
apartado 1.1.2.2 de su memoria los requerimientos en cuanto a afecciones a 
terceros enumerando los servicios existentes y las interferencias directas que 
puedan producirse: El licitador determina las catas a realizar para corroborar 
los datos de compañías afectadas y establece que llevará a cabo las labores de 
localización de servicios e instalaciones mediante geolocalización antes del 
inicio de los trabajos. 
La memoria hace referencia a los condicionantes administrativos relativos a la 
obtención de autorizaciones por parte de la UTE Audeca-Etosa y/o permisos 
que atañan a la seguridad laboral como también aquellos que competan al 
ámbito municipal ó a compañías suministradoras y mantenedoras. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.5: 2 Puntos 
 
1.1.1.6 Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto. 
 
El licitador demuestra en su memoria técnica un conocimiento adecuado de las 
obras a ejecutar exponiendo una metodología constructiva coherente con el 
proyecto, analiza los diferentes capítulos de la obra y realiza observaciones al 
proyecto que pudieran beneficiar al proceso constructivo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.6: 2 Puntos 
 

1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un 
máximo de 5 puntos. Se valorará en base a los siguientes 
sub-criterios: 
 

1.1.2.1 Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de 
tecnologías, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras 
ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, 
específicas para este proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y 
que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. En este sentido se 
valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
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El licitador expone en su memoria técnica medidas de ahorro energético, 
mitigación de ruido y gestión de residuos (recogida selectiva en áreas de 
contenerización con recogidas periódicas a planta de destino autorizada por  
gestor autorizado). Se identifican las fuentes generación de residuos y se 
proponen medidas correctivas para mitigar el impacto sobre la flora y la fauna 
protegida del entorno en periodo reproductivo, evitando los trabajos con 
maquinaría en esa época. 
En cuanto a emisión de ruidos se proponen medidas como la insonorización de 
carcasas de motores y la no ampliación de los horarios de trabajo más allá de 
las 18:00 H y no antes de las 8:00 H, se establece el uso de algunos equipos y 
vehículos menos ruidosos que utilizan acumuladores y/o baterías. 
En casetas provisionales de obra destinadas a oficinas y vestuarios se propone 
el uso de paneles fotovoltaicos y pequeños aerogeneradores como fuente de 
energía complementaria de suministro a estos locales. 
En cuanto a la utilización de tecnologías el licitador desarrolla la utilización de 
riego automatizado mediante sensores de humedad, previo estudio de la 
vegetación a plantar y sus necesidades, en determinadas zonas dedicadas a 
espacios destinados a plantaciones.  
La memoria no hace mención al desarrollo de tecnologías desarrolladas por el 
contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la 
calidad y valor técnico de la obra ni explica si está en posesión de certificados 
que acrediten la implantación de un sistema de gestión de calidad. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.1: 1 Punto 
 
1.1.2.2 Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos 
para los equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto. Se 
valorará el listado con el PPIS propuestos para los principales equipos 
de la obra. 
 
La memoria contiene programa de puntos de inspección para cada equipo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.2: 1 Punto 
 
1.1.2.3 Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 
punto. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, 
la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física 
de la obra y la identificación de requisitos legales. 
  
El licitador analizará los diferentes impactos que el proceso constructivo puede 
ocasionar sobre el medio ambiente estableciendo medidas 
preventivas/correctoras (programa/plan de vigilancia ambiental) para 
prevenirlos o mitigarlos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.3: 1 Punto 
 
1.1.2.4 Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de 
obra a controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 
 
La memoria contiene plan/programa de ensayos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.4: 1 Punto 

 
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
D

5G
4W

KL
M

6P
JF

9Z
F2

X4
7D

YD
ZK

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//a
lc

an
ta

ril
la

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 7
 d

e 
34

 



            CONCEJALÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

  
 

 
 
PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA 
TÉCNICA UTE AUDECA ETOSA: 22,9 Puntos 
 

EMPRESA PUNTOS 

    
UTE AUDECA-

ETOSA   
    

APARTADO P. MAX P. OBTENIDA 

1.1.1   
1.1.1.1 6 5,5 
1.1.1.2 6 6 
1.1.1.3 2 2 
1.1.1.4 2 1,4 
1.1.1.5 2 2 
1.1.1.6 2 2 
1.1.2   
1.1.2.1 2 1 
1.1.2.2 1 1 
1.1.2.3 1 1 
1.1.2.4 1 1 

    
TOTAL 25 22,9 
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VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA 

 CHM: 
 

VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA, HASTA 
UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 
 

1.1.1 Por el Plan de Trabajo, organización de la obra y 
puesta en marcha, hasta un máximo de 20 puntos. 

 
1.1.1.1 Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo 
de 6 puntos. El detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, 
el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y 
de los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras 
técnicas a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha 
se incluirá un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las 
partidas más significativas (mano de obra, energía, reactivos, 
conservación y administración); este detalle de gastos no podrá incluir 
referencias que permitan conocer los datos que son susceptibles de 
evaluación directa procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se 
valorará la mayor eficiencia en costes. 
 
La memoria técnica presentada denota conocimiento del proceso de puesta en 
marcha de las instalaciones estableciendo una cronología clara de las 
actuaciones a llevar a cabo, desde la finalización de las obras hasta la puesta 
en funcionamiento de la instalación, durante el periodo de puesta en marcha, 
momento clave para una correcta puesta en servicio y posterior operatividad de 
las infraestructuras proyectadas. 
La memoria técnica contiene los datos en cuanto a personal dispuesto por el 
licitador durante el periodo de puesta en marcha. 
La memoria contiene un cálculo estimado de los costes de mantenimiento. 
El licitador establece unos protocolos de mantenimiento que pueden servir de 
base para un correcto funcionamiento y conservación (planes de 
mantenimiento y manuales de operación y mantenimiento) posterior de las 
instalaciones y obras previstas. 
El licitador no plantea mejoras técnicas a la puesta en marcha del proyecto en 
este apartado, aunque en el punto 2.1 de su memoria propone el cambio de 
sistema de arranque de las bombas y la aportación de ECOGEL a las tierras de 
plantación con el fin de aumentar la capacidad de retención de agua y 
disminuyendo por tanto los consumos de esta. 
Se restan 0.5 puntos a la puntuación total de este apartado 1.1.1.1 por la falta 
de detalle a la hora de definir las mejoras (unidades de obra, unidades de 
instalaciones, mediciones, etc.) y en consecuencia poder juzgarlas desde el 
punto de vista técnico. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.1: 5,5 Puntos 
 
1.1.1.2 Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes 
externos, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen 
conocimiento que denoten del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución 
de los trabajos. 
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El licitador expone de forma clara en su memoria técnica la realidad de la 
parcela denotando conocimiento de su entorno, define soluciones técnicas 
durante la ejecución que denotan buen conocimiento de la especialidad de los 
trabajos a realizar. 
 
Indica acciones, trabajos previos de localización de servicios.  
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.2: 6 Puntos 
 
1.1.1.3 Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos. 
   
La memoria describe con claridad el proceso constructivo explicando la 
ejecución de los diferentes capítulos con precisión y detalle de medios y 
procedimientos. 
El licitador en su memoria define las fuentes de suministro y adjunta cartas de 
compromiso de sus diferentes proveedores. 
En cuanto a la generación de residuos y su destino, el licitador identifica la 
localización de vertederos con los que pudiera gestionar los residuos 
procedentes de la obra. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.3: 2 Puntos 
 
1.1.1.4 Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas 
en el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos 
parciales previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o 
inversiones. Se valorará reducción de plazo justificada. 
 
En este apartado el licitador incluye en su memoria planning detallando 
programación de forma coherente con el proceso constructivo, estableciendo 
procedimientos para corrección de desfases. 
El licitador cuantifica la posible disminución del plazo previsto de ejecución de 
las obras indicando un plazo de ejecución estimado de 15 meses lo que supone 
una disminución de tres meses del plazo de de ejecución previsto. 
En la memoria el licitador contempla los recursos necesarios y sus rendimientos 
para la realización de las obras. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.4: 1.7 Puntos 
 
1.1.1.5 Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, 
reposiciones y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 
el estudio y descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las 
licencias y de los condicionantes administrativos y legales, necesarios 
para la ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas 
tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes. 
 
En la memoria se indican las afecciones a terceros, servicios afectados, 
desvíos, posibles reposiciones y señalizaciones. El licitador explica en su 
memoria los requerimientos en cuanto a afecciones a terceros enumerando los 
servicios existentes y las interferencias directas que puedan producirse. 
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En este apartado la memoria se enumeran permisos, comunicaciones y/o 
autorizaciones necesarias, que afectan a la parcela y obras que se van a 
ejecutar.  
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.5: 2 Puntos 
 
1.1.1.6 Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto. 
 
El licitador demuestra en su memoria técnica un conocimiento adecuado de las 
obras a ejecutar exponiendo una metodología constructiva coherente con el 
proyecto, analiza los diferentes capítulos de la obra pero después de este 
estudio no realiza observaciones al proyecto que pudieran beneficiar al proceso 
constructivo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.6: 1 Puntos 
 

1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un 
máximo de 5 puntos. Se valorará en base a los siguientes 
subcriterios: 
 

1.1.2.1 Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de 
tecnologías, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras 
ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, 
específicas para este proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y 
que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. En este sentido se 
valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
 
En cuanto a las mejoras medioambientales y de calidad e idoneidad de 
tecnologías el licitador propone la realización de pruebas preoperacionales y 
revisión de equipos de combustión, posibilidad de instalación de placas solares 
en casetas y otras medidas como sistemas de apagado automático de 
iluminación. 
El licitador describe proyectos de investigación I+D+I desarrollados por el 
contratista, certificados según norma UNE 166.001, de los que dispone. 
Se indica que CHM tiene implantado un sistema de calidad basado en la norma 
UNE-EN ISO 14001, ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 (no se aportan 
certificados). 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.1: 2 Puntos 
 
1.1.2.2 Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos 
para los equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto. Se 
valorará el listado con el PPIS propuestos para los principales equipos 
de la obra. 
 
La memoria contiene programa de puntos de inspección para cada equipo. 
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Puntuación obtenida apartado 1.1.2.2: 1 Punto 
 
1.1.2.3 Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 
punto. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, 
la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física 
de la obra y la identificación de requisitos legales.  
 
El licitador analiza los diferentes impactos que el proceso constructivo puede 
ocasionar sobre el medio ambiente estableciendo medidas 
preventivas/correctoras (programa de vigilancia ambiental) para prevenirlos o 
mitigarlos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.3: 1 Punto. 
 
1.1.2.4 Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de 
obra a controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 
 
La memoria contiene plan/programa de ensayos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.4: 1 Punto 
 

 
 
PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA 
TÉCNICA CHM: 23,2 Puntos 
 

EMPRESA PUNTOS 

    
CHM   

    
APARTADO P. MAX P. OBTENIDA 

1.1.1   
1.1.1.1 6 5,5 
1.1.1.2 6 6 
1.1.1.3 2 2 
1.1.1.4 2 1,7 
1.1.1.5 2 2 
1.1.1.6 2 1 
1.1.2   
1.1.2.1 2 2 
1.1.2.2 1 1 
1.1.2.3 1 1 
1.1.2.4 1 1 

    
TOTAL 25 23,2 
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VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA 
 ASCH: 

 
VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA, HASTA 
UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 
 

1.1.1 Por el Plan de Trabajo, organización de la obra y puesta 
en marcha, hasta un máximo de 20 puntos. 
 

1.1.1.1 Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo 
de 6 puntos. El detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, 
el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y 
de los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras 
técnicas a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha 
se incluirá un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las 
partidas más significativas (mano de obra, energía, reactivos, 
conservación y administración); este detalle de gastos no podrá incluir 
referencias que permitan conocer los datos que son susceptibles de 
evaluación directa procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se 
valorará la mayor eficiencia en costes. 
 
La memoria técnica presentada denota conocimiento del proceso de puesta en 
marcha de las instalaciones estableciendo una cronología clara de las 
actuaciones a llevar a cabo, desde la finalización de las obras hasta la puesta 
en funcionamiento de la instalación, durante el periodo de puesta en marcha, 
momento clave para una correcta puesta en servicio y posterior operatividad de 
las infraestructuras proyectadas. 
La memoria técnica contiene los datos en cuanto a personal dispuesto por el 
licitador durante el periodo de puesta en marcha. 
La memoria contiene un cálculo estimado de los costes de mantenimiento. 
El licitador establece unos protocolos de mantenimiento que pueden servir de 
base para un correcto funcionamiento y conservación (planes de 
mantenimiento y manuales de operación y mantenimiento) posterior de las 
instalaciones y obras previstas. 
El licitador no plantea mejoras técnicas a la puesta en marcha del proyecto.  
 

 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.1: 5 Puntos 
 
1.1.1.2 Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes 
externos, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen 
conocimiento que denoten del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución 
de los trabajos. 
 
 
El licitador expone de forma clara en su memoria técnica la realidad de la 
parcela denotando conocimiento de su entorno, define soluciones técnicas 
durante la ejecución que denotan buen conocimiento de la especialidad de los 
trabajos a realizar. 
 
Indica acciones de localización de servicios como catas, geolocalización, etc.  
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Puntuación obtenida apartado 1.1.1.2: 6 Puntos 
 
1.1.1.3 Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos.   
 
La memoria describe con claridad el proceso constructivo explicando la 
ejecución de los diferentes capítulos con precisión y detalle de medios y 
procedimientos. 
El licitador en su memoria define las fuentes de suministro. No adjunta cartas 
de compromiso de sus diferentes proveedores. 
En cuanto a la generación, gestión de residuos y su destino, el licitador 
identifica la localización de préstamos y vertederos con los que pudiera 
gestionar los residuos procedentes de la obra indicando identificación de 
vertederos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.3: 1.50 Puntos 
 
1.1.1.4 Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas 
en el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos 
parciales previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o 
inversiones. Se valorará reducción de plazo justificada. 
 
En este apartado el licitador incluye en su memoria planning detallando 
programación de forma coherente con el proceso constructivo. No se 
establecen procedimientos para corrección de desfases. 
En la memoria el licitador contempla los recursos necesarios y sus rendimientos 
para la realización de las obras. 
El licitador cuantifica la posible disminución del plazo previsto de ejecución de 
las obras indicando un plazo de ejecución estimado de 14 meses lo que supone 
una disminución de cuatro meses del plazo de de ejecución previsto. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.4: 1.7 Puntos 
 
1.1.1.5 Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, 
reposiciones y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 
el estudio y descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las 
licencias y de los condicionantes administrativos y legales, necesarios 
para la ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas 
tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes. 
 
En la memoria se indican las afecciones a terceros, servicios afectados, 
desvíos, posibles reposiciones y señalizaciones. El licitador explica en su 
memoria los requerimientos en cuanto a afecciones a terceros enumerando los 
servicios existentes y las interferencias directas que puedan producirse: El 
licitador establece que llevará a cabo las labores de localización de servicios e 
instalaciones antes del inicio de los trabajos. 
En este apartado la memoria se indica la necesidad previa de obtención de 
permisos, comunicaciones y/o autorizaciones necesarias, que afectan a la 
parcela y obras que se van a ejecutar.  
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Puntuación obtenida apartado 1.1.1.5: 2 Puntos 
 
1.1.1.6 Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto. 
 
El licitador demuestra en su memoria técnica un conocimiento adecuado de las 
obras a ejecutar exponiendo una metodología constructiva coherente con el 
proyecto, analiza los diferentes capítulos de la obra pero después de este 
estudio no realiza observaciones al proyecto que pudieran beneficiar al proceso 
constructivo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.6: 1 Puntos 
 

1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un 
máximo de 5 puntos. Se valorará en base a los siguientes 
subcriterios: 
 

1.1.2.1 Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de 
tecnologías, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras 
ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, 
específicas para este proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y 
que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. En este sentido se 
valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
 
En cuanto a la calidad e idoneidad tecnológica, propone el uso y desarrollo de 
la tecnología BIM aplicada a la construcción estableciendo metodologías para la 
obtención de datos y gestión documental 
El licitador aporta certificados de proyectos de investigación I+D+I de los que 
dispone en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico de la aplicación de la 
tecnología BIM a la construcción de infraestructuras del transporte para la 
gestión de activos por parte de la administración pública mediante interfaz de 
programación de aplicaciones (API) en formatos interoperables IFC. 
En cuanto a la acreditación de implantación de sistemas de calidad y 
certificados medioambientales, adjunta certificado, UNE-EN-ISO 9001:2015 y 
un Sistema de Gestión Medioambiental que está basado en la norma UNE – EN 
– ISO 14001:2015, habiendo sido certificado de conformidad con dicha norma. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.1: 2 Puntos 
 
1.1.2.2 Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos 
para los equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto.  
Se valorará el listado con el PPIS propuestos para los principales 
equipos de la obra. 
 
La memoria contiene programa de puntos de inspección para cada equipo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.2: 1 Punto 
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1.1.2.3 Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 
punto. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, 
la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física 
de la obra y la identificación de requisitos legales.  
 
El licitador analiza los diferentes impactos que el proceso constructivo puede 
ocasionar sobre el medio ambiente estableciendo medidas 
preventivas/correctoras para prevenirlos o mitigarlos, de igual para la 
reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero manifiesta las 
actuaciones que realizará para minimizar la emisión de gases contaminantes a 
la atmósfera y enumera las medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.3: 1 Puntos 
 
1.1.2.4 Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de 
obra a controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 
La memoria contiene plan/programa de ensayos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.4: 1 Punto 
 

PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA 
TÉCNICA ASCH: 22,7 Puntos 
 

EMPRESA PUNTOS 

    
ASCH   

    
APARTADO P. MAX P. OBTENIDA 

1.1.1   
1.1.1.1 6 5 
1.1.1.2 6 6 
1.1.1.3 2 1,5 
1.1.1.4 2 1,7 
1.1.1.5 2 2 
1.1.1.6 2 1 
1.1.2   
1.1.2.1 2 2 
1.1.2.2 1 1 
1.1.2.3 1 1 
1.1.2.4 1 1 

    
TOTAL 25 22,20 
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VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA 
 PAVASAL: 

 
VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA, HASTA 
UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 
 

1.1.1 Por el Plan de Trabajo, organización de la obra y puesta 
en marcha, hasta un máximo de 20 puntos. 
 

1.1.1.1 Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo 
de 6 puntos. El detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, 
el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y 
de los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras 
técnicas a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha 
se incluirá un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las 
partidas más significativas (mano de obra, energía, reactivos, 
conservación y administración); este detalle de gastos no podrá incluir 
referencias que permitan conocer los datos que son susceptibles de 
evaluación directa procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se 
valorará la mayor eficiencia en costes. 
 
La memoria técnica presentada denota conocimiento del proceso de puesta en 
marcha de las instalaciones estableciendo una cronología clara de las 
actuaciones a llevar a cabo, desde la finalización de las obras hasta la puesta 
en funcionamiento de la instalación, durante el periodo de puesta en marcha, 
momento clave para una correcta puesta en servicio y posterior operatividad de 
las infraestructuras proyectadas. 
La memoria técnica contiene los datos en cuanto a personal dispuesto por el 
licitador durante el periodo de puesta en marcha. 
La memoria contiene un cálculo estimado de los costes de mantenimiento. 
El licitador establece unos protocolos de mantenimiento que pueden servir de 
base para un correcto funcionamiento y conservación (planes de 
mantenimiento y manuales de operación y mantenimiento) posterior de las 
instalaciones y obras previstas. 
 
El licitador no plantea mejoras técnicas a la puesta en marcha del proyecto. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1: 5 Puntos 
 
1.1.1.2 Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes 
externos, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen 
conocimiento que denoten del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución 
de los trabajos. 
 
El licitador expone de forma clara en su memoria técnica la realidad de la 
parcela denotando conocimiento de su entorno y define las actuaciones 
necesarias previas a la ejecución de las obras para, preventivamente y también 
durante la ejecución, mitigar molestias por interferencias de tráfico rodado, 
peatonal ó con los servicios que pudieran verse afectados. 
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No indica acciones de localización de servicios como catas, geolocalización, 
aunque si lo hace en el apartado 1.1.3 de su memoria.  
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.2: 6 Puntos 
 
1.1.1.3 Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos. 
   
La memoria describe con claridad el proceso constructivo explicando la 
ejecución de los diferentes capítulos con precisión y detalle de medios y 
procedimientos. 
El licitador en su memoria define las fuentes y adjunta cartas de compromiso 
de sus diferentes proveedores. 
En cuanto a la generación de residuos y su destino, el licitador identifica la 
localización de préstamos y vertederos con los que pudiera gestionar los 
residuos procedentes de la obra. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.3: 2 Puntos 
 
1.1.1.4 Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas 
en el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos 
parciales previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o 
inversiones. Se valorará reducción de plazo justificada. 
 
En este apartado el licitador incluye en su memoria planning detallando 
programación de forma coherente con el proceso constructivo, no estableciendo 
procedimientos para corrección de desfases. 
El licitador cuantifica la posible disminución del plazo previsto de ejecución de 
las obras indicando un plazo de ejecución estimado de 15 meses lo que supone 
una disminución de tres meses del plazo de de ejecución previsto. 
En la memoria el licitador contempla los recursos necesarios (equipos) y sus 
rendimientos para la realización de las obras. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.4: 1.6 Puntos 
 
1.1.1.5 Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, 
reposiciones y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 
el estudio y descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las 
licencias y de los condicionantes administrativos y legales, necesarios 
para la ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas 
tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes. 
 
En la memoria se indican las afecciones a terceros, servicios afectados, 
desvíos, posibles reposiciones y señalizaciones. El licitador explica en su 
memoria los requerimientos en cuanto a afecciones a terceros enumerando los 
servicios existentes y las interferencias directas que puedan producirse. 
En la memoria se enumeran permisos, comunicaciones y/o autorizaciones, que 
afectan a la parcela y obras que se van a ejecutar. 
 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.5: 2 Puntos 
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1.1.1.6 Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto. 
 
El licitador demuestra en su memoria técnica un conocimiento adecuado de las 
obras a ejecutar exponiendo una metodología constructiva coherente con el 
proyecto, analiza los diferentes capítulos de la obra. No realiza observaciones 
que pudieran beneficiar al proceso constructivo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.6: 1 Puntos 
 

1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un 
máximo de 5 puntos. Se valorará en base a los siguientes 
subcriterios: 
 

1.1.2.1 Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de 
tecnologías, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras 
ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, 
específicas para este proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y 
que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. En este sentido se 
valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
 
En cuanto a las mejoras medioambientales y de calidad e idoneidad de 
tecnologías propone el cálculo de la huella de carbono generada por las obras 
previstas, realización de campaña de  concienciación medioambiental en el área 
afectada y la utilización aplicaciones informáticas propias para la gestión de los 
recursos implicados en la obra. 
El licitador no aporta certificados que acrediten la utilización de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+I. 
 
En cuanto a la acreditación de implantación de sistemas de calidad y 
certificados medioambientales, adjunta certificado de calidad ISO 9001 Y 
certificado del sistema de gestión ambiental ISO 14001. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.1: 1.5 Puntos 
 
1.1.2.2 Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos 
para los equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto. Se 
valorará el listado con el PPIS propuestos para los principales equipos 
de la obra. 
 
La memoria contiene programa de puntos de inspección para cada equipo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.2: 1 Punto 
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1.1.2.3 Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 
punto. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, 
la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física 
de la obra y la identificación de requisitos legales. 
  
El licitador analiza los diferentes impactos que el proceso constructivo puede 
ocasionar sobre el medio ambiente estableciendo medidas 
preventivas/correctoras (programa de vigilancia ambiental) para prevenirlos o 
mitigarlos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.3: 1 Punto 
 
1.1.2.4 Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de 
obra a controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 
La memoria contiene plan/programa de ensayos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.4: 1 Punto 
 
 
 
 

 
PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA 
TÉCNICA PAVASAL: 22,1 Puntos 
 

EMPRESA PUNTOS 

        
PAVASAL     

        
APARTADO P. MAX P. OBTENIDA 

1.1.1     
1.1.1.1 6 5 
1.1.1.2 6 6 
1.1.1.3 2 2 
1.1.1.4 2 1,6 
1.1.1.5 2 2 
1.1.1.6 2 1 
1.1.2     
1.1.2.1 2 1,5 
1.1.2.2 1 1 
1.1.2.3 1 1 
1.1.2.4 1 1 

      
TOTAL 25 22,1 
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VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA 

 URDECON: 
 

VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA, HASTA 
UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 
 

1.1.1 Por el Plan de Trabajo, organización de la obra y puesta 
en marcha, hasta un máximo de 20 puntos. 
 

1.1.1.1 Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo 
de 6 puntos. El detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, 
el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y 
de los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras 
técnicas a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha 
se incluirá un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las 
partidas más significativas (mano de obra, energía, reactivos, 
conservación y administración); este detalle de gastos no podrá incluir 
referencias que permitan conocer los datos que son susceptibles de 
evaluación directa procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se 
valorará la mayor eficiencia en costes. 
 
La memoria técnica presentada denota conocimiento del proceso de puesta en 
marcha de instalaciones estableciendo una cronología clara de las actuaciones a 
llevar a cabo, desde la finalización de las obras hasta la puesta en 
funcionamiento de la instalación, durante el periodo de puesta en marcha, 
momento clave para una correcta puesta en servicio y posterior operatividad de 
las infraestructuras proyectadas. 
La memoria técnica contiene los datos en cuanto a personal dispuesto por el 
licitador durante el periodo de puesta en marcha. 
La memoria contiene un cálculo estimado de los costes de mantenimiento. 
El licitador hace mención a la entrega de programa de mantenimiento que 
pueden servir de base para un correcto funcionamiento y conservación 
posterior de las instalaciones y obras previstas. 
El licitador aporta mejoras técnicas a la puesta en marcha del proyecto 
(motorización de las dos compuertas de la arqueta de reparto, By Passs hasta 
impulsión de salida de EBAR HERO, medición de control de vertidos, integración 
de las nuevas propuestas de instalación en autómata existente y en control 
centralizado de Hidrogea, suministro e instalación de medidores de gases y 
ejecución de redes de tubos y arquetas para futuras instalaciones). No se ha 
tenido en cuanta en este informe la valoración económica establecida por el 
licitador de las mejoras ofertadas a la puesta en marcha de las instalaciones, 
aunque se concretan unidades de obra que permiten emitir un juicio de valor 
en cuanto a la importancia de la mejora desde el punto de vista económico 
estimando o tasando su valor, cuantificando unidades, etc. 
Se restan 0.25 puntos a la puntuación total de este apartado 1.1.1.1 por la 
falta de detalle a la hora de definir algunas de las mejoras (unidades de obra, 
unidades de instalaciones, mediciones, etc.) y en consecuencia poder juzgarlas 
desde el punto de vista técnico. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.1: 5,75 Puntos 
 
1.1.1.2 Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes 
externos, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen 
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conocimiento que denoten del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución 
de los trabajos. 
 
El licitador expone de forma clara en su memoria técnica la realidad de la 
parcela denotando conocimiento de su entorno y define soluciones técnicas 
durante la ejecución de los trabajos motivados por las características de la 
parcela. 
No indica acciones de localización de servicios como catas, geolocalización, 
aunque si lo hace en el apartado 1.1.4 de su memoria.  
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.2: 6 Puntos 
 
1.1.1.3 Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos.   
 
La memoria describe con claridad el proceso constructivo explicando la 
ejecución de los diferentes capítulos con precisión y detalle de medios y 
procedimientos. 
El licitador en su memoria define las fuentes y adjunta cartas de compromiso 
de sus diferentes proveedores. 
En cuanto a la generación de residuos y su destino, el licitador identifica la 
localización de préstamos y vertederos con los que pudiera gestionar los 
residuos procedentes de la obra. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.3: 2 Puntos 
 
1.1.1.4 Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas 
en el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos 
parciales previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o 
inversiones. Se valorará reducción de plazo justificada. 
 
En este apartado el licitador incluye en su memoria planning detallando 
programación de forma coherente con el proceso constructivo, no estableciendo 
procedimientos para corrección de desfases. 
El licitador cuantifica la posible disminución del plazo previsto de ejecución de 
las obras indicando un plazo de ejecución estimado de 12 meses lo que supone 
una disminución de seis meses del plazo de de ejecución previsto. 
En la memoria el licitador contempla los recursos necesarios (equipos) y sus 
rendimientos para la realización de las obras. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.4: 1.9 Puntos 
 
1.1.1.5 Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, 
reposiciones y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 
el estudio y descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las 
licencias y de los condicionantes administrativos y legales, necesarios 
para la ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas 
tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes. 
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En la memoria se indican las afecciones a terceros, servicios afectados, 
desvíos, posibles reposiciones y señalizaciones. El licitador explica en su 
memoria los requerimientos en cuanto a afecciones a terceros enumerando los 
servicios existentes y las interferencias directas que puedan producirse. 
 
En este apartado la memoria no se enumeran permisos, comunicaciones y/o 
autorizaciones, que afectan a la parcela y obras que se van a ejecutar aunque 
si se desarrolla este extremo en el punto 1.1.2 de su memoria. 
  
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.5: 2 Puntos 
 
1.1.1.6 Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto. 
 
El licitador demuestra en su memoria técnica un conocimiento adecuado de las 
obras a ejecutar exponiendo una metodología constructiva coherente con el 
proyecto, analiza los diferentes capítulos de la obra y realiza observaciones que 
pueden beneficiar al proyecto. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.6: 2 Puntos 
 

1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un 
máximo de 5 puntos. Se valorará en base a los siguientes 
subcriterios: 
 

1.1.2.1 Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de 
tecnologías, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras 
ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, 
específicas para este proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y 
que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. En este sentido se 
valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
 
En cuanto a las mejoras medioambientales y de calidad e idoneidad de 
tecnologías propone el triturado de la masa vegetal existente en la parcela que 
sea objeto de desbroce para su transformación en compost, se propone 
también la utilización de materiales sostenibles que ostentan certificados que 
acreditan su contribución a la bajada de emisiones de CO2. 
El licitador no aporta certificados que acrediten la utilización de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de I+D+I. 
En cuanto a la acreditación de implantación de sistemas de calidad y 
certificados medioambientales, adjunta certificado de calidad ISO 45001 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.1: 1,5 Puntos 
 
1.1.2.2 Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos 
para los equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto. Se 
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valorará el listado con el PPIS propuestos para los principales equipos 
de la obra. 
 
La memoria contiene programa de puntos de inspección para cada equipo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.2: 1 Punto 
 
1.1.2.3 Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 
punto. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, 
la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física 
de la obra y la identificación de requisitos legales.  
 
El licitador analiza los diferentes impactos que el proceso constructivo puede 
ocasionar sobre el medio ambiente estableciendo medidas 
preventivas/correctoras (programa de vigilancia ambiental) para prevenirlos o 
mitigarlos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.3: 1 Punto. 
 
1.1.2.4 Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de 
obra a controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 
La memoria contiene plan/programa de ensayos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.4: 1 Punto 

 
PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA 
TÉCNICA URDECON: 24,15 Puntos 
 

EMPRESA PUNTOS 

        
URDECON     

        
APARTADO P. MAX P. OBTENIDA 

1.1.1     
1.1.1.1 6 5.75 
1.1.1.2 6 6 
1.1.1.3 2 2 
1.1.1.4 2 1,9 
1.1.1.5 2 2 
1.1.1.6 2 2 
1.1.2     
1.1.2.1 2 1,5 
1.1.2.2 1 1 
1.1.2.3 1 1 
1.1.2.4 1 1 

      
TOTAL 25 24,15 
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VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA 
 FERROVIAL: 

 
VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA, HASTA 
UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 
 

1.1.1 Por el Plan de Trabajo, organización de la obra y 
puesta en marcha, hasta un máximo de 20 puntos. 
 

1.1.1.1 Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo 
de 6 puntos. El detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, 
el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y 
de los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras 
técnicas a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha 
se incluirá un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las 
partidas más significativas (mano de obra, energía, reactivos, 
conservación y administración); este detalle de gastos no podrá incluir 
referencias que permitan conocer los datos que son susceptibles de 
evaluación directa procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se 
valorará la mayor eficiencia en costes. 
 
La memoria técnica presentada denota conocimiento del proceso de puesta en 
marcha de las instalaciones estableciendo una cronología clara de las 
actuaciones a llevar a cabo, desde la finalización de las obras hasta la puesta 
en funcionamiento de la instalación, durante el periodo de puesta en marcha, 
momento clave para una correcta puesta en servicio y posterior operatividad de 
las infraestructuras proyectadas. 
La memoria técnica contiene los datos en cuanto a personal dispuesto por el 
licitador durante el periodo de puesta en marcha. 
La memoria contiene un cálculo estimado de los costes de mantenimiento. 
El licitador establece unos protocolos de mantenimiento que pueden servir de 
base para un correcto funcionamiento y conservación (planes de 
mantenimiento y manuales de operación y mantenimiento) posterior de las 
instalaciones y obras previstas. 
El licitador ofrece mejoras por encima de los requerimientos de los pliegos 
como son: 
- En la explotación, incluyendo un grupo electrógeno para garantizar el 

funcionamiento del sistema, en caso de emergencia por fallo de suministro 
eléctrico. 

- En la protección contraincendios, para lo que se propone la instalación de 
sensores y alarmas contraincendios, extintores y señalización. 

- En la protección frente a la inhalación de gases nocivos (sulfuro de hidrógeno, 
amoniaco, metano y dióxido de azufre) y concentración anómala de oxígeno 
(alta o baja), mediante detectores y alarmas. 

Se restan 0.5 puntos a la puntuación total de este apartado 1.1.1.1 por la falta 
de detalle a la hora de definir las mejoras (unidades de obra, unidades de 
instalaciones, mediciones, etc.) y en consecuencia poder juzgarlas desde el 
punto de vista técnico. 
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Puntuación obtenida apartado 1.1.1.1: 5,5 Puntos 

 
1.1.1.2 Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes 
externos, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen 
conocimiento que denoten del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución 
de los trabajos. 
 
El licitador expone de forma clara en su memoria técnica la realidad de la 
parcela denotando conocimiento de su entorno, define soluciones técnicas 
durante la ejecución que denotan buen conocimiento de la especialidad de los 
trabajos a realizar. 
 
Indica acciones de localización de servicios (catas, sondeos, geolocalización, 
etc.) 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.2: 6 Puntos 
 
1.1.1.3 Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos. 
   
La memoria describe con claridad el proceso constructivo explicando la 
ejecución de los diferentes capítulos con precisión y detalle de medios y 
procedimientos. 
El licitador en su memoria define las fuentes de suministro y adjunta cartas de 
compromiso de sus diferentes proveedores. 
En cuanto a la generación de residuos y su destino, el licitador identifica la 
localización de vertederos con los que pudiera gestionar los residuos 
procedentes de la obra. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.3: 2 Puntos 
 
1.1.1.4 Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas 
en el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos 
parciales previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o 
inversiones. Se valorará reducción de plazo justificada. 
 
En este apartado el licitador incluye en su memoria planning detallando 
programación de forma coherente con el proceso constructivo, no estableciendo 
procedimientos para corrección de desfases. 
En la memoria el licitador contempla los recursos necesarios (equipos) y sus 
rendimientos para la realización de las obras. 
El licitador justifica y cuantifica la posible modificación del plazo previsto de 
ejecución de las obras indicando un plazo de ejecución estimado de 15 meses 
lo que supone una disminución de tres meses del plazo de ejecución previsto. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.4: 1.6 Puntos 
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1.1.1.5 Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, 
reposiciones y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 
el estudio y descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las 
licencias y de los condicionantes administrativos y legales, necesarios 
para la ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas 
tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes. 
 
En la memoria se indican las afecciones a terceros, servicios afectados, 
desvíos, posibles reposiciones y señalizaciones. El licitador explica en su 
memoria los requerimientos en cuanto a afecciones a terceros enumerando los 
servicios existentes y las interferencias directas que puedan producirse. 
El licitador expone en la memoria permisos, comunicaciones y/o autorizaciones 
necesarias, que afectan a la parcela y obras que se van a ejecutar.  
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.5: 2 Puntos 
 
1.1.1.6 Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto. 
 
El licitador demuestra en su memoria técnica un conocimiento adecuado de las 
obras a ejecutar exponiendo una metodología constructiva coherente con el 
proyecto, analiza los diferentes capítulos de la obra y realiza observaciones al 
proyecto que pudieran beneficiar al proceso constructivo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.6: 2 Puntos 
 

1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un 
máximo de 5 puntos. Se valorará en base a los siguientes 
subcriterios: 
 

1.1.2.1 Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de 
tecnologías, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras 
ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, 
específicas para este proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y 
que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. En este sentido se 
valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
 
El licitador tiene implantado y certificado con organismo externo acreditado un 
sistema de gestión de calidad y medioambiente con base en las normas ISO 
9001 e ISO 14.001, vigente a fecha de la presente licitación. Además, cuenta 
con el Certificado ISO 50001 Gestión Energética. 
El licitador dispone de inscripción en el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 
Para la implantación en la obra de medidas de control de calidad y control 
ambiental el licitador desarrollará para esta obra un plan de Autocontrol de 
Calidad y un Plan de Gestión Ambiental. 
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El licitador indica que tomará medidas para el uso de materiales reciclables que 
cumplan con estándares de calidad y requerimiento técnicos, contratará con 
empresas punteras con políticas de sostenibilidad y garantías de calidad. Indica 
también, en lo que respecta a mejoras de carácter ambiental, la realización de 
un inventario previo de la flora silvestre de la parcela con el fin de identificar 
especies protegidas y actuar en caso necesario como marca la normativa en 
vigor redactando una memoria con las actuaciones a realizar con los contenidos 
necesarios para su tramitación ante la administración medioambiental en caso 
de que sea necesario. 
El licitador dispone de un sistema de gestión certificado de innovación e I+D de 
acuerdo con la norma UNE 166002:2014 y detalla las obras desarrolladas en el 
marco de proyectos I+D+I aportando certificados. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.1: 2.00 Puntos 
 
1.1.2.2 Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos 
para los equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto. Se 
valorará el listado con el PPIS propuestos para los principales equipos 
de la obra. 
 
La memoria contiene programa de puntos de inspección para cada equipo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.2: 1 Punto 
 
1.1.2.3 Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 
punto. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, 
la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física 
de la obra y la identificación de requisitos legales.  
 
El licitador analiza los diferentes impactos que el proceso constructivo puede 
ocasionar sobre el medio ambiente estableciendo medidas 
preventivas/correctoras (programa de vigilancia ambiental) para prevenirlos o 
mitigarlos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.3: 1 Punto 
 
1.1.2.4 Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de 
obra a controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 
La memoria contiene plan/programa de ensayos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.4: 1 Punto 
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PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA 
TÉCNICA FERROVIAL: 24,1 Puntos 
 

EMPRESA PUNTOS 

    
FERROVIAL   

    
APARTADO P. MAX P. OBTENIDA 

1.1.1   
1.1.1.1 6 5,5 
1.1.1.2 6 6 
1.1.1.3 2 2 
1.1.1.4 2 1,6 
1.1.1.5 2 2 
1.1.1.6 2 2 
1.1.2   
1.1.2.1 2 2 
1.1.2.2 1 1 
1.1.2.3 1 1 
1.1.2.4 1 1 

    
TOTAL 25 24,1 
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VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA 
 ORTHEM: 

 
VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA TÉCNICA, HASTA 
UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS 
 

1.1.1 Por el Plan de Trabajo, organización de la obra y puesta 
en marcha, hasta un máximo de 20 puntos. 

1.1.1.1 Por la puesta en marcha de la infraestructura, hasta un máximo 
de 6 puntos. El detalle de los medios asignados a la Puesta en marcha, 
el organigrama de la puesta en marcha, la memoria con los consumos y 
de los costes fijos y variables previstos y la propuesta de mejoras 
técnicas a la puesta en marcha. Dentro del Plan de puesta en marcha 
se incluirá un detalle de los gastos previstos totales clasificados por las 
partidas más significativas (mano de obra, energía, reactivos, 
conservación y administración); este detalle de gastos no podrá incluir 
referencias que permitan conocer los datos que son susceptibles de 
evaluación directa procediéndose a su exclusión en caso contrario. Se 
valorará la mayor eficiencia en costes. 
 
La memoria técnica presentada denota conocimiento del proceso de puesta en 
marcha de las instalaciones estableciendo una cronología clara de las 
actuaciones a llevar a cabo, desde la finalización de las obras hasta la puesta 
en funcionamiento de la instalación, durante el periodo de puesta en marcha, 
momento clave para una correcta puesta en servicio y posterior operatividad de 
las infraestructuras proyectadas. 
La memoria técnica contiene los datos en cuanto a personal dispuesto por el 
licitador durante el periodo de puesta en marcha. 
La memoria contiene un cálculo estimado de los costes de mantenimiento. 
El licitador establece unos protocolos de mantenimiento que pueden servir de 
base para un correcto funcionamiento y conservación (planes de 
mantenimiento y manuales de operación y mantenimiento) posterior de las 
instalaciones y obras previstas. 
El licitador aporta mejoras técnicas al proyecto a implementar durante el 
periodo de puesta en marcha (colocación de módulos solares fotovoltaicos en la 
cubierta de la caseta de instalaciones con una superficie útil de 70 m2 en 
conjunto e instalación de equipos más eficientes con las mismas prestaciones 
técnicas que las exigidas en pliegos) 
Se restan 0.25 puntos a la puntuación total de este apartado por la falta de 
detalle a la hora de definir algunas de las mejoras planteadas (unidades de 
obra, unidades de instalaciones, mediciones, etc.) y en consecuencia poder 
juzgarlas desde el punto de vista técnico. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.1: 5,75 Puntos 
 
1.1.1.2 Por la adecuación a la realidad de la obra y condicionantes 
externos, hasta un máximo de 6 puntos. Se valorará el buen 
conocimiento que denoten del terreno donde será ejecutada la obra y 
de otros condicionantes externos, todo ello en relación con la ejecución 
de los trabajos. 
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El licitador expone de forma clara en su memoria técnica la realidad de la 
parcela denotando conocimiento de su entorno, define soluciones técnicas 
durante la ejecución que denotan buen conocimiento de la especialidad de los 
trabajos a realizar. 
 
Indica acciones de localización de servicios (catas, sondeos, geolocalización, 
etc.) 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.2: 6 Puntos 
 
1.1.1.3 Por el proceso constructivo, fuentes de suministro, préstamos y 
vertederos. Hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los principales 
procesos constructivos de la obra claves para la ejecución de esta, 
acordes con el Plan y memoria. Garantía de suministros claves en la 
obra mediante la localización de posibles vertederos y préstamos.  
  
La memoria describe con claridad el proceso constructivo explicando la 
ejecución de los diferentes capítulos con precisión y detalle de medios y 
procedimientos. 
El licitador en su memoria define las fuentes de suministro y adjunta cartas de 
compromiso de sus diferentes proveedores. 
En cuanto a la generación de residuos y su destino, el licitador identifica la 
localización de vertederos con los que pudiera gestionar los residuos 
procedentes de la obra. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.3: 2 Puntos 
 
1.1.1.4 Por el planning detallado, hitos parciales y justificación de las 
modificaciones de plazo, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará la 
coherencia de la planificación de la obra con las actividades descritas 
en el proyecto que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos 
parciales previstos. No son necesarios gráficos PERT, preferencias o 
inversiones. Se valorará reducción de plazo justificada. 
 
En este apartado el licitador incluye en su memoria planning detallando 
programación de forma coherente con el proceso constructivo, no estableciendo 
procedimientos para corrección de desfases. 
En la memoria el licitador contempla los recursos necesarios (equipos) y sus 
rendimientos para la realización de las obras. 
El licitador justifica y cuantifica la posible modificación del plazo previsto de 
ejecución de las obras indicando un plazo de ejecución estimado de 15 meses 
lo que supone una disminución de tres meses del plazo de ejecución previsto. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.4: 1.6 Puntos 
 
1.1.1.5 Por las afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, 
reposiciones y señalización, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorará 
el estudio y descripción de las afecciones a terceros, los permisos, las 
licencias y de los condicionantes administrativos y legales, necesarios 
para la ejecución de los trabajos. Así mismo se valorarán las medidas 
tomadas para minimizar el impacto de tales condicionantes. 
 
En la memoria se indican las afecciones a terceros, servicios afectados, 
desvíos, posibles reposiciones y señalizaciones. El licitador explica en su 
memoria los requerimientos en cuanto a afecciones a terceros enumerando los 
servicios existentes y las interferencias directas que puedan producirse. 
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En este apartado la memoria se enumeran permisos, comunicaciones y/o 
autorizaciones necesarias, que afectan a la parcela y obras que se van a 
ejecutar.  
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.5: 2 Puntos 
 
1.1.1.6 Por el estudio de la obra y concepción global de la obra, hasta 
un máximo de 2 puntos. Se puntuará la justificación de la metodología 
indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia y el buen 
conocimiento que denoten del proyecto. 
 
El licitador demuestra en su memoria técnica un conocimiento adecuado de las 
obras a ejecutar exponiendo una metodología constructiva coherente con el 
proyecto, analizando los diferentes capítulos de la obra y realizando 
observaciones que pueden beneficiar al proyecto. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.1.6: 2 Puntos 
 

1.1.2 Por el control de calidad y control ambiental, hasta un 
máximo de 5 puntos. Se valorará en base a los siguientes 
subcriterios: 
 

1.1.2.1 Por las mejoras ambientales y calidad e idoneidad de 
tecnologías, hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán las mejoras 
ambientales no previstas en el proyecto ni en el apartado anterior, 
específicas para este proyecto. Se valorará la calidad e idoneidad de las 
tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y 
que supongan una mejora de la calidad y ambiental, y cuya 
justificación pueda ser debidamente documentada. En este sentido se 
valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que 
hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la 
obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 
 
En cuanto a las mejoras medioambientales y de calidad e idoneidad de 
tecnologías propone la instalación de un pequeño medidor de emisiones de CO2 
integrado en un proyecto desarrollado por su departamento de I+D 
perteneciente a un proyecto europeo enmarcado en el Programa LIFE, 
desarrollo del proyecto mediante tecnología BIM y utilización de materiales 
reciclados y con etiqueta ecológica. 
En cuanto a la acreditación de implantación de sistemas de calidad y 
certificados medioambientales, adjunta certificado de calidad ISO 45001:2018 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, certificado de gestión 
medioambiental ISO 14001, Declaración ambiental (EMAS) y certificado de 
Registro de huella de carbono del Ministerios para la Transición Ecológica. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.1: 2 Puntos 
 
1.1.2.2 Por el Programa de Puntos de Inspección (PPIS) propuestos 
para los equipos más importantes, hasta un máximo de 1 punto. Se 
valorará el listado con el PPIS propuestos para los principales equipos 
de la obra. 
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
D

5G
4W

KL
M

6P
JF

9Z
F2

X4
7D

YD
ZK

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//a
lc

an
ta

ril
la

.s
ed

el
ec

tro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 3
2 

de
 3

4 



            CONCEJALÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

  
 

La memoria contiene programa de puntos de inspección para cada equipo. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.2: 1 Punto 
 
1.1.2.3 Por el plan de actuaciones ambientales, hasta un máximo de 1 
punto. Especialmente se calificará la precisión en la identificación de 
unidades de obra que puedan generar impactos de carácter ambiental, 
la disponibilidad de instrucciones de trabajo para la organización física 
de la obra y la identificación de requisitos legales.  
 
El licitador analiza los diferentes impactos que el proceso constructivo puede 
ocasionar sobre el medio ambiente estableciendo medidas 
preventivas/correctoras (programa de vigilancia ambiental) para prevenirlos o 
mitigarlos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.3: 1 Punto 
 
1.1.2.4 Por el plan de ensayos, aspectos concretos de las unidades de 
obra a controlar y criterios de muestreo, hasta un máximo de 1 punto. 
 
La memoria contiene plan/programa de ensayos. 
 
Puntuación obtenida apartado 1.1.2.4: 1 Punto 

 
 
PUNTUACIÓN VALORACIÓN JUICIOS DE VALOR MEMORIA 
TÉCNICA ORTHEM: 24,35 Puntos 
 

EMPRESA PUNTOS 

    
ORTHEM   

    
APARTADO P. MAX P. OBTENIDA 

1.1.1   
1.1.1.1 6 5,75 
1.1.1.2 6 6 
1.1.1.3 2 2 
1.1.1.4 2 1,6 
1.1.1.5 2 2 
1.1.1.6 2 2 
1.1.2   
1.1.2.1 2 2 
1.1.2.2 1 1 
1.1.2.3 1 1 
1.1.2.4 1 1 

    
TOTAL 25 24,35 
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3.- CONCLUSIÓN 

 

PUNTUACIONES OBTENIDAS LICITADORES 

 

EMPRESA PUNTOS 

UTE AUDECA ETOSA 22,90 

CHM OBRAS E INF. S.A. 23,20 

ASCH INF. Y SERV. S.A. 22,20 

FERROVIAL CONST. S.A. 24,10 

PAVASAL E. CONST. S.A. 22,10 

CONST. URDECON S.A. 24,15 

ORTHEM SERV. Y ACT. AMB. S.A.U. 24,35 
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