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INFORME DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LAS OFERTAS
PRESENTADAS A LA LICITACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS:

“INTERCONEXION DE VIAS CICLISTAS, PEATONALES Y VIA VERDE DEL
NOROESTE BAJO A-30. UNIVERSIDAD DE MURCIA. PROVINCIA DE MURCIA”.
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA, NEXT
GENERATION EU.

1. INTRODUCCION

En el presente informe se evalla el contenido de los apartados de archivo electrénico o

sobre n° 2 de las ofertas presentadas a la licitaciéon ut supra.

El contrato que se informa corresponde a la licitacion publicada en el B.O.E. de

19/12/2023 bajo las condiciones alli expresadas con fecha limite de presentacion de

24/01/2024, de apertura técnica el 07/02/2024, y de apertura econdmica el 28/02/2024.

Se han presentado 9 oferta y todas han sido admitidas.

2. OFERTAS PRESENTADAS

Ha presentado oferta la siguiente empresa:

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
AUDECA, S.L.U.-GONZALEZ SOTO, S.A.

CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.

CIA. GRAL. CONSTRUCCION ABALDO, S.A.
CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U.
CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.

ORTHEM - CESYR

Pavasal Empresa Constructora S.A.

PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

O O | N|O|O | W IN|~
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3. METODOLOGIA DE LA EVALUACION

Se ha procedido a evaluar los apartados, que mas adelante se relacionan, del contenido
técnico de cada oferta para valorarlo de acuerdo con lo indicado en el apartado 12 del cuadro
de caracteristicas del PCAP conforme a la Escala de Puntuacion del presente contrato y que

se refleja en la siguiente tabla:

Puntuacion maxima obtenible (CT): 100 puntos

Escala de puntuacion aplicable:

X A/OB/0OOtra

- S Extension ESCALA

Criterios que dependen de un juicio de valor L.

.. o maxima (n°
(Puntuacion maxima: CT) , . A B | OTRA

de paginas)

1. Memoria, programa de trabajos y plazos de 50 50 | 50 -
ejecucion
2. Plan de calidad 10 10 | 10 -
3. Programa de actuaciones medioambientales 10 15| 15 -
4. Memoria de seguridad y salud 10 5 5 -
5. Tecnologia e |+D+i 10 5 1| 10 -
6. Memoria de minimizacion de impacto a los usuarios 15 15 | 10 -

Se han valorado todas las ofertas habiendo comprobado que la documentacion incluida
se adapta a lo descrito en la clausula 21 del PCAP. Se ha comprobado que en cada uno de
los apartados examinados la documentacion no excediera de la extension maxima fijada en
las instrucciones complementarias al del PCAP del expediente, en las que se establecen un
numero de paginas inferiores a las maximas indicadas en el apartado 12 del cuadro de
caracteristicas, debido a las particularidades especificas del contrato y a la naturaleza de las

obras en cuestion

En concreto se ha llevado a cabo la valoracion de los siguientes documentos:
1. Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecucion. 50 puntos.

Plan de calidad. 10 puntos.

Programa de actuaciones medioambientales. Hasta 15 puntos.

Memoria de Seguridad y Salud. Hasta 5 puntos.

o bk 0D

Tecnologia I+D+i. 5 puntos.
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6. Memoria de minimizacion de impactos a los usuarios. Hasta 15 puntos.
La puntuacién del contenido técnico de cada oferta se ha asignado aplicando los
criterios de valoracion que se exponen en las clausulas 21y 22 del PCAP y que son los que

se recogen de forma pormenorizada a continuacion.

1. Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecuciéon (50 puntos), para cada

propuesta se valorara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los
trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como
la garantia de suministros de los materiales.
Se valorara también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen
el plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos.
Asi mismo, se valorara:

» El grado de detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

» La aportacion de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccion,

asi como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.
» Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como

puedan ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

2. Plan de Calidad (10 puntos), se valora el mayor alcance de la calidad a obtener en la

ejecucion de la obra. En el plan de control de calidad especifico para la obra, se han
analizado los siguientes aspectos:
= Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable.
= Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

» Organizacion y organigrama del control de calidad.

3. Programa de actuaciones medioambientales (15 puntos), para cada oferta se valoran

las propuestas de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la
obra. Especialmente se ha verificado la precision en la identificacion de las unidades de
obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de instrucciones de
trabajo, la organizacién fisica de la obra, |a localizacion de vertederos, la identificacion de
requisitos legales, los sistemas de buena gestidén medioambiental propuestos y la adopcion

de medidas de prevencion de incendios forestales, asi como en las medidas correctoras o
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compensatorias planteadas, entre ellas, las medidas de reduccion de las emisiones de
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos en las fases del proceso
de construccion

Las medidas medioambientales se han valorado de acuerdo con los siguientes
criterios:

= Se le han asignado 7 puntos a las ofertas que incrementen los porcentajes previstos
en los siguientes apartados por encima del 50%

a. Silos materiales provienen de un proceso de reciclado o reutilizacion entre
un minimo de un 50 % y un maximo del 100%.

b. Silos materiales son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad entre un
minimo de un 50 % y un maximo del 100%

En ambos casos, el licitador ha tenido que aportar una certificacion emitida por un
laboratorio u organizacion que no forme parte del mismo grupo de empresas al que
pertenezca aquél, que acredite que dichos materiales cumplen las especificaciones
técnicas del proyecto, asi como el PPTP y cualquier otra norma técnica de obligado
cumplimiento.

» Se le ha asignado hasta un maximo de 8 puntos a los siguientes apartados:

a. Si se han contemplado alguna de las siguientes medidas en la ejecucion de
la obra: gestidon ambiental de tierras y materiales de obra, restauracion
paisajistica; reduccion en la generacién de residuos; disminucion de la
contaminacién por vertidos, acustica, atmosférica o del suelo; reduccién del
impacto visual, cultural o sociolégico; limitacion de impacto sobre fauna y
flora local; disminucién del uso de combustibles fosiles o utilizacion de
energias renovables.

b. Sidurante la ejecucion de la obra se ha contemplado la adopcion de medidas
de prevencion de incendios forestales.

c. En funcién del alcance del estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicion: existencia de inventario de los residuos peligrosos y prevision de
su retirada selectiva a gestores autorizados, planos de las instalaciones
previstas para el almacenamiento, manejo, y separacion de los residuos de

construccién y demolicion generados en la obra

4. Memoria de Seguridad y Salud (5 puntos), para la memoria de seguridad y salud de cada

propuesta se ha valorado el sistema interno de seguridad y salud que se propone aplicar

en la obra, en particular:
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La organizacion de la prevencidn y seguridad en la obra: organigrama
preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y
trabajadores autbnomos.

Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.

Los procesos de formacion e informacion a desarrollar.

La revision del estudio de seguridad y salud con indicacién de sus deficiencias y
posibles mejoras.

Andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar,
relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y
eficacia.

Si la ejecucién de la obra se realiza en un marco de gestion de la prevencion

segun la normativa internacional, espanola o europea.

5. Tecnologia e 1+D+i (5 puntos), se ha tenido en cuenta en la valoracion que al menos en

ésta se describan:

Tecnologias [+D+| desarrolladas por el licitador.

Posibilidad de aplicacion de la tecnologia a la obra.

Valoracién de las mejoras técnicas aportadas a la obra y las mejoras econémicas
sobre el contrato.

Justificacion de dichas mejoras mediante acreditaciones.

Otras Tecnologias I1+D+| aunque no hayan sido desarrolladas por el licitador. En
este caso, la valoracion sera de hasta un 50% de la puntuacion maxima
Tecnologias que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte de la

Direccion General de Carreteras.

6. Memoria de minimizacién del impacto a los usuarios. (15 puntos) En esta memoria los

principales aspectos que se han analizado por un lado son relacionados con la singularidad

de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines de semana,

vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En concreto

se han examinado los siguientes aspectos:

Comprobacion que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas

respecto a las restricciones de circulacion.
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» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.

» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccién del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

Tal y como se especifica en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del PCAP, se

establece un umbral minimo del 50% de puntuacién.

4. CONCLUSION

Sobre la base de todo lo anterior, se ha efectuado la evaluacion técnica de las ofertas

presentadas, en los apartados sefialados, que se detalla en el ANEJO N°1 de este informe,

en el que se indica una a una, la valoracion parcial obtenida en cada apartado.
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4.1 Valoraciones, valoracion total y puntuacion total:

CALIDAD Y VALOR TECNICO DE LAS OFERTAS
1.
MEMORIA, 6. MEMORIA
PROGRAMA 2. PLAN 3. PROGRAMA DE 4. MEMORIA 5. DE 5
EMPRESA TRAgiJOS DE ACTUACIONES SEGlIJJIEIDAD TECNOLOGIA Nggllmlv:gﬁg%N VALORACION [ PUNTUACION
Y PLAZOS | CALIDAD |MEDIOAMBIENTALES | ® {70\ 0 E +D+i ALOS TOTAL TOTAL
DE USUARIOS (SUMA (VALORACION
EJECUCION 1+2+3+4+5+6) | PONDERADA)
PUNTUACION MAXIMA DE CADA APARTADO. ESCALA DE PUNTUACION APLICABLE: A
50 10 15 5 5 15 100 100
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS, S.A. 26,75 6,75 5,50 3,25 4,00 5,00 51,25 52,40
AUDECA, S.L.U.-GONZALEZ SOTO, S.A. 41,50 6,75 6,75 3,75 3,75 13,50 76,00 100,00
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. 38,25 7,25 3,50 3,25 3,75 7,25 63,25 75,48
g/ GRAL. CONSTRUCCION ABALDO, 35,25 8,75 6,25 3,50 3,25 10,50 67,50 83,65
CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U. 16,75 5,00 2,25 1,75 0,00 2,00 27,75 EXCLUIDA
CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 33,25 7,50 5,00 2,50 3,25 11,00 62,50 74,04
ORTHEM - CESYR 26,50 6,50 3,00 2,50 2,50 9,00 50,00 50,00
Pavasal Empresa Constructora S.A. 40,75 6,00 6,75 4,25 4,50 13,00 75,25 98,56
PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. 38,75 7,00 9,00 4,50 4,75 10,75 74,75 97,60

(*) La empresa queda excluida por no superar el umbral minimo del 50% de la puntuacion establecida en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas del PCAP.
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4.2 Resultado:

TOTAL
EMPRESAS PONDERADO
SOBRE 100
AUDECA, S.L.U.-GONZALEZ SOTO, S.A. 100,00
Pavasal Empresa Constructora S.A. 98,56
PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. 97,60
CIA. GRAL. CONSTRUCCION ABALDO, S.A. 83,65
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. 75,48
CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. 74,04
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. 52,40
ORTHEM - CESYR 50,00
CONSTRUCCIONES INIESTA S.L.U. EXCLUIDA

EL JEFE DE LA DEMARCACION DE CARRETERAS EN MURCIA
Juan Carlos Caballero Aguilera

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONSERVACION Y GESTION DE ACTIVOS
Paula Pérez Lépez

- Codigo Seguro de Verificacion: MFOM02SC10FDDF27FDD86EED9DF7. Verificable en https://sede.mitma.gob.es
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FIRMADO por : PAULA PEREZ LOPEZ. A fecha: 26/02/2024 07:38 AM

Total folios: 1 (1 de 1)
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ANEJO N°1

VALORACION DE LA
DOCUMENTACION TECNICA
PRESENTADA POR CADA EMPRESA
DETALLADA PARA CADA
APARTADO
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ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una

puntuacién de 26,75 puntos.

Valoracion: 26,75 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 6,75 puntos.

Valoracion: 6,75 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una puntuacion de 5,50

puntos.

Valoracion: 5,50 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacién de 3,25 puntos.

Valoracion: 3,25 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,00 puntos.

Valoracion: 4,00 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido deficiente,

por lo que se le otorga una puntuacion de 5,00 puntos.

Valoracion: 5,00 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 51,25 PUNTOS
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AUDECA, S.L.U.-GONZALEZ SOTO, S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 41,50 puntos.

Valoracion: 41,50 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 6,75 puntos.

Valoracion: 6,75 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido mejorable, por o que se le otorga una puntuacion de 6,75

puntos.

Valoracion: 6,75 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,75 puntos.

Valoracion: 3,75 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,75 puntos.

Valoracion: 3,75 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido excelente, por

lo que se le otorga una puntuacién de 13,50 puntos.

Valoracion: 13,50 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 76,00 PUNTOS
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CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 38,25 puntos.

Valoracion: 38,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacién de 7,25 puntos.

Valoracion: 7,25 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este

apartado tiene un contenido erréneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,50 puntos.

Valoracion: 3,50 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacién de 3,25 puntos.

Valoracion: 3,25 puntos.

5.- Tecnologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacién
pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE

166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
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desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado
tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,75 puntos.

Valoracion: 3,75 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacién que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido mejorable,

por lo que se le otorga una puntuacion de 7,25 puntos.

Valoracion: 7,25 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 63,25 PUNTOS
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CIA. GRAL. CONSTRUCCION ABALDO, S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 35,25 puntos.

Valoracion: 35,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

idoneo, por lo que se le otorga una puntuacién de 8,75 puntos.

Valoracion: 8,75 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido mejorable, por o que se le otorga una puntuacion de 6,25

puntos.

Valoracion: 6,25 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,50 puntos.

Valoracion: 3,50 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacién de 3,25 puntos.

Valoracion: 3,25 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio,

por lo que se le otorga una puntuacién de 10,50 puntos.

Valoracion: 10,50 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 67,50 PUNTOS
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CONSTRUCCIONES INIESTA SLU

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una

puntuacién de 16,75 puntos.

Valoracion: 16,75 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

correcto, por lo que se le otorga una puntuacion de 5,00 puntos.

Valoracion: 5,00 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido inaceptable, por o que se le otorga una puntuacion de 2,25

puntos.

Valoracion: 2,25 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una puntuacion de 1,75 puntos.

Valoracion: 1,75 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido inaceptable, por lo que se le otorga una puntuacién de 0,00 puntos.

Valoracion: 0,00 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido inaceptable,

por lo que se le otorga una puntuacion de 2,00 puntos.

Valoracion: 2,00 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 27,75 PUNTOS
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CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 33,25 puntos.

Valoracion: 33,25 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacién de 7,50 puntos.

Valoracion: 7,50 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una puntuacion de 5,00

puntos.

Valoracion: 5,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuacion de 2,50 puntos.

Valoracion: 2,50 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacién de 3,25 puntos.

Valoracion: 3,25 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio,

por lo que se le otorga una puntuaciéon de 11,00 puntos.

Valoracion: 11,00 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 62,50 PUNTOS
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ORTHEM - CESYR

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una

puntuacién de 26,50 puntos.

Valoracion: 26,50 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 6,50 puntos.

Valoracion: 6,50 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este

apartado tiene un contenido erréneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 3,00 puntos.

Valoracion: 3,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuacion de 2,50 puntos.

Valoracion: 2,50 puntos.

5.- Tecnologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacién
pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE

166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
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desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado
tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuacion de 2,50 puntos.

Valoracion: 2,50 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacién que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado,

por lo que se le otorga una puntuacion de 9,00 puntos.

Valoracion: 9,00 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 50,00 PUNTOS
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Pavasal Empresa Constructora S.A.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 40,75 puntos.

Valoracion: 40,75 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 6,00 puntos.

Valoracion: 6,00 puntos.

Pagina 31



CLAVE: 33-MU-6340; REFERENCIA: 54.637/23

3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido mejorable, por o que se le otorga una puntuacion de 6,75

puntos.

Valoracion: 6,75 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido idéneo, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,25 puntos.

Valoracion: 4,25 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido idéneo, por lo

gue se le otorga una puntuacion de 13,00 puntos.

Valoracion: 13,00 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 75,25 PUNTOS
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PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

RESUMEN

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecucion

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando la justificacion de la metodologia, indicada para la ejecucién de los trabajos;
su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno
donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la garantia
de suministros de los materiales, ademas del alcance propuesto por el licitador y el grado de
detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportacion de estudios
especificos no incluidos en el proyecto de construccidn asi como las mejoras y compromisos
técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores
materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se
considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una

puntuaciéon de 38,75 puntos.

Valoracion: 38,75 puntos.

2.- Plan de Calidad

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificaran los aspectos concretos de
las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica
aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo, asi como la organizacién
y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuacién de 7,00 puntos.

Valoracion: 7,00 puntos.
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3.- Programa de actuaciones medioambientales

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificara la precisién en la
identificacion de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacion
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, los sistemas de buena gestion
medioambiental propuestos y la adopcién de medidas de prevencién de incendios forestales,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este
apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuacion de 9,00

puntos.

Valoracion: 9,00 puntos.

4.- Memoria de sequridad y salud

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organizacion de la
prevencién y seguridad de la obra, sistemas de participacion del personal de obra, procesos
de formacion e informacion a desarrollar, analisis de posibles situaciones de emergencia y
el desarrollo de los trabajos segun la normativa internacional, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,50 puntos.

Valoracion: 4,50 puntos.

5.- Tecnhologia e I+D+i

Aplicando los criterios de valoracion que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado
comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilizaciéon en la obra de
tecnologias que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de
I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE
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166001, asi como la utilizacién en la obra de tecnologias de I1+D+i aunque no hayan sido
desarrolladas por el licitador y tecnologias ofertadas que permitan un mejor seguimiento de
los trabajos por parte de la Direccidén General de Carreteras, se considera que este apartado

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuacion de 4,75 puntos.

Valoracion: 4,75 puntos.

6.- Memoria de minimizacién de impacto a los usuarios

Aplicando los criterios de valoracién que se exponen en la clausula 22 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han
realizado analisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la
singularidad de la zona donde se ejecutaran las obras, como son el trafico, calendario (fines
de semana, vacaciones, ...), programa de trabajos, otros desvios o caminos existentes. En
concreto se han examinado los siguientes aspectos:
= Comprobacioén que los estudios de trafico que se incluyen corresponden con la zona
de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y
programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas
respecto a las restricciones de circulacion.
» La afeccion de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agricolas
y carreteras, la reduccion de visibilidad por formacion de polvo y el estudio de las
restricciones a la circulacion de la DGT.
» Las medidas que se adoptaran en relacién con la reduccion del ruido, asi como con

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio.

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio,

por lo que se le otorga una puntuaciéon de 10,75 puntos.

Valoracion: 10,75 puntos.

VALORACION TOTAL OFERTA TECNICA (= At): 74,75 PUNTOS

Pagina 36





