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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

 

ASUNTO: NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL 
«PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II 
DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III» 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de la obra correspondiente al  
«PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS 
ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III» (en adelante, también, el “Proyecto CR 
Blanca”). 

Las citadas obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado 
mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 12 de agosto de 2022, 
así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades 
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones. 

A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 

 45232120-9 – Trabajos de regadío. 
 09332000-5 - Instalación solar. 
 31321000-2 - Líneas de energía eléctrica. 
 45315100-9 - Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. 
 09331200-0 - Módulos solares fotovoltaicos. 
 45315500-3 - Instalaciones de media tensión. 
 45315600-4 - Instalaciones de baja tensión. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. ANTECEDENTES 

Las obras de modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes de la Zona II de las Vegas 
Alta y Media del Segura – Blanca (Murcia) fueron declaradas de Interés General por la Ley 55/1999, de 
29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº. 312, de 30/12/1999), 
en su artículo 75 Uno a). 

En la primera Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y SEIASA, para el establecimiento de los criterios generales de actuación de la sociedad 
en relación con la promoción, contratación y explotación de las obras de modernización y 
consolidación de regadíos (BOE nº.21, de 24 de enero de 2019), figura la «Modernización de la 
Comunidad de Regantes Zona II de las Vegas Altas y Media del Segura-Blanca (Murcia). Fase III». 

http://www.seiasa.es/
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El 7 de junio de 2019 se suscribió el CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ZONA II DE LAS 
VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA. FASE III», entre SEIASA y la citada Comunidad de Regantes. 

Con fecha 12 de julio de 2021, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emite resolución en virtud de la 
cual se aprueba el «PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II 
DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III», con un presupuesto base de 
licitación de 1.134.201,73 €, IVA incluido. 

El 18 de enero de 2022 fue publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio 
de licitación del «PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE 
LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III».   

Con fecha 2 de marzo de 2022 se declaró desierta la licitación correspondiente al Contrato de Ejecución 
de las Obras del “Proyecto CR Blanca” por ausencia de ofertas presentadas, ordenándose la práctica 
de las notificaciones y publicaciones legalmente establecidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
63 de la LCSP. 

Durante el mes de mayo de 2022 se procedió a revisar y actualizar los precios de los principales 
materiales que integraban el presupuesto del “Proyecto CR Blanca”, debido al contexto de la situación 
mundial de incremento de precios de las materias primas. Una vez incorporados los nuevos precios al 
presupuesto del proyecto se envió, con fecha de 3 de agosto de 2022, a la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para su nueva aprobación.  

Con 12 de agosto de 2022, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó el «PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL 
SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III» con un presupuesto base de licitacion de 1.570.171,84 €, IVA 
incluido. 

2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 

Dadas las necesidades de la Comunidad de Regantes, con el “Proyecto CR Blanca”, se pretende mejorar 
la eficiencia de los caudales suministrados a los agricultores, y conseguir la entrega del agua en cada 
parcela de riego con una presión suficiente para el riego por goteo.  
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Las consecuencias inmediatas de la ejecución del Proyecto de referencia serán: 

− Optimización de la gestión de la Comunidad de Regantes. 
− Ahorro de recursos, fundamentalmente en agua y en costes energéticos.  
− Asegurar el suministro de agua en parcela, en las condiciones necesarias para la 

implantación de sistemas de riego localizado.  
− Proceder a la automatización e informatización integral de las infraestructuras hidráulicas, 

facilitando el control de consumos y gestión administrativa del agua. 
− Mejora en las condiciones de trabajo y servicio a los regantes. 
− Beneficios medioambientales de la energía solar fotovoltaica que contribuyen a disminuir 

los problemas ambientales como el efecto invernadero y el cambio climático.  
− La reducción de la dependencia energética supondrá un importante beneficio económico 

para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminución de los 
costes finales que se traducirá en una mayor rentabilidad económica de sus cultivos. 

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la realización de la obra correspondiente al “Proyecto CR Blanca”, se hace imprescindible proceder a 
la contratación de la ejecución de las obras, a través de esta licitación, ya que tal y como se indica a 
continuación queda debidamente acreditado que la contratación propuesta es la adecuada, idónea y 
eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como humanos, para la adecuada 
prestación del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un estudio técnico de las 
actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los propuestos en esta 
contratación los precisos e idóneos para atender las necesidades identificadas, y quedando constancia 
de los mismos en los Documentos del Proyecto Constructivo (Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Presupuesto). 

Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 

3. PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DEL CONTRATO  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, no sujeto a regulación armonizada.  

Tal como dispone el artículo 26.3 de la LCSP, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 

http://www.seiasa.es/
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técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 

4. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las eventuales 
prórrogas y modificaciones, es inferior a 5.382.000 euros, será un contrato no sujeto a regulación 
armonizada, de conformidad con lo dispuesto, a sensu contrario, en el artículo 20.1 de la LCSP. 

Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 156 y siguientes LCSP. 

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

5. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 

El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 

La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de su organización y programación de los trabajos, ejecución material de las obras, control y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 Lugar de ejecución: Zona regable de la Comunidad de Regantes de la Zona II de las Vegas 
Alta y Media del Segura-Blanca, ubicada en el término municipal de Blanca (Murcia) 
 

 Plazo de Ejecución: nueve (9) meses sin previsión de prórrogas. 
 

 Período de puesta en marcha y pruebas, una (1) campaña de riego completa (a determinar 
por el Director de Obra) tras la recepción de las obras. En caso de que la Comunidad de 
Regantes no tenga establecida duración de campaña de riego como tal, la duración 
máxima del periodo de puesta en marcha y pruebas será de (1) año tras la recepción de 
las obras. 
 

 Plazo de garantía: dos (2) años desde la finalización del período de puesta en marcha y 
pruebas, este último el correspondiente a la primera campaña de riego completa después 
de la firma del Acta de Recepción de las Obras. 
 

http://www.seiasa.es/
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 Prórroga: No. 

7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 

• La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 

• La documentación en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 

• La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 
• La documentación acreditativa de estar en disposición de los certificados, vigentes, de 

aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de las 
Normas UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO 14001, o equivalentes, y certificado en la OHSAS 
18001:2007 o ISO 45001:2018 o que disponga de políticas, procedimientos y medidas de 
seguridad y salud laboral que permita acreditar que se aplicarán métodos adecuados de 
seguridad y salud en la ejecución de la prestación del contrato), y las pólizas de aseguramiento 
correspondientes a la fase de construcción, responsabilidad civil y fase de explotación (periodo 
de garantía). 

8. PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

8.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto base de licitación [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.570.171,84 €), IVA incluido. 

http://www.seiasa.es/
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El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 

 

Presupuesto de Ejecución Material 1.090.472,84 € 
13 % Gastos Generales  141.761,47 € 

6 % Beneficio Industrial 65.428,37 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN I.V.A.)                1.297.662,68 € 

21% IVA 272.509,16 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON I.V.A.) 1.570.171,84 € 

 

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 
proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración (Resolución 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales).  

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 
en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregación por género y 
categoría, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia sólo es 
exigible en los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las 
personas empleadas para su ejecución, constituya el coste principal del precio total del contrato, 
no siendo este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

8.2. VALOR ESTIMADO 

El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.297.662,68  €), 
sobre el que habrá que repercutir el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, el IVA se ajustará 
automáticamente al vigente en cada momento. 

 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el artículo 101 de la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL SIN I.V.A.) 1.297.662,68 € 
Importe de las modificaciones previstas 20% (sin IVA) 0 € 
Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0 € 
Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0 € 
Prórroga (sin IVA) 0 € 
TOTAL VALOR ESTIMADO 1.297.662,68 € 

8.3. PRECIO 

El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 

http://www.seiasa.es/
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9. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora 
de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena 
logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se 
fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el 
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas 
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. 

10. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación será el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 

11. PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO 

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye Memoria, Planos, Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y Presupuesto) correspondiente a las obras del «PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL 
SEGURA-BLANCA (MURCIA). FASE III», que fija las condiciones técnicas de ejecución de las mismas. Se 
solicita preparación de Pliego de Condiciones. 

12. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis (26) días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. 

13. ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA 

13.1. CLASIFICACIÓN 

Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, por medio de la siguiente clasificación: 

 

 

http://www.seiasa.es/
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R.D. 1098/2001 

(modificado por R.D. 773/2015) 
 

 
Grupo Subgrupo Categoría  

E 7 4  

I  9  3  

13.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 

CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ≥ 500.000,00 €: La solvencia económica y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior.  

En relación a los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 13.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 

 

a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (1.946.494,02 €). 
 

b) Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán declarar su solvencia técnica mediante una relación de las 
principales obras de mejora y modernización de infraestructuras de regadío, ejecutadas en el 
curso de los cinco (5) últimos años, debiendo, al menos, acreditar la ejecución de tres (3) obras 
de similar naturaleza al objeto del contrato que se licita (obra hidráulica e instalaciones solares 
de autoconsumo). En dicha relación se indicará el importe (desglosado, en su caso, en 
anualidades), fechas y lugar de ejecución de las obras (ejecutadas en la Unión Europea).  

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 

13.3. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Procede para el presente contrato: 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

http://www.seiasa.es/
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- Durante la ejecución del contrato, se exigirá que disponga de un certificado en la OHSAS 
18001:2007 o certificado ISO 45001:2018 o que disponga de políticas, procedimientos y medidas 
de seguridad y salud laboral que permita acreditar que se aplicarán métodos adecuados de 
seguridad y salud en la ejecución de la prestación del contrato.  

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de gestión medioambiental en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

14. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR COMO OBLIGACIÓN ESENCIAL 

Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación.  

Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 

 

Ud. Descripción Experiencia  
 

Dedicación  

1 

Delegado: Titulación de 
Ingeniero Superior o titulación 
universitaria equivalente que 
habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según 
establecen las Directivas 
Comunitarias. 

Con más de 10 años de experiencia laboral en 
obras hidráulicas. Deberá haber participado 
(con cargo en el organigrama de la obra) en al 
menos tres obras de modernización de regadíos 
en zonas regables de al menos 300 ha.  

Parcial 

1 

Jefe de Obra: Titulación de 
Ingeniero Superior o titulación 
universitaria equivalente que 
habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según 
establecen las Directivas 
Comunitarias. 

Con más de 5 años de experiencia laboral en 
obras, habiendo participado en las mismas 
como Jefe de Obra o Director de Obra. Debe 
haber participado, de forma directa en la fase 
de ejecución y en la puesta en marcha, en al 
menos dos obras de modernización de regadíos 
de zonas regables de al menos 300 ha, y que 
hayan implementado en alguna de ellas 
energías renovables. 

Completa 

1 

Jefe de producción: Ingeniero 
Técnico o titulación 
universitaria equivalente que 
habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según 
establecen las Directivas 
Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en 
obras hidráulicas. Debe haber participado, de 
forma directa en la fase de ejecución y en la 
puesta en marcha, en al menos una obra de 
modernización de regadíos de zonas regables 
de al menos 300 ha. 

Completa 

http://www.seiasa.es/
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Ud. Descripción Experiencia  
 

Dedicación  

1 

Técnico competente 
responsable de los Planes de 
Vigilancia Ambiental, 
Aseguramiento de la Calidad y 
gestión de residuos.  

Con más de 3 años de experiencia en 
actuaciones medioambientales y de calidad, 
siendo responsable de los Planes de Vigilancia 
Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y 
Gestión de Residuos. Será el responsable del 
seguimiento y de la emisión de informes 
medioambientales que, en su caso, precise el 
proyecto. Deberá ser un Titulado con la 
cualificación adecuada a la reglamentación 
vigente. 

Parcial 

1 
Técnico competente 
responsable del cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud.  

Deberá ser un Titulado con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente. Con más 
de 3 años de experiencia en un puesto similar 
en obras hidráulicas. 

Parcial 

1 Ingeniero Técnico Topógrafo 

Deberá disponer de titulación universitaria que 
habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias, con más de 10 años de 
experiencia en trabajos de topografía en obra 
civil. 

Parcial 

1 

Técnico competente 
especialista en tramitación, 
legalización y registro de 
proyectos eléctricos y 
fotovoltaicos. 

Deberá ser un Titulado con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente, con más 
de 3 años de experiencia en un puesto similar 
en otras obras. 

Parcial 

1 Encargado de obra. 

Con más de 5 años de experiencia laboral en 
obras. Debe haber participado, de forma directa 
en la fase de ejecución y en la puesta en marcha, 
en al menos dos obras de modernización de 
regadíos de zonas regables de al menos 300 ha. 

Completa 

Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración responsable de la disponibilidad del 
personal adscrito.  

Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los 
compromisos de colaboración que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras 
empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar constancia de la asignación de este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada.  

En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podrá optar por la resolución del 
contrato. 

http://www.seiasa.es/
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La contrata que resulte adjudicataria de las obras deberá cumplir en materia medioambiental, lo 
establecido en el “Proyecto CR Blanca”, aprobado por la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Al objeto de participar en la licitación, el licitador se comprometerá, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a poner a 
disposición de la Dirección de la obra durante la ejecución del contrato, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario, los siguientes medios: 

Adscripción de medios materiales constitutivos de obligación esencial: 

- Un vehículo turismo ecológico (excepto los 100 % eléctricos) con GPS y Bluetooth adecuado 
para el desplazamiento por la obra.  

- Una oficina de mínimo 30 m2 con todos los servicios (luz, agua, telefonía, internet, calefacción 
y aseo), mobiliario y en un radio máximo de 5 km alrededor de la obra. 

- Deberá preverse la utilización de drones para la elaboración de material gráfico (vídeos y 
fotografías aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de láser escáner, también será posible la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El 
Consultor deberá disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios 
otorgados por el órgano competente para la utilización de estos dispositivos en el 
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnología para las funciones indicadas se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación. 

- Instalación de una cámara fija/Time-Lapse para realizar el seguimiento del estado de la obra 
en tiempo real, y poder obtener una filmación periódica e histórica de la evolución de la obra, 
con el que se editará un video resumen del Proyecto. 

De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, 
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 

15. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

15.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación se basarán en: 

- criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 por ciento de la puntuación. 

http://www.seiasa.es/
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- criterios cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 por ciento de la puntuación. 

 

Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº 2). 

i. Memoria Constructiva (de 0 a 21 puntos) 

Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 

Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 

x1= .......Puntos. La correcta descripción del Proyecto y concepción global de la obra. 
Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
su proceso constructivo (movimiento de tierras, instalación de tuberías, 
instalación de elementos singulares de las redes, ejecución de anclajes, 
ejecución de la estación de bombeo con el equipo de filtrado, 
instalación del sistemas de telecontrol de las redes, instalación del 
sistema de telegestión, instalación de baja tensión y conexión al Centro 
de Transformación existente, etc.). Análisis de las autorizaciones, 
pruebas, tramitación y legalización. Se especificarán los detalles de 
todos los elementos y equipos a instalar en la obra. Se valorará el 
compromiso de comunicación para sensibilizar e informar a todos los 
agentes participantes en la actuación sobre el ahorro energético, el uso 
de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto de trabajo. Así como 
la propuesta del empleo de energías renovables durante la ejecución 
de la obra frente al uso de energías convencionales. 
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x2= .......Puntos. Grado de previsión de fuentes de suministros y materiales (estructura 
y perfilería de la instalación fotovoltaica, módulos fotovoltaicos, 
instalaciones eléctricas, dispositivos de protección, cuadros eléctricos, 
monitorización, tuberías de PVC-O, PEAD y PVC-U, valvulería, 
calderería, piezas especiales en fundición, arquetas, obra civil, bombas 
de la estación de bombeo y equipo de filtrado, variadores, sistema del 
telecontrol, etc), calidad y adecuación al pliego, así como identificación 
de la localización de acopios, zonas de préstamos y vertederos.   

Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación. Deberá identificar todos los medios 
materiales necesarios para la realización y ejecución de todas las 
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberán 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones normalizadas, 
normas particulares y homologadas por la compañía suministradora. 

En la adquisición de equipamiento: se valorará la presentación de la 
mejor etiqueta energética en los pliegos 

Se demostrará que el 100% de las tecnologías y materiales empleados 
en la obra están probados en instalaciones en funcionamiento y por 
tanto su comportamiento resulte predecible. 

Módulos Fotovoltaicos: Deberá incluirse certificado de garantía de los 
paneles fotovoltaicos por parte del fabricante para 25 años como 
mínimo. Se detallará la degradación de potencia inducida de los 
paneles solares. 

Inversor: Deberá aportarse certificado de garantía de inversores de 
mínimo de 3 años. 

  

x3= .......Puntos. Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad y de garantía del proceso. Se valorará la acreditación de los 
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especialización 
requiere la actuación. En caso de requerir colaboradores externos en 
trabajos específicos deberá demostrar su necesidad, así como la 
experiencia y certificación que acredite su idoneidad para formar parte 
de la actuación. 

x4= ......Puntos. Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, además del estudio 
de condicionantes externos. Análisis de cómo compatibilizar la 
ejecución de las obras con el riego en Campaña de la Comunidad de 

http://www.seiasa.es/
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Regantes. Análisis de cruces de carreteras y servicios afectados. Análisis 
de las medidas ambientales establecidas en el Proyecto. 

x5= .......Puntos. Dotación y medios del proceso constructivo: Número de equipos, 
alquiler de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en 
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del 
empresario, composición, rendimiento. Identificar los medios que 
dispone para la ejecución de la actuación acorde con los requisitos 
específicos de cada una de las actividades a realizar. Demostrando y 
detallando la idoneidad, adecuación y experiencia de estos medios que 
posee el contratista empleados en actuaciones anteriores y similares. 
Se valorará la dotación y medios propios del proceso productivo frente 
al alquiler de los mismos. 

𝑉𝑉1 =
2 ∙  X1 + 2 ∙  X2 + X3 + X4 + 2 ∙ X5

8
 

 

 

ii. Programa de Trabajo (de 0 a 21 puntos) 

Se puntuará el contenido y grado de detalle de las actividades del Programa de Trabajo propuesto por 
el licitador. Así mismo, se puntuará el contenido y la garantía de cumplimiento del Programa de 
pruebas y puesta en marcha de las instalaciones durante el período establecido. 

Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 

x1= .......Puntos. Detalle de las actividades (instalación fotovoltaica, instalaciones 
eléctricas de baja tensión y conexión al Centro de Transformación 
existente, así como el registro y legalización del suministro eléctrico, 
obra civil, ejecución de tubería, ejecución de los elementos singulares 
de la red de riego, y reposiciones) y su suficiencia para la comprensión 
global de la obra. Se incluirá mediante un diagrama de flujo los 
procesos y recursos necesarios para la tramitación y registro de las 
instalaciones eléctricas, en la que se incluirá la fase de redacción de 
proyectos necesarios para su legalización. 

x2= .......Puntos. Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva. 
Compatibilidad de la ejecución de la obra con la campaña de riego. 

Incluirá en el Programa de Trabajo una fase que contemple el registro 
de las instalaciones eléctricas, teniendo en consideración la tipología 

http://www.seiasa.es/


 

 

 

 

 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-
BLANCA (MURCIA). FASE III” 

            Página 18 de 27 

 

SEIASA 
C/ JOSÉ ABASCAL 4, 6ª  Planta 
28003 MADRID 
TEF: 91 781 36 87 
FAX: 91 781 36 88 
www.seiasa.es 

 

R
eg

is
tro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 T

om
o 

14
.8

05
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 1
90

, S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-2

46
12

1,
 In

sc
rip

ci
ón

 1
ª, 

N
IF

: A
82

53
53

03
 

de instalación. El desarrollo de dicha fase deberá plasmarse de una 
manera coherente en la Memoria Constructiva. 

x3= .......Puntos. Métodos de programación e influencia de condicionantes externos. 
Identificando la organización y gestión, considerando contratiempos y 
eventualidades que pudiesen ocurrir. Deberá incluirse el proceso de 
parametrización del sistema de monitorización y control de las 
instalaciones. 

x4= .......Puntos. Identificación de caminos críticos. Especificando las características 
intrínsecas derivadas de la ejecución y tramitación de las instalaciones 
eléctricas. Estableciendo cuáles son las actividades críticas para la 
duración del proceso. 

x5= .......Puntos. Identificación de autorizaciones de organismos y reposición de 
servicios afectados. Se valorará el conocimiento sobre las licencias, 
trámites, autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan 
afectar al normal desarrollo del programa de trabajos, o que se 
consideren hitos de obligado cumplimiento. Mantenimiento de 
caminos y/u otras infraestructuras permanentes. 

Se comprobará el conocimiento de los servicios afectados y su 
correspondiente reposición. Así como los medios destinados.   

 

 

 

iii. Plan de Aseguramiento de la Calidad (de 0 a 4 puntos) 

Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 
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Se valorará cada atributo de 0 a 4 puntos 

x1= .......Puntos. La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa 
de Puntos de Inspección (P.P.I), específico de la misma y si es 
satisfactorio para dichas unidades y aportación de estimación de la 
valoración económica de los mismos. Contemplará las unidades de 
obras, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia 
de los controles, el tipo de inspección, el responsable de la inspección 
y las condiciones de aceptación o rechazo tomando como mínimo lo 
establecido en los Procedimientos, Especificaciones Técnicas y 
Normativa de Aplicación.  

Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, 
en lo que a volumen de inversión se refiere (módulos fotovoltaicos 
tuberías de PVC-O, PVC-U y PEAD, valvulería, calderería, arquetas, 
materiales de bombas y del equipo de filtrado de la estación de 
bombeo, variadores, cuadros eléctricos y sistema del telecontrol). 

Para cada uno de los suministros se deberá indicar la relación de 
ensayos que se deberán realizar, indicando los que son conforme a la 
Norma de Producto que les sea de aplicación. Los suministros y los 
ensayos a realizar serán coherentes con lo especificado en la 
memoria.  

Se especificarán los parámetros a controlar, tipo de comprobación a 
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de 
control en función del volumen de la partida así como la forma de 
registrar los resultados.  

Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar la 
coherencia con el importe que se destinará al Plan de Aseguramiento 
de la Calidad en la obra.  

Se identificarán los ensayos a realizar tanto a la recepción de los 
suministros, fase de ejecución y con instalación finalizada. 

Deberá incluir los controles de prueba de aceptación de materiales, 
de control de ejecución de la obra y de control de obra terminada. 
Deberá identificar todos los certificados que el contratista presentará 
a la finalización de la actuación tales como el Certificado de dirección 
y fin de obra (de las instalaciones), suscrito por técnico competente, 
certificado de la instalación de baja tensión (suscrito por el instalador 
autorizado correspondiente), la documentación necesaria para la 
puesta en marcha de las instalaciones auxiliares (sujetas a 
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con 
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los Reglamentos que les sean de aplicación), incluyendo la verificación 
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la 
Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e 
inversores, así como de los equipos que lo requieran de acuerdo con 
su normativa específica, emitida por el fabricante de los mismos.  

Se valorarán los ensayos relacionados con el informe de producción y 
rendimiento de la instalación fotovoltaica y verificación del índice PR 
(productividad de la instalación fotovoltaica). 

No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven 
a cabo en su fábrica para el cumplimiento de las normas de producto 
que les sea de aplicación. 

Para cada ensayo se indicará si se hace en obra o en laboratorio 
externo. 

Se deberá incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento 
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá 
durante toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo 
expresado anteriormente. 

x2= ………Puntos. El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos, se 
expresará en euros y sin dudas del porcentaje respecto del total del 
presupuesto de ejecución material de la obra completa. Obtendrá la 
mínima puntuación, cero puntos, el licitador que proponga un 
importe igual al uno por cien del presupuesto de ejecución material 
de la obra. Por encima de este valor, se interpolará linealmente entre 
0 y 4 puntos, siendo esta última la puntuación que obtendrá el 
licitador que mayor porcentaje oferte.  

El importe a ensayos debe ser coherente con lo desarrollado en el 
apartado anterior.  

El licitador incluirá un certificado firmado y sellado que asegure que 
las empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los 
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén 
acreditados. Se incluirán las cartas de compromiso. 

    𝑉𝑉3 = ( 𝑥𝑥1+𝑥𝑥2 )
2
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iv. Valoración de la Calidad Ambiental (de 0 a 3 puntos) 

Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o 
reutilizados. 

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en más 
de un 50%, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte 
del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta un máximo de 1 
punto. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

Estos productos deberán cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta obra. 

b) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o 
reutilizables 

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior 
a un 50%, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte del 
mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta un máximo de 1 punto. 

Se valorará asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos solicitados 
serán completamente reciclables. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

Estos productos deberán cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 

c) Otras medidas medioambientales: 

Se otorgará 0,1 puntos por cada una de las siguientes medidas medioambientales que se comprometan 
a cumplir: empleo de certificaciones ecológicas o eco-etiquetas en materiales empleados, restauración 
paisajística, reducción en la generación de residuos, disminución de la contaminación por vertidos 
(acústica, atmosférica o del suelo), reducción del impacto visual, limitación de impacto sobre la fauna 
y flora local, disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías renovables, disponer 
de un sistema de registros para el seguimiento de indicadores ambientales en la obra, reducción de 
producción de residuos contaminantes y cálculo de la huella de carbono. Siendo 1 punto el que se 
consiga como máximo por la realización de la totalidad de las mencionadas medidas 
medioambientales.  

http://www.seiasa.es/


 

 

 

 

 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL “PROYECTO 
DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA-
BLANCA (MURCIA). FASE III” 

            Página 22 de 27 

 

SEIASA 
C/ JOSÉ ABASCAL 4, 6ª  Planta 
28003 MADRID 
TEF: 91 781 36 87 
FAX: 91 781 36 88 
www.seiasa.es 

 

R
eg

is
tro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 T

om
o 

14
.8

05
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 1
90

, S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-2

46
12

1,
 In

sc
rip

ci
ón

 1
ª, 

N
IF

: A
82

53
53

03
 

En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberán respetar los 
condicionantes específicos de la actuación así como las que hayan sido dictadas por la Administración 
Pública competente con ocasión de la ejecución de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en 
materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.  

La puntuación de este CRITERIO 4 (V4) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
anteriores atributos. 

v. Proposición económica (puntuación de los criterios evaluables mediante fórmulas) 

- Puntuación máxima obtenible: 51 puntos. 

Criterios evaluables mediante fórmulas Puntuación máxima  
Proposición económica: precio 51 

a) Valoración: 

• Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la 
siguiente formula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 51 × �1 −
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑛𝑛)2

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂í𝑛𝑛)2�
1/2

 

Siendo: 

 PCP: puntuación obtenida para el criterio precio. 
 Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 
 Ofmín: Oferta mínima, IVA excluido. 
 PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y 
no se encuentre incursa en temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad-precio.  

La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 

En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 

15.2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA 

La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 

𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝑽𝑽𝟏𝟏  +  𝑽𝑽𝟐𝟐  + 𝑽𝑽𝟑𝟑  + 𝑽𝑽𝟒𝟒  + 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 

La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 
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16. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 

Criterios para la determinación de la baja media: 

• Cuando el número de ofertas que se admitan a licitación sea igual o superior a cinco, se excluirán 
del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se procederá al 
cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará en un porcentaje 
del presupuesto base de licitación. 

• En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se 
calculará utilizando todas las ofertas. 

• Se considera desproporcionada o anormal la oferta económica cuyo importe sea igual o inferior a 
2,5 puntos respecto de la baja media.  

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal. 

SEIASA rechazará las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 
colectivos sectoriales vigentes.  

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados 
anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación, previa tramitación del 
procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades 
establecidas en el mismo. 

17. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

17.1. PROVISIONAL 

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 

http://www.seiasa.es/
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17.2. DEFINITIVA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.1 LCSP, se deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5 % del precio final ofertado por el adjudicatario 
del contrato, excluido el IVA. 

18. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 

19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, es condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecución del contrato:  

 Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, 
un vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

20. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

No se prevén modificaciones. 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Conforme a lo establecido en el artículo 153.3 de la LCSP, la formalización del contrato deberá 
efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquel en que se realice la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 de 
la LCSP. 

http://www.seiasa.es/
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22. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 

- Certificaciones mensuales. 

El abono de las facturas, tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 

23. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

Se solicita la emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporación al 
expediente. 

24. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las Obras objeto de este contrato.  

25. PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitación y en la posterior ejecución del 
contrato, serán tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 

En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 

25.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

SEIASA es, con carácter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 

http://www.seiasa.es/
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que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 

25.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 

25.3. LEGITIMACIÓN O BASE LEGAL 

En la medida en que SEIASA tiene la condición de poder adjudicador, no Administración Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y 
Pesca y Alimentación, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, la base jurídica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 

Con independencia de la base jurídica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 

25.4. CONSERVACIÓN DE DATOS 

Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 
designado. 

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 
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25.5. COMUNICACIÓN DE DATOS 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 

25.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 

25.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 

Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento, así como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos. 

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 

25.8. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 

Las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPD) de SEIASA, han sido asumidas por el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 

 

Madrid, a 1 de septiembre de 2022 

 

El Subdirector de Obras y Explotación CONFORME, El Director Técnico 
 

 

Fdo.: José Ángel Hernández Redondo 

 

 

Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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