
Contacto

Correo Electrónico contratacion@zaragozavivienda.es

Dirección Postal

San Pablo, 61
(50003) Zaragoza España
ES243

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 25/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-04-2021
a las 15:42 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U. (Medio Propio)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4sSRRdmR3lUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de construcción de edificio para 80 alojamientos con Servicios Comunes,
situado en la calle Fray Luis Urbano nº 92 de Zaragoza (FASE II)

Modificación del contrato

25/2020Número de contrato 
14/04/2021Fecha de modificación 

Mejora del Proyecto edificatorio en lo que afecta a la envolvente y a las instalaciones térmicas paraObservaciones 
adaptarlo a La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050):sustitución de los materiales de acabados
de fachadas e interiores derivados del petróleo y supresión de instalación térmica de caldera de gas para agua
caliente sanitaria y para la climatización de las estancias, por una mayor inversión en placas híbridas y sistemas de
producción de agua caliente mediante aerotermia a baja temperatura.
Es necesario ampliar el plazo del contrato en dos meses

1Número de modificación 
Modificación del plazo

2 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 14 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicadorJustificación de la Modificación 

diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c),
de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Dada la antigüedad del proyecto (2006) y se ha realizado análisis del ciclo de vida deDescripción de la Modificación 
los materiales de la construcción y se recomienda en el informe de CIRCE ( Centro de Investigación y consumos
energeticos) evitar utilizar materiales derivados del petróleo y la adopción de La Estrategia de Descarbonización a
Largo Plazo (RLP 2050) a la que se suma Zaragoza Vivienda, es conveniente utilizar fuentes renovables como medio
para descarbonizar la energía y eliminar las emisiones de CO2 en 2050, por lo que es necesario sustituir los
generadores de energía de gas existentes en el proyecto por otros que utilicen energías limpias, aumentando las
fuentes renovables y el replantepo de los emisiores en todas las plantas. Es necesario ampliar el plazo del contrato en
dos meses.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45211200 - Trabajos de construcción de viviendas tuteladas.

Plazo de Ejecución
14 Mes(es)

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4sSRRdmR3lUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=df2ff896-835d-47ae-ab32-47b15eb3c79d


Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Zaragoza
Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

Fray Luis Urbano 92, Zaragoza
(50002) Zaragoza España

Adjudicatario

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
NIF A28019206
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 5.798.947 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 6.378.841,7 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 25/2020
Fecha de Formalización 27/11/2020

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 28/12/2020

ID 0000006560685 |  2021-797157 | lun, 19 abr 2021 15:42:28:192 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
166393198180198976987818541569542487542 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA Autoridad 

MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016


