,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente 030-2021-0356

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 16-12-2022 a

&= las 13:06 horas.

| Entidad Adjudicadora

- Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n° 10
-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 11 - Gestion y Administracién de la Seguridad Social

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.mutuauniversal.net

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDOJKtGIGL8QK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Avenida Tibidabo, 17-19 - Teléfono 934848521

-+ (08022) Barcelona Espafia -+ Fax 934848523

- ES511 -z Correo Electronico contratacion@mutuauniversal.net

Objeto del Contrato: Reforma integral del centro asistencial y administrativo de Santander.

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 2022-415

-+ Fecha de modificacion 15/12/2022

-+ Observaciones Una vez realizadas las demoliciones se detectan varias incidencias a resolver unas relacionadas con la
mejora en la seguridad estructural del centro y otras que suponen una mejora en la funcionalidad del centro asistencial de
Santander

-+ Nimero de modificacién 2

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 57.684,93 EUR.

-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 69.798,77 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

- |mporte total (sin impuestos) 853.962,99 EUR.

-z |mporte total (con impuestos) 866.076,83 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-1 Mes(es)

-+ Plazo total tras la modificacion 9 Mes(es)

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Segun apartado P del PCP que permite modificacion del contrato por importe maximo del
20% siempre y cuando la suma del importe de adjudicacion mas las modificaciones no supere el presupuesto de licitacion
y que supongan una mejora en la seguridad del centro y una mejora justificativa en la funcionalidad del centro.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45215100 - Trabajos de construccion de edificios relacionados con la salud.

-z Plazo de Ejecucion

s



http://www.mutuauniversal.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BDOJKtG9GL8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

~ Del 01/01/2022 durante 8 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Av. de los Castros, 55. Santander
-+ Subentidad Nacional Cantabria
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES130

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ PALOMERA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.
- NIF B39317375
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Informacion sobre el Contrato

-z NUmero de Contrato 2022-415
-# Fecha de Formalizacion 09/02/2022
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