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IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

SERVICIO: INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL 

PROVINCIA: BURGOS 

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2023/000145 

TÍTULO: 02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE 
PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO 

 
 

ACTA Nº 1 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  
  
Fecha y hora de celebración 
 
7 de noviembre de 2022 a las 9:30 horas. 
  
Lugar de celebración 
 
Sesión telemática. 
 
Asistentes 
 
PRESIDENTE 
D. Javier Rodriguez Mayor, Jefe de Servicio de Contratación Administrativa. 
VOCALES 
Dña. Alicia Ortega Sánchez, Interventora Delegada. 
D. María Gavilán Pimentel, Letrada. 
D. Leopoldo Cortejoso García, Jefe de Servicio de Infraestructura para el Tratamiento de Residuos. 
SECRETARIA 
Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos, Técnico del Servicio de Contratación Administrativa. 
 
Orden del día 
 
1.- Apertura y calificación administrativa A2023/000145 02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS 
ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO 
FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO. 
 
 
Se Expone 
 
1.- Una vez constituida la Mesa de Contratación  se procede a la apertura y calificación de la documentación 
administrativa de las empresas presentadas dentro del plazo establecido al efecto y que son: 
 

1. NIF: A46609541 ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 
a las 10:40:27 

2. NIF: A32008039 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. (ACOVAL). Fecha de 
presentación: 28 de octubre de 2022 a las 09:47:30 

3. NIF: B74365172 ARPOSA 60 S.L. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 09:09:04 



 

4. NIF: B33302696 AUDECA, S.L.U. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 11:51:30 
5. NIF: B27182682 CALFENSA PROYECTOS, S.L. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 

13:19:45 
6. NIF: A79668430 CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A. Fecha de presentación: 27 de octubre de 2022 

a las 11:20:27 
7. NIF: A47085576 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS TOAL,S.A. Fecha de presentación: 03 de 

noviembre de 2022 a las 12:01:07 
8. NIF: A47205927 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U. Fecha de presentación: 03 de 

noviembre de 2022 a las 11:54:33 
9. NIF: B11306370 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CARMIN, S.L. Fecha de presentación: 03 

de noviembre de 2022 a las 11:20:50 
10. NIF: B49166457 EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L. Fecha de presentación: 03 de 

noviembre de 2022 a las 09:55:47 
11. NIF: B24098824 EXCARBI, S.L. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 09:28:02 
12. NIF: B97329577 GUEROLA TRANSER S.L.U. Fecha de presentación: 28 de octubre de 2022 a las 

14:47:02 
13. NIF: A09016940 HERRERO TEMIÑO S.A. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 

10:54:01 
14. NIF: B09250887 HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE SLU Fecha de presentación: 

03 de noviembre de 2022 a las 09:55:52 
15. NIF: B83910323 MESTOLAYA, S.L. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 09:28:03 
16. NIF: B09522921 OPP 2002 OBRA CIVIL S.L. Fecha de presentación: 27 de octubre de 2022 a las 

17:39:58 
17. NIF: A24029431 SILVANO, S.A. Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 10:41:44 
18. NIF: A47081443 TOYRSA Fecha de presentación: 03 de noviembre de 2022 a las 12:34:00 

 
 
A la vista de la documentación presentada, la Mesa la considera correcta, siendo todas ellas admitidas  
excepto la EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L., a la que se admite provisionalmente, 
concediéndole un plazo que finaliza a las 14:00 horas del día 10 de noviembre de 2022, para que subsanen 
el anexo nº 4 en el siguiente sentido: 
 

Existe una contradicción en lo declarado entre los puntos 5 y 7, teniendo en cuenta que la empresa, 
según su propia declaración, tiene más de 50 trabajadores, por lo que deberá subsanar la contradicción 
y declarar en qué circunstancia se encuentra respecto a la aplicación del apartado 5 del artículo 45 de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 

 
 
Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente. 
  
   Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos                                             D.  Javier Rodríguez Mayor 
       SECRETARIA                                                                                      PRESIDENTE 
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

SERVICIO: INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL 

PROVINCIA: BURGOS 

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2023/000145 

TÍTULO: 02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE 
PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO 

 
 

ACTA Nº 2 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  
  
Fecha y hora de celebración 
 
8 de noviembre de 2022 a las 9:00 horas. 
  
Lugar de celebración 
 
Sesión telemática. 
 
Asistentes 
 
PRESIDENTE 
D. Javier Rodriguez Mayor, Jefe de Servicio de Contratación Administrativa. 
VOCALES 
Dña. Alicia Ortega Sánchez, Interventora Delegada. 
D. María Gavilán Pimentel, Letrada. 
D. Leopoldo Cortejoso García, Jefe de Servicio de Infraestructura para el Tratamiento de Residuos. 
SECRETARIA 
Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos, Técnico del Servicio de Contratación Administrativa. 
 
Orden del día 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior S-1 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS 
ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO 
FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO”. 
2.- Subsanación de la documentación administrativa. 
3.- Apertura del sobre nº 2 de “Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables 
mediante un juicio de valor”. 
 
 
Se Expone 
 
1.- Una vez constituida la Mesa de Contratación  se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior S-
1 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO 
CRECIMIENTO”. 
 



 

 
2.- A continuación se realiza la apertura y calificación de la subsanación de la documentación administrativa 
presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L. 
 
A la vista la misma, la Mesa la considera correcta, siendo admitida. 
 
 
3.- Acto seguido se procede a la apertura del sobre nº 2 de “Documentación técnica relativa a los criterios 
de adjudicación valorables mediante un juicio de valor”. 
 
La documentación técnica se remite al Servicio de Infraestructuras de Residuos y Restauración Ambiental, 
encargado de su valoración, solicitándole la emisión del informe técnico correspondiente. 
 
 
Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente. 
  
   Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos                                             D.  Javier Rodríguez Mayor 
       SECRETARIA                                                                                      PRESIDENTE 
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

SERVICIO: INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL 

PROVINCIA: BURGOS 

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2023/000145 

TÍTULO: 02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE 
PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO 

 
 

ACTA Nº 3 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  
  
Fecha y hora de celebración 
 
15 de noviembre de 2022 a las 9:00 horas. 
  
Lugar de celebración 
 
Sesión telemática. 
 
Asistentes 
 
PRESIDENTE 
D. Javier Rodriguez Mayor, Jefe de Servicio de Contratación Administrativa. 
VOCALES 
Dña. Alicia Ortega Sánchez, Interventora Delegada. 
D. María Gavilán Pimentel, Letrada. 
D. Leopoldo Cortejoso García, Jefe de Servicio de Infraestructura para el Tratamiento de Residuos. 
SECRETARIA 
Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos, Técnico del Servicio de Contratación Administrativa. 
 
Orden del día 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior S-3 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS 
ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO 
FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO”. 
2.- Valoración de la “Documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación valorables mediante un 
juicio de valor”. 
3.- Apertura del sobre nº 3 de Oferta económica. 
 
Se Expone 
 
1.- Una vez constituida la Mesa de Contratación  se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior S-
2 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO 
CRECIMIENTO”. 
 
 



 

2.- A continuación se realiza la valoración de la “Documentación técnica relativa a los criterios de 
adjudicación valorables mediante un juicio de valor”, de conformidad con el informe emitido por el Servicio 
de Infraestructuras y Restauración Ambiental, de fecha 11 de noviembre de 2022 (el cual se adjunta como 
anexo a este acta), con el siguiente resultado: 
 

Nº EMPRESA 
VALORACIÓN CRITERIOS PONDERABLES 
EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR 

 1 ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A. 30 

2 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. (ACOVAL) 29,20 

3 ARPOSA 60, S.L. 30 

4 AUDECA, S.L.U. 30 

5 CALFENSA PROYECTOS, S.L. 26 

6 CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A. 29,20 

7 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS TOAL, S.A. (1) 30 

8 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U. (1)  30 

9 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CARMIN, S.L. 29,20 

 10 EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L. 30 

 11 EXCARBI, S.L. 30 

 12 GUEROLA TRANSER S.L.U. 29,20 

13 HERRERO TEMIÑO, S.A. 30 

14 HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE, S.L.U. 22,80 

15 MESTOLAYA, S.L. 25,20 

16 OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L. 30 

17 SILVANO, S.A. 30 

18 TOYR, S.A. 30 

  
 
3.- Acto seguido se realiza la apertura del sobre nº 3 de Oferta económica, con el siguiente resultado: 
 
 

Nº EMPRESA OFERTA ECONÓMICA BAJA (%) 

1 ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A. 338.870,11 € 16,87 

2 
AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. 
(ACOVAL) 

247.844,37 € 39,20 

3 ARPOSA 60, S.L. 299.532,97 € 26,52 

4 AUDECA, S.L.U. 331.084,21 € 18,78 

5 CALFENSA PROYECTOS, S.L. 256.078,68 € 37,18 

6 CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A. 251.920,76 € 38,20 

7 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS TOAL, S.A. (1) 345.270,02 € 15,30 



 

8 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U. (1)  316.735,31 € 22,30 

9 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CARMIN, S.L. 249.148,82 € 38,88 

10 EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L. 320.893,24 € 21,28 

11 EXCARBI, S.L. 295.212,00 € 27,58 

12 GUEROLA TRANSER S.L.U. 239.691,60 € 41,20 

13 HERRERO TEMIÑO, S.A. 314.044,91 € 22,96 

14 
HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE, 
S.L.U. 

282.487,37 € 30,70 

15 MESTOLAYA, S.L. 331.585,21 € 18,66 

16 OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L. 301.856,51 € 25,95 

17 SILVANO, S.A. 303.364,77 € 25,58 

18 TOYR, S.A. 307.726,51 € 24,51 

 
 BAJA MEDIA CORREGIDA Art. 149.3 LCSP:  28,02 % 

 OFERTA ANORMALMENTE BAJA: 30,02 % 

 
(1) Empresas del mismo grupo 

 
Del resultado de la apertura de las ofertas económicas resulta que las empresas AGLOMERADOS Y 
CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. (ACOVAL), CALFENSA PROYECTOS, S.L., CONSTRUCCIONES PEREZ 
EGEA, S.A., CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CARMIN, S.L., GUEROLA TRANSER S.L.U. y 
HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE, S.L.U., , han presentado ofertas con valores, 
inicialmente, anormalmente bajos, por lo que la Mesa acuerda conceder un plazo que finaliza a las 14:00 
horas del día 22 de noviembre 2022, para que justifiquen su oferta. 
 

 
 
Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente. 
  
   Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos                                             D.  Javier Rodríguez Mayor 
       SECRETARIA                                                                                      PRESIDENTE 



CLAVE:

TITULO:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

BASE IMPONIBLE:

ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

ACOVAL

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Bien desarrollado. Muy bien la 

descripción de los préstamos y 

vertederos. Indica los 

suministros con empresas 

suministradoras, pero no aporta 

cartas de compromiso o 

colaboración de éstas en la 

ejecución.

4,00 3,20 29,20

ARPOSA 60, S.L.

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

AUDECA, S.L.U. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

407.638,77 €

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR

02.IR-15/2021       A2023/000145

02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA 

POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO

493.242,91 €

EMPRESA

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO PROGRAMA DE TRABAJO VALORADO

PUNTUACIÓ

N

(0-12)

PRÉSTAMOS, VERTEDEROS Y SUMINISTROS

TOTAL

DESCRIPCIÓN

VALORACI

ÓN

(0-5)

PUNTUACI

ÓN

(0-4)

DESCRIPCIÓN

VALORACI

ÓN

(0-5)

PUNTUACI

ÓN

(0-6)

DESCRIPCIÓN

VALORACI

ÓN

(0-5)

AFECCIONES A TERCEROS, SERVICIOS AFECTADOS, DESVÍOS, 

REPOSICIONES Y SEÑALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALORACI

ÓN

(0-5)

PUNTUACI

ÓN

(0-4)

DESCRIPCIÓN

VALORACI

ÓN

(0-5)

PUNTUACI

ÓN

(0-4)



CALFENSA PROYECTOS, S.L.

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Documento con errores. Hace 

referencia a otra empresa 

distinta  a la que está ofertando 

en sus compromisos.

0,00 0,00 26,00

CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Bien desarrollado. Muy bien la 

descripción de los préstamos y 

vertederos. Indica los 

suministros con empresas 

suministradoras, pero no aporta 

cartas de compromiso o 

colaboración de éstas en la 

ejecución.

4,00 3,20 29,20

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS TOAL, S.A.  (1)

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U.  (1)

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CARMIN, S.L.

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Bien desarrollado. Muy bien la 

descripción de los préstamos y 

vertederos. Indica los 

suministros con empresas 

suministradoras, pero no aporta 

cartas de compromiso o 

colaboración de éstas en la 

ejecución.

4,00 3,20 29,20

EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

EXCARBI, S.L. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00



GUEROLA TRANSER, S.L.U. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Bien desarrollado. Muy bien la 

descripción de los préstamos y 

vertederos. Indica los 

suministros con empresas 

suministradoras, pero no aporta 

cartas de compromiso o 

colaboración de éstas en la 

ejecución.

4,00 3,20 29,20

HERRERO TEMIÑO S.A. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

HORMIGONES Y EXCAVACIONES                                            GERARDO DE LA 

CALLE, S.L.U.

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Suficientemente desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo y la programación de la 

ejecución de la obra. Error en 

el cuadro de valoración 

económica.

3,00 7,20

Bien desarrollado.Muy bien las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados, desvíos y 

reposiciones. No incluye 

señalización durante la 

ejecución  de la obra.

4,00 3,20

Suficientemente desarrollado. 

Muy bien la descripción de los 

préstamos y vertederos. No 

indica nada de los suministros 

para la obra ni  de las posibles  

empresas suministradoras.

3,00 2,40 22,80

MESTOLAYA, S.L. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Suficientemente desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, con 

indicación de actividades 

críticas. Error en el plazo de 

ejecución

3,00 7,20

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 25,20

OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L.

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

SILVANO, S.A. 

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

TOYRSA, S.A.

Muy bien desarrollado. 

Presenta informe 

individualizado sobre cada 

uno de los  terrenos donde se 

ubicarán las obras, del 

entorno de las mismas  y de 

los posibles condicionantes 

para su ejecución.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Describe 

todo el proceso constructivo de 

la obra, incluyendo los medios 

personales y la maquinaria 

necesaria para ejecutar las 

unidades de obra incluidas en el 

proyecto. 

5,00 6,00

Muy bien desarrollado. 

Presenta el programa de 

trabajo valorado y detallado en 

sus diferentes capítulos y 

unidades de obra, y la 

programación de la ejecución 

de la obra con indicación de 

actividades críticas.

5,00 12,00

Muy bien desarrollado. Presenta 

información detallada de las 

afecciones a terceros, servicios 

afectados,  posibles desvíos, 

reposiciones y de la 

señalización necesaria para la 

ejecución de la obra.

5,00 4,00

Muy bien desarrollado. Incluye la 

descripción de los préstamos y 

vertederos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. Indica 

los suministros necesarios para la 

obra, así como las empresas 

especializadas que colaborarán 

para su ejecución.

5,00 4,00 30,00

Empresas del mismo grupo:   (1) CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS TOAL, S.A. - CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U.
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INFORME SOBRE LA VALORACIÓN DEL SOBRE Nº 2: “CRITERIOS PONDERABLES 

EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR”. 

OBRA: A2023/000145 PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS 

ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR 

EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO. 

EXPTE. Nº 02.IR-15/2021 

 

La Plataforma de Contratación del Estado publicó el 3 de octubre de 2022, la RESOLUCIÓN 

de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de  

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se anunciaba licitación 

para la contratación por el procedimiento abierto del expediente de obra: 

RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. 

 

Características del expediente de obra Nº 02.IR-15/2021: 

 

 Procedimiento: Abierto. Varios Criterios de Adjudicación 

 Presupuesto base de licitación: 

 Base imponible:   407.638,77 € 

  IVA (21%):       85.604,14 € 

 Total:    493.242,91 €  

 

 Plazo de ejecución:        7 meses. 

  

 Finalizado el Plazo de presentación de las ofertas, se han recibido DIECIOCHO (18) 

proposiciones. La documentación Técnica (sobre nº 2) presentada por las DIECIOCHO (18) 

empresas, ha sido estudiada por la Comisión Técnica de Valoración, obteniendo la 

puntuación reflejada en el Anexo de valoración adjunto. 

 Los criterios ponderables en función de un juicio de valor, han sido los establecidos 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, teniendo en cuenta la planificación, 

conocimiento y organización de la obra con un valor técnico máximo de 30 puntos, y son 

los siguientes: 
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Conocimiento de la realidad de la obra: Se ha valorado el conocimiento del 

terreno donde se ejecutará la obra y de otros condicionantes externos, siempre en 

relación con la ejecución de los trabajos .............................. 0 – 4 puntos. 

1. Descripción del proceso constructivo: Se ha valorado la correcta descripción 

de los procesos constructivos y de las diferentes unidades de obra en 

concordancia con el programa de trabajo ..................................0 – 6 puntos. 

2. Programa de trabajo valorado: Se ha valorado el correcto programa de 

trabajo valorado y detallado en sus diferentes capítulos y unidades de obra en el 

que se desarrolle una adecuada programación de la ejecución de la obra, con 

indicación de sus actividades críticas ...................................... 0 – 12 puntos. 

3. Afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos, reposiciones y 

señalización: se ha valorado el adecuado conocimiento del licitador de las 

posibles afecciones a terceros, servicios afectados, desvíos reposiciones, 

permisos, licencias, etc. y señalización necesarias para la ejecución de los 

trabajos, así como las medidas necesarias a tomar para su resolución   0 – 4 

puntos. 

4. Préstamos, vertederos y suministros: Se ha valorado la adecuada 

descripción de los préstamos y vertederos a emplear en la obra, así como del 

suministro de los materiales más importantes. ...........................0 – 4 puntos. 

 

Cada uno de los cinco apartados anteriores se valoró inicialmente de 0 a 5 

puntos, con la escala de puntuación más adelante indicada, resultando la 

puntuación definitiva de cada apartado como resultado de multiplicar los puntos 

obtenidos en dicha escala por el valor máximo puntuable de cada apartado y 

dividido por 5. 

El valor técnico de cada oferta es la suma de la valoración de los apartados 

anteriores. En el cuadro de valoración aparece en letra negrita los errores u omisiones 

que en su caso reducen la puntuación de las empresas licitadoras. La puntuación 

máxima en cada apartado del cuadro, indica que los documentos presentados por 

cada una de las empresas desarrollan la totalidad de lo exigido por el pliego. 

Escala de puntuación: 

- Documento muy bien desarrollado ........................................... 5 puntos 
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- Documento bien desarrollado .................................................. 4 puntos 

- Documento suficientemente desarrollado .................................. 3 puntos 

- Documento insuficientemente desarrollado ................................ 2 puntos 

- Documento poco desarrollado .................................................. 1 puntos 

- No presenta o documento con errores ...................................... 0 puntos 

 

El total del contenido de los apartados anteriores, de las ofertas presentadas, 

asciende a un máximo de 40 páginas A4 y 10 páginas A3. No se valoró la 

documentación complementaria ni la que excedía del límite arriba indicado. Las 

hojas escritas a doble cara computan como dos páginas. La documentación se 

entregó paginada. 

 

 

POR LA COMISIÓN TÉCNICA  

 

 

 

 

 

 

       Fdo.: José Luis REOYO TEMPRANO     Fdo.: Leopoldo CORTEJOSO GARCIA 

 

 

 



COPIA ELECTRÓNICA

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-9a230d80-bd740311-0ca06b36-fbfedc42-bca44adf

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la
Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV

Fd
o.

 P
AZ

 I
BE
AS
 R
AM
OS
 -
 D
NI
 1
27
23
07
6M

Fe
ch

a 
de

 f
ir
ma
: 
20
22
.1
1.
29
 1
4:
14
:5
2 
CE
T

Fd
o.
 J

AV
IE

R 
RO
DR
IG

UE
Z 
MA
YO

R 
- 
DN
I 

09
33
80

76
F

Fe
ch
a 

de
 f

ir
ma
: 
20

22
.1
1.
29

 1
4:
23
:1

6 
CE
T

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

SERVICIO: INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL 

PROVINCIA: BURGOS 

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2023/000145 

TÍTULO: 02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE 
PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO 

 
 

ACTA Nº 4 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  
  
Fecha y hora de celebración 
 
29 de noviembre de 2022 a las 13:30 horas. 
  
Lugar de celebración 
 
Sesión telemática. 
 
Asistentes 
 
PRESIDENTE 
D. Javier Rodriguez Mayor, Jefe de Servicio de Contratación Administrativa. 
VOCALES 
Dña. Alicia Ortega Sánchez, Interventora Delegada. 
D. María Gavilán Pimentel, Letrada. 
D. Leopoldo Cortejoso García, Jefe de Servicio de Infraestructura para el Tratamiento de Residuos. 
SECRETARIA 
Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos, Técnico del Servicio de Contratación Administrativa. 
 
Orden del día 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior S-3 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS 
ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO 
FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO”. 
2.- Informe de justificación de ofertas anormalmente bajas. 
3.- Valoración de las ofertas económicas. 
4.-Propuesta de adjudicación. 
 
Se Expone 
 
1.- Una vez constituida la Mesa de Contratación  se procede a la rectificación del acta de la sesión anterior 
S-3 de fecha 15 de noviembre de 2022 en el siguiente sentido: 
 

Donde dice: Aprobación del acta de la sesión anterior S-3 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 
RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE 
COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO”. 



 

 
Debe decir: Aprobación del acta de la sesión anterior S-2 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 
RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE 
COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO”. 

 
A continuación se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior S-3 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 
RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE 
COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO”. 
 
2.- Acto seguido, se realiza el estudio del informe de fecha 28 de noviembre de 2022, emitido por el Servicio 
de  Infraestructuras y Restauración Ambiental, relativo a la justificación de las ofertas que contenían valores 
anormalmente bajos, el cual se adjunta como anexo a este acta. 
 
A la vista de dicho informe la Mesa de Contratación acuerda proponer al Órgano de Contratación la 
EXCLUSIÓN de las empresas AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. (ACOVAL); CALFENSA 
PROYECTOS, S.L.; CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A.; CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
CARMIN, S.L.; GUEROLA TRANSER S.L.U. y HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE, S.L.U., 
cuyas ofertas contenía valores anormalmente bajos, al entender que no pueden ser cumplidas. 
 
3.- Seguidamente la Mesa de Contratación procede a la valoración de las ofertas económicas con el 
siguiente resultado, en el que se incluye el resultado de la valoración de los criterios ponderables en función 
de un juicio de valor: 
 
 

Nº EMPRESA 
VALORACIÓN  

OFERTA TÉCNICA 
OFERTA 

ECONÓMICA 

VALORACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 

VALORACIÓN 
FNAL 

1 ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A. 30 338.870,11 € 42,82 72,82 

2 ARPOSA 60, S.L. 30 299.532,97 € 67,31 97,31 

3 AUDECA, S.L.U. 30 331.084,21 € 47,66 77,66 

4 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS TOAL, S.A.  30 345.270,02 € 38,83 68,83 

5 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U.  30 316.735,31 € 56,60 86,60 

6 EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L. 30 320.893,24 € 54,01 84,01 

7 EXCARBI, S.L. 30 295.212,00 € 70,00 100,00 

8 HERRERO TEMIÑO, S.A. 30 314.044,91 € 58,27 88,27 

9 MESTOLAYA, S.L. 25,2 331.585,21 € 47,35 72,55 

10 OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L. 30 301.856,51 € 65,86 95,86 

11 SILVANO, S.A. 30 303.364,77 € 64,92 94,92 

12 TOYR, S.A. 30 307.726,51 € 62,21 92,21 

  



 

 
Se procede a la clasificación de las ofertas en base a la anterior valoración, resultando: 
 

Nº EMPRESA 
VALORACIÓN  

OFERTA TÉCNICA 
OFERTA 

ECONÓMICA 

VALORACIÓN 
OFERTA 

ECONÓMICA 

VALORACIÓN 
FNAL 

1 EXCARBI, S.L. 30 295.212,00 € 70,00 100,00 

2 ARPOSA 60, S.L. 30 299.532,97 € 67,31 97,31 

3 OPP 2002 OBRA CIVIL, S.L. 30 301.856,51 € 65,86 95,86 

4 SILVANO, S.A. 30 303.364,77 € 64,92 94,92 

5 TOYR, S.A. 30 307.726,51 € 62,21 92,21 

6 HERRERO TEMIÑO, S.A. 30 314.044,91 € 58,27 88,27 

7 CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA, S.A.U. (1 30 316.735,31 € 56,60 86,60 

8 EMPRESA DE SERVICIOS CORDERO MAESTRE, S.L. 30 320.893,24 € 54,01 84,01 

9 AUDECA, S.L.U. 30 331.084,21 € 47,66 77,66 

10 ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A. 30 338.870,11 € 42,82 72,82 

11 MESTOLAYA, S.L. 25,2 331.585,21 € 47,35 72,55 

12 CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS TOAL, S.A.  30 345.270,02 € 38,83 68,83 

 
 
4.- Finalmente, la Mesa de Contratación propone al Órgano de Contratación la clasificación anterior de las 
ofertas y la adjudicación del contrato (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS 
ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO 
FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO” a la empresa EXCARBI, S.L., por un importe 
de 295.212,00 € (IVA 21 %  61.994,52 €) TOTAL  357.206,52 €. 
 
 
Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente. 
  
   Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos                                             D.  Javier Rodríguez Mayor 
       SECRETARIA                                                                                      PRESIDENTE 
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INFORME DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 ASUNTO: INFORME JUSTIFICACION OFERTAS DESPROPORCIONADAS O ANORMALES. 

 

 TÍTULO: RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 

BURGOS.ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA 

IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO. 

 CLAVE:  02.IR-15/2021   

 

La Mesa de Contratación de la obra de referencia acordó que justifiquen sus ofertas por considerarse 

como desproporcionadas o anormales las siguientes empresas: 

 

 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. ACOVAL 

 CALFENSA PROYECTOS, S.L.  

 CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A.  

 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CARMIN, S.L.  

 GUEROLA TRANSER S.L.U.  

 HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE, S.L.U. 

 

 

La empresa CALFENSA PROYECTOS, S.L. no presenta justificación. Las justificaciones de las otras 

cinco empresas se han presentado en plazo, y este Servicio informa lo siguiente: 

 

 AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A. ACOVAL 

 

Se ratifica en la oferta presentada. 

 

Analizado el escrito presentado por el licitador, al que no adjunta documentación y no presenta datos 

económicos, se considera que no se ha justificado la oferta desproporcionada. 

 

 CONSTRUCCIONES PEREZ EGEA, S.A.  

 

Se ratifica en la oferta presentada. 

 

Analizado el escrito presentado por el licitador, al que no adjunta documentación y no presenta datos 

económicos, se considera que no se ha justificado la oferta desproporcionada. 
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 CONTRATAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS CARMIN, S.L.  

 

Presenta escrito con los siguientes apartados: 

 

1.-Se ratifica en la oferta realizada. 

2.- La empresa cuenta con maquinaria propia para la realización de las unidades de obras del proyecto, 

la cual tiene totalmente amortizada. 

3.- Dispone de instalaciones propias y experiencia en este tipo de obras, que le permite obtener altos 

rendimientos en los equipos humanos y mecánicos con el consiguiente abaratamiento en el coste de la 

obra. 

 

Analizado el escrito presentado por el licitador, al que no adjunta documentación y no presenta datos 

económicos, se considera que no se ha justificado la oferta desproporcionada. 

 

 GUEROLA TRANSER S.L.U.  

 

Se ratifica en la oferta presentada. 

 

Analizado el escrito presentado por el licitador, al que no adjunta documentación y no presenta datos 

económicos, se considera que no se ha justificado la oferta desproporcionada. 
 

 HORMIGONES Y EXCAVACIONES GERARDO DE LA CALLE, S.L.U. 

 

Presenta escrito con consideraciones y seis anexos. 

 
 El Grupo Gerardo de la Calle cuenta con más de 75 años de experiencia en obras de movimientos de 

tierras. 

Es una empresa saneada, que cuenta con buena salud financiera y que no tiene elevados gastos de 

estructura, que lleva trabajando más de cincuenta años en la provincia de Burgos, habiendo realizado todos los 

trabajos encomendados a plena satisfacción. 

Ha realizado un volumen importante movimientos de tierras, vaciados, rellenos etc, cercanas a la zona 

de actuación de las obras. 

Posee una flota de maquinaria y camiones en propiedad suficientes para la ejecución de los trabajos, 

planta de áridos/machaqueo, planta de hormigón y planta de 

residuos de construcción y demolición situadas en Aranda de Duero. 

 Es importante tener en cuenta la ubicación de la empresa y por tanto, la cercanía a los diferentes puntos 

de la obra, con el fin de reducir en la medida de lo posible el impacto de la huella de carbono que se va a producir 

con la ejecución de los trabajos. 

Debido a la coyuntura económica que actualmente existe, es necesario disponer de trabajo para el 

mantenimiento de la actividad de la empresa, de otro modo, no podría continuar con su ocupación, estando 

dispuesta para ello a reducir al mínimo posible el beneficio económico a obtener con la ejecución del contrato, 

con el fin de mantener los puestos de trabajo. 



 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Teléfono 983 419 988 – Fax 983 419 944 3

 

Anexo I: Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del 

sector público y clasificaciones vigentes 

Anexo II: Certificado emitidos para obras ejecutadas 

Anexo III: Estudio desglosado y justificativo de los datos económicos sobre los que se ha construido la 
oferta. 

Anexo IV: Cartas de compromisos empresas colaboradoras 

Anexo V: Dossier compromiso con el Medio Ambiente 

Anexo VI: Certificado CE de zahorras recicladas 

Visto el anexo III, que desarrolla los datos económicos se observa que ha omitido el porcentaje de gastos 

generales y el beneficio industrial. La base imponible de la oferta económica coincide por tanto, con el 

presupuesto de ejecución material. 

 

Analizado el escrito presentado por el licitador, y visto el error en el desarrollo de los datos económicos, 

no se admite la justificación de la oferta desproporcionada. 

 

 

 

EL JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 

DE RESIDUOS Y RESTAURACION AMBIENTAL, 

 

 

 

Fdo.: Leopoldo CORTEJOSO GARCIA 
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la
Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

SERVICIO: INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS Y RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL 

PROVINCIA: BURGOS 

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2023/000145 

TÍTULO: 02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE 
PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO 

 
 

ACTA Nº 5 DE LA MESA DE CONTRATACIÓN  
  
Fecha y hora de celebración 
 
15 de diciembre de 2022 a las 12:30 horas. 
  
Lugar de celebración 
 
Sesión telemática. 
 
Asistentes 
 
PRESIDENTE 
D. Javier Rodriguez Mayor, Jefe de Servicio de Contratación Administrativa. 
VOCALES 
Dña. Alicia Ortega Sánchez, Interventora Delegada. 
D. María Gavilán Pimentel, Letrada. 
D. Leopoldo Cortejoso García, Jefe de Servicio de Infraestructura para el Tratamiento de Residuos. 
SECRETARIA 
Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos, Técnico del Servicio de Contratación Administrativa. 
 
Orden del día 
 
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior S-4 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS 
ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO 
FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO”. 
2.- Calificación de la documentación del licitador propuesto como adjudicatario. 
 
Se Expone 
 
1.- Una vez constituida la Mesa de Contratación  se procede a la aprobación del acta de la sesión anterior S-
4 (A2023/000145) “02.IR-15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
BURGOS. ESTE PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO 
CRECIMIENTO”. 
 
2.- Acto seguido, se realiza el estudio de la documentación previa a la adjudicación presentada por la 
empresa EXCARBI, S.L., propuesta como adjudicataria. 
 



 

 
A la vista de la misma, la Mesa la considera correcta, siendo admitida. 
 
Finalmente, la Mesa de Contratación propone al Órgano de Contratación que, una vez fiscalizada de 
conformidad, se eleve al Órgano de Contratación la adjudicación del contrato (A2023/000145) “02.IR-
15/2021 RESTAURACIÓN DE LAS ESCOMBRERAS ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE BURGOS. ESTE 
PROYECTO SE COFINANCIA POR EL FONDO FEDER 2014-2020. EUROPA IMPULSA NUESTRO CRECIMIENTO” 
a la empresa EXCARBI, S.L., por un importe de 295.212,00 € (IVA 21 %  61.994,52 €) TOTAL  357.206,52 €. 
 
 
En esta misma sesión se aprueba la presenta acta nº 5. 
 
Yo, como Secretaria, certifico con el visto bueno del Presidente. 
  
   Dña. Mª Paz  Ibeas Ramos                                             D.  Javier Rodríguez Mayor 
       SECRETARIA                                                                                      PRESIDENTE 




