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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, OBRAS Y EXPLOTACIONES 

 
 

ASUNTO:  OBRAS DE CONEXIÓN DEL SANEAMIENTO DE LAS ZONAS RESIDENCIALES AL NORTE DEL 
CASCO URBANO DE EL CAMPELLO CON LA EDAR DE ALACANTÍ NORTE (ALICANTE). 

 
VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIOS DE VALOR  

DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 
 

EXPEDIENTE Nº: 2019/EL/0038 

FECHA ANUNCIO  Perfil Contratación: 04/03/2020, 18/03/2020 y 23/06/2020 

 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:  Importe sin IVA: 3.999.515,22 € 
  Importe IVA:  839.898,20 € 
 
 
1. OFERTAS RECIBIDAS 
 

 Con fecha 28 de julio de 2020 a las 14:00 h se cerró el plazo para la presentación de ofertas para el 
procedimiento de licitación de referencia.  

 
Se recibieron un total de siete (7) ofertas correspondientes a distintas empresas o agrupaciones de 

empresas. 
 
Como resultado de la calificación previa de la documentación administrativa (sobre A) se han 

declarado admitidas todas las proposiciones presentadas por estar completa y ser correcta su 
documentación, y que se relacionan a continuación: 

 
 

1. ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. (en adelante ACSA) 
2. CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. (en adelante CHM) 
3. ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. (en adelante ECISA) 
4. JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (en adelante JOCA) 
5. OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A. (en adelante OCIDE) 
6. PROYECON GALICIA, S.A. (en adelante PROYECON) 
7. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (en adelante VIAS) 

 
Con fecha 28/01/2021 se celebró el acto de apertura del SOBRE B. 

  
2. ESTUDIO DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIOS DE VALOR 

 
A continuación, se realizará el estudio de los criterios dependientes de juicios de valor de las ofertas 

de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 10.1 del Anexo de Cláusulas Administrativas 
Específicas del Contrato (Anexo X): 
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Criterios 
Puntuación 

máxima 

A. Estudio de interferencias 10,00 

A.1. Descripción de las interferencias y servicios afectados 5,00 

A.2. Propuesta para la minimización de las interferencias y 
afecciones 5,00 

B. Memoria y programa de trabajos 10,00 

B.1. Descripción y adecuación del proceso constructivo propuesto 5,00 

B.2. Diagrama de Gantt. Contenido y grado de detalle 5,00 

Total: 20,00 

 
  

2.1. CRITERIO A: ESTUDIO DE INTERFERENCIAS 
 
A continuación se procede al estudio y valoración de la documentación presentada por cada 

licitador, exponiéndose los aspectos más relevantes de la misma: 
 

LICITADOR CRITERIO A1: DESCRIPCIÓN DE LAS INTERFERENCIAS Y AFECCIONES 

VALORACIÓN 
CRITERIO A1 

(Máx. 5,00 
ptos) 

ACSA 

Expone una extensa relación de interferencias (98). Distingue las 
interferencias encontradas en cada estación de bombeo o eje de colector. 
La mayoría de ellas tienen que ver con servicios públicos, como agua 
potable, telefonía, acometidas eléctricas y líneas eléctricas de baja 
tensión, así como infraestructuras existentes. El grado de descripción de 
cada una de ellas es extenso,  aportando una relación de fotografías 
generales sacadas de una plataforma gráfica (google Earth) de cada 
interferencia. 

3,25 

CHM 

Expone una serie de grupos de interferencias (11) distinguidas por la 
naturaleza de las mismas, distinguiendo geográficamente la situación de 
cada una de ellas, describiendo la interferencia. La mayoría de ellas tienen 
que ver con servicios públicos como agua potable, telefonía, acometidas 
eléctricas. El grado de descripción es extenso, aportando una serie de 
fotografías de detalle, y apoyándose en croquis y planos explicativos con 
un alto grado de detalle para cada interferencia. 

3,75 

ECISA 

Efectúa una extensa relación de interferencias (63). Las mismas están 
localizadas en las estaciones de bombeo y en los distintos ejes de los 
colectores. La mayoría de las interferencias detectadas están 
relacionadas con servicios públicos existentes. Realiza una descripción 
extensa de cada una de las interferencias y en algún caso, muy extensa 
como las afecciones en el tramo desde EB Cala d'Or hasta la EB Aigües 
Baixes, acompañado por fotografías explicativas y planos/croquis con un 
elevado grado de detalle. 

4,00 

JOCA 

Expone una baja relación de interferencias (39), y para cada una de ellas 
distingue la localización aproximada. En algunas de ellas hace mención a 
la entidad afectada (empresa suministradora) y el resto acompaña un 
croquis extractado de los planos del proyecto de construcción para 
detallar la localización. La descripción efectuada se considera breve y la 
información gráfica aportada considerablemente escasa. 

2,19 
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LICITADOR CRITERIO A1: DESCRIPCIÓN DE LAS INTERFERENCIAS Y AFECCIONES 

VALORACIÓN 
CRITERIO A1 

(Máx. 5,00 
ptos) 

OCIDE 

Expone una muy extensa relación de interferencias (229), la mayoría de 
ellas relacionadas con servicios públicos, identificadas por naturaleza de 
cada una de ellas así como su localización específica acompañada por 
una serie de planos de planta. La descripción de las interferencias se 
efectúa según la afección realizada, siendo la misma extensa y 
acompañadas por fotografías soporte.  

4,13 

PROYECON 

La información aportada está incompleta, partiendo de la página 7. 
Presenta una extensa relación de interferencias (92) las cuales están 
ubicadas en un plano de planta soportadas por fotografías de detalle, 
pero no presentan una descripción de las mismas, si bien hace una muy 
breve descripción de las afecciones por naturalezas. 

2,69 

VIAS 
Presenta una baja relación de afecciones (37), aportando una breve 
descripción de las mismas, con escasa información gráfica de su 
localización. 

2,19 

 
Se considera que la descripción de interferencias y servicios afectados del estudio de interferencias 
presentado por ECISA es la más clara y concreta. 
 
 

LICITADOR CRITERIO A2: PROPUESTA PARA LA MINIMIZACIÓN DE 
INTERFERENCIAS Y AFECCIONES 

VALORACIÓN 
CRITERIO A2 

(Máx. 5,00 
ptos) 

ACSA 

Para cada interferencia describe una medida a adoptar para su 
minimización. En general las medidas descritas responden a actuaciones 
evidentes y poco elaboradas para salvar la interferencia, pero no para 
minimizarla. 

3,67 

CHM 

Para cada interferencia descrita expone el procedimiento para su 
minimización. Cada procedimiento es acompañado por croquis que 
expone detalladamente la medida propuesta, en algún caso esas medidas 
contribuyen a minimizar la interferencia de las obras con la infraestructura 
en servicio. 

4,75 

ECISA 

Efectúa una descripción de las medidas de minimización de manera 
genérica para cada interferencia según su naturaleza, detallando sólo 
algunas de ellas que por su importancia tiene un trato especial. Propone, 
adicionalmente, la creación de una oficina de información al ciudadano, 
edición de folletos informativos y un procedimiento de información 
directa a los vecinos. 

4,42 

JOCA 

Para cada una de las interferencias de la obra a realizar con instalaciones 
existentes relata una medida para su minimización, que en general 
consiste en la actualización de documentos incluidos en el Proyecto y la 
descripción breve de las medidas a aplicar, la mayoría de ellas sin detalle 
específico para cada interferencia. Complementariamente, aporta con 
mayor detalle escrito y gráfico, y de forma genérica, la minimización de 
interferencias con instalaciones eléctricas, vías públicas, zonas con 
presencia de agua. 

4,58 

OCIDE 

Para cada interferencia aporta una breve descripción genérica de la 
medida propuesta para su minimización, y posteriormente en el estudio 
agrupado, expone las medidas de minimización vinculadas a cada 
interferencia en función de su naturaleza. La descripción es breve, con 
una información gráfica aparentemente escasa. 

4,08 

PROYECON 

Atendiendo a la naturaleza de las afecciones, expone de manera genérica 
cuáles serán las medidas adoptadas para su minimización,  presentando 
un grado de detalle elevado en aquéllas relacionadas con afección al 
tráfico en el cual acompañan información gráfica, y la señalización y 

4,42 
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LICITADOR CRITERIO A2: PROPUESTA PARA LA MINIMIZACIÓN DE 
INTERFERENCIAS Y AFECCIONES 

VALORACIÓN 
CRITERIO A2 

(Máx. 5,00 
ptos) 

balizamiento de la obra, acompañando croquis extractados del proyecto 
de construcción, y especialmente en la conexión entre Cala d'Or y Bbo. 
Aigües. Proponen disponer una oficina de información pública al 
ciudadano. Aportan información relacionada con el proceso constructivo 
de algunas unidades de obra que no están relacionadas con la 
minimización de interferencias y afecciones a instalaciones existentes. 

VIAS 

Para cada afección describe las medidas adoptadas para su 
minimización, en algún caso de manera muy extensa, acompañando en 
cada una de ellas fotografías identificativas, así como un croquis 
extractado del proyecto de construcción. 
 

4,58 

 
Se considera que la propuesta para la minimización de interferencias y afecciones del estudio de 
interferencias presentado por CHM es la más clara, concreta y adecuadamente desarrollada. 
 
En definitiva, y considerando conjuntamente los criterios A1 y A2, se considera que los estudios de 
interferencias presentados por CHM son los más completos de todos los licitadores, definiéndose las 
interferencias existentes con el normal funcionamiento de las instalaciones y proponiendo las medidas 
correctoras a adoptar con concreción y claridad. 
 
Por tanto, la valoración del criterios A de las proposiciones presentadas es la siguiente: 
 

LICITADOR 

VALORACIÓN 
CRITERIO A1 

(Máx. 5,00 
ptos) 

VALORACIÓN 
CRITERIO A2 

(Máx 5,00 
ptos) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

CRITERIO A 
(Máx. 10,00 

ptos) 

ACSA 3,25 3,67 6,92 

CHM 3,75 4,75 8,50 

ECISA 4,00 4,42 8,42 

JOCA 2,19 4,58 6,77 

OCIDE 4,13 4,08 8,21 

PROYECON 2,69 4,42 7,11 

VIAS 2,19 4,58 6,77 

 
2.2. CRITERIO B: MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
A continuación se procede al estudio y valoración de la documentación presentada por cada licitador, 
exponiéndose los aspectos más relevantes de la misma: 

 

LICITADOR CRITERIO B1: DESCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
PROPUESTO 

VALORACIÓN 
CRITERIO B1 
(Máx. 5 ptos) 

ACSA 

Describe la secuencia de actividades establecidas en el plan de obra basada en 
el diagrama de Gantt propuesto. Divide la planificación en varias fases, una 
previa relacionada con las instalaciones generales, gestión de acopios y pedidos, 
y el resto relativas a las propias obras desglosadas por tipología (bombeos, 

4,00 
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LICITADOR CRITERIO B1: DESCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
PROPUESTO 

VALORACIÓN 
CRITERIO B1 
(Máx. 5 ptos) 

colectores e impulsiones y pruebas de puesta a punto). En cada una de ellas 
distingue los elementos constructivos y a su vez identifica los medios materiales 
y medios personales necesarios, pero no aplica ningún tipo de rendimiento a 
cada uno de ellos. El proceso constructivo descrito es coherente con el 
diagrama de Gantt aportado, la definición del proceso es detallada pero 
adecuada a la singularidad de las obras, aportando la descripción detallada de 
los medios a disponer. 

CHM 

El proceso constructivo es muy genérico en el cual se distingue entre las 
actividades previas, las estaciones de bombeo y las conducciones, describiendo 
para cada paso de manera genérica los procedimientos constructivos que se ven 
involucrados. Adicionalmente, detalla los procesos constructivos especiales 
relativos a las hincas y las perforaciones horizontales dirigidas, describiendo 
cada una de ellas su localización y, de manera general, el procedimiento de 
ejecución de cada uno de ellos. El proceso constructivo descrito es coherente 
con el diagrama de Gantt aportado, la definición del proceso es poco detallada 
pero adecuada a la singularidad de las obras, aportando la descripción 
detallada de los medios a disponer. 

4,10 

ECISA 

Aporta unos esquemas de implantación de la organización de la obra, 
distinguiendo seis ubicaciones distintas distribuidas a lo largo de la traza de los 
ejes de los colectores. Efectúa un planteamiento basado en tres frentes de 
trabajo que se localizan en tramos concretos, tanto para la ejecución de las 
obras de conducciones como estaciones de bombeo. Se proponen unos 
rendimientos de las unidades principales, los cuales no acompaña la 
justificación pero los mismos se adecúan a la realizad de la naturaleza de cada 
uno. Realiza la descripción del proceso de construcción en cada frente de 
trabajo específico de las obras a realizar. Aporta una tabla identificando la 
composición de los equipos de trabajo, describiendo la maquinara necesaria y el 
personal, así como destacando la propiedad de la maquinaria puesta a 
disposición. Adicionalmente, aporta un diagrama espacio tiempo en el cual se 
relaciona la localización de las obras y la evolución temporal de cada unidad de 
obra. El proceso constructivo descrito es coherente con el diagrama de Gantt 
aportado, la definición del proceso es muy detallada y muy adecuada a la 
singularidad de las obras, aportando la descripción detallada de los medios a 
disponer. 

5,00 

JOCA 

Efectúa una exposición de la organización y gestión de las obras, desde el 
acceso, la zona de implantación de oficinas de obra, acopios y el personal 
destinado a las obras. Para cada tipología de obras a ejecutar (7 propuestos), 
expone la maquinaria necesaria y los medios auxiliares donde se indican los 
rendimientos de cada unos de ellos. Expone una relación de suministros de 
equipos y materiales necesarios para la ejecución de las obras. En cuanto a la 
planificación de las obras (lo realmente sustancial de la documentación 
aportada) prevé acometer las obras en tres tajos para la ejecución de los ejes del 
colector y un cuarto tajo destinado a la construcción de las estaciones de 
bombeo. La secuencia de actividad descrita se refiere a la propia obra pero lo 
realiza de una manera muy sucinta, sin entrar en ningún tipo de detalles. El 
proceso constructivo descrito es coherente con el diagrama de Gantt aportado, 
la definición del proceso es muy detallada y adecuada a la singularidad de las 
obras, aportando la descripción detallada de los medios a disponer. 

4,20 

OCIDE 

Destaca la necesidad del mantenimiento del servicio de las instalaciones 
existentes así como la obtención de los permisos de terceros para la ejecución 
de partes de obra concretas. Describe la zona de implantación de oficinas de 
obra, zonas de acopios intermedios. Se propone sectorizar la obra con dos 
equipos de instalación de colectores que se ejecutarán de aguas abajo a aguas 
arriba, un equipo de adecuación y construcción de estaciones de bombeo y un 
equipo de ejecución de hincas. Se expone de manera genérica los trabajos a 
desarrollar por cada equipo. El proceso constructivo descrito es coherente con 
el diagrama de Gantt aportado, la definición del proceso es poco detallada pero 
adecuada a la singularidad de las obras, aportando la descripción poco 

3,50 
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LICITADOR CRITERIO B1: DESCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
PROPUESTO 

VALORACIÓN 
CRITERIO B1 
(Máx. 5 ptos) 

detallada de los medios a disponer. 

PROYECON 

Propone la ejecución de las obras creando dos frentes de trabajo desde aguas 
arriba a aguas abajo (uno en la EB La Merced y otro en la EB Daia Nova) 
ejecutando las tuberías y las estaciones de bombeo con la intervención de varios 
equipos de trabajo distintos por disciplinas. Aporta la descripción de los 
procedimientos de construcción más habituales, identificando la maquinaria 
necesaria así como el personal necesario con la propuesta de rendimiento 
constructivo. Presenta una relación de las unidades de obra más importantes de 
cada elemento constructivo, con la medición, rendimiento y tiempo propuesto. El 
proceso constructivo descrito es coherente con el diagrama de Gantt aportado, 
la definición del proceso es muy detallada y adecuada a la singularidad de las 
obras,  aportando la descripción detallada de los medios a disponer. 

4,40 

VIAS 

Se proponen dos frentes de trabajo con equipos para ejecutar la obra civil y 
edificación, los primeros ejecutarán las conducciones, perforaciones dirigidas e 
hincas, y los segundos se dedicarán a la edificación de las estaciones de 
bombeo, por lo que establece 2 equipos de obra civil, y dos equipos de 
estructura, arquitectura y equipos mecánicos dedicados a las estaciones de 
bombeo. Se define la maquinaria y personal que compone cada equipo así como 
los rendimientos básicos de cada uno de ellos. Realiza una descripción básica 
de las tareas de cada equipo de trabajo. Adicionalmente expone la necesidad de 
equipos para ejecución de hincas (equipo 5) y para ejecución de PHS (equipo 6). 
Muestra una completa tabla con las mediciones a ejecutar, el rendimiento de 
cada unidades de obra, deduciendo la duración estimada, los cuales traslada al 
diagrama de Gantt. El proceso constructivo descrito es coherente con el 
diagrama de Gantt aportado, la definición del proceso es muy detallada y 
adecuada a la singularidad de las obras, aportando la descripción detallada de 
los medios a disponer. 

4,70 

 
Se considera que la memoria técnica del licitador ECISA es la que mejor se ajusta a los criterios 
establecidos en el apartado 10.1. del Anexo X en relación con la valoración de la descripción y adecuación 
del proceso constructivo propuesto con la extensión de que disponían. 
 

LICITADOR CRITERIO B2: DIAGRAMA DE GANTT. CONTENIDO Y GRADO DE DETALLE 
VALORACIÓN 
CRITERIO B2 
(Máx. 5 ptos) 

ACSA 

Presenta un diagrama de Gantt en el cual establece unos tiempos de ejecución 
para tipología de obra (colectores o bombeo) identificado a su vez por su 
localización. En cada zona se distinguen los elementos constructivos, 
desglosados como unidad de obra los relativos a los colectores, mientras que en 
las estaciones de bombeo el desglose es muy genérico. El programa de trabajos 
es adecuado a la particularidad de las obras, con tres niveles de actividades, 
pero no aporta la justificación de los rendimientos ni los tiempos asignados a 
cada tarea o actividad, por lo que el grado de detalle es muy bajo. 

1,88 

CHM 

El diagrama de Gantt destaca por su dificultad de seguimiento, al integrar en él la 
justificación de la presencia de personal para cada unidad de obra. Se hace 
mención a la justificación de los rendimientos de cada unidad pero no se aplican 
correctamente. Los coeficientes correctores relativos a inclemencias 
meteorológicas y otros se aplican discrecionalmente sin justificación alguna. En 
cuanto al diagrama de Gantt presentado, hace una distinción de actividades y 
sub-actividades basada en las unidades descritas en el presupuesto, por lo que 
el grado de detalle es alto. El programa de trabajos es muy adecuado a la 
particularidad de las obras, con tres niveles de actividades, aportando la 
justificación de algunos de los rendimientos y los tiempos asignados a cada 

4,00 
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LICITADOR CRITERIO B2: DIAGRAMA DE GANTT. CONTENIDO Y GRADO DE DETALLE 
VALORACIÓN 
CRITERIO B2 
(Máx. 5 ptos) 

tarea o actividad, por lo que el grado de detalle es alto. 

ECISA 

Aporta diagrama de Gantt en el cual se detalla cada unidad principal de obra, 
dividido en actividades y sub-actividades las cuales son fruto de la agrupación 
de unidades de obra. Los tiempos se han deducido a partir de los rendimientos 
de cada equipo destinado a cada actividad, los cuales se han definido en el 
procedimiento constructivo. El programa de trabajos es muy adecuado a la 
particularidad de las obras, con tres niveles de actividades, aportan la 
justificación de algunos de los rendimientos y los tiempos asignados a cada 
tarea o actividad, por lo que el grado de detalle es alto. 

4,00 

JOCA 

Aporta una planificación parcial por equipos (un total de 4) a un nivel de detalle 
muy bajo y un diagrama de Gantt más completo, detallado por la situación de las 
obras con las unidades de obra agrupadas en sub-actividades. No se justifican 
los tiempos dedicados a cada sub-actividad. El programa de trabajos es 
adecuado a la particularidad de las obras, con tres niveles de actividades, no 
aportando la justificación de los rendimientos ni los tiempos asignados a cada 
tarea o actividad, por lo que el grado de detalle es muy bajo. 

1,88 

OCIDE 

Aporta un diagrama de Gantt donde se describen la localización de las obras a 
realizar y las unidades de obra de cada una de ellas, algunas agrupadas por 
elementos. Se aportan unos rendimientos que no están justificados. El diagrama 
de Gantt contempla todas los trabajos a realizar, el grado de detalle es elevado 
pero los tiempos no están justificados. El programa de trabajos es muy 
adecuado a la particularidad de las obras, con tres niveles de actividades, 
aportan la justificación de algunos de los rendimientos y los tiempos asignados 
a cada tarea o actividad, por lo que el grado de detalle es alto. 

4,00 

PROYECON 

El diagrama de Gantt aportado está dividido por las partes de la obra y las 
unidades constructivas agrupadas formando las actividades principales, por lo 
que el nivel de detalle bajo. El programa de trabajos es adecuado a la 
particularidad de las obras, con dos niveles de actividades, aportan la 
justificación de algunos de los rendimientos y los tiempos asignados a cada 
tarea o actividad, por lo que el grado de detalle es alto. 

3,25 

VIAS 

El diagrama de Gantt está dividido en las partes de la obra, sus actividades 
principales, sub-actividades y a su vez los elementos principales que la 
componen (tres niveles), a los cuales se les aplica los rendimientos 
determinados en el apartado anterior. El programa de trabajos es muy adecuado 
a la particularidad de las obras, con tres niveles de actividades, aportando la 
justificación de algunos de los rendimientos y los tiempos asignados a cada 
tarea o actividad, por lo que el grado de detalle es alto. 

4,00 

 
Se considera que la memoria técnica de los licitadores CHM, ECISA, OCIDE y VIAS es la que mejor se ajusta 
a los criterios establecidos en el apartado 10.1. del Anexo X en relación con la valoración del contenido y 
grado de detalle del diagrama de Gantt del proceso constructivo propuesto. 
 
Por tanto, la valoración del criterio B para los diferentes licitadores es la que refleja la siguiente tabla: 
 

LICITADOR 

VALORACIÓN 
CRITERIO B1 

 
(Máx. 5 ptos) 

VALORACIÓN 
CRITERIO B2 

 
(Máx. 5 ptos) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

CRITERIO B 
 

(Máx. 10 ptos) 

ACSA 4,00 1,88 5,88 

CHM 4,10 4,00 8,10 

ECISA 5,00 4,00 9,00 
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LICITADOR 

VALORACIÓN 
CRITERIO B1 

 
(Máx. 5 ptos) 

VALORACIÓN 
CRITERIO B2 

 
(Máx. 5 ptos) 

VALORACIÓN 
TOTAL 

CRITERIO B 
 

(Máx. 10 ptos) 

JOCA 4,20 1,88 6,08 

OCIDE 3,50 4,00 7,50 

PROYECON 4,40 3,25 7,65 

VIAS 4,70 4,00 8,70 

 
 
3. PUNTUACIÓN TOTAL DE LOS CRITERIOS DEPENDIENTES DE JUICIOS DE VALOR 
 
La puntuación total de criterios dependientes de juicios de valor (PCLJV) obtenida como la suma de la 
puntuación alcanzada en cada uno de criterios, ordenada de mayor a menor es la siguiente: 
 

LICITADOR 

CRITERIO A 
ESTUDIO DE 

INTERFERENCIAS 
(Máx. 10,00 ptos) 

CRITERIO B 
MEMORIA Y 

PROGRAMA DE 
TRABAJOS 

(Máx. 10,00 ptos) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL PCLJV 
(Máx. 20 ptos) 

ECISA 8,42 9,00 17,42 

CHM 8,50 8,10 16,60 

OCIDE 8,21 7,50 15,71 

VIAS 6,77 8,70 15,47 

PROYECON 7,11 7,65 14,76 

JOCA 6,77 6,08 12,85 

ACSA 6,92 5,88 12,80 
 
 
Todo lo que se informa, a los efectos oportunos. 
 

València, a la fecha de la firma electrónica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DPTO. PROYECTOS, OBRAS Y EXPLOTACIONES 
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