Anuncio de modificacién de contrato |
Numero de Expediente 08/2022

Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 01-08-2023 a

las 09:08 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Pleno del Ayuntamiento de Manzanares

-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza Constitucion, 4 - Teléefono 926610336

-+ (13200) Manzanares Espafia -+ Correo Electronico contratacion@manzanares.es
-+ ES422

Objeto del Contrato: Construccién de un Pabell6n Cubierto Polideportivo Municipal en Manzanares

Modificacion del contrato

- NUmero de contrato 08/2022
-+ Fecha de modificacion 17/07/2023
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacion del importe
-z |[mporte total de la modificacion (sin impuestos) 231.678,16 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 280.330,57 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |mporte total (sin impuestos) 3.679.714,68 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 4.452.454,76 EUR.
-+ Modificacion del plazo
- 2 Mes(es)
-# Plazo total tras la modificacion 14 Mes(es)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podré& prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
- 45212225 - Trabajos de construccion de polideportivos.

-+ Plazo de Ejecucién
- 12 Mes(es)
-+ Observaciones: La duracion del contrato se fija entre la fecha de formalizacion y la devolucion de la garantia definitiva.

-z Lugar de ejecucion
-+ Prolongacion Avenida del Parque s/n (Antigua N-430 a)
-+ Subentidad Nacional Ciudad Real



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cco8Rq8pho8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0b91fc56-67d3-4abe-ae96-1060f951bf69

“* codigo de Subentidad Territorial ES422
Direccion Postal

-+ Prolongacion Avenida del Parque s/n (Antigua N-430-a)
-+ (13200) Manzanares Espafia

Adjudicatario

-+ MARACOF S.L.
-+ NIF B18362988
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direccién de Visita

-» C/ PERIODISTA FERNANDO GOMEZ DE LA CRUZ, 17 - 22 PLANTA
-+ (18014) GRANADA Espafia

Informacion sobre el Contrato
~=Numero de Contrato 08/2022

-+ Fecha de Formalizacion 22/06/2022
Contrato

-+ Contrato formalizado nuevo pabellon.pdf
~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=e435f5ec-677b-4a68-bb1b-0ef01973b60a

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 27/06/2022

ID 0000011403161 | UUID 2023-017309 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 01 Aug 2023 09:08:52:994 CEST N.Serie
55616935144008951911186973493671796160 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e435f5ec-677b-4a68-bb1b-0ef01973b60a
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e435f5ec-677b-4a68-bb1b-0ef01973b60a

