
Contacto

Teléfono +34 957520050
Fax +34 957520575
Correo Electrónico ascension.molina@cabra.es

Dirección Postal

Plaza de España, 14
(14940) Cabra España
ES613

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 2023/11747 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-02-2024 a
las 08:59 horas.

Entidad Adjudicadora

Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra
Tipo de Administración Autoridad local
Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cabra.eu
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzEbry3rp5IQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Proyecto Básico de ejecución y ordenación de solar en C/ Tinte, Nº20 de Cabra
(Córdoba)en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de Cabra (Edusi+
Ciudad), cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)en el marco del
programa operativo plurirregional de España (POPE)20214-2020

Modificación del contrato

31082023Número de contrato 
06/02/2024Fecha de modificación 

224Número de modificación 
Modificación del plazo

75 Día(s)
Plazo total tras la modificación 165 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo delJustificación de la Modificación 

contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Se aprueba la prórroga del contrato descrito en los antecedentes por un plazo de DOSDescripción de la Modificación 
MESES Y MEDIO, siendo en ese caso la nueva fecha de finalización el día 22 de abril de 2024.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45111291 - Trabajos de ordenación del terreno.
45112000 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras.
45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
45233340 - Trabajos de cimentación de aceras.

Plazo de Ejecución
5 Mes(es)

Lugar de ejecución
El solar esta ubicado en la Calle Tinte, Nº 20 de Cabra (Córdoba), situado en la zona oeste de la localidad, a pie de la

http://www.cabra.eu
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzEbry3rp5IQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=11c28baa-8253-4c96-8479-d71648010fc6


muralla Sur de la Villa.
Subentidad Nacional Córdoba
Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

PLAZA DE ESPAÑA, 14
(14940) CABRA (CÓRDOBA) España

Adjudicatario

Construcciones Antroju, S.L.
NIF B14372866
El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

Calle Nacimiento, 8
(14020) Córdoba España

Contacto

Teléfono +34 957652600
Correo Electrónico administracion@antroju.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 31082023
Fecha de Formalización 31/08/2023
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020


