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1. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de las obras de construcción 
correspondientes al “PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE EL EMPLEO 
DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA DE BLANCA (MURCIA)” (en adelante el 
“Proyecto de Eficiencia Energética de Blanca”).  

Las citadas obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado 
mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 16 de octubre de 2024, 
así como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades 
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones.  

A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 

09331200-0 - Módulos solares fotovoltaicos. 
09332000-5 - Instalación solar. 
31321000‐2 - Líneas de energía eléctrica 
45315100‐9 - Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica 
45315500‐3 - Instalaciones de media tensión  
45315600‐4 - Instalaciones de baja tensión 
45231110-9 - Trabajos de construcción de tendidos de tuberías 
45112100-6 - Trabajos de excavación de zanjas 

2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. ANTECEDENTES 

Las obras del Proyecto de Eficiencia Energética de Blanca fueron declaradas de interés general por la 
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE nº 312, 
de 30/12/1999). 

La actuación correspondiente al “PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE EL 
EMPLEO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA DE BLANCA (MURCIA)”, y que es 
objeto de esta Memoria, se encuentra encomendada a SEIASA en virtud del Convenio entre el 
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad Mercantil estatal de Infraestructuras 
Agrarias, S.A. en relación con las obras de modernización de regadíos incluidas en el “Plan para la 
mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la economía española Fase I, suscrito con fecha 25 de junio de 2021 
(B.O.E. nº168, de 15 de julio de 2021) y sus tres adendas posteriores. Siendo la primera adenda firmada 
con fecha 12 de mayo de 2022 (B.O.E. nº 115, de 14 de mayo de 2022), la segunda adenda firmada con 
fecha 6 de junio de 2023 (B.O.E. nº 144, de 17 de junio de 2023) y la tercera adenda firmada con fecha 
7 de marzo de 2024 (B.O.E. nº 71, de 21 de marzo de 2024), donde se incluyen las actuaciones del 
Proyecto de Eficiencia Energética de Blanca con un importe de 8.000.000,00 € (IVA no incluido). 

El Proyecto de Eficiencia Energética de Blanca ha sido seleccionado por el MAPA para su financiación 
a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, “PRTR”), y se incardina 
en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, referido al “Plan para la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad en regadío. Modernización de regadíos”, con el objetivo de la mejora de la eficiencia 
energética. 

En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiación del Proyecto 
de Eficiencia Energética de Blanca a través de los fondos procedentes del PRTR, el 23 de abril de 2024, 
SEIASA y la Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE 
MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA 
II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA DE BLANCA. PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA MEDIANTE EL EMPLEO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE 
LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA DE BLANCA 
(MURCIA)”.  

Previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 24 de junio de 2024, la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
autoriza la redacción del Proyecto correspondiente a la Actuación. 

Con fecha 15 de octubre de 2024, SEIASA remite a la Subdirección General de Regadíos Caminos 
Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación el “PROYECTO 
DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE EL EMPLEO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y DE 
DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE LAS VEGAS ALTA Y 
MEDIA DEL SEGURA DE BLANCA (MURCIA)”, para su aprobación. 

Con fecha 16 de octubre de 2024, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emite Resolución en virtud de la 
cual se aprueba el Proyecto objeto de esta Memoria, con un presupuesto base de licitación de 
6.824.075,87 €, IVA incluido. 

Las actuaciones a desarrollar comprenderán la ejecución de: 

o 6 Instalaciones Solares Fotovoltaicas en autoconsumo sin excedentes asociadas a los 
siguientes puntos de consumo; 

- Casa Portillo 1.620 kWp 
- Loma de la Calera 324 kWp 
- Casa Alcántara 216 kWp 
- Moaire 216 kWp 
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- EDAR 63 kWp 
- Solán 1620 kWp 

o Conexiones hidráulicas dentro de la red primaria de riego de las siguientes características; 
- 515 m de tuberías de PEAD de diámetro nominal 110 mm y presiones nominales 

0,6 MPa y 1,0 MPa. 
-  9,4 km de tuberías de PVC-O de diámetros nominales 400 mm y 125 mm. 

o Sustitución de 618 contadores de parcela y 181 colectores de hidrantes.  
o Instalación de 32 nuevos contadores de red y 21 nuevos contadores en las salidas de las 

balsas y bombeos. 
o Nueva red de comunicación entre estaciones mediante WIFI. 
o Digitalización de la comunidad de regantes mediante la creación de un GIS y página web con 

acceso de usuarios.  
o Instalación de 5 sondas de humedad y 4 sondas de nitratos que se integrarán en el 

telecontrol.  

El Proyecto de Eficiencia Energética de Blanca no ha sido elaborado mediante una metodología de 
trabajo BIM (Building Information Modeling), si bien, SEIASA está interesada en el uso de dicha 
metodología durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. 

Basándose en las necesidades del sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar, se ha elaborado un 
modelo de EIR y un modelo de PRE-BEP (Plan de ejecución BIM precontractual), que formará parte 
obligatoriamente de la documentación entregable en los Pliegos de la licitación. 

El contratista adjudicatario de la ejecución de las obras tendrá que completar, desarrollar y 
particularizar dicho PRE-BEP para la obra en cuestión, y el mismo tendrá que ser aprobado por SEIASA, 
previo informe positivo de la Asistencia Técnica, convirtiéndose en el Plan de Ejecución BIM post 
contractual (en adelante BEP), que regirá la estrategia de intercambio de información para dar 
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA. 

Al final de la ejecución de las obras, el contratista adjudicatario tendrá que entregar el proyecto 
modelado en BIM As-built. 

2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO 

El principal objetivo de la actuación es reducir el consumo eléctrico de red de la Comunidad de 
Regantes, la dependencia energética de fuentes de energía convencional, aumentar la cantidad de 
energía renovable empleada en la Comunidad de Regantes y mejorar la eficiencia energética. 

La presente actuación de modernización se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, considerándose una actuación que fomenta el uso de energías 
renovables y con ello la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones contaminantes de 
las energías convencionales, además, fomenta la digitalización e impulsa la economía circular, todo 
ello por los siguientes motivos:  

- Es una actuación que fomenta la mejora de la eficiencia energética a través del empleo de 
energías renovables, con una reducción drástica de la emisión de los gases de efecto 
invernadero, como consecuencia de la implementación de una instalación fotovoltaica, lo 
que supondrá una reducción de emisiones de CO2 que dejarán de emitirse a la atmósfera. 
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- El proyecto contempla diversas conexiones hidráulicas, en la red primaria, con las que se 
conseguirá reducir el consumo de energía durante el riego y el llenado de los embalses. 

- Comprende actuaciones que incluyen nuevas tecnologías, con la mejora de digitalización y 
automatización de los sistemas existentes en la Comunidad de Regantes. 

Los beneficios que origina esta actuación, además de los económicos, genera ganancias sociales y 
medioambientales.  

La reducción de la dependencia energética de esta zona regable supondrá un importante beneficio 
económico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminución de 
los costes finales que se traducirá en una mayor rentabilidad económica de sus cultivos.  

En cuanto a los beneficios sociales más destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen 
comprometida con los problemas ambientales actuales, creando una agricultura sostenible en el 
tiempo y respetuosa con el medio ambiente. 

Los beneficios medioambientales de la energía solar fotovoltaica son los característicos de las energías 
de origen renovables, no contaminan ayudando a disminuir problemas ambientales como el efecto 
invernadero y el cambio climático. Además, la energía solar fotovoltaica no genera contaminación 
acústica y se compone de elementos recuperables y reciclables. 

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la realización de la obra correspondiente al Proyecto de Eficiencia Energética de Blanca, se hace 
imprescindible proceder a la contratación de la ejecución de las obras, a través de esta licitación, ya 
que tal y como se indica a continuación queda debidamente acreditado que la contratación propuesta 
es la adecuada, idónea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos tanto materiales como 
humanos, para la adecuada prestación del objeto del contrato, y todo ello porque se ha realizado un 
estudio técnico de las actividades, medios y recursos a disponer para realizar el contrato, siendo los 
propuestos en esta contratación los precisos e idóneos para atender las necesidades identificadas, y 
quedando constancia de los mismos en los pliegos de prescripciones técnicas, Proyecto Constructivo y 
documentación que se incluye en el presente documento. 

Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA ME JORA 

DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR)  

Tal y como figura en el Anejo Nº24 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN 
DE RECUPERACIÓN, TRASNFORMACIÓN Y RESILIENCIA del Proyecto de referencia, la Actuación 
contribuye con un 40% del componente climático y con un 100% del componente medioambiental al 
etiquetado verde asignado a SEIASA en el Plan para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadíos, 
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de conformidad con lo establecido en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia para la contribución a la transición ecológica. 

El objetivo es reducir el consumo eléctrico de red, y por tanto las emisiones contaminantes y la 
dependencia energética de la Comunidad de Regantes con la instalación de seis plantas fotovoltaicas 
a fin de sustituir parte del consumo de fuentes de energía convencional por las renovables y conseguir 
una mejora en la eficiencia energética. 

Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6ª del Convenio de fecha 25 de junio de 2021, 
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras 
de modernización de regadíos del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española Fase I, las 
mejoras ambientales que se persiguen con la ejecución de la presente actuación contribuyen a la 
concesión de los indicadores que figuran en el Anexo Nº7 del Convenio suscrito entre SEIASA y la 
Comunidad de Regantes con fecha 23 de abril de 2024, y en el Anejo Nº24 INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRASNFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
del Proyecto de Eficiencia Energética de Blanca, cumpliendo con el principio de evitar impactos 
negativos significativos en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “Do No Significant 
Harm”). 

4. PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DEL CONTRATO  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, sujeto a regulación armonizada.  

Tal como dispone el artículo 26.3 de la LCSP, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 

5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Al tratarse de la contratación de obras, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las 
eventuales prórrogas y modificaciones, es igual o superior a 5.538.000 euros será un contrato sujeto 
a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LCSP. 

Se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 156 de la LCSP, procedimiento abierto. 
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Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP y artículo 50 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se 
propone la tramitación de urgencia de este expediente. La necesidad de declarar se justifica en las 
siguientes razones: 

El presente contrato de obras, que será financiado a través del PRTR, tiene un plazo de ejecución de  
(12) meses. De forma adicional, la tramitación del procedimiento de licitación tendrá una duración 
estimada de seis (6) meses que, en todo caso, podría dilatarse en, al menos, otros dos (2) meses más, 
por la posible interposición de recursos especiales en materia de contratación por parte de licitadores 
que se hayan visto afectados por la resolución del procedimiento. Teniendo en cuenta el citado plazo 
de ejecución del contrato (12 meses), más los aproximadamente nueve meses que podría dilatarse el 
inicio de la ejecución del contrato, es evidente que el retraso en la adjudicación del contrato podría 
implicar el incumplimiento de los hitos y objetivos incluidos en el PRTR asociados a esta actuación que 
se incardina en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, lo que implica la necesidad de haber ejecutado 
el contrato antes de agosto del 2026. 

Además, tras la formalización del contrato, para que pueda ser suscrita el Acta de Replanteo de la obra 
y dar comienzo así a su plazo de ejecución, es preciso, previamente, que el licitador que resulte 
adjudicatario del contrato de referencia presente el Plan de Seguridad y Salud de las obras para su 
revisión por parte del Coordinador de Seguridad y Salud, y deberá disponer los medios necesarios para 
obtener la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en un máximo de 5 días hábiles desde la 
formalización del contrato.  

Asimismo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 119 c) y en el artículo 237, artículos ambos de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el licitador que resulte adjudicatario 
del contrato deberá realizar las gestiones necesarias para estar en disposición de suscribir el Acta de 
Comprobación del Replanteo de las obras en un máximo de 5 días hábiles desde la formalización del 
contrato. Al Acta de Comprobación del Replanteo de las obras se deberá anexar un Programa de 
Trabajo aprobado por el Director de Obra. En caso de que el licitador que resulte adjudicatario del 
contrato no aporte el mencionado documento, se anexará al Acta de Comprobación del Replanteo el 
Programa de Trabajo presentado por el licitador en su oferta técnica. 

Por todo ello, sin perjuicio de la mejora de reducción del plazo de ejecución que se prevé como criterio 
de adjudicación, en este expediente se considera necesario reducir los siguientes plazos: 

El plazo de plazo de presentación de proposiciones se reducirá a 15 días naturales. 

El plazo de presentación de la documentación justificativa de la oferta incursa en presunción de 
temeridad: se reducirá a 3 días hábiles. Se considera que dicha justificación puede ser presentada en 
dicho plazo, sin que ello afecte a la concurrencia de licitadores, ya que estos al elaborar su proposición 
económica deben haber realizado un análisis pormenorizado de todos los costes que ella supone, por 
lo que simplemente tendrían que presentar dicho estudio. 

El plazo de presentación de la documentación acreditativa de los artículos 140.3 y 150.2 LCSP se 
reducirá a 7 días hábiles. Conforme a lo establecido en el artículo 140.4 LCSP las circunstancias relativas 
a la capacidad y solvencia deben concurrir a la fecha de finalización de presentación de ofertas, por lo 
que los licitadores disponen de la documentación acreditativa de las mismas. Por otro lado, la 
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documentación a que se refiere el artículo 150.2 LCSP en su mayoría se obtiene de modo telemático, 
por lo que esta reducción tampoco afectaría a la concurrencia de licitadores. 

Dichas reducciones, en total 25 días hábiles, permitirían iniciar la ejecución de este contrato antes de 
marzo de 2025, permitiendo la consecución del plazo de ejecución del PRTR, por lo que se propone la 
declaración de urgencia por el órgano de contratación conforme a lo establecido en el artículo 50.1 
apartados a) y e) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.” 

6. DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 

El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 

La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de su organización y programación de los trabajos, ejecución material de las obras, control y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 

7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

▪ Lugar de ejecución: Las obras correspondientes al proyecto de referencia se localizan en el Término 
Municipal de Blanca (Murcia) y en el Término Municipal de Ulea (Murcia). 
  

▪ Plazo de ejecución estimado: Doce (12) meses contados desde la fecha de la firma del acta de 
replanteo. 
 

▪ Posibilidad de prórroga: No. 
 

▪ Plazo de garantía: 24 meses desde la firma del acta de recepción de las obras. 

8. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACIÓN  

La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
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de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 

• La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 

• La documentación en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 

• La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 

• La documentación acreditativa de estar en disposición de los certificados, vigentes, de 
aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de las 
Normas UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO 14001, o equivalentes), y las pólizas de 
aseguramiento correspondientes a la fase de construcción, responsabilidad civil y fase de 
explotación (periodo de garantía). 

9. PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto base de licitación [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(6.824.075,87 €) IVA incluido. 

El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 

Presupuesto de Ejecución Material           4.739.270,69 €                  

13 % Gastos Generales 616.105,19 € 

6 % Beneficio Industrial 284.356,24 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA)  5.639.732,12 € 

21 % IVA  1.184.343,75 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.824.075,87 € 

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 
proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
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precisos para su valoración (Resolución 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales).  

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 
en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregación por género y 
categoría, de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es 
exigible en los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las 
personas empleadas para su ejecución, constituya el coste principal del precio total del contrato, 
no siendo este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

9.2. VALOR ESTIMADO 

El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (5.639.732,12 €), 
sobre el que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, el IVA se ajustará 
automáticamente al vigente en cada momento. 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el artículo 101 de la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 

Presupuesto base de licitación (PBL sin IVA) 5.639.732,12 € 

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA) 0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 € 

Prórroga (sin IVA) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO 5.639.732,12 € 

9.3. PRECIO 

El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, no procede la revisión de precios en el 
presente contrato. 

11. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación será el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 
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12. PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO 

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras de 
“PROYECTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE EL EMPLEO DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA Y DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ZONA II DE 
LAS VEGAS ALTA Y MEDIA DEL SEGURA DE BLANCA (MURCIA)”, que fija las condiciones técnicas de 
ejecución de las mismas. Se solicita preparación de Pliego de Condiciones. 

13. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince (15) días, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante, al 
haberse declarado la tramitación de urgencia de este procedimiento. 

14. ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA 

14.1. CLASIFICACIÓN 

Los empresarios podrán acreditar las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, 
técnica y profesional, por medio de la siguiente clasificación: 

R.D. 1098/2001 

(modificado por R.D. 773/2015) 
Grupo Subgrupo Categoría 

I 9 4 

14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 

CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ≥ 500.000,00 €: La solvencia económica y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior. 

En relación a los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 

a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 
referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (8.459.598,18 €).  

b) Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en caso de no hallarse 
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clasificados en España, deberán declarar su solvencia técnica mediante una relación de las 
principales obras hidráulicas en las que se hayan implementado energías renovables, 
ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, debiendo, al menos, acreditar la ejecución 
de tres (3) obras de similar naturaleza al objeto del contrato que se licita (Planta Solar 
Fotovoltaica). En dicha relación se indicará el importe (desglosado, en su caso, en anualidades), 
fechas y lugar de ejecución de las obras (ejecutadas en la Unión Europea).  

Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 

14.3. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CALIDAD, GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Procede para el presente contrato: 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de gestión medioambiental en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

15. MEDIOS PERSONALES COMO OBLIGACIÓN ESENCIAL 

Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación.  

Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 

Ud. Descripción Experiencia  Dedicación  

1 

Delegado/a: Ingeniero/a Agrónomo o 
Ingeniero/a Industrial o Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos o Grado en 
Ingeniería con Máster habilitante para 
el ejercicio de esta profesión regulada, 
según establecen las Directivas 
Comunitarias.  

Con más de 5 años de experiencia laboral en obra civil. 
Deberá haber participado en, al menos, una obra 
hidráulica en las que se ha haya implementado energías 
renovables (plantas fotovoltaicas, parques eólicos, solar 
térmica, etc.).  

Parcial 
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Ud. Descripción Experiencia  Dedicación  

1 

Jefe/a de Obra: Ingeniero/a Agrónomo 
o Ingeniero/a Industrial o Ingeniero/a 
de Caminos, Canales y Puertos o Grado 
en Ingeniería con Máster habilitante 
para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en obra civil 
habiendo participado en las mismas como Jefe/a de Obra 
o Director/a de Obra. Deberá haber participado, de forma 
directa en la fase de ejecución y en la puesta en marcha, 
en, al menos, una obra hidráulica en la que se hayan 
implementado plantas fotovoltaicas.  

Completa 

1 

Jefe/a de Producción: Ingeniero/a 
técnico o Grado en Ingeniería que 
habilite para el ejercicio de esta 
profesión regulada, según establecen 
las Directivas Comunitarias.  

Con más de 2 años de experiencia laboral en obra civil 
habiendo participado, de forma directa en la fase de 
ejecución y en la puesta en marcha, en, al menos, una obra 
hidráulica en la que se hayan implementado plantas 
fotovoltaicas. 

Completa 

1 

Técnico/a competente responsable de 
los Planes de Vigilancia Ambiental, 
Aseguramiento de la Calidad y gestión 
de residuos.  

Con más de 2 años de experiencia en actuaciones 
medioambientales y de calidad, siendo responsable de los 
Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la 
Calidad y Gestión de Residuos. Será el responsable del 
seguimiento y de la emisión de informes 
medioambientales que, en su caso, precise el Proyecto. 
Deberá ser una Titulada o Titulado con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente. 

Parcial 

1 

Técnico/a competente responsable del 
cumplimiento del Plan de Seguridad y 
Salud. 

Deberá ser una Titulada o Titulado con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente. Con más de 3 años 
de experiencia en un puesto similar durante la fase de 
ejecución de las obras. 

Parcial 

1 

Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a Deberá disponer de titulación universitaria que habilite 
para el ejercicio de esta profesión regulada, según 
establecen las Directivas Comunitarias, con más de 3 años 
de experiencia en trabajos de topografía en obra civil. 

Parcial 

1 

Técnico/a competente especialista en 
tramitación, legalización y registro de 
proyectos eléctricos y fotovoltaicos. 

Deberá ser un/una Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente con más de 3 años 
de experiencia en obras similares en las que se hayan 
implementado energías renovables (plantas fotovoltaicas, 
parques eólicos, solar térmica, etc.). 

Parcial 

1 

Encargado/a de obra. Con más de 5 años de experiencia laboral en obra civil. 
Deberá haber participado, de forma directa en la fase de 
ejecución y en la puesta en marcha en, al menos, una obra 
hidráulica en la que se hayan implementado plantas 
fotovoltaicas.  

Completa 

La acreditación requerida en el cuadro anterior está vinculada a los trabajos de alta especialización y 
vínculo entre actividades asociadas a obras de modernización de regadíos con mejora de la eficiencia 
mediante el empleo de energía solar fotovoltaica, donde se incluyen, además del suministro y puesta 
en marcha de los módulos solares fotovoltaicos, otras instalaciones como: instalación eléctrica de B.T., 
ejecución de conexiones hidráulicas, instalación de automatismos y sistemas de telecontrol lo que 
hace necesario disponer de unos técnicos que acrediten la titulación y experiencia como los descritos 
anteriormente. Se ha tenido en consideración la singularidad de las instalaciones fotovoltaicas de esta 
obra, mediante el refuerzo con un técnico para apoyo a la ejecución de obra y asistencia en la 
tramitación y legalización de esta instalación. 

Asimismo, será preciso acreditar que al menos uno/a (1) de los profesionales adscritos al contrato 
acredite formación en BIM (al menos 200 horas de formación expedida por una entidad reconocida), 
así como experiencia en al menos en la ejecución de una (1) obra empleando la metodología BIM. 
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Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración responsable de la disponibilidad del 
personal adscrito. 
 
Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los 
compromisos de colaboración que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras 
empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar constancia de la asignación de este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada. 
 
En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podrá optar por la resolución del 
contrato. 
 
De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, y, por lo 
tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 

 

16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

16.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de adjudicación se basarán en: 

- Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 % 
de la puntuación.  

- Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 % 
de la puntuación. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Basados en la 
calidad 

49 % 

1. Memoria Constructiva Juicio de valor 20 

2. Programa de Trabajo Juicio de valor 23 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad Juicio de valor 3 

4. Valoración de la Calidad Ambiental Juicio de valor 3 

Propuesta 
económica 

51 % Precio Fórmula 51 

SUMA 100 

Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
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LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº2). 

1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (de 0 a 20 puntos) 

Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 

Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 

La extensión total de la documentación incluida en este apartado, incluyendo la documentación 
complementaria necesaria (anexos), no será superior a cuarenta (40) páginas tamaño DIN A4 escritas 
con letra Calibri, tamaño mínimo 10. Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de 
papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo de páginas se tendrá en cuenta 
la equivalencia 1 DIN A3 = 2 DIN A4; 1 DIN A2 = 4 DIN A4; 1 DIN A1 = 8 DIN A4. Lo anterior es con 
carácter general, si bien, los siguientes documentos, se pueden reproducir como anexos a la memoria, 
empleando un tamaño superior a DIN A4 a fin de visualizar imágenes con nitidez, computando 
excepcionalmente como 1 página (independientemente del tamaño que tenga: A4, A3, A2 o A1), 
siendo exclusivamente los siguientes: 

- CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA OBRA 
- IMÁGENES DE LA OBRA 
- LOCALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 
- ORGANIGRAMA CON LOS PERFILES CONFORME A LO REQUERIDO EN CADA CASO 
- CARTAS DE COMPROMISO (DOCUMENTOS ESCANEADOS) 

Para este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1. 

En el formato digital, se tendrá en cuenta que las imágenes sean legibles en el lector de PDF a “tamaño 
real” 1:1, así como el cumplimiento de los tamaños de página y de letra. 

No computarán dentro de las 40 páginas ni la portada ni el índice de la Memoria Constructiva.  

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
40 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

Se valorará cada atributo de 0 a 20 puntos 

x1= .......Puntos. La correcta descripción del Proyecto y concepción global de la obra. 
Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
su proceso constructivo: Instalación de elementos hidráulicos de 
mejora de la eficiencia de la red (contadores, transmisores de presión, 
válvulas), Instalación de tuberías en conexiones hidráulicas 
(movimiento de tierras, conducciones, piezas especiales), ejecución de 
plantas solares (adecuación de parcela, módulos solares, estructuras de 
soporte, instalación eléctrica, comunicaciones y sistema de vigilancia), 
sustitución de elementos hidráulicos (contadores individuales de la red 
de riego, colectores armarios, válvulas de corte), mejora del telecontrol 
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(nueva red de comunicaciones WIFI, sustitución de PLCs, estación 
central de control, automatización de válvulas EB Portillo y Moaire), 
digitalización de la Comunidad de Regantes y visor GIS, sondas de 
humedad y de nitratos. Análisis de las pruebas, autorizaciones, trámites 
y registros de las instalaciones fotovoltaicas. Se especificarán los 
detalles de todos los elementos y equipos a instalar en la obra. Se 
valorará el conocimiento de la Comunidad de Regantes. 

Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar 
a todos los agentes participantes en la actuación sobre el ahorro 
energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto 
de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables 
durante la ejecución de la obra frente al uso de energías 
convencionales. 
 

x2= .......Punto. Grado de previsión de fuentes de suministros y materiales, así como su 
calidad y adecuación al pliego: módulos fotovoltaicos, estructuras de 
soporte, inversores, contadores, válvulas, materiales para la 
automatización y telecontrol, tuberías de PEAD y de PVC-O. 

Identificación de la localización de acopios, zonas de préstamos y 
vertederos para los movimientos de tierra previstos en el proyecto. 

Se deberán aportar las cartas de compromiso de los principales 
materiales a emplear en la obra, como mínimo: 

• Módulo solar 

• Estructura de soporte de módulos soporte 

• Contadores 

• Valvulería 

• Tuberías de PVC-O 

• Tuberías de PEAD 

• Materiales de la automatización y telecontrol 

Estas cartas de compromiso deberán incluir, al menos, el nombre del 
Proyecto, el nombre de la empresa que licita, la medición de Proyecto 
de los materiales que se suministrarán y los plazos de entrega en obra 
de los mismos respecto de la fecha de inicio de las obras (o firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo). El plazo de suministro de los 
módulos solares deberá ser coherente con el programa de trabajos 
previsto por el licitador. 
Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación.  Deberá identificar todos los medios 
materiales necesarios para la realización y ejecución de todas las 
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberán 
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garantizar el cumplimiento de las especificaciones normalizadas, 
normas particulares y homologadas por la compañía suministradora. 

Se valorará que el 100 % de las tecnologías y materiales empleados en 
la obra están probados en instalaciones en funcionamiento y por tanto 
su comportamiento resulte predecible. 

Módulos Fotovoltaicos: Deberá incluirse certificado de garantía de los 
paneles fotovoltaicos por parte del fabricante para 25 años como 
mínimo. Se detallará la degradación de potencia inducida de los 
paneles solares. 

Inversor: Deberá aportarse certificado de garantía de inversores de 
mínimo de 3 años 

x3= .......Puntos. Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad y de garantía del proceso. Se valorará la acreditación de los 
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especialización 
requiere la actuación. En caso de requerir colaboradores externos en 
trabajos específicos deberá demostrar su necesidad, los plazos 
previstos para su incorporación a obra, así como la experiencia y 
certificación que acredite su idoneidad para formar parte de la 
actuación. 

Se aportarán cartas de compromiso de los colaboradores que deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la relación de trabajos o servicios objeto de la colaboración en el 
marco del Proyecto a ejecutar, así como la disponibilidad de equipos y 
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de 
las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 

x4= ......Puntos. Análisis de la interacción entre la obra y su entorno. Estudio de 
condicionantes externos. Análisis de la ejecución de las obras de modo 
compatible con el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas 
existentes, de forma que no se interfiera en los riegos de la Comunidad 
de Regantes. Análisis de servicios afectados. Análisis de las medidas 
ambientales establecidas en el Proyecto. Análisis de los accesos a las 
obras. 

x5= .......Puntos. Dotación y medios del proceso constructivo: Número de equipos, 
alquiler de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en 
el proceso productivo entre empresas de alquiler y medios propios del 
empresario, composición, rendimiento. Identificar los medios que 
dispone para la ejecución de la actuación acorde con los requisitos 
específicos de cada una de las actividades a realizar. Demostrando y 
detallando la idoneidad, adecuación y experiencia de estos medios que 
posee el contratista empleados en actuaciones anteriores y similares. 
Se valorará la dotación y medios propios del proceso productivo frente 
al alquiler de los mismos. Coherencia entre medios propios y medios 
subcontratados. Organigrama y personal adscrito a la obra. 
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𝑉1 =
2 ∙  X1 + 2 ∙  X2 + X3 + X4 + 2 ∙ X5

8
 

 

2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 23 puntos) 

La programación de las obras pondrá de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos 
establecidos por SEIASA. 

La programación propuesta deberá ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en la 
Memoria Constructiva, con los condicionantes detectados y con los medios propuestos. Asimismo, 
deberá contener una definición precisa de los medios (materiales y personales) reflejando sus 
momentos de incorporación y sus interrelaciones.  

La extensión total de esta documentación, incluyendo la documentación gráfica necesaria (Diagramas 
Gantt, avance espacio-temporal, inversiones mensuales, etc…), no podrá ser superior a quince (15) 
páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10.  

No se admite documentación complementaria. 

Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos 
de cómputo del número máximo de páginas se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN 
A3= 2 DIN A4; 1 DIN A2=4 DIN A4; 1 DIN A1 = 8 DIN A4.  

En el formato digital, se tendrá en cuenta que las imágenes sean legibles en el lector de PDF a “tamaño 
real” 1:1, así como el cumplimiento de los tamaños de página y de letra. 

Para este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1.  

No computarán dentro de las 15 páginas ni la portada ni el índice del Programa de Trabajo.  

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, 15 páginas (excluidos portada, 
índice y separadores), la valoración obtenida en este apartado será de cero (0) puntos. 

Se valorará cada atributo de 0 a 23 puntos 

x1= .......Puntos. Detalle de las actividades principales (Instalación de elementos hidráulicos de 
mejora de la eficiencia de la red -contadores, transmisores de presión, 
válvulas-, Instalación de tuberías en conexiones hidráulicas -movimiento de 
tierras, conducciones, piezas especiales-, ejecución de plantas solares -
adecuación de parcela, módulos solares, estructuras de soporte, instalación 
eléctrica, comunicaciones y sistema de vigilancia-, sustitución de elementos 
hidráulicos -contadores individuales de la red de riego, colectores armarios, 
válvulas de corte-, mejora del telecontrol -nueva red de comunicaciones WIFI, 
sustitución de PLCs, estación central de control, automatización de válvulas 
EB Portillo y Moaire-, digitalización de la Comunidad de Regantes y visor GIS, 
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mejoras medioambientales, gestión de residuos y seguridad y salud) y su 
suficiencia para la comprensión global de la obra. 

Se incluirá mediante un diagrama de flujo los procesos y recursos que, en su 
caso, fuesen necesarios para la autorización, tramitación y registro de la 
instalación fotovoltaica, acumuladores y las instalaciones eléctricas 
asociadas.  

x2= .......Puntos. Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva. 
Compatibilidad de la ejecución de la obra con la campaña de riego y uso de 
infraestructuras. 

Deberá incluir en el Programa de Trabajo una fase (con las actividades que se 
consideren necesarias) que contemple, en su caso, la autorización, 
tramitación y registro de las plantas fotovoltaicas, y de las instalaciones 
eléctricas asociadas, teniendo en consideración su tipología y la legislación 
que le afecta. El desarrollo de dicha fase deberá plasmarse de una manera 
coherente en la Memoria Constructiva. 
 
Deberá incluirse el proceso de parametrización del sistema de monitorización 
y control de las instalaciones. 

x3= .......Puntos. Métodos de programación e influencia de los principales condicionantes 
externos. Identificando la organización y gestión, considerando 
contratiempos y eventualidades que pudiesen ocurrir.  

x4= .......Puntos. Identificación de caminos críticos. Análisis de la ruta crítica y alternativas para 
solucionar posibles desfases o retrasos en las obras. Especificando las 
características intrínsecas derivadas de la ejecución y tramitación de las 
instalaciones eléctricas. 

Se valorará el conocimiento de los procesos de tramitación administrativa a 
realizar, aspectos derivados de las autorizaciones administrativas, 
relacionadas con la identificación de los procesos a tener en consideración, y 
los relacionados con la modalidad de autoconsumo sin excedentes 
(RD244/2019) e instalaciones eléctricas de generación y consumo. 

x5= .......Puntos. Identificación de autorizaciones de organismos y reposición de servicios 
afectados. Se valorará el conocimiento sobre las licencias, trámites, 
autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan afectar al normal 
desarrollo del programa de trabajos, o que se consideren hitos de obligado 
cumplimiento. Mantenimiento de caminos y/u otras infraestructuras 
permanentes. 

Se comprobará el conocimiento de los servicios afectados y su 
correspondiente reposición. Así como los medios destinados. 
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X6= .......Puntos. Se puntuará la reducción del plazo de ejecución de la obra inicialmente 
establecido en el Apartado 7. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN, conforme al 
siguiente cuadro de puntuaciones: 

REDUCCIÓN DEL PLAZO INDICADO EN  
APARTADO 7. PLAZO Y LUGAR EJECUCIÓN 

PUNTUACIÓN 

REDUCCIÓN PLAZO < 1 mes 0 

1 mes ≤ REDUCCIÓN PLAZO < 2 meses 5 

2 meses ≤ REDUCCIÓN PLAZO < 3 meses 10 

REDUCCIÓN DEL PLAZO ≥ 3 meses 23 

 
Si el Plazo del Programa de Trabajos desarrollado en los puntos anteriores (de 
X1 a X5) difiere del Plazo que resulte de la reducción del plazo indicado en el 
Apartado 7. PLAZO Y LUGAR EJECUCIÓN, la puntuación obtenida en este 
apartado (X6) sería cero (0) puntos. 

𝑉2 =
4 ∙  X1 + 3 ∙  X2 + 2 ∙ X3 + X4 + 2 ∙ X5 + 4 ∙ X6

16
 

 

3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 3 puntos) 

Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 escritas con letra 
Calibri, tamaño mínimo 10, incluyendo la documentación complementaria necesaria. Para este 
apartado, no se permitirán formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 

En el formato digital, se tendrá en cuenta que las imágenes sean legibles en el lector de PDF a “tamaño 
real” 1:1, así como el cumplimiento de los tamaños de página y de letra. 

No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad. 

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

Se valorará cada atributo de 0 a 3 puntos 

x1= .......Puntos. La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa 
de Puntos de Inspección (P.P.I), específico de la misma y si es 
satisfactorio para dichas unidades y aportación de estimación de la 
valoración económica de los mismos. Contemplará las unidades de 
obras, procesos a controlar dentro del Plan de Calidad, la frecuencia 
de los controles, el tipo de inspección, el responsable de la inspección 
y las condiciones de aceptación o rechazo tomando como mínimo lo 
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establecido en los Procedimientos, Especificaciones Técnicas y 
Normativa de Aplicación.  

Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, 
en lo que a volumen de inversión se refiere (módulos fotovoltaicos, 
estructuras de soporte, inversores, contadores, valvulería, tuberías de 
PVC-O y PEAD). 

Para cada uno de los suministros se deberá indicar la relación de 
ensayos que se deberán realizar, indicando los que son conforme a la 
Norma de Producto que les sea de aplicación. Los suministros y los 
ensayos a realizar serán coherentes con lo especificado en la 
memoria. 

Se especificarán los parámetros a controlar, tipo de comprobación a 
realizar, normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de 
control en función del volumen de la partida, así como la forma de 
registrar los resultados. 

Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar la 
coherencia con el importe que se destinará al Plan de Aseguramiento 
de la Calidad en la obra. Para la realización de esta valoración se 
utilizarán preferentemente los precios unitarios que se disponen en 
el anejo nº20-Control de Calidad de proyecto, no obstante, el licitador 
podrá utilizar otros precios, siempre y cuando, éstos estén soportados 
por presupuesto realizado, para el presente proyecto, por entidad de 
control acreditada.  

Se identificarán los ensayos a realizar tanto a la recepción de los 
suministros, fase de ejecución y con instalación finalizada. 

Deberá incluir los controles de prueba de aceptación de materiales, 
de control de ejecución de la obra y de control de obra terminada. 
Deberá identificar todos los certificados que el contratista presentará 
a la finalización de la actuación tales como el Certificado de dirección 
y fin de obra (de las instalaciones), suscrito por técnico competente, 
certificado de la instalación de baja tensión (suscrito por el instalador 
autorizado correspondiente), la documentación necesaria para la 
puesta en marcha de las instalaciones auxiliares (sujetas a 
cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de acuerdo con 
los Reglamentos que les sean de aplicación), incluyendo la verificación 
por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la 
Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas, así como 
de los equipos que lo requieran de acuerdo con su normativa 
específica, emitida por el fabricante de los mismos.  
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No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven 
a cabo en su fábrica para el cumplimiento de las normas de producto 
que les sea de aplicación. 

Para cada ensayo se indicará si se hace en obra o en laboratorio 
externo. 

Se valorarán los ensayos relacionados con el informe de producción y 
rendimiento de la instalación fotovoltaica y verificación del índice PR 
(productividad de la instalación fotovoltaica).  

Se especificarán los ensayos a realizar bajo protocolo IPMVP 
(International Performance Measurement and Verification Protocol). 
Deberá identificarse la entidad que se encargará de su realización.  

Se deberá incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento 
de Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá 
durante toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo 
expresado anteriormente. 

x2= ………Puntos. El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos se 
expresará en euros, y se indicará el porcentaje que representa dicho 
importe respecto del total del presupuesto de ejecución material de 
la obra. Obtendrá la mínima puntuación, cero puntos, el licitador que 
proponga un importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de 
ejecución material de la obra. Por encima de este valor, se interpolará 
linealmente entre 0 y 4 puntos, siendo esta última la puntuación que 
obtendrá el licitador que mayor porcentaje oferte. 

El importe a ensayos debe ser coherente con lo desarrollado en el 
apartado anterior y por tanto debe resultar del sumatorio de los 
importes de los distintos ensayos del plan propuesto por el licitador. 

El licitador incluirá un certificado firmado y sellado que asegure que 
las empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los 
ensayos reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén 
acreditados. Se incluirán las cartas de compromiso.  

  
𝑉3 =

 X1 + X2

2
 

 

4. Valoración de la Calidad Ambiental (de 0 a 3 puntos) 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 escritas con letra 
Calibri, tamaño mínimo 10, incluyendo la documentación complementaria necesaria. Para este 
apartado, no se permitirán formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 
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No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del apartado de Calidad Ambiental.  

En el formato digital, se tendrá en cuenta que las imágenes sean legibles en el lector de PDF a “tamaño 
real” 1:1, así como el cumplimiento de los tamaños de página y de letra. 

En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

 

Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o 
reutilizados. 

Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en más 
de un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte 
del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta un máximo de 1 
punto. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

Estos productos deberán cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta obra. 

b) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o 
reutilizables. 

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior 
a un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no forme parte del 
mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta un máximo de 1 punto. 

Se valorará asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos solicitados 
serán completamente reciclables. 

A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador deberá 
aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de la misma. 

Estos productos deberán cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 

c) Otras medidas medioambientales. 

Se otorgará hasta un máximo de (1) punto, de acuerdo con los siguientes criterios: 

c.1) Se valorará al licitador que se comprometa, y justifique adecuadamente, a cumplir: campaña 
informativa a los agricultores sobre el código de buenas prácticas agrícolas; minimizar la corta de 
árboles a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obra; retirada y reposición de tierra 
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vegetal durante la apertura de zanjas para la instalación de tuberías; limitación de impacto sobre la 
fauna y flora local mediante un programa de trabajos adaptado a las épocas de cría y nidificación de 
aves; realización de estudio de analíticas de agua para comprobar el estado de las masas de agua.  

c.2) Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar a todos los agentes 
participantes en la actuación sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el trabajo y su 
movilidad al puesto de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables durante la 
ejecución de la obra frente al uso de energías convencionales. 

c.3) Se valorará la implantación de la economía circular en la empresa constructora, proveedores de 
materiales y subcontratistas previstos: Se valorará la implantación de criterios de sostenibilidad en las 
estrategias empresariales y/o en los productos y servicios prestados, tales como la neutralidad del 
carbono y, en particular, la economía circular. Para ello se valorará la aportación de certificados de 
Estrategia de Sostenibilidad y Economía Circular que reconozca la gestión en este ámbito, así como 
certificados de Huella de Carbono como indicador empresarial. 

En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberán respetar los 
condicionantes específicos de la actuación, así como las que hayan sido dictadas por la Administración 
Pública competente con ocasión de la ejecución de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en 
materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya.  

La puntuación de este CRITERIO 4 (V4) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
anteriores atributos. 

5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (máximo 51 puntos) 

Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la siguiente 

formula: 

                                             𝑃𝐴 = 51 × [1 −
(𝑂𝑓𝑖−𝑂𝑓𝑚𝑖𝑛)2

(𝑃𝐵𝐿−𝑂𝑓𝑚𝑖𝑛)2]
1/2

 

Donde: 

− PA: Puntuación obtenida para el criterio precio. 

− Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 

− Ofmin: Oferta mínima presentada, IVA excluido. 

− PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 
presente Memoria Justificativa “PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS 
ANORMALMENTE BAJAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y no se encuentre incursa en 
temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad-precio.  

La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 

En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 
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16.2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA 

La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 

𝐏𝐓 = 𝑽𝟏  + 𝑽𝟐  +  𝑽𝟑  +  𝑽𝟒  + 𝐏𝐀 

La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 

17. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS  

Criterios para la determinación de la baja media: 

• Cuando el número de ofertas que se admitan a licitación sea igual o superior a cinco, se 
excluirán del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se 
procederá al cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará 
en un porcentaje del presupuesto base de licitación. 

• En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se 
calculará utilizando todas las ofertas. 

• Se considera desproporcionada o anormal la oferta económica cuyo importe sea igual o 
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media.  

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal. 

SEIASA rechazará las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 
colectivos sectoriales vigentes.  

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados 
anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación, previa tramitación del 
procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades 
establecidas en el mismo. 
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18. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

18.1. PROVISIONAL 

En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 

18.2. DEFINITIVA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 LCSP, se deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5% del presupuesto base de licitación, IVA 
excluido. 

19. SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 

20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, es condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecución del contrato: 

− Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, un 
vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Adicionalmente, el licitador se comprometerá a poner a disposición durante la ejecución del contrato, 
en caso de resultar finalmente adjudicatario, los siguientes medios materiales: 
 

- Un vehículo turismo ecológico, y gastos asociados a su uso, con distintivo ambiental etiqueta 
0 emisiones azul, o etiqueta eco con GPS y Bluetooth adecuado para el desplazamiento de la 
Dirección de obra. 
 

- Una oficina de mínimo 30 m2 con todos los servicios (luz, agua, telefonía, internet, aire 
acondicionado, calefacción y aseo) y a una distancia máxima (en línea recta) de 20 km del 
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EMPLAZAMIENTO de la obra a ejecutar. Debe contar con las dimensiones mínimas necesarias 
para albergar los medios personales de la empresa adjudicataria como también el equipo de 
Dirección Facultativa (Director de Obra, Técnicos de SEIASA y Asistencia Técnica; hasta un 
máximo de cuatro técnicos). 
 

- Deberá preverse la utilización de drones para la elaboración de material gráfico (vídeos y 
fotografías aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de láser escáner, también será posible la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El 
Contratista deberá disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios 
otorgados por el órgano competente para la utilización de estos dispositivos en el 
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnología para las funciones indicadas se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación.  

 
La puesta a disposición de los medios materiales descritos en los párrafos anteriores se hará efectiva 
por parte del adjudicatario en un plazo máximo de 15 días naturales desde la firma de Contrato y 
siempre antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las Obras de referencia. Para lo 
anterior, el adjudicatario tendrá que acreditar ante la Dirección Facultativa la adscripción al Contrato 
de los medios materiales.   
 
De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, y, por lo tanto, 
el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podrán aplicarse conforme al artículo 205 de la LCSP. 

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La formalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del artículo 153 de la 
LCSP, se llevará a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) días 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podrá 
evacuarse antes de que transcurran diez (10) días naturales desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58. a) del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
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23. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 

- Certificaciones mensuales. 

El abono de las facturas, tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 

24. EXISTENCIA DE FINANCIACIÓN 

Conforme al artículo 116.3 de la LCSP, dado que la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras 
Agrarias, S.A., dispone de presupuesto estimativo, la existencia de financiación para la presente 
contratación queda acreditada mediante el Convenio en virtud del cual se encomienda la ejecución de 
las obras de modernización de los regadíos objeto de este contrato, suscrito con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, así como mediante el Convenio que regula, entre la Sociedad 
Mercantil y los Usuarios la financiación de las obras de modernización y consolidación de los regadíos 
referidos. Ambos Convenios y, en su caso, sus correspondientes adendas, quedan descritos en el 
apartado de antecedentes de la presente memoria. 

25. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las obras objeto de este contrato.  

26. PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitación y en la posterior ejecución del 
contrato, serán tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 

En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 
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26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

SEIASA es, con carácter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 

26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 

26.3. LEGITIMACIÓN O BASE LEGAL 

En la medida en que SEIASA tiene la condición de poder adjudicador, no Administración Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y 
Pesca y Alimentación, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, la base jurídica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 

Con independencia de la base jurídica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 

26.4. CONSERVACIÓN DE DATOS 

Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 
designado. 

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 
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26.5. COMUNICACIÓN DE DATOS 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 

26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 

26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 

Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento, así como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos. 

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 

26.8. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 

Las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPD) de SEIASA, han sido asumidas por el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 

                                                                                                                Madrid, a fecha de la firma. 

El Jefe de Obras, Explotación y 
Proyectos. Oficina Valencia 

Conforme: El Subdirector de 
Obras y Explotación 

 

Vº Bº: El Director Técnico 

Fdo.: Miguel Valero Ganau  Fdo.: José Ángel Hernández 
Redondo 

Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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