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INFORME TECNICO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS

EXP. 2024-0B011.
Obras de mejora de la accesibilidad del Campus de Burjassot. (300-2377-OB)

Analizada la documentacion técnica presentada por las empresas licitantes, "sobre 1" del concurso publico, procedimiento abierto,
para la contratacién de la ejecucion de las obras, se han asignado las puntuaciones siguientes respecto a la documentacién
técnica presentada:

Licitante Programa construccién
ACSA 17,00
GEOCIVIL 14,00
VARESER 18,00
Pliego 20,00
Concurso
Siendo:

O ACSA ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

O GEOCIVIL GEOCIVIL, S.A.

J VARESER VARESER 96, S.L.,

Las puntuaciones indicadas se han obtenido aplicando los criterios especificados en el apartado 9 b “Criterios de adjudicacion” del
cuadro de caracteristicas anexo al pliego de clausulas administrativas particulares del concurso.

PROGRAMA DE CONSTRUCCION ( Hasta maximo 20 puntos )

Tal y como se indica en el cuadro de caracteristicas anexo al pliego, la valoracion se realizara teniendo en cuenta el proceso
constructivo y organizativo de la ejecucion de la obra, particularizado para los medios materiales, humanos y técnicos de la
empresa previstos para su ejecucion. Se valora ademas el estudio de los aspectos mas relevantes del proyecto que afecten al
plazo, coste, organizacion y calidad de las obras.

Respecto a la documentacion presentada, las tres ofertas se han atenido, en general, a lo especificado en el pliego, tanto en la
informacién a presentar como en la limitacién del nimero de paginas y requisitos de formato. Unicamente se ha presentado por
parte Geocivil, un diagrama de Gantt en formato superior a A4 que no cumple las limitaciones del pliego, por incluir ademas de
dicho diagrama un grafico resumen de costes semanales y una tabla de de distribucion de costes por capitulos, por lo que dicha
pagina no se tiene en cuenta para la valoracion segun lo estipulado en el cuadro de caracteristicas:

"Los diagramas o tablas presentados en formato superior al A4 no se podran dividir dentro de la pagina ni dividir en varias
paginas,_ni afadirle planos, tablas, cuadros, imagenes o cualquier otra informacion."

"[...] no sera valorada la informacién aportada que no cumpla los requisitos de formato."

Se han presentado tres buenas propuestas, cuantitativa y cualitativamente similares con pequefas diferencias y, en general,
ajustadas a lo solicitado en el cuadro de caracteristicas.

Se ha valorado con 18 puntos la propuesta de Vareser por presentar un muy buen proceso constructivo, con una buena
descripcion de medios humanos, materiales y técnicos. El proceso organizativo es bueno y completo, pudiendo mejorar la
implantacion asi como el equipo técnico presentado, que si bien lo mejora sustancialmente, no indica la formacion en prevencion
de riesgos laborales del equipo minimo exigido por en el pliego. Se estudian y describen los aspectos relevantes, con un buen
diagrama Gantt y justificacion adecuada de rendimientos y costes.
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Se ha valorado con 17 puntos la propuesta de Acsa, cualitativamente similar a la anterior. Presenta un buen proceso constructivo
y organizativo, con una buena implantacién y justificando adecuadamente plazos aunque no tan bien los costes. Los medios
humanos y materiales también son correctos, con un equipo técnico que mejora el minimo exigido. Se estudian y describen
igualmente los aspectos relevantes, especialmente respecto a plazos con un buen diagrama de Gantt y un cuadro de
rendimientos que lo justifica. Respecto a los costes, solo presenta un cuadro resumen mejorable en varios aspectos.

Se ha valorado con 14 puntos la propuesta de Geocivil por no poder tener en cuenta para la valoracion el diagrama de Gantt
presentado ni las previsiones de costes, siendo el resto de calidad similar a los anteriores. Presenta un muy buen proceso
constructivo y organizativo asi como un buen estudio de los aspectos mas relevantes.

Valencia, a 27 de junio de 2024

AMBROSIO Z‘Tf:af‘o :
igitalmente por

JOSE|FERRER| AMBROSIO JOSE|

PORTILLO FERRER|PORTILLO

Ambrosio Ferrer Portillo
Director Unitat Tecnica.
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