,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e, NUmero de Expediente 09/19

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 07-10-2021 a

iz L & las 18:05 horas.

" Entidad Adjudicadora

-= Consaorcio parala Construccién, Equipamiento y Explotacién del Laboratorio de Luz Sincrotrén
-= Tipo de Administracion Administracion General del Estado

-+ Actividad Principal 20 - Investigacion, Desarrollo e Innovacién

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.cells.es

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstA BGr5A%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Llum, 2-26 -z Teléfono +34 935924300

- (08290) Cerdanyola del Vallés Espafia -+ Fax +34 935924301

- ES511 -z Correo Electronico alba.licitaciones@cells.es

Objeto del Contrato: Disefio, fabricacion y suministro de un espejo toroidal de doble canal para la linea
experimental NOTOS del Laboratorio de Luz Sincrotron ALBA del CELLS.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 09/19
-+ Fecha de modificacion 25/02/2021
-+ Observaciones Ampliacién del plazo del contrato en 1 mes y 23 dias.
-+ NUmero de modificacion 2
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacién (sin impuestos) 0 EUR.
-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |[mporte total (sin impuestos) 102.000 EUR.
-+ |[mporte total (con impuestos) 123.420 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 51 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 20 Mes(es)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podré prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion De conformidad con la resoluciéon de ampliacion del contrato, de fecha 25 de febrero de
2021.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 38580000 - Equipo no médico basado en el uso de radiaciones.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 16 Mes(es)



http://www.cells.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6e991733-7660-4818-b467-df8a2eb39971

- Lugar de ejecucion
-+ Instalaciones del CELLS.
-+ Subentidad Nacional Barcelona
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES511

Direccion Postal

-+ Cl de la Llum, 2-26,
-+ (08290) Cerdanyola del Vallés (Barcelona) Espafia

Adjudicatario

-+ Thales SESO S.A.S

-+ |dentificador empresa FR46399064963
-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pals Origen Producto o Servicio : Francia

Importes de Adjudicacion

-+ [mporte total ofertado (sin impuestos) 102.000 EUR.
- [mporte total ofertado (con impuestos) 123.420 EUR.
Informacion sobre el Contrato

-x NUmero de Contrato 09/19
- Fecha de Formalizacion 22/08/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/08/2019

ID 0000007442140 | UUID 2021-325923 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 07 Oct 2021 18:05:53:377 CEST N.Serie
49619405784270471196334020968212462465 Autoridad 4: C=ES,0=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016




