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INFORME A LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y ZONAS 

COMUNES EN PLAZA DEL COLEGIO INFANTES Nº 3 (TOLEDO).    

                  Nº EXP: OM-0003-21. SOBRE “B” 

 

 

Se resumen a continuación las conclusiones obtenidas tras la revisión de la 

documentación presentada en el sobre “B”, oferta técnica, por la empresa licitadora, así como 

las valoraciones que se han llevado a cabo.  

 

Se han seguido los criterios de adjudicación del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares de Contratos de Obras por Procedimiento Abierto, que para la aplicación de 

criterios dependientes de un juicio de valor indica una puntuación entre 0 y 40 puntos en 

función del Plan y Programa de Actuación, los Medios Personales, los Medios Materiales, y la 

Repercusión en la Actividad Urbana. 

 

En el apartado Plan y Programa de Actuación se ha valorado la suficiente descripción 

y análisis de la obra (5 puntos) y el detalle del programa (5 puntos). Total: 10 puntos.  

 

En cuanto a los Medios Personales se ha valorado la adscripción a la obra de técnicos 

cualificados y en plantilla (7 puntos) y el nivel de dedicación del personal adscrito (3 puntos). 

Total: 10 puntos. 

 

En relación con los Medios Materiales se ha tenido en cuenta especialmente la 

adscripción a la obra de la maquinaria, medios auxiliares, aparatos y herramientas específicas 

y propias de los trabajos que se proponen (7 puntos), así como el régimen de propiedad de 

estos (3 puntos). Total: 10 puntos. 

 

En lo que se refiere a la Repercusión en la Actividad Urbana se ha valorado la 

descripción de la organización e implantación de la obra en el entorno urbano y el detalle del 

plano de implantación (5 puntos), el análisis realizado de las consecuencias de la implantación 

y las propuestas de las medidas a tomar para minimizarlas con el fin de reducir al máximo la 

repercusión de la obra en el contexto urbano de la ciudad (5 puntos). Total: 10 puntos. 

 

A continuación, se muestra la empresa licitadora con su puntuación razonada y 

desglosada por apartados, según procedimiento de adjudicación, destacando los aspectos más 

relevantes de su propuesta.  
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- CONTRAFFORTE RESTAURO S.L. 

 

Plan y programa de actuación: 1p.+ 4p. = 5 puntos  

o Análisis de la obra: comienza su oferta describiendo los antecedentes 

históricos del edificio. Citan el PECHT y la clasificación patrimonial del edificio. (Destacan el 

objeto del proyecto y resumen sus intervenciones principales para poner en valor la portada 

gótica de Ciudad nº 17, en clara referencia errónea al otro procedimiento que en paralelo a éste 

se está llevando a cabo al tiempo de la redacción de este informe). Analizan patológicamente el 

edificio y detallan los procesos constructivos, desde las actuaciones previas, colocación de 

andamios y labores de restauración, explicadas por equipos de trabajo. Aunque los procesos 

genéricos descritos son válidos, se hace referencia constante a la fachada de Ciudad nº 17 que 

no es objeto de este proyecto por lo que se ha penalizado este apartado. [1p] 

o Detalle del programa de obras: aportan diagrama de Gantt y tabla de previsión 

económica de certificaciones mensuales. [4p] 

 

Medios personales: 5p. + 3p. = 8 puntos 

o Adscripción a obra de técnicos cualificados: adscriben 1 arquitecto técnico 

especialista en restauración arquitectónica como jefe de grupo, 1 arquitecta técnica especialista 

en restauración como jefe de obra, 1 restauradora y 1 arqueólogo. En apoyo de este equipo se 

proponen los departamentos propios de la empresa, de calidad, medio ambiente, etc. No todos 

los técnicos en plantilla (arqueólogo externo, aunque con carta de compromiso). [5p] 

o Nivel de dedicación del personal: todos a dedicación completa. [3p] 

 

Medios materiales: 6p. + 3p. = 9 puntos  

o Adscripción a obra de la maquinaria: aportan amplio listado de medios 

incluyendo andamios, maquinaria de limpieza especializada y útiles de restauración. [6p] 

o Medios materiales adscritos propios: todo en propiedad. [3p] 

 

Repercusión actividad urbana: 4p. + 5p. = 9 puntos 

o Descripción de la organización e implantación de la obra y detalle del plano de 

implantación: destacan los edificios del entorno, reflexionando sobre los edificios patrimoniales 

y gubernamentales cercanos. También destacan el uso colectivo de la plaza de Colegio 

Infantes y de los locales comerciales del entorno. Proponen dos pequeñas zonas de 

implantación en la plaza mencionada, una con las necesidades de acopio diario más inmediata 

de la obra y otra con los temas de gestión de residuos. Caseta y baño químico serán 

sustituidos por alquiler de local cercano para uso de oficina durante la obra. Analizan el tráfico 

rodado, sitúan zonas de implantación y vallado sobre esquema gráfico. [4p] 
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o Análisis de las consecuencias de la obra en el entorno y medidas de reducción 

de la repercusión de la obra en el mismo: destacan como afecciones principales las 

interferencias con el tráfico urbano rodado y peatonal por el trasiego de materiales, el andamio, 

como elemento intruso sobre la vía pública en las fachadas a acometer, el impacto ambiental, 

el acústico, e interferencias con el entorno. Proponen diferentes medidas para minimizar el 

impacto de la obra tales como reuniones con los agentes intervinientes, cumplimiento de su 

protocolo de seguridad por la pandemia, solución a posibles interferencias con colindantes y 

servicios municipales, minimizar la zona de ocupación, limpieza diaria de las zonas públicas, 

supervisión, protección de la zona y restitución de los posibles daños que la obra pueda causar 

en las zonas públicas. Además de estas medidas generales, proponen otras específicas como 

utilizar sacos Big-Bag para reducir la zona de gestión de residuos, señalizar la obra y utilizar 

peones señalistas y proteger y permitir durante toda la obra el acceso a locales comerciales y 

portales del edificio, estudiando las condiciones del andamio a colocar, llevando la publicidad 

del local comercial al frente del andamio, situándola sobre la malla anti-polvo para conseguir 

visibilidad. Muy completo. [5p]  

 

PUNTUACIÓN TOTAL: --------------------------------------------------------------------------------31 puntos 

 

 

Lo que informo a los efectos oportunos,  

 

 

 

 

Toledo, a 21 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

Pablo González Collado. Arquitecto 

Área de Gestión Patrimonial. Departamento Técnico 

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO 
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ANEXO 

Cuadro resumen de puntuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTUACIÓN

Análisis de la 
obra 

(5 puntos)

Detalle del 
programa de 

obras 
(5 puntos)

Adscripción a 
obra técnicos 
cualificados 
(7 puntos)

Nivel 
dedicación 
personal 
adscrito 

(3 puntos)

Adscripción a la 
obra 

maquinaria, 
medios 

auxiliares      
(7 puntos) 

Medios 
materiales 

adscritos en 
propiedad
(3 puntos)

Descripción de 
la organización 
e implantación 

obra 
(5 puntos)

Análisis 
consecuencias 
obra en entorno 

inmediato y 
propuestas 

minimización 
(5 puntos)

TOTAL

CONTRAFFORTE RESTAURO S.L. 1 4 5 3 6 3 4 5 31

Pablo González Collado. Arquitecto

 DEPARTAMENTO TÉCNICO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO

OFERTA TÉCNICA: COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 40%

EXPTE. OM-0003/21: OBRAS DE RESTAURACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS Y ZONAS COMUNES EN PLAZA DEL COLEGIO INFANTES Nº 3 (TOLEDO).

Plan y programa actuación 
(10 puntos)

Medios personales 
(10 puntos)

Medios materiales 
(10 puntos)

Repercusión actividad urbana   
(10 puntos)

LICITADORES
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