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INFORME SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE 
 

Denominación del Expediente: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUSTITUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN CONJUNTA POR COMPENSACIÓN 
INDEPENDIENTE Y SUSTITUCIÓN DE PENDOLADO 
EXISTENTE POR PENDOLADO EQUIPOTENCIAL EN LA LÍNEA 
AÉREA DE CONTACTO. LÍNEA 200. TRAMO DE VÍA ÚNICA 
CALATAYUD – RICLA 

Plazo de ejecución del contrato: 8 meses 

Presupuesto de licitación: 
(A) BASE IMPONIBLE  IVA: (21%) TOTAL CON IVA 

1.699.184,70 € 356.828,79 € 2.056.013,49 € 

(B) 
Importe máximo de:  

Prórrogas: ……………… € (Sin IVA) 
Modificados: ……………… € (Sin IVA) 
Suministros: ……………… € (Sin IVA) 
Servicios: ……………… € (Sin IVA) 
... ……………… € (Sin IVA) 

Valor estimado del contrato (A+B): 1.699.184,70 € (Sin IVA) 

Procedimiento de adjudicación Criterios de Adjudicación 

ý Abierto 
ø Un solo criterio 
ý Varios criterios (mejor relación calidad-precio)     

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

El proyecto tiene por objeto la sustitución de las compensaciones del sustentador e hilo de contacto 
existentes actualmente por compensaciones independientes; así como la sustitución de los tramos 
de pendolado con varilla Co2 y Co3 o pendolado mixto (varilla – flexible o mixto), por pendolado 
equipotencial por parejas; en un tramo de la línea 200 Madrid Chamartín – Barcelona Estación de 
Francia comprendido entre Calatayud y Ricla (PP.KK. 244,700 al 280,400). 

Las características de los trabajos y las principales actividades a realizar son las siguientes: 

• Desmontaje del conjunto de contrapesos de polea para la regulación de tensión de 
catenaria. 

• Montaje del equipo de contrapesos en el poste y la regulación de la altura de los 
contrapesos. 

• Desmontaje del conjunto de cola de anclaje de los cables con regulación de tensión. 

• Montaje del conjunto de cola de anclaje de los cables con regulación de tensión, uno para 
sustentador y otro para los hilos de contacto. 

• Ejecución de cimentaciones de anclaje. 

• Montaje del conjunto de seguridad antirrobo. 

• Desmontaje del pendolado existente. 

• Montaje de péndolas equipotenciales. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO. 

2.1. Justificación de la necesidad e idoneidad.  

Con la finalidad de corregir los defectos y variaciones que presenta la flecha del HC y las variaciones 
de las pendientes en el tramo entre Calatayud y Ricla, así como de asegurar una mayor fiabilidad 
del sistema de catenaria instalado, la solución propuesta considera la sustitución de los equipos 
existentes por conjuntos de compensación independiente con relación 1:3. 

El sistema de compensación independiente tiene por objeto minimizar las incidencias causadas 
por estos equipos de manera que aumente la fiabilidad de las instalaciones, favoreciendo la 
regularidad del tráfico ferroviario, siendo estas las razones que justifican la necesidad e idoneidad 
del contrato. 

2.2. Justificación de la insuficiencia de medios (en caso de servicios). 

No procede 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y DE 
ADJUDICACIÓN. 

3.1. Justificación del procedimiento de adjudicación. 

Se considera que el procedimiento ABIERTO en base a VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN es el que 
permitirá la selección de la oferta con mejor relación calidad precio como adjudicataria, sin que 
confluyan en el presente caso situaciones que permitan acudir a otro procedimiento diferente del 
previsto con carácter ordinario en la Ley. 

3.2. Justificación de los criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación que se emplearán en el presente procedimiento son criterios 
técnicos y económicos, y la ponderación que se atribuye a unos y a otros de conformidad con lo 
acordado por la Entidad, es del 49% para los criterios evaluables mediante juicio de valor y 
51% para los criterios evaluables mediante fórmulas. 

Los criterios de adjudicación cualitativos directamente vinculados con el objeto del contrato, 
que se van a emplear y que son evaluables mediante juicio de valor son los siguientes: 

a) Memoria y Programa de Trabajo 28 

b) Calidad 6 

c) Programa de Actuaciones Medioambientales 6 

d) Memoria de Seguridad y Salud 6 

e) Tecnología e I+D+i 3 

TOTAL 49 

 

Los criterios evaluables mediante fórmulas son los siguientes: 

- Precio: 49 puntos 
- Compromiso de utilización de CDE de Adif: 2 puntos 
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La aplicación conjunta de los criterios indicados es la que se considera idónea al objeto de 
identificar la mejor oferta con relación calidad-precio de las que se presente a la Entidad para 
la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato. 

3.3. Justificación de los criterios de solvencia. 

La solvencia de los licitadores se acreditará mediante el certificado de clasificación 
correspondiente por tratarse de un contrato de Valor Estimado superior a 500.000 €. Los grupos, 
subgrupos y categorías de la clasificación exigida se han determinado conforme establece la LCSP 
(art. 79) y normas de desarrollo en atención a la naturaleza de las obras que constituyen el 
objeto del contrato.  

4. JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

4.1. Justificación de la determinación del presupuesto de licitación  

Para el cálculo del presupuesto que se recoge en el proyecto de se han utilizado las siguientes 
bases de precios: 

• Base de precios de Adif, BPA, de Enero de 2023 
 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el Reglamento 
de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 130, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre. Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la 
ejecución de las unidades, sin incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. Así, el precio unitario 
de las partidas incluye un incremento del 6% sobre los costes directos, en concepto de costes 
indirectos. Se recoge el desglose de la descomposición de precios en el Anejo nº2 <Justificación de 
Precios= dentro del proyecto de construcción; habiéndose tenido también en consideración el 
artículo 233, apartado 1, letra d, de la LCSP en cuanto al contenido del presupuesto del PC. 
 
Atendiendo a lo anterior, los importes desglosados de costes directos e indirectos son los 
siguientes: 
 

Desglose de costes directos e indirectos del Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 

Costes directos 1.347.062,55 € 
Costes indirectos (6% sobre costes directos) 80.823,75 € 

Total PEM 1.427.886,30 € 
 
El Presupuesto de Ejecución Material y el Presupuesto Base de Licitación se determinan conforme 
al Artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
lo establecido en la Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre (BOE nº 243, 10 de octubre de 
2013).  
 
Además, en la formación del Presupuesto Base de Licitación se ha seguido lo indicado en el artículo 
100, apartado 2, de la LCSP, tanto en lo referente a adecuación de precios al mercado, como a la 
incorporación de costes directos e indirectos y otros eventuales gastos, según se ha detallado 
previamente. 
 
Conforme a lo indicado anteriormente el desglose del presupuesto quedaría como sigue: 
 
Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 1.427.886,30 
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Gastos Generales (13%) 185.625,22 
Beneficio Industrial (6%) 85.673,18 

Total Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C. sin IVA) 1.699.184,70 
I.V.A. (21%) 356.828,79 

Presupuesto Total para la licitación, IVA incluido 2.056.013,49 

 
En cuanto al desglose de los costes de personal:  
 
þ NO PROCEDE, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total del contrato 

[artículo 100.2 LCSP]. Respecto al desglose por género, no consta que exista diferencia por 
razón de género, según el convenio colectivo aplicable. 

4.2. Justificación del presupuesto del valor estimado  

Para el cálculo del valor estimado del presente contrato se ha tenido en cuenta (art. 101 LCSP): 

Cálculo Valor Estimado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor estimado total del contrato es de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (1.699.184,70 €), IVA no incluido. 

PRESUPUESTO LICITACIÓN (S/IVA) 1.699.184,70 € 

Prórrogas: 0,00 € 

Modificados: 0,00 € 

Suministros: 0,00 € 

Servicios: 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 1.699.184,70 € 

4.3. Plan de Contratación  

¿El contrato se encuentra incluido en el Plan de Contratación de la Entidad? 

ø  Sí 

ý  No  

5. DISPONIBILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LICITACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL. 

Indicar si toda la documentación de licitación a poner a disposición de los licitadores, incluyendo 
PPT y/o Proyecto, lo está en formato electrónico: 

ý  Sí  

ø  No  
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6. DIVISIÓN EN LOTES. 

6.1. La naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes (art. 99.3 y 116.4.g) LCSP):  

ø   Sí 

ý  No, El presente contrato no permite su división en lotes, se trata de un contrato de obras que 
tiene por objeto la ejecución de un proyecto constructivo el cual define una obra completa y 
en consecuencia no admite su ejecución mediante lotes.  

6.2. Si la naturaleza/objeto del contrato permite su división en lotes. ¿Se van a establecer lotes?:  

No procede 

6.3. Límites a la presentación de ofertas y/o adjudicación de lotes: 

No procede 

7. SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO (CONTRATOS DE SERVICIOS)  

No procede 

8. SOLVENCIA  

 
8.1. CLASIFICACIÓN:  

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE SERVICIO CATEGORIA 
RD 1098/2001 

D 4 Electrificación de ferrocarriles 4 

 
8.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA: 

 
La solvencia económica, financiera y técnica se acreditará suficientemente con la 
clasificación exigida. 
 

8.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR:  

 
Además de la acreditación de solvencia exigida en el apartado anterior, deberán adscribirse 
a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que pasan a relacionarse a 
continuación. 
 
Su adscripción al contrato deberá entenderse con carácter general en régimen de no 
exclusividad, siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de 
uso y queden garantizadas y resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la 
planificación y desarrollo de este. 
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Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este documento 
se entenderán de adscripción en régimen de exclusividad.  
 
En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación 
completa deberán entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por 
razón de su participación, funciones y responsabilidades en la ejecución del objeto del 
contrato. En este sentido, los perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, 
y cuya dedicación debe ser completa, responden a las características y/o complejidad técnica 
de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en estos términos para 
garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del contrato.  
 
En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados 
y aceptados como garantía de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no 
puedan ser sustituidos durante el desarrollo del contrato por otros medios con las mismas 
características tanto propios como de terceros, previa autorización del responsable del 
contrato. 
 
En fase de licitación, tal como se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares, será suficiente con que se presente las declaraciones responsables (DEUC y ANEJO 
Nº2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC). 

 

MEDIOS HUMANOS 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Un (1) Jefe de Obra: Perfil con conocimientos para la ejecución de proyectos de sistemas 
de transporte de energía mediante línea área de contacto (catenaria) para tensiones de 
3 kV o 25 kV, acreditada mediante titulación Máster nivel 3 del MECES o nivel 7 del EQF, 
o Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, que permita obtener dichas competencias 
y conocimientos, tales como, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial, o equivalente, y con experiencia 
desarrollada en trabajos similares durante mínimo cinco (5) años. 

• Un (1) Encargado de Obra, con dedicación exclusiva a la obra, y con al menos cinco (5) 
años de experiencia en obras similares. 

• Un (1) Técnico experto de Gestión y Control Medioambiental y Calidad con Titulación 
Grado nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 
excluyente, Ingeniero Técnico, Graduado en Ciencias Ambientales, Graduado en 
Biología, o equivalente. Acreditará un mínimo de cinco (5) años de experiencia en 
trabajos de similar tipología. 

• Seguridad y salud: Un (1) técnico cualificado responsable de la Seguridad y Salud. Deberá 
tener titulación adecuada conforme a lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción y contar con 
una experiencia de al menos dos (2) años en obras similares a las que son objeto de esta 
licitación. Deberá poseer titulación Universitaria nivel 2 del MECES o 6 del EQF a título 
enunciativo, sin carácter exclusivo ni excluyente, ingeniería técnica o similar. 

• Un (1) operario con formación para ejercer funciones de recurso preventivo, con la 
certificación formativa, mínimo Técnico básico en prevención de riesgos laborales, que 
lo acredite y con dedicación exclusiva y permanente durante la ejecución de las obras. 

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 p

ue
de

 s
er

 c
om

pr
ob

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
ve

ri
fi

ca
ci

ón
: P

H
88

0J
9V

M
A

N
8Q

K
6V

W
W

51
P4

1P
70

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

ad
if

.g
ob

.e
s/

cs
v/

va
lid

a.
js

p



 L9_FP.07a-FE
  
 

 

 
 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS  7 

 
 

• Un (1) Operario de Maquinaria de Infraestructura habilitado (OMI), conforme a la orden 
FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus modificaciones. 

• Un (1) Responsable Técnico de los Trabajos. Agente que dispone de la capacidad técnica 
necesaria y legalmente exigida para la realización de determinadas tareas, que 
garantiza la calidad y consistencia de un trabajo y que certificará la finalización y las 
condiciones en las que se deja la vía y las instalaciones, deberá tener conocimiento 
demostrado en la instrucción técnica ADIF-IT 301-001-007-SC-524.  

• Un (1) Piloto de Seguridad habilitado para red convencional, en el ámbito geográfico 
de la obra conforme a la orden FOM/2872/2010 de 5 de noviembre, y sus 
modificaciones. 

• Un (1) Encargado de trabajos habilitado, para red convencional, en el ámbito geográfico 
de la obra, conforme la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y sus modificaciones.      

 
ACREDITACIÓN 

 

El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios:  

• Relación completa del equipo de técnicos propuesto para la ejecución de las obras, 
indicando si se trata de personal de la plantilla, subcontrata o colaboración externa 
(en caso de personal propuesto de otras empresas deberá presentar también carta de 
compromiso de colaboración con éstas), así como organigrama indicativo de las 
competencias y dependencias del equipo de técnicos propuesto para la realización de 
la obra, indicando claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus miembros 
en el ámbito de las actividades principales descritas en la Memoria y en el Plan de 
Trabajo. Se destacarán las actividades de Control de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud 

• Titulación/habilitación del personal técnico, en los perfiles en los que ésta es requerida, 
mediante la presentación del título académico/habilitación correspondiente. La 
experiencia se acreditará mediante Curriculum Vitae y el detalle de las actuaciones en 
las que ha participado, no servirá como tal únicamente el nombre o la descripción 
genérica del contrato en el que ha participado el personal técnico. 

• Para el Encargado de trabajos habilitado, se presentará certificado de encargados de 
trabajos habilitados, según determina la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y 
sus modificaciones.  

• Para el responsable técnico, se incluirá acreditación de formación en la ADIF-IT-301-
001-007-SC-524 Gestión y Coordinación del Responsable Técnico cuando intervenga en 
la realización de trabajos regulados por el Reglamento de Circulación, y formato 1 de 
ADIF-IT-301-001-007-SC-524 que certifique la capacitación técnica correspondiente.  

• Para Piloto de seguridad se presentará certificado de Piloto de Seguridad, según 
determina la Orden FOM 2872/2010 de 5 de noviembre y sus modificaciones.  

• Para Operador de Maquinaria se acreditará con la habilitación, según determina la Orden 
FOM 2872/2010, de 05 de noviembre, la Orden FOM 679/2015 de 09 de abril y la Orden 
FOM 1613/2016 de 4 de octubre.  

• Para los perfiles en donde se requiera la dedicación exclusiva/a tiempo completo, se 
aportará el correspondiente compromiso de disponibilidad.  
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MEDIOS MATERIALES 

 
Deberán adscribirse a la ejecución del contrato los siguientes medios materiales, teniendo 
en cuenta que, en fase de presentación de ofertas, tal y como se especifica en el Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares, será suficiente con que se presente las 
declaraciones responsables (DEUC y ANEJO Nº 2 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
COMPLEMENTARIA AL DEUC), comprometiéndose a disponer de toda la maquinaria y de los 
operarios que las manipulen, así como de todos los materiales que sean precisos para la 
correcta ejecución de los trabajos descritos en el Proyecto en licitación.   

 
      REQUISITOS MÍNIMOS 
 

El licitador deberá presentar una declaración responsable del firmante de la oferta 
comprometiéndose a disponer de toda la maquinaria, así como de todos los materiales que 
sean precisos para la correcta ejecución de los trabajos descritos en el Proyecto en licitación.   

 
Los equipos habrán de ser, como mínimo, los siguientes: 

• Una (1) Dresina para trabajos de electrificación equipada con castillete de trabajos, grúa y 
pantógrafo medidor. 

• Una (1) Plataforma de tendido con gatos portabobinas. 

• Un (1) Vehículo bivial con castillete y grúa. 

 
 
            ACREDITACIÓN 

 
El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición 
efectiva de dichos medios a través de certificado acreditativo, debiendo encontrarse todos 
los elementos comprometidos al corriente de cualquier revisión mecánica o de seguridad 
en fecha de presentación de oferta de licitación, así como en posesión de cualquier tipo de 
seguro de responsabilidad civil que fuera necesario para su uso. 
 
Para toda la maquinaria que se pueda encarrilar en una vía, se habrá de adjuntar: 
• Ficha técnica 
• Acta de autorización de circulación 
• Última inspección técnica realizada en taller acreditado 

La adscripción al contrato de los medios humanos y materiales especificados en los 
apartados y anteriores, habrá de ser acreditada por el licitador mejor clasificado tal y como 
se señala en dichos apartados teniendo en cuenta que, en caso de que estos medios 
pertenezcan a terceros, el licitador mejor clasificado habrá de aportar, además, 
documentación acreditativa de que puede disponer de dichos medios para la ejecución del 
contrato. 

8.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 65.2 DE LA LCSP):  

ý Ninguna en especial. 
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9. GARANTÍAS  

9.1. PROVISIONAL 

ø  Sí  

ý  No 

9.2. DEFINITIVA 

ý  Sí   

ø  No  

9.3. COMPLEMENTARIA 

ø  No 

ý  Sí    En caso afirmativo, ¿se exige que la garantía complementaria responda del 5% del 
precio de adjudicación? 

        ý En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente incursa en 
presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje será del 5% del precio de 
adjudicación. 

         En otro caso, incluir justificación: 

         ý En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con fondos de la Unión 
Europea, o pase a serlo durante su ejecución, el adjudicatario deberá constituir una 
garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta garantía responderá 
del cumplimiento por parte del adjudicatario de las especiales condiciones de ejecución 
de estos contratos, así como de los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos 
pudiera causar a la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al 
contratista. 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una única garantía 
complementaria del 5% del precio de adjudicación del contrato, la cual responderá por 
las dos mencionadas eventualidades. 

10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PUNTUACIÓN.  

Criterios de 
valoración 

ø   Un solo criterio de adjudicación: Precio más bajo. 

ý Varios criterios de adjudicación: Los descritos en el Apartado Siguiente. 

Ponderación 
Criterios de 

adjudicación  

En caso de varios criterios: 

• Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 
49% 

• Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF) 51% 
- Precio: 49 puntos 
- Compromiso de utilización del CDE de Adif: 2 puntos 
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Umbral Mínimo 
Criterios 

Cualitativos  

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios 
cualitativos (mínimo 50% de la puntuación total): 
ø  No se establece umbral mínimo.   

ý  Sí se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos. 

Umbral de 
temeridad 

• Para un número de ofertas económicas <contemplables= mayor o igual 
que cinco (5):     BO > BR + UT, siendo UT = 100/(5*BR) 

• Para un número de ofertas económicas <contemplables= menor que 
cinco (5):      BO > BM + UT, siendo UT = 100/(5*BM) 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y PUNTUACIÓN  

Criterios cualitativos  
Evaluable mediante 

fórmula (SI/NO) 
Puntuación 

Memoria y Programa de Trabajos NO 28 

Calidad NO 6 

Programa de Actuaciones Medioambientales NO 6 

Seguridad y Salud NO 6 

Tecnología e I+D+I NO 3 

Compromiso de utilización del CDE de Adif SI 2 

Total Criterios Cualitativos 51 

Criterios económicos   

Precio SI 49 

Total Criterios Cuantitativos 49 

Total (Cualitativos+Cuantitativos) 100 

 

A)     MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

  
MEMORIA 

1 Concepción global de la obra: La memoria técnica deberá describir de forma completa, 
detallada y coherente el alcance del contrato (evitando copiar la Memoria del Proyecto) 

2 Resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el 
contrato. 

3 Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos. 

4 Conocimiento del entorno y su problemática: Aportación (descriptiva o gráfica) que pueda ser 
relevante para justificar o explicar la metodología de la actividad que se prevé 

5 Relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de estas, en su caso. 

6 Análisis de necesidades de acopio y de instalaciones auxiliares. 
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7 El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. 

8 Análisis de condicionantes externos y de los climatológicos. 

9 Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad 
previstas. 

10 Zonas previstas para préstamos y vertederos 

11 Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. A los 
efectos establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, el licitador no está obligado a concretar 
el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, 
si el licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el 
correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto de ellos el requisito de la 
comunicación anticipada a que se refiere el artículo 215.2.b) de la LCSP, siempre que, además, 
el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista. 

  
PROGRAMA DE TRABAJOS 

12 Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 
obras. 

13 Red de precedencias múltiples entre actividades. 

14 Duración estimada de cada actividad. 

15 Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra. 

16 Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere 
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto. 

17 Diagrama espacios tiempo. Inversión mensual prevista. 

B)     CALIDAD 

18 Aspectos concretos de las unidades a controlar y normativa técnica aplicable 

19 Criterios de muestreo y de aceptación y rechazo de materiales 

20 Organización dedicada al control de la calidad 

C)    PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

21 Identificación de unidades de obra que puedan generar impactos 

22 Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 

23 Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria y posterior 
desmantelamiento. Control de accesos temporales y de movimiento de maquinaria  

24 Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 

25 Medidas de prevención de incendios forestales. 
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26 Programa de Vigilancia Ambiental 

D)    SEGURIDAD Y SALUD 

27 Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos 
preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 

28 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  

29 Los procesos de formación e información a desarrollar 

30 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar 
con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

31 Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución 
como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren conveniente. 

32 Sistema de gestión de Prevención de Riesgos. 

E)     TECNOLOGÍA e I+D+I 

33 Tecnologías propuestas para ejecución de obra. Proyectos de I+D+I 

 
A) MEMORIA Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa 
de Trabajo e, incluso, para la completa explicación de este. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará 
un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su 
planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios 
propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco incluido en el Proyecto. 

De las unidades complejas, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de 
realización. 

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos  
y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y 
las prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Proyecto, debiendo 
justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución. En dicho 
Proyecto figura el Programa de Trabajo a título informativo. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el 
reseñado en el apartado correspondiente del pliego/proyecto, de modo que contenga las 
inversiones de ejecución por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar 
en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán ser compatibles 
con las anualidades que figuran en el apartado correspondiente del Pliego, pudiendo ser 
tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un 
ejercicio a la propia del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total) y la 
certificación de obra ejecutada con cargo a anualidades posteriores (certificaciones 
anticipadas). 
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Todo ello será descrito en un máximo de 50 páginas A4 (sin incluir la documentación 
complementaria necesaria). 

B) CALIDAD 

El Licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la 
Calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

C) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa 
aplicables a las obras, la propuesta de medidas de gestión medio ambiental y de los 
productos a utilizar en la obra, con inclusión de los certificados y demás documentos 
acreditativos de estos requisitos. 

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido 
podrá presentar mejoras de actuación medioambiental con respecto al contenido en el 
proyecto. 

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los 
recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares. 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas A4. 

D) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
No se determina extensión máxima de este documento, se utilizará el pliego tipo. 

 
E) TECNOLOGÍA e I+D+I 

El Licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en 
particular, la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el 
marco de proyectos de I+D+I, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de 
la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la 
calidad e idoneidad de las tecnologías que el Contratista proponga para la ejecución de 
la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. Las tecnologías y sistemas propuestos 
deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías existentes o indicar el 
procedimiento que asegura esa compatibilidad. El Licitador aportará los certificados de 
homologación de las Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su 
utilización en la obra. 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas A4. 
 
 
Se solicita el siguiente formato para toda la documentación a presentar en cada uno de los 
documentos anteriormente indicados: 
 

- Tipo de letra: Arial. 
- Tamaño de letra: 11 puntos. 
- Márgenes mínimos: 2,0 cm. 
- Interlineado mínimo: Sencillo. 
 

Como documentación complementaria, se aceptarán sólo otros documentos auxiliares que 
se presenten como complemento al texto redactado en la memoria y que se citen en el mismo 
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(por ejemplo: certificados, curriculums, habilitaciones, cartas de compromiso, fichas de 
maquinaria), en formato A4 y sin límite de páginas. 
 
No se aceptarán como documentación complementaria justificaciones expresas de los 
criterios a valorar. 
 

 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE RELATIVO A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Con respecto a la proposición económica, el área proponente podrá optar entre solicitar al 
licitador la presentación únicamente del Anejo N.º 1 del pliego, indicando el importe ofertado, 
o bien optar por solicitar el Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis.  

En dicho archivo electrónico o sobre se deberá incluir: 

ý El Anejo N.º 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado.  

ø El Anejo N.º 1 y el Anejo N.º 1 Bis: en los que el licitador indicará la proposición económica y 
la relación detallada de precios unitarios que justifiquen la proposición económica presentada. 

Dentro del archivo electrónico o sobre N.º 2 se deberá igualmente incluir junto con la proposición 
económica anteriormente descrita en el Anejo N.º 1 el compromiso de utilización del CDE de Adif. 

Compromiso de utilización del CDE de Adif 

El entorno común de datos (CDE) de Adif es Autodesk Construction Cloud. Adif proveerá al inicio 
del contrato la documentación necesaria y los estándares y normativa de aplicación al 
adjudicatario para hacer uso de dicho CDE. Además, aportará las licencias necesarias a los perfiles 
acordados con el adjudicatario del contrato para poder desarrollar el contrato haciendo uso del 
CDE de Adif. 

La firma de este compromiso comporta lo siguiente por parte del adjudicatario de contrato:  

- La disponibilidad de la información del contrato en el entorno común de datos (CDE) de 
Adif, organizada según la estructura de carpetas y la codificación de archivos que 
Adif/Adif-AV facilite al inicio del contrato.  

- La gestión de solicitudes de alta, baja o modificación de los miembros de su equipo en el 
CDE de Adif. 

- El inicio de flujos de información de acuerdo con la normativa vigente en Adif. 
- La garantía de cumplimiento de la cláusula de Seguridad de la información del PCAP/PCP 

del presente contrato. 
 

 

13. CONSIDERACIONES DE TIPO SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL  

13.1. Incluidas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

Según se establece en el Anejo N.º 6. Integración Ambiental del Proyecto Constructivo. 
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13.2. Como criterios de adjudicación. 

A) Sociales: NO 
 

B) Medioambientales: SI. Las previstas en el punto C de los Criterios de Adjudicación: 
PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES 

13.3. Como condiciones especiales de ejecución. 

En aplicación de lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, el contratista estará obligado a 
cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social y/o medioambiental que se 
indican a continuación: 
 
• Sociales 

 
a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior 

al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total 
de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el 
sector correspondiente, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector 
correspondiente lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores con discapacidad 
igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral del sector 
correspondiente lo permita.  

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se 
entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de la 
ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad 
laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 
graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector 
correspondiente, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida a los 
datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente anterior a la 
adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 
mercado laboral del sector correspondiente se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 
existencia de demandas de empleo femenino y de trabajadores con discapacidad en el sector 
correspondiente para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del contrato. 
Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes sin que por el 
SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen demandantes de tales 
características para cubrir dichos puestos de trabajo.  
 
El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte de 
los subcontratistas, cuyos datos se computarán juntamente con los del adjudicatario, a los 
efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 
 
• Medioambientales: 

 

Las establecidas en el PCAP. 
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14. REVISIÓN DE PRECIOS.  

ý  Sí 
 

FÓRMULA 211. Electrificación ferroviaria, línea aérea de contacto y sistemas asociados 
 
Kt = 0,07At /A0 + 0,01Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,01EFt /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,01Rt /R0 + 0,31St 
/S0 + 0,04Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,25 

 
  ø No 

15. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES  

LOS PREVISTOS EN EL PCAP.  

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN EN CONTRATOS DE SERVICIOS  

16.1. El servicio que se contrata está sujeto a Convenio Colectivo: 

ø  Sí  

ý  No 

16.2. Obligación de subrogación (art. 130 LCSP): 

ø  Sí  

ý  No 

17. MODIFICACIONES PREVISTAS  

ø  Sí 
 

 ý  No 

18. CESIÓN  

En aplicación de lo establecido en el artículo 214 de la LCSP, el presente contrato podrá ser 
objeto de cesión:  
 

ý Sí. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites establecidos en el art. 
214 LCSP.  

□ No. 
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19. SUBCONTRATACIÓN  

¿Existen límites a la subcontratación de las tareas objeto del contrato? 
 

ý No   
ÿ Sí. En caso afirmativo:  
 
Justificación: 
Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  
              Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

20. COPAGO  

Indicar si los pagos que se deriven de la ejecución del contrato serán realizados, todos o en 
parte, por una o varias entidades diferentes de ADIF: 

ø  Sí 
 

 ý  No 

21. RÉGIMEN DE PAGOS  

Lo previsto en el PCAP. 

22.  PROTECCIÓN DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Indicar si la presente licitación implica tratamiento por el adjudicatario de datos de carácter 
personal (ENCARGO DE TRATAMIENTO):  
 
ø  Sí  
 
ý  No 

23. PLAZO PARA LA APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FINAL (solo para contratos de obras LCSP)  

En el caso de contratos de obras cuyo valor estimado sea > 12M€, el plazo para la 
aprobación de la certificación final será de: 

ø  Cinco (5) meses.   

24.  RESPONSABLE DEL CONTRATO  
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A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa Director Facultativo del 
contrato a la siguiente persona: 

 

Juan Carlos Caballero Serrano, Jefe de Área de Coordinación de Inveriones, Subdirección de 
Operaciones de Red convencional Noreste, matrícula 8927915. jccaballero@adif.es. 

 

AUTORIZACIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 

INFORME SOBRE INCIO DE EXPEDIENTE 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN CONJUNTA POR COMPENSACIÓN INDEPENDIENTE Y 
SUSTITUCIÓN DE PENDOLADO EXISTENTE POR PENDOLADO EQUIPOTENCIAL EN LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO. LÍNEA 
200. TRAMO DE VÍA ÚNICA CALATAYUD – RICLA 
 

 

RELACIÓN DE CARGOS FIRMANTES 

Propone    Firma:    Juan Carlos Caballero Serrano cargo:  Jefe de Área de Coordinación de Inversiones Noreste 

Vº Bº Firma:    Alfonso Ruiz Aguado cargo:   Subdirector Operaciones RC Noreste 

Vº Bº Firma:    Gustavo Adolfo Álvarez Pozo cargo:   Director de Mantenimiento 

Conforme Firma:    Ángel Contreras Marín cargo:   Director General de Conservación y Mantenimiento 
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ANEJO Nº1 
  

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
 
 

Don ………………………………………………………………… (en nombre y representación de 

………………………………. en calidad de ……………………. con poder otorgado mediante escritura 

de fecha ………………. por el notario ……………………………. de ………………. con número de 

protocolo ………………), con NIF ……………………. y domicilio social en ……………………. provincia 

de ……………………, enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante de ADIF del día 

…… de ……………… de …...... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 

mediante procedimiento abierto de las obras …………………………………………………………………, 

con número de expediente ………………………… se compromete en nombre de 

………………………… (propio o de la empresa a quien representa), a tomarlos a su cargo con estricta 

sujeción a los expresados requisitos y condiciones, en los siguientes términos económicos.  

 
A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Precio (SIN IVA) (1) 
 
 
 

IVA (2) 
 
 

 
(1) La proposición que se haga, expresando claramente la proposición en euros, en letra y número 

(Sin IVA).  
(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 

que deba ser repercutido. 
 

B) COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO EN EL ENTORNO CDE CON METODOLOGÍA 
BIM 

 
ø Se compromete 
ø No se compromete 
 
 
 

……de …………… de ……… 
(Fecha y firma del LICITADOR) 
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