,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ ng Numero de Expediente PSS/2023/0000151417

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 04-07-2024 a

iz L & las 08:59 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Consejeria de Hacienda y Administracion Publica

-= Tipo de Administracion Autoridad regional

-+ Actividad Principal 4 - Asuntos econémicos

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p9PR60FdPBgQK2TEf XG

Direccion Postal Contacto

- Avda. Valhondo, s/n. Edificio Il Milenio. Médulo 2 -z Teléfono +34 924005053

-+ (06800) Mérida Espafia - Fax +34 924005093

- ES431 -+ Correo Electronico contratacion.ap@juntaex.es

Objeto del Contrato: Realizacion de auditorias sobre beneficiarios de subvenciones de la linea COVID de
ayudas directas a auténomos y empresas financiadas por el Gobierno de Espafia regulada en el Decreto
Ley 5/2021 de la CAEX, incluidas en el Plan de Auditorias de 2023 de la Intervencion General de la Junta
de Extremadura

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato PSS/2023/0000151417L01
-+ Fecha de modificacion 27/06/2024
-+ Observaciones Ampliacion del plazo de ejecucién a peticion del contratista
-+ Nimero de modificacién 1
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacién (sin impuestos) 0 EUR.
-z Importe total de la modificacién (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 20.800 EUR.
-z |[mporte total (con impuestos) 25.168 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 46 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 5 Mes(es)
-»Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Ampliacion del plazo de ejecucion a peticion del contratista

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV
- 79212000 - Servicios de auditoria.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 6 Mes(es)



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p9PR6oFdPBgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=75b99845-8ca7-4a73-9d78-a22cfdeea452

“* Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Extremadura
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES43

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-» BM NEIRA AUDITORES, SLP
-+ NIF B32468647
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ ROa do Paseo, 36, 5°

-+ (32003) Ourense Espafia
Contacto

-+ Teléfono 988060280
~= Correo Electronico teresa.cunarro@bmauditores.es

Informacioén sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato PSS/2023/0000151417L01
-x Fecha de Formalizacion 13/03/2024
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