
DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

CÓDIGO EXPEDIENTE: A2024/004678 TIPO CONTRATO: Obras

TÍTULO EXPEDIENTE: OBRAS DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN AUTOCONSUMO PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PÁRAMO MEDIO (LEÓN)

OBJETO DEL CONTRATO: Ejecución de las obras contenidas en el proyecto de instalación de dos 
plantas fotovoltaicas en autoconsumo sin excedentes para la comunidad  de regantes de Páramo Medio
(León).

TIPO DE TRAMITACIÓN: Ordinaria PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
Procedimiento abierto

TRAMITACIÓN ECONÓMICA: Normal

UNIDAD PROMOTORA: Subdirección de Infraestructura Agraria

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: En cumplimiento de los principios de necesidad, idoneidad y
eficiencia  establecidos en el artículo 28 de la LCSP la naturaleza y extensión de  las necesidades que
pretenden cubrirse mediante la celebración del  presente contrato, se encuadran dentro del ámbito de las
funciones y  competencias atribuidas a este Centro Directivo determinándose con  precisión la idoneidad
del objeto y contenido del contrato en el Pliego  de Prescripciones Técnicas.
En el ámbito de esas competencias, el Plan Anual de Actuaciones del  Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León para el ejercicio  2022, incluye, en el apartado de mejora y consolidación de los  regadíos,
las actuaciones de modernización del regadío de la Comunidad  de Regantes del Páramo Medio,
actuaciones de energías renovables, entre  las que se incluyen
las actuaciones contenidas en el “PROYECTO DE LAS OBRAS DE DOS PLANTAS  FOTOVOLTAICAS
EN AUTOCONSUMO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA  COMUNIDAD DE REGANTES
DEL PÁRAMO MEDIO (LEÓN)”.

DETALLE PRESUPUESTARIO

Anualidad
Aplicación

presupuestaria
Centro
Gestor

Presupuesto sin
IVA

IVA
Presupuesto total

2024 G/414A01/60101/3 0321 247.470,11 € 51.968,73 € 299.438,84 € 

2025 G/414A01/60101/3 0321 3.521.782,11 € 739.574,24 € 4.261.356,35 € 

TOTAL 4.560.795,19 € 

PLAZOS DEL CONTRATO

DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de 12 (doce) meses.
Se establece un plazo de puesta en marcha de las instalaciones de 6  (seis) meses, a contar desde la
fecha del acta de recepción positiva.

PRÓRROGAS CONVENCIONALES: No

PLAZOS PARCIALES: No
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REVISIÓN DE PRECIOS

REVISIÓN DE PRECIOS: Sí

FÓRMULA: La fórmula de revisión aplicable es la nº 551, según R.D. 1359/2011, de  7 de octubre, en los
términos establecidos en el Capítulo II del Título  III del Libro primero de la LCSP.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA: Atendiendo a la naturaleza y plazo de ejecución de las obras y
en virtud  del artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público.
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INFORME PROPUESTA SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

CONTENIDAS EN EL “PROYECTO DE LAS OBRAS DE DOS PLANTAS 

FOTOVOLTAICAS EN AUTOCONSUMO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE 

LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PÁRAMO MEDIO (LEÓN)”. CÓDIGO PEP 

2023/00128 EXPEDIENTE: A2024/004678 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ........................................ 1 

2.- NATURALEZA, NECESIDAD PÚBLICA A SATISFACER Y EXTENSIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN .................................................... 1 

3.- RESUMEN DE LA OBRA A EJECUTAR .................................... 2 

4.- FUENTES DE FINANCIACIÓN .......................................... 2 

5.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN .................................... 3 

6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ......................................... 3 

7.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN ........................................ 3 

8.- ASPECTOS SOCIALES DE LA CONTRATACIÓN ............................. 4 

9.- CODIFICACIÓN ..................................................... 5 

10.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO .... 6 

11.- JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN POR LOTES ....................... 8 

12.- PROGRAMA DE TRABAJOS ............................................ 8 

13.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES ... 8 

14.- REVISIÓN DE PRECIOS ............................................. 9 

15.- PLAZO DE GARANTÍA MÍNIMO ....................................... 10 

16.- GARANTÍA DEFINITIVA ............................................ 10 

17.- SUBCONTRATACIÓN ................................................ 10 

18.- MODIFICACIONES ................................................. 10 

19.- CESIÓN ......................................................... 11 

20.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ............................... 11 

21.- PENALIZACIONES ................................................. 11 

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ...................................... 11 

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ................................... 20 

24.- RESPONSABLE DEL CONTRATO ....................................... 21 

25.- CONTACTO PARA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ................ 21 

26.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN ...................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UWR58H0YR0CFWKNGCDWN1N 
Fecha Firma: 02/05/2024 16:12:42 Fecha copia: 02/05/2024 16:12:56 

Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Infraestructuras Agrarias MIGUEL ANGEL GARCIA TURIENZO 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UWR58H0YR0CFWKNGCDWN1N para visualizar el documento 



 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CCRR DEL PÁRAMO MEDIO CÓDIGO: 2023/00128   EXP.: A2024/004678  1 

1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto de la contratación es la ejecución de las obras contenidas 

en el “PROYECTO DE LAS OBRAS DE DOS PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN AUTOCONSUMO 

PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PÁRAMO 

MEDIO (LEÓN)” con el fin de modernizar el sistema de riego de la Comunidad 

de Regantes del Páramo Medio (León). 

2.- NATURALEZA, NECESIDAD PÚBLICA A SATISFACER Y EXTENSIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN 

El artículo 2.2 apartado a) de la Ley 7/2002, de 3 de mayo, de 

creación del ITACYL, establece como competencias propias del mismo, entre 

otras, el desarrollo de zonas regables en lo que respecta a las 

infraestructuras de nuevos regadíos y modernización de los existentes, 

dentro de las cuales se encuentra la modernización del regadío de la 

Comunidad de Regantes de Páramo Medio, en la cual queda englobada la 

instalación de fuentes de energías alternativas, en este caso, la energía 

fotovoltaica. 

El Título III del Reglamento se ocupa del Régimen de Actuación del 

Instituto, estableciendo que el Instituto llevará a cabo sus actuaciones 

conforme al Plan Anual de Actuaciones y al Presupuesto aprobados, así como 

aquellos trabajos o encomiendas no incluidos en el Plan de Actuación y 

cuya necesidad surja en el transcurso del año correspondiente. 

En el ámbito de esta competencia, el Plan Anual de Actuaciones del 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León para el ejercicio 2022, 

incluye, en el apartado de mejora y consolidación de los regadíos, las 

actuaciones de modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del 

Páramo Medio, actuaciones de energías renovables, entre las que se incluyen 

las actuaciones contenidas en el “PROYECTO DE LAS OBRAS DE DOS PLANTAS 

FOTOVOLTAICAS EN AUTOCONSUMO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL PÁRAMO MEDIO (LEÓN)”. 

Con fecha de 17 de enero de 2022 se firmó el “CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN Y LA COMUNIDAD 

DE REGANTES DEL PÁRAMO MEDIO PARA EL PILOTAJE DE SISTEMAS INNOVADORES Y 

SOSTENIBLES DE SUMINISTRO ENERGÉTICO PARA EL RIEGO BASADOS EN ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS, EN LOS REGADÍOS DE LA CITADA COMUNIDAD DE REGANTES”. 
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3.- RESUMEN DE LA OBRA A EJECUTAR 

La obra a ejecutar consiste la construcción de dos instalaciones 

fotovoltaicas (A y B) para la electrificación de sendos bombeos de la 

comunidad de regantes, la elevación de la fracción eléctrica a media 

tensión en 15 kV y su conexión eléctrica a las estaciones de bombeo. El 

parque fotovoltaico A se construirá en la parcela 49 del polígono 801 de 

la localidad de Valdevimbre, con una potencia pico de 1.502 kWp. El parque 

fotovoltaico B se construirá en las parcelas 23 y 24 del polígono 811 de 

la localidad de Valdevimbre, con una potencia pico de 1.502 kWp. Ambos 

parques fotovoltaicos se utilizarán exclusivamente para autoconsumo y sin 

venta de excedentes. 

Las obras del proyecto comprenden las siguientes actuaciones para 

el parque solar A: 

• Parque solar  

• Línea de evacuación al centro de seccionamiento de la 

compañía 

• Sistema antivertido 

• Monitorización y control 

• Instalaciones auxiliares 

• Obra civil 

Las obras del proyecto comprenden las siguientes actuaciones para 

el parque solar B:  

• Parque solar  

• Línea de evacuación a la estación de bombeo 

• Sistema antivertido 

• Monitorización y control 

• Instalaciones auxiliares 

• Obra civil 

 

4.- FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Esta actuación estará cofinanciada por la Unión Europea a través del 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural EURI-NG en el porcentaje 

establecido en la versión vigente del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla y León de acuerdo con el nuevo Programa para el periodo 2014-

2020, dentro de la medida 4.3, siempre que se cumplan los requisitos de 
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priorización de las actuaciones incluidas en esta submedida y el resto de 

los criterios de elegibilidad incluidos en el programa o, en su caso, con 

la medida 6843.1 del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023/2027. 

5.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

El procedimiento elegido para la licitación de este contrato es el 

procedimiento abierto, conforme a lo establecido en el artículo 156 y 

posteriores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, por estar abierto a todo empresario interesado en presentar una 

proposición. 

6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las que figuran en el “PROYECTO DE LAS OBRAS DE DOS PLANTAS 

FOTOVOLTAICAS EN AUTOCONSUMO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL PÁRAMO MEDIO (LEÓN)”. 

7.- SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN 

La solvencia que deberán acreditar las empresas no españolas 

pertenecientes a estados miembros de la Unión Europea será la siguiente: 

Solvencia económica o financiera conforme a lo establecido en el 

apartado 3 a) del artículo 87 de la Ley 9/2017, se acreditará mediante el 

volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio 

de la actividad del empresario, el volumen de negocio mínimo anual será de 

al menos una vez y media el valor estimado del contrato. 

La solvencia técnica o profesional se acreditará conforme a lo 

establecido en el apartado 1 a) y 3) del artículo 88 de la Ley 9/2017, 

mediante una relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 

cinco años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza del contrato, 

avaladas por certificados de buena ejecución que deberán incluir el 

importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si 

se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 

llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo será que el 

importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior 

al 70% del valor estimado del contrato. A efectos de determinar la 

correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el 

objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último, 
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se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación del correspondiente 

contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este 

incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos. 

Las clasificaciones exigidas para este contrato para licitadores 

nacionales y extranjeros, conforme al RD 773/2015, de 28 de agosto (BOE Nº 

213 de 5 de septiembre de 2.015), es: 

Grupo I, Subgrupo 9, correspondiendo ésta a Instalaciones eléctricas 

sin cualificación específica, teniendo en cuenta un plazo de ejecución de 

obra de 12 meses, y que el valor estimado del contrato es de 3.769.252,22 

€, le corresponde una categoría 4, superando este Grupo y Subgrupo el 20% 

del precio del contrato. 

8.- ASPECTOS SOCIALES DE LA CONTRATACIÓN 

8. 1.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATE  

Para las empresas que tuvieran trabajadores con discapacidad superior 

al 2%. De persistir el empate tendrá preferencia en la adjudicación del 

contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores 

fijos con discapacidad en su plantilla. 

8. 2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL 

El contratista deberá incorporar mecanismos para eliminar las 

desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, 

favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad.  

Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, y de conformidad 

con lo dispuesto en el apartado 8.3 del Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, 

de la Junta de Castilla y León,  será suficiente que la empresa disponga 

o se comprometa a adquirir la distinción «Óptima Castilla y León», 

admitiéndose también todas aquellas etiquetas que verifiquen que se cumplen 

los requisitos exigidos para obtener dicha distinción, así como otros 

medios de prueba que demuestren que el contratista cumple dichos 

requisitos, en los términos dispuestos en el artículo 127 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre. 

Si la empresa cuenta con el distintivo "Óptima de Castilla y León", 

solamente tendrá que indicar al responsable del contrato tal circunstancia 

a efectos de que pueda comprobar que la distinción sigue en vigor. 
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Si la empresa no cuenta con el distintivo, el cumplimiento de esta 

obligación se acreditará mediante una declaración en la que se recoja el 

compromiso o las acciones a ejecutar para garantizar la igualdad. 

El responsable del contrato podrá comprobar, en cualquier momento 

durante la ejecución del contrato, el cumplimiento de esta condición 

especial de ejecución. 

El incumplimiento de la obligación relativa a la obtención de la 

distinción dará lugar a la imposición al contratista de una penalidad del 

5% del precio del contrato IVA excluido, con las limitaciones de cuantía 

previstas en el artículo 192, apartado 1º de la LCSP. 

8. 3.- NECESIDAD DE INCLUSIÓN EN EL PLIEGO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL 

Conforme al Acuerdo 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de 

Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para el 

impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la 

Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, 

no se considera necesario incluir en el Pliego de Condiciones el Proyecto 

de Inserción Socio Laboral ya que las prestaciones contractuales implican 

un peso de la mano de obra inferior al 20%, establecido en el mismo apartado 

del Acuerdo, tal como establece el apartado tercero del punto duodécimo 

del mencionado acuerdo. 

En el caso de que durante la ejecución de las obras se cumplan los 

requisitos establecidos en dicho acuerdo, la contrata deberá presentar el 

“Proyecto de Inserción Socio Laboral”. 

9.- CODIFICACIÓN 

De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) Nº 1209/2014 DE LA COMISIÓN de 29 

de octubre de 2014, por el que se establece una nueva clasificación 

estadística de productos por actividades (CPA) la codificación 

correspondiente a este contrato sería 43.21 Instalaciones eléctricas. 

De acuerdo con el REGLAMENTO (CE) Nº 213/2008 DE LA COMISIÓN de 28 

de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº2195/2002 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario 

común de contratos públicos (CPV), la codificación correspondiente a este 

contrato sería 45315300-1 Instalaciones de suministro de electricidad. 
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10.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El importe de licitación, IVA y demás gastos incluidos será de cuatro 

millones quinientos sesenta mil setecientos noventa y cinco euros con 

dicinueve céntimos de euro (4.560.795,19 €). El gasto derivado de la 

presente contratación se distribuirá en dos anualidades, con cargo a la 

siguiente estructura presupuestaria: 

 

 

El presupuesto base de licitación, se conforma con el siguiente 

desglose: 

 

AÑO 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

CENTRO 

GESTOR 

PRESUPUESTO € 

(SIN IVA) 

IMPORTE € 

IVA 

VARIACIÓN 

PRESUPUESTO € 

2024 G/414A01/60101/3 321 247.470,11 51.968,73 299.438,84 

2025 G/414A01/60101/3 321 3.521.782,11 739.574,24 4.261.356,35 
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El valor estimado del contrato es de 3.769.252,22 €, importe de 

licitación sin IVA. 

El importe del contrato se hará efectivo mediante pagos fraccionados 

por unidades terminadas, entregadas y comprobadas en la forma que se 

establece en el artículo 240 de la Ley 9/2017. 

Tras la liquidación, si la comprobación es de conformidad, 

transcurrido el plazo de garantía, se procederá a la devolución de la 

fianza. 

CAPÍTULOS  DESCRIPCIÓN       IMPORTE 

1 ACTUACIONES PREVIAS........................................ 1,744.52 

2 ESTRUCTURA............................................... 588,381.60 

3 MEDIDAS ARQUEOLOGICAS...................................... 9,194.73 

4 CUADROS GENERALES Y SECUNDARIOS AC........................ 47,499.62 

5 TENDIDO Y CANALIZACION CABLES ALTERNA..................... 49,321.13 

6 TENDIDO DE CABLES DC..................................... 130,935.29 

7 INSTALACION ELECTRICA DE BANDEJAS MODULOS FV.............. 38,233.58 

8 RED DE TIERRAS............................................ 37,359.35 

9 CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS PARA TENDIDO DE CABLES....... 157,194.55 

10 INVERSORES.............................................. 139,458.90 

11 EQUIPOS ANTIVERTIDO...................................... 52,360.20 

12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CASETA DE INVERSORES............. 6,403.38 

13 EDIFICIOS PREFABRICADOS................................. 111,158.44 

14 EQUIPAMIENTO CENTROS TRANSFORMACIÓN y SECCIONAMIENTO.... 222,483.94 

15 LINEA MEDIA TENSIÓN..................................... 270,525.84 

16 MODULOS FOTOVOLTAICOS................................... 823,680.00 

17 SCADA.................................................... 97,959.70 

18 OBRA CIVIL ACCESO A ESTACION B Y CASETA SECCIONAMIENTO... 12,551.39 

19 BACULOS................................................... 7,283.14 

20 ZANJAS PROFUNDAS PASO INFERIOR TUBERIAS AGUA.............. 4,983.84 

21 OBRA CIVIL Y VALLADO PERIMETRAL......................... 111,960.47 

22 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES................................. 10,129.68 

23 VIGILANCIA............................................... 69,361.31 

24 GESTION DE RESIDUOS...................................... 12,236.14 

25 COMUNICACIONES........................................... 59,135.04 

26 SEGURIDAD Y SALUD........................................ 18,015.22 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   3,089,551.00 € 

16% Gastos Generales  494,328.16 € 

6% Beneficio Industrial 185,373.06 € 

 

SUMA DE G.G. y B.I. 679.701,22 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRACTUAL  3,769,252.22 € 

21% I.V.A.      791.542,97 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN      4.560.795,19 € 
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11.- JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN POR LOTES 

No se contempla la división en lotes para este contrato puesto que 

el proyecto en su conjunto supone un vínculo operativo que constituye una 

unidad funcional. 

 La completa ejecución de los diversos trabajos contenidos en el 

proyecto precisa de una coordinación de los mismos y que sea tan solo una 

empresa la que los organice y controle aunque sean diversas las 

subcontratas necesarias para realizarlos, ya que en muchos casos estas 

distintas empresas coincidirán en el espacio y en el tiempo, es por ello 

que si no existe esa coordinación única, las distintas empresas podrían 

causar daños y retrasos sobre las actuaciones de las otras empresas 

comprometiendo una correcta ejecución y la realización de los trabajos en 

los plazos proyectados. 

La no división en lotes de la obra, garantiza las mínimas 

interferencias entre los distintos trabajos y las infraestructuras 

existentes al coordinarse los trabajos por una sola empresa, dando al 

contrato las garantías necesarias para una buena ejecución en los tiempos 

previstos en el proyecto y dotando a la obra de las máximas garantías en 

materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

12.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista deberá realizar un programa de trabajo que requerirá 

de la conformidad de la Dirección Facultativa y que se aprobará 

posteriormente por parte del Instituto. 

13.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES 

El plazo de ejecución será de 12 (doce) meses como señala el Proyecto. 

Tendrán consideración de plazos parciales los establecidos en el 

programa de trabajo. 

Se establece un plazo de puesta en marcha de las instalaciones de 6 

(seis) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción positiva. 

Una vez concluida de forma satisfactoria la puesta en marcha, se dará 

conformidad a la misma mediante un acta firmada por el Director de la Obra 

y el contratista. 
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El contratista estará obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 

total fijado para la realización del mismo, así como los plazos parciales 

para su ejecución sucesiva.  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere 

incumplido parcialmente o totalmente, la ejecución de las prestaciones 

definidas en el contrato, la administración podrá optar conforme a lo 

establecido en el artículo 192 y 193 de la Ley 9/2017, atendidas las 

circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición 

de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 

euros del precio del contrato IVA excluido. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo de 5 

por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación 

estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista 

y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial 

de ejecución y conforme a lo establecido en el artículo 195 de la Ley 

9/2017, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que 

será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista 

pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde 

se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 

contratista. 

14.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Dado que el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses, procede 

incluir cláusula de revisión de precios, en virtud del artículo 103 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La fórmula 

de revisión aplicable es la nº551, según R.D. 1359/2011, de 7 de octubre. 

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo conforme 

al artículo 105 de la Ley 9/2017, de oficio, mediante el abono o descuento 

correspondiente en las certificaciones o pagos parciales. Los posibles 

desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en 

el ejercicio, tales como los derivados de diferencias temporales en la 

aprobación de los índices de precios aplicables al contrato, se podrán 

hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato. 
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15.- PLAZO DE GARANTÍA MÍNIMO 

Se establece un plazo de garantía mínimo de 24 meses. 

16.- GARANTÍA DEFINITIVA 

Conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 9/2017 la 

garantía definitiva habrá de constituirse por un importe de 5% (cinco por 

ciento) del importe de adjudicación, con exclusión del IVA. 

17.- SUBCONTRATACIÓN 

Conforme a lo establecido en el artículo 215 de la Ley 9/2017 no se 

establecen límites a la subcontratación. 

18.- MODIFICACIONES 

En aplicación de lo indicado en el artículo 242 de la Ley 9/2017, no 

tendrán la consideración de modificaciones: 

- El exceso de mediciones, siempre que en global no representen un 

incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato 

inicial. 

- La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente con el 

adjudicatario, siempre que no supongan incremento del precio global 

del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto 

exceda del 3% del presupuesto primitivo del mismo. 

En este supuesto, el adjudicatario redactará, supervisado por el 

director de las obras, un documento descriptivo en el que quede valorada 

y reflejada gráficamente la obra realmente ejecutada tal y como finalmente 

resulte, así como la justificación técnica del cumplimiento de la normativa 

que afecte a los precios nuevos que se hayan producido durante la ejecución, 

fijados contradictoriamente con el adjudicatario. Dicho documento deberá 

ser suscrito por el director de las obras, y aprobado por el Instituto con 

carácter previo a la recepción de las obras, siendo necesario para la 

expedición del acta de recepción de aquellas. El retraso en el plazo de 

recepción de las obras por este motivo será imputable al contratista. 

18. 1.- MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES 

No se propone incluir ninguna modificación de las contempladas en el 

artículo 204 de la Ley 9/2017. 
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18. 2.- MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES 

Solamente serán posibles las modificaciones previstas en el artículo 

205 y se realizarán conforme a lo previsto en el artículo 206 de la Ley 

9/2017. 

19.- CESIÓN 

Se establece la opción de cesión del contrato, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 214 de la Ley 9/2017, previa autorización del 

contratista, y cuando el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento 

del importe del contrato, a excepción de empresas que se encuentren en 

concurso de acreedores para las cuales no es necesario cumplir la condición 

de tener ejecutado al menos un 20% del contrato. 

20.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El plazo para la presentación de ofertas no será inferior a 26 días, 

desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil del 

contratante, conforme a lo establecido en el artículo 156.6 de la Ley 

9/2017. 

21.- PENALIZACIONES 

Conforme a lo establecido en los artículos 192 y 193 de la Ley 9/2017. 

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del contrato se realizará atendiendo a una pluralidad 

de criterios de adjudicación para obtener la mejor relación calidad-precio, 

siendo los que se enumeran a continuación: 

22. 1.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR 

Los criterios de valoración propuestos son específicos para valorar 

el grado de conocimiento del proyecto y de la zona donde se va a implantar 

y como se va a trasladar y concretar ese conocimiento a la posterior 

ejecución de la obra, es decir cómo se va a planificar y ejecutar y que 

medios materiales y humanos se van a poner a disposición del contrato. 

Dentro de estos criterios existen además apartados en los que se 

estudian factores determinantes de la calidad de las obras, las medidas 

medioambientales a adoptar durante la ejecución de las mismas y las medidas 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
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También se establecen criterios para valorar la justificación de los 

medios puestos a disposición de la obra y si con estos medios se pueden 

cumplir los plazos previstos para la misma. 

Todos los criterios van acompañados de especificaciones que permiten 

evaluar las ofertas según los criterios de adjudicación, y que son 

concretas para la obra objeto del estudio, y también se especifica la 

baremación de cada uno de los criterios.  

Los criterios propuestos cumplen con el requisito de proporción el 

cual garantiza que al final del proceso de valoración se seleccione la 

oferta económicamente más ventajosa. 

a) Memoria constructiva: 

Cada licitador presentará una memoria constructiva que incluirá un 

estudio y análisis del proyecto. 

El documento debe reflejar la concepción global de la obra. A este 

respecto se describirán las actividades principales, los procesos 

constructivos propuestos, las necesidades de acopios e instalaciones 

auxiliares de préstamos y vertederos, las fuentes de suministro necesarias, 

los colaboradores y proveedores previstos y su grado de compromiso, y el 

análisis de los condicionantes externos y su interacción en el entorno. 

El documento no debe exceder de 50 páginas. 

En la siguiente tabla se detalla la forma de valoración de este punto. 

Valoración por 

apartados  
           𝐴 =

3𝑥1+2𝑥2+𝑥3+3𝑥4+𝑥5

10
 

X1=  De 0 a 20 puntos.  Descripción y análisis del proyecto y concepción global de la 

obra. Análisis de las actividades necesarias para la ejecución de 

la obra y del proceso constructivo. 

X2=  De 0 a 20 puntos. Estudio de los proveedores y suministros, así como compromisos 

relativos a recambios y seguridad de suministros. Estudio de la 

necesidad y localización de zonas de acopio, préstamos y 

vertederos. 

X3=  De 0 a 20 puntos. Justificación de la necesidad de subcontratación y colaboradores 

externos y análisis de los medios propios aportados en plantilla 

y nuevos contratos necesarios para garantizar la correcta 

ejecución de la obra. 

X4=  De 0 a 20 puntos. Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, 

conocimiento de la zona y sus singularidades además de estudio de 

condicionantes externos. 

X5= De 0 a 20 puntos. Descripción de la organización, funciones, cualificación y 

experiencia del personal adscrito a la obra. 

 

Justificación de la elección del criterio X5 (Cualidad profesional): 

A los efectos de determinar cuál es la mejor oferta calidad-precio, es 
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necesario analizar diversos factores que no son meramente cuantitativos Y 

que influyen en la ejecución de las obras y por consiguiente, en el valor 

económico de una oferta. 

La valoración de los recursos que proponen adscribir a la ejecución 

de las obras que nos ocupa, con una especial complejidad técnica, en la 

fase de adjudicación, está diseñada para valorar la competencia técnica de 

los equipos propuestos por los distintos licitadores con la finalidad de 

comparar su valor económico. 

Así, la experiencia y la capacidad técnica de un licitador y de su 

equipo, y la frecuencia en la realización de proyectos del mismo tipo que 

el del contrato en cuestión son todos ellos elementos cualitativos que, en 

caso de no alcanzar el nivel requerido por el contrato, pueden provocar 

retrasos en la ejecución de las obras o que sean necesarias obras 

complementarias. 

b) Programa de trabajos. 

El licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta 

los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las 

actividades descritas en la memoria y elaborará un programa de trabajos. 

El programa de trabajos se redactará de acuerdo con las siguientes 

instrucciones:  

Los licitadores podrán proponer la programación y los plazos de 

ejecución que consideren oportunos, no excediendo en ningún caso el plazo 

establecido en el proyecto, incluyendo expresamente el programa de puesta 

a punto y pruebas si éste fuese necesario, pero con la limitación 

consistente en que los trabajos deberán estar comprendidos entre los 

plazos, establecidos en el proyecto. 

Los licitadores podrán proponer además el volumen de inversión 

mensual relativo a las actividades incluidas en la programación y referido 

al presupuesto de licitación.  

Este documento no debe exceder las 20 páginas. La restricción no 

afecta a la documentación complementaria (Por ejemplo: GANTT, PERT, redes 

de precedencias múltiples entre actividades, diagramas espacio-tiempo u 

otro tipo de diagramas), que podrán desarrollarse en el formato que el 

licitador estime oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UWR58H0YR0CFWKNGCDWN1N 
Fecha Firma: 02/05/2024 16:12:42 Fecha copia: 02/05/2024 16:12:56 

Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Infraestructuras Agrarias MIGUEL ANGEL GARCIA TURIENZO 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UWR58H0YR0CFWKNGCDWN1N para visualizar el documento 



 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CCRR DEL PÁRAMO MEDIO CÓDIGO: 2023/00128   EXP.: A2024/004678  14 

En la siguiente tabla se detalla la forma de valoración de este punto. 

Valoración por 

apartados 𝐵 =
2𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4

7
 

X1=  De 0 a 15 puntos.  Análisis de las distintas actividades de las obras (medios 

humanos y medios auxiliares empleados en cada una de ellas), 

los equipos y su rendimiento. 

X2=   De 0 a 15 puntos. Programa de trabajos, redes de precedencia y cualquier otro 

diagrama que el licitador estime oportuno para describir 

correctamente la programación de la obra (en consonancia con 

la memoria constructiva). Nivel de coherencia del programa 

de trabajo con la memoria constructiva presentada así como 

con el proyecto 

X3=   De 0 a 15 puntos. Identificación de caminos críticos y holguras. 

X4= De 0 a 15 puntos. Diagrama de inversiones previstas. En ningún caso se hará 

referencia directa o indirecta al presupuesto ofertado para 

la ejecución de las obras, por ser esta mención causa de 

exclusión. 

c) Plan de aseguramiento de la calidad, aspectos medioambientales y medidas 

de seguridad y salud:  

En el apartado de aseguramiento de la calidad el licitador definirá 

las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los 

trabajos en caso de resultar adjudicatario; para ello deberá aportar un 

plan de control de calidad específico para la obra que incluya aspectos 

concretos de las unidades de obra a controlar. 

Este apartado del documento no debe exceder las 10 páginas. 

En el apartado de aspectos medioambientales se describirán los 

sistemas de gestión ambiental que la empresa pretenda aplicar a la obra, 

así como nuevas medidas correctoras y preventivas o la mejora de las 

establecidas en el proyecto y en los condicionantes que establezca la 

Resolución del órgano ambiental en su caso. 

Podrán igualmente incluir un programa de vigilancia ambiental, que 

contenga las actuaciones de vigilancia y seguimiento a fin de conocer el 

grado de adecuación del proyecto a las características ambientales del 

territorio, así como la evolución futura de los recursos del medio para 

cada una de las unidades de obra. 

Este apartado del documento no debe exceder las 10 páginas. 

En el apartado de medidas de seguridad y salud se incluirá una memoria 

de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará la organización 

de la prevención de riesgos y seguridad en obra, análisis de las posibles 

situaciones de emergencia y las medidas a adoptar y análisis del estudio 
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de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de la ejecución en 

obra. 

Este apartado del documento no debe exceder las 10 páginas. 

En la siguiente tabla se detalla la forma de valoración de este punto. 

Valoración por 

apartados 𝐶 =
𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3

4
 

X1=  De 0 a 14 

puntos 

Plan de aseguramiento de la calidad, consistente en las medidas 

propuestas para controlar y garantizar la calidad de la obra. Se 

valorará: 

• El Programa de puntos de inspección específicos para la obra de 

referencia. 

• Los ensayos a realizar, que en ningún caso harán referencia a su 

valoración económica, por ser esta mención causa de exclusión.  

• Descripción de los medios propios y ajenos adscritos al 

aseguramiento de la calidad de la obra. 

X2= De 0 a 8 

puntos 

Se valorará el establecimiento de condiciones medioambientales en la 

realización de los trabajos:  

• Definir las actividades con mayor incidencia en el medio ambiente, 

y las consiguientes actuaciones para minorar el impacto ambiental 

sobre el entorno circundante. 

• Ahorro y uso eficiente del agua (cantidad de agua reutilizada, 

entre otros aspectos) y de la energía, así como el uso de energías 

renovables durante la ejecución del contrato. 

• Coste ambiental del ciclo de vida: Volumen de residuos generados, 

según el tipo de materiales utilizados y su permanencia en el medio 

ambiente. Valorándose positivamente el uso de materiales 

reutilizados, reciclados, a granel o de producción ecológica. 

• Mantenimiento o mejora de los recursos naturales que se vean 

afectador por el contrato. 

• Reducción de emisiones de gases, como el uso de vehículos con 

tecnología de reducción de la contaminación, reducción de los 

niveles de ruido ocasionados por equipos y maquinaria. 

De 0 a 4 

puntos 

Incorporación de un plan de gestión de residuos: volumen y 

caracterización de los residuos, operaciones de separación y retirada 

selectiva, gestión de los distintos usos de los residuos e instalaciones 

prevista para esta gestión.  

De 0 a 2 

puntos 

Incorporación programa de vigilancia ambiental, que contenga las 

actuaciones de vigilancia y seguimiento de las medidas incluidas en la 

oferta. 

X3= De 0 a 14 

puntos 

Se valorarán las distintas medidas destinadas a la prevención de riesgos 

a adoptar en la obra, su coherencia con el estudio de seguridad y salud 

del proyecto y su traslado a la realidad de la ejecución de la obra. 

Así mismo se valorara el análisis de las posibles situaciones de 

emergencia. 

22. 2.- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

Se considerará desproporcionada o anormal aquella proposición cuya 

oferta considerada en su conjunto sea inferior en 3 puntos a la oferta 

media considerada en su conjunto (OMcc). 

A estos efectos, la oferta considerada en su conjunto (OCC) incluirá 

la oferta económica del licitador (OLIC), IVA excluido, el valor económico 

de las mejoras ofertadas por la empresa (PMI), el valor económico del plazo 

de Garantía (PMPG) y el valor económico del control de calidad (PMCC): 

𝑂𝐶𝐶 = 𝑂𝐿𝐼𝐶 − 𝑃𝑀𝐼 − 𝑃𝑀𝑃𝐺−𝑃𝑀𝐶𝐶 
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La oferta media considerada en su conjunto (OMCC), se calculará 

conforme a la siguiente fórmula y se expresará en un porcentaje sobre 

presupuesto base de licitación IVA excluido, teniendo en cuenta a efectos 

de dicho cálculo dos decimales redondeados por exceso o por defecto, de 

tal manera que, si el tercer decimal es superior a 5, se redondea por 

exceso y si es igual o inferior, se redondea por defecto.  

𝑂𝑀𝐶𝐶 =
∑ 𝑂𝐶𝐶

𝑛
 

A tal fin, cuando el número de ofertas que se admitan a licitación 

sea igual o superior a cinco, se excluirá del cálculo de la media aritmética 

a las ofertas consideradas en su conjunto menor y mayor.  

En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a 

cinco, la media aritmética se calculará utilizando todas las ofertas 

consideradas en su conjunto. 

No obstante, a efecto de lo dispuesto en los párrafos precedentes, 

cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales 

las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del 

Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 

individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, 

para aplicar el régimen de apreciación de ofertas desproporcionadas o 

anormalmente bajas, la oferta considerada en su conjunto más baja, 

produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento 

establecido para la apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, 

respecto de las restantes ofertas formuladas por empresas del grupo. 

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las 

que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el 

artículo 42.1 del Código de Comercio, en cuanto a los socios que las 

integran, se aplicará respecto de la valoración de la oferta económica 

considerada en su conjunto, las mismas reglas establecidas en el párrafo 

anterior. 

22. 3.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

La fórmula elegida para valorar la oferta económica se justifica con 

la necesidad de cumplimiento de los siguientes preceptos: 

• Atribuye una puntuación superior a la oferta más barata y menor a 

la más cara. 
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• No establece umbrales de saciedad. 

• Guarda una adecuada proporción en la atribución de puntos a las 

ofertas intermedias de tal modo que no reduce significativamente 

los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas, ni 

tampoco magnifica diferencias económicas mínimas. 

• No considera la baja media para atribuir puntuación. 

La fórmula seleccionada por el órgano de contratación, está 

justificada en consecuencia, por las características de la obra en 

cuestión, habida cuenta de que el contrato se realiza para la ejecución de 

las obras contenidas en un proyecto redactado con unas tarifas que han 

sido elaboradas y aprobadas por el propio Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León, teniendo en cuenta las características concretas de las 

zonas donde se han de desarrollar y las circunstancias propias de esta 

tipología de obras, que forman parte de las actuaciones competencia de 

este Ente, en las que está altamente especializado y tiene una experiencia 

dilatada. Esta fórmula tiene, en consecuencia, el equilibrio necesario 

para no desvirtuar el resultado de la adjudicación permitiendo que la 

oferta adjudicataria responda en la realidad a la oferta de mayor relación 

calidad/precio. 

a) Valoración de la oferta económica (𝑩𝑷𝑳𝒁) 

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, 

el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser 

repercutido. 

Las ofertas que excedan el presupuesto de licitación, IVA excluido, 

serán rechazadas. 

El cálculo de la puntuación económica de las ofertas se realizará 

con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las 

ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo por tanto a las no 

admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su viabilidad 

tras el trámite de audiencia. 

Se valorarán con 0 puntos las ofertas que igualen el tipo de 

licitación, las demás ofertas conforme a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO   Localizador: UWR58H0YR0CFWKNGCDWN1N 
Fecha Firma: 02/05/2024 16:12:42 Fecha copia: 02/05/2024 16:12:56 

Firmado: en Valladolid por El Subdirector de Infraestructuras Agrarias MIGUEL ANGEL GARCIA TURIENZO 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=UWR58H0YR0CFWKNGCDWN1N para visualizar el documento 



 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CCRR DEL PÁRAMO MEDIO CÓDIGO: 2023/00128   EXP.: A2024/004678  18 

𝐵𝑃𝐿𝑍 = √
𝑇𝑃 − 𝑇𝑂𝑍

𝑇𝑃 − 𝑇𝑂𝑀

 ∗ 40 

 

 Siendo: 

𝑩𝑷𝑳𝒁= PUNTUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA DEL LICITADOR Z 

TP = TIPO DE LICITACIÓN= Presupuesto de Licitación SIN IVA 

𝑻𝑶𝒁 = OFERTA ECONOMICA DEL LICITADOR DE LA OFERTA Z= Oferta Licitador Z, SIN IVA 

𝑻𝑶𝑴 = OFERTA ECONOMICA MAS BAJA= Oferta económica más baja, SIN IVA 

 

b) Valoración de las mejoras (PMI) 

Se valorará la mejora ofertada por el licitador que consiste en la 

siguiente partida con la siguiente descripción y valoración (PMI= PMI1 + PMI2 

+ PMI3): 

b1) Dos unidades de instalación solar aislada de red para alimentación 

de servicios auxiliares (PMI1):  

“Dos unidades de instalación solar aislada de red para alimentación 

de servicios auxiliares, compuesta cada una por: 

− Planta fotovoltaica de 10 kWp en instalación fija con 

orientación sur, estructura fijada a suelo y mismo panel 

fotovoltaico que en el resto del proyecto. 

− Cuadro de conmutación manual [Instalación aislada – 0 – 

transformador de servicios auxiliares 800/230V existente] 

− Inversor o Inversores-cargadores de baterías monofásicos que 

sumen 10 kVA tipo Quattro 48/10000/140-100/100 de Victron, 

Huawei o similar. 

− Baterías de LiFePO4 de 48 V, para acumular de 10 kWh, formato 

rack 3U, con más de 6000 ciclos de carga/descarga al 90%, de 

Pylontech, Huawey o similar. 

− Cargador de vehículo eléctrico Viaris Combi+ monofásico, con 1 

base, hasta 7,4Kw cada salida, balanceo de cargas dispositivo 

de detección de corriente diferencial continua, limitador de 

potencia, modulador de carga, protección magnetotérmica 

+  diferencial independiente por cada toma, comunicación wifi 

y Ethernet, 2 contadores MID, sensor táctil de activación, 
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lector de tarjetas RFID y alojamiento para protecciones con 

llave. 

− Todos los elementos, inversor cargador, cuadro comutación, 

baterias, paramenta eléctrica, etc, susceptibles de estar 

protegidos de esta instalación se instalarán en la caseta 

prefabricada incluida en el proyecto licitado. 

Incluye canalizaciones subterráneas necesarias, medios auxiliares y 

montaje. Totalmente terminado.” 

La mínima puntuación, 0 puntos y la mínima valoración económica 0 € 

la obtendrá el licitador o licitadores que no oferten las dos unidades de 

Instalación solar aislada de red para alimentación de servicios auxiliares, 

como mejora. 

Los licitadores que oferten las dos unidades de Instalación solar 

aislada de red para alimentación de servicios auxiliares, como mejora, 

obtendrán una puntuación de 2,5 puntos y su valoración económica será de 

31.196,38 €. 

b2) Suministro de 13 kWp de módulos fotovoltaicos de silicio 

monocristalino (PMI2):  

“Suministro de 13 kWp de módulos fotovoltaicos de silicio 

monocristalino, según las especificaciones indicadas en la unidad de obra 

16.1 del proyecto licitado”. 

La mínima puntuación, 0 puntos y la mínima valoración económica 0 € 

la obtendrá el licitador o licitadores que no oferten el suministro de 13 

kWp de módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino, como mejora. 

Los licitadores que oferten el suministro de 13 kWp de módulos 

fotovoltaicos de silicio monocristalino, como mejora, obtendrán una 

puntuación de 0,5 puntos y su valoración económica será de 4.123,60 €. 

b3) Suministro de 2 inversores de potencia nominal 300 kW (PMI3):  

“Suministro de 2 inversores de 300 kW de potencia nominal activa 

instalada, HUAWEI modelo SUM 2000 - 330 KTL -H1 o similar equivalente, 

potencia nominal activa 300 kW a temperatura de funcionamiento de 40ºC, 

para una red de III, 800 V AC, sin necesidad de cajas de conexiones en AC. 

Según las especificaciones indicadas en la unidad de obra 10.1 del proyecto 

licitado”. 
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La mínima puntuación, 0 puntos y la mínima valoración económica 0 € 

la obtendrá el licitador o licitadores que no oferten el suministro de 2 

inversores de potencia nominal 300 kW, como mejora. 

Los licitadores que oferten el suministro de 2 inversores de potencia 

nominal 300 kW, como mejora, obtendrán una puntuación de 2 puntos y su 

valoración económica será de 20.988,00 €. 

c) Valoración del importe destinado a control de calidad (PMCC) 

Se valorará el presupuesto de ejecución material de la obra que el 

licitador se compromete a destinar a control de calidad. 

La mínima puntuación, 0 puntos y la mínima valoración económica 0 € 

la obtendrán el licitador o licitadores que oferten un 1% del presupuesto 

de ejecución material de la obra, y la máxima puntuación 3 puntos, la 

obtendrán el licitador o licitadores que oferten un porcentaje igual o 

superior al 2% del presupuesto de ejecución material de la obra, estando 

este límite superior valorado en 30.895,51 €. El resto de licitadores 

obtendrá la puntuación y valoración económica como resultado de la 

interpolación lineal entre los límites superior e inferior antes descritos. 

d) Valoración del plazo de garantía (PMPG): 

Se valorarán los meses de plazo de garantía que el licitador se 

compromete a establecer para la obra. 

La mínima puntuación, 0 puntos y la mínima valoración económica 0 € 

la obtendrán el licitador o licitadores que oferten el mínimo plazo de 

garantía que es de 24 meses, y la máxima puntuación 3 puntos, la obtendrán 

el licitador o licitadores que oferten un plazo de garantía igual o superior 

a 60 meses, estando este límite superior valorado en 30.800,00 €. El resto 

de licitadores obtendrá la puntuación y valoración económica como resultado 

de la interpolación lineal entre los límites superior e inferior antes 

descritos. 

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

• Las licencias necesarias para la ejecución de la obra serán con cargo 

al contratista, tanto su gestión como los posibles honorarios que 

procediesen. 

• Será obligación del contratista abonar en el momento de procederse al 

pago de las certificaciones de obra ejecutada el 4% sobre el importe 
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del presupuesto de ejecución material de cada una, corregido por el 

coeficiente de adjudicación más el IVA correspondiente, en concepto 

de tasa por dirección de obras. 

• La obligatoriedad de constituir un seguro de responsabilidad civil por 

un importe de 3.769.252,22 € (Valor estimado del contrato). 

• La puesta en marcha de las instalaciones. 

24.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El responsable del contrato será el Director de las Obras. 

Nombre: David Arias Pérez 

Correo: ita-ariperda@itacyl.es 

25.- CONTACTO PARA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Nombre: Celia Mínguez González 

Correo: gestionobras@itacyl.es 

26.- PROPUESTA DE CONTRATACIÓN 

El presente informe-propuesta se emite a los efectos establecidos en 

el artículo 116 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

Por tanto, el Subdirector que suscribe propone la iniciación del 

expediente con las características citadas anteriormente. 
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