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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES

A. 1. OBJETO DEL CONTRATO
(clausula 1.A del PCAP))

OBRAS DE CARRIL BICI EN EL PASEO JUAN CARLOS I: desde la calle
Puente la Reina hasta calle Faisan (tramo norte).

Expediente N2 31/2024 SETM

A.2. CONTRATO RESERVADO | NO
(clausula 1.A)
FECHA DE ORGANO DE
A.3 DEFINICION DEL OBJETO DOCUMENTO/FECHA/AUTOR SUPERVISION | APROBACION
DEL CONTRATO (clausula 1.A) Proye_cto de obra§ firmado en febrero de 2024, por eI’ 22 de julio de | Junta de Gobierno
Ingeniero de caminos, canales y puertos, Jorge Garcia 2024 Local
Puertas de Dynaqua Medio Ambiente S.L.

A.4. NECESIDADES A
SATISFACER CON ESTE
CONTRATO (clausula 1.B

El contrato responde a la necesidad de fomentar la utilizacion de la bicicleta como medio de
transporte urbano sostenible, creando y conectando tramos de vias ciclistas para posibilitar una
red de itinerarios ciclistas que permitan una movilidad sostenible y segura.

A.5. CODIGOS CPV DE
CLASIFICACION DE LAS
OBRAS Y CODIGO DE
CLASIFICACION NACIONAL
DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS (CNAE-2009)
(cléusula 1.C)

CPV 45233162-2 Trabajos de construccién de pistas para
bicicletas
Grupo F- Construccion

CNAE 4211-Construccién de carreteras y autopistas

NO DIVISION

A.6.LOTES EN LOTES

(clausula 1.D)

Se justifica la no conveniencia de division en lotes de las obras proyectadas por las razones que
Se exponen a continuacion.

Las partidas proyectadas requieren de una coordinacién extrema entre ellas que garantice su
ejecucidn en el menor tiempo posible para limitar los plazos de obra. De no ser asi podria provocar
una ejecucion excesivamente onerosa desde el punto de vista técnico, incrementando la
necesidad de coordinacion de los diferentes contratistas de forma que podria aumentar el riesgo
de socavar la ejecucion adecuada del contrato por la incidencia que tendria un contratista en la
ejecucion del otro.

Ademas, la division en lotes disminuiria el aprovechamiento de las economias de escala que
posibilita el hecho de que todos los trabajos se retinan en un unico contrato.

B.1. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION
(cldusula 3.A)

811.054,55 €

B.2. VALOR ESTIMADO

DEL CONTRATO

(IVA EXCLUIDO) (clausula 670.293,02 €

3B

B.3. FINANCIACION POR | EJERCICIO ﬁEg%g'T%N PRESUPUESTARIANCODIGODE | - AnTipAD
LA ENTIDAD

CONTRATANTE 0850/153.2/619

(clausula 4Ay C) 2025 2023/2/PRTRI20/1 196.536,66 €
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B.5. FINANCIACION POR
OTRAS ENTIDADES
(INCLUIDOS FONDOS
COMUNITARIOS)

(clausula 4.B)

APORTACION
POR
EJERCICIOS

ENTIDAD / FONDO COFINANCIADOR

FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA: Fondos NEXT GENERATION EU

Se ha concedido subvencién, en lo referente a la construccion del carril bici, del
Ministerio de Transportes, y Movilidad Sostenible, de la 2° convocatoria de la Orden
TMA/892/2021, de 17 de agosto, publicada en el BOE n° 201, de 23 de agosto, por
la que se aprobaron las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios
para la implantacion de zonas de bajas emisiones y la transformacién digital y
sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia, por el que se instrumenta parte de la inversion 1 de la
componente 1 del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia aprobado
por la Comisidén Europa el 16 de junio de 2021 y aprobado por el Gobierno de
Espaa el 13 de julio de 2021.

Ejercicio 2025
614.517,89 €

La subvencion concedida no podra exceder del 90% de los costes elegibles, VA
excluido.

C.1. ORGANO DE CONTRATACION (cléusula 6.A)
y ubicacién de su registro electrénico o fisico (a los
efectos de la clausula 15.B.)

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

C.2. ORGANO GESTOR DEL CONTRATO (clausula

Secretaria Ejecutiva del Area de Trafico y Movilidad del Ayuntamiento de

6.8) Valladolid
Plataforma de Contratacion del Sector Publico
C.3. EXAMEN DEL EXPEDIENTE (clausula 7) LUGAR WEB (Pc'gaatggfoiz gggtzgf‘;';” del Sector Pdblico
i Edificio municipal de San Benito, segunda planta,
LUGARFISICO | puerta 38. 47001 de Valladolid
TELEFONO 983 426062
E-MAIL setm@ava.es
C.4. EMPRESAS QUE, EN SU CASO, HAN
PARTICIPADO O ASESORADO DE ALGUNA
MANERA EN LA FASE DE PREPARACION DEL | s o i MEDIO AMBIENTE S.L.

CONTRATO

(incluidas CONSULTAS PRELIMINARES AL

MERCADO) (clausula 9.D)

D.1. PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION
(clausula 10. Anexo VI
a este CPP)

Con el fin de garantizar la mayor concurrencia publica y transparencia, el procedimiento elegido para
la licitacion del presente contrato es el procedimiento abierto

La tramitacion de este expediente y la adjudicacion del contrato, se sujetaran a lo establecido en
las Ordenes HFP/1030 y 1031/2021, de 29 de septiembre, por las que se configura el sistema de
gestion del PRTR y se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las
Entidades del sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento de hitos y objetivos y
de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR.
Asimismo, en el procedimiento de adjudicacién se estara a lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden
HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el PRTR, que establece literaimente:
“Articulo 7. Entidades sin informacion de titularidad real en las bases de datos gestionadas por la
AEAT.
1. En el caso de que para el licitador o el solicitante de ayuda no existan datos de titularidad real
en las bases de datos de la AEAT, se seguira el procedimiento descrito en este articulo.
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El responsable de la operacion incorporara en MINERVA la identificacion del licitador/solicitante y,
una vez comprobado por la AEAT que no dispone de los datos de titularidad real de la entidad, recibira
en la respuesta la indicacion de que no consta informacion en la AEAT, pudiendo continuar con el
procedimiento en curso.

2. Cuando se trate de empresas extranjeras sobre las que la AEAT no disponga informacion,
activara el protocolo de obtencion de informacion que al afecto haya convenido con los organismos
correspondientes, y en particular, con el Consejo General del Notariado.

Una vez recibida tal informacion en la AEAT, quedara custodiada por la misma, para su uso en el
marco de las auditorias ex post que lleve a cabo la IGAE como Autoridad de Control del MRR, como
para posteriores peticiones de analisis de riesgo de conflicto de interés a MINERVA respecto de esa
empresa.

3. En todo caso y simultaneamente, se habilita a los érganos de contratacion y a los 6rganos de
concesion de subvenciones a solicitar a los participantes en los procedimientos, la informacion de su
titularidad real, siempre que la AEAT no disponga de la informacion de titularidades reales de la
empresa objeto de consulta y asi se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al
responsable de la operacién de que se trate. Esta informacion debera aportarse al 6rgano de
contratacion o de concesion de subvenciones en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule
la solicitud de informacion.

La falta de entrega de dicha informacion en el plazo sefialado sera motivo de exclusion del
procedimiento en el que esté participando {(...)”

Se procedera, ademas, de conformidad a lo establecido en el plan de actuacion municipal para
la gestién de subproyectos vinculados al Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, que
incluye el Plan de Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Valladolid, revisado por Decreto
2023/4052, de 18 de mayo de 2023, del Concejal delegado general de Planificacion y Recursos del
Ayuntamiento de Valladolid.

A estos efectos, constan en el expediente acreditaciones de no existencia de Conflicto de Interés
de: los miembros de la Junta de Gobierno Local, como érgano de contratacion; los miembros de la
Mesa de Contratacion, como o6rgano de asistencia al érgano de contratacion, y de aquellos
técnicos/as que participen en la fase de preparacion del contrato, valoracién de ofertas y propuesta
de adjudicacion.

En este Cuadro de Caracteristicas Particulares (CCP) con que se inicia el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rigen esta contratacion, se incluye en el ANEXO X.B un modelo de
declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de actuaciones del plan de
recuperacion, transformacion y resiliencia, (PRTR), que los licitadores deberan presentar en el sobre
A (junto al DEUC y la Declaracién Responsable Complementaria). Ello a los efectos de uso de sus
datos y de los de los intervinientes en la valoracién, propuesta de adjudicacion y adjudicacion del
contrato, para ser introducidos en la herramienta informatica de data mining (MINERVA), con sede
en la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria de Espafia, al objeto de llevar a cabo el andlisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

También se incluyen modelos de DACI (Declaracion de Ausencia de Conflicto de Interés) y de
declaracién de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR) (ANEXOS XA y X.C), que deberad rubricar el licitador
propuesto como adjudicatario y remitir al 6rgano de contratacion, junto con el resto de
documentacién a la que alude la clausula 23 del PCAP.

D.2. TRAMITACION
(clausula 11)

URGENTE, de conformidad con la Instruccién 2/2021, de Secretaria General, para la simplificacion
y agilizacién de los procedimientos administrativos relacionados con proyectos de recuperacion,
transformacion y resiliencia, puesto que este Ayuntamiento ya cuenta con resolucion de la Secretaria
General de Transportes y Movilidad, de concesion de la segunda convocatoria de las ayudas
contenidas en la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, publicada en el BOE n° 201, de 23 de

Area de Trafico y Movilidad
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agosto, por la que se aprobaron las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios
para la implantacién de zonas de bajas emisiones y la transformacién digital y sostenible del
transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, por el que
se instrumenta parte de la inversion 1 de la componente 1 del Plan de Recuperacion, Transformacion
y Resiliencia aprobado por la Comisién Europa el 16 de junio de 2021 y aprobado por el Gobierno de
Espafia el 13 de julio de 2021.

Las vicisitudes administrativas en el procedimiento de contratacion y el cumplimiento del requisito de
adjudicacion de los mas de 10 contratos subvencionados antes del 31 de marzo de 2024, justifican
la urgencia en la tramitacién, para cumplir con los plazos de adjudicacién y ejecucion que se imponen
en la resolucién ministerial de concesién de la subvencion que financia este contrato.

D.3.A. PLAZO PARA PRESENTAR LA
SOLICITUD DE PARTICIPACION

(en el procedimiento restringido, negociado con
publicidad y de asociacion para la innovacién)

(clausula 14)

NO PROCEDE

D.3.B PLAZO PARA PRESENTAR LAS OFERTAS

(clausula 14)

El plazo de presentacion de las proposiciones sera de TREINTA 'Y UN
DIAS NATURALES a contar desde el dia siguiente a la publicacion del
anuncio de licitacion en la PLACSP.

D.4. FORMAY LUGAR
DE PRESENTACION
DE LAS OFERTA
(clausula 15)

La oferta se presentara en formato electrénico, a través de la Plataforma de Contratacion del Sector
Plblico, en el Perfil de Contratante de la Concejalia Delegada del Area de Trafico y Movilidad del
Ayuntamiento de Valladolid.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=FJTSWSIbULYQ
K2TEfXGy%2BA%3D%3D

La licitacion esta configurada para presentar la oferta en 3 sobres:

SOBRE A (documentacién administrativa), donde deberan introducirse los siguientes documentos:
DEUC del Anexo [; declaracién responsable complementaria segin modelo del Anexo I, declaracién
sobre cesion y tratamiento de datos del Anexo X.B de este CCP, y acreditacién de la clasificacion del
contratista que pruebe su solvencia (Art. 77 de la Ley LCSP para los contratos de obras cuyo valor
estimado sea igual o superior a 500.000 euros).

SOBRE B (Oferta técnica), memoria técnica constructiva (Apartado L.3 de este CCP)

SOBRE C (Oferta econdmica segiin modelo), donde debera constar la oferta econdmica a valorar
segun lo establecido en el apartado L.2 de este CCP, siguiendo el modelo del ANEXO Ill de este CCP.

E. PLAZO DE
EJECUCION
(clausulas 5y 32)

El plazo de ejecucion de la obra es de diez (10) meses.

F. HABILITACION
PROFESIONAL
NECESARIA (clausula
9.A¢)

NO SE REQUIERE

G. CLASIFICACION
DEL CONTRATISTA
(clausula 9.A.)

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

6.- Obras viales sin
cualificacion especifica

G.- Viales y pistas 3- Superior a 360.000€ e

inferior a 840.000€.
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H.1. SOLVENCIA DEL
CONTRATISTA

(clausula 9.B)

Segun el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
los poderes adjudicadores. Dado que el contrato cuenta con valor estimado superior a 840.000€, la
clasificacién del empresario es la referida anteriormente, con la que deberd contar antes de la
finalizacion del plazo de presentacién de ofertas, y cuya acreditacion se incluira en el Sobre A, con el
resto de la documentacion administrativa.

H.2. TRABAJOS QUE

TAREAS CRITICAS MOTIVACION

SE EXIGE  SEAN
EJECUTADOS
ELRECJéﬁigBER PO(F)& - Cap. 01. 01. Demoliciones y levantamiento de tapas. Por tratarse de los trabajos
ALGUNO DE LOS |- Cap.01.03. Carril bici aceras y calzadas, excepto aglomerado, TM | Principales objeto de contrato
MIEMBROS DE LA UTE |betun y acabado superficial de firmes o pavimentos de hormigon.
(clausula 9.C.)
. Un delegado del contratista (jefe de obra), Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, con al menos tres afios de
experiencia en ejecucion de obra civil.
PERSONALES . Un encargado general, profesional con un minimo de seis afios de
MINIMOS experiencia en puesto similar en obra de urbanizacion, y dedicado a tiempo
1. MEDIOS QUE SE completo durante la totalidad del plazo de obra.
EXIGE ADSCRIBIR A . Cuatro oficiales (maquinistas y de pavimentacion) o equivalentes a tiempo
LA OBRA (clausula 9.C) completo durante el 80% del plazo de la obra.
. Una retroexcavadora mixta, dotada de martillo rompedor.
. Un camion dimper de dos ejes.
MATERIALES . Mddulos prefabricados para vestuarios, servicios, comedor y oficina.
MINIMOS . Pequefia maquinaria de demolicion y pavimentacion.
J.1. CRITERIOS DE SELECCION
PREVIA DE CONTRATISTAS EN EL
PROCEDIMIENTO ) NO PROCEDE
RESTRINGIDO.LICITACION CON
NEGOCIACION. ASOCIACION PARA LA
INNOVACION
J.2. NUMERO MAXIMO DE
EMPRESARIOS CON LOS QUE
CONTINUA EL PROCESO SELECTIVO
DE ADJUDICACION/NUMERO MAXIMO NO PROCEDE
DE EMPRESARIOS CON LOS QUE SE
SUSCRIBIRA EL ACUERDO MARCO /
SISTEMA DINAMICO
PROVISIONAL NO SE REQUIERE
K. GARANTIAS DEFINITIVA No se exime y sera el 5% del importe de adjudicacién sin IVA
(cléusulas 13y 24)
) 10% del importe de adjudicacion en todo
COMPLEMENTARIA ADJUDICACION A UNA caso
OFERTA
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DESPROPORCIONADA
(clausula 24.2)

informacién para

metalico

Lugar de solicitud de

constituir la garantia en

Tesoreria del Ayuntamiento de Valladolid

este CCP)

L.1. ASPECTOS SOBRE LOS QUE SE REALIZARA LA
NEGOCIACION EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO O DE
ASOCIACION PARA LA INNOVACION (anexo VI.C o F de NO PROCEDE

L.2. CRITERIOS MATEMATICOS DE
VALORACION DE LAS OFERTAS
(clausula 17.A.1)

SOBRE C

1-MEJOR PROPUESTA ECONOMICA, VALORADA CON LA
FORMULA SIGUIENTE:

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el valor estimado del
contrato, que excluye el IVA, serd valorada con la maxima
puntuacion establecida para este criterio; la oferta que no realice
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes
(cantidades) de baja ofertados la puntuacién que proceda
proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres, simple
directa.

La formulacion matematica de la regla de valoracion es la siguiente:

Pi=Z - (T-Oi /T-Om)
Dénde:
P es la puntuacion correspondiente a la oferta que se esta valorando
Z es la puntuacion maxima del criterio matematico
T es el tipo de licitacion
Qi es la oferta econdémica que se esta valorando
Om es la oferta econémica mas barata

PUNTOS

80

L.3. CRITERIOS NO MATEMATICOS DE
VALORACION DE LAS OFERTAS
(clausula 17.A.2)

SOBRE B

IMEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVA: hasta un maximo de 20
puntos

Recogera este documento, de extensiéon méxima de 50 péginas,
el estudio y anélisis del proyecto de obras y del PPTP, y las medidas
concretas que en la ejecucion de las obras proponga a realizar en
los aspectos que se concretan a continuacion, asi como el andlisis
especifico de los condicionantes externos a la ejecucion.

El desglose de puntuacion por cada aspecto es el siguiente:

2.1-Estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion:
Recogera este epigrafe de la memoria el estudio y andlisis que
realice el licitador del proyecto de obras y del PPTP y las medidas
concretas que en la ejecucion proponga realizar en los aspectos
siguientes:

20
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-Comprobacion de mediciones, mejora de unidades o materiales y
precios unitarios: deteccion de errores u omisiones y su analisis
cuantitativo y cualitativo del proyecto y propuestas concretas de
correccién de las mismas y su absorcion en el precio de
adjudicacion que oferte el licitador. Las mediciones y otros datos en
este documento seran los que se utilicen para calcular el precio
ofertado, siempre y cuando el redactor del proyecto esté de acuerdo
con las nuevas mediciones propuestas y asi lo asuma el 6rgano de
contratacion en la adjudicacién. Este apartado tendra una
valoracion maxima de 10 puntos.

2.2-Andlisis especifico de los condicionantes externos a la
ejecucion del contrato que pueden influir en la planificacion y
materializacion de los trabajos, asi como las medidas propuestas
para causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de los
propios trabajos de ejecucion del contrato, a la actividad de los
servicios municipales afectados y para generar los menores
problemas posibles a los ciudadanos. Se analizara en este
apartado:

-Incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras, en el
trafico de vehiculos y personas por la zona, describiendo espacial y
temporalmente cortes de tréfico y desvios, sefializacion orientativa
provisional, efc.

-Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios
generales: acceso a garajes, terrazas, veladores, kioscos, efc.
-Planificacién por capitulos o tramos de obra del plazo de ejecucion.
Este apartado 2.2 se puntuara con un maximo de 10 puntos.

La valoracion de este apartado L3 se realizara siguiendo el método
del apartado D de la clausula 17 del PCAP

L.4. UMBRAL MiNIMO DE PUNTUACION

A ALCANZAR EN LA VALORACION DE | NO PROCEDE
LA OFERTA TECNICA (clausula 17.C)
L.5. OFERTAS
DESPROPORCIONADAS. Criterios de
vanrqmon que, ademas del precio, se NO APLICA
tendran en cuenta para determinar si una
oferta se considera inicialmente
desproporcionada (clausula 20.2)
LL.1. MEJORAS SIN COSTE NO SE PREVEN
ADMISIBLES (clausula 17.A.1.b)
LL.2. VARIANTES ADMISIBLES (cléusula | NO SE PREVEN
18)
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M.1. COMPOSICION
DE LA MESA DE
CONTRATACION
(clausula 21.A).

PRESIDENCIA

TITULAR: Maria Teresa Carbajo Sahagun, Jefa de la Secretaria Ejecutiva del Area de Trafico y
Movilidad.
SUPLENTE: Ana Robles Gordaliza, Técnico Superior del Area de Tréfico y Movilidad.

SECRETARIA

TITULAR: Marta Sumillera Diéguez, técnico de Secretaria Ejecutiva
SUPLENTES: Fernando Alonso Ruiz, Técnico de la Secretaria Ejecutiva y Maria Teresa Carbajo
Sahagun, jefa de Secretaria Ejecutiva, si no esta actuando como presidenta.

VOCALIAS
TITULARES:

-Director del Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras.
-Rafael Salgado Jimeno, Interventor General.
-Rafael Guerra Posadas, Director de la Asesoria Juridica General.

SUPLENTES:

Rosa Gonzalez Villar, Isidro Criado Garcia, Teresa Moran Palao, M Paz Pisonero Pisonero, Maria
Teresa Pérez Sanchez y Miguel Angel Gonzalez Celada, Letrados de la Asesoria Juridica General.

Rafael Mozo Amo, Viceinterventor, Amador Martin Alonso y Carolina Talegén Lorenzo, técnicos de la
Intervencién General.

Ninguno de los miembros de la Mesa de Contratacion ha formado parte de la elaboracion de la
documentacién técnica del contrato.

120 O TR D L 2 sesorese e e Contlsty e erin bt
PROPOSICIONES, (clausula 21.B) : P

publico en setm@ava.es

VALOR (clausula 21.C)

M.3. COMPOSICION DEL COMITE DE EXPERTOS U
ORGANISMO ESPECIALIZADO DE VALORACION DE
LOS CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE

NO PROCEDE

(clausula 49.A)

N.1. CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

MINIMAS a) Garantizar, entre los trabajadores que ejecuten el contrato, la
OBLIGATORIAS | paridad salarial entre las mujeres, hombres y otros trabajadores con
identidad o condicién sexual o expresion de género diferente.

b) Utilizar de codigos estéticos de vestimenta unisex, si asi lo solicita
el personal que ejecuta el contrato.

c)Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los
trabajos objeto del contrato personal especifico, este habra de ser
colectivos con mas dificultad de acceso al mercado de trabajo.

N.2. CONDICIONES ESPECIALES DE

MINIMAS a)Incorporar a la ejecucion del contrato al menos un vehiculo hibrido,
OBLIGATORIAS | gléctrico 0 a gas natural.

b)Las sefializaciones y actuaciones provisionales durante la
ejecucion de la obra y todo el papel que se emplea para documentar

EJECUCION DE CARACTER ) . .
MEDIOAMBIENTAL (clausula 49.B) trabajos re]amonadqs con Iglobrg', debe.ra tener sello FSC (Forest
Stewardship Councill) o certificacidn equivalente.
Area de Trafico y Movilidad
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c) No utilizar productos importados que causen deforestacion en el
marco del Acuerdo multilateral sobre Contratacion Publica (ACP) de
la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre contratacion publica.

d) No utilizar de plasticos de un solo uso, salvo que sean
biodegradables, o emplear plasticos que procedan al menos en un
50% de plasticos reciclados

N.3. OTRAS CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION
(clausula 49.C)

Sera necesario facilitar al responsable municipal del contrato, con periodicidad mensual,
la identificacion de los subcontratistas (nombre, razén social y NIF) junto con el importe
del proyecto subcontratado. Se exige esta condicidon especial de ejecucion para
posibilitar al Ayuntamiento de Valladolid el cumplimiento de sus obligaciones en la
ejecucion de actuaciones incluidas en el PRTR y, por tanto, financiadas con fondos Next
Generation EU.

Con la misma motivacion y en desarrollo de la clausula 37 del PCAP, en el cartel
anunciador de la obra se seguiran las pautas que se establecen en el siguiente enlace:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

N.1. DIRECTOR/ES DE OBRAS y
DIRECTOR DE LA EDIFICACION
(clausula 28.A)

La Direccion Facultativa de las obras (DF) se llevara por la funcionaria municipal,
Arquitecta del Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras, Maria del Valle Pedrejon
Ortega, designando como suplente a quién la Direccidn del Servicio de Espacio Publico
determine al adjudicar el contrato.

N.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD
Y SALUD (clausula 28.8)

Tras la adjudicacion del contrato y con caracter previo a la firma del acta de replanteo, la
empresa contratista del Ayuntamiento para la coordinacion de Planes de seguridad y
Salud de las obras municipales, propondra a su técnico competente y habilitado para la
coordinacién en materia de seguridad y salud de la obra que, previo informe del
responsable municipal del contrato, sera nombrado por el Concejal Delegado General
del Area de Trafico y Movilidad.

N.3. UNIDAD ENCARGADA DEL
SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCION (clausula 28.C)

El seguimiento de la ejecucion recae en el Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
(SEPI) del Ayuntamiento de Valladolid, asistido por la Secretaria Ejecutiva del Area de
Tréfico y Movilidad.

0. PARTIDAS SOBRE LAS QUE NO
SE PERMITE LA
SUBCONTRATACION

(clausula 46.B)

Las indicadas en el apartado H.2: trabajos que se exige sean ejecutados directamente
por el licitador o alguno de los miembros de la UTE, por tratarse del objeto principal del
contrato y porque son tareas que requieren de una coordinacion extrema entre ellas que
garantice su ejecucion en el menor tiempo posible para limitar los plazos de obra. De no
ser asi, podria provocar una ejecucion excesivamente onerosa desde el punto de vista
técnico, incrementando la necesidad de coordinacién de los diferentes subcontratistas,
de forma que podria aumentar el riesgo de socavar la ejecucién adecuada del contrato
por la incidencia que tendria un subcontratista en la ejecucién del otro.

P. MODIFICACIONES PREVISTAS
(clausula 43)

NO SE PREVEN

Calle San Benito n° 1. 2* planta. Puerta 38. 47001 Valladolid. Teléfono: 983 426 062. Correo: setm@ava.es
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Q. REVISION DE PRECIOS NO SE PREVE
(clausula 47)

R. CERTIFICACIONES POR
ACOPIOS Y/O ACTUACIONES NO SE PREVE
PREPARATORIAS
(clausula 52.A)

S. POSIBILIDAD DE ]
RECEPCIONES PARCIALES NO SE PREVE
(clausula 58.C)

T. CONDICIONES CONCRETAS
SOBRE DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O
INDUSTRIAL (clausula 58.G)

NO PROCEDE

U. PLAZO DE GARANTIA SE PREVE UN PLAZO DE GARANTIA DE 12 MESES
(clausula 62)

En Valladolid, a la fecha de la firma electrénica. La Técnico de la Secretaria Ejecutiva del Area de Tréfico y
Movilidad, Maria Teresa Carbajo Sahagun.
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ANEXO |

DECLARACION RESPONSABLE .
MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).

Reglamento (UE) n® 2016/7, de 5 de enero
ACCESO A LA PAGINA PARA GENERAR EL DEUC

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DEUC

- Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién son los siguientes:
1. Descargar el documento que esta en perfil de contratante de la entidad contratante, en formato
XML en cada expediente, identificado como “DEUC-n? expediente-xml”

Ir al siguiente link: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=es

Elegir la casilla: “Soy un operador econémico”.

Elegir la casilla: “Importar DEUC”.

En “examinar” elegir el documento que descargado en el paso 1 en formato XML.

Aparecera el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y firmar.

ok 0N

- Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el ultimo dia de
plazo de licitacion y subsistir hasta la perfeccion del contrato, pudiendo la Administracion
efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento. La declaracion debe estar firmada
por quien tenga poder suficiente para ello.

- Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran
de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.

- Si varias empresas concurren constituyendo una union temporal (UTE), cada una de las que la
componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada
una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

- Enlos casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también debera presentar una declaracion
responsable en el formulario DEUC en la que figure la informacion pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion a que se
refiere el articulo siguiente

- Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” deberd incluirse la
declaracion de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del
Anexo lll.

- Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de una Comunidad Auténoma o en el
Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos
datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha
circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuales no. Cuando alguno de
los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure
actualizado en los mismos, debera aportarse mediante la cumplimentacion del formulario.

Sobre la utilizacién del formulario normalizado DEUC se pueden consultar los siguientes documentos:

REGLAMENTO DE EJECUCION (UE) 2016/7 DE LA COMISION de 5 de enero de 2016 por el que se
establece el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la Resolucién de 6 de abril de
2016, de la Direcciéon General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendaci,c’)n de la
Junta Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de
Contratacién previsto en la nueva Directiva de contratacion publica (BOE de 8 de abril del 2016).

- Para ver el formulario normalizado de DEUC de la Plataforma de Contratos del Sector Publico
(contrataciondelestado.es)
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ANEXO II.A

DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS
JURIDICAS

A efectos del contratode .........coovviiiiiiiiiiinin, (indicar denominacién del contrato)

D/D. , con DNI n%............... , en nombre de Ila
SOCIEAAD. ...ttt ,con NIF ne.................... , de acuerdo
con la  esCritura  de  POAEIr  ...ioiiiiiiit e (o
documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona juridica la que representa), a efectos
de contratar con el Ayuntamiento de Valladolid (especificar si se trata de otra entidad municipal
contratante)

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

.- (en su caso) Que la empresa a la que represento complementa su solvencia acreditada en su
DEUC por los medios siguientes (marcar el que proceda):

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercantil....... ,
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta
adjudicataria del contrato (en este caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la
empresa que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las siguientes prestaciones.....

Dichos medios externos consisten en...... y seran aportados por ......... A tal efecto se ha
suscrito con dicha empresa un .........

2°.- (Alternativamente)

Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la
que represento. /

Que a esta licitacién presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo
empresarial del que forma parte la que represento: .........cccoevvennenen.

(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren
en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio).

32.- Que la empresa a la que represento tiene ...... trabajadores, siendo el nUmero de trabajadores
con discapacidad en la empresa.......... , lo que supone un ..... % trabajadores pertenecientes a este
colectivo,

(en su caso, para las empresas de mas de 50 trabajadores), Se ha suplido la exigencia legal de
disponer en la plantilla con mas del 2% de trabajadores con discapacidad por las medidas alternativas
legalmente previstas siguientes: ...

4°.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos
empleados en la elaboracién de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucién del contrato, el
cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios
colectivos aplicables, el Derecho espafol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho
internacional sobre estas materias suscritas por la Unién Europea, en concreto los relacionados en el
anexo V de la LCSP.

5°.- (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdiccion
espafola, a todos los efectos derivados de la ejecucién de este contrato, con renuncia al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

62.- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios
frecuentados habitualmente por menores

Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar relacionado con la ejecucion
de este contrato ha sido condenado por sentencia firme por algin delito contra la libertad e indemnidad
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sexual, a los que se refiere el articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccion
Juridica del Menor.

7°.- Que a efectos de lo previsto en la clausula 2.D del pliego tipo de clausulas administrativas
particulares para este contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos
ellos identificados en los propios documentos con la referencia expresa “confidencial”: .......

82.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo incumplimos la legislacién tributaria espanola
ni realizamos operaciones financieras contrarias a la normativa europea sobre control de capitales ni
realizaremos operaciones con paises o territorios que sean considerados paraisos fiscales por la
Unién Europea.

9°.- Que la entidad a la que represento tiene aprobado un cédigo ético y que sus compromisos han
sido estrictamente respetados para concurrir a esta contratacion, al realizar la presente oferta y, en
caso de resultar adjudicatario, en la ejecucién del contrato. Dicho cédigo ético es accesible en la
siguiente direccion web: ......

10%.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo, nos encontramos en ninguna situacion
susceptible de generar conflicto de intereses en relacién con el contrato para el que realizo esta
declaracion responsable y que informara sin dilacién al érgano de contratacién de cualquier situacién
que constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede
plantearse, en particular, por razones de intereses econémicos, afinidades politicas o territoriales,
razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido.

112.- Que el correo electrénico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el articulo 140 de la LCSP, comprometiéndome a
presentar la justificacién acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad
de tramitacion, en el caso de resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que retino
todos estos requisitos en el momento de presentacion de la presente declaracion responsable y
autorizando expresamente al 6rgano de contratacion a su verificacion y aportacion directa a
través de la Plataforma de Intermediaciéon de Datos u otros sistemas de obtencién de los datos que
ya obren en poder de cualquier Administracion.

Lugar, fecha y firma identificativa del firmante y de la persona juridica en cuyo nombre actua
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ANEXO 11.B

DECLARACION RESPONSABLE COMPLEMENTARIA PARA PERSONAS FiSICAS

A efectos del contratode .......coooviiiiiiiiiiiii (indicar denominacién del contrato)
DD, oo, ,con DNIn%................. , en nombre propio, y domicilio a efecto de
NOtIfiCACIONES €N ... , a efectos de contratarcon .......................

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

12.- Que la oferta que presento garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados
en la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de
las obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables,
el Derecho espanol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas
materias suscritas por la Unién Europea.

2°.- (en su caso) Que complemento la solvencia acreditada en el DEUC por los medios siguientes.....

a. Formando una union temporal de empresas para concurrir a la licitaciéon con la mercantil....... ,
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta
adjudicataria del contrato (en este caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresa
que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las siguientes prestaciones.....

Dichos medios externos consisten en...... y seran aportados por ......... A tal efecto se ha suscrito
su titular ......

32%- SOLO de los contratos que impliquen contacto habitual con menores, o se ejecuten en espacios
frecuentados habitualmente por menores

Que NO he sido condenado por sentencia firme por algin delito contra la libertad e indemnidad sexual a
los que se refiere el articulo 13.5 de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccién Juridica
del Menor.

2.- (en su caso) Que a efectos de lo previsto en la clausula 2.D del pliego tipo de clausulas administrativas
particulares para este contrato, declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos
identificados en los propios documentos con la referencia expresa “confidencial”: .......

5°.- Que no incumplo la legislacién tributaria espanola ni realizaré operaciones financieras contrarias a la
normativa europea sobre control de capitales ni realizaremos operaciones con paises o territorios que sean
considerados paraisos fiscales por la Unién Europea.

6°.- Que no me encuentro en ninguna situacion susceptible de generar conflicto de intereses en relacion
con el contrato y que informaré sin dilacion al érgano de contratacién de cualquier situacién que constituya
0 pueda dar lugar a un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por
razones de intereses econdmicos, afinidades politicas o territoriales, razones familiares o afectivas o
cualquier otro interés compartido.

7°.- Que no me encuentro en ninguna situacién susceptible de generar conflicto de intereses en relacion
con el contrato y que informaré sin dilacion al érgano de contratacién de cualquier situacién que constituya
o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por
razones de intereses econdémicos, afinidades politicas o territoriales, razones familiares o afectivas o
cualquier otro interés compartido.

(Para extranjeros) Que a todos los efectos derivados de la ejecucién este contrato me someto a la
jurisdiccién espariola, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

82.- Que el correo electronico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato
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Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el articulo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar
la justificacion acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitacion,
en el caso de resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que reuno todos estos
requisitos en el momento de presentacién de la presente declaracién responsable y autorizando
expresamente al organo de contratacion a su verificacion y aportacion directa a través de la
Plataforma de Intermediacién de Datos u otros sistemas de obtencién de los datos que ya obren en poder

de cualquier Administracién.

Lugar, fecha y firma identificativa del firmante y de la persona juridica en cuyo nombre actia
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ANEXO 1l

MODELO DE OFERTA ECONC)MICA Y TECNICA VALORABLE
MATEMATICAMENTE

El abajo firmante , mayor de edad, con D.N.l. num. y
domicilio a efectos de notificaciones en , en nombre propio (0 en
representacion de , con C.I.F de la Empresa
teniendo conocimiento de la convocatoria anunciada por la Concejalia Delegada del Area de Trafico y
Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid en el perfil de contratante, solicita tomar parte en la licitacién para
la ejecucién de las obras de OBRAS DE INTERCONEXION DEL CARRIL BICI DE LA C/ MIESES CON
AV. GIJON, AV. SALAMANCA (Expt. N2 22/2024 SETM)

Y HACE CONSTAR:

12. Que conoce y acepta plenamente todas las clausulas del pliego de clausulas administrativas y todas
las demas obligaciones que se deriven de los restantes documentos contractuales, si resulta adjudicatario
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales, fiscales y proteccién de datos
personales.

Expresamente autorizo al personal del érgano de contratacién a obtener directamente la informacién que
sea necesaria para justificar y/o verificar la documentacion acreditativa de los datos de personalidad,
capacidad y solvencia necesarios para la suscripcion del contrato, a través de los medios telematicos en
cada momento disponibles.

2. Que se compromete a realizar la obra citada de conformidad con el Proyecto técnico de las obras y los
pliegos de clausulas administrativas particulares y técnicas aprobados por el Ayuntamiento para la misma,
en las siguientes condiciones basicas:

1. Precio total: €, IVA excluido (IVA correspondiente: Tipo ).

3°.- Que igualmente se compromete a ejecutar el contrato en los plazos y demas condiciones recogidas
en su oferta técnica que incluye una MEMORIA TECNICA CONSTRUCTIVAdE .....ccvveviiniinnnnes paginas,
que incluye:

-Estudio y comprobacién del proyecto de ejecucion de ...........coeiieiiiiiiiiiii paginas
-Andlisis especifico de los condicionantes externos a la ejecucién del contrato de..................... paginas
-Medios materiales adscritos a la ejecucién de laobrade ...........coeoveiiiiiiiii paginas

- Que en la elaboracién de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccion del medio ambiente, proteccion del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercién sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligacién de contratar a un nimero o porcentaje especifico de
personas con discapacidad.

Lugar, fecha y firma identificativa del firmante y, en su caso, empresa a la que representa
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ANEXO IV

Modelo de aval

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en (calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad),
y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarse en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA a: (nombre y apellidos o razon social del avalado) N.I.F, en virtud de lo dispuesto por:
(norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia') para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado) ante el
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval
se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y
con compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico, en
sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estard en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de del Sector Publico y legislacién complementaria.

(Lugar y fecha)
(razén social de la entidad)
(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS,
ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS O ENTIDADES
LOCALES CONTRATANTES

PROVINCIA Fecha Numero o cédigo

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, seran
incorporados y tratados en el fichero “Contratacion de la Concejalia ........... del Ayuntamiento de Valladolid”
(indicar, en su caso, el érgano correspondiente de la entidad municipal contratante cuando no sea el propio
Ayuntamiento), cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando
criterios de actuacion y permitiendo compartir informacion”. Los datos no podran ser cedidos a terceros salvo en
los supuestos previstos en la Ley Orgédnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales.

El 6rgano responsable del fichero es la Secretaria Ejecutiva de la Concejalia de.......... del Ayuntamiento de
Valladolid, Calle ........ nam. ....—47.... Valladolid, (indicar, en su caso, la direccion del érgano correspondiente de
la entidad municipal contratante cuando no sea el propio Ayuntamiento), ante el que el interesado podra ejercer
los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicién, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo
11 de la referida Ley Organica 2/2018.

(1) Articulo 106 de la LCSP 9/2017, de 8 de noviembre para la GARANTIA PROVISIONAL.
Articulo 107.1 de la LCSP, para la GARANTIA DEFINITIVA.
Articulo 107.2 de la LCSP, para la GARANTIA ESPECIAL COMPLEMENTARIA.
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ANEXO V
Modelo de seguro de caucion

Certificado ndmero ............ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en.......... ,callec.n, n%...,y
NLF. , debidamente representado por D. ................ (2), con poderes suficientes para obligarse en este
acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A ..., (3), NIF......coeeeennen, , en concepto de tomador del seguro, ante la entidad
contratante, en adelante asegurado, hasta el importe de ................... (4), en los términos y condiciones
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se rige el contrato ..............ccoeeeiiieiinnnnn. (5), en concepto de garantia

........... (6), para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a
las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Tesoreria del
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID o entidad publica municipal contratante en los términos establecidos en la Ley
de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el érgano de contratacién, o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico 9/2017 y legislacién complementaria.

Lugar, fecha y firma del Asegurador:

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D.
ABOGACIA DEL ESTADO U ORGANOS EQUIVALENTES DE LAS CC.AA. O ENTIDADES LOCALES
CONTRATANTES
Provincia Fecha Numero o
cédigo

Los datos del importe de la garantia definitiva depositada por el contratista que resulte adjudicatario, seran
incorporados y tratados en el fichero “Contratacién de la Concejalia ............ del Ayuntamiento de Valladolid”
(indicar, en su caso, el érgano correspondiente de la entidad municipal contratante cuando no sea el propio
Ayuntamiento), cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando
criterios de actuacién y permitiendo compartir informacion”. Los datos no podran ser cedidos a terceros salvo en
los supuestos previstos la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

El 6rgano responsable del fichero es la Secretaria Ejecutiva de la Concejalia de..... del Ayuntamiento de Valladolid,
Calle ........ ndm. .... —47.... Valladolid, (indicar, en su caso, la direccion del érgano correspondiente de la entidad
municipal contratante cuando no sea el propio Ayuntamiento), ante el que el interesado podra ejercer los derechos
de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, todo lo cual se informa en cumplimiento del articulo 11 de la
referida Ley Organica 3/2018.

----- Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora

(1) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados

(2) Nombre de la persona asegurada

(3) Importe, en letra y en cifra, por el que se constituye el seguro

(4) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud de cual se presta
la caucién

(5) Expresar la garantia de que se trata (PROVISIONAL, DEFINITIVA, COMPLEMENTARIA).
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ANEXO VI
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION

PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

1. CONFIGURACION GENERAL

El procedimiento abierto sera la forma habitual de contratacion de servicios por parte de esta
entidad, de manera que todo empresario que retna los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en la clausula 92 de este pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP) tipo y en los
respectivos apartados del CCP de cada contrato, podra presentar su oferta.

El contrato se adjudicaré a la oferta mas ventajosa de acuerdo con el criterio o criterios objetivos
que para valorar éstas se establezcan para cada lote en el apartado L del CCP de cada contrato, en
relacién con la clausula 172 del PCAP. En este procedimiento no se admitira ninguna negociacion
de los términos del contrato con los licitadores.

2.- PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS
2.A. PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO

El plazo general de presentacion de las proposiciones para los contratos que regula el presente
pliego sera de TREINTA Y UN DIAS NATURALES, a contar desde el siguiente a la publicacion del
anuncio de licitacion en el en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion, alojado en la Plataforma
de Contratos del Sector publico (PCSP).

En los contratos sometidos a regulacion armonizada el plazo sera de TREINTA Y CINCO DIiAS
NATURALES a contar desde la fecha de remisién del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unién
Europea. Esta fecha se hara constar en los demas anuncios. En estos procedimientos, la publicacién
de la licitacion en el perfil de contratante debe hacerse, en todo caso, con una antelacion minima de
VEINTISEIS DIAS NATURALES, salvo en los casos en los que se hubiera enviado un anuncio de
informacion previa al DOUE, en cuyo caso el plazo para presentar ofertas sera de QUINCE DIAS
NATURALES, siempre que este anuncio se hubiera remitido con una antelacion maxima de doce
meses y minima de treinta y cinco dias.

3.- VALORACION DE LAS OFERTAS

1. Lavaloracién de las ofertas se realizara generalmente con criterios matematicos, para agilizar y
objetivar mas la adjudicacién. Con esos mismos objetivos, en el procedimiento abierto
simplificado y simplificado abreviado sélo se utilizaran criterios de valoracion matematica.

2. La utilizacion de criterios de valoracién no matemética solo serd admitida cuando se estime
necesario completar con las ofertas de los licitadores las caracteristicas y alcance de las
prestaciones o los medios materiales y humanos necesarios para satisfacerlas, por tratarse de
contratos que no se hayan tramitado anteriormente o entender que se han podido producir
innovaciones tecnolégicas, sociales o medioambientales que pueden ofertar los licitadores y
mejorar con ello sensiblemente la calidad de las prestaciones objeto del contrato.

3. Cuando la seleccién de la oferta econbmicamente mas ventajosa se realice mediante un Unico
criterio, éste ha de ser necesariamente un criterio relacionado con los costes, bien sea el precio o
la rentabilidad.

El precio s6lo podra ser el unico criterio de adjudicaciéon cuando, ademds de no tratarse de un
contrato en los que la Ley exige la utilizacién de mas de un criterio (art. 145.3 de la LCSP), se
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estime que no es necesario introducir variaciones en las caracteristicas de los servicios objeto del
contrato tal y como se define en la documentacién técnica del mismo.

En todo caso, el precio o la rentabilidad han de ser siempre un criterio de valoracion en todos
los contratos (art. 145.2 final LCSP), atribuyendo siempre la méxima puntuacion prevista para
valorar este criterio a la oferta que proponga el precio méas bajo.

Cuando se utilice mas de un criterio, en el apartado L del CCP del contrato de que se trate se
estableceran para cada lote los mas adecuados a las caracteristicas y circunstancias que concurran
en la ejecucion del contrato de que se trate. Estos criterios seran seleccionados por la Unidad o
Servicio que gestiona la contratacién entre los que se recogen en la cldusula 172 del PCAP, con la
puntuacion y forma de valoracion que se indican, atendidas las circunstancias de cada caso
concreto. En la memoria justificativa de cada contrato se motivara la vinculacion de los
criterios elegidos con el objeto del contrato y su virtualidad para seleccionar la mejor oferta
en relacion calidad precio.

En todo caso, la puntuacion correspondiente a los criterios valorables matematicamente ha de
representar como regla general al menos el 60% de la puntuacion total, para promover una mayor
agilidad en la adjudicacién.

Cuando excepcionalmente, y con una motivacién adecuada en la memoria justificativa del contrato,
se estime necesario que el peso de los criterios de valoracion técnica hayan de tener un peso igual
o superior al 40% de la puntuacion total, debera realizarse la valoracion de aquéllos, por un
COMITE DE EXPERTOS con la composicién y funcionamiento de este comité se regula en la
cldusula 21.C del PCAP tipo.

Cuando uno de los criterios de valoracién sea la propuesta de mejoras, se especificaran en el CCP
(apartado LL.1) aquellas concretas que se van a admitir en el contrato de que se trate, con los
requisitos, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su necesaria vinculacién con el
objeto del contrato. Cuando para la valoracién de las ofertas se utilicen solo criterios de valoraciéon
matematicos, se podran establecer limites concretos a las mejoras que se puedan ofertar; si se
utilizan criterios matematicos combinados con criterios de valoracién técnica, el limite de las
mejoras sera el que se fije en el pliego para considerar una oferta desproporcionada en este criterio
0 en su conjunto.
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ANEXO VI

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1. Disposiciones que regulan el tratamiento de datos por el Encargado del Tratamiento.

Para el caso de que la contrataciéon implique que el contratista deba tratar datos concernientes a las
personas fisicas en sus relaciones con la entidad contratante, éste sera el «<RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO» y el contratista tendra la consideracién de <ENCARGADO DEL TRATAMIENTO». En
este supuesto, el acceso a esos datos no se considerara comunicacién de datos, cuando se cumpla lo
previsto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulacién de estos datos (RGPD).

2. Relaciones entre el Responsable y el Encargado del Tratamiento.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario debera tratar los datos personales de
los cuales la entidad contratante es Responsable del Tratamiento, de la manera que se especifica en
este documento. Ello conlleva que el adjudicatario actie en calidad de Encargado del Tratamiento vy,
por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo
debidamente los Datos Personales. Los Datos Personales se trataran nicamente por el personal que
el adjudicatario adscriba a la ejecucion del contrato y para el Unico fin de efectuar las prestaciones
objeto del mismo.

Por tanto, sobre el Ayuntamiento recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y
sobre el adjudicatario las de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra
finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa
vigente, serd considerada también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

2.1. Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con las recogidas en el Detalle del
Tratamiento de Datos- (en adelante DTDP),

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en los documentos
contractuales y aquellas que, en su caso, reciba de la entidad contratante por escrito en cada momento.
El adjudicatario informara inmediatamente al Ayuntamiento cuando, en su opinién, una instruccién sea
contraria a la normativa de proteccién de Datos Personales aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecucion del objeto
del Contrato.

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas, organizativas y
de seguridad necesarias o convenientes para garantizar la confidencialidad, secreto e integridad de los
Datos Personales a los que tenga acceso. Estas medidas de seguridad se corresponderan con las de
la entidad contratante y se ajustaran al Esquema Nacional de Seguridad. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del nivel de riesgo y seguridad detallados en el
DTDP.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga
acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera
que sea el soporte en el que se hubieran obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que
pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del
adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento
de dicho deber aun después de la terminacion de la prestacion del Servicio o de su desvinculacién.
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e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos personales objeto del contrato
y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicién de la entidad contratante dicha documentacion
acreditativa.

f) Garantizar la formaciéon necesaria en materia de proteccion de Datos Personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

g) No comunicar (ceder) ni difundir Datos Personales a terceros, ni siquiera para su
conservacién. Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa del érgano de contratacion.

h) Nombrar Delegado de Proteccion de Datos, en caso de que sea necesario segin el RGPD
y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales, y comunicarlo a la entidad contratante, también cuando la designacion sea
voluntaria, asi como la identidad y datos del contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por el
adjudicatario como sus representante(s) a efectos de proteccion de los Datos Personales
(representantes del Encargado del Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacién del
tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestacion contractual objeto del contrato, se compromete, segin
corresponda y se instruya en el DTDP, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya
tenido acceso; (ii) los Datos personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y (iii)
los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo
que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservacién, en cuyo caso
no procedera la destruccion. El Encargado del Tratamiento podra, no obstante, conservar los datos
durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacion con la entidad contratante.
En este Ultimo caso, los Datos Personales se conservaran bloqueados y por el tiempo minimo,
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

i) Segun corresponda y se indique en el DTDP, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos
Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones
que el citado DTDP se especifican, equipamiento que podra estar bajo el control la entidad contratante
o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados
por escrito aquélla, segin se establezca en dicho DTDP en su caso, y Unicamente por los usuarios o
perfiles de usuarios asignados a la ejecucién del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el DTDP se instruya asi expresamente por la entidad
contratante, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Econémico Europeo u otro espacio
considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratdndose fuera de este
espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo
establecido en este Pliego o demas documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud
a ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de aplicacion.

En el caso de que por causa del Derecho nacional o de la Unién Europea el adjudicatario se vea
obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el adjudicatario informara por
escrito al érgano de contratacion de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar el
tratamiento y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al
mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés publico.

I) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar al 6rgano de contratacién, de forma
inmediata y a mas tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos
personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante para
la documentacién y comunicacion de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y
gestién de la informacién que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos
Personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracion de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e
informaciones obtenidos durante la ejecuciéon del contrato. Comunicara con diligencia informacion
detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.
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m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresién y oposicion,
limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el
Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo al 6rgano de contratacién con la mayor prontitud.
La comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ninglin caso mas alla del dia laborable siguiente
a la recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y otras
informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo
la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho.

Asistira al érgano de contratacién, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar
respuesta a los ejercicios de los Derechos.

n) Colaborar con el rgano de contratacion en el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de (i) medidas de seguridad, (ii) comunicacioén y/o notificacién de brechas (logradas o intentadas) de
medidas de seguridad a las autoridades competentes o0 a los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacion de evaluaciones de impacto relativas a la proteccion de datos personales y consultas previas
al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la
informacion de la que disponga.

Asimismo, pondra a disposicion del 6rgano de contratacién, a requerimiento de éste, toda la
informacion necesaria para demostrar cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y
demés documentos contractuales y colaborara en la realizacién de auditorias e inspecciones llevadas
a cabo, en su caso, por el 6rgano de contratacion.

) En los casos en que la normativa asi lo exija (art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso de
formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 RGPD un registro de todas las
categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 6rgano de contratacion
(Responsable del tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
articulo.

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de proteccion de
Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a titulo de ejemplo, certificados previos
sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion del 6rgano
de contratacién a requerimiento de éste. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondra a
disposicion de aquél toda informacion, certificaciones y auditorias realizadas en cada momento.

p) Derecho de informacién; El encargado del tratamiento en el momento de la recogida de los
datos, debe facilitar la informacion relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La
redaccién y el formato en que se facilitara la informacion se debe consensuar con el responsable antes
del inicio de la recogida de los datos.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas —incluido el DTPD-, constituyen el contrato

de encargo de tratamiento entre la entidad contratante y el adjudicatario a que se hace referencia en el
articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma
distinta de lo previsto en el presente pliego y demas documentos contractuales y tendra la misma
duracion que la prestacion de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogandose en su caso
por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion del contrato, el deber de secreto continuara
vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucion del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningun otro
Dato Personal responsabilidad de la entidad contratante, y por tanto no esta autorizado en caso alguno
al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos
Personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del contrato que conllevara un acceso
accidental o incidental a datos Personales responsabilidad de la entidad contratante, no contemplados
en el DTDP, el adjudicatario debera ponerlo en conocimiento del érgano de contratacion, en concreto
de su Delegado de Proteccion de Datos, con la mayor diligencia y a més tardar en el plazo de 72 horas.

2.2. Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones.
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Cuando el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecucion del contrato y el subcontratista,
deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondra en conocimiento previo del 6rgano de
contratacion, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que la entidad
contratante, decida, en su caso, si otorga o no su autorizacién a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacién, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes
condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, corresponde la entidad contratante, la decision de
si otorgar, o0 no, dicho consentimiento):

a) Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente,
lo contemplado en este documento y las instrucciones de la entidad contratante.

b) Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento
de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual sera puesto a
disposicién de la entidad contratante a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

El adjudicatario informara al 6rgano de contratacién de cualquier cambio previsto en la incorporacién o
sustitucion de otros subcontratistas, dando asi éste la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto
en esta clausula. La no respuesta del 6rgano de contratacion a la solicitud por parte del contratista
equivale a oponer a dichos cambios.

2.3. Detalle del tratamiento de Datos Personales

El tratamiento de datos consistird en: (Especificar de acuerdo con el articulo 28.3 RGPD la naturaleza,
la finalidad y el objeto del tratamiento)

En caso de que como consecuencia de la ejecucién del contrato resultara necesario en algin momento

la modificacion de este Detalle del Tratamiento de Datos, el adjudicatario lo requerira razonadamente y
sefnalard los cambios que solicita. En caso de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo
solicitado emitird el documento actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle
del tratamiento.

A) Colectivos y Datos Tratados

Los colectivos interesados y Datos Personales tratados a los que puede tener acceso el adjudicatario
son:

Tratamientos y Datos Personales del tratamiento a los que se puede acceder
principales colectivos de
interesados

Tratamiento 1 : Explicitar D.N.L./N.LF.
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
TELEFONO
FIRMA ]
NACIONALIDAD, FECHA NACIMIENTO, CORREO ELECTRONICO
CARATERISTICAS PERSONALES
ECONOMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
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D.N.L/N.LF.
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
FIRMA
DETALLES DEL EMPLEO

Tratamiento 2 : Explicitar

B) Elementos del tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprendera: (marquese lo que proceda)

0 Recogida (captura de | d Registro (grabacion) 0 Estructuracion ® Modificacion

datos)

0 Conservacion 0 Extraccioén (recuperacion) | & Consulta 0 Cesion
(almacenamiento)
0 Difusion 0 Interconexién (cruce) 0 Cotejo 0 Limitacion

0 Destruccién (de copias | & Conservacion (en | & Otros:

0 Supresioén temporales) sus sistemas de
informacion)
0 Duplicado 0 Copia (copias temporales) | d Copia de seguridad | & Recuperacién

C) Disposicion de los datos al terminar el Servicio
Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si procede, los soportes
donde consten, una vez cumplida la prestacion. La devolucion debe comportar el borrado total de los
datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado
puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucion de la prestacién.

No obstante, el Responsable del Tratamiento podra requerir al encargado para que en vez de la opcidén
a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de caracter
personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacién. La devolucién debe
comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado.
No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras
puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién de la prestacion.
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c) Destruirlos datos, una vez cumplida la prestacién. Una vez destruidos, el encargado debe certificar su
destruccion por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el
encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

D) Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar
para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Especialmente tendra en consideracion las medidas exigidas por el RGPD y el Esquema
Nacional de Seguridad. De acuerdo con la evaluacion de riesgos realizada, se deben implantar, al menos,
las medidas de seguridad siguientes:

El adjudicatario no podra no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un
andlisis de riesgo de evaluacién de impacto salvo aprobacién expresa del 6rgano de contratacién.

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el
6rgano de contratacién, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por éste.

E) Ubicacion de los sistemas de informacion y comunicaciones para el registro de datos.
Los sistemas de informacion y comunicaciones para la recogida, almacenamiento,

procesamiento y gestion deberan ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unién Europea o en
territorio espanol, en los supuestos que asi lo exija la legislacion vigente en cada momento.
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ANEXO VI

Datos para la facturacion

Las facturas se presentaran en formato electrénico de acuerdo con lo que establece la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico. A
este efecto se facilitan los datos siguientes:

Oficina Contable Organo Gestor Unidad Tramitadora
Codigo L01471868 Codigo L01471868 Codigo GE0003927
. " Pavimentacion. vias
. Ayuntamiento  de | . Intervencién . oo
Literal Valladolid Literal Ayto Literal publ!c_as y otros
servicios urbanisticos

Direccion: Plaza Mayor, 1
Cadigo Postal: 47001
Ciudad/provincia: Valladolid
Pais:

Correo de consultas: dc@ava.es

Espana

Otros datos a tener en cuenta a efectos de facturacion:

Qrgano de contratacion: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica en este Ayuntamiento:
Departamento de contabilidad, ubicado en la Casa Consistorial sita en la Plaza mayor n° 1 de Valladolid.
Destinatario de la factura: Ayuntamiento de Valladolid, Servicio de Espacio Publico e Infraestructuras
Programa presupuestario:

Fecha de presentacién de la factura: La factura debera ser presentada en el REGISTRO CONTABLE DE
FACTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID una vez ejecutadas las prestaciones que se liquidan,
y en todo caso dentro del plazo de UN MES a contar desde el dia siguiente al de realizacion efectiva de los
suministros o trabajos que se facturan.

Plazo para aceptar o rechazar la factura por parte del érgano gestor del gasto: entre siete y treinta dias
naturales a contar desde el dia siguiente a la entrega efectiva. )
Plazo de pago: TREINTA DIAS NATURALES a contar desde la aceptacién de la factura, y como MAXIMO
(salvo incumplimiento del plazo de presentacion de la factura por parte del contratista) en el plazo de
SESENTA DIAS NATURALES a contar desde la entrega efectiva REALIZACION DE LA PRESTACION
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ANEXO IX.

Ficha de terceros

TERCEROS ALTA  MODIFICACION
FICHA DE DATOS BANCARIOS |:| I:l

I. DATOS GENERALES
NOMBRE / RAZON SOCIAL

C.I.F./N.IF.

DOMICILIO

DIRECION

CODIGO POSTAL PROVINCIA
Ne¢ DE TELEFONO

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

Il. DATOS BANCARIOS (PARA PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA)
“El titular de la cuenta IBAN abajo expresada coincide con el NOMBRE/RAZON SOCIAL figurado en los DATOS
GENERALES”.

CcODIGO BIC DESCRIPCION BIC

IILDILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como
bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA a través de las cuales se desean recibir los pagos
que puedan corresponder, quedando la entidad contratante exonerada de cualquier responsabilidad derivada de
errores u omisiones en los mismos.

.......... de ...............de 20
A) Personas Fisicas B) Personas Juridicas (a cumplimentar por persona
responsable de la empresa o asociacién ostentando el poder suficiente
para ello).
FIRMADO FIRMADO
D.N.L D.N.I
CARGO

IV.CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA. Conformidad de los datos del titular de la cuenta arriba indicada.

(SELLO Y FIRMA)

V. CENTRO GESTOR QUE PROPONE EL ALTA/MODIFICACION

FIRMADO

AVISO LEGAL:

Los datos facilitados seran incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Valladolid o entidad municipal contratante, cuya finalidad es
gestionar la/s peticién/es manifestada/s en el presente documento. Asimismo, le informamos que sus datos no seran cedidos a terceros, salvo que
sean comunicados a las entidades publicas a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, asi como en los
supuestos previstos, seglin Ley. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y, en su caso, oposicién, enviando o presentando
una solicitud por escrito acompafnada de una fotocopia de su D.N.I., pasaporte, NIE y otro documento acreditativo equivalente a su sede electrénica
(o registro general, en su caso).
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ANEXO X

Modelos de declaraciones para proyectos financiados con Fondos comunitarios
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

A. Ausencia de conflicto de interés del adjudicatario
B. Cesion y tratamiento de datos de los licitadores
C. Compromiso de cumplimiento de principios transversales del adjudicatario

ANEXO X.A.

Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI) del
adjudicatario

Expediente: 22/2024 SETM ]
Contrato: OBRAS DE INTERCONEXION DEL CARRIL BICI DE LA C/ MIESES CON AV.
GIJON, AV. SALAMANCA Y C/ CANAL.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién referenciado, el
abajo firmante, como licitador propuesto como adjudicatario del contrato, declara:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se
vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses»
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar
cualquier distorsién de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos vy licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa
pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de
los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con
los asesores, representantes legales 0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi
como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

c¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
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e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y
en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de
conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE
Yy que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstencidn del articulo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al
procedimiento de licitacion/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion/comision
de evaluacion, sin dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion
que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre
que sea falsa, acarrearda las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que
establezca la normativa de aplicacién.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO X.B

B. Modelo de declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacion con la
ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia
(PRTR), de los licitadores

DoN/DONA  .oeeiniiiee e , DNI , como
representante de 1a entidad ..........cooiiiiiiiiii e ,
con NIF , y domicilio fiscal en

....... que participa como licitador en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en la inversion 1 de la componente 1 del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia aprobado por la Comision Europa el 16 de junio
de 2021 y aprobado por el Gobierno de Esparna el 13 de julio de 2021, declara conocer la
normativa que es de aplicaciéon, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacion con las medidas destinadas a la ejecucién de reformas y proyectos de inversidn en el
marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar
blusquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i. EI nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Uniébn o nacional en materia de
contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849
del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacién y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y
de otros fondos de la Uni6én».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracién
de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En
el marco del procedimiento de aprobacion de la gestién de la Comisién, de conformidad con el
articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacién de informes en el marco
de la informacion financiera y de rendicidon de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247
del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestion y
rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de los datos
con los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

.................................... , XXde............... de 202X
FAO. oo
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Area de Trafico y Movilidad
Secretaria ejecutiva
Calle San Benito n° 1. 2% planta. Puerta 38. 47001 Valladolid. Teléfono: 983 426 062. Correo: setm(@ava.es Péagina 31 de 34
Cédigo Seguro de Verificacion IVVH23DPZ5PPKSNTYBMU747TD4 Fecha 19/08/2024 11:12:26

Normativa

Firma electrénica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos
de los servicios electrénicos de confianza

Firmante

MARTA SUMILLERA DIEGUEZ

Url de verificacion

https://sede.valladolid.es/moad/verifirma- -
moad/code/IVVH23DPZ5PPKSNTYBMU747TD4 Pagina 31/34




Financiado por r—— :

la Unién Europea ;g_-. Sowmio o Recuperacion; Ayuntamiento
; L PACS BT HONIOAD T f i6 =

NextGenerationEU aUS. ! i * y'sgzifi’;:';;"’" de Valladolid

ANEXO X.C

C. Modelo declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR) del
adjudicatario

DON/DONA  ..viiiiie e s , con DNI ..., ,
como ftitular del o6rgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
...................................................................................... , con NIF
............................... , y domicilio fiscal en

........................... , que participa como contratista, en el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en la inversion 1 de la
componente 1 del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia aprobado por la
Comision Europa el 16 de junio de 2021 y aprobado por el Gobierno de Espana el 13
de julio de 2021, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con
los estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas,
éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude,
la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio
ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién
de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no
incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad
con el régimen de ayudas de Estado.

.................................... , XXde ............... de 202X
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ANEXO XI

Aviso previo a la autoridad laboral del inicio de las obras.

En cumplimiento con lo dispuesto en el art® 18 del REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién, mediante el presente
escrito se comunica que con fecha se ha formalizado el correspondiente contrato
de la obra que a continuacién se describe, por lo que procedemos a dar el aviso previo de inicio de dichas obras.

1 DENOMINACION DE LA OBRA

2 FECHA

3 DIRECCION DE LA OBRA

4 PROMOTOR (nombre y direccién)
5 TIPO DE OBRA

6 PROYECTISTA (nombre y direccién)

7 COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
ELABORACION DEL PROYECTO
(Nombre y direccién)

8 COORDINADOR EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCION DE LA OBRA (Nombre y
direccién)

9 FECHA PREVISTA PARA EL
COMIENZO DE LAS OBRAS

10 DURACION PREVISTA DE LAS OBRAS

NUMERO MAXIMO ESTIMADO DE
TRABAJADORES EN LA OBRA
11

12 NUMERO PREVISTO DE
CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS
Y TRABAJADORES AUTONOMOS EN
LA OBRA

13 DATOS DE IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS
Y TRABAJADORES AUTONOMOS

En Valladolid a ....... de . de........
................... Fdo.: .o,
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ANEXO Xl

Acta de comprobacion del replanteo. Autorizacién del inicio de la obra

PROYECTO:
LOCALIDAD:

EXPEDIENTE:

FECHA:

EL DIRECTOR/ES DE LA OBRA:
Fdo.

EL REPRESENTANTE DE LA CONTRATA:
Fdo.

La entidad contratante:

Fdo.

Reunidos en el dia de la fecha, los asistentes que al margen se relacionan, en cumplimiento de lo preceptuado
en el articulo 139 del RGLCAP y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, han efectuado la
comprobacion del replanteo de las obras de referencia, levantando la presente acta para hacer constar:

a. La conformidad del replanteo con los documentos contractuales del proyecto

b. La viabilidad de las obras definidas en el proyecto, no existiendo impedimento o servidumbres aparentes
que puedan afectar a las obras i

c. ElPlande Seguridad y Salud de esta obra ha sido elaborado por el adjudicatario y aprobado por el Organo
de contratacién, previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud, el dia----------------

En consecuencia, el Director de la obra autoriza el inicio de las mismas, quedando notificado el contratista, en
este acto, al suscribir la presente acta y comenzando a comprobarse el plazo de ejecucion desde el dia siguiente
al de la fecha.

El adjudicatario debera presentar el AVISO DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO, ante la autoridad
laboral, en el plazo méaximo de UN MES desde el comienzo de las obras

En prueba de conformidad, los asistentes firman el acta en CUADRUPLICADO ejemplar.

El presente CCP se ha redactado siguiendo el modelo aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesién
celebrada el dia 1 de diciembre de 2021 y actualizado en la celebrada el dia 16 de marzo de 2022, conforme
a la Instruccion de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado del dia 23 de diciembre de 2021.
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Ref. abreviaturas usadas:

CCP: Cuadro de Caracteristicas Particulares

PPT: Pliego de Prescripciones Técnicas.

PCAP: Pliego de Clausulas Administrativas Particulares

DEUC: Documento Europeo Unico De Contratacion

LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico

espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e  PLACSP: Plataforma de Contratacion del Sector Publico

o RGLCAP: Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas

e  RPLCSP: Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico

ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

UTE: Unién Temporal de Empresas

! Todas las referencias que se incluyen en este Pliego al “Ayuntamiento de Valladolid”, o érganos especificos del
Ayuntamiento, habran de entenderse realizadas a la “Entidad contratante” y sus érganos propios, cuando se trate
de un contrato de cualquier otra entidad del sector publico municipal, salvo que del texto se deduzca con claridad lo
contrario”.

Los enlaces electrénicos de este pliego a preceptos legales llevaran al texto consolidado del BOE. Hay que tener en
cuenta que cuando se produzca una incidencia en la fase de ejecucién de un contrato, que el derecho aplicable es el
vigente en el momento de la convocatoria del procedimiento de adjudicacién, o la fecha de aprobacion de los pliegos en
el procedimiento negociado sin publicidad.
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|. DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. DEFINICION DEL OBJETO: PROYECTO DE LA OBRA

El presente pliego regula la contratacién de la ejecucion de las obras indicadas en el apartado A.1 del
Cuadro de Caracteristicas Particulares de cada contrato (en adelante CCP) segln proyecto técnico redactado
que se indica en el apartado A.3 de dicho CCP, donde se recoge igualmente su fecha de redaccion,
supervision y de aprobacién por el 6rgano competente del Ayuntamiento de Valladolid o del ente que forme
parte de su sector publico.

En el apartado A.2 del CCP se indicara si el contrato esta o no reservado a centros especiales de
empleo de iniciativa social o a empresas de insercién, en cumplimiento de la obligacién de reserva de
contratos a este tipo de entidades de caracter social.

Sin perjuicio de la definicion del objeto en el proyecto de obras y pliego de prescripciones técnicas
particulares (PPT en lo sucesivo), no se rechazaran ofertas que propongan soluciones diferentes a los
especificados en estos documentos siempre que el licitador pueda probar que su solucion cumple de
forma equivalente los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas, en los
supuestos y términos previstos articulos 126 y 128 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Todas las referencias
que en los documentos de contratacion se realicen a marcas, patentes o certificados de calidad, se
entenderan hechas con caracter indicativo, admitiéndose cualquiera otra que el licitador acredite que
es equivalente a la especificada en el documento contractual correspondiente.

B. NECESIDADES A SATISFACER.

La naturaleza y extensién de las necesidades que se pretenden satisfacer con el contrato que regula
el presente pliego, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se especifican en la
memoria justificativa del contrato, sin perjuicio de las referencias que sean precisas en el proyecto de obras,
de acuerdo con lo exigido en los articulos 1.1, 28 y 116.4.e) de la LCSP. En el CCP de cada obra (apartado
A.4), al definir el objeto del contrato se indican estos datos de manera sucinta.

C. CODIGO DE CLASIFICACION CPV Y CNAE

En el apartado A.5 del CCP se especificaran el cédigo o cédigos de clasificacién méas ajustados a las
prestaciones objeto de este contrato, segin el Reglamento (CE) N® 213/2008 de la Comisién Europea, de 28
de noviembre de 2007, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos (CPV). Igualmente
se indicara en dicho apartado el cédigo de la clasificacion de actividades econdmicas establecido por el Real
Decreto 475/2007, de 13 de abiril, por el que se aprueba la Clasificacion Nacional de Actividades Econémicas
2009 (CNAE-2009).

Podra también indicarse el codigo de la clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA)
recogido en el Reglamento 2008/451/CE, de 23 de abril del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unidén

Europea.

Estas referencias normativas se entenderan realizadas a aquellas otras que en su momento las
modifiquen o sustituyan.
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D. DIVISION DEL CONTRATO EN LOTES Y LIMITACION DE LOTES A LOS QUE SE
PUEDE PRESENTAR OFERTA O DE LOS QUE PUEDE RESULTAR ADJUDICATARIO

Los contratos de obras de importe superior a 40.000€ se dividiran en lotes para su licitacion, salvo que,
por razones técnicas u operativas debidamente motivadas en la memoria justificativa del contrato, la division
resulte materialmente imposible, o la coordinacion de los diferentes empresarios para la correcta ejecucion
del contrato resulte igualmente imposible de manera eficiente, incluso con una asistencia externa especifica
para realizar esa coordinacion. En todo caso se dividiran en lotes las obras que se ejecuten en ubicaciones
fisicas separadas geogréficamente. La divisién en lotes o la imposibilidad de esa divisién se hara constar en
el apartado A.6 del CCP del contrato en cuestion, asi como alguna de las limitaciones que se recogen a
continuacion:

a. Limitar el nimero de lotes a los que un mismo licitador puede formular oferta. Como regla general
el nimero maximo de lotes a los que se admitira la presentacion de ofertas por el mismo
empresario no serd superior a un tercio del total de lotes en los que se divida el contrato,
especificandose en el CCP el nimero exacto.

b. Limitar el numero de lotes que se pueden adjudicar a un mismo contratista, aunque su oferta sea
mejor en un numero superior. Esta posibilidad se utilizara en los supuestos en los que pueda
presumirse razonablemente que podria quedar algun lote desierto. La limitacion de adjudicaciones
al mismo licitador no se aplicard si la diferencia entre la oferta que haya obtenido mayor puntuacién
en todos los criterios y a la que corresponderia la adjudicacion excluyendo aquella, es superior a
un 20% de la puntuacién total, o cuando algun lote quedase desierto. Alternativamente se podra
admitir la presentacién de ofertas a mas lotes, siendo el licitador el que indique qué lotes son a los
que oferta en primer lugar, y cuales s6lo para el caso de que no se presentasen mas ofertas a
esos otros lotes.

c. Presentar una oferta integradora para varios lotes. En el CCP se debera concretar la combinacion
0 combinaciones de lotes para los que se admitird presentar una oferta integradora. Se debera en
este caso realizar la evaluacion comparativa para determinar si la oferta combinada es en conjunto
mejor, de acuerdo con los criterios de adjudicacién, que las ofertas presentadas para los lotes de
manera separada.

Las limitaciones indicadas en las letras a) y b) anteriores afectan a las empresas que concurran en UTE
y lo pretendan hacer de forma individual. También afecta a todas las empresas vinculadas entre si, por
pertenecer a un mismo grupo empresarial en los términos del articulo 42 del Codigo de Comercio, 0 si por
cualquier otro medio existe una relacion directa entre la direccion, administracion o titularidad de las empresas
que puede comprometer su concurrencia de manera competitiva. Ello al amparo del mandato del articulo 64
de la LCSP, con el objeto de evitar riesgos de practicas colusorias, doble presentacion encubierta de ofertas
y otras practicas fraudulentas que puedan distorsionar la competencia

2. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO
A. NATURALEZA JURIDICA DE ESTOS CONTRATOS Y LEGISLACION APLICABLE
A.1. Contratos administrativos

Los contratos de obras que celebre el Ayuntamiento de Valladolid al amparo del presente “pliego
modelo” tendran naturaleza administrativa, como contrato tipico de obras definido en el articulo 13 de la LCSP.

Estos contratos se regiran, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los restantes
documentos contractuales citados en el apartado B de esta clausula. En lo no regulado expresamente en
dichos documentos contractuales, se regulara este contrato por lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de 2017, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), y su normativa de desarrollo, especialmente por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Publico (RPLCSP) y por el
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Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, RD 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP), en lo que no se opongan a la LCSP. Sera especialmente de aplicacién a efectos
interpretativos la Directiva 2014/24, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

La «Instruccion del Ayuntamiento de Valladolid 1/2018, para impulsar la contrataciéon socialmente
eficiente: estratéqgica, integra y sostenible», se aplicara a efectos interpretativos en aquellas cuestiones que
afecten a los aspectos regulados en la misma.

En cuanto a la prestacion material de los trabajos, debera respetarse integramente la totalidad de la
normativa sectorial y técnica de aplicacién vigente en el momento de ejecutarse el contrato. Igualmente
debera cumplirse integramente las disposiciones correspondientes en materia social y laboral vy
medioambiental que resulten de aplicacién, vigentes en Espafia y en la Unién Europea, incluidos los
convenios internacionales suscritos por la UE, que se relacionan en el anexo V de la LCSP.

En especial deberan respetarse integramente las disposiciones correspondientes en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de sequridad y salud en las obras de construccion); en materia medioambiental (singularmente lo
previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestidén de los residuos de
construccion y demolicién, asi como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de
edificacién, la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenacion de la Edificacion, Ley
38/1999, de 5 de noviembre y el Cédigo Técnico de la Edificacién, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

Se prestard también especial atencién a la normativa vigente en cada momento en materia de
accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas para personas con movilidad reducida y otras
capacidades fisicas diferentes. En el momento de aprobarse este pliego estas normativa es esencialmente la
siguiente: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban
las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso
y utilizacién de los espacios publicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para
el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados; en Castilla y Ledn: Ley 3/1998, de 24 junio por
la que se requla la accesibilidad y supresion de barreras; Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que se
aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto las de
derecho privado.

Todas las referencias normativas se entenderan referidas a aquellas otras que las sustituyan o
complementen a las sefialadas.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la norma
directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

Como Anexo | a este pliego se relacionan, con efectos meramente indicativos y en aplicacién de la
prevision contenida en el articulo 129 de la LCSP, los organismos en los que los candidatos o licitadores
puedan obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones sociolaborales, relativas a la fiscalidad y a la
proteccién del medio ambiente.

A.2. Contratos privados

Los contratos que celebre el resto de entidades del sector publico municipal que no tengan la
consideracion de Administracion Publica de acuerdo con lo establecido en el articulo 3 de la LCSP, tendran
naturaleza privada, con el régimen que prevé el articulo 26 de dicha Ley. No obstante, al amparo del principio
de libertad de pactos, se aplicaran las normas del presente pliego y demés documentos contractuales en todo
lo regulado en los mismos, con preferencia las normas de derecho privado que pudieran resultar de aplicacion.
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Cuando el cualquier contrato, administrativo o privado, esté financiado con FONDOS EUROPEOS el
contrato se sometera también a las disposiciones de la Union Europea que regulen el Fondo en
cuestion. Especificamente, los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia (PRTR), ademas de las normas generales sobre contratacion publica, se tendran también en
cuenta los principios de gestion especificos del Plan, relacionados en el articulo 2 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,
Transformaciéon y Resiliencia, que se recogen, adaptadas, como anexo X al CCP para los contratos
financiados con fondos de dicho Plan.

B. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Para los contratos que se suscriban al amparo del presente pliego tendran caracter contractual los
siguientes documentos:

El presente pliego tipo de clausulas administrativas particulares.

El cuadro de caracteristicas particulares del contrato de que se trate. (CCP).

El pliego de prescripciones técnicas incluido en el Proyecto de cada obra.

La memoria de cada proyecto de obras en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que forman parte de las unidades de obra (art. 128 RGLCAP)

Los planos del proyecto.

Los cuadros de precios.

La oferta econdmica y técnica que resulte adjudicataria del contrato.

El documento de formalizacién del contrato.

El programa de trabajo sera aceptado por el 6rgano de contratacion.

El plan de tratamiento de residuos de la construccion una vez aprobado.

El plan de seguridad y salud en el trabajo una vez aprobado por el érgano de contratacion.
El plan de calidad en el trabajo, en su caso, una vez aprobado por el érgano de contratacion.

O O O O

O O O O O O O O

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una interpretacion
sistematica de los mismos, prevalecera lo establecido en este pliego modelo de clausulas
administrativas particulares y en el CCP, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho
o aritmético o que por razén de especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al
administrativo.

C. PRERROGATIVAS LA ENTIDAD PUBLICA CONTRATANTE EN RELACION CON
ESTOS CONTRATOS

El érgano de contratacién ostenta, en relacién con los contratos administrativos suscritos al amparo
del presente pliego, las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, resolverlo y determinar los efectos de esta
resolucion, asi como de inspeccion durante la ejecucion y cualquier otra reconocida en la legislacion
vigente. El gjercicio de estas prerrogativas se realizara de acuerdo con lo previsto en los articulos 190 y 191
de la LCSP, siendo inmediatamente ejecutivos los acuerdos que adopte el érgano de contratacion al
respecto, acuerdos que pondran fin a la via administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas
facultades pueda tener en la relacion econdmica contractual serdn compensadas en los términos recogidos
en dicha Ley.

En los contratos celebrados por entidades del sector publico que no sean Administracién publica,
podra el 6rgano de contratacion disponer de las prerrogativas que reconoce el ordenamiento juridico a las
Administraciones publicas en la medida que mediante el contrato en cuestion se trate de satisfacer
necesidades de interés general a través de estas entidades instrumentales, que se recogeran en la memoria
justificativa del contrato. Ademas, para su ejercicio singular, sera necesario tramitar un expediente
contradictorio en el que la entidad publica contratante ponga de manifiesto al contratista las razones
de interés publico que pretende salvaguardar mediante la toma de decisiones inmediatamente
ejecutivas, adoptadas tras la audiencia del contratista. En todo caso, estas decisiones se habran de
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acordar con garantia de los intereses econdmicos del empresario que posteriormente le puedan ser
reconocidos en via administrativa o judicial, pudiéndose adoptar las medidas cautelares que garanticen esos
intereses.

D. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con lo establecido en los articulos 133 y 154.7° de la LCSP vy, sin perjuicio de las
disposiciones de dicha Ley relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacién que debe darse a
los candidatos y a los licitadores, el 6rgano de contratacion cuidara que no se divulgue la informacion
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

A estos efectos, los licitadores deberan presentar una «declaracion responsable
complementaria», en el modelo recogido en el anexo Il del CCP, en la que indiquen qué documentos
administrativos y técnicos y datos son, a su parecer, constitutivos de ser considerados
confidenciales. Esta circunstancia debera ademas reflejarse claramente en el propio documento sefialado
como tal, sin que pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente. De no aportarse
esta declaracion se considerara que ningtiin documento o dato posee dicho caracter.

En cualquier caso, la declaracién del empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a
las ofertas, valore su efectivo caracter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

a. Que esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la normativa de proteccion
de datos.

b. Que comporte una ventaja competitiva para la empresa.

c. Que se trate de una informacién verdaderamente reservada, desconocida por terceros.

d. Que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en
el mercado por afectar a intereses comerciales legitimos o perjudicar la leal competencia
entre las empresas del sector.

e. Que no se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios
de publicidad y de transparencia.

Por su parte, los licitadores se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones
facilitados por el érgano de contratacidén para la preparacion de las ofertas en los contratos regulados por el
presente pliego. El adjudicatario debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Sera considerado como informacion confidencial todo el ‘saber hacer’ resultante de la
ejecucion del contrato de que se trate, debiendo el adjudicatario mantener dicha informacién en reserva y
secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que no sea
parte del contrato correspondiente. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de esa informacioén, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

E. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

E.1. Cumplimiento normativo general

El contratista se sometera, en todo caso, a la normativa nacional y de la Uni6n Europea en materia
de proteccion de datos vigente en el momento de ejecucion del contrato, de conformidad con la Disposicion
adicional 252 de la LCSP. Las referencias en este pliego al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales (RGPD) y a la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales (LOPDGDD), y en su caso a las
disposiciones normativas que sustituyan cumplimenten a éstas.
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E. 2. Tratamiento de Datos personales por parte de la entidad contratante

Los datos de caracter personal de los licitadores y del adjudicatario a los que la entidad contratante
tenga acceso con ocasion del contrato suscrito en aplicacion del presente pliego, seran tratados por éste
para ser incorporados a la actividad municipal de tratamiento «Contratacién Publica», cuya finalidad es la
tramitacion de los expedientes de contratacion y gasto y la formalizacion, desarrollo y ejecucion del
contrato.

Estos datos podran ser comunicados a entidades financieras, Agencia Estatal de
Administracion Tributaria, Intervencion General del Ayuntamiento, Tribunal de Cuentas u 6rgano
equivalente de la Comunidad Auténoma, la Plataforma de Contratacion del Estado, el Registro
Publico de Contratos y otros organismo de la Administracion del Estado, Comunidad Autonoma o
Unidn Europea que requieran esos datos en desarrollo de sus competencias respectivas en materia
de contratacion y prevencion y lucha contra el fraude.

Se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos, ademés de los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental
espanol

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion y
oposicion a su tratamiento, asi como a no ser objeto de decisiones basadas unicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda, se pueden ejercer ante la entidad
contratante, a través de su correspondiente sede electrénica o registro general.

E.3. Tratamiento de Datos Personales a los que el contratista tenga acceso en ejecucion
del contrato.

Cuando la gestién de un contrato concreto suscrito al amparo del presente pliego implique el acceso
del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento o entidad
municipal contratante, se hara constar tal circunstancia en el apartado A.7 del CCP. El adjudicatario de
estos contratos tendra la consideracion legal de <ENCARGADO DEL TRATAMIENTO». El tratamiento
por el encargado se regira por las disposiciones recogidas al efecto en el Anexo IX del CCP, mediante las
cuales se le vincula respecto al responsable y se establece el objeto, la duracién, la naturaleza y la finalidad
del tratamiento, el tipo de datos personales y categorias de interesados, y las obligaciones y derechos del
responsable.

E.4. Incumplimiento de las obligaciones en relacion con la proteccién de datos

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de proteccion de datos
de caracter personal tendra el caracter de incumplimiento contractual calificable, penalizable e indemnizable
de acuerdo con lo que se establece en las clausulas 55 y 56 de este pliego.

En todo caso, se consideran como ESENCIALES a los efectos resolutorios previstos en la letra f)
del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP y en la clausula 64 de este pliego, las siguientes obligaciones:

1. La obligacién del contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de proteccion de datos

2. Respetar la finalidad para la cual se ceden los datos.

3. La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar, antes de la formalizacién del contrato, una
declaracion en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y desde dénde
se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

4. La obligacién de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de
la informacion facilitada en la declaracién a que se refiere el apartado anterior.
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5. La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores
o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

La cantidad que ha de servir como base de licitacién es el presupuesto de ejecucién por contrata que
figura en el correspondiente Proyecto, para cuya estimacion se habra tenido en cuenta lo que establece el
articulo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho importe podra ser mejorado a la
baja por los licitadores. En el apartado B.1 del CCP de cada contrato, se indicara el presupuesto base de
licitacion, con el IVA desglosado.

El importe del contrato y los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los
del proyecto de ejecucion, aplicandoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicacion
y la revisién de precios que en su momento pueda proceder.

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes derivados de la
ejecucion material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los gastos generales de
estructura y el beneficio industrial. En este calculo se incluiran las modificaciones previstas del contrato que
se refiere el articulo 204 de la LCSP. En caso de que el Ayuntamiento ponga a disposiciéon del contratista
algun material o servicio necesario para la ejecucion de la obra, su valor también sera tenido en cuenta para
calcular el valor estimado del contrato. Cuando se adjudique un contrato por lotes separados, se debera
tener en cuenta el valor global estimado de la totalidad de dichos lotes.

En el apartado B.2 del CCP de cada contrato se especificara su valor estimado. En los contratos en
los que el proyecto sea presentado por el empresario al amparo del articulo 234 de la LCSP, se indicara en
este apartado tal circunstancia y se fijara el importe maximo previsto que el futuro contrato puede alcanzar,
posponiendo la aprobacién del compromiso de gasto y la fiscalizacion del mismo al momento de adjudicacion
del contrato.

C. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo e indicard como partida
independiente el IVA.

D. IVA Y OTROS GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EJECUCION.

En la oferta de los licitadores se entendera siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido (0 impuesto equivalente correspondiente, en su caso) en cada una de las obras objeto del
contrato, si bien dicho impuesto debera indicarse en partida independiente. En dicha oferta se entenderan
incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario,
asi como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para presentar
su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. A titulo indicativo, en la clausula 50 de
este pliego se enumeran los gastos que son de cuenta del contratista.
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4. FINANCIACION DEL CONTRATO
A. CREDITO PRESUPUESTARIO

La existencia de crédito presupuestario para hacer frente a los gastos derivados de la ejecucion de
una obra por parte del Ayuntamiento es requisito necesario para la validez del contrato debiéndose
incorporar al expediente de contratacion el documento de retencidn crédito (RC), documento que no sera
necesario en los acuerdos marco y sistemas dinamicos (art. 100.3 de la LCSP).

En el apartado B.3 del CCP figurard la aplicacion presupuestaria que financiara el contrato.

Las cantidades comprometidas se ajustaran en la adjudicacion de acuerdo con la propuesta
realizada por la empresa en relacién con la duracion del contrato, a la vista del programa definitivo de
trabajos que presente. La baja de la adjudicacion, si la hubiere, podra ser aplicada proporcionalmente
a todas las anualidades previstas en el CCP, salvo que el érgano de contratacion, de acuerdo con el
adjudicatario, considere mas adecuado aplicarla en su totalidad solo a alguna o algunas de ellas.

Cuando circunstancias sobrevenidas obligasen al 6rgano de contratacion a realizar una reasignacion
parcial de los recursos con los que se financia el contrato, se podra modificar el plan de trabajo de la obra y
se ampliara el plazo de ejecucion, sin mas consecuencias que tener en cuenta los nuevos plazos a efectos
de revision de precios en el caso de que proceda tal revisién. Igualmente se realizara un reajuste de
anualidades cuando incidencias en la ejecucion del contrato provoquen un desajuste en las previsiones
presupuestarias iniciales y las necesidades econémicas que exijan el desarrollo de los trabajos, siempre que
lo permitan las disponibilidades presupuestarias. Si este reajuste no se debiese a actuaciones del contratista
y se acreditase que el mismo le causa perjuicios, se compensaran los mismos. Con la aprobacion del
reajuste de anualidades se actualizard, en su caso, el programa de trabajo.

Este cambio tendra la consideracién de modificacién contractual prevista, a las que se refiere la
cldusula 43 de este pliego.

B. FINANCIACION EXTERNA

Cuando la obra estuviese financiada por alguna otra Entidad, publica o privada, se recogera
igualmente en el apartado B.5 del CCP este dato, indicando la Entidad cofinanciadora, su aportacion por
gjercicios y el documento y fecha que acredita la plena disponibilidad de todas las aportaciones
comprometidas para financiar la obra en cuestién, incluida la municipal. Si esa financiacién externa exigiera
determinadas actuaciones especificas que afecten a las obligaciones de las partes contratantes, se
precisaran en el CCP.

Se indicara especialmente si el contrato esta financiado de la Unién Europea, especificando en ese
caso el proyecto en el que en su caso se integra el contrato en cuestion y la normativa comunitaria especifica
aplicable a dicho fondo.

En el caso de contratos financiados con proyectos o iniciativas del Plan de Recuperacion,
Resiliencia y Transformacion, se incluira:

a. Tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la referencia: «Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU». Deberan
exhibir de forma correcta y destacada el emblema de la UE con la declaracién: "financiado por la
Union Europea - NextGenerationEU", e incluir el logo del NG-UE y PRTR, disponibles en el enlace
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

b. ElI Numero de identificacion de contrato en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico o de
convocatoria de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en la fase de gasto en la que
dicha informacién esté disponible.

c. Las declaraciones responsables que se establecen en el Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
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Transformacion y Resiliencia, que se recogen, adaptadas, como anexo X al CCP para los contratos
financiados con fondos de dicho Plan.

Estos contratos estaran en todo caso sujetos a las obligaciones en materia de comunicacion; controles
de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea
y el derecho de estos érganos al acceso a la informacion sobre el contrato, en especial para evitar el fraude,
el favoritismo, la corrupcion y la doble financiacion; asi como a las normas sobre conservacion de la
documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero de la Unién

Europea.

C. OBRAS PLURIANUALES

En los contratos cuya ejecucion se extienda a lo largo de dos 0 mas ejercicios presupuestarios se
tendra en cuenta lo previsto en la normativa presupuestaria correspondiente (articulo 174.2.a. del TRLHL
para las EELL) para los gastos plurianuales. Cuando las caracteristicas de la obra obliguen a modificar los
porcentajes establecidos en este precepto, se adoptara previamente el acuerdo plenario correspondiente.
Figuraran en el apartado B.3 del CCP las cantidades correspondientes a cada ejercicio.

El ritmo de ejecucion de las obras se ajustara al de su financiacion, salvo que al adjudicatario
le resulte mas conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiacion, previa
autorizacion del director de obra. Aun en este caso, la certificacion de obra y su facturacion se debera
adaptar al crédito previsto para la financiacion de la inversion no pudiéndose reconocer obligaciones
por encima del crédito previsto para cada anualidad.

D. EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON TRAMITACION ANTICIPADA

D.1. Los expedientes de contratacién podran ultimarse incluso con la adjudicacion y formalizacion del
contrato, aun cuando su ejecucién, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente. En este caso debera comprometerse el crédito necesario con las limitaciones que se
determinen en las normas presupuestarias aplicables al respecto en cada momento, todo ello de acuerdo
con lo establecido en el articulo 117.2 LCSP. En caso de que finalmente no fuese posible habilitar crédito
para el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios, se podra iniciar la resolucién anticipada del
contrato, con los efectos previstos en la clausula 64 de este pliego.

D.2. Podran igualmente tramitarse anticipadamente al crédito del ejercicio en curso, los contratos cuando
su financiaciéon dependa de una subvencion u otra forma de financiacién externa, o de un préstamo o
crédito, sometiendo la adjudicacién a la condicion suspensiva de la efectiva consolidacion de los recursos
qgue han de financiar el contrato. Si finalmente no se recibe la financiacién esperada, se renunciara al
contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnizacion alguna, al haber
conocido de antemano el riesgo de la posibilidad de que finalmente no se consolidase el crédito necesario.

D.3.También podran tramitarse los contratos antes de la aprobacién del presupuesto anual que haya de
financiar el gasto previsto, cuando sea necesario agilizar la tramitaciéon para poder adjudicar un nuevo
contrato antes de que venza el que ampara la prestacién contractual del mismo o cuando sea necesario
comenzar su prestacion en determinada fecha y esperar a la aprobacién definitiva del nuevo presupuesto
no permita tener en la fecha precisa completada la tramitacién de la nueva adjudicacién. En estos casos
se tramitara el expediente hasta la propuesta de adjudicacién al 6rgano competente, si en el proyecto de
presupuestos se ha contemplado tal actuacion, sin perjuicio de la actuacién que corresponda realizar al
respecto por la Intervencion. En caso de que finalmente el crédito no se consolide, se desistira de su
ejecucién, sin mas indemnizacién para el contratista que los gastos de preparacion de la documentacion
para la licitacién previstos en la clausula 22.C para el supuesto de desistimiento.

En el apartado D.2 del CCP se reflejara igualmente tal circunstancia y la previsién sobre el inicio de la
ejecucion en el mismo ejercicio al de la tramitacién o en el siguiente. En la memoria justificativa del contrato
se motivaran adecuadamente las razones que fundamentan la tramitacion anticipada del contrato y las
previsiones de cobertura presupuestaria del contrato.
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5. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del contrato se establece entre la fecha de formalizacion del contrato y la fecha de
recepcion de la obra, sin perjuicio de la pervivencia de la relacion contractual hasta la fecha en que
legalmente proceda la devolucion de la garantia definitiva, segin lo previsto en la clausula 62 de este
pliego. El plazo de ejecucion material de las obras se fijara en el apartado E. del CCP, con el alcance que
se establece en la cldusula 32.

La ampliacién del plazo de ejecucion sera posible dentro de los limites indicados de duracién total, y
de acuerdo a lo establecido en la clausula 32.C. de este pliego.

_ Enel caso de acuerdos marco o sistemas dinamicos, la duracion de éstos no excedera de CUATRO
ANOS, salvo que se justifique excepcionalmente una duracién superior. S6lo podran concertarse contratos
derivados de aquellos durante la vigencia del respectivo acuerdo marco o sistema dinamico, si bien su
duracién serd la fijada en cada contrato basado o especifico, que se determinara de acuerdo a lo sefalado
en el parrafo primero de esta clausula. En el caso de adquisicion de prestaciones sucesivas derivadas de
una asociacién para la innovacién, éstas no podran exceder del plazo de CUATRO ANOS a partir del
acuerdo de adquisicién de los trabajos de investigacién y desarrollo desarrollados.

6. ORGANO DE CONTRATACION Y ORGANO GESTOR DEL CONTRATO
A. ORGANO DE CONTRATACION

La competencia para contratar corresponde al érgano que la tenga atribuida en la normativa de
aplicacién correspondiente, directamente o por delegacion. En el apartado C.1 del CCP de cada contrato se
indicara cual es organo concreto al que corresponden las funciones y facultades que este pliego y la
legislacion vigente atribuyen al érgano de contratacion.

Si la entidad contratante decidiese la creacion de Juntas de Contratacién al amparo de lo previsto en
la disposicion adicional segunda de la LCSP, seran éstas el 6rgano de contratacién en aquellos contratos
sobre los que se le atribuya tal competencia.

B. ORGANO GESTOR DEL CONTRATO

La tramitacion del expediente de contratacion se realizara por la Unidad o el Servicio que promueve
la contratacién, precisandose en apartado C.2 del CCP el 6rgano gestor. A éste correspondera la realizaciéon
e impulso de todos los tramites necesarios para la adjudicacién, ejecucion y resolucién de cada contrato, sin
perjuicio de que puntualmente pueda recabar la colaboracién de cualquier otro servicio municipal.

Le correspondera la redaccion o encargo de todos los documentos preparatorios del contrato, la
solicitud de los informes preceptivos, la elaboracién del informe-propuesta para la aprobacién del expediente
de contratacién; las actuaciones necesarias para la adjudicacion y formalizacién del contrato; y, en la fase
de ejecucién del contrato, la tramitacion de todas las actuaciones derivadas de la misma y tendentes a
garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones de las partes, incluida la tramitacién de los
correspondientes documentos de pago, y, en su caso, de los documentos para la inscripcién de la actuacion
realiza en el Libro correspondiente del Inventario Municipal de Bienes y su remisién a la Seccién de
Inventario.
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7. ACCESO Y CONSULTAS SOBRE LA DOCUMENTACION
CONTRACTUAL

Los interesados podran examinar la documentacion de cada expediente de contratacion
concreto a través del perfil de contratante del 6rgano de contratacion, alojado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

Solo en los supuestos previstos en el articulo 138.2 de la LCSP se podra dar acceso a la
documentacion de la licitacién por medios no electrénicos, en las dependencias del servicio gestor del
contrato indicadas en el CCP del contrato de que se trate (apartado C.3).

Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de ejecucién del contrato
0 a consultar documentacién a la que no sea posible acceder de manera electrénica, se indicara
expresamente el lugar, dia y horas en los que se podra realizar la visita o consulta.

El 6rgano de contratacion no estara obligado a atender las solicitudes de envio de pliegos y
documentacion complementaria accesible a través del perfil del contratante.

A través del perfil de contratante o sede electronica del 6rgano de contratacion, los interesados
podran solicitar informacidn adicional sobre los pliegos y demas documentacién complementaria o
plantear consultas o aclaraciones especificas sobre aspectos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser formuladas al menos siete dias antes de la finalizacion del plazo para
presentar ofertas y seran resueltas y publicadas no mas tarde del cuarto dia anterior a la finalizacion de
dicho plazo. Las preguntas y respuestas seran publicas, permaneciendo a disposicién de todos los
interesados hasta la resolucién de los correspondientes contratos. Las respuestas tendran caracter
vinculante para el érgano de contratacién.

8. ALEGACIONES Y RECURSOS. JURISDICCION COMPETENTE
A. ALEGACIONES A LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

Durante los primeros 8 dias del plazo para presentar ofertas, se entenderan expuestos al
publico todos los documentos preparatorios del contrato para que cualquier interesado pueda
formular alegaciones a los mismos. Si a causa de estas alegaciones, se acordase introducir en alguno de
esos documentos correcciones que pudieran afectar a la preparacién o contenido de las ofertas o a los
derechos y deberes de las partes durante la ejecucidon con consecuencias economicas, se desistira del
contrato, inicidndose una nueva licitacion una vez realizados los cambios correspondientes. Si las
alegaciones no son estimadas o fruto de las mismas se realizan meras correcciones de errores que carezcan
de las implicaciones indicadas, no se interrumpira ni se ampliara el plazo para presentar ofertas, sin perjuicio
de que antes de la formalizacién se rectifiquen los errores detectados.

Estas alegaciones se entienden sin perjuicio del derecho de los interesados a la interposicién del
recurso que estimen procedentes.

B. RECURSOS

En los contratos de valor estimado superior a 3.000.000€, podran los interesados interponer
potestativamente RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL en los supuestos susceptibles de este recurso
de acuerdo con lo establecido en el articulo 44 de la LCSP ante el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y Leon.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de valor estimado inferior
a 3.000.000€ podran ser objeto de RECURSO DE REPOSICION ante el 6rgano de contratacién, en los
términos establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.
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Contra los actos dictados por el resto de entidades del sector publico municipal que no tengan la
consideracion de Administracion Puablica, se podra interponer recurso de alzada ante la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento.

Contra los actos de preparacion y adjudicacién de los contratos dictados por el resto de entidades del
sector publico municipal que no tengan la consideracion de Administracién Publica, se podra interponer
recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

Contra la desestimacion expresa o presunta del recurso especial o del recurso administrativo, podran
los interesados interponer recurso contencioso administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa. Recurso que podra interponerse
directamente sin necesidad de recurso administrativo previo alguno.

La interposicion de cualquier recurso y la eventual suspension del procedimiento por la interposicién
de recursos, sera publicada en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion

Sin perjuicio de la interposicién de los recursos indicados, los interesados podran efectuar alegaciones
a las actuaciones de la Mesa de contratacién previstas en la clausula 212 de este pliego como mecanismo
para tratar de corregir actuaciones que les puedan perjudicar en sus intereses.

C. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE

Todas las cuestiones o divergencias que puedan surgir en relacion con la preparacién, adjudicacion,
ejecucion, efectos y extincién de los contratos de servicios concertados al amparo del presente pliego se
resolveran en via administrativa, y una vez agotada por los Tribunales contencioso-administrativos con fuero
sobre la entidad contratante. La concurrencia a procedimientos de adjudicacion de estos contratos supone la
renuncia expresa a cualquier otra jurisdiccion que pudiera corresponder a los licitadores o candidatos.

De los contratos que celebren las entidades del sector publico municipal que no sea Administracion
Publica conocera la jurisdiccidn civil en los términos establecidos en el articulo 27.2 de la LCSP.

Il. CLAUSULAS DE LICITACION

9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS CONTRATISTAS
A. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Podran tomar parte en los procedimientos contractuales que se tramiten al amparo del presente
pliego, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que cumplan los siguientes requisitos en
la fecha final de presentacién de ofertas o solicitudes de participacion, requisitos que deberan mantenerse
en el momento de perfeccién del contrato:

1. Tener personalidad juridica y plena capacidad juridica y de obrar.

2. Tener, en el caso de personas juridicas, un objeto social, fines 0 &mbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, englobe las prestaciones objeto del contrato en cuestién.

3. Contar con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de
la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato. En el apartado F del CCP de cada
contrato se especificard, en su caso, la habilitacion profesional requerida. En todo caso se considera
requisito de habilitacion profesional para ejecutar contratos de obras figurar inscrito en el REGISTRO
DE EMPRESAS ACREDITADAS previsto en el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007 que desarrolla la
Ley 30/2006 de Subcontratacion en el Sector de la Construccion. En el ambito de la Comunidad
Autonoma de Castilla y Ledn se crea y regula este Registro por la Orden EYE/880/2008, de 30 de mayo.
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La exigencia de este requisito queda condicionada a lo que en cada momento se disponga en las
normas que complementen o modifiquen la normativa citada.

4. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el articulo 71 de la LCSP
en la fecha de conclusion del plazo de presentacion de proposiciones cuando se aplique el
procedimiento abierto ni de solicitudes de participacién cuando se aplique el procedimiento restringido,
un procedimiento con negociacién, un acuerdo marco o un sistema dinamico. Tampoco deberan estar
incursos en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato, incluidos los basados en
acuerdos marco o derivados de sistemas dinamicos de adquisicion. Ello sin perjuicio, en su caso, de
analizar las medidas de correccidn de las causas que motivaron la prohibicién, adoptadas por el licitador
afectado, en los términos sefnalados en el articulo 72.5 de la LCSP.

5. Disponer, en los contratos de importe igual o superior a 500.000€ (IVA excluido), de la clasificacion
que se indica en el punto G del CCP de cada contrato u otros superiores, otorgada por la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Ministerio de Economia y Hacienda u 6rgano autonémico
correspondiente. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion, deberan
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar que ha obtenido la clasificacion exigida en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u
omisiones en la documentacién. La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse
mediante la integracion de la solvencia con medios externos.

6. Disponer de la solvencia econémica, financiera y técnica exigida para cada contrato en el apartado H.1
de su CCP, donde se concretaran los requisitos minimos de solvencia, elegidos de entre los que se
relacionan a continuacién, de manera proporcional a la cuantia de cada uno de los lotes en los que se
divida el contrato o el importe total del mismo cuando excepcionalmente no se haya dividido en lotes, y
estar cuantificados, debiendo asegurar que se garantiza la posibilidad de participacion de empresas
con capacidad y solvencia suficiente para ejecutar el contrato, sin establecer restricciones injustificadas
a la libre concurrencia.

Todos estos requisitos deberan concurrir en la fecha de conclusion del plazo de presentacion
de proposiciones cuando se aplique el procedimiento abierto y las de solicitudes de participacion
cuando se aplique el procedimiento restringido, un procedimiento con negociacion, acuerdo marco,
sistema dinamico de adquisicion o asociacion para la innovacion. Deberan mantenerse tales
requisitos en la fecha de perfeccionamiento del contrato.

B. REQUISITOS GENERALES DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Para acreditar la solvencia, el CCP preverd al menos dos alternativas de las que se indican a
continuacion para cada tipo de solvencia:

B.1. Solvencia econémica y financiera

a) Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecucién de obras, referido al mejor
ejercicio dentro de los TRES ultimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es
menor) por importe igual o superior al valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del
contrato si excepcionalmente no se ha dividido en lotes -. En los contratos de duracion superior a
un ano, se calculara en funcién del valor anual medio, prérrogas excluidas. La acreditacion de este
requisito se realizard como regla general mediante la aportacién del resumen de la declaracion del
IVA presentada a Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada
arealizar declaracion de IVA, ese porcentaje deberd reflejarse en las cuentas anuales de la entidad
de los tres ultimos ejercicios, aprobadas por el érgano competente, e inscritas, en su caso, en el
Registro publico correspondiente.

b) Tener un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales con una cobertura igual o
superior a una vez y media el importe del lote o lotes a los que se licita; la pdliza debera estar
vigente hasta el final del plazo para presentar ofertas y debera aportar, ademas, el compromiso de
su renovacioén o prérroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecucién
del contrato y su plazo de garantia, en caso de resultar adjudicatario.
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c) Disponer de un patrimonio neto al cierre del tltimo ejercicio econdémico para el que esté vencida
la obligacion de presentar las cuentas anuales, equivalente al valor estimado del lote o lotes a los
que se licita si su duracioén es inferior a un afio o de la anualidad media si la duracién es superior.
La acreditacion de este requisito se realizara mediante aportacion de las cuentas aprobadas y
depositadas en el Registro mercantil o registro oficial correspondiente. En el caso de empresarios
individuales no inscritos en el Registro mercantil, mediante los Libros de inventarios y cuentas
legalizados por el Registro Mercantil.

d) Disponer una ratio entre activos y pasivos, al cierre del Ultimo ejercicio econémico para el que
esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior a la
unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del patrimonio neto,
gue ha de superar, en todo caso, el importe minimo establecido en la legislacién mercantil para no
incurrir en causa de disolucion. La forma de acreditar este requisito sera el Balance del Gltimo
ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales.

En los acuerdos marco y sistemas dindmicos, las cuantias a tener en cuenta seran la mitad del valor
estimado del contrato o lote correspondiente.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acreditara las condiciones de solvencia econdmica y financiera del empresario, de
acuerdo con los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

B.2. Solvencia técnica y profesional

a) Relacion de los principales contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la
licitacion, ejecutados por el licitador en los CINCO ultimos ejercicios, acompafadas de
certificados o informes de buena ejecucién de al menos DOS de ellos. Se entendera por “contratos
similares” aquellos que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificacion al que corresponda el lote
0 contrato en cuestién, o del grupo y subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a diferentes subgrupos, o cuyas unidades de obra sean coincidentes al menos en
un 50% a las que son objeto del lote o contrato al que se concurre y su importe alcance también ese
porcentaje, circunstancia esta que tendra que acreditar el interesado. También se consideraran
similares aquellos contratos cuyos tres primeros digitos del CPV coincidan con los del contrato que
se licita.

b) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del numero de directivos con
formacion especifica durante los tres Ultimos afios, de los que disponga efectivamente para la
ejecucién de las obras. Se consideraran solventes las empresas que cuentes con al menos, una
plantilla media anual equivalente al 50% del personal que se estime necesario en la documentacién
preparatoria del contrato para ejecutar ésta y al menos un directivo con titulacién adecuada para la
direccion de las obras de que se trate.

c) Indicacion del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, encargados
del control de calidad para la ejecucién de las obras objeto del contrato de que se trate. Se
consideraran solventes las empresas por este criterio cuando dispongan de al menos un técnico de
grado medio como director técnico de calidad, en el cuadro de la propia empresa o en otra contratada
por ésta para realizar de forma sistematica el control de calidad de su trabajo, o dispongan, una u
otra, de un certificado de calidad expedido por organismos independientes conforme a las normas
europeas de certificacion.

d) Disponer de un certificado de gestion de calidad medioambiental expedido por organismos
independientes que acrediten que el licitador cumple las normas de gestion medioambiental acordes
con los trabajos y riesgos de las obras objeto del contrato, con referencia al sistema comunitario de
gestién y auditoria medioambientales (EMAS) de la Unioén Europea o equivalente.
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e) Cuando las obras incorporen un elevado componente de innovacion que requiera un proceso
especifico de innovacién y desarrollo, descripcién de las de instalaciones técnicas y medios de
estudio, materiales y humanos, de que disponga para desarrollar proyectos de investigacion
y desarrollo en el campo de los trabajos objeto del contrato. Se consideraran solventes las
empresas que dispongan de medios materiales especificos de [+D+i y/o personal cualificado
dedicado especificamente a la investigacion y desarrollo para la innovacion.

Para los contratos de valor estimado inferior a 500.000 euros, las empresas que tengan una
antigliedad inferior a cinco afos podran acreditar siempre su solvencia por alguna de las medidas sefaladas
en las letras b) y ¢) anteriores, sin que en ningln caso se les pueda exigir la acreditacion de la ejecucion
previa de un determinado nimero de obras.

En todo caso, la solvencia se entendera justificada si se dispone de la clasificacion que
corresponderia si el contrato tuviese un valor estimado igual o superior a 500.000€, IVA excluido.

En los contratos no sometidos a regulacion armonizada, si algun licitador no pueda acreditar la
solvencia por los medios indicados en el CCP, podra acreditar su solvencia econémica y financiera por
cualquier otro documento que avale disponer de los recursos econémicos y materiales adecuados para la
correcta ejecucion del contrato de que se trate, correspondiendo al érgano de contratacién, a propuesta de
la mesa, considerar apropiada la justificacién aportada (art. 86.1 de la LCSP).

C. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Los licitadores podran complementar su solvencia con medios de otras empresas que no estén
incursas en prohibicién para contratar con el sector publico. Se requiere para ello la acreditacion de la
efectiva disposicion de esos medios, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con esas otras empresas. En el caso de la solvencia técnica, debera demostrar tal
disposicion mediante un compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos
para acreditar la solvencia economica y financiera, el compromiso debera reflejar expresamente la
responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecucion del contrato
(articulo 75 LCSP). Estas mismas exigencias se deberan acreditar en el supuesto de personas juridicas
pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la valoracion de su solvencia econémica,
financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades pertenecientes al grupo.

Se podra no obstante exigir que determinados trabajos hayan de ser ejecutados directamente por el
propio licitador o0, en caso de concurrencia en unién temporal de empresas, por un integrante de la misma,
en atencion a la naturaleza especial de dichos trabajos. En el apartado H.2 del CCP del contrato de que se
trate, se recogeran de manera detallada los trabajos en cuestion.

En todo caso el adjudicatario habra de realizar directamente las tareas de organizacion y
direccion de la ejecucion de los trabajos y poner en practica las ordenes dadas por la direccion de
obras, asi como la propuesta de resolucion a los problemas que puedan surgir durante la ejecucion
del contrato.

D. MEDIOS QUE SE EXIGE ADSCRIBIR A LA OBRA

Podra también exigirse dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, si asi se exige en el CCP del contrato (apartado I). El incumplimiento de
este compromiso sera considerado incumplimiento contractual muy grave (clausula 54.C). Esta
exigencia no podra superar el siguiente personal en la direccién de la ejecucion del contrato, salvo que se
motive adecuadamente:

e Contratos de importe inferior a 1.000.000€: Un Jefe de obra con una titulacién de grado medio
en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como responsable
del contrato, con una experiencia superior a 3 afios en la ejecucioén de contratos similares al que
es objeto de licitacion.
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e Contratos de importe superior a 1.000.000€: Un Jefe de la obra con una titulacion de grado
superior en disciplinas relacionadas directamente con el tipo de obra de que se trate, como
responsable del contrato, y un capataz, ambos con una experiencia superior a 3 afos en la
ejecucién de contratos similares al que es objeto de licitacion.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

E. ACTUACION POR MEDIO DE REPRESENTANTES

Los licitadores que concurriesen representados por otra persona o los representantes de una sociedad
u otro tipo de personificacién juridica, deberan justificar documentalmente que estan facultados para
ello mediante los poderes y documentos acreditativos de la personalidad. Si el documento acreditativo
de la representacion contuviese una delegacién permanente de facultades, debera figurar, ademas, inscrito
en el Registro Mercantil.

La aportacion de estos poderes y su bastanteo sdlo se exigiran al contratista propuesto como
adjudicatario, y sera realizado por la Asesoria juridica del 6rgano de contratacion.

F. CONTRATACION CON UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS

El contrato se otorgara a una sola persona o entidad, si bien podra ser concertado con dos 0 mas
personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unién Temporal de Empresarios. Los
empresarios integrantes quedaran obligados solidariamente respecto al Ayuntamiento, cuyos derechos
frente a la misma seran, en todo caso, indivisibles. Deberan nombrar un representante Unico de la
agrupacion, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del
contrato.

Cada uno de los empresarios que compongan la agrupacién, acreditard su capacidad y, segun
proceda, su solvencia o clasificacion. Cuando se exigiese clasificacion para un contrato determinado,
sera necesario que todas las empresas que formen la union temporal estén clasificadas como
empresas de obras, acumulandose las caracteristicas de las respectivas clasificaciones de cada una
de las que integran la union a efectos de alcanzar la exigida en este pliego. En el caso de exigirse
acreditar la solvencia, se tendra en cuenta la que resulte de sumar la que disponga cada sociedad integrante
de la unién temporal.

Las ofertas econémicas que formulen estas agrupaciones deberan indicar nombres y circunstancias
de los empresarios que las formen y la participacion de cada uno de ellos en la agrupacién, asi como la firma
de todos los empresarios.

Si antes de la formalizacién del contrato se produjese la modificacién de la unién temporal de
empresas, quedara ésta excluida del procedimiento, exclusién que también se aplicara en el caso de alguna
de las empresas que la integren quedase incursa en prohibicion de contratar, salvo que la otra empresa
tenga capacidad y solvencia suficiente y decida continuar en el procedimiento de manera individual. No se
producira la exclusién en el supuesto de alteracién en la participacion de las empresas en la UTE, siempre
que se mantenga la clasificacion y solvencia exigidas, o en caso de fusién, escisidn, aportacion o transmision
de rama de actividad de que sean objeto de alguna o algunas empresas integradas en una unién temporal,
siempre que se mantenga dicha capacidad y solvencia y esté incursa en prohibicién de contratar.

La formalizacion de la UTE en escritura publica no serd necesaria hasta que no se haya efectuado la

adjudicacion a su favor, y su duracion deberd extenderse hasta la cancelacion de la garantia definitiva del
contrato en los términos previstos en la clausula 62 de este pliego.
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G. PARTICI,PACION DE EMPRESAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN LA
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION PREPARATORIA DEL CONTRATO

Las empresas que hayan participado en la elaboracion del proyecto de obras o en otros
documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al 6rgano de contratacion al respecto,
incluidas las que hubieran tomado parte en «consultas preliminares del mercado», podran participar
en la licitacion correspondiente, adaptandose las medidas siguientes para evitar que esa participacion
vulnere el principio de igualdad de trato y falsee la competencia ( articulos 70 y 115.3 final de la LCSP.

a. Se indicara expresamente en el CCP (apartado C.4) de cada contrato el nombre de las empresas
afectadas.

b. El plazo para presentar las ofertas se ampliara en todos los procedimientos en 10 dias naturales, 5
si la tramitacién es de urgencia.

c. Se pondra a disposicion de los interesados en el perfil de contratante el informe de las actuaciones
realizadas a que se refiere el articulo 115.3 de la LCSP cuando se hubieran realizado consultas
preliminares al mercado.

H. CONTRATACION CON EMPRESAS EXTRANJERAS

Las empresas extranjeras deberan acreditar en todo caso su capacidad y solvencia con los criterios
establecidos en esta clausula. En todo caso, toda la documentacion debera presentarse junto con una
traduccién oficial de los correspondientes documentos.

H.1. Empresas comunitarias

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unidon Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas y las disposiciones comunitarias de aplicacién, tengan capacidad juridica, y se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija la inscripcién en determinado registro, una autorizacién especial, o la
pertenencia a una organizacién concreta para poder prestar en él el suministro de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito. La solvencia se acreditara por los medios indicados en esta clausula,
si bien la econdémica se entendera referida al documento fiscal correspondiente del Estado de que se trate.

H. 2. Empresas extracomunitarias

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea, ademas de
acreditar su capacidad y solvencia mediante los medios indicados para las empresas comunitarias, deberan
justificar, mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafola, que se acompanara
a la documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su
vez la participacion de empresas espariolas en la contratacién con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico del pais en cuestién, en forma sustancialmente analoga. Se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberan
abrir, si no la tuvieran, una sucursal en Espana, con designacién de apoderados o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

H. 3. Sometimiento a la jurisdiccion espariola
La concurrencia de empresas extranjeras de cualquier pais a los contratos que se realicen al amparo

del presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, sometiéndose a
los Juzgados y tribunales espafoles a que se refiere la clausula 8.C de este pliego.
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10. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION A LOS QUE SE
APLICA ESTE PLIEGO

Los contratos que se tramiten de acuerdo al presente pliego podran adjudicarse por procedimiento
abierto ordinario, simplificado y simplificado sumario, restringido o negociado, con o sin publicidad.
Igualmente se aplicar4 en los contratos adjudicados mediante acuerdos marco, sistema dinamico de
adquisicién o asociacion por innovacion.. En el Anexo VI al CCP del pliego se detallan los supuestos en
los que procede la utilizaciéon de cada procedimiento y las caracteristicas basicas de los mismos,
incorporandose a cada contrato aquella parte de dicho anexo que corresponda con el procedimiento
elegido. En cumplimiento de lo exigido en el articulo 116.4.a) de la LCSP, se motivara en la memoria
justificativa de la contratacién la eleccion del procedimiento de contratacion y los criterios de adjudicacion.
En el apartado D.1 del CCP se recogera el tipo de procedimiento elegido para adjudicar el contrato de que
se trate.

11. MODALIDADES DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Los contratos que se tramiten al amparo del presente pliego podran ser objeto de tramitacion ordinaria
o de urgencia, y con tramitacién anticipada. La tramitacion ordinaria sera la que se utilice de manera general.
Solo se recurrira a la tramitacion de urgencia en casos excepcionales debidamente motivados en la memoria
justificativa del contrato. La tramitacion anticipada también sera excepcional y adecuadamente justificada.
En el apartado D.2 del CCP se recogera el tipo de tramitacion.

A. TRAMITACION ORDINARIA

La contratacién de obras por el Ayuntamiento de Valladolid se realizar4d de manera habitual con
tramitacién ordinaria, con los plazos que se establecen en cada tramite en este pliego, respetando los
minimos previstos en la LCSP.

B. TRAMITACION DE URGENCIA

Cuando la celebracion del contrato se considere necesaria para atender una necesidad inaplazable
o si resulta preciso acelerar la adjudicacion por razones de interés publico, el 6rgano de contratacién
podra declarar urgente su tramitacién, motivandolo debidamente en la documentacién preparatoria. En este
caso serd de aplicacién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 119.2 de la LCSP, el siguiente régimen:

a. Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos érganos que intervengan
en la tramitacién, de manera que cada uno lo resolvera en el plazo de tiempo mas breve posible,
generalmente no superior a cinco dias.

b. Los plazos establecidos en este pliego para la tramitaciéon se reduciran a la mitad por exceso, salvo
el plazo para presentacion de proposiciones o solicitudes de participacion, que seran como
minimo de QUINCE DIAS NATURALES. Esta reduccion de plazo no afecta a las solicitudes de
participacion en los procedimientos de asociacién para la innovacion

c. Elplazo de quince dias habiles establecido en el parrafo primero del articulo 153.3 como plazo minimo
antes de la formalizacién de los contratos susceptibles de recurso especial no se reducira.

d. El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a UN MES, contado desde la
formalizacion. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a las partes contratantes y asi se acredite en la correspondiente resolucién
motivada.
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C. TRAMITACION ANTICIPADA

En los expedientes con tramitacion anticipada se indicaréd en el CCP (apartado D.2) el motivo por el
que se tramita el contrato de manera anticipada y las previsiones sobre habilitacién del crédito, en los
supuestos y con los efectos senalados en la clausula 4.D.

12. PUBLICACION DE LOS ANUNCIOS DE LICITACION

Los anuncios de contratacion se publicaran en todo caso en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Publico (PLACSP).

Los contratos sometidos a regulacién armonizada en cada momento, se publicaran, ademas, en el
DOUE.

13. GARANTIA PROVISIONAL
A. EXENCION GENERAL DE CONSTITUCION DE GARANTIA PROVISIONAL

Para concurrir a las licitaciones que se convoquen al amparo del presente pliego no se exigira como
norma general la constitucion de garantia provisional, salvo que se exija expresamente la necesidad
de su aportacion, justificando el motivo por el que se requiere en la memoria del contrato, y
especificando su importe, en el apartado K del CCP. Esta garantia no podra ser superior al 3% del presupuesto
base de la licitacion del contrato o del lote o lotes para los que se requiera, IVA excluido, en los términos
previstos en el articulo 106 de la LCSP.

Cuando en un procedimiento restringido o de asociacion para la innovacion, se estime necesario exigir
garantia provisional, ésta solo sera requerida a los contratistas seleccionados para presentar proposiciones,
tras la fase de seleccién previa.

En ningln caso se exigird garantia provisional cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado o
negociado sin publicidad.

B. MODALIDADES DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Cuando excepcionalmente se exija la constitucién de garantia provisional, dicha garantia debera
constituirse en cualquiera de las modalidades siguientes:

a. En efectivo o en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de la LCSP. Los certificados de inmovilizacion de los valores
anotados se depositaran en la Tesoreria de la 0 entidad contratante, en la forma y con las condiciones
previstas en el articulo 55 del RGLCAP, referencia que se entenderé realizada a la norma que en su
momento sustituya a este precepto. Cuando la fianza se constituya en metalico, el importe se
ingresara en una cuenta bancaria abierta a nombre de la entidad contratante, a eleccién del
licitador, para lo cual podra consultar telefonicamente o por correo electrénico en la direccion que se
indica en el apartado K del CCP.

b. Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establecidas en el articulo 56 del RGLCAP o
norma de desarrollo de la LCSP que en su momento lo sustituya, por alguno de los bancos, cajas de
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia
reciproca autorizados para operar en Espafa, que debera depositarse igualmente en la Caja General
de Depositos del érgano de contratacion o presentarse directamente ante el 6rgano de contratacion
en el sobre que contenga la documentacion administrativa. EI modelo que han de seguir estos
avales se recoge como anexo IV al CCP.

c. Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y con las condiciones previstas en
el articulo 57 del RGLCAP, referencia que se entendera realizada a la norma que en su momento
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sustituya a este precepto. El certificado del seguro deberd entregarse en los establecimientos
sefalados en el apartado anterior. El seguro de caucion debera responder al modelo previsto en
el anexo V al CCP.

C. ACTUACIONES CUANDO SE REQUIERA GARANTIA PROVISIONAL

1. Las garantias provisionales constituidas después de finalizado el plazo de presentacion de ofertas, o
que no alcancen la cantidad prevista en este pliego, motivaran la no admision del empresario a la
licitacion.

2. La garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los
licitadores hasta la adjudicacién del contrato. Sera incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacién; renunciasen a la misma; no
aportasen los documentos exigidos en la clausula 23 de este pliego; no justifiquen su oferta
en caso de estar incursa en presuncion de anormalidad; o no concurriesen a la formalizacion
del contrato en el plazo previsto en la misma.

3. Lafalta de contestacién a la solicitud de informacién o el reconocimiento por parte del licitador de que
su proposicion adolece de error, o inconsistencia que la hagan inviable, tendra la consideracion de
retirada injustificada de la proposicion.

4. La garantia provisional serd devuelta a los licitadores de forma automédtica, inmediatamente después
de la propuesta de formalizacion del contrato. Sera retenida al propuesto como adjudicatario y le sera
devuelta una vez constituida la garantia definitiva en los términos previstos en la cldusula 24 de este
pliego, igualmente de forma automatica, sin necesidad de acuerdo expreso al efecto.

5. En los supuestos de presuncién de temeridad en las ofertas, la garantia sera retenida a los
empresarios comprendidos en la misma, asi como al licitador que presente la oferta mas ventajosa
de los que no lo estén, hasta que el 6rgano de contratacién acuerde la adjudicacién del contrato. La
garantia provisional serd incautada si el contratista incurso en presuncion de temeridad no justifica su
baja a instancias del 6rgano de contratacion o la justificacion presentada es manifiestamente
insuficiente.

6. En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, las garantias provisionales podran constituirse
por una o varias de las empresas participantes siempre que en conjunto se alcance la cuantia
requerida en el apartado K del CCP, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE.
(Articulo 61.1 RGLCAP).

7. Las garantias constituidas por terceros a favor del contratista no podran utilizar el beneficio de
excusion a que se refieren los articulos 1.830 y concordantes del Cédigo Civil.

8. El avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la
garantia prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

9. En relacién con los demas requisitos para la constitucién de la garantia provisional, se estara a lo
dispuesto en el articulo 61.1 RGLCAP. Respecto a su ejecucion, cancelacion, devolucién y embargo,
se estara a lo previsto en los articulos 106 de la LCSP, 63 a 65 RGLCAP y a este pliego

14. PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS

El plazo para presentar las solicitudes de participacion en el caso de tramitarse un procedimiento
restringido, negociado o de asociacidon para la innovacién, y para formular las ofertas en todos los
procedimientos, se especificara en cada contrato en el CCP, apartado D.3, teniendo en cuenta el que
razonablemente sea necesario a la vista de la singularidad y/o complejidad del contrato, su cuantia y
duracion y, especialmente de la amplitud de la documentacion preparatoria, la necesidad de realizar
visitas al lugar de ejecucion del contrato y/o la utilizacion de criterios de valoracion no matematica
(art. 136.1° LCSP).

Como regla general, los plazos minimos legales se amplian en una media de cinco dias para
favorecer la concurrencia y especialmente para favorecer la participacion de las pequeias y medianas
empresas, de acuerdo con la Instruccion municipal de la contratacion 1/2018. Esta ampliacion no sera
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necesaria cuando el contrato en cuestién se hubiera incluido en el Plan anual de contratacién y éste se hubiera
publicado en el perfil de contratante con una antelacién superior a los plazos minimos legales.

Cuando en la preparacion del contrato hayan participado alguna empresa que pueda concurrir a la
adjudicacion de la ejecucién del servicio, el plazo para presentar las ofertas se ampliard en todos los
procedimientos en 10 dias naturales, 5 si la tramitacion es de urgencia, de acuerdo con lo previsto en la
cldusula 9.G de este pliego.

Cuando la tramitacion del expediente de contratacion sea de URGENCIA, la reduccion de plazo se
estara a lo dispuesto en la clausula 11.B.

15. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

A. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION Y DE PROPOSICION.
COMPROMISOS QUE SUPONE

Las solicitudes de participacion en el procedimiento restringido, negociado y de asociacion para
la innovacion, asi como las proposiciones en todos los procedimientos, se ajustaran al modelo que se
establezca en el CCP de cada contrato, (apartado D.3.A).que se publicara en el expediente virtual de la
licitacion correspondiente.

Todos los documentos de la solicitud de participacion, de la documentacion administrativa y de
la oferta economica y técnica, deberan ir redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni
contradicciones internas. Deberan estar firmadas por el licitador que las presenta o su representante
legal, identificando claramente a ambos.

Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo derivado de este pliego y del CCP de
cada contrato, que se publicara en el expediente virtual de la licitacion correspondiente.

Cada licitador podra suscribir una Unica proposicion por cada lote o lotes a los que licita, y no se
admitiran VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP en los
términos previstos en la clausula 18. Tampoco se podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con
otros empresarios si se ha hecho individualmente o figuran en mas de una unién temporal. Estas limitaciones
afectan a las empresas con vinculacion entre si en los términos que se senalan en la clausula 2.D de
este pliego.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas suscritas por el
empresario en cuestion.

La presentacion de las proposiciones implicara la aceptacion incondicionada por parte de los
licitadores de las clausulas establecidas en este pliego, en el de prescripciones técnicas y en el cuadro
de caracteristicas particulares del contrato concreto al que se licita, sin salvedad o reserva alguna, asi
como el conocimiento y aceptacion de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar
con el sector publico.

La presentacion de ofertas vincula a los licitadores con el 6rgano de contratacion, de tal modo que la
retirada anticipada de una proposicion antes de la adjudicacion o la renuncia a la adjudicacién del contrato o
a la ejecucién del mismo, conllevara la incautacion de la garantia provisional si se hubiera constituido. A falta
de ésta, se le exigira en concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitacion. Todo ello sin
perjuicio de la exigencia de la indemnizacion por dafos y perjuicios causados a la entidad contratante si no
fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas consecuencias previstas en
el ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibicion para contratar.
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No obstante, el empresario tendra derecho a retirar su proposicion y a que se devuelva o cancele la
garantia que se hubiese constituido si el Ayuntamiento no realiza la adjudicacion en el plazo previsto en la
clausula 26 de este pliego.

B. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

La presentacion de las proposiciones se hara en la forma que se indique en el anuncio de licitacién,
que se especificara en el CCP de cada contrato (apartado D.4).

La presentacion en papel solo sera admisible, excepcionalmente, cuando se motive la concurrencia de
algunos de los supuestos previstos en la disposicion adicional décimo quinta de la LCSP, o norma que la
sustituya o complemente.

B.1. Presentaciéon en formato electrénico

La presentacién habitual de proposiciones se realizara de manera general por medios electronicos en
el perfil de contratante del érgano de contratacion, alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector publico,
con los requisitos técnicos y de seguridad que la misma establezca en cada momento.

Podran también utilizarse sistemas electrdnicos de registro distribuido y otras herramientas, con plena
validez legal, para la presentaciéon de ofertas, documentacion y otras comunicaciones con el érgano de
contratacién, en los términos que en cada momento establezca la normativa basica estatal.

El envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse:

a, En una sola fase, presentando la oferta directamente, a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico (PLACSP), (modalidad recomendada).

b. En dos fases, de acuerdo con lo que dispone la DA 162.1.h de la LCSP, transmitiendo primero
la huella electronica de la oferta, con cuya recepcién se considerara efectuada su presentacion
a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha, en un plazo maximo de 24 horas.
De no efectuarse esta segunda remisién en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha
sido retirada. En caso de haberse obtenido justificante de presentacién de ‘huella electrénica’
(“hash”), el licitador dispone de un plazo de 24 horas, desde el momento del envio, para
completar su oferta, bien:

b.1. Intentar completar la en la PCSP.

b.2. Si durante la presentacion de la oferta en PLACSP, al pulsar el botén “envio
documentacién”, la misma no se completa y PCSP facilita el cédigo “hash”, el licitador, en
un plazo de 24 horas desde la presentacion de la huella podra bien volver a intentar la
presentacion de la oferta si esta ain dentro del plazo de presentacion, o bien presentar el
dispositivo que contenga el archivo electrénico con la oferta asociada al cédigo hash en el
registro del érgano de contratacién. En ese segundo caso, los licitadores deberan enviar,
en sobre cerrado, el dispositivo electrénico que contenga el archivo electrénico con la
oferta al Registro fisico del 6rgano de contratacion o en una oficina de Correos, con
indicacion del nimero de expediente al que se refiere, junto con los datos identificativos
del licitador, con el fin de que la Mesa de contratacion pueda comprobar que dicho archivo
electrénico coincide con la huella de la oferta presentada.

B.2. Presentacion en papel
Cuando excepcionalmente las proposiciones se deban presentar en papel, por concurrir alguna de las

circunstancias legalmente lo permiten, se haré personalmente o por correo certificado, en el lugar indicado en
el CCP del contrato (apartado C.5) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el dia que
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termina el plazo de presentacién de oferta; si el plazo concluye en sdbado, domingo o festivo, se trasladara
el plazo final al primer dia habil siguiente.

Cuando las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Comun, debera hacerse igualmente dentro
de la fecha y hora indicada anteriormente, y el remitente lo habra de comunicar por correo electrénico, fax o
telegrama al 6rgano de contratacién con referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo, el
mismo dia en que la presente antes de las 14:00. De estos justificantes se dejara constancia en el expediente.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (proposicion y comunicacion de haberse presentado por correo antes
de las 14:00) no sera admitida la documentacion si se recibe por el érgano de contrataciéon con posterioridad
ala fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio de licitacion. En todo caso, transcurridos
diez dias desde la terminacion del plazo de presentacién, no se admitira ninguna oferta que no haya sido
recibida en dicho Registro, tal y como prevé el articulo 80.4 del RGLCAP.

Cuando el procedimiento de adjudicacién sea el abierto simplificado o simplificado abreviado, y sea
admisible la presentacion en papel, solo se podran presentar, exclusivamente en el lugar indicado en el CCP
del contrato.

Los licitadores deberan presentar la proposicion en los sobres que se sefialan a continuacién, cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo
contenido y el nombre del licitador. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente una
relacion numerada de su contenido.

C. SOBRES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y OFERTAS

Todas las proposiciones, se presentaran en un archivo electronico con los requisitos que para cada
contrato se establezcan en la PCSP o en sobre cerrado cuando excepcionalmente se admita la presentacién
de ofertas en papel, en el que se identifique el contrato al que se concurre y el licitador, con su denominacién
y NIF.

Para cada lote al que se licite se presentaran tres archivos electréonicos (o sobres), "A", "B" y “C”
cerrados. Cuando sélo se utilicen para valorar las ofertas criterio matematicos, so6lo se utilizaran dos sobres
diferentes, y uno solo cuando se utilice el procedimiento abierto simplificado y simplificado sumario.

Cuando en algun sobre se incluya informacién que tenga caracter de confidencial de conformidad con
lo senalado en la clausula 2.D de este pliego, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los sobres
una relacién con la documentacién a la que hayan dado ese caracter y lo haran constar expresamente en
cada documento afectado, de manera visible y concreta.

C.1. Archivo o sobre “A”

El Archivo/sobre "A" se subtitulara "DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD,
CARACTER]STICAS DEL CONTRATISTA Y GARANTIA DEPOSITADA", e incluird el DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) como declaracién responsable, regulado por el Reglamento
(UE) n® 2016/7. En el anexo Il a este pliego se recoge la informacién necesaria para cumplimentar este
documento.

La presentacion del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la propuesta
de adjudicacién del contrato recaiga a su favor, se aportaran los documentos justificativos a los que sustituye.

En caso de concurrir en UTE, cada integrante debera presentar esa documentacion, ademas de
incluirse el documento de compromiso de constitucion de la unién temporal. Se exigird en su momento
a las empresas a las que, en su caso, el adjudicatario recurra para complementar su solvencia.

Cuando el licitador complete su solvencia con medios externos, la empresa o empresas que
aportara los medios complementarios, deberia igualmente presentar el correspondiente DEUC.
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La declaracién responsable debera estar firmada por el representante de la empresa o empresas
licitadoras.

No obstante, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Union
Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de
documentos o un sistema de precalificacién, y éstos sean accesibles de modo gratuito para el 6rgano de
contratacién, no estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los
datos inscritos en los referidos lugares. Debera en este caso indicar el registro correspondiente y la forma
electrénica de acceder al mismo.

Este documento debera completarse con la presentacién del modelo de «declaraciéon responsable
complementaria» recogido en el anexo | del CCP, sobre cuestiones que no se recogen en el DEUC. En ella
se incluye una referencia expresa al cumplimiento del codigo ético del licitador, en caso de contar con él, en
la contratacién correspondiente.

Ambos documentos deberan estar firmados por el representante de la empresa o empresas licitadoras.

En el procedimiento restringido, licitacién con negociacién y asociacién para la innovacion, se incluiran
los documentos que justifiquen los criterios para seleccion de los contratistas que pasaran a la fase de
valoracion de ofertas, de acuerdo con lo indicado en el apartado J del CCP de cada contrato o en la clausula
10.

C.2. Archivo o sobre “B”

El Archivo/sobre "B" se subtitulara “OFERTA TECNICA NO VALORABLE MATEMATICAMENTE” e
incluird, en su caso, una memoria técnica denominada “PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA’, en la que
desglose y justifique exclusivamente su oferta en relacién con los criterios de valoracién que dependan de un
juicio de valor que se establezcan para cada contrato en el CCP (apartado L.3) en relacién con lo establecido
en la clausula 17 de este pliego.

La documentacion correspondiente a la oferta técnica, debera cumplir los requisitos siguientes:

1. Identificar al licitador y debera estar firmado por su representante legal.
2. Plan de ejecucién de la obra. La estructura del documento deberd tener el mismo orden en el que
aparecen los criterios de valoracion de ofertas en este en el CCP del contrato. Y contendra:
a. Unindice de documentos
b. La oferta técnica en cada de los aspectos objeto de valoracién, con la informacién que
justifique lo ofertado y documentos precisos para su acreditacién, incluida la acreditacién de
la viabilidad de la oferta en términos de costes econémicos, de personal y de tiempo.
c. Unresumen ejecutivo que sintetice, con base en los criterios de adjudicacion, la oferta técnica
3. Formalmente, el plan debera de contar con un indice y no podra tener una extensién superior a 50
paginas por una sola cara, sin anexos, escritos en letra tipo Arial, Times New Roman o similar, de
tamafno minimo 12, interlineado sencillo, en formato pdf.

Cuando la presentacién de la oferta sea en papel, debera, ademas:

1. Estar el documento encuadernado de manera que no sea posible mover facilmente sus hojas.
2. Incluir una copia idéntica de la oferta en CD o USB identificado, en formato PDF protegido de manera
que no sea modificable, firmado electronicamente.

C.3. Archivo o sobre “C”

El Archivo/sobre "C" se subtitulara “OFERTA ECONOMICA Y TECNICA VALORABLE
MATEMATICAMENTE” y respondera al modelo recogido en el Anexo Ill del CCP, expresando, en letra y
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nuamero sin contradicciones ni tachaduras, la cifra econdémica global (con el IVA desglosado) en la que se
compromete a ejecutar el contrato en cuestién con todos los gastos que este pliego atribuye al adjudicatario.

También se incluira en este archivo electrénico o sobre la oferta que propongan los licitadores en
aquellas otras cuestiones que sean valorables de manera numérica sin precisar juicios de valor, de acuerdo
con los criterios que se establecen en la cldusula 17 de este pliego.

Se podra requerir que se acompafie a esta oferta una breve memoria justificativa o estudio econémico
que avale los datos ofertados.

D. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizaran por medios electrénicos a través de
comparecencia electrénica en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, o, en su caso,
mediante comparecencia en la sede electronica del 6rgano de contratacion. Excepcionalmente, en la
fase de ejecucién del contrato, y cuando se admita la presentacién de ofertas en papel, se podran realizar
comunicaciones en la direccién de correo electrénico «habilitado» facilitado por los licitadores.

Los plazos a contar desde la notificacién se computaran desde la fecha de envio de la misma o del
aviso de notificacién, siempre que el acto objeto de notificacidén se haya publicado el mismo dia en el Perfil de
contratante del 6rgano de contratacion.

El plazo para considerar rechazada la notificacion electrénica, con los efectos previstos en el articulo
41.5 de la Ley 39/2015, seréa de diez dias naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta
a disposicion del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

16. RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES

A. Quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato las proposiciones presentadas
por licitadores que no aporten o subsanen la documentacion acreditativa de su personalidad,
capacidad, y solvencia y no estar incurso en prohibicion para contratar.

Quedaran igualmente excluidos los licitadores que constituyan la garantia provisional, cuando
excepcionalmente se exija, después de finalizado el plazo de presentacion de ofertas, o que no
alcance la cantidad prevista en este pliego.

B. En la valoracién de las ofertas técnicas y econémicas de los licitadores se procedera, mediante
resolucién motivada, a la no admisidn de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas
siguientes:

1. No presentar la oferta a través de la PLACSP, salvo en los supuestos en los que
excepcionalmente se admite la presentacion de ofertas en papel.

2. Cuando se admita la presentacién de ofertas en papel, presentar la oferta fuera de plazo u hora,
en lugares diferentes a los indicados, 0 no comunicar la presentacion por correo electrénico,
fax o telegrama, o recibirse dicha comunicacién pasados diez dias desde la terminacion del
plazo de presentacion de ofertas.

3. Superar el presupuesto maximo de licitacion o el plazo méaximo sefalado para la ejecucion
previstos en el contrato.

4. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener calculos o mediciones manifiestamente
errbneos que no sean meramente aritméticos, subsanables de manera clara y sencilla con la
informacion del resto de documentos de la oferta.

5. Suscribir para el mismo lote propuesta en unién temporal con otros empresarios si se ha hecho
individualmente, o figurar en mas de una unién temporal.

6. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate
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7. Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando
expresamente se prevean en el CCP del contrato

8. Presentar la oferta valorable de forma matematica en un modelo sustancialmente diferente del
establecido en el CCP o sin respetar las normas que para presentar ofertas se establecen en
la clausula 15 de este pliego del mismo.

9. Presentar la oferta técnica sin ajustarse a los criterios formales sefaladas en este pliego cuando
la desviacion puede permitir alterar su contenido o coloque al contratista en una situacion de
ventaja frente al resto de licitadores.

10. Presentar la oferta técnica y/o econdmica sin identificacion adecuada del licitador que la
presenta y su representante legal.

11. Incluir en el sobre “B” y/o “C” datos que deban figurar en el otro sobre, cuando ello suponga
anticipar el conocimiento de datos que hayan de valorarse en la siguiente fase o impida la
completa valoracion de la oferta técnica en el momento de apertura del sobre “B”.

12. No subsanar en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de contratacién hubiese
detectado en el DEUC o en la declaracién responsable.

13. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del
pliego de clausulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o otro documento
contractual, asi como el incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecucién del contrato.

14. Realizar ofertas técnicamente inviables o manifiestamente defectuosas o con
indeterminaciones sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los
diferentes criterios valorables, o cualquier otra imprecision basica en los contenidos de las
ofertas.

15. Reconocer el licitador, antes de la apertura de las proposiciones econémicas, que su
proposicién adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

16. No justificar la oferta realizada en caso de estar incursa en presuncion de anormalidad o no ser
aceptada la justificacion presentada por el érgano de contratacion a la vista de los informes
técnicos recabados al efecto.

C. Las ofertas excluidas no seran tomadas en consideracion en el procedimiento de adjudicacion.

D. Se considerara retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalizacidn previsto en la cldusula 23.C
no presentar en el plazo que se conceda al efecto la justificacion de la oferta calificada inicialmente como
desproporcionada.

E. Se podran solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas o aportar algiun documento o formato
que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de
documentacion que se hubiese presentado y que no anada ningun elemento nuevo susceptible de
valoracion. Igualmente se podran solicitar aclaraciones para aclarar imprecisiones o errores materiales o
matematicos en las ofertas cuya subsanacion se deduzca con claridad de la documentacién aportada en la
oferta y no suponga una reformulacion de la oferta o atribuya una ventaja competitiva al licitador.

17. VALORACION DE LAS OFERTAS

La valoracion de las solicitudes de participacion o de las ofertas se realizara de acuerdo con las reglas
que para el procedimiento que en cada contrato se utilice, se establecen en el Anexo VI al CCP.

A. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS EN TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS

En el CCP (apartado L) de cada contrato se concretarén los criterios que utilizardn para valorar las
ofertas, habiéndose motivado de manera especifica en la memoria justificativa del contrato su eleccién para
seleccionar la mejor oferta en relacion calidad/precio.
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La valoracién de las ofertas se realizarA de manera general utilizando criterios de valoracion
matematica, en aras de agilizar y objetivar la adjudicacién, asi como facilitar la participacién de las pymes. La
utilizacion de criterios no matematicos se limitara a aquellos contratos en los que no haya sido posible cerrar
de manera completa en el PPT las prestaciones objeto del contrato o la forma mas eficiente de ejecutar las
mismas o de incorporar a dicha ejecucién consideraciones sociales, medioambientales y/o de innovacioén que
se estime pueden aportar una valor afadido a dichas prestaciones o coadyuvar a la consecucion de los
objetivos estratégicos que impone la normativa de contratacién publica.

Los criterios de valoracion para cada contrato se seleccionaran de entre los que se relacionan a
continuacion, con las formulas o métodos de valoracién que en cada caso se indican. En el anexo VIl al CCP
se amplian y concretan algunos de los criterios que se recogen a continuacion, que podran ser utilizados en
funcién de su mejor vinculacion al objeto del contrato de que se trate y su mayor virtualidad para la eleccion
de la oferta mas ventajosa.

Cuando, excepcionalmente, se estime necesario tener en cuenta algun criterio de valoracién diferente,
o atribuirles un peso relativo diferente, ademas de motivarlo en la memoria justificativa, seré objeto de especial
andlisis en el informe juridico al expediente para garantizar que tales criterios y su ponderacion respetan los
principios que impone el articulo 145.5 de la LCSP.

CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA Como regla
general, al
a. Oferta econémica. Menor precio menos el 60 %
b. Mejoras sin coste adicional (como regla general, no superior al 20% de | de la
la puntuacidn total de los criterios matematicos). puntuacion
c. Reduccion de plazos de ejecucion material total

d. Ampliacion del plazo de garantia y/o actuaciones cuantificadas a
realizar durante el plazo de garantia

CRITERIOS DE VALORACION TECNICA O DEPENDIENTES DE UN

JUICIO DE VALOR
Como maximo

a. Plan de ejecucién de la obra o memoria técnica constructiva hasta el 40 %
b. Plan social durante la ejecucién de la obra de la
c. Plan de gestion ambiental durante la ejecucion de la obra puntuacion

d. Ampliacién de coberturas durante el plazo de garantia. total

Descripcion de los criterios y procedimiento de valoracion de los criterios

B. CRITERIOS DE VALORACION MATEMATICA
a. Propuesta econdmica. Menor precio

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), sera valorada
con la maxima puntuacién establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos,
atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuacion que proceda
proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres, simple directa.

La formulacién matematica de la regla de valoracién es la siguiente:
Pi=Z - (T-Oi/T-On)
Donde:

P es la puntuacion correspondiente a la oferta que se esta valorando
Z es la puntuacion maxima del criterio matematico
T es el tipo de licitacion
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Oi es la oferta econdmica que se esta valorando
Onm es la oferta econémica mas barata

No obstante, en los contratos en los que la valoracién de las ofertas se realice exclusivamente con
criterios matematicos, y se motive en la memoria justificativa del contrato la presentacion probable de bajas
econémicas desproporcionadas, con una repercusion negativa en la calidad de los trabajos contados, se
podra utilizar como férmula de valoracion de la oferta econémica la regla de tres simple inversa sobre
la cantidad total ofertada por cada licitador, lo que se especificara en el CCP del contrato.

Pi=Z- On/0i

b. Mejoras materiales, medioambientales y tecnoldgicas, sin coste adicional

Se podran ofertar MEJORAS que no tengan el caracter de variante, por no afectar a la solucion
técnica del proyecto que se licita y que puedan ejecutarse sin necesidad de modificar el proyecto
inicial, como meras prestaciones adicionales a aquel. En el CCP (apartado LL.1) del contrato en el que
se prevea la posibilidad de ofertar mejoras, se especificaran aquéllas que exclusivamente se admiten.
Las mejoras que se permitan deberan tener relacion clara y directa con el objeto del contrato y no podran ser
de tal naturaleza o valor que alteren la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato ni el valor estimado
de éste.

Como regla general, sélo se admitiran, con las concreciones que en cada caso se realicen en el CCP,
algunas mejoras relacionadas en el anexo VIl al CCP.

La valoracion de las mejoras se realizard, cuando se trate de unidades previstas en el proyecto o PPT,
de acuerdo con la valoracién del mismo. En los demas casos, su valoracién se realizard de acuerdo con la
Base de Precios CYPE, la base CENTRO 2014 (COAAT de Guadalajara), u otra comunmente admitida,
especificando de cudl se trata y la forma de acceso a la misma. Los licitadores deberan presentar las mejoras
con desgloses unitarios. Estas valoraciones seran revisadas por los técnicos municipales, y si se estima
necesario, por el redactor del proyecto para comprobar su adecuacion a la citada base de precios.

Las mejoras en ahorro energético u otros consumos, o en sistemas de aislamiento se valoraran en
funcion del mayor nivel de ahorro o de aislamiento de acuerdo con los certificados homologados de los
fabricantes de los elementos correspondientes.

Correspondera la maxima puntuacion al mayor valor econémico de las mejoras ofertadas, 0 puntos a
la oferta que no proponga ninguna mejora, distribuyéndose la puntuacién proporcionalmente a las restantes
ofertas mediante regla de tres, simple directa especificada en la valoracién del criterio precio.

La presentacién de mejoras distintas de las previstas tendra como consecuencia la no valoracioén de
las mismas, si bien no supondra la exclusion del licitador del procedimiento.

En aquellos contratos en los que solo se utilicen criterios de adjudicacibn matematicos, se podran
establecer limitaciones en valores cerrados a la presentacién de ofertas. Si la valoraciéon de las ofertas se
hiciese también con criterios de valoracion técnica, la limitacién a las mejoras, sera el dado por el mercado
de acuerdo con el limite y tratamiento que se establece para considerar una oferta desproporcionada en
relacién a las mejoras o en conjunto.

c. Reduccion del plazo de ejecucion material

Se valorard la reduccién del plazo de ejecucion material de la obra, justificado con un programa de
trabajo detallado (que comprendera todas las posibles incidencias que puedan presentarse en la obra,
incluida el alta de instalaciones) y acompanado de los documentos de estudio que justifiquen la solucion
propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la
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calidad de la ejecucion de la obra. Sin la adecuada justificacion, no se valoraran las propuestas de reduccién
de plazo de ejecucion material de la obra objeto de licitacion.

La maxima puntuacion correspondera al mayor nimero de dias de reduccién de plazo propuesto para
ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposicién que no oferte ninguna reduccién de plazo y el resto
de ofertas la puntuacion que proporcionalmente le corresponda aplicando una regla de tres, simple directa
sobre los dias de reduccion de plazos ofertados.

d. Ampliacion del plazo de garantia y/o actuaciones cuantificadas a realizar durante
ese plazo

Ampliacién del plazo de garantia por encima del minimo establecido en el CCP (apartado T) para la
obra de que se trate.

La maxima puntuacion correspondera al mayor nimero de dias de ampliacion de plazo de garantia
ofertado, 0 puntos a la proposicién que no oferte ampliacién del plazo de garantia y al resto de ofertas la
puntuacién que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres, simple directa sobre los dias de
ampliacion del plazo de garantia ofertados.

Se podran valorar los compromisos concretos de actuaciones a realizar durante el plazo de garantia
para asegurar una mayor vida Util y eficiencia de las obras, adicionales a las meras tareas de conservacion y
policia, concretando en el CCP alguna o algunas de las siguientes actuaciones: labores especiales de
mantenimiento, conservacion y reparacién o reposicion de elementos danados; vigilancia especial para
prevenir actos vandalicos o robos; seguros especiales para cubrir alguna de las contingencias anteriores;
adaptacion evolutiva o actualizacién de los bienes o servicios objeto del contrato y cualquier otro similar
necesario para el funcionamiento de la obra durante todo o parte de ese periodo de tiempo. La cuantificacion
econdmica de esas medidas se debe concretar en el PPT o CCP

La valoracion de este criterio se realizara con la misma férmula de la regla de tres simple directa sobre
el valor de las actuaciones ofrecidas, correspondiendo la maxima valoracién a la oferta que presente un mayor
importe econémico para estos trabajos y 0 puntos a la que no ofrezca ninguna actuacion.

C. CRITERIOS DE VALORACION NO MATEMATICA

a. Plan de ejecucion de la obra o memoria técnica constructiva

Recogera este documento el estudio y andlisis del proyecto de obras que haya realizado el licitador y
las medidas concretas que en la ejecucién de las obras proponga realizar en los aspectos que, entre los
siguientes, se concreten en el CCP, apartado L.2, de cada contrato:

a.1 Estudio y comprobacién del proyecto de ejecucion

Recogera este documento el estudio y andlisis que realice el licitador del proyecto de obras o
documento técnico que defina el objeto del contrato y del PPTP y las medidas concretas que en la ejecucion
proponga realizar en los aspectos siguientes:

o Comprobacién de mediciones, geotecnia, servicios afectados por la obra, unidades o precios
unitarios: deteccién de errores u omisiones y su andlisis cuantitativo y cualitativo del proyecto y
propuestas concretas de correccion de las mismas y su absorcién en el precio de adjudicacién que
oferte el licitador. Las mediciones y otros datos en este documento seran las que se utilicen para
calcular el precio ofertado siempre y cuando el redactor del proyecto esté de acuerdo con las nuevas
mediciones propuestas por el licitador y asi lo asuma el 6rgano de contratacién en la adjudicacion; en
caso contrario se recogera en la adjudicacidon que las mediciones validas son las del proyecto. No
obstante, si las desviaciones que se estima necesario aceptar de mediciones superan el 10% de las
previstas en el proyecto inicial y las de unidades nuevas para sustituir a las del mismo el 3%, se
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suspenderd la tramitacion de la contratacién para analizar la necesidad de renunciar al mismo hasta
gue se corrijan los errores o se valore la incorporacion de las nuevas unidades propuestas.

o Sustitucién de materiales o unidades de obra por otras de mayor calidad de los materiales, su mayor
eficiencia energética, durabilidad, capacidad aislante e incorporacién de tecnologias o procesos
innovadores, acreditados en atencién a certificados de calidad de los mismos o a pruebas
homologadas que avalen sus cualidades.

o Andlisis especifico de los condicionantes externos a la ejecucién del contrato que puedan influir en la
planificacién y materializacién de los trabajos, asi como las medidas propuestas para causar el menor
perjuicio posible a la buena marcha de los propios trabajos de ejecucién del contrato, a la actividad
de los servicios afectados y para generar los menores problemas posibles a los ciudadanos
(movilidad, accesibilidad, afecciones a terceros, afecciones medioambientales, etc.). Este analisis
debera abarcar al menos los puntos siguientes:

o Posible incidencia de los trabajos objeto de contrato en otras obras o trabajos que se estén
ejecutando en la zona afectada por los que son objeto de este contrato, tanto publicos como
privados.

o Incidencia de las actuaciones necesarias para la ejecucion del contrato en el trafico de vehiculos
y personas por la zona afectada, especialmente en los espacios y épocas de mayor afluencia de
personas y actividades (colegios, actividades festivas, culturales, deportivas, comercio, etc.). Se
deberan describir espacial y temporalmente los cortes de trafico que fueran necesarios, la
sefalizacién orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, la forma de
ejecucion de los trabajos para facilitar el paso de peatones, etc., aportando los planos y
esquemas necesarios para su mejor comprension.

o Afecciones a cualquier equipamiento local u otros servicios generales, aprovechamiento privativo
o especial de la via publica afectada por las obras o trabajos en que consista la ejecucion material
del contrato: accesos a garajes, terrazas y veladores, quioscos, etc.

o Otros condicionantes que puedan afectar a la planificacion de los trabajos en orden a su
ejecucion, en especial, la posible aparicién de restos arqueolégicos y su tratamiento.

Este estudio supone en todo caso que el contratista asume el riesgo de cualquier desviacién en las
mediciones finales, errores, deficiencia o condicionantes externos de la ejecuciéon no detectados por él al
analizar los documentos técnicos del contrato.

a.2. Medios materiales y humanos adscritos a la ejecucién de la obra

o Mejor maquinaria, equipos u otros medios materiales a emplear en la ejecucion de los trabajos,
especialmente a la vista de los condicionantes externos en la ejecucion del contrato, valorando la
eficiencia, menor contaminacion, innovacién e incorporacién de alta tecnologia en los procesos
constructivos o de que se trate para desarrollar las prestaciones objeto del contrato, asi como los
medios que se proponga emplear para reducir las afecciones o condicionantes externos que puedan
producirse durante la ejecucion del contrato.

o Formacion especifica al personal municipal que haya de utilizar y/o mantener las obras y campafnas
de sensibilizacién y/o formacion de los usuarios finales de los mismos, cuando por las caracteristicas
de las nuevas instalaciones se estime conveniente.

o Cuando la cualificacién y experiencia del personal que vaya a asumir directamente la ejecucion de las
prestaciones objeto de un contrato se estime que redundara directamente en la calidad de los trabajos
objeto del contrato, se podra valorar la mayor cualificacion profesional y experiencia de todo o parte
de ese personal, por encima del minimo exigido en el PPT, segun se especifique en el CCP
correspondiente. Se valorara en conjunto, de acuerdo la mayor formacién de ese personal en trabajos
directamente relacionados con los que son objeto del contrato de que se trate y la mayor experiencia
de ese personal en la ejecucion de los trabajos que son objeto del contrato que se licita.

Se debera acreditar mediante los correspondientes titulos y vida laboral del personal que el
contratista compromete aportar a la ejecucion del contrato, de la siguiente forma:

e Curriculum laboral y formativo de las personas adscritas al contrato:
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o Copia de los titulos académico y certificados de aprovechamiento de los cursos
formativos
o Para personas trabajadoras asalariadas:

- Vida laboral: Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social, del
Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde
conste la empresa, la categoria laboral (grupo de cotizacion) y el periodo de
contratacion.

- Contrato de trabajo o certificacion de la empresa donde hayan adquirido la
experiencia laboral, en la que conste especificamente la duracion de los periodos
de prestacion del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el
que se ha realizado dicha actividad. La certificaciéon de la empresa debera
describir brevemente las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicacion (n®
de dias y horas de dedicacion) y las fechas.

o Para personas trabajadoras autbnomas o por cuenta propia:

- Vida laboral: Certificacién de la Tesoreria General de la Seguridad Social o del
Instituto Social de la Marina de los periodos de alta en la Seguridad Social en el
régimen especial correspondiente.

- Descripcién breve de las actividades desarrolladas, el tiempo de dedicacion (n®
de dias y horas de dedicacion) y las fechas, pudiéndose exigir las facturas o
contratos que acrediten dicha actividad.

b. Plan social durante la ejecucion de las obras

Los licitadores presentaran un documento con esta denominacion en el que se analice y realicen
propuestas concretas en la ejecucién del contrato, sobre los aspectos sociales que se establezcan en el CCP,
apartado L.3 del contrato, salvo que no hayan sido exigidos como condicion especial de ejecucion, entre los
aspectos siguientes:

o

Nueva contratacién de personas de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral, sin
que ello implique el despido o reduccién de jornada de otro personal integrado previamente en la
plantilla de la empresa. En especial se tendran en cuenta a las mujeres victimas de malos tratos y
a las personas con orientacién o identidad sexual diferente.

Programa de estabilidad en el empleo de los trabajadores que ejecuten materialmente el contrato.
Medidas concretas de prevencion, seguridad y salud laboral a aplicar durante la ejecucién material
del contrato.

Medidas especificas de formacion de los trabajadores directamente relacionados con la ejecucion
del contrato.

Plan de igualdad efectiva en el trabajo de mujeres, hombres y otras personas con identidad sexual
diferente, implicados en la ejecucién del contrato.

Plan de conciliacién de la vida laboral y familiar del personal que ejecute el contrato, con especial
atencién a las familias monoparentales y monomarentales y la prevision de servicios especificos de
apoyo a la conciliacion tanto de trabajadores como de usuarios de las obras y servicios municipales.
Aplicacion en la ejecucion del contrato de principios de responsabilidad social empresarial y de
compra publica ética, incorporando a la ejecucion productos de «comercio justo».

Consideraciones en relacién con la «Memoria de accesibilidad» del proyecto y, en su caso, mejora
de la misma, tanto para personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida la intelectual.

En el caso de subcontratacion, propuesta de realizarla con Centros Especiales de Empleo de
Iniciativa Social y Empresas de Insercion Sociolaboral, u otras empresas de economia social,
cooperativas, autbnomos y/o micropymes de cualquier tipo.

c. Plan medioambiental de ejecucion de la obra.

Los licitadores deberan presentar un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas
concretas de medidas de gestion medioambiental que se compromete el licitador a implantar durante la
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ejecucion de los trabajos, por encima de las que se determinen como de obligatorio cumplimiento en el PPT
y que no se impongan expresamente como condiciones especiales de ejecucién obligatoria.

Este plan debera abordar, en funcién del objeto del contrato, todos o algunos de los siguientes aspectos
u otros similares, referidos expresamente a las actuaciones en la ejecucion del contrato o cualquier fase de
la vida util de los elementos intervinientes en dicha ejecucion, que se indiquen en el CCP, apartado L.3, de
cada contrato:

(o]

Identificacién de los trabajos a realizar que pueden generar impactos medioambientales, y las
medidas correctoras o compensatorias propuestas: minimizacién en el empleo de agua o
reutilizacion de aguas depuradas; empleo de maquinaria y herramientas menos contaminantes;
utilizacion de maquinaria y métodos de trabajo con menor emisiones de ruidos; medidas de
reduccién de consumo de energia y combustible en la maquinaria y demas vehiculos, y menores
emisiones de CO2 u otros gases contaminantes.

Medidas de vigilancia y gestibn medioambiental durante los trabajos y en relacién con los
materiales y maquinaria empleada en la obra, servicio o suministro, atendiendo a la menor
generacion y mejor gestion de residuos, a los origenes y destinos de los movimientos de tierra
(préstamos) para aquellas obras en las que sean significativos, etc.

Medios materiales a emplear en la ejecucion de los trabajos, valorando la innovacién e
incorporacién de alta tecnologia, eficiencia y sostenibilidad ambiental, en los bienes, servicio o
procesos constructivos, maquinaria y materiales a utilizar en la ejecucién del contrato.
Cualidades medioambientales de los materiales a emplear en la ejecucién del contrato y/o de los
bienes o servicios objeto del contrato. Se valoraran los productos medioambientalmente mas
sostenibles, atendiendo a aspectos como el ciclo de vida de los materiales, su mayor vida (til,
mayor eficiencia energética, menores necesidades de conservacién y mantenimiento, aportacién
de productos y/o sistemas productivos que hayan sido elaborados cumpliendo los estandares de
Comercio Justo (recogidos en el Art. 2 de la Resolucion del Parlamento Europeo sobre “Comercio
Justo y Desarrollo” n® 2245/2005 (INI), y acreditado mediante certificacién de la Organizacion
Mundial de Comercio Justo ~-WFTO, sello FAIRTRADE (Organizacién Internacional de Etiquetado
de Comercio Justo), u otro medio de prueba equivalente).

Menor huella de carbono en el proceso de ejecucién del contrato. Se tendran en cuenta aspectos
como la menor distancia entre el centro de produccion de los materiales a utilizar en la obra y de
ejecucion del contrato o la utilizacion de maquinaria o vehiculos con combustibles menos
contaminantes.

Reduccion de embalajes o utilizacion de embalajes sostenibles.

Referencias especificas a la economia circular de las obras y/o bienes objeto del contrato,
entendiendo por tal que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la
economia durante el mayor tiempo posible y se reduzca al minimo la generacién de residuos.

D. METODO PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La distribucion de la puntuacién se hard de manera proporcional en todos los aspectos de valoracion
enunciados, atribuyéndole la calificacién de:

e Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en cuestion y se propongan medidas
de actuacién adecuadas, precisas, bien definidas e innovadoras.

e Buena: cuando el estudio y propuesta en relacién con el elemento a valorar sea detallado, y se
propongan algunas medidas de actuacién precisas e innovadoras.

e Regular: cuando se limite a un somero estudio de las obras y/o se realicen aportaciones de actuacion
escasas y/o poco precisas.

e Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los minimos
exigidos en la documentacién técnica que defina el objeto del contrato.

e Muy mala: cuando no se mejoren ninguno de los aspectos a valorar por encima de los minimos
exigidos en la documentacién técnica que defina el objeto del contrato.
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Correspondera la maxima puntuacién en la valoracién de cada aspecto a la oferta que reciba la
calificacion de “muy buena”; de la maxima a % de esa puntuacién, a la considerada como “buena”; de % a la
mitad, a la calificada como “regular”; de la mitad a 4 de los puntos, a la calificada como “mala”, y cero puntos
a la calificada como “muy mala”.

E. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION.

Excepcionalmente, se podra establecer un proceso de valoracion por fases al amparo de la prevision
contemplada en el articulo 146.3 de la LCSP, especialmente cuando los criterios de valoracién de las ofertas
de apreciacion técnica tengan una importancia significativa y se entienda imprescindible alcanzar una
puntuacion minima en estos criterios para asegurar la calidad, sostenibilidad e innovacion social y técnica de
las prestaciones objeto del contrato, y seran excluidas del proceso de seleccién las empresas que no obtengan
la puntuacion minima exigida.

Se concretard este umbral minimo de puntuacion en el CCP del contrato en el que se establezca. Este
umbral en ninglin caso serd mas de la mitad de la puntuacion atribuida al criterio o criterios en cuestion y la
valoracion de las ofertas técnicas en este caso, si su peso es superior al de los criterios evaluables de forma
matematica, debera hacerla una comision-técnico juridica de al menos tres miembros diferentes de quienes
hayan participado en la elaboracién de la documentacion técnica del contrato, tal y como se establece en el
articulo 14.5 de la Instruccion de contratacién 1/2018 del Ayuntamiento de Valladolid como medida para
favorecer la integridad en el procedimiento y reducir los riegos de favoritismo, fraude y corrupcioén, al amparo
del mandato del articulo 64 de la LCSP.

18. ADMISION DE OFERTAS CON VARIANTES Y VALORACION DE
ESTAS

1. En aquellos contratos en los que se considere que la solucion técnica del PPT puede ser mejorada
en funcionalidades o calidades alternativas a las previstas, para satisfacer mejor determinadas
necesidades concretas que pretenden cubrirse con el servicio en cuestion o de otras conexas
que se pueden satisfacer de manera simultanea a su ejecucion en el ambito social y/o
medioambiental, se podra admitir la presentacién de variantes. Las variantes han de estar vinculadas
al objeto del contrato y en estos contratos el precio no podra ser el Unico criterio de valoracion. En el
apartado LL.2 de su CCP, se indicara tal posibilidad, el nimero de variantes admisibles, sobre qué
elementos se admiten las variantes, qué condiciones han de reunir y qué documentos se han de
acompanar para precisar la variante o variantes ofertadas.

2. En estos casos, los licitadores deberan siempre presentar una oferta para la solucion definida como
base en el PPT, pudiendo presentar tantas ofertas variantes como se admitan en el CCP (a falta de
referencia expresa, una sola variante). En los sobres que contengan las ofertas se detallara de forma
clara y separada la oferta del licitador para la solucion base y, en su caso, para cada una de las
soluciones variantes para las que el licitador formule oferta. Las variantes propuestas deberan estar
completamente definidas en el documento de la oferta, de manera que puedan ser directamente
ejecutadas.

3. Lavaloracién de cada solucion variante se hara de manera independiente a la de la solucion base como
si se tratase de ofertas diferentes, con los mismos criterios de valoracién, atribuyéndole la puntuacion
que corresponda a la oferta base de cada licitador y a las variantes que hayan presentado. Se podra
especificar en el CCP que las variantes sobre determinados elementos o unidades sean a precio
cerrado. Sumadas las puntuaciones valorables de forma matematica y no matematica, se calificaran
por orden decreciente de puntuacién las soluciones base y variante de cada ofertante como si fueran
ofertas diferentes.
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19. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE
ENTRE DOS O MAS OFERTAS

Cuando tras efectuar la ponderacion de todos los criterios de valoracion establecidos para el contrato

de que se trate, se produzca un empate en la puntuacion otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los
siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

1. Se dara preferencia a las empresas que acrediten disponer en su plantilla, al tiempo de presentar la

proposicion, un mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad o en situacion de
exclusioén social.

2. En caso de mantenerse el empate con el criterio anterior, se adjudicara el contrato a la proposicién

presentada por aquella empresa que, en el momento de presentar su oferta, incluyan medidas de
caracter social y laboral que favorezcan la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y
hombres, en los términos de la de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo (art. 34.2 de esta Ley).
En especial, se dara preferencia a aquellas que titulares del «Sello de Inclusiéon Social», en los
términos que reglamentariamente se establezcan. La condicion de figurar como beneficiario del
ingreso minimo vital en el momento de su contratacion servira a los efectos de computo del porcentaje
a que se refiere el articulo 147.2 a) de la Ley 9/2017 (DA 19).

3. Si aun con la aplicacién de los criterios anteriores se mantuviese el empate, se resolvera este

mediante sorteo.

Deberan acreditarse las circunstancias declaradas en relacion con los criterios incluidos en la presente

clausula para solucionar el desempate, circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el
plazo para presentar ofertas.

20. OFERTAS DESPROPORCIONADAS Y ACTUACIONES ANTE LAS
MISMAS.

1.

Cuando el precio sea el unico criterio de adjudicacion, se consideraran desproporcionadas o
anormalmente bajas, las proposiciones que ofrezcan un precio de adjudicacién inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si s6lo existiesen dos ofertas, la
que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese un unico licitador,
cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de licitacion del contrato de que se trate (articulo
85 del RGLCP 1089/2001).

Cuando la valoracion de las ofertas se realice con una pluralidad de criterios, se determinara en el CCP
(apartado L.5) cudles de ellos, ademas del precio, se consideran mas relevantes en la calidad de la
ejecucién del contrato, para analizar la posible inviabilidad de una proposicion con valores
desproporcionados. De no sefalarse ninguno en concreto, o con aquellos que senalen, se consideraran
también desproporcionadas las ofertas en conjunto, cuando obtengan una puntuacion total igual
o superior al 95% de la puntuacion maxima prevista en el contrato para esos criterios.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomard
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, aquella que fuere mas baja o mejor en cada criterio, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
que concurran en unién temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en
las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre
otro u otros, por razon de la propiedad, participacion financiera, direccion o normas que la regulen,
ademas de cualquier otra circunstancia de las sefialadas en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio,
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Cuando una o mas ofertas sean inicialmente consideradas desproporcionadas en funcién de la aplicaciéon
de los criterios sefialados en los parrafos anteriores, la Mesa de contratacion puntuara igualmente dicha
oferta. Seguidamente el Presidente de la Mesa, por delegaciéon del 6rgano de contratacion, que se
entiende concedida con la aprobacion del expediente de contratacion de que se trate, concedera al
licitador afectado un plazo de CINCO DIAS NATURALES, a contar desde la fecha de comunicacion
de tal circunstancia, para que justifique las razones que le permiten ejecutar los servicios en las
condiciones ofertadas, especificado con claridad los aspectos de su oferta que deben justificar
(art. 149.4 LCSP). Este plazo podra elevarse hasta un maximo de DIEZ DIAS a peticion del licitador, si
acredita la necesidad de dicho plazo para poder aportar algun tipo de documentacion o justificacion que
por causas ajenas al mismo no le es posible obtener en cinco dias. Este se reduce a TRES DIAS en el
caso de haberse utilizado el procedimiento abierto simplificado, pudiendo elevarse hasta un maximo de
CINCO dias en el mismo supuesto que se acaba de indicar para el resto de procedimientos. Cuando un
empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le considerara que la retira injustificadamente,
con los efectos que se sefialan en la clausula 23.C.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitara un informe técnico, en el que analice detalladamente las
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta. El rechazo de la oferta u
ofertas con valores anormales o desproporcionados requerira una motivacion resolucion “reforzada”, que
rebata las justificaciones aducidas por el licitador a las precisiones requeridas sobre su oferta y evidencie
que la proposicién no puede ser cumplida en los términos establecidos en el PPT y en los ofertados por
el licitador afectado.

Sera admitida como justificacion de la oferta desproporcionada la renuncia del licitador a obtener
beneficios en este contrato, incluso a incurrir en pérdidas controladas y cubiertas con resultados
positivos y acreditados de la empresa en el resto de su actividad, como estrategia comercial para
posicionarse en el mercado. No obstante, se rechazaran las ofertas en este caso de apreciarse una
vulneracion de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, especialmente de incurrir la oferta
en alguno de los supuestos que recoge el art. 17.2 de la dicha ley.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplan
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitira
la viabilidad de una oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a
incurrir se han calculado teniendo en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicacion
a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente
para determinar el valor estimado del contrato, en caso de inexistencia de convenio directamente
aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retenciéon del IRPF. Cuando los
productos o trabajos objeto del contrato se realicen en paises no pertenecientes a la Unién Europea, se
exigira la acreditacién de que en los procesos productivos se han respetado los convenios de la OIT
suscritos por la UE, asi como la normativa medioambiental y sanitaria exigida por la UE, relacionados en
el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el contrato de que se
trate.

La Mesa de Contratacion, propondra al 6rgano de contratacion motivadamente la admisién de la oferta o
su exclusién, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se propone la exclusion de alguna oferta, lla
mesa propondra la adjudicacién a la siguiente mejor oferta, de acuerdo con el orden que hayan sido
clasificadas (art. 149.6 LCSP).
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21. CONSTI'[UCION Y ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION Y
DEL COMITE DE EXPERTOS

Todos los miembros de las mesas de contratacién y de los comités de expertos, asi que aquellos
técnicos a los que aquella solicite algun informe especifico para la valoracion de las ofertas técnicas, deberan
presentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se incorpora
como anexo X.a al CCP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupciéon y los
conflictos de interés (articulo 64 de la LCSP y Orden HFP/1030/2021).

A. COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

En todos los procedimientos de contratacion tramitados sobre la base del presente pliego se constituira
una Mesa de contratacion como érgano técnico de asistencia al competente para contratar, con excepcion
del procedimiento abierto simplificado abreviado. Excepcionalmente y de forma motivada, podra prescindirse
de este 6rgano en el caso del procedimiento NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD previa y en el procedimiento
ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO (art. 326.1 LCSP).

Si el Ayuntamiento en algin momento decidiese la creacion de Juntas de Contratacion al amparo de lo
previsto en la disposicion adicional segunda de la LCSP, se prescindira de la Mesa de Contratacion si asi se
decide en el acuerdo de creacién de tal érgano. En este caso, las referencias de este pliego a la Mesa de
contratacién se han de entender realizadas a la Junta de Contratacion.

La composicién de cada mesa de contratacion se detallara nominalmente y con especificacion de los
cargos que ostentan sus miembros, en el apartado M.1 del CCP. En los contratos que se adjudiquen por el
procedimiento de asociacién para la innovacion, la composicion de la mesa debera contar con al menos un
tercio de vocales especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse la contratacién (art. 327 LCSP).

Todos los miembros de la Mesa deberan ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo, pudiendo
excepcionalmente incorporarse personal interino cuando el Ayuntamiento o la entidad publica contratante no
disponga de personal fijo con la cualificacién adecuada al objeto de contrato de que se trate. No podra formar
parte de las Mesas el personal que haya participado en la elaboracion de la documentacién técnica del
contrato de que se trate, ni emitir informes de valoracion de las ofertas, como medida para tratar de evitar el
fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, al amparo de la prevision del articulo 64 de la LCSP.

En el apartado M.1 del CCP de cada contrato se recogeran los nombres y apellidos de los miembros
de la Mesa, asi como de los posibles suplentes, que se publicara en el perfil de contratante para general
conocimiento y a efectos de su posible recusacion (arts. 326.3 LCSP y 21.4 del RD 817/2009 de desarrollo
parcial del LCSP).

B. ACTUACION DE LA MESA DE CONTRATACION

De todas las reuniones de la Mesa de contratacidén se levantara acta sucinta reflejando lo acaecido
durante cada sesion. Se justificara adecuadamente la valoracion que se dé a cada oferta en cada criterio.
Cuando se soliciten informes técnicos de valoracion, se adjuntarén al acta, incluso en el caso de que la mesa
se separe del criterio de dicho informe.

Antes de la apertura del sobre A, el secretario de la Mesa preguntara expresamente si algin miembro
de la misma, a la vista de las ofertas recibidas, se encuentra en alguna situacion susceptible de generar
un conflicto de intereses. Esta pregunta se realizara en cada sesion de la mesa, por si alguno de sus
miembros incurriese de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias susceptibles de generar conflicto
de interés recogidas en la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses.
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En ese caso se procedera a la sustitucion del afectado por su suplente, al que se formulara la misma
pregunta. De quedar finalmente vacante algin puesto de la Mesa, se suspendera la celebracion de la misma
hasta el nombramiento de nuevos miembros por parte del 6rgano de contratacion. En todo caso, si el conflicto
de interés se produjese con posterioridad a este acto, el afectado lo comunicara de forma inmediata al
secretario de la mesa

B.1. Apertura sobre “A”
Calificacién de los documentos y subsanacion de deficiencias materiales

Concluido el plazo para presentar ofertas, se extraera de la PLACSP el certificado acreditativo de todas
las ofertas recibidas.

La Mesa de Contratacién calificara previamente los documentos presentados en el archivo electronico
0 sobre "A" en tiempo y forma, una vez recibidas todas las ofertas o transcurrido el plazo de diez dias a que
se refiere la clausula 15.D de este pliego.

~ Enelsupuesto de la existencia de defectos subsanables concedera a los licitadores un plazo de TRES
DIAS HABILES para su subsanacion, comunicandoles por el medio indicado en la clausula 15.D de este
plazo y las deficiencias de su documentacion. Se considera defecto subsanable la no aportacion de algun
documento de los previstos en la clausula 15 de este pliego, o deficiencias o errores en los mismos, siempre
que el supuesto de hecho o de derecho que refleje el documento existiese con anterioridad a la finalizacion
del plazo para presentar ofertas y se mantenga en el momento de apertura de las ofertas.

La no subsanacion de las deficiencias supondra la exclusion de la empresa del procedimiento.

B.2. Apertura sobre “B”
Valoracién de las ofertas técnicas y peticion de informes.

La apertura de las proposiciones técnicas no valorables matematicamente se realizara por la Mesa de
Contratacién del 6rgano de contratacién, dentro de los tres dias habiles siguientes al de terminacion del plazo
para presentacion de ofertas 0, en su caso, desde la terminacion del plazo para subsanar deficiencias a la
documentacion presentada en el sobre A. De ser festivo el dia que corresponde la apertura de ofertas, se
hara ésta el primer dia habil siguiente. Se concretara en el perfil y lugar, dia y hora de apertura de las
proposiciones (apartado M.2).

La Mesa procedera a la apertura de los sobres o archivos electrénicos que contienen las ofertas
técnicas contenidas en el sobre “B” por el orden de su presentaciéon, dando a conocer el contenido de cada
una. Los interesados podran solicitar, tras la apertura de todas las proposiciones técnicas, las aclaraciones o
reservas que estimen convenientes, abriéndose, en su caso, el mismo procedimiento sefialado en el parrafo
anterior.

Cuando, excepcionalmente en los supuestos legalmente previstos, la presentacién de las ofertas se
realice en papel, el acto publico de apertura de las ofertas comenzara dando lectura el Secretario de la Mesa
al anuncio de la licitacion, procediéndose seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas,
dandose conocimiento al publico del numero de proposiciones presentadas, nombre de los licitadores,
resultado de la calificacién de los documentos y de la subsanacién de deficiencias de éstos. En este momento
se dara ocasion a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se
encuentran en la Mesa en idénticas condiciones a las que fueron entregados, y formulen en ese momento las
alegaciones que estimen oportunas a lo actuado. Se podra solicitar motivadamente la adopcién de medidas
cautelares cuando se estime que la Mesa ha cometido alguna infraccién del ordenamiento juridico en su
actuacion hasta ese momento o se considere que sus decisiones pueden causar otros perjuicios a los
interesados, pudiendo solicitar la suspensién del procedimiento de adjudicacién. Si la Mesa no alcanza un
convencimiento juridico en ese momento, se comunicard a los presentes la suspension del procedimiento por
un plazo méximo de diez dias, al objeto de que se emita un informe juridico sobre las cuestiones alegadas, y
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se adopte la correspondiente resolucion sobre la admisién o no de los licitadores y ofertas por el 6rgano de
contratacion. En este caso, se informara mediante correo electronico a todos los licitadores la fecha de la
nueva sesiéon en acto publico de la Mesa de contratacion, fecha que se hara igualmente publica mediante la
insercion de un anuncio en el perfil de contratante correspondiente.

La Mesa de contratacién valorard directamente los criterios para los que sus miembros tengan
cualificacién suficiente, y, en todo caso, los criterios de valoracion matemética. Cuando excepcionalmente
precisen la asistencia para valorar algun criterio de apreciacion técnica que requiera conocimientos
especializados, la valoracién de estos criterios se realizara por técnicos, personal fijo de la entidad contratante,
que no hayan participado en la elaboracién de la documentacion técnica, en todo caso que no tengan relacién
alguna con cualquiera de los licitadores o empresas vinculadas a éstos, con cualificacion y experiencia
adecuados al objeto del contrato. Cuando el peso de los criterios para los que se solicita informe de
valoracion externo supere el 30% de la puntuacion total, la valoracion ha de hacerla una terna de
técnicos. Estos informes podran también ser recabados de organizaciones de usuarios destinatarios de las
prestaciones del contrato cuando se valoren aspectos que sean esenciales para éstos, o de organizaciones
independientes que puedan verificar las consideraciones sociales o medioambientales cuando éstas hayan
sido objeto de valoracion (art. 157.5 LCSP). Las identidades de los informantes y los informes de valoracion
se haran publicas a través del perfil de contratante.

A los efectos previstos en el articulo 326.5 LCSP, se considerara autorizada la Mesa a solicitar informes
de valoracién externos a sus miembros con la motivacion en el acta de la sesion de tal necesidad, que se
entendera ratificada por el érgano de contratacion con la adjudicacion del contrato si no realiza una
manifestacién expresa en contra, retrotrayéndose en ese caso las actuaciones.

B.3. Apertura sobre “C”
Valoracion de las ofertas matematicas.

Una vez concluida completamente la ponderaciéon de las ofertas técnicas valorables con criterios no
matematicos, se publicara dicha valoracion y se procedera a realizar la apertura del sobre “C” en la fecha
anunciada en el perfil de contratante. La valoracion de los aspectos de las ofertas evaluables con las formulas
matematicas establecidas en el pliego y concretados en el apartado L.2 del CCP, se realizara directamente
por la mesa de contratacion, y de forma automatica por el programa electronico de la PLACSP, cuando la
misma disponga de tal funcionalidad. Realizada la valoracion, se publicara la misma en el perfil de contratante.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice en papel, una vez concluida completamente la
ponderacién de las ofertas técnicas valorables con criterios no matematicos, se convocara nuevo acto publico
en el que se dara cuenta de dicha valoracion y se procedera a realizar la apertura del sobre “C”. La Mesa de
Contratacién valorara los aspectos de las ofertas evaluables con las férmulas matematicas establecidas en el
pliego y concretados en el apartado L.2 del CCP, bien en el mismo acto publico o interrumpiendo éste por el
tiempo minimo necesario para realizar los calculos correspondientes. Realizada la valoracion, se publicara la
misma en el perfil de contratante.

B.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacion.

La Mesa clasificard, por orden decreciente en funcion de la valoraciéon obtenida por cada una, las
proposiciones presentadas y formulara la propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion a favor de la
oferta mas ventajosa. La aprobacion por parte del érgano de contratacién de la propuesta de calificacién que
efectle la Mesa se realizara conjuntamente con la propuesta de adjudicacién, entendiéndose autorizado
expresamente al Secretario de la misma a recabar previamente del candidato propuesto como adjudicatario
la documentacioén precisa para que pueda ser acordada la adjudicacion.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del contratista o contratistas incluidos en
ella. Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de contratacion, o en su defecto, el 6rgano de contratacién,
tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacién, los trasladara con
cardcter previo a la adjudicacién del contrato a la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia o, en
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su caso, a la autoridad de competencia autondémica correspondiente, a efectos de que a través de un
procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remisién de dichos indicios tendra efectos
suspensivos en el procedimiento de contratacién, dandose cuenta de ello al érgano de contratacion.

C. COMPOSICION Y ACTUACION DEL COMITE DE EXPERTOS

De acuerdo con lo previsto en la clausula 17 de este pliego, en aplicacién de lo exigido en el articulo
146.2.a) de la LCSP y 14.5 Instruccién de contratacion 1/2018, del Ayuntamiento de Valladolid, cuando se
elijan criterios en cuya valoracion el peso de los aspectos que impliquen juicios de valor sea superior
al 40% de la puntuacion total, debera realizarse la valoracion de aquellos por un COMITE DE
EXPERTOS u ORGANISMO TECNICO ESPECIALIZADO.

Este Comité de valoracion estara compuesto por un nimero minimo de tres miembros y maximo de
cinco, funcionarios de carrera o laboral fijo que no haya tenido participacion alguna en la elaboracion de la
documentacion técnica del contrato de que se trata. Si la entidad contratante no dispone de técnicos
cualificados para realizar la valoracion técnica, se podra acudir a funcionarios o personal laboral fijo de otras
Administraciones o entidades con la especialidad técnica adecuada. Estos especialistas deberan tener una
cualificacién técnica apropiada y uno de sus miembros debera ser licenciado en Derecho con experiencia en
contratacién publica. La composicién de este comité se concretara por el 6rgano de contratacién en el CCP
(apartado M.3).

El Comité de expertos valorara, exclusivamente los aspectos de las ofertas dependientes de un juicio
de valor para los que se haya solicitado su asistencia, presentados en el sobre “B” por los licitadores. La Mesa
de Contratacién entregara a los miembros del Comité las ofertas técnicas una vez abiertas en acto publico
presencial o teleméatico. EI Comité realizara su valoracion por escrito en un informe adecuadamente motivado,
adoptandose el acuerdo de la valoracion final por acuerdo mayoritario de sus miembros. Este informe debera
emitirse en el plazo que al efecto se conceda por la Mesa, que debera ser proporcionado a la complejidad de
las valoraciones a realizar y a la cantidad de ofertas a analizar, teniendo en cuenta el plazo maximo que para
realizar la adjudicacion se establece en la cldusula 25 de este pliego.

De este informe se dara cuenta en el acto publico de apertura del sobre “C”.

Cuando el Ayuntamiento carezca de técnicos especializados por razén del objeto del contrato para
realizar esta valoracion técnica, podra encomendar esta funcibn a un ORGANISMO TECNICO
ESPECIALIZADO, organismo que en todo caso debera ser publico o tener una acreditacion pulblica que le
faculte para poder realizar la valoracién que se solicita.

D. PUBLICACION DE LA CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

La clasificacién de las ofertas y la propuesta de adjudicacién se publicara en el perfil de contratante,
disponiendo los interesados de un plazo de tres dias para formular alegaciones a dicha clasificacion, sin que
este plazo interrumpa el tramite de requerimiento al licitador propuesto como adjudicatario para aportar la
documentacién precisa para la adjudicacién del contrato, salvo pronunciamiento expreso en otro sentido del
6rgano de contratacion cuando las alegaciones presentadas asi lo aconsejen.

22. DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR UN CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

A. RENUNCIA

El érgano de contratacién podra decidir no celebrar o no adjudicar un contrato para el que haya
realizado la correspondiente convocatoria, por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente, siempre antes de adjudicar el contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP.
El acuerdo de renuncia sera notificado a todos los licitadores que hayan presentado sus ofertas y sera
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publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitacion de este contrato, y en todo caso, en el
perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP).

No se podra promover una nueva licitacién para el mismo objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la renuncia.

B. DESISTIMIENTO

Cuando se detecte antes de la adjudicacién del contrato que se ha cometido alguna infraccién no
subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién,
el érgano de contratacion acordara el desistimiento del procedimiento, justificando adecuadamente en el
expediente la causa que lo motiva. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infraccion, si el érgano de
contratacién considera que sigue siendo necesario ejecutar la obra en cuestion, se podra iniciar un nuevo
procedimiento para su contratacion.

En este caso se seguiran las mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a
notificacion, publicidad y en el siguiente sobre posibles indemnizaciones.

C. INDEMNIZACIONES

El Ayuntamiento compensard a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido,
previa justificacién detallada y acreditada de los mismos, hasta un maximo de 1% del precio de licitacién. En
los contratos de valor estimado inferior a un millén de euros, cantidad que sera de un maximo del 0,5% en los
contratos que superen esa cantidad.

11l. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

23. REQUERIMIENTO DE DOCUI\[IENTACION AL LICITADOR QUE HA
PRESENTADO LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA

A. APORTACION DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

En el plazo de DIEZ DiAS HABILES a contar desde el siguiente a aquél en que el contratista que haya
presentado la mejor oferta hubiera recibido el requerimiento en tal sentido, el licitador propuesto como
adjudicatario debera presentar a través de la PLACSP o en la Unidad de tramitacién del expediente, si la
tramitacién ha sido en papel, de la documentacion siguiente, aquella que expresamente le sea requerida, por
no obrar ya en su poder o no ser posible su incorporaciéon de oficio a través de la Plataforma de
Intermediacion de Datos u otros sistemas de obtencion de datos que ya obren en poder de la
Administracion.

1. Si se trata de un empresario individual: Documento Nacional de ldentidad o aquél que le sustituya
reglamentariamente.

2. En el caso de personas juridicas:
a. Cadigo de Identificacion Fiscal de la Empresa (CIF).
b. Copia autenticada de la Escritura de constitucion de la sociedad y, en su caso de
modificacion, inscrita en el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible.
Si no lo fuese, escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.
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c. Apoderamiento del representante o representantes que actian en nombre de la sociedad, en
escritura publica inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los
Estatutos sociales.

d. DNI del representante o documento que lo sustituya.

e. Documento de bastanteo del poder del representante o representantes realizado por los
funcionarios indicados en la clausula 9.E. de este pliego.

Documentos que acrediten la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de acuerdo con
lo previsto en la clausula 9.A.

Certificacién administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
el Estado, expedida en la forma y por los 6rganos previstos en el articulo 13 del RGLCAP, en la que
figure expresamente la calificacién de “positiva”. Esta certificacion deberd ser especifica para
contratar con el Ayuntamiento de Valladolid (o entidad municipal contratante) al objeto de eximir de
responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003). La
certificacién debe tener una antigiiedad inferior a un mes a la fecha de su presentacion.

Certificacién administrativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social, expedida en la forma y por los 6rganos previstos en el articulo 14 del RGLCAP, en
la que figure expresamente la calificacion de “positiva’. Esta certificacion debera tener una
antigiiedad menor de un mes a la fecha de su presentacién.

Certificacién administrativa positiva de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias con el
Ayuntamiento de Valladolid. Esta certificacion debera tener una antigiedad menor de 6 meses desde
su emision.

Certificado de inscripcién en el REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS en el sector de la
construccion, previsto en el articulo 3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

Documento acreditativo del Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe o
epigrafes correspondientes a las prestaciones objeto de cada contrato y una declaracién responsable
firmada por el contratista indicando no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto. En
el caso de tener obligacion la empresa de tributar por este Impuesto, copia autenticada del pago del
ultimo recibo del mismo; en caso contrario, declaracion responsable de no estar obligado al pago de
este impuesto.

Cuando se haya exigido o comprometido el adjudicatario a adscribir a la obra determinados medios
materiales o personales, debera aportar la documentacién acreditativa de que dispone de tales
medios y reiterar formalmente su compromiso de aportacion efectiva de los mismos a la ejecucién del
contrato en los términos sefalados la cldusula 9.D.

Garantia definitiva de acuerdo con lo establecido en la clausula siguiente de este pliego, y en su caso,
garantia complementaria.

Declaracion del nimero de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje de
trabajadores con discapacidad en la plantilla. En caso de no alcanzar el 2% y tratarse de una empresa
de mas de 50 trabajadores, justificacién de la adopcién de las medidas alternativas previstas en la
legislacion correspondiente.

Plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres, en la redaccién dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de
marzo, en el caso de que el adjudicatario sea una empresa de mas de 100 trabajadores (50 a partir
del 2 de marzo de 2022).
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13. Ficha de Alta de terceros, a efectos de facilitar las relaciones con la Tesoreria del 6rgano de
contratacién, de acuerdo con el modelo que se recoge como anexo Xll del CCP.

14. Justificante, en su caso, de haber abonado los gastos de licitacion a que se refiere la clausula 43.

15. Copia de las pdlizas de seguro que en casa caso sean procedentes de acuerdo con lo previsto en
la clausula 36 de este pliego.

16. En los contratos financiados por el PRTR, declaracion cesion y tratamiento de datos y compromiso
de cumplimiento de principios transversales, en los modelos recogidos como anexo X.b y ¢ del CCP
del contrato.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos, informaticos o
telematicos, y podra autorizarse a los servicios administrativos del érgano de contratacién para recabar
directamente por esos medios los certificados disponibles.

Esta documentacion también debera ser presentada por las empresas a las que el licitador haya
acudido para completar su solvencia de acuerdo con lo previsto en la clausula 9.C.

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unién
temporal de empresas, deberan aportar toda la documentacion cada integrante de la UTE. En este
momento la escritura publica de constitucion, asi como el NIF otorgado a la Agrupacion, y el apoderamiento
del representante o representantes que actian en nombre de la UTE, con su bastanteo y DNI de dicho/s
representante/s.

El personal del servicio promotor del contrato procedera a la calificacion de la documentacion
presentada por el licitador y concedera, de presentar la misma errores o deficiencias, un plazo de 3 dias
habiles para su subsanacion.

B. EFECTO DE NO APORTACION DE LA DOCUMENTACION

De no presentar esa documentacion en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista
no se halla al corriente con dichas obligaciones, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y se
solicitara la acreditacion de estos requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de prelacién de sus
respectivas ofertas establecido por la Mesa de contratacién (articulo 150.2 final de la LCSP), concediéndose
a éstos un plazo de diez dias habiles para aportar tal documentacion.

El Ayuntamiento derivara responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta
causa no permitiesen la adjudicacion del contrato a su oferta, reclamandole, en concepto de
penalidad, un importe equivalente al 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido. Ello sin
perjuicio, de la exigencia de la indemnizacién por dafos y perjuicios causados al Ayuntamiento si no fueran
totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional, y las demas consecuencias previstas en el
ordenamiento juridico, entre ellas, el posible inicio del expediente de prohibicion para contratar prevista
en el articulo 71.2.a) de la LCSP.

C. CAMBIO DE PROPUESTA DE ADJUDICACION COMO CONSECUENCIA DE LA
RESOLUCION DE UN RECURSO ESPECIAL

Si como consecuencia del contenido de la resolucién de un recurso especial resultase que deba
realizarse la adjudicacién del contrato a otro licitador, se concederd a éste un plazo de diez dias habiles para
que aporte la documentacion sefialada en el apartado A de esta clausula.

24. GARANTIA DEFINITIVA Y COMPLEMENTARIA

1. Ellicitador propuesto como adjudicatario debera constituir una garantia definitiva equivalente al 5% del
importe de adjudicacién del contrato, IVA excluido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES contados a
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partir del siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, salvo cuando se realice mediante
retencion en el precio. Este plazo sera de SIETE DIAS HABILES en caso de haberse seguido el
procedimiento abierto simplificado (art. 159.4.f.4%). La acreditacién de la constitucion de la garantia
definitiva y complementaria

En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el 6rgano de contratacion podra
establecer en el CCP (apartado K) que se preste una garantia complementaria de la anterior de hasta
un 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por
ciento del precio del contrato (IVA excluido). Esta garantia debera constituirse en los mismos plazos y
formas indicados en el punto anterior. Se exigira siempre esta garantia complementaria por importe del
10% del de adjudicacién, cuando la adjudicacién se haga a una oferta inicialmente incursa en
presuncién de anormalidad (art. 107.2, final LCSP).

Estas garantias podran constituirse en cualquiera de las modalidades indicadas en la clausula 13 de
este pliego para la garantia provisional, y de acuerdo a los modelos recogidos en los Anexos de este
pliego. En todo caso el adjudicatario podra solicitar antes de formalizar el contrato la constitucion de la
garantia definitiva del mismo mediante «retencién del precio» en el importe equivalente a la cuantia
de la garantia correspondiente, retencidén que se realizara en el primer pago que se haya de realizar el
organo de contratacion al adjudicatario.

Estas garantias se mantendran durante todo el plazo de ejecucion del contrato y el plazo de garantia
de las obras y sera cancelada en la forma prevista en la clausula 62.C de este pliego.

La garantia definitiva sera reajustada si se modificase el contrato, en los términos que en su caso se
establezcan en el acuerdo de modificacion.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones exigibles al
adjudicatario, éste debera reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de
quince dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

La garantia definitiva de cada contrato respondera, de acuerdo con lo previsto en el articulo 110 de la
LCSP, de los siguientes conceptos:

De la obligacién de formalizar el contrato en plazo.

De las penalidades impuestas al contratista conforme se prevén en la clausula 55 de este pliego.

De la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las condiciones
especiales de ejecucion; las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el
organo de contratacion; de los gastos originados a la entidad contratante por la demora del contratista
en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con
motivo de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucién.

De la incautacién que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo con lo
que se establece en la clausula 65.

De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos, durante el plazo de garantia.

25. PRESENTACION DEL PROYECTO CON VARIANTES Y SUPERVISION

En aquellos contratos en los que, al amparo de lo previsto en la clausula 18 de este pliego y del apartado

A.9. del CCP, la oferta mas ventajosa resulte ser una oferta con variante, el licitador de la misma debera
presentar el correspondiente proyecto completamente definido, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES, de que
dispone para presentar la documentacién necesaria para formular la adjudicacion. En ningun caso el precio o
el plazo de la adjudicacién sufrira variacion como consecuencia de la aprobacién de este proyecto.

Este proyecto sera sometido a supervision por parte de los técnicos municipales que hubiesen

supervisado el proyecto inicial, tal y como exige el articulo 137 del RGLCAP. Si la supervisién es desfavorable,
el contratista dispondra de diez dias habiles para subsanar las deficiencias detectadas. De no hacerlo en ese
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plazo o hacerlo deficientemente de acuerdo con el informe técnico de supervision, se concedera un nuevo e
improrrogable plazo de cinco dias para completar o subsanar las deficiencias. Si el proyecto no supera el
informe de supervisién, se adjudicara el contrato a la siguiente propuesta econémicamente mas ventajosa de
acuerdo con los criterios de valoracion de ofertas. Todo ello sin perjuicio de la imposicién de las penalizaciones
previstas en la clausula 55 para las actuaciones realizadas por el adjudicatario con demora y la reclamacién
de dafos y perjuicios si finalmente el contrato no se adjudica al contratista inicialmente propuesto. Esta
indemnizacién sera como minimo equivalente al 3% del precio base de licitacion.

26. ADJUDICACION DEL CONTRATO, NOTIFICACION Y PUBLICACION
A. ADJUDICACION DEL CONTRATO

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato, mediante resolucion motivada, al licitador que haya
realizado la oferta econdémica y socialmente mas ventajosa en conjunto, de acuerdo con la propuesta que
haya realizado la Mesa de contratacion. En los procedimientos con negociacion, la adjudicacién concretara y
fijara los términos definitivos del contrato.

La adjudicacién debera producirse dentro de los CINCO DiAS HABILES siguientes a la recepcion de
la documentacion justificativa de los requisitos para poder adjudicar el contrato. En todo caso la adjudicacion
se efectuara en el plazo maximo de QUINCE DIAS HABILES si solo se valora el precio, o de UN MES si
se valoran varios, a contar desde la apertura de las proposiciones, plazo que en este Ultimo supuesto
podra elevarse por el 6rgano de contratacién, cuando las circunstancias concretas de la licitacién en cuestion
lo exijan, como el elevado nimero de ofertas o la presentacion de alguna con valores desproporcionados, en
un mes mas. De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefalados, los licitadores tendran derecho
a retirar su proposicion y a que se les devuelva o cancele la garantia provisional en el caso de haberse exigido.
En caso de haberse seguido el procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, el plazo sera de DIEZ DIAS
HABILES. Estos plazos podran ampliarse hasta en quince dias en caso de presentarse ofertas incursas en
presuncion de temeridad.

Si el 6rgano de contratacién tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de
contratacién que no hubieran sido advertidas por la mesa, los trasladara con caracter previo a la adjudicacién
del contrato a la Comisidon Nacional de los Mercados y la Competencia, con los efectos sefialados en la
clausula 21.B.4°.

B. ADJUDICACION A OFERTAS CON VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADAS

Cuando la Mesa de contratacion rechace la justificacion de algun contratista en relacién con ofertas
desproporcionadas, o proponga la adjudicacion a una empresa cuya oferta sea inicialmente
desproporcionada, el 6rgano de contratacién analizara los informes evacuados y podréa solicitar, si lo estima
oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a los técnicos municipales.

Si el 6rgano de contratacién, a la vista de los informes emitidos, considera que la oferta puede ser
cumplida, realizard la adjudicacién a ese licitador. Cuando un licitador haya presentado alguna oferta
desproporcionada en algun criterio no esencial y cuya justificacién no se haya considerado asumible, se le
adjudicara el contrato si esa oferta continda siendo la méas ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados.
No obstante, en este caso se le exigira cumplir su oferta también en ese aspecto, salvo que se estime que su
cumplimiento pueda redundar en una merma de calidad en la ejecucién del contrato.

Si estima que la oferta no puede ser cumplida, acordard la adjudicacion a favor de la siguiente

proposicién mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la valoracién
realizada por la Mesa de contratacion.
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C. DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA

Sélo podra declararse desierta la licitacién cuando no exista ninguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego (articulo 150.3 LCSP).

D. NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La resolucion de adjudicacion se notificara a todos los candidatos o licitadores, incluso a los que
resulten excluidos. También se publicara en el perfil de contratante, en el plazo de QUINCE DIAS
NATURALES a contar desde la fecha de adjudicacion.

La notificacién se hara por medios electrénicos, con las garantias legalmente establecidas.
La notificacién contendra los siguientes extremos:

a. En relacion con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.

b. Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones
de no admisiéon de ofertas con soluciones consideradas equivalentes por el licitador. Se incluira
también el desglose de la puntuacién atribuida a cada empresa en cada criterio de valoracion.

c. Nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso
de haberse seguido un procedimiento con negociacion, aspectos esenciales del desarrollo de la
misma.

d. Importe de la garantia definitiva

e. Plazo méaximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicacion podran los interesados interponer recurso previsto en la clausula 8.B
de este pliego, o directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la
legislacidn correspondiente.

27. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y PUBLICACION
A. FORMALIZACION

Los contratos que se realicen con arreglo al presente pliego se perfeccionan con su formalizacion; los
contratos basados en un acuerdo marco y los contratos especificos en el marco de un sistema dinamico de
adquisicién, se perfeccionan con su adjudicacién (articulo 36 de la LCSP). En ningun caso podra iniciarse la
ejecucion del contrato hasta su perfeccién (articulo 153.6.g) de la LCSP).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituira un contrato, salvo en
el caso de adjudicacion del contrato a una oferta integradora, en cuyo caso se formalizara un Unico contrato
para todos los lotes integrados en dicha oferta.

El contrato se formalizara en DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRONICO, que serd titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico; no obstante, podré elevarse a escritura publica cuando
asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

En el caso del procedimiento abierto simplificado abreviado, la formalizacion podra efectuarse mediante

la firma de aceptacién por parte del adjudicatario de la resolucion de la adjudicacion, documento este que
sera remitido al registro municipal de contratos (art. 159.6.9).
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La formalizacion debera realizarse antes de que transcurran QUINCE DiAS HABILES desde que
se reciba la notificacion de la adjudicacion. En los contratos susceptibles de recurso especial ese
plazo sera minimo, ampliandose en CINCO DIAS mas en los términos del articulo 153.3 de la LCSP.

El documento de formalizacion del contrato contendra los datos siguientes:

Identificacién de las partes contratantes, con su denominacién completa y n® de CIF.
Identificacién personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actian en nombre de las
personas juridicas a las que representan, con nombre, apellidos y n® de DNI.

Denominacién del contrato que identifique su objeto.

Referencia al acuerdo de adjudicacion por parte del 6rgano de contratacion.

Precio de adjudicacién, con desglose del IVA correspondiente.

Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han
sido objeto de valoracion para la adjudicacion del contrato; recogiendo los datos de la oferta
matematica, con la relacién, en su caso, de las mejoras ofertadas y remitiéndose en la oferta
técnica a los documentos correspondientes.

7. En el caso de contratos adjudicados por procedimiento con negociacion, términos finales de oferta
en los que quedo cerrada la negociacion.

8. Plazo total de ejecucién de las obras y fecha de inicio de las mismas.

9. Remision, en cuanto a la regulacién del resto de condiciones del contrato, a los documentos
contractuales citados en la clausula 2.B de este pliego, en especial al conocimiento por el
contratista del pliego modelo de clausulas administrativas particulares que ha sido publicado junto
con el CCP propio del contrato en cuestién y del proyecto de obras, en ambos casos con referencia
a su fecha de aprobacién, documentos que ha tenido en cuenta el adjudicatario para elaborar su
oferta.

10. Referencia expresa al sometimiento del adjudicatario y, en su caso, los subcontratistas, a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos vigente en el
momento de la adjudicacion y ejecucion del contrato.

NN —
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Al documento de formalizacidén se incorporara como anexo, firmados por ambas partes, una copia del
cuadro de caracteristicas particulares del contrato adjudicado y la oferta econémica, y en su caso, la técnica.

Ello sin perjuicio del caracter contractual de todos los indicados en la clausula 2.B de este pliego.

B. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado en el apartado 19 de esta clausula, se impondra la penalizacion del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, sin perjuicio, de la exigencia de la indemnizacion por dafos y perjuicios
causados al Ayuntamiento si no fueran totalmente cubiertos por el importe de la garantia provisional,
y el posible inicio del expediente de prohibicion para contratar.

En este caso el 6rgano de contratacién podra adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a
aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentacion de la documentacién
correspondiente.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracién, se indemnizara al contratista
de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con el limite establecido en clausula 22.C para
el supuesto de renuncia a la celebracion del contrato. En todo caso se adoptara acuerdo expreso declarando
extinguido el procedimiento de contratacion en cuestion y aprobando la indemnizacion correspondiente al
contratista propuesto como adjudicatario.
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C. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACION

La formalizacién de los contratos se publicara en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Valladolid

en el plazo de QUINCE DIAS NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los mismos datos
mencionados en el anuncio de adjudicacion.

IV. EJECUCION DEL CONTRATO

28. DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO

Todas las personas que intervengan en funciones de control y seguimiento de la ejecucién del contrato,

deberan presentar la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), en el modelo que se
incorpora como anexo X.a al CCP, como medida adicional para evitar el fraude, el favoritismo, la corrupcién
y los conflictos de interés (articulo 64 de la LCSP y Orden HFP/1030/2021).

A. DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA

La direccién e inspeccion de la ejecucién material de las obras por parte del 6rgano de contratacion

corresponde al DIRECTOR FACULTATIVO DE LA OBRA vy, en las obras de edificacion, ademas, al
DIRECTOR DE LA EJECUCION de la misma, con las facultades que le confiere la Ley de Ordenacién de la
Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacidon y demas normativa sectorial aplicable. Se encomiendan
ambas direcciones a los técnicos designados por el érgano de contratacion y que se indican en el apartado
N.1. del CCP de cada contrato.

Ademads de las funciones propias establecidas en dicha normativa, al director facultativo, como

responsable del contrato, le corresponde realizar las funciones siguientes:

1.

Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constatar que el contratista
cumple sus obligaciones de ejecucion en los términos acordados en el contrato, incluidas las
ofertadas por el adjudicatario y las condiciones especiales de ejecucion.

Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportacién de documentacién o la
realizacion de tramites de tipo administrativo.

Informar al 6rgano de contratacion sobre la alteracién de los medios humanos y materiales que el
contratista se obligé a adscribir a la ejecuciéon del contrato, el plan de trabajo o cualquier otra
modificacion en la ejecucion del contrato.

Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detraccion de
cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposicién de penalizaciones, cantidades
ofertadas por el adjudicatario para control de calidad y demas supuestos legal o contractualmente
procedentes.

Conformar las facturas derivadas de las certificaciones de obra del contrato.

Proponer al 6rgano de contratacién las modificaciones del contrato que a su juicio sea conveniente
introducir para garantizar la adecuada satisfaccion de las necesidades que han motivado el contrato.
Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.

Suspender cautelarmente la ejecucién de unidades de obra, o de tajos concretos de las mismas.
Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en
los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la
seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicaciéon pueda implicar que devengan
indtiles posteriormente en funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demas casos, y
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en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano
de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

10. Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja
en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucion por el 6rgano de contratacion
por el procedimiento contradictorio que establece el art. 97 del RGLCAP.

11. Proponer la imposicion de penalidades y/o reclamacion de indemnizaciones por incumplimientos
contractuales.

12. Informar en los expedientes de reclamacién de danos y perjuicios que haya suscitado la ejecucién
del contrato.

13. Informar los expedientes de devolucion o cancelacién de garantias.

14. Informar al érgano de contratacién sobre la ejecucion del contrato siempre que éste lo solicite y

expresamente por escrito sobre el cumplimiento por parte del contratista de todas sus obligaciones
contractuales, al menos con la factura que corresponda con el momento medio de ejecucion del
contrato y con la penultima.

15. Iniciar el expediente de resolucion del contrato.

16. Informar los expedientes de devolucion o cancelacién de garantias.

17. Cuando el contrato esté financiado con fondos del Plan de Recuperacién, Transformacion vy
Resiliencia, realizar el seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos que la entidad contratante
haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestion, asi como las obligaciones en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y para no causar un dano significativo al medio ambiente.

Las instrucciones dadas por el Director de obra, en cuanto responsable del contrato, seran de obligado
cumplimiento el contratista, sin perjuicio de que pueda recurrirlas por escrito ante el 6rgano de contratacién.

En el caso de modificacion en la designacion del del Director de obra o Director de la ejecucién, se
comunicara por escrito, y de manera inmediata, al contratista.

B. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.

; Correspondera al técnico designado por el 6rgano de contratacién y que se indica en el apartado
N.2 del CCP del contrato, en los términos previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

C. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA.

Las funciones de apoyo juridico y administrativo a los directores de obra corresponderan al personal
juridico y técnico de la «unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato». Cuando
esta unidad no esté expresamente constituida como tal, sus funciones corresponderan en general
corresponderan al personal técnico y juridico del servicio encargado de la tramitacion del expediente, con el
apoyo, en su caso, del personal de la Secretaria Ejecutiva del Area promotora del contrato. En el apartado
N.3 del CCP se especificara la unidad o servicio administrativo que en cada contrato realizara esas
funciones.

A esta unidad le corresponde realizar las comprobaciones documentales oportunas para verificar el
efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en
relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato que supongan la aportacidon de documentacion o la realizacién de tramites de tipo administrativo.
También le corresponde tramitar los expedientes que se deriven de las actuaciones de comprobacion
material de la ejecucién del contrato que realice el director facultativo de la obra.

Esta unidad podrd también realizar puntuales comprobaciones materiales para verificar el
cumplimiento correcto de cualquier obligacion contractual, especialmente el cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion de tipo social, medioambiental y de innovacién y las condiciones de ejecucién que
se deriven de los criterios de adjudicacién del contrato.
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D. OBLIGACION GENERAL DEL CONTRATISTA

Para facilitar el cumplimiento de estas labores de inspeccidn y vigilancia de los trabajos contratados, el
contratista facilitara la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos, asi como los
medios necesarios para que puedan desempenar en las oficinas de aquel, en su caso, las citadas
funciones. El contratista o su delegado acompafiara en las visitas inspectoras al director de obra (o
representante del drgano de contratacion), que tendra libre acceso a todos los lugares donde se esté
desarrollando la ejecucion del contrato y a la documentacion correspondiente, en los términos previstos en el
articulo 190 de la LCSP.

29. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL Y COMUNICACION
DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

A. AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL

En el plazo MAXIMO de DIEZ DIAS NATURALES contados a partir de la formalizacién del contrato
debera realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido
en el articulo 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién.

La presentacién del documento de aviso previo se encomienda al contratista, salvo que expresamente
se indique lo contrario al adjudicatario, que debera rellenar para ello el modelo que se recoge como Anexo
Il de este pliego, pudiendo contar con la asistencia, en su caso, del Coordinador de Seguridad y Salud, o
actualizandose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador de seguridad y salud o contratistas
no identificados en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. Dicho documento se entregara
previamente al Ayuntamiento para recoger la firma del Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue esta funcién
y para su registrado de salida, presentandose por el contratista una vez esté completamente cumplimentado
ante la Direccién Provincial de Trabajo de la Junta de Castilla y Le6n en Valladolid.

Una copia de esta documentacion sellada por la autoridad laboral debera entregarse en la Unidad
encargada de la tramitacién del expediente, exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible.

El documento de aviso previo debera actualizarse cuando se produzca algin cambio en la direccion
de la obra, en el coordinador de seguridad y salud, en el contratista o cuando se incorporen nuevos
subcontratistas no previstos inicialmente, actualizacion que debera realizar igualmente el contratista y que
debera comunicar al Ayuntamiento y a la autoridad laboral.

B. COMUNICACION DE LA APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debera ser previa
al comienzo de los trabajos. A tal efecto, el adjudicatario deberd presentar ante la autoridad laboral
(Delegacién Provincial de Trabajo de la Comunidad Auténoma) para su sellado, el documento de
comunicacion de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan
de Seguridad y Salud debidamente aprobado por el Ayuntamiento. Una justificacion del cumplimiento de
estos requisitos debera presentarse al Ayuntamiento junto con la primera certificacion de la obra tal y como
se prevé en la clausula 53.B y se mantendra por el contratista una copia en la obra.

30. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera presentar, en el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde
la formalizacién del contrato, el correspondiente Plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con el
Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto
de la obra, en cumplimiento del articulo 7 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
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disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Este Plan debera ser aprobado
por el érgano de contratacién u érgano en quien éste delegue, antes de la comprobacién del replanteo de
las obras y de su comienzo, previo informe del Coordinador de seguridad y salud en la obra que habra de
emitir en el plazo de cinco dias naturales.

Si, por incumplir el contratista este plazo, no fuera posible empezar las obras en el momento previsto,
no podra el contratista reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

Asimismo, en el momento de presentar el Plan de Seguridad y Salud, y a los efectos de poder cumplir
con el deber de coordinacion preventiva en materia de seguridad y salud laboral del adjudicatario, el
contratista debera aportar la siguiente documentacion:

1. Relacion de trabajadores, que van a realizar las tareas en los servicios contratados, con indicacion
de nombre, apellidos, D.N.l. y nimero de afiliacién a la Seguridad Social de cada trabajador, asi
como categoria profesional y funciones que pueden desemperiar a efectos de seguimiento de la
Seguridad y salud en el trabajo. En esta relacién se incluiran los autbnomos con los que se prevea
subcontratar parte de los trabajos.

2. Copia de la modalidad de organizacion de la prevencién de riesgos laborales de la empresa
adjudicataria o copia del contrato que tenga suscrito al respecto con Servicio de Prevencion Ajeno,
si fuese el caso.

3. Documento que acredite que la empresa adjudicataria ha cumplido sus obligaciones en materia de
informacion y formacién especifica del personal sobre los riesgos y normas de seguridad referentes
a su puesto de trabajo y/o tareas a desarrollar en el servicio contratado. Este documento debera
estar firmado también por los representantes legales del personal si los hubiera, o en su defecto,
por los propios trabajadores y trabajadoras.

4. Copia de autorizaciones de organismos oficiales o carnés profesionales, si estos se requieren para
desarrollar los trabajos contratados.

5. Copia del documento de informacién correspondiente a los riesgos especificos de las actividades
que desarrollan sus trabajadores y trabajadoras en las obras que ejecuten, especialmente las que
puedan afectar a terceros y medidas preventivas que se adoptan.

6. Persona designada como interlocutor para las comunicaciones en materia de prevencién de
riesgos laborales.

Toda esta documentacién debera entregarse por duplicado, en soporte informatico, con un indice en
papel de la documentacién. Cuando los datos aportados al inicio de la obra sufran alguna modificacién,
debera remitirse al Ayuntamiento de Valladolid, a la mayor brevedad posible, la documentacion actualizada

Ademas, se especificara al técnico facultativo designado como responsable de la obra.

En el caso de que hubiera subcontratas o que se incorporaran trabajadores a la obra distintos de los
especificados en la anterior relacion que se acompano en el momento de presentar el Plan de Seguridad y
Salud, el contratista adjudicatario debera remitir los mismos datos requeridos con anterioridad sobre dichos
trabajadores al Coordinador de Seguridad y Salud, y siempre antes de que dichos trabajadores se incorporen
a la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud debera llevar el LIBRO DE INCIDENCIAS a que se refiere el
articulo 13 del referido Real Decreto y remitir copia al Ayuntamiento de las incidencias que anote en él y, al
finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro, aunque no contenga incidencia alguna. Igualmente el
coordinador debera realizar todas las comprobaciones y actuaciones exigidas en la normativa
correspondiente a la seguridad y salud en el trabajo vigente en el momento de ejecucion de la obra, tanto
del contratista principal como, en su caso, de los subcontratistas, como verificar la identidad, formacién e
informacion en materia de seguridad y salud de todos los trabajadores de la obra acorde a su puesto de
trabajo; la aptitud de cada trabajador en base al reconocimiento médico de vigilancia de la salud; el
cumplimiento por cada equipo de trabajo de la normativa especifica que le sea exigible; equipos de
proteccién adecuados; etc.
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31.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y COMIENZO DE LAS OBRAS

La Administracion pondra a disposicion del contratista los terrenos necesarios para la ejecucién de la
obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a disposicion que afecten al inicio
o0 al desarrollo de las obras no computaran a efectos de retrasos en los plazos de finalizacién de obras.

En el plazo maximo de TREINTA DIAS NATURALES a partir de la formalizacién del contrato, se
efectuarqd la COMPROBACION DEL REPLANTEO de las obras hecho previamente a la licitacion, en
presencia del contratista o de su representante, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por el
contratista, el Director de Obra, y un representante del érgano de contratacién en caso de que Director de
obra no sea personal propio de éste. Se remitira un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion a través
de la Unidad de tramitacién del contrato, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 237 de la LCSP.
En los casos de tramitacion del expediente por el procedimiento de urgencia previsto en la clausula 11.B, la
comprobacion del replanteo debera hacerse antes del plazo recogido en el apartado siguiente para el
comienzo de las obras.

Las obras daran comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacion del replanteo de las
mismas, 0 en su caso, de la notificacion del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas al
realizarse la comprobacion del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 139.4 del
RGLCAP. Cuando el procedimiento seguido haya sido el de urgencia, las obras daran comienzo en todo caso
en el plazo maximo de UN MES contados desde la formalizacién_(art. 119.2.c) LCSP). Se recoge un modelo
de acta de comprobacién del replanteo como anexo XIV al CCP.

Cuando en el momento de comprobacion del replanteo se constate la falta de disponibilidad de los
terrenos, la inviabilidad del proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedara suspendida la iniciacién
de las obras, haciéndose constar en el acta. El 6rgano de contratacion adoptara acuerdo autorizando el
comienzo de las obras una vez superadas las causas que motivaron la suspensién, todo ello de acuerdo
con lo previsto en el articulo 139 del RGLCAP.

El retraso o incumplimiento en la realizacién de la comprobacién del replanteo serd causa de
penalizacién y resolucion del contrato de acuerdo con lo previsto en las clausulas 55 y 64 de este pliego.

32. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y PRORROGA.
APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

A. PLAZO DE EJECUCION

El plazo méaximo de ejecucion de las obras serd el ofertado, en su caso, por el adjudicatario, en caso
contrario, el indicado en el apartado E del CCP. Dicho plazo se contara a partir del dia siguiente al del acta
de comprobacion del replanteo si no tuviese reservas o, en caso contrario, al siguiente al de la notificacion
al contratista de la resolucion autorizando el inicio de las obras.

B. APROBACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En todo contrato de obras el adjudicatario debera presentar en el plazo de QUINCE DIAS
NATURALES desde la formalizacion del contrato, salvo que lo hubiese presentado en su oferta, el programa
de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de ejecucién de las distintas unidades de obra. Este
programa serd informado por el Director de obra y aprobado, por delegacién del 6rgano de contratacién, con
el concejal responsable del contrato. De acuerdo con lo establecido en el articulo 144.3 del RGLCAP, el
programa de trabajo a presentar por el contratista deberé contener, al menos, los datos siguientes:

a. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresién
de sus mediciones.

b. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresién de sus rendimientos medios.
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c. Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obra. Cuando se trate de obra que lo requieran, debera incluirse en esa planificacién los
plazos para realizar acometidas, enganches con centros de transformacion, legalizacion de
suministros y puesta en marcha y prueba de adecuado funcionamiento (electricidad, gas,
telefonia, etc...) asi como de la puesta a disposicién de la documentacién a nombre de la
entidad contratante (legalizacion de contadores, cesiéon de instalaciones a la empresa de
suministro eléctrico, etc.).

d. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

e. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

C. AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION

La autorizacién para ampliar el plazo de ejecucion de las obras sera restrictiva y s6lo podra realizarse
si la causa que exige la prérroga no es imputable en modo alguno al contratista. En todo caso, la prérroga
del plazo de ejecucién material de las obras requerira acuerdo expreso del 6rgano de contratacién del

Ayuntamiento, y Unicamente procedera en los supuestos y con los aumentos de plazos siguientes:

a.

Modificacion del contrato acordada en los términos previstos en la clausula 43 de este pliego. El plazo
de prorroga sera el que resulte del proyecto modificado sin que pueda exceder de la mitad del plazo
inicial del contrato.

Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por causa no imputable al contratista, debida a
acontecimientos totalmente ajenos a su voluntad e imprevisibles para él, cuando se comprometa a
ejecutar totalmente la obra en un plazo maximo igual al perdido. No se considerara como causa no
imputable al contratista las inclemencias meteoroldgicas normales teniendo en cuenta la provincia y
época del ano en la que se ejecutara la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por el contratista
al realizar su oferta.

Incumplimiento parcial del plazo de ejecucion por parte del contratista cuando, tras la oportuna
penalizacion, se comprometa a concluir los trabajos en el plazo adicional que se le conceda.
Suspensién del contrato por causa de retraso en el pago por parte del 6rgano de contratacién que no
dé lugar a la resolucién del mismo: la prérroga sera igual al tiempo de suspensién de la ejecucion por
esta causa.

Suspensién temporal total acordada por el érgano de contrataciéon en el supuesto previsto en la
cldusula 45 de este pliego.

Modificacion del plan de trabajo por parte del 6rgano de contratacion cuando circunstancias
sobrevenidas obligasen a realizar una reasignacién parcial de los recursos con los que se financiaba
la obra.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prérroga seran las establecidas en este pliego
y en los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber mas alteraciones que el plazo de
ejecucion y, en su caso, las que se deriven del proyecto modificado.

33. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de este contrato
deberan ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion, y
cualquier otra normativa de residuos peligrosos o0 medioambiental en general que pudieran resultar de
aplicacién en el momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demds residuos que genere la
construccion deberan depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE DIAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacién del contrato el
adjudicatario debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construccién
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y demolicién que se vayan a producir, tal y como prevé el articulo 5 del citado R.D. 105/2008. Este plan
debera ser informado por el Director de obra y aprobado por el Concejal delegado responsable del contrato.
Este plan tendra caracter de documento contractual de acuerdo con lo indicado en el precepto citado.

34.- SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES

A. LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia municipal
de obra al ser éste el titular de las mismas.

B. OTRAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la legislacién sectorial de
patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, sera tramitada directamente por el personal del
organo de contratacion y anexadas al acta de comprobacién del replanteo, o sefialada su necesidad en la
misma.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico y sus centros de transformacién,
telefonia/telecomunicaciones, gas u otro suministro o servicio titularidad de empresas privadas, deberan ser
tramitadas las correspondientes autorizaciones o solicitudes de enganche por el adjudicatario del contrato,
a quien correspondera abonar todos los gastos que dichas autorizaciones o permisos, por todos los
conceptos, pudiesen suponer para realizar la obra.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento que es mas operativo solicitar alguna de
dichas autorizaciones directamente, trasladara todos los gastos derivados de las mismas al contratista, que
seran detraidos directamente por el Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes
certificaciones de obra.

35. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OTROS SUMINISTROS PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario debera tramitar las correspondientes pélizas de abono del suministro de agua a su
nombre, asi como la instalacion de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua de la red
municipal. Igualmente debera proveerse a su costa del suministro de energia eléctrica necesaria para la
ejecucion de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones,
etc.), que pueda precisar para dicha ejecucion.

Seran de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos de tasas y
derechos y consumos, asi como la redaccion de los proyectos que haya que presentar en los organismos
competentes o empresas prestadoras de dichos servicios, a efectos de obtener las altas correspondientes
en las obras para cuya puesta en funcionamiento sea necesario. Los correspondientes boletines de alta y
contratos a nombre del representante de la entidad contratante deberan estar a disposicién de ésta al tiempo
de firmar el acta de recepcién de las obras.

En el consumo del agua y energia el adjudicatario adoptara todas las medidas de ahorro posibles en

atencion a las caracteristicas de la obra en consonancia con las medidas de actuacién medioambiental en la
ejecucion de las obras que se exigen en la cldusula 48 de este pliego.
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36. SEGUROS DE LA OBRA

En el plazo maximo de QUINCE DIAS NATURALES a contar desde la formalizacién del contrato, el
adjudicatario debera suscribir y/o0 actualizar para la obra que va a ejecutar, las pélizas de seguro siguientes:

Seguro de Responsabilidad Civil.

Seguro Todo Riesgo de la Construccion.

Seguro Decenal, cuando proceda por la naturaleza de las obras.

Seguro de responsabilidad civil profesional del Director/es de Obra y Coordinador de
Seguridad y Salud cuando personal de la entidad contratante.

Seguro de accidentes de trabajo

Seguro de vehiculos

aoop

=~ o

Si estas polizas de seguro no estan suscritas y al corriente de pago, la Direccion de obra debe
suspender el inicio de los trabajos, por causa imputable al contratista.

A. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista estd obligado a concertar una poéliza de seguro de responsabilidad civil por riesgos
profesionales frente a terceros, incluido la propia entidad contratante, que aparecera como asegurado
adicional sin perder su condicién de tercero. Este seguro tendra las condiciones minimas de aseguramiento
siguientes:

1. El limite de indemnizacion de la poliza de responsabilidad por anualidad no sera inferior a
600.000 € por siniestro y el sublimite por victima, no sera inferior a 300.000 euros, sin
perjuicio de que la responsabilidad del contratista nunca quedara limitada a los capitales
asegurados en las pélizas suscritas,

2. Las coberturas, que deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes
subcontratistas que intervengan en sus obras, deben ser:

Responsabilidad Civil de la Explotacién

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Patronal

Responsabilidad Civil por dafios a cables y tuberias subterraneas.

Fianzas y defensa

o O O O O

El contratista debera presentar copia de la péliza de seguro conforme a los requisitos mencionados
anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra al corriente de pago y por
consiguiente en vigor. Se entendera que la presentaciéon del recibo original de la anualidad en curso
presupone el pago de la prima correspondiente.

En la recepcion de la obra debera acreditar que la pdliza tiene vigencia durante el plazo de garantia
de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha.

En todo caso, la cobertura de dicha péliza no determina el limite de la responsabilidad que ha de
asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafos y perjuicios en los que se cifre dicha
responsabilidad.

B. SEGURO TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION

El contratista concertara, a su costa, una péliza de modalidad «seguro de todo riesgo construccién».
La cuantia minima de este seguro sera de al menos una vez y media el precio de licitacion de cada contrato,
con un maximo de 3.000.000€. Este seguro debera mantenerse en la cuantia indicada hasta la recepcion
de la obra, y en cuantia de un 50% durante el periodo de garantia. Dicha pdliza se concertard hasta la
recepcion de las obras mas un periodo de mantenimiento y conservacién que coincidir4 con el plazo de
garantia de las mismas.
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Las coberturas obligatorias, con independencia de la suscripcion por parte del contratista de otras
optativas que sean de su interés, seran:

3. Seguro de bienes: incendio, explosion, robo, expoliacién, riesgos de la naturaleza no
previsibles, riesgos inherentes a la ejecucion de la obra, etc. Cuando el contrato consista en
la construccién de inmuebles, el seguro de incendio se concertara hasta que concluya el
plazo de garantia de un afio desde la recepcion de las obras.

4. Desescombro y/o demolicién, con capital asegurado de al menos el 5 % del capital
asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

5. Gastos de extincion de incendios, con capital asegurado de al menos el 1 % del capital
asegurado para la cobertura de seguro de bienes.

C. SEGURO DECENAL DE LA EDIFICACION

En las obras de edificacién, en las que sea exigible el seguro decenal de la edificacion, la empresa
adjudicataria del contrato concertara a su costa una péliza de seguro de dafios, modalidad “GARANTIA
DECENAL”, en la que figure como asegurado el Ayuntamiento de Valladolid, incluyendo las siguientes
garantias complementarias:

6. Resistencia mecanica y estabilidad de fachadas no portantes.
7. Impermeabilizacion de cubiertas, terrazas y tejados.
8. Impermeabilizacion de fachadas.

El control técnico correspondiente que en su caso pueda ser exigido por las compafias aseguradoras
al concertar la poliza de garantia decenal, sera contratado por el Ayuntamiento de Valladolid.

El importe de la prima del seguro serd como minimo el 1% del presupuesto de licitaciéon de las obras,
mas honorarios del proyecto, direccion facultativa y honorarios de control técnico, asi como importe de la
licencia de obras, tasas, impuestos y cualquier otro gasto que incida directamente en el coste de las obras.
La prima de la poliza de seguros serd abonada por el contratista a la Compania de Seguros, como minimo
antes de la recepcion de las obras.

D. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL DE LOS DIRECTORES DE
OBRA'Y COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD CUANDO SEA PERSONAL DE LA
ENTIDAD CONTRATANTE

El Contratista adjudicatario de las obras vendra obligado a suscribir con una entidad aseguradora de
reconocida solvencia, una péliza de responsabilidad civil, individualizada, en favor de los técnicos titulares
que desempefian los cargos de Direccion Técnica de las mismas, a fin de cubrir a éstos frente a los riesgos
derivados de su actividad profesional en la ejecucién de la obra.

Dicha péliza se adjuntara al Acta de Comprobacién del Replanteo y debera reunir las condiciones
siguientes:

1. Tomador: El Contratista Adjudicatario.
2. Individualizada: Para cada obra en concreto, identificando ésta por su denominacion oficial.
3. Duracién: Desde la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo hasta la de Recepcion de la
obra.
4. Descripcion del riesgo:
a. Responsabilidad Civil derivada de los trabajos de Direccion de la obra en cuestién a favor
de los técnicos designados como tales por el Ayuntamiento (Deben figurar los nombres):
i. Ingeniero Superior / Arquitecto D. ......coviviiiiie
i. Ingeniero / Arquitecto TECNICO D. ......ceeivoiiiiiii e e
b. Sumas limites por siniestro:
i. Responsabilidad Civil:.............. 601.000,00 €,-
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i. Fianza Judicial:........c..cccoceeennns 601.000,00 €,-

5. La compafiia garantizara al Ayuntamiento de Valladolid la Responsabilidad Civil legal que
subsidiariamente le pudiera alcanzar en su calidad de Promotor-Propietario de los trabajos citados,
derivada de dafos de los que sea responsable el Contratista-Adjudicatario, hasta los siguientes
limites por siniestro:

a. Responsabilidad Civil............... 180.500,00,-
b. Fianza Judicial:...........cccccveeeeen. 180.500,00,-

6. A la Pdliza debera acompanarse el recibo de pago de la prima correspondiente. Si la péliza no se
suscribiera por obra, sino por periodos de tiempo determinados, se entregara de forma inmediata a
la Direccion Técnica justificante del pago de todos y cada uno de los recibos satisfechos en tanto no
haya sido recibida la obra.

7. La pdliza se suscribira sin ningun tipo de franquicia para los asegurados.

Sin perjuicio de las exclusiones generales para toda clase de pélizas de Responsabilidad Civil
Profesional, no se excluyen las posibles reclamaciones de las restantes Administraciones o de cualquier
persona fisica o juridica que se consideren perjudicados por la actuacién de dichos empleados publicos.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en relaciéon con la suscripcién de seguros sera
penalizado en los términos previstos en la clausula 55 de este pliego. Cuando no se presente copia del pago
del recibo correspondiente en el mes de vencimiento de cada poéliza, se devolveran la certificacion y factura
correspondientes al mes en el que debié abonarse hasta que se acomparie a la misma copia del recibo de
pago de la pdliza.

En todo caso, la cobertura de los seguros no limita la posible responsabilidad del contratista a por los
danos y perjuicios que durante la ejecucién del contrato pueda originar a terceros, a sus trabajadores y al
Ayuntamiento.

E. SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El adjudicatario de cada contrato debera suscribir una péliza de seguro de accidentes, con cobertura
tanto para el personal de la empresa adjudicataria que tenga un accidente que se califique como de trabajo
0 en acto de servicio como el personal del érgano de contratacion directamente afectado por la ejecucion
del contrato, asegurando el fallecimiento o la declaraciéon de incapacidad permanente total o absoluta con
indemnizacién de al menos 300.000€ por victima. El adjudicatario comunicara todo siniestro o incidente de
forma inmediata al director de obra.

F. SEGUROS DE VEHICULOS

Todos los vehiculos y maquinaria que el contratista emplee en la ejecucion del contrato deberan contar
con los seguros, asi como sus permisos de circulacién ITV y demas exigencias precisas para su actividad
de acuerdo con la normativa vigente.

37. CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA

El contratista debera colocar, a su costa, en el lindero del solar o via publica donde se ejecuten las
obras, de acuerdo con la Direccion de obra, los carteles con las caracteristicas y modelo que se recoge en
el pliego de prescripciones técnicas.

Realizada la recepcion de las obras procedera el contratista, en el plazo maximo de un mes, a retirar
a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligacién tendra los efectos previstos en las clausulas 54
y 55 de este pliego.
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38. EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS. LIBRO DE ORDENES

A. NORMAS GENERALES

La ejecucién material de las obras se realizara con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato, oferta del adjudicatario y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las define, aplicando
siempre la diligencia exigible a las buenas practicas constructivas, y conforme a las instrucciones que en
interpretacion del proyecto diesen al contratista el Director de la obra.

En esa ejecucion debera respetar integramente cuanta normativa técnica sea de aplicacion en el
momento de la ejecucién, especialmente la citada en la clausula 2.A de este pliego o la que en su momento
la sustituya o complemente. El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el
momento de ejecucion de las obras en materia laboral, de seguridad y salud, seguridad industrial, seguridad
vial y proteccion y gestién medioambiental. Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer
por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo el Ayuntamiento
suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite su abono, sin que esta paralizacién genere
derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestara especial cuidado en garantizar el transito de personas con movilidad
reducida en los desvios o pasos especiales que se realicen con ocasién de la ejecucién de las obras.
Ademas, si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito de la normativa sobre accesibilidad y
supresion de barreras arquitectonicas, el contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y
en su normativa de desarrollo a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con
independencia de sus limitaciones.

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo
con las directrices de la Direccion de Obra. Retirara todo el material inservible y colocara debidamente el
material de obra.

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecucién material del contrato se realizaran por el
Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecucion formal y documental del
contrato pueda realizar la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato y/o la
Intervencién municipal, que a su vez podran realizar comprobaciones puntuales del cumplimiento por parte
del adjudicatario de determinadas obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen oportunos para
comprobar el grado de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricacién certificados como
de «Comercio Justo», se realizara un control especifico del cumplimiento de este requisito por parte del
director de obra.

B. OBJETOS HALLADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Ayuntamiento se reserva, como titular de los terrenos sobre los que se ejecutan las obras, la
propiedad de los restos arqueoldgicos, objetos de arte, antigledades, monedas y, en general, objetos de
toda clase que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en los terrenos afectos a la
obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente puedan corresponder a terceros.

El contratista tiene la obligaciéon de adoptar o imponer a terceros todas las precauciones que para la
extraccion de tales objetos sean necesarias o le sean indicadas por la Administracién.

Cualquier paralizacion o modificacién de la obra o de su programa de trabajo motivado por esta causa
no se considerara imputable al contratista, que tendra derecho al reembolso de los mayores costes que
estos hallazgos le hayan podido ocasionar.
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C. LIBRO DE ORDENES, INCIDENCIAS Y COMUNICACIONES

Las instrucciones que el Director de obra dé al Jefe de obra o Delegado del contratista podran hacerse
de forma verbal, pero deberan recogerse por escrito cuando se consideren relevantes o el contratista las
incumpla al primer requerimiento verbal. El Jefe de obra firmard en todo caso cada instruccion o
comunicacion, si bien podra reflejar en el libro su disconformidad con la misma, aunque esta manifestacion
no le exime de cumplir la orden de servicio dada por el Director de obra. La discrepancia entre la orden
cursada por el Director de obra y el Delegado del contratista sera resuelta por la unidad encargada del
seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato o directamente por el 6rgano de contratacion en el plazo
maximo de tres dias naturales.

En todo caso, las 6rdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el Libro de Ordenes
careceran de efectos modificatorios del contrato.

El Libro de Ordenes se abrira en la fecha de comprobacién del replanteo y se cerrara en la fecha de
recepcion de la obra; llevara todas sus hojas numeradas y selladas.

D. AFECTACION A REDES, SERVICIOS Y BIENES PUBLICOS

Si las obras afectasen de algin modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red
semaférica, sistema viario u cualquier otro servicio o bien publico, con independencia de las medidas que
se prevean en el proyecto, se pondra por parte del contratista en conocimiento de los titulares responsables
del ente contratante servicio afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar
las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible.

Seran por cuenta del contratista la realizacidn, conservacion, reposicién y arreglo de los accesos
necesarios para la ejecucién de la obra, tanto referentes a vias publicas y/o privadas, asi como la tramitacion
de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilizacion (incluido
el Ayuntamiento de Valladolid), ya sea para maquinaria de la obra propia y/o contratada directa o
indirectamente a través de subcontratacion para la ejecucién de los trabajos propios del presente contrato.

39. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y PLANTILLA DE PERSONAL

A. OBLIGACION GENERAL

El contratista debera destinar a la ejecucién de la obra los medios materiales y humanos que
técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados segun las caracteristicas de ejecucion de
la obra de que se trate, para su correcta realizacion en el plazo comprometido y con las condiciones de
calidad establecidas en el proyecto y en su oferta. Esta maquinaria debera reunir los requisitos de consumo
energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere la clausula 49, asi como la normativa que le
corresponda en materia de seguridad laboral.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucion de la obra hubieran sido uno de los
criterios de valoracién de las ofertas, la aportacién de los mismos sera considerado obligacion esencial del
contrato y su incumplimiento causa de resolucién en los términos previstos en la clausula 64 de este pliego.

B. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondrd en conocimiento de la Direccion de la obra la
relacién detallada siguiente:

a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucion de las obras y tiempo que
permaneceran adscritos a las mismas.
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b. Relacién numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla minima adscrita
a las obras.

c. Facultativo, con titulacién adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras
como Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se sefialan en el apartado C de esta
clausula.

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripcion concreta de medios materiales y
humanos, se deberan concretar los nombres, formacion, experiencia y demas datos exigidos.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o
inadecuados reclamara al contratista su ampliacién. De no ser atendido su requerimiento sera comunicado
al érgano de contratacién para ser tenido en cuenta a la hora de considerar esta circunstancia como
agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecucion de las
obras.

El Director de obra podra recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal
del contratista que incumpla sus 6rdenes o realicen actos u omisiones que perturben el normal desarrollo de
los trabajos, tanto en la ejecucién material de los trabajos como en la seguridad y salud de la obra. Estas
personas deberan ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo mas breve posible, nunca superior
aun mes.

Las comunicaciones del Ayuntamiento y sus facultativos en la obra con el contratista se realizaran
a través del Delegado del contratista en la obra.

C. JEFE DE OBRA

El adjudicatario debera designar un técnico cualificado como Jefe de obra antes de la fecha de
comprobacion del replanteo, debiendo asistir a la misma.

El Jefe de obra debera permanecer durante el horario laboral a pie de obra. A este Técnico le
corresponde la relacion, en nombre de la empresa, con la Direccion de obra designada por el Ayuntamiento.
Todos los gastos que supongan la designacion e intervencion de este facultativo seran por cuenta del
contratista. El Jefe de obra sera considerado por el Ayuntamiento como Delegado del contratista en la obra,
salvo que, para alguna funcién concreta, el contratista designe a otra persona como su representante ante
el Ayuntamiento.

Este técnico debera tener a titulacién adecuada a las cuantia, duracion y caracteristicas de la obra, y
una experiencia minima de haber actuado en estas funciones al menos en tres obras de caracteristicas
similares a las que son objeto del contrato en cuestion, entendiendo por similares en los términos sefalados
en la clausula 9 de este pliego para valorar la solvencia técnica. El Director facultativo debera verificar el
cumplimiento de estas cualidades, rechazando al técnico propuesto que no las cumpla. Igualmente podra
requerir al adjudicatario durante la ejecucion de las obras la sustitucién del Jefe de obra cuando
motivadamente este incumpla sus obligaciones o entorpezca gravemente el trabajo de los directores de obra
y responsables de seguridad y salud y personal de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria
de la obra. En caso de que el adjudicatario no esté de acuerdo con la peticién de sustitucion que le formule
el Director facultativo, podra formular alegaciones ante el érgano de contratacion, que resolvera la cuestion
con caracter ejecutivo, sin perjuicio de los recursos que, en caso de disconformidad con la resolucién, aquel
pudiera interponer.

D. OFICINA DE OBRA'Y ALMACENES

El contratista habilitara, en el primer mes de ejecucién de las obras, un local como oficina de obra,
cuya ubicacién debera ser autorizado por la Direccién de obra, que podran ser las propias dependencias de
la empresa cuando estén lo suficientemente proximas a las obras. Esta oficina, debidamente acondicionada,
se utilizara también como despacho de la Direccién Facultativa de la obra, de la entidad de inspeccién y
control y del Coordinador de seguridad y salud de la obra.
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El contratista debera conservar en esta oficina de obra los siguientes documentos:

1. Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurara necesariamente el
proyecto de obra.

2. Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las 6rdenes e
incidencias que la Direccién de Obra dé al contratista, asi como las comunicaciones que éste
realice a aquél.

3. Plan de Seguridad y Salud; designacién del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y

comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de

Incidencias de Seguridad y Salud.

Plan de tratamiento de residuos de la construccién

Permisos municipales de acometidas.

Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.

Libro de Subcontratacién (regulado en los articulos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto

que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion).

8. Copias de las pdlizas de seguros previstas en este pliego.

No ok~

Asimismo, deberd instalar en la obra los almacenes, depdsitos, etc. adecuados para guardar en buen
estado los materiales y equipos, evitando su desaparicion, deterioro, destruccion, etc. A este respecto, ni la
Direccion de obra ni el Ayuntamiento seran responsables de ningun accidente, pérdida, incendio, robo, etc.,
de que puedan ser objeto las instalaciones de obra, los almacenes o depositos, no asumiendo ningun retraso
de las obras que de este hecho pueda derivarse, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en la clausula
42 de este pliego.

40. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

El control de calidad, tanto de los materiales como de los métodos constructivos se desarrollarg de
manera permanente de acuerdo con el Plan de calidad de la obra, completado, en su caso, con la oferta
especifica que el adjudicatario hubiese propuesto en su oferta si éste fue uno de los criterios para valorar
las ofertas.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos seran los que se
deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la oferta adjudicataria,
por ésta. El Ayuntamiento seguira un Plan de Control en la obra que incluira la revisién y comprobacion, en
funcién del tipo de obra de, al menos los siguientes aspectos:

Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal

Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.

Solidez y estanqueidad de cubiertas, aislamientos y cerramientos.
Calidad, compactacién y espesor de los firmes.

Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuacion.
Sistema de riego automatizado.

oakow~

Cuando en el contrato se hayan incluido productos, proveedores y/o procesos de fabricacion
certificados como de «Comercio Justo», se realizara un control especifico del cumplimiento de este requisito.

Las mediciones, controles y analisis de calidad de los materiales de las unidades de obra y el total de
la obra, se realizara bien por el propio personal del 6rgano de contratacion, bien a través de una empresa
especializada o técnicos independientes contratados al efecto u Organismos Oficiales que se estimen
necesarios para asegurar que la obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada y
ofertada. El coste de estos controles de calidad sera a cargo del contratista hasta el importe previsto en el
proyecto de obra y, en su caso, ampliado por el adjudicatario en su oferta, importe que se ira descontando
de las certificaciones de obra hasta alcanzar el total en su caso ofertado.
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El coste de los ensayos y andlisis realizados sobre materiales o unidades de obra cuyo resultado no
haya sido apto, serd deducido de la cantidad liquida resultante de las certificaciones.

Cuando como resultado de dichos controles y andlisis sea necesario sustituir o suplementar
elementos de la obra, sera responsabilidad del contratista realizar a su costa los trabajos necesarios al
respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que ello permita justificar un retraso en los plazos
comprometidos para la ejecucién final de la obra.

De los informes mensuales realizados por las empresas contratadas para realizar los controles de
calidad o, en su caso, los técnicos municipales encargados de estos trabajos, se remitirda un ejemplar al
contratista, al Director de obra y a la unidad encargada del seguimiento de la ejecucion ordinaria del contrato.
La empresa que realice estos controles debera acudir a la recepcion de las obras, debiendo ademas auxiliar
a la Intervenciéon municipal en su labor de fiscalizacién material de la inversion, si es requerida por este
6rgano municipal.

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad seran considerados incumplimientos graves
0 muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en las clausulas 54 y 55 de este pliego.

Cuando en el proyecto de obras o en la oferta del adjudicatario se incluya la aportacién de productos,
proveedores y/o procesos de fabricacion certificados como de «Comercio Justo», se realizara un control
especifico del cumplimiento de este requisito por los medios que se establecen en las clausulas 28 y 40 de
este pliego, asi como cualquier otro medio adicional que se estime en su caso necesario.

41. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

El adjudicatario de las obras debera adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud
precisas para garantizar que la ejecucion de las obras no ocasione danos o perjuicios a personas o bienes
y, en todo caso, las previstas en el Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso en el Estudio Béasico de la
obra y en el Plan de Seguridad y Salud.

Las obras estaran convenientemente sefalizadas y protegidas para reducir en la medida de lo posible
los danos y accidentes. Se dara cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud de forma periddica, de las
medidas de seguridad, proteccion y sefializacién adoptadas en este sentido y de los dafos a la salud de los
trabajadores que se produzcan durante la ejecucion de las obras.

Sera obligacién del contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen a terceros o a
la Administracion como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion de la obra, en los
términos previstos en la legislacion vigente. Esta responsabilidad estara garantizada mediante el
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista en la clausula 36 de este pliego.
No obstante, la cobertura de dicha péliza no determina el limite de la responsabilidad que ha de asumir el
contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

Cualquier incumplimiento del empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo, o de las
medidas de seguridad de las obras para evitar dafios, seréd considerado incumplimiento contractual grave o
muy grave de acuerdo con lo previsto en la clausula 54 de este pliego.

42. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA

Todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se ejecutaran a riesgo y ventura del
contratista. Este tendré derecho a indemnizaciones Unicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando
se le produzcan danos y perjuicios derivados directamente de érdenes o actuaciones expresas del
Ayuntamiento o entidad municipal contratante. A estos efectos sélo tendran la consideracion de fuerza mayor
los fenémenos relacionados en el articulo 239 de la LCSP.
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V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

43. MODIFICACION DEL CONTRATO
A. LIMITACION GENERAL DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Salvo en los supuestos sefialados en el apartado siguiente de esta clausula, una vez perfeccionado el
contrato, éste no podra ser modificado ni directa ni indirectamente, aunque la modificacion pretendida
no tenga repercusion econdmica directa sobre el precio del contrato (art. 29.2 y 203.1 LCSP).

En ningun caso podran ser modificadas las mejoras ofertadas por el adjudicatario, si este fue
uno de los criterios de adjudicacion (art. 145.7 LCSP).

Esta prohibicién no afecta a los supuestos de ampliacion del plazo de ejecucién, novacioén subjetiva del
contrato por sucesion o cesion, o revisiones de precios, que podran articularse en las condiciones establecidas
respectivamente en las clausulas 32.C, 43 y 47 de este pliego y en la normativa en que se basan las citadas
clausulas.

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES ADMISIBLES

Sélo podran modificarse los contratos después de su adjudicacién, por razones de interés publico,
en los casos y con las condiciones que se recogen a continuacion. Si no concurren estas circunstancias, las
prestaciones que sea necesario ejecutar deberan ser contratadas de manera independiente por el
procedimiento que en cada caso sea procedente, revolviéndose, si fuera necesario, el contrato.

B.1. Modificaciones previstas en el CCP que rige la licitacion

El érgano de contratacion podra modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el articulo 204 de la
LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el apartado P del CCP del
contrato de que se trate. Estas modificaciones afectaran exclusivamente a los elementos del contrato que
sean expresamente identificados en dicho apartado del CCP, en donde se definiran con detalle los trabajos
concretos que podrian ser objeto de modificacion por parte del 6rgano de contratacion. En el CCP del contrato
en que se prevea la posibilidad de realizar modificaciones se indicara de manera clara, precisa e inequivoca,
en qué circunstancias se podra proponer tal modificacién; el alcance y limites de las modificaciones que
puedan acordarse; el porcentaje del precio al que como maximo puedan afectar; y la forma exacta de
determinar el importe concreto de la modificacién. Estas modificaciones no podran suponer el establecimiento
de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

El calculo del valor de las modificaciones previstas en el CCP, se realizara sobre los precios unitarios
del estudio econémico por el que se ha fijado el valor estimado del contrato, aplicando el porcentaje de baja
ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de unidades de trabajos no previstos en el estudio
econdmico inicial o en la oferta, se establecera en el CCP del contrato en el que se prevea la modificacién, el
sistema de determinacién del precio de la modificacion. En el supuesto de que la modificacién supusiese un
incremento del precio del contrato, se incrementaran en la misma proporcién la cantidad en mejoras ofertada,
en su caso, por el adjudicatario.

Estas modificaciones en ninglin caso podran superar, aisladamente o en conjunto, el 20% precio
inicial del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicacion, IVA excluido.
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Tendra la consideracion de modificacién prevista, sin incremento del precio ni compensacién alguna,

la reasignacion presupuestaria parcial regulada en la clausula 4.A de este pliego.

B.2. Modificaciones no previstas en el documento que rige la licitacion

Ademas de en los supuestos expresamente previstos en el CCP, las condiciones de ejecucién del

contrato o el contenido de sus prestaciones podran ser modificados, por razones de interés publico, en los
supuestos siguientes, con las limitaciones establecidos en el articulo 205 de la LCSP:

a)

b)

Cuando sea necesario ahadir obras adicionales a las inicialmente contratadas, y no sea posible por
razones de tipo econémico o técnico, un cambio de contratista.

Cuando la necesidad de modificar el contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y
que no hubiera sido posible prever en el momento de la licitacion del contrato.

En estos dos supuestos, la modificaciéon del contrato no podra suponer una alteracién en el
precio del contrato que exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del
50% de su precio inicial, IVA excluido.

Cuando se trate de un cambio necesario no sustancial. Una modificacién se considerara sustancial
cuando la modificaciéon introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de
contratacién inicial, habrian permitido la seleccién de candidatos distintos de los seleccionados
inicialmente, o la aceptacion de una oferta distinta a la aceptada inicialmente, o habrian atraido a mas
participantes en el procedimiento de contrataciéon. En todo caso, se consideraran sustanciales las
modificaciones en las concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en
un principio.
2. Que resulte necesaria una solvencia del contratista diferente a la que habria correspondido
para la contratacion inicial.
3. Que la modificacion altere el equilibrio econémico del contrato en beneficio del contratista de
una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
4. Que el importe de la modificacion suponga una alteraciéon en la cuantia del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido.
5. Que los trabajos objeto de modificacion se hallen dentro del ambito de otro contrato, actual o
futuro, siempre que se haya iniciado la tramitacion del expediente de contratacion.
6. Que se modifiquen la forma y plazos de pago, la revisiéon de precios y las ampliaciones de
plazo de ejecucién no previstas inicialmente en el contrato.

En el caso de contratos financiados con cargo al PRTR, las modificaciones derivadas de la ordenes
de la Autoridad Responsable del Plan para corregir deficiencias en el cumplimiento de los hitos y
objetivos que la entidad contratante haya comprometido alcanzar con el contrato en cuestiéon, asi
como las correcciones necesarias para cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital y para no causar un dano significativo al medio ambiente.

Cualquiera que sea la causa de la modificacién no prevista inicialmente, deberan cumplirse todos los

requisitos siguientes para que sea posible su aprobacion:

Que la modificacién obedezca a razones objetivas de interés publico, debidamente acreditadas de
forma especifica en el expediente de modificacion contractual para el caso de que se trate,

Que la modificacion se limite a introducir los cambios estrictamente indispensables para responder a
la causa que los motiva.
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Los porcentajes del 15 y 50% indicados no podran ser superados tampoco por la inclusion de
excesos de unidades realmente ejecutadas en los supuestos que se recogen en el apartado D de esta
clausula.

C. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR MODIFICACIONES

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién en los dos supuestos recogidos en los
apartados anteriores de esta clausula son obligatorias para el contratista, previa comunicacion,
tramitacion del correspondiente expediente y formalizacion de las mismas, siempre que las mismas
no superen el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. En el caso de modificaciones no previstas
en el contrato que superen ese porcentaje, serd necesaria la conformidad expresa del contratista,
procediéndose en caso contrario a la resolucién del contrato.

El procedimiento para realizar estas modificaciones sera el siguiente:

1. Informe técnico del Director de obra indicando la necesidad de modificacion del contrato y
especificando las razones de interés publico que exigen esa modificaciéon y concretando el supuesto
de modificacién prevista o no prevista en la que se considera tiene encaje contractual la modificacion.

2. Audiencia al redactor del proyecto, si es diferente al director facultativo de la misma, para que, en un
plazo no superior a tres dias naturales, formule las consideraciones que tenga por conveniente a la
propuesta de modificacién del proyecto de obras.

3. Informe de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato sobre la
concurrencia de las circunstancias contractuales y legales que amparan la modificacién contractual
propuesta. Si fuera necesario acordar la suspensién temporal, total o parcial, de los trabajos en tanto
se tramita la modificacion, sera necesario acuerdo expreso del 6érgano de contratacion. En ese
acuerdo se podran ordenar las medidas de seguridad y salvaguarda del interés publico que estimen
necesarias durante el plazo de suspensién. También se podra acordar que las obras continden
provisionalmente, en los términos y con los requisitos que establece el articulo 242.5 de la LCSP.

4. Certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender los mayores gastos que, en
Su caso, suponga la modificacién propuesta.

5. Comunicacién al contratista de la propuesta de modificacidon de contrato, y concesién de un de un
plazo de tres dias habiles para manifestar lo que estime oportuno al respecto.

6. Redaccion y supervision del proyecto modificado.

7. Informe juridico del expediente de modificacion por la Secretaria General/Asesoria juridica.

8. Enlos contratos de cuantia igual o superior a 6.000.000 de euros, informe del Consejo Consultivo de
Castilla y Ledn, cuando la cuantia de la modificacién planteada, aislada o conjuntamente, sea superior
a un 10% del precio primitivo del contrato.

9. Fiscalizacién del expediente por la Intervencién municipal.

10. Aprobacion por el érgano de contratacion de la modificacion del contrato y, en su caso, de los gastos
complementarios precisos.

11. Notificacién al contratista del acuerdo de modificacién

12. Reajuste de la garantia definitiva por parte del contratista si la modificacién implica incremento del
precio de ejecucion.

13. Formalizacién de la modificacién tramitada, como anexo al contrato inicial.

14. Ejecucién del modificado.

En caso de que la modificacion suponga supresion o reducciéon de unidades de obra, el contratista no
tendrd derecho a reclamar indemnizacién alguna.
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D. MODIFICAQI()N POR ALTERACION DEL NUMERO DE UNIDADES DE OBRA O LA
INTRODUCCION DE PRECIOS NUEVOS

Excepcionalmente, se podran realizar variaciones de obra sin necesidad de aprobacion previa ni
formalizacion de expediente de modificacién del contrato, sin perjuicio de tener que acreditarse en todo caso
que las razones de concretas de interés publico que motivan los cambios, en los supuestos siguientes:

a. Elexceso de mediciones por variacion al alza del nimero de unidades de obra realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial (IVA excluido). Estas
variaciones deberan ser expresamente autorizadas por el Director de la obra previa verificacién
expresa por parte de éste de la existencia de consignacion presupuestaria necesaria. Contratista y
Direccion de obra levantaran Acta de fijacion de la variacion de unidades ejecutadas, de la que
deberan remitir copia a la Unidad encargada de la tramitacion del expediente y a la de seguimiento
de la ejecucion si fueran diferentes. La variacion de mediciones serd recogida en la certificacion
mensual en la que se produzcan, si bien seran valoradas para su abono en la certificacion final de la
obra, previa, en su caso, la habilitacién presupuestaria al efecto.

b. Cuando la Direccion de obra lo estime necesario se podran introducir precios nuevos, siempre que
no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en
su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo (IVA excluido). Los
precios nuevos de unidades de obra ya existentes en el proyecto, seran fijados contradictoriamente
entre el contratista y la Direccion facultativa, partiendo de la descomposicién de los precios unitarios
del proyecto, y aplicando en todo caso el porcentaje de baja con el que fue adjudicado el contrato.
Contratista y Direccion de obra levantaran Acta de fijacion de precios contradictorios, del que deberan
dejar constancia en el expediente y remitir a la Unidad encargada del seguimiento de la ejecucion del
contrato y la Intervencién, dandose ademas cuenta expresa de ello en el acto de recepcion a la
Intervencién en la fiscalizacion material de la inversion.

c. Este porcentaje sera tenido en cuenta a efectos del limite méximo de modificacién contractual del 15
y 50% del precio inicial, que se prevé en el apartado B.2 de esta clausula.

En el caso de que uno de los criterios de adjudicacion del contrato haya sido la valoracion del
“estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion”, en el que los licitadores han debido analizar las
posibles deficiencias y/o errores del proyecto de obras, no se podra reclamar incremento alguno de
precio por exceso de mediciones o introduccion de unidades nuevas en los supuestos contemplados
en este apartado, entendiendo que entran dentro del riesgo de construccion del contratista y de su
diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitacion de las obras.

En caso de tramitarse una modificacion del contrato, se deberan incluir en ella todas las variaciones en
las unidades de obra que se hayan producido hasta ese momento, sin que puedan luego contemplarse en la
liquidacién excesos de unidades de obra ejecutadas antes de la modificacion del contrato.

E. MODIFICACIONES EJECUTADAS SIN APROBACION PREVIA

Salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior de esta clausula no se podran introducir
modificaciones sin la previa y expresa autorizacion del 6rgano de contratacion, tras la tramitacion del
expediente que se establece en esta clausula.
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Si el contrato se modificase de facto sin la previa aprobacion por el 6rgano de contratacion y
formalizacion de la correspondiente adenda al contrato inicial, esta actuacion sera considerada
incumplimiento contractual muy grave, y llevara aparejada la penalizacidn prevista en la clausula 54 de
este pliego y las consecuencias en cuanto al pago sefaladas en la cldusula 52.E del mismo.

F. INCIDENCIA ECONOMICA DE LA MODIFICACION EN LA DIRECCION DE OBRA

En ninguno de los casos de modificacién contractual el Ayuntamiento abonara cantidad alguna al
redactor del proyecto por la elaboracién del proyecto reformado, ni al Director de obra por sus trabajos
respectivos en las obras ejecutadas a consecuencia de la modificacién del contrato, puesto que los contratos
con estos profesionales se realizaran en todo caso a precio cerrado.

44. SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Cuando el érgano de contratacién ordene por razones de interés publico la suspensién de las obras,
de manera total o parcial, o el contratista suspenda el cumplimiento del contrato por demora en el pago
superior a cuatro meses, se levantara un acta sefalando las circunstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la ejecucion de aquél. En estos casos se abonara al contratista los dafios y perjuicios
que efectivamente se le hayan causado, por los conceptos siguientes:

1. Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2. Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que el contratista tuviera
concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension, siempre que el
contratista acredite que estos trabajadores no han realizado otros trabajos para éste durante ese
periodo.

3. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspensién.

4. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

5. Gastos correspondientes a las polizas de seguro suscritas por el contratista exigidas en este pliego,
en la parte que correspondan a la responsabilidad derivadas del contrato si no fueran especificas
para el mismo.

Tras la aprobacién del levantamiento de la suspension del contrato, se actualizara el Plan de trabajos
si lo hubiera y la nueva fecha de finalizacién de la ejecucién del contrato, si fuera necesaria su modificacion.
Debera realizarse igualmente el reajuste de anualidades presupuestarias si fuera necesario, de acuerdo con
lo regulado en la clausula 4.A.

Podran también las partes decidir de mutuo acuerdo suspensiones temporales en la ejecucion del
contrato cuando circunstancias sobrevenidas lo aconsejen, prorrogandose en este caso el plazo de ejecucion
de acuerdo con lo previsto en la clausula 32.C.

Ademas de estos supuestos generales, en los contratos cuya ejecucién deba realizarse en periodos de
cese de actividad del lugar donde se han de ejecutar las obras (instalaciones deportivas, colegios, centros
culturales, etc.), el Ayuntamiento dispondrd la fecha exacta en la que haya de comenzar a ejecutarse
materialmente la obra, si bien el adjudicatario debera desde la formalizacién del contrato realizar las
operaciones de acopio de materiales o encargo de fabricacién, para garantizar que dispondra de todos los
elementos necesarios al comienzo de las obras y concluir éstas en el plazo en cada caso fijado. En estos
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casos se estard a lo establecido en la cldusula 52.A para las certificaciones de abonos a cuenta por acopios
y actuaciones preparatorias.

45. NOVACION SUBJETIVA DEL CONTRATO

A. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes de los contratos suscritos al amparo del presente pliego sélo
podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero, de acuerdo con lo previsto en el articulo 214 de la
LCSP, cuando las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de
la adjudicacion del contrato y se cumplan los requisitos siguientes:

1. Que no afecte a algun trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado
en el apartado H.2 del CCP del contrato de que se trate.

2. Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesién. Con caracter previa a

esta autorizacién se emitira un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas

las obligaciones que en ejecucién del contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesién, y

que no existen reclamaciones ni responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al mismo.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

4. Que el cesionario tenga la capacidad y solvencia exigida para realizar el contrato de cuya cesién se
trate, y no esté incurso en prohibicién para contratar con el sector publico.

5. Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica. Se exigira en
esta escritura una estipulacion en virtud del actual el contratista asume frente al Ayuntamiento todas
las responsabilidades que derivadas de la ejecucién del contrato puedan resultar imputables al
contratista cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que en este caso puedan reclamarse entre las
partes.

6. Que constituya garantia definitiva por el cesionario en la misma cuantia que la constituida por el
cedente.

w

Realizados los tramites anteriores, el cesionario quedara subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian al cedente.

B. SUPUESTO DE SUBROGACION DIRECTA DEL CONTRATISTA

En los casos de FUSION DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuara el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusién, siempre que tenga la solvencia
exigida al acordarse la adjudicacién, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo. Igualmente, en los supuestos de escision, aportacién o transmisién de empresas o ramas de
actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad absorbente o con la que resulte de la fusién,
que quedara subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia
exigida al acordarse la adjudicacién o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en los
términos establecidos en el articulo 98 de la LCSP.
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46. SUBCONTRATACI()N DE LAS OBRAS. LIBRO DE
SUBCONTRATACION

A. NORMAS GENERALES DE LA SUBCONTRATACION

La obra objeto de contratacién podra ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los
términos previstos en el_articulo 215 de la LCSP. La subcontratacién debera realizarse con cumplimiento de
los requisitos bésicos siguientes:

1. Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento de las partes del contrato a realizar por el
subcontratista, y de su importe.

2. Comunicacion de los datos de personalidad, capacidad y solvencia de los subcontratistas, sin que
sea posible la subcontratacion con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracion, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

3. Acreditacion de la comprobacién, con caracter previo al inicio de los trabajos que subcontrate, la
afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en
cuestion, ello en aplicacion del RDL 5/2011, de 29 de abril.

4. Acreditacion de haber informado a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

5. Acreditacién de haber informado a los subcontratistas de todas las obligaciones que el
contratista principal ha adquirido para la ejecucion del contrato que le afecten directamente
y/o que el subcontratista tenga que cumplir, especialmente, las condiciones especiales de
ejecucion y la normativa laboral, social y medioambiental cuyo cumplimiento de ha de
garantizar.

6. Justificacién de pago a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como
minimo en los plazos previstos en el articulo 216 de la LCSP, que bajo ningun instrumento podran
devenir en pagos en plazos o condiciones diferentes a los establecidos en la Ley de Medidas contra
la morosidad en operaciones comerciales.

7. Entodo caso, y de acuerdo con lo establecido en esta clausula, cuando el adjudicatario subcontrate
la realizacion de las tareas accesorias de las obras (por ejemplo, los servicios de limpieza o
jardineria) debera hacerlo Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de
Insercion Sociolaboral, u otras empresas de economia social, cooperativas, autonomos y/o
micropymes de cualquier tipo, salvo que circunstancias excepcionales no sea posible, de lo que se
debera dejar constancia en el expediente.

7. Si en la ejecucion del contrato se realizase algun tratamiento de datos de caracter personal, se
deberan cumplir, ademas, las previsiones especiales establecidas en la cldusula 2.E.4 de este
pliego.

8. Si en la ejecucién del contrato se realizase algun tratamiento de datos de caracter personal, se
deberan cumplir, ademas, las previsiones especiales establecidas en la clausula 2.E.4 de este
pliego.

9. Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interés, y, en los contratos financiados por el PRTR,
declaracion cesién y ftratamiento de datos y compromiso de cumplimiento de principios
transversales, en los modelos recogidos como anexo X del CCP del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados so6lo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Ayuntamiento o entidad municipal contratante, con
arreglo estricto a los términos del contrato, incluidas las condiciones especiales de ejecucién en materia social
y medioambiental.
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El conocimiento por parte de la entidad contratante, de la existencia de subcontrataciones en ningin
caso alterard la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

B. LIMITACIONES A LA SUBCONTRATACION Y CONTROL DE PAGO A
SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES

1. El érgano de contratacién podra imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su especial
naturaleza tenida en cuenta para seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo.
Estos trabajos seran los indicados en el apartado H.2 del CCP respecto de los que no se admite la
acreditacion de la solvencia por medios externos (arts. 215.2.e) y 75.4 LCSP).

2. El adjudicatario remitira al Director de obra, semestralmente o, si la duracién del contrato es inferior,
junto con la factura o certificacion final, relacion de subcontratistas y proveedores, asi como el
justificante de los pagos efectuados a estos una vez ejecutada la prestacién subcontratada. En caso
de comprobar que hay subcontratistas no autorizados realizando los trabajos, que los subcontratistas
y proveedores no han cobrado sus trabajos en los plazos legalmente fijados, que incumplen las
condiciones especiales de ejecucién y, en su caso, en materia de proteccion de datos, lo comunicara
a la unidad encargada del seguimiento de la ejecucion del contrato, para la tramitacion del
correspondiente expediente penalizador. De todas estas comprobaciones se dard cuenta a la
Intervencién al menos junto con la certificacion final de la obra.

Esta obligacién se considera condicion especial de ejecucién, y su incumplimiento llevara aparejada la
imposicién de las penalidades que se prevén en la cldusula 55 de este pliego.

C. LIBRO DE LA SUBCONTRATACION

El adjudicatario debera disponer en la obra a disposicion del Ayuntamiento, del Director de obra y del
Coordinador de seguridad y salud, el Libro de Subcontratacion a que se refiere el articulo 8 de la Ley 32/20086,
de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construcciéon de acuerdo con el modelo
y demas requisitos establecidos en los articulos 13 a 16 y Anexo lll del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que
desarrolla la citada Ley, y la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria utilizada.

En el libro de subcontratacién se anotara la persona responsable de la coordinacién de seguridad y
salud en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que
se produjera durante la ejecucién de la obra.

Ademas, deberan cumplir el adjudicatario y los subcontratistas todas las obligaciones derivadas de la
aplicacion de dichas normas. Estas referencias normativas deberan entenderse realizadas a las que en cada
momento se dicten al respecto.

D. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SUBCONTRATACION

Elincumplimiento de estas condiciones en materia de subcontratacidn sera considerado incumplimiento
contractual muy grave, y conlleva, ademas de la penalizacion correspondiente de acuerdo con lo establecido
en la clausula 54 de este pliego, una indemnizacion por dafnos y perjuicios equivalente a la sanciéon que en su
caso pudiera serle impuesta a este Ayuntamiento o la entidad municipal contratante por la Administracion
Tributaria y/o Social.
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47. REVISION DE PRECIOS

La revision tendra lugar una vez transcurrido dos anos desde su adjudicacion y siempre que se haya
ejecutado el contrato en al menos un 20% del precio de adjudicacion (sin IVA), de manera que el primer 20%
ejecutado y los dos primeros anos transcurridos desde la formalizacién quedaran excluidos de la revision. No
se realizara revision de precios sobre los trabajos realizados con demora respecto del plan de trabajo previsto
para la ejecucion del contrato en el momento de su adjudicacion.

En el apartado Q del CCP del contrato se indicara la formula de revisién que se estime procedente para
cada contrato de acuerdo con la férmula correspondiente de las previstas en el Real Decreto 1359/2011, de
7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision
de precios de los contratos de obras y de contrato de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento
de las Administraciones Publicas, o norma correspondiente que esté en vigor en el momento de la
adjudicacion del contrato de obra de que se trate.

VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

48. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES,
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y LABORALES

A. OBLIGACIONES GENERALES Y RESPONSABILIDAD

El adjudicatario debera cumplir a su costa, durante la ejecucion de los contratos, las obligaciones
aplicables en materia fiscal, medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho nacional, incluido el
convenio colectivo aplicable, de la Union Europea, o por las disposiciones de derecho internacional
medioambiental, social y laboral suscritos por Espana, y en particular las establecidas en el anexo V de la
LCSP, quedando la entidad contratante exonerada de cualquier responsabilidad por este incumplimiento. A
tal efecto, todos los licitadores estan obligados a realizar una declaracion expresa en este sentido incluida en
el modelo de proposicién que figura como anexo Il al CCP.

Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas
normas han de ser asumidas por el contratista, dando cuenta de ello al director de obra. El impago de esas
sanciones, dado que pueden ser repercutidas a la entidad contratante como responsable solidario o
subsidiario, sera considerado incumplimiento contractual muy grave, con las consecuencias que establece la
clausula 54.

El personal que el empresario destine a la ejecucién del contrato no tendra vinculacion laboral ni de
ningun otro tipo con el Ayuntamiento, debiendo ser contratado en el régimen o modalidad que legalmente
corresponda por el adjudicatario, sin que pueda vincular en modo alguno tal contratacién a ningun servicio de
este Ayuntamiento o de la entidad municipal contratante.

En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, facilitar la informacion que le
sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS del componente
concreto del Plan a cuya consecucién contribuye el contrato. Igualmente, cumplir las obligaciones derivadas
de cualquiera de los documentos contractuales en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los
mecanismos establecidos para su control, asi como las obligaciones derivadas la aplicacion del principio de
no causar un dafno significativo al medio ambiente.

Todas obligaciones que los documentos contractuales atribuyan al adjudicatario, se haran
extensibles a las empresas subcontratistas, cuando la empresa adjudicataria subcontrate la realizacién de
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parte de los trabajos contratados, debiendo el adjudicatario informar al subcontratista de todas las
obligaciones que ha adquirido con la adjudicacién del contrato, en especial las obligaciones en materia social
y medioambiental y las condiciones especiales de ejecucién. En todo caso, el adjudicatario respondera del
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato frente al érgano de contratacion, siendo su
responsabilidad, y no del subcontratista, remitir a éste toda la documentacién que se requiera para acreditar
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

B. CONTROL DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN RELACION CON EL
PERSONAL Y SUBCONTRATISTAS

Para controlar el cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral, el adjudicatario debe
presentar SEMESTRALMENTE ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente
informacion:

1. Documentos justificativos de los pagos salariales, retencién del IRPF y cuotas a la Seguridad Social
realizados a los trabajadores que ejecutan el contrato, asi como de los pagos realizados a los
subcontratistas.

2. Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto
en cada trimestre.

El director de obra del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de esta justificacidn, que se
debera de anexar al documento contable "O" de los meses de junio y noviembre. Sin dicho informe favorable
no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se iniciard de inmediato un expediente de
penalizacion o de resolucién del contrato, segln proceda.

49. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE
CARACTER SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

Ademas del preceptivo cumplimiento de la normativa social y medioambiental aludido en la clausula
anterior, se imponen al adjudicatario y sus posibles subcontratistas las siguientes obligaciones generales y
condiciones especiales de ejecucion:

A. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondran condiciones especiales
de ejecucién de caracter social y ético, vinculadas al objeto de cada contrato, en funcion de los objetivos de
este tipo que se estime son mas factibles de alcanzar segun el tipo de obras de que se trate en cada caso,
de entre los previstos en el articulo 55 de la Instruccién de contratacién 1/2018, del Ayuntamiento de
Valladolid. Estas condiciones se especificaran en el CCP de cada contrato (apartado N.1), y se tomaran como
regla general de las relacionadas en el anexo VIl del CCP.

Ademas, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecucién de
caracter social, siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto:
a) Garantizar la paridad salarial, en el personal que ejecuta el contrato, entre las mujeres, hombres
y otros trabajadores, identidad o condicion sexual o expresion de género diferente.
b) Utilizar de cddigos estéticos de vestimenta unisex, si asi lo desean los trabajadores y trabajadoras
que ejecuten el contrato.
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¢) Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato nuevo
personal, este habra de ser colectivos con mas dificultad de acceso al mercado de trabajo.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podran
llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente el adjudicatario Cuando durante la ejecucion
del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento
a las condiciones especiales de ejecucion, se deberan cubrir con personas que relinan los mismos requisitos.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos suscritos al amparo del presente pliego se impondran condiciones especiales
de ejecucién de caracter medioambiental vinculadas al objeto de cada contrato, en funcién de los objetivos
de este tipo que se estime son mas factibles de alcanzar segun el tipo de obra de que se trate en cada caso,
de entre los previstos en el articulo 55 de la Instruccién de contrataciéon 1/2018, del Ayuntamiento de
Valladolid. Estas condiciones se especificaran en el CCP de cada contrato (apartado N.2), y se tomaran como
regla general de las relacionadas en el anexo VIl del CCP.

Ademas, de manera preceptiva, se imponen las siguientes condiciones especiales de ejecucion de
caracter medioambiental siempre que estén expresamente vinculadas a su objeto:

a. Al menos se debera incorporar en la ejecucién del contrato dos vehiculos 0 maquinaria hibrido,
eléctrico o a gas natural.

b. Utilizacién para sefalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecucion de las obras de
material de sefalizacion con sello FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Administracion
Forestal) o certificacion equivalente.

c. No utilizar productos importados que causen deforestacion en el marco del Acuerdo
multilateral sobre Contratacion Publica (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre
contratacion publica.

d. No utilizar plasticos de un solo uso, salvo que sean biodegradables, o emplear plasticos que
procedan al menos en un 50% de plasticos reciclados.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecucién singulares que se establezcan en cada
contrato, con caracter general, en todos los suscritos al amparo del presente pliego, el adjudicatario y sus
subcontratistas deberan respetar los criterios siguientes:

a. Lamaquinaria que se emplee en la obra debera cumplir estrictamente toda la normativa vigente
en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizara el empleo de
magquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro
energético. Se realizara la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes
y en lugares adecuados para ello.

b. Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio habilitado al
efecto para ello, donde se colocara una barrera de control de sedimentos.

c. Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan
ocasionar molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos
inconvenientes en horarios compatibles con los normales de descanso de los ciudadanos.

d. Losresiduos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse
y aprobar el érgano de contratacién. Los materiales susceptibles de reciclado se depositaran
en contenedores independientes para facilitar su tratamiento.
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e. Cuando las obras afecten al arbolado, jardines u otras o zonas verdes, debera respetarse lo
establecido en la Ordenanza municipal de zonas verdes.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Cuando las caracteristicas de algun contrato hagan conveniente el establecimiento de otras
condiciones especiales de ejecucion, compatibles con el derecho comunitario, que se indicaran
detalladamente en el CCP (apartado N.3). En especial se podran exigir en los contratos de mayor duracion e
importe, la obtencién por parte del adjudicatario de certificados o sellos de aseguramiento de la calidad,
certificados de cumplimiento de las normas de gestion ambiental, o relacionados con la responsabilidad social
corporativa en general, y en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en la
materia correspondiente.

D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION Y
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO

La verificacién del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato sera realizada
por el Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del
contrato. A tal efecto, debera exigirse al contratista prueba documental del cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucion, que seran adjuntadas a la certificacién en la que se incorporen. Del cumplimiento
del resto de obligaciones de caracter social, medioambiental de otro tipo sera prueba suficiente el que informe
del Director de obra haga una referencia expresa al cumplimiento de tales obligaciones en el informe que
acompafie a la certificacién final de obra.

Los incumplimientos de estas condiciones especiales de ejecucién por parte del contratista seran
considerados incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en
las clausulas 54 y 55 de este pliego.

50. GASTOS Y TRIBUTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran a cargo del contratista todos los gastos a que se alude en la clausula 3.C de este pliego y en
general todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato con totales garantias de calidad y
seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislacion directa o indirectamente aplicable. A
titulo meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

a. En su caso, gastos de publicidad de la licitacién y de la adjudicacién, en su caso hasta una cuantia
méxima, a los efectos previstos en el articulo 75 del RGLCAP, de 1.500 €. Gastos necesarios para
presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de
documentos, gastos de correo 0 mensajeria, etc.

b. Gastos de constitucion y mantenimiento de las garantias que se exijan.

c. Gastos de formalizacién del contrato en documento publico si se solicita por el adjudicatario, que
seran abonados directamente por éste al fedatario publico autorizante.

d. Costes de redaccién, tramitacion y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y del Plan
de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad
laboral sobre la apertura del centro de trabajo que supone la obra.

e. Gastos de tramitacion de licencias u otras autorizaciones necesarias, incluyendo los que puedan
derivarse de los retrasos en la tramitacion de las autorizaciones por las administraciones o empresas
correspondientes, asi como el pago de los impuestos y tasas que graven la obra o los tramites
administrativos de concesion de dichas autorizaciones vy licencias.

82


https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a75
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995&p=20180505&tn=1#a75

Ayuntamiento de Valladolid
Secretaria General

f. Costes materiales de ejecucién de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de obra,

mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.

Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

Vigilancia y seguridad durante la ejecucién de las obras y durante el periodo de garantia.

i. Conservacion, reposicion y arreglo de los accesos necesarios para la ejecucién de la obra, y, en su
caso, ejecucion de los mismos.

j- Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvios de trafico u otras
actuaciones necesarias para facilitar la ejecucion de las obras o reducir las molestias derivadas de
las mismas a los ciudadanos.

k. Gastos de vigilancia y cumplimento de las medidas de control medioambiental que pudieran derivar
de la normativa sectorial correspondiente y las que se deriven de las condiciones especiales de
ejecucioén de este tipo que impone la cldusula 48 de este pliego.

I.  Seguros de responsabilidad civil, de riesgos de la construccién (que incluira, en el caso de
construccion de inmuebles, un seguro de incendios desde la recepcion de las obras hasta la
finalizacion del periodo de garantia), seguros decenales para los edificios y cualquier otro que sea
necesario o se estime conveniente para garantizar los riesgos derivados de la ejecucion de las obras
y de su conservacion.

T a

m. Gastos de gestion y alta de los servicios e instalaciones a que se refiere la clausula 59 de este pliego.

51.- CERTIFICACIONES PERIODICAS
A. PERIODICIDAD DE LAS CERTIFICACIONES

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con
la suficiente antelacién, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del érgano
de contratacion sobre el particular. Cuando la modificacién contemple, antes de efectuar la medicién parcial
de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, deberd comunicarse a la
Intervencién correspondiente, con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno,
pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobacién material de la inversién, y ello, sin perjuicio de,
una vez terminadas las obras, efectuar la recepcién.

De acuerdo con las mediciones realizadas, el Director de obra expedira mensualmente una certificacion
de las obras realizadas en el mes anterior sobre la base de las mediciones y relaciones valoradas realizadas
y tramitadas de acuerdo con lo establecido en los articulos 147 a 149 del RGLCAP.

Estas certificaciones mensuales se expediran, aunque en algin mes no se haya realizado unidad de
obra alguna, reflejdndose el importe "0,00 €.". Las certificaciones mensuales, con la conformidad del
contratista y, en su caso, los reparos que se hayan estimado a la del mes anterior, seran presentadas, junto
con la factura correspondiente expedida por el contratista en formato electrénico, en el Ayuntamiento para su
tramitacion.

En caso de que el contrato haya sido adjudicado a una oferta que haya incluido mejoras, se certificaran
en el momento en que se ejecuten para su comprobacion, aunque su valoracion sera 0€.
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Si el contratista solicita el abono por acopios previsto en la clausula siguiente, debera el Director de
obra realizar la certificacion correspondiente, previas las comprobaciones sefialadas en la clausula 52.A.

B. INFORMES DEL DIRECTOR DE OBRA A ACOMPANAR A LAS CERTIFICACIONES

B.1. En cada certificacion mensual en que se produzcan se emitira un informe sobre las alteraciones en el
numero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto y que
no supongan un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato o unidades nuevas sin
coste adicional hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de obra adicionales podran incluirse
todas juntas en una certificacion final cuando por su naturaleza sea posible su comprobacién material en la
obra al finalizarla ejecucién. En caso contrario, no se admitirdn las unidades adicionales de obra que no se
incluyeron en la certificacién correspondiente.

B.2. Semestralmente, o con la certificacién final, en las obras cuyo plazo de ejecucion sea inferior, el
Director de obra, con el auxilio, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria
del contrato en las cuestiones que se refieran a aspectos juridico formales, emitir4 un informe en el que se
haga constar el cumplimiento por parte del contratista de todos los compromisos que hubiese adquirido con
su oferta en la ejecucion de la obra y se deriven del presente pliego:

a. Aplicacion a la ejecucion del contrato de la oferta técnica del adjudicatario, precisando la
incorporacién a la ejecucion de todas las propuestas recogidas en la documentaciéon técnica
presentada por aquél para la valoracion de las ofertas.

Ejecucion de las mejoras ofertadas que se vayan incorporando a la obra.

Cumplimiento del plan de trabajo y/o plazos de ejecucién parciales

Cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de tratamiento de residuos_(clausula 33).

Cumplimiento del Programa de Trabajo de ejecucion de las obras y prevision de retrasos en los plazos

parciales o totales. (clausula 32).

Vigencia de las pélizas de seguros exigidas de acuerdo con lo establecido en la (cldusula 36).

Cumplimiento del plan de control de calidad de materiales y en la ejecucion (clausula 40).

Cumplimiento de las normas sobre subcontratacién establecidas en la clausula 46.

Cumplimiento de las medidas sociales y medioambientales en la ejecucién de la obra (clausula 48).

j- Colocacién de los carteles informativos a que se refiere la clausula 37 de este pliego en la primera
certificaciéon de obra.

k. En cada certificacion mensual en que se produzcan se emitird un informe sobre las alteraciones en
el nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto y que no supongan un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato
o unidades nuevas sin coste adicional hasta el 3% (IVA excluido). No obstante, estas unidades de
obra adicionales podran incluirse todas juntas en una certificacién final cuando por su naturaleza sea
posible su comprobacién material en la obra al finalizarla ejecucién. En caso contrario, no se admitiran
las unidades adicionales de obra que no se incluyeron en la certificacion correspondiente.

ooy

sa -

B.3. La certificacion final ird acompanada en todo caso de los siguientes informes:

a. Informe del Director de obra indicando las incidencias producidas durante el desarrollo de las obras
que afecten al plazo de ejecucion, a las mediciones de las unidades de obra o cualquier otra incidencia
con relevancia contractual.

b. Informe del Director de Obra de las mejoras efectivamente realizadas, y conciencia de valor de las
mismas con las ofertadas por el contratista y con las cantidades tenidas en cuenta en la valoracién
de estas en el momento de la adjudicacion. Se incorporard al informe fotografia de las mejoras
materiales
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c. Copia autenticada de las facturas abonadas por el contratista a subcontratistas y proveedores por los
trabajos y suministros incorporados a la obra.

d. Informe del Director de obra con los datos a que se refiere la clausula 61 para inventariar la obra
ejecutada.

[. Informe de la empresa contratada para realizar el control de calidad de las obras sobre los calculos,
mediciones y comprobaciones que haya realizado, y el cumplimiento o no por parte del contratista de
las condiciones concretas de calidad de la obra de acuerdo con el proyecto de la misma y la oferta
del adjudicatario. A este informe se afadiran copias de los documentos justificativos del pago de los
trabajos de control de calidad por parte del contratista que ejecuta las obras.

C. INFORMES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El Coordinador de seguridad y salud informara igualmente de forma mensual del cumplimiento del Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo previsto en la clausula 30.

52. PAGO DE LAS OBRAS

El contratista tiene derecho a percibir el importe de las prestaciones efectivamente realizadas
mediante presentacion de la factura o facturas correspondientes hasta el importe total del precio de
adjudicacion, facturas que han de ser congruentes con las mediciones parciales certificadas a que se refiere
la clausula 51.A. No obstante, si el contratista, con el consentimiento del Director de obras, ejecuta los trabajos
con mas celeridad de la prevista en el plan de trabajos debera adaptar su facturacion al régimen de
financiacion inicialmente previsto en el caso de contratos plurianuales, tal y como prevé la clausula 4.C de
este pliego.

Cuando se establezca un sistema de pago en parte por objetivos de rendimiento o de consecucion
de ejecucion en determinados plazos, se concretara de manera precisa en el CCP el porcentaje al que
puede llegar esta forma de pago y los parametros objetivos para determinar si se han alcanzado o no y en
qué medidas los objetivos establecidos, en el CCP o el PPT.

A. ABONO POR ACOPIOS O ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO

Se podra prever en el apartado R del CCP el derecho del contratista a percibir abonos a cuenta sobre
el precio del contrato, por las operaciones preparatorias realizadas como acopio de materiales,
instalaciones o equipos de maquinaria pesada. El importe de esta certificacion no podra exceder del 75%
del valor de los materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen
en el articulo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario debera solicitar expresamente estos abonos a cuenta,
acompanfado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesién, ser recibidos por la direccion de
obra como utiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Ademas, debera constituir una garantia por
el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantia que podra realizarse en cualquiera de las
formas previstas para la constitucion de la garantia definitiva de este contrato. Las cantidades anticipadas se
irdn deduciendo por el Director de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda.

B. TRAMITACION Y ABONO DE LAS FACTURAS PERIODICAS

1. Las facturas deberan cumplir con la totalidad de los requisitos exigibles de acuerdo a la normativa
vigente en cada momento, incluidas, en su caso, las adicionales que se establezcan en las Bases de
ejecucién del presupuesto de la entidad contratante. Los datos necesarios para la facturacion se
recogen en el anexo Xl del CCP. Las facturas que no reunan los requisitos legales, no
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concuerden con las cantidades certificadas o carezcan de algun otro requisito de los
establecidos en el este pliego para su aprobacion, seran formalmente devueltas al contratista
para su subsanacion.

Las facturas se presentaran en el Registro electronico de facturas, a través de la plataforma FACe,
de donde se enviaran al Departamento de Contabilidad para su anotacion, y las remitira a la unidad
gestora del contrato para la tramitacion de su fiscalizacion por la intervencion y posterior aprobacion
por el o6rgano de contratacion. Una vez aprobada, se emitiran los documentos de pago
correspondientes para su abono por la Tesoreria Municipal.

Todas las facturas deberan reunir todos los requisitos que en cada ejercicio se establezcan y seran
conformadas por el Director de obra. Junto con cada factura debera entregarse la certificacion de
obra correspondiente, a la que Director de obra acompafara de los informes exigidos en las
clausulas 51.B y C. Ademas, con la primera factura del contrato, el contratista debe aportar el
documento acreditativo del aviso previo a la Autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo.

Igualmente se incorporaran los justificantes pago a la Seguridad Social de las cuotas de los
trabajadores de la misma directamente vinculados a la ejecucion del contrato objeto de facturacién,
y del pago de las correspondientes néminas y retencion de IRPF y la acreditacion del pago a
subcontratista y/o proveedores, si existieran, con la periodicidad y datos que se sefialan en las
clausulas 46 y 48 de este pliego.

El pago de los gastos derivados de la licitacion y adjudicacion que en su caso pudieran proceder,
se deberan acreditar para la formalizacion del contrato, tal y como se recoge en la clausula 27.B de
este pliego. Antes del pago de la primera factura se comprobara que el contratista ha cumplido las
obligaciones de comunicacion en materia de seguridad y salud laborales establecidas en la
clausula 29 de este pliego. El resto de gastos que correspondiesen a gastos imputables al contratista
de acuerdo con lo establecido en la clausula 50, asi como el importe de las penalizaciones que se
puedan imponer en aplicacién de este pliego, se descontaran en la factura que temporalmente
corresponda. Si no ha sido posible por cualquier motivo, se descontaran de la certificacion final o de
la garantia definitiva.

El importe de los trabajos que no se ejecuten o se ejecuten solo parcialmente o con una calidad
inferior a la contratada, seran objeto del descuento procedente en la factura correspondiente a
las unidades de obra en la que debieron incorporarse o de la factura final, sin perjuicio de las
penalizaciones que resulten aplicables y/o de las indemnizaciones que correspondan.

Si la garantia definitiva del contrato se hubiese constituido mediante retencion del precio (clausula
24), dicha retencion se llevara a cabo con cargo a la primera factura.

Cuando en la ejecucién de la obra se haya exigido la incorporacion de productos y o proveedores
de Comercio Justo, el adjudicatario deberd aportar junto a la factura, documentos que acrediten el
cumplimiento de dichos criterios en la cadena de produccién. A estos efectos serdn vélida la
presentacion de las facturas de compra correspondientes que acrediten esta circunstancia, la
presentacion de la ficha técnica del fabricante que recoja las caracteristicas del producto, u cualquier
medio de prueba objetivo.

Cuando la duracion de la obra exceda del de vigencia de las pélizas de seguros, con la factura del
mes que corresponda, debera entregarse copia del recibo de pago de las polizas de seguros a
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que se refiere la clausula 36 acreditativo del abono de la prima para el afio en curso y copia del pago
de la péliza para el nuevo periodo.

Con la factura final debera aportar el contratista una declaracién responsable de haber cumplido
todas las obligaciones que, en materia social sean legal o contractualmente exigibles, declaracién a
la que se acompanaré un informe al respecto del Director de obra y la restante informacion que se
exige en la clausula 51.b.3. La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato
comprobara especificamente este requisito antes de proceder a la devolucién de la garantia
definitiva de cada contrato. (art. 60.3 de la Instruccién de contratacion 1/2018 del Ayuntamiento de

Valladolid).

C. PLAZOS DE ABONO DEL PRECIO

1.

El érgano de contratacion tendra la obligacién de abonar el precio del contrato, tanto el total como los
pagos parciales establecidos en este pliego, dentro del plazo maximo de 30 DIAS NATURALES,
contados desde la fecha de la aprobacion de las certificaciones de obra, (art. 198.4 de la LCSP). No
obstante, los plazos de aprobacién y pago de las certificaciones y de las facturas no comenzara a
computar hasta que no se presente la factura y su documentacién complementaria de manera
completa y correcta en el Registro Electrénico de Facturas.

Los abonos mensuales al contratista tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las
rectificaciones que se produzcan en la medicion y/o valoracion final.

En el caso de presentarse liquidacion adicional del contrato, la factura correspondiente, debera ser
expedida por el contratista una vez que el Ayuntamiento haya aprobado esa liquidaciéon, o haya
transcurrido el plazo de un mes desde la fecha del acta de recepcién, o desde la finalizacién del plazo
de garantia si el Ayuntamiento no ha actuado en ese periodo de tiempo. El abono del saldo resultante
de la misma se realizara en el plazo indicado en el parrafo anterior. Este plazo comienza a contar
desde la fecha de presentacion en el Registro municipal de la factura correspondiente por parte del
contratista y el resto de los documentos exigidos para el pago en el presente pliego debidamente
cumplimentados, o desde la fecha de recepcidn de las obras objeto del contrato si fuese posterior.

La entidad publica contratante podra suspender el pago de las facturas que con base en este contrato
tuviera el adjudicatario pendiente de cobro, cuando se hubiera impuesto alguna penalidad o
reclamacién de dafios y perjuicios 0 alguna responsabilidad solidaria o subsidiaria por parte del
Ayuntamiento, en especial, impagos de salarios, retenciones de IRPF y/o cuotas a la Seguridad Social
de los trabajadores que ejecuten el contrato, y detraer su importe de las mismas.

D. IMPAGO Y CONSECUENCIAS

1.

Cuando el érgano de contratacién no realice el pago en los plazos sefialados por causa que le sea
directamente imputable, sera aplicable el tipo de interés de demora previsto en el articulo 7.2 de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Cuando el impago sea superior a cuatro meses el contratista podra proceder a la suspensién del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar al 6rgano de contrataciéon con un mes de antelacién
tal circunstancia. Sila demora en el pago fuese superior a seis meses, el contratista tendra derecho,
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asimismo, a instar la resoluciéon del contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen (art. 198 LCSP).

E. PAGOS DE TRABAJOS O UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

1.

53.

El pago de las unidades de obra que resulten en la ultima certificacién, si en las anteriores se han
incluido unidades de obra adicionales que no superen el 10% del precio del contrato inicial, queda
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto municipal para
hacerles frente 0 a que se instrumente la modificacién presupuestaria necesaria para ello. El
contratista sélo tendra derecho a reclamar intereses por estas cantidades si el 6rgano de contratacién
el pago mas de seis meses desde la presentacion de la liquidacion de unidades adicionales, en cuyo
caso se podra reclamar el abono de los intereses previstos en esta misma clausula.

Si se realizasen otras unidades de obra o trabajos sin la previa aprobacién y formalizacién de la
modificacion correspondiente, el pago de estos trabajos adicionales podria realizarse por aplicacion
del principio que prohibe el enriquecimiento injusto de una de las partes. Este abono estara
condicionado a que se informe por los técnicos municipales que los trabajos realizados eran
necesarios y suponen un beneficio para el interés publico municipal. El pago se limitara a los
gastos de ejecucion material con el IVA correspondiente, sin computar en ningln caso las partidas de
beneficio industrial y gastos generales. Ademas, de ese pago se descontaran las penalizaciones
para los supuestos de modificaciones de facto del contrato establecidas en este pliego.

En todo caso, el pago de las cantidades correspondientes por este concepto queda condicionado a
la tramitacién del correspondiente expediente previsto en la normativa presupuestaria para el
reconocimiento extrajudicial de créditos y/o declaracion de nulidad de lo ejecutado sin cobertura
contractual , asi como a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente o,
en caso contrario, a la tramitacion de la correspondiente modificacién de crédito si ello es posible o
a la aprobacién del presupuesto para el ejercicio siguiente. El plazo de pago de las cantidades
correspondientes a estas prestaciones no contratadas inicialmente se eleva a seis meses a contar
desde la fecha de la certificacion correspondiente o de la habilitacion del crédito necesario en su
caso, sin que se genere derecho al cobro de intereses durante ese periodo de tiempo. Todo ello sin
perjuicio de las posibles responsabilidades que pueda reclamar el 6rgano de contratacién a la
empresa y al Director de obra por la ejecucién de estas modificaciones sin autorizaciéon formal previa.

TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE COBRO

A. El adjudicatario podra ceder los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que deriven
de la ejecucion del contrato. Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente al
Ayuntamiento se deberan cumplir los siguientes requisitos (articulo 200 de la LCSP):

a.

b.

Que la factura objeto de cesion haya sido aprobada por el érgano de contratacion, existiendo el
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones.

Que se comunique al Ayuntamiento la cesion de crédito efectuada, con referencia al acuerdo de
aprobacion, su importe (que ha de coincidir con las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y
los datos que identifiquen al cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para
realizar y aceptar la cesion. Todo ello mediante escrito firmado por el cedente y el cesionario
presentado en el Registro del 6rgano del 6rgano de contratacion.
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B. Una vez el Ayuntamiento tome razdn de la cesion, la orden de pago se expedira a favor del cesionario.
En todo caso, el Ayuntamiento podra oponer al cesionario las excepciones de pago y los medios
de defensa que tuviera contra el cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo
de los derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecucién del contrato.

54. INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los
restantes documentos contractuales citados en la clausula 2.B del mismo por causa a él imputable, tendra, a
efectos de su penalizacion, la tipificacion de leves, graves o muy graves Se considerara como causa
imputable al contratista los incumplimientos derivados de las inclemencias meteorolégicas normales en el
lugar y época del aio en la que se ejecutara la obra, circunstancias que habran debido ser tenidos en cuenta
por los licitadores al realizar su oferta.

A. INCUMPLIMIENTOS LEVES
Reciben esta tipificacion:

1. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los sucesivos
tramites administrativos y para la ejecucién de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un
25% de plazo previsto para cada tramite. No obstante, si el adjudicatario ofrecié una reduccién del
plazo de ejecucidn, cualquier incumplimiento de dicho plazo sera considerado infraccion muy grave.

2. Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean
tipificados como graves o muy graves en los apartados siguientes siempre que no sean reiterativos y
se subsanen a primer requerimiento por parte del Director de obra.

B. INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se consideraran incumplimientos contractuales graves, ademas de los calificados asi en las diferentes
clausulas de este pliego, los siguientes:

1. La falta de ejecucién o ejecucion incompleta de las mejoras ofertadas por el adjudicatario, salvo que
las mejoras hubieran sido uno de los criterios de adjudicacion del contrato, en cuyo caso se calificara
la infraccion como muy grave.

2. Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacién de los sucesivos
tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto
para cada tramite, cuando no se hubiera ofertado por el contratista reduccién en el plazo de ejecucién
previsto en el proyecto.

3. Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta de
acatamiento que, en aplicacion del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que
no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.

4. Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecucién de la obra,
subsanacion de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o
subcontratacién.

5. La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y salud
y reflejadas en el correspondiente Libro de érdenes.

6. La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del personal
de la unidad responsable del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato o del coordinador de
seguridad y salud.
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Los incumplimientos de las obligaciones de conservacién y policia durante el plazo de garantia

La suspension temporal no autorizada de la ejecucion de las obras.

La no colocacion o la falta de retirada posterior a la finalizacion de las obras, de los carteles
anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en la clausula 37.

El incumplimiento de las normas sobre subcontratacion sefaladas en la clausula 46.

No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a
algun miembro de su personal directivo durante la ejecucion del contrato.

La comision de tres o mas incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.

C. INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

Tendran la consideracién de incumplimientos contractuales muy graves, ademas de los calificados asi
en las diferentes clausulas de este pliego, los siguientes:

1.

10.

11.

12.

Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoracién de las ofertas, incluidas las propuestas de
reduccion de plazos, o el compromiso de adscripcion de los medios personales o materiales exigidos
en el CCP.

Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucion en materia social y medioambiental
que se imponen en este pliego y las que se afiadan a su amparo en el CCP del contrato
correspondiente, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento del
Ayuntamiento, en cuyo caso sera causa de resolucion.

Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los sucesivos
tramites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada
tramite.

La falta de renovacién de cualquiera de las podlizas de seguros exigidas en la cldusula 36 de este
pliego, como renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas.

No adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales 0 materiales que se hubieran en su
caso exigido aportar para la ejecucién del contrato.

Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente
riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.

El incumplimiento reiterado en las obligaciones sociales, en especial el impago de salarios,
cotizaciones a la Seguridad Social y retencion de IRPF, incluido el impago de las sanciones que le
fueran impuestas por el incumplimiento de estas obligaciones. Se entenderd reiterado el
incumplimiento en dos mensualidades consecutivas o tres no consecutivas.

El incumplimiento de las normas establecidas en la clausula 43 para ejecutar modificaciones en el
contrato.

La subcontratacién o cesién del contrato sin realizar los tramites previstos en las clausulas 45 y 46 de
este pliego.

La no subsanacion al primer requerimiento del Ayuntamiento de los incumplimientos de las
condiciones especiales de ejecucién en materia social y medioambiental que en su caso se impongan
en los apartados N.1. y N.2. del CCP, o la reincidencia en estas infracciones

No comunicar de forma inmediata al 6rgano de contratacion la incursidn sobrevenida en conflicto de
interés y no actuar inmediatamente para evitar que la misma interfiera en la correcta ejecucion del
contrato. Igualmente, incurrir durante la ejecucién del contrato en alguna de las circunstancias en
cuya situacién manifesto no estar afectado en la declaracion responsable firmada al presentar la oferta
y no actuar de forma inmediata para su completa correccién.

La comision de tres 0 més incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afo.
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13. En los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR, no facilitar adecuadamente la
informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los HITOS y OBJETIVOS
del componente concreto del Plan a cuya consecucién contribuye el contrato, o, en su caso, las
obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para
su control, y para no causar un dafo significativo al medio ambiente; igualmente, no facilitar los datos
exigidos para la identificacion del perceptor final de los fondos, incluidos los subcontratistas si los
hubiera, recogidos en el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, y 10 de la Orden HFP/1031/2021,
ambas de 29 de septiembre, ni la informaciéon que le pudiera ser requerida para verificar la no
existencia de doble financiacién en el perceptor final de los fondos.

55. REGIMEN DE PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES

A. CUANTIA DE LAS PENALIDADES

Los incumplimientos contractuales seran penalizados con multas coercitivas de las cuantias siguientes:

e Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicacion.
e Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.
e Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

En todos los casos, esos porcentajes se aplicaran sobre el precio de adjudicacion (IVA excluido) y se
calculara la penalizacién por cada infraccién, o dia de incumplimiento de plazos, en funcién de su gravedad,
reincidencia y prontitud en su correccién, y sin perjuicio de instar la resolucion del contrato de acuerdo con lo
previsto en la clausula 64 de este pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas en la clausula 46 para proceder a la subcontratacién, asi
como la falta de acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situacién de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la
imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

La imposicion de penalizaciones sera independiente, por un lado, de la obligacion del contratista
de la indemnizacidn, tanto al Ayuntamiento como a terceros, de los dafos y perjuicios que las
infracciones que los motivan hayan causado y, por otro, del no abono de los trabajos finalmente no
ejecutados o ejecutados defectuosamente.

B. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

La constitucién en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la Administracién.

Para la imposicion de penalidades se instruird un expediente sumario en el que se concedera al
contratista un plazo de audiencia de cinco dias naturales para que formule las alegaciones que estime
oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion serén resueltos, previo informe técnico del
Director de obra y el juridico de la unidad encargada del seguimiento de la ejecucién del contrato, por el
6rgano de contratacién o en quién ésta haya delegado tal facultad, resolucion que pondra fin a la via
administrativa. Cuando la penalizacién que se proponga sea la resolucion del contrato, su imposicion
correspondera siempre al 6rgano de contratacion.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
del adjudicatario se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera
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grave o que el inicio del expediente de penalizacion puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del
contrato que beneficiarla, podra iniciarse el expediente en cualquier momento anterior a la terminacion del
plazo de ejecucién, siempre que reste tiempo suficiente para que surta el efecto de compeler al contratista la
ejecucion correcta y completa del contrato. La reclamacion de indemnizaciones por los dafos y perjuicios que
el incumplimiento haya causado, podra reclamarse en cualquier momento anterior a la prescripcion de la
accioén correspondiente, preferentemente antes de la terminacién del plazo de garantia fijado en la clausula
62 de este pliego.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran
efectivas mediante deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas con ejecucién de
la garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio.

C. PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribiran en los
plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la infraccion
cometida:

e Leves: alos 12 meses
e Graves: a los 24 meses
e Muy graves: a los 36 meses

56. RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIONES POR DANOS
DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que su actuacién con motivo de la ejecucién
del contrato ocasione tanto al Ayuntamiento como a terceros, tanto por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales directas como de otra normativa que resulte de aplicacién en funcion del objeto del contrato,
como la referente a proteccién de datos, propiedad intelectual o industrial, o de seguridad y salud,
especialmente las intoxicaciones, alimentarias o de otro tipo. De estos danos respondera inicialmente con
cargo a las pélizas de seguros exigidas en la clausula 35, y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda
la indemnizacién, la responsabilidad serd sustanciada conforme a las reglas civiles y mercantiles
correspondientes.

En caso de incumplimiento de plazos, sin perjuicio de la imposicion de multas coercitivas para compeler
al contratista al cumplimiento de los plazos contractuales, se exigira al contratista la indemnizacién por los
dafnos y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnizacién se considera pactada previamente de acuerdo
con los siguientes criterios objetivos:

e Cuando se incumpla el plazo total de ejecuciéon en mas de un 15 %, la indemnizacion
alcanzara el 5 % del precio de adjudicacion del contrato.

e Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 25%, la indemnizacion sera
del 10% del precio de adjudicacion del contrato.

Cuando el incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones especificas impuestas en
legislaciéon sectorial que, de acuerdo con el objeto del contrato, resulte de aplicacion, y de acuerdo con la
misma se condenase a la entidad contratante, ademas de la posible penalizacion, se exigiré al contratista una
indemnizacién como minimo equivalente a la que recaiga sobre el érgano de contratacién por vulneracién de
la legislacién de proteccion de datos
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Para la determinacién de estas indemnizaciones se tramitard el expediente sumario regulado en la
clausula anterior para la imposicion de multas coercitivas, sin perjuicio de los recursos que el contratista pueda
interponer contra el mismo.

De estos danos respondera inicialmente con cargo a las pélizas de seguros exigidas en la cldusula 36,
y si la cobertura de estas no alcanzase a cubrir toda la indemnizacién, la responsabilidad se hara efectivas
mediante deduccién de los pagos correspondientes que el ORGANO DE CONTRATACION deba abonar al
contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas con ejecucion de la
garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la penalizaciéon, se podra reclamar en via
administrativa y judicial.

VIl. EXTINCION DEL CONTRATO

57. TERMINACION DEL CONTRATO

Los contratos de obras suscritos al amparo del presente pliego se extinguen por cumplimiento del
mismo con la completa ejecucion de las obras proyectadas, o por resolucion anticipada del mismo por
alguna de las causas previstas en la cldusula 64.A de este pliego.

La extincién por cumplimiento implica la recepcién de las obras, un plazo de garantia de éstas y su
liquidacion final. La extincion por resolucién anticipada requiere la tramitacién del expediente contradictorio
que se establece en la clausula 64.B de este pliego y tendra las consecuencias previstas en la cldusula 65 en
funcion de la responsabilidad de cada parte en dicha resolucion.

58. RFCEPCI()N DE LAS OBRAS. LIBRO DEL EDIFICIO Y REGISTRO
DE SENALES DE TRAFICO

A. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera
que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningun estorbo ni necesidad de
realizar trabajos de limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada para su
tratamiento adecuado de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier
empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas o0 maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan retirarse
en el plazo de 15 dias naturales desde la recepcion, dejando los terrenos completamente limpios y libres de
todo estorbo. Transcurrido este plazo, el Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza con otra
empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda éste exigir dafios que por esta causa hayan
sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga el deterioro o incluso destruccion de lo alli dejado por el
contratista. El cartel de las obras deberd retirarse por el contratista en el plazo de un mes a contar desde la
recepcion como se recoge en la clausula 37.
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B. RECEPCION

El contratista, con una antelacién general de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra, para su elevacion al Ayuntamiento, la fecha prevista para la terminacion o ejecucién del
contrato a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Se fijar4 la fecha de la recepcion, dentro del MES siguiente a la fecha de finalizacién fijada por el
contratista en la citada comunicacion, convocando a quienes han de asistir a la recepcion de la obra:

1) El Director de obra.

2) El Interventor u otro funcionario por él designado a efectos de la comprobacion material de la
inversion, asistido en su caso por un técnico, bien funcionario municipal, bien de la empresa
responsable del control de calidad de la ejecucién de la obra o personal de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato.

3) El contratista, asistido por su propio facultativo si lo estima oportuno. El contratista tiene obligacion
de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligacién,
el Ayuntamiento le remitird un ejemplar del acta de recepcion para que, en el plazo de 10 dias
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que se adoptara el acuerdo que
corresponda por el érgano de contratacion.

En la recepcion material se realizaran, si no se han hecho antes y se considera oportuno por alguno de
los asistentes, las siguientes comprobaciones materiales:

1. Control de calidades. Se verificara que la calidad de los materiales y categoria de las piezas ceramicas
se corresponde con la prevista en el contrato. La empresa responsable del control de calidad
presentara un informe especifico al respecto, acompanado, en su caso, de documentos de prueba.
Si se hubiera exigido la adicién a los asfaltos y/o hormigones de diéxido de titanio, se realizara una
analitica especifica de la existencia de este componente en las cantidades exigidas.

2. Funcionamiento de todas las instalaciones que han de dar servicio a la obra: luz, agua,
telecomunicaciones, climatizacion, riego, etc.

3. Control de fecha de fabricacion de los materiales. Se verificara igualmente esta fecha en todos los
bienes, equipos y materiales integrados en la obra que estén sometidos a fecha de caducidad y/o
tengan un plazo especifico de garantia. Cuando se instales sefales de trafico, se verificard
expresamente que las instaladas no tienen una antigliedad superior a seis meses, anotandose en el
acta la fecha que indiquen de renovacion.

4. Comprobacion del numero y calidad de los elementos de mobiliario previsto en su caso en el proyecto,
y de que los elementos vegetales son los previstos en el proyecto, se encuentran vivos y disponen
del sistema de riego previsto en el mismo.

5. Constatacion material de la entrega en los depdsitos municipales que se hayan indicado, de los
materiales para reposicion que, en su caso, hubiera comprometido el adjudicatario en su oferta si fue
este uno de los criterios de valoracion de las mismas.

6. Catas en las obras de urbanizacion, en puntos diferentes y dispersos para verificar si la profundidad
de los firmes, la calidad de las zahorras, hormigones, asfaltos u otros materiales, es acorde con la
prevista en el proyecto y, en su caso, mejorada por el adjudicatario en su oferta

Si las obras se encuentran en estado de ser recibidas, por haberse ejecutado correctamente de
acuerdo a lo establecido en el PPT, oferta del adjudicatario y, en su caso, demas documentos
contractuales, se levantara la correspondiente acta, que suscribiran todos los asistentes, entregando a
cada uno un ejemplar, y comenzando el plazo de garantia.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y el Director
de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas, fijando un
plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, se
concedera otro nuevo plazo improrrogable de la mitad de duracién que el anterior antes de declarar resuelto
el contrato. Se dara cuenta de esta acta al érgano de contratacion.

Se requerird al contratista la acreditacion de que la péliza de responsabilidad civil exigida en clausula
36.A de este pliego mantiene su vigencia durante el plazo de garantia de las obras, y que la prima
correspondiente a la misma se encuentra totalmente satisfecha para todo el plazo de garantia.

No se exigira plazo de garantia en las obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas 0 que por su naturaleza exijan trabajos que
excedan el concepto de mera conservacion, como los de dragado.

C. RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISION
CONTRACTUAL

Sdélo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra y en el apartado S del CCP.

La recepcion de unidades de obra ejecutadas sin la previa modificacion contractual queda condicionada
a los informes técnicos por parte del Director de obra y, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento
y ejecucion ordinaria del contrato en cuanto a su oportunidad y beneficio que supongan para el interés publico
municipal. En cuanto al pago de estas unidades de obra se estara a lo previsto al respecto en la clausula 52.E
de este pliego. En todo caso, tanto las unidades incorporados por exceso de mediciones como las unidades
nuevas, ademas de no poder exceder de los porcentajes del 10 y 3% respectivamente de acuerdo con lo que
establece el articulo 242 de la LCSP, deberan haberse incluido en la certificacién mensual en la que se hayan
incorporado a la obra, de acuerdo con los que establece el articulo 160.2 del RGLCAP, sin cuyo requisito no
seran abonadas por el Ayuntamiento, salvo que materialmente sea posible su comprobacién material de
marea sencilla.

D. OCUPACION DE LAS OBRAS SIN ACTO FORMAL DE RECEPCION

El Ayuntamiento podra acordar, por razones excepcionales de interés publico, la ocupacion efectiva de
las obras o su puesta en servicio para el uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcién,
todo ello en los términos previstos en el articulo 168 del RGLCAP.

Previo a cualquier acuerdo de ocupacién de las obras o de puesta en servicio para el uso publico, se
levantara acta de comprobacion de las obras, que serda suscrita por el Director de la obra y el contratista. Se
comunicara igualmente a la Intervencién Municipal, para su asistencia potestativa.

Desde el momento de la ocupacion de las obras o de la puesta en servicio de las mismas para el uso
publico se produciran los efectos y consecuencias propios de la recepcién, si de conformidad con el acta de
comprobacion las obras estuviesen finalizadas y fuesen conformes con las prescripciones del contrato. Si por
el contrario se observaran defectos, deberan detallarse en el acta de comprobacién junto con las instrucciones
precisas y plazo para subsanarlos. El Ayuntamiento, a la vista de los defectos, decidira sobre la ocupacién y
puesta en servicio.
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E. LIBRO DEL EDIFICIO, CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA Y REGISTRO
DE SENALES

Cuando el contrato de obras consista en la construccién o reforma de un edificio, en el momento de
formalizacion del acta de recepcion de la obra, el adjudicatario entregara al Director de Obra el Libro del
Edificio previsto en la Ley de Ordenacién de la Edificacion y en el Cédigo Técnico de la Edificacion, en formato
BIM. Una vez verificado por el Director de Obra que dicho Libro se ajusta a lo legalmente establecido en la
normativa citada o cualquier otra aplicable, sera presentado por éste al Ayuntamiento junto con la certificacion
final de obra.

Igualmente se debera entregar el CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA exigido en la Ley
19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento vy aqilizacion procesal del alquiler y de la eficiencia
energética de los edificios.

Cuando se trate de una obra que incorpore la instalacion de sefales de trafico, se verificara la existencia
de una indicacion expresa en la misma de su fecha de fabricacién y cuando se recomienda su sustitucion.
Este dato se remitird al Centro de Movilidad del Ayuntamiento a efectos de inventario de la senalizacién
vertical.

F. COMPROBACIONES ESPECIFICAS EN LA RECEPCION, POR LA UNIDAD
ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO ORDINARIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato a que se refiere la clausula
28.C. verificara en la recepcion que se han llevado a cabo las actuaciones previstas en este pliego y
en el contrato para asegurar el estricto cumplimiento del adjudicatario del proyecto de obra y demas
obligaciones asumidas con el contrato.

Esta verificacion incluird, al menos, las siguientes tareas:

1. Comprobacion del pago de los salarios a los trabajadores que han intervenido en la ejecucion de la
obra de acuerdo con el convenio colectivo sectorial aplicable, o el de empresa si ofrece a sus
trabajadores condiciones mejores, con el respeto de las categorias profesionales correspondientes
y del resto de derecho sociales y laborales previstos en dicho convenio. Igualmente se comprobara
el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y la retencién del IRPF de cada trabajador.

2. Comprobacion cumplimiento del plazo de ejecucion y de la oferta técnica del adjudicatario

4. Comprobacion del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién. incluidas, en su caso,
las especificas en materia de proteccion de datos.

5. Comprobacién del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en este pliego en relacién
con la subcontratacién y, en su caso, ofertadas por el adjudicatario, incluido el pago por el contratista
principal a los subcontratistas y proveedores.

6. Verificacién documental de la realizacién de las comprobaciones materiales en la recepcion de las
obras indicadas en el apartado B de esta clausula.

7. Constatacion de que las unidades de obra correspondientes a exceso de mediciones o unidades
nuevas ejecutadas al amparo de posibilidad que permite el articulo 242.4 de la LCSP, se han
certificado en la mensualidad en la que se han ejecutado o se ha comprobado materialmente su
realizada en el acta de recepcion, si ello era aun materialmente posible.

8. Entrega del Libro del Edificio y de las garantias de todos los equipos e instalaciones integradas en la
obra, si es que existente, aunque no se trate de una obra de edificacion.
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En cualquier momento, personal de esta unidad podra realizar las comprobaciones materiales
que estime oportuna para poder constatar la informacion que ha de verificar.

Se dejara constancia de estas comprobaciones en un informe especifico que se acompanara a la
factura de la certificacién final.

G. PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL DE LOS TRABAJOS

Todas las obras realizadas en ejecucion de contratos suscritos conforme al presente Pliego, en
cualquiera de sus fases, quedara en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Valladolid o entidad
municipal contratante, que podra modificarlos, hacer publicaciones y divulgaciones, total o
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor.

Cualquier actuacion de divulgacion de las obras objeto del contrato por parte del contratista requerira
la previa y expresa autorizacién del 6rgano de contratacion. El contratista no podra utilizar para si ni
proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos contratados sin dicha autorizacion. Tampoco podra utilizar
la denominacién de la entidad contratante, su escudo, bandera o logotipo identificativo sin autorizacion
expresa e individualizada para cada uso. El contratista sera responsable de los dafos y perjuicios que se
deriven del incumplimiento de esta obligacién, ademas de ser objeto de penalizacion como incumplimiento
contractual grave o muy grave, en funcién de los efectos y repercusion de la utilizacion.

En los contratos con un alto componente de innovacién, aunque no se tramiten por el Procedimiento
de asociacion para la innovacion, el pliego de prescripciones técnicas particulares especificara todos los
pormenores respecto de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los desarrollos ejecutado en
virtud del contrato. En todo caso, se dara cuenta de cualquier propiedad intelectual o industrial que se genere
durante el proceso de desarrollo del proyecto, adoptando las medidas materiales y legales para su proteccion.
El PPT podra contemplar la participacion de la entidad contratante en la explotacién de esos derechos en un
porcentaje proporcionado al grado de financiacién que haya aportado para desarrollar una nueva patente. En
todo caso, la entidad contratante mantendrd, para ella y las demas de su sector publico, durante un plazo
ilimitado, los derechos de uso, modificacion y evolucién sobre los nuevos bienes, servicios y/o tecnologias
desarrolladas. En el CCP (apartado T) de cada contrato, se podran establecer condiciones concretas sobre
los derechos de propiedad intelectual e industrial que se generen o utilicen durante la ejecucion del contrato
y con posterioridad al plazo de duracién de éste.

Igualmente, el contratista serd responsable de toda reclamacién relativa a la propiedad intelectual,
industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos de terceros utilizados por él en la realizacion
del contrato, y debera indemnizar al Ayuntamiento de todos los dafos y perjuicios que para éste puedan
derivarse de la interposicion de reclamaciones por estos motivos, incluidos los gastos de los que
eventualmente puedan dirigirse contra la Administracién.

59. ALTA DE LAS INSTALACIONES Y PUESTA EN SERVICIO DE LA
OBRA.

Salvo que expresamente se excepcione en el proyecto, seran de cuenta y cargo del contratista la
realizacion de las gestiones y tramites, pagos de tasas y derechos, asi como la redaccion de los
proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes o empresas titulares, a efectos de
obtener el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los enganches a redes y servicios,
acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y
legalizado de los trabajos que se precisen para el tipo de instalaciones de que se trate. La
documentacion correspondiente a estas gestiones se entregara en original al Ayuntamiento antes de
formalizar el acta de recepcién. En caso de no ser posible materializar el alta, que se acomparia la
documentacidn necesaria para que el titular de las instalaciones pueda realizarla.

Una vez dadas de alta las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la obra
previstas en el proyecto (agua, gas, elevadores, electricidad, geotermia, paneles solares,
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telecomunicaciones...), el contratista deberd ponerlas en marcha en presencia del Director de obra y del
personal municipal que, en su caso, deba hacerse cargo del funcionamiento, mantenimiento y conservacion
de la obra y sus instalaciones, realizando la formacién minima precisa para su correcto funcionamiento y
haciendo de toda la documentacion correspondiente y los manuales de instrucciones se entregaran en
castellano.

60. CERTIFICACION FINAL DE OBRA
A. MEDICION DE LAS OBRAS

Recibidas las obras, se procedera a su medicion general, con asistencia del contratista, formuldndose
por el Director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion la medicion de las realmente ejecutadas
de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion, el Director de la obra fijara fecha para el
inicio de dicha medicién notificando al contratista para dicho acto. El contratista tiene la obligacién de asistir
al acto de la toma de datos y realizacién de la medicién general.

Para realizar la medicion general se utilizaran como datos complementarios la comprobaciéon del
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucion de la obra, el
libro de incidencias, el de 6rdenes y cuantos otros estimen necesarios el Director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con cuatro ejemplares, que firmaran el Director de la obra y el
contratista, entregandose un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el Director de la
obra al Ayuntamiento. Si el contratista no ha asistido a la medicién, un ejemplar del acta le sera remitido por
el Director de la obra.

El resultado de la medicién se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias habiles preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice el contratista
contra el resultado de la medicién general, las dirigira por escrito en ese plazo de cinco dias al Ayuntamiento
por conducto del Director de la obra, el cual las elevard con su informe en el plazo de diez dias habiles al
6rgano de contratacion.

B. CERTIFICACION FINAL DE OBRA

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacién del plazo para realizar la medicién general, el Director
de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final. Junto con la certificacién final, el Director
de obra entregara al Ayuntamiento el Libro de Ordenes, Incidencias y Comunicaciones y el Libro de
Incidencias de Seguridad y Salud que estuvieron en la oficina de obra durante toda la ejecucion de la misma
segun exige la clausula 38.C de este pliego. El contratista debera aportar en ese momento justificante del
pago de la poliza de seguro decenal cuando, de acuerdo con lo establecido en la clausula 36 de este pliego
y en la normativa correspondiente, tal seguro sea exigible para el tipo de obra de que se trate.

En el plazo de los dos meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento debera aprobar la certificacion
final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

61.INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccion facultativa emitir, junto con el acta de
recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que la defina con detalle y su
estado en el momento de recepcidn.
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La Direccion facultativa entregara a la Unidad encargada de la tramitacion del expediente cuando
existan, los documentos de cesion de instalaciones (lineas aéreas de MT, lineas subterraneas de MT, centros
de transformacion, centros de seccionamiento, red aérea BT, red subterranea BT, celda de linea de
subestacion transformadora, etc.) a la empresa suministradora de electricidad, asi como aquellos otros
documentos que se generen en la obra de que se trate, como por ejemplo la constitucion de servidumbres
voluntarias de los suelos donde se ubiquen los centros de seccionamiento/transformacién a favor de las
empresas de suministro de energia eléctrica.

El 6rgano de contratacion remitira a la Seccién de Inventario estos documentos para inventariar el
inmueble afectado por la obra de que se trate, suscripcién de las pélizas de seguros correspondientes y las
alteraciones que corresponda efectuar en el Catastro.

62. PLAZOS DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y CANCELACION DE LA
GARANTIA DEFINITIVA

A. PLAZO DE GARANTIA Y ACTUACIONES A REALIZAR DURANTE EL MISMO POR
EL CONTRATISTA

Con caracter general se establece un plazo de garantia de UN ANO a contar desde el dia siguiente al
de la firma del acta de recepcion de la obra o de la ocupacién efectiva de la misma en los términos expresados
en la clausula 58.D o desde la resolucion anticipada del contrato, para los trabajos realizados y recibidos antes
de dicha resolucion. En este ultimo caso el Ayuntamiento podra reducir el plazo de garantia, tras los informes
técnicos correspondientes, si decide continuar la ejecucion del contrato con otro contratista o con sus propios
medios.

Cuando el adjudicatario hubiese ofertado un plazo de garantia superior por haber sido éste uno de los
criterios de valoracion de las ofertas, se estara a este plazo.

También el Ayuntamiento podrd exigir un plazo de garantia superior a un afo cuando las caracteristicas
especiales de alguna obra asi lo aconsejen. En el apartado T del CCP del contrato en cuestion se hara constar
el plazo de garantia especial que se imponga.

Este plazo se interrumpira en caso de incumplimiento por parte del contratista de presentacion de la
poéliza de seguro todo riesgo y decenal exigidos en la clausula 36 de este pliego, suspendiéndose el computo
del plazo de garantia hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacidn, sin que el periodo
de suspension sea computable a efectos de indemnizacion por retraso en el pago de las certificaciones o de
la liquidacién.

Durante dicho plazo de garantia, el contratista queda obligado a la conservacion y policia de las obras
de acuerdo con las instrucciones que diese el Director de obra y el pliego de prescripciones técnicas. En dicho
concepto se incluye el mantenimiento de un servicio de guarderia y de limpieza de acuerdo con las siguientes
especificaciones:

- Seran de cuenta y coste de la contrata el mantenimiento del servicio de guarda de la obra durante
el plazo de garantia.

- Deberan realizarse las reposiciones de los elementos que se constate un funcionamiento
defectuoso o hayan resultado danados por un uso normal, o actos vandélicos, cuando se haya
descuidado por parte del contratista su deber de vigilancia y policia de la obra.
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- Si hubiese obras de jardineria, seran conservadas, en todo caso, realizando el contratista a su
costa y riesgo, todos los cuidados y riegos necesarios para su conservacion y debido desarrollo,
incluso reposiciones.

Las demas actuaciones comprometidas en su caso por el contratista para realizar durante el plazo de
garantia.

Si el contratista descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por la
propia Administracién y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En las obras cuya perduracién no tenga finalidad practica como las de sondeos y prospecciones que
hayan resultado infructuosas, o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera
conservacion, como los de dragados, no se exigira plazo de garantia.

B. PLAZO DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

No quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista hasta que no hayan transcurrido
10 anos desde la recepcion de las obras, y siempre que no se haya puesto de manifiesto ningin dafio o
perjuicio de éstas por vicios ocultos en la construcciéon debido a incumplimientos contractuales por parte del
contratista (articulo 244 L CSP).

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante
un plazo de diez afos a contar desde la recepcion. Durante dicho plazo respondera también el contratista de
los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafnos materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o
se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.

C. EXTINCION DE RESPONSABILIDAD Y CANCELACION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contratista sus obligaciones
en la ejecucion del contrato y durante el plazo de garantia, se procedera de oficio a la cancelacion o
devolucion de la garantia definitiva al contratista, previo informe del responsable acreditativo de tal
cumplimiento. El tramite de devolucién de la garantia debera quedar sustanciado en el plazo de dos meses,
de acuerdo a lo previsto en el articulo 111 de la LCSP. Pasado dicho plazo, el contratista tendra derecho a
percibir los intereses legales de la garantia desde la finalizacion de dicho plazo. Se dictara de oficio el acuerdo
de devolucion de aquélla o de cancelacién del aval o seguro de caucién, conforme a lo establecido en el
articulo 111 de la LCSP y 65 RLCAP.

Si, transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato, y vencido el plazo de garantia, no
se hubiera realizado la recepcién formal y la liquidacion por causas no imputables al contratista, se procedera,
sin mas demora, a la devolucién o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a
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que se refiere el articulo 110 de la LCSP. Este plazo sera de seis meses cuando el valor estimado del contrato
sea inferior a 100.000 euros, o cuando el contratista retna los requisitos de pequefia 0 mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) n.® 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008,
y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se
reducira a seis meses.

Se procedera de oficio a la cancelacion o devolucién de la garantia definitiva al contratista, previo
informe de la Direccion de obra sobre el estado de éstas. En este informe se hard constar, en su caso, las
reclamaciones que sobre la obra se hayan recibido de los usuarios, el estado general de las mismas y del
funcionamiento de sus instalaciones o servicios, los dafos o deficiencias detectados y la causa de los mismos,
y se concluira con las medidas correctoras que hayan de realizarse. Se indicara expresamente si el contratista
ha procedido a la retirada del cartel de las obras. Al informe se acompafara un reportaje fotografico ilustrativo
de los extremos indicados.

Transcurridos los plazos de garantia sin que el érgano de contratacion formule objecién alguna,
quedara extinguida la responsabilidad del contratista, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que pudieran serle imputables al contratista por los vicios, defectos u omisiones en que
hubieran podido incurrir como consecuencia de su actuacién, en especial, en los contratos para la redacciéon
de proyectos de obras, los errores o deficiencias que se detecten durante la ejecucién de las obras
correspondientes.

63. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Transcurrido el plazo de garantia se practicara la liquidacion del contrato en los términos previstos
en los articulos 243 de la LCSP y 169 del RGLCAP. Si el informe del Director de la obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el Director,
en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, tomando como base para su
valoracion las condiciones econdémicas establecidas en el contrato. El Director de obra informara también
sobre la retirada del cartel de obras que exige la clausula 37.

La propuesta de liquidacion se notificara al contratista para que, en el plazo de 10 dias, preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el Ayuntamiento debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso y previa
presentacion, el saldo resultante de la misma. El pago del saldo resultante de la liquidacién se realizara, en
su caso, de acuerdo con lo establecido en la clausula 52 de este pliego. Antes de efectuar el mismo se
comprobara que se han satisfecho todos los gastos que, de acuerdo con este pliego, son de cuenta del
contratista, en concreto los derivados de los anuncios de licitacién y adjudicacion.

El saldo de liquidacion no podra incluir adicionales no autorizados de forma previa por el
Ayuntamiento.
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RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO. CAUSAS Y

PROCEDIMIENTO

A. CAUSAS DE RESOLUCION

Seran causas de resolucién del contrato, al amparo de lo previsto en los articulos 211 y 243.2 y 245 de
la LCSP, y en otras clausulas de este pliego, las siguientes:

1.

©

10.

11.

12.

13.

14.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la personalidad
juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en este pliego en el caso de fusién de
empresas en la clausula 45.B.

Incurrir el adjudicatario en una causa sobrevenida de prohibicién para contratar.

Declaracion del adjudicatario en concurso de acreedores o la declaracién de insolvencia en cualquier
procedimiento.

El mutuo acuerdo entre el 6rgano de contratacion y el contratista. La resoluciéon por mutuo acuerdo
s6lo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucidon que sea imputable al contratista,
y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

La demora en la comprobacion del replanteo por plazo superior a un mes desde la fecha de
formalizacion por causa imputable al contratista, o superior a dos meses si es por causa del
Ayuntamiento.

No comenzar la ejecucion de las obras en el plazo de un mes desde su formalizacion si el contrato
se tramitd por el procedimiento de urgencia previsto en la clausula 11.B, salvo que el retraso se deba
a causas ajenas a las partes contratantes y asi se hiciera constar en la correspondiente resolucion
motivada.

El desistimiento antes de la iniciacién de las obras por parte del érgano de contratacion.

La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte del 6rgano
de contratacion.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso
injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el programa de trabajo contrato por un plazo
superior a un tercio del plazo previsto en éste.

Reincidir en incumplimientos contractuales tipificados de muy graves en este pliego, incluido el
incumplimiento las obligaciones contractuales esenciales sefialadas en las clausulas 2.E.4 y 48. En
el caso de infracciones muy graves, el 6rgano de contratacion podra instar la resolucién del contrato
directamente si, a la vista de lo actuado, se estima que la penalizaciéon no sera suficiente para
compeler al contratista a subsanar la deficiencia que la motiva, o si la infraccién lo es de una condicién
especial de ejecucion de caracter social 0 medioambiental o de las reglas establecidas en este pliego
para la subcontratacion. Si se opta por imponer la penalizacion prevista, iniciara el procedimiento de
resolucién si en el plazo maximo de diez dias a contar desde la notificacion de la misma no realiza
las actuaciones necesarias para tal subsanacion.

No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcién en el plazo o plazos concedidos al
efecto.

Elimpago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en la ejecucion de la obra, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecucion del contrato. Se optara por imponer la penalizacion como incumplimiento contractual muy
grave, de acuerdo con lo previsto en la clausula 54.C.7, cuando por el tiempo que reste de ejecucion
del contrato u otras circunstancias concurrentes, se estime que la resolucion del contrato causara
mayores perjuicios al interés general que la continuacion del contrato.

La necesidad de acometer modificaciones en el proyecto que no sean legalmente posible encajar en
una modificacion contractual de acuerdo con lo establecido en la cldusula 43.

En los contratos plurianuales cofinanciados, no recibir la entidad contratante la subvencién prevista
para la anualidad correspondiente o recibir una cantidad sensiblemente inferior a la prevista. No
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obstante, en este supuesto, ambas partes pueden pactar la suspension de la ejecucién del contrato
o la modificacion del plan de trabajo para adaptarlo a la financiacion efectivamente disponible.

La demora en el pago por parte del 6rgano de contratacion por plazo superior a ocho meses.

La suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por el 6rgano de
contratacion.

El desistimiento de la ejecucién del contrato una vez iniciada la ejecucion de las obras acordada por
el érgano de contratacion.

El incumplimiento grave por el adjudicatario de la obligacién de guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios estén relacionados con el objeto del contrato, de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo, salvo que el 6rgano de contratacién, atendiendo a la
naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable (112 RLCAP).

El incumplimiento grave de las obligaciones que le incumbieren en materia de proteccion de datos
personales a los que hubiera tenido acceso con ocasién del contrato.

B. APLICACION DE LAS CAUSAS DE RESOLUCION

1.

La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento dara siempre lugar a la resolucion del
contrato.

Dara también lugar siempre a la resolucion del contrato las modificaciones del contrato en los casos
en que no se den las circunstancias legalmente establecidas y recogidas en la cldusula 43 de este
pliego. Las modificaciones no previstas en el contrato cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteracion en cuantia que exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido,
seran potestativas para cualquiera de las partes

El impago por parte del contratista de los salarios de los trabajadores, se acordard, con caracter
general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la empresa contratista. No
obstante, cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que
procediera la subrogacion y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere
el 5% del precio de adjudicacién del contrato, la resolucién podra ser acordada directamente por el
6rgano de contratacion de oficio.

En los restantes casos, la resolucion podra instarse por aquella parte a la que no le sea imputable
la circunstancia que diera lugar a la misma.

C. PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LA RESOLUCION DEL CONTRATO

La resolucion se acordara por el 6rgano de contratacién, de oficio o a instancia del contratista,
tramitando el procedimiento siguiente (articulo 109 del RGLCAP):

a

. Peticién motivada del contratista cuando sea éste quien intima la resoluciéon del contrato.
b.

Informe del Director de obra a la propuesta del contratista o proponiendo iniciar expediente de
resolucién, indicando la causa de resolucién y la parte que considera responsable de la misma.
Este informe incluira la propuesta de medidas para garantizar la utilidad y seguridad de lo ejecutado
hasta ese momento y/o evitar dafios materiales o personales; igualmente propondra las medidas
adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio afectado por el contrato.

Acuerdo de inicio del expediente de resolucion por parte del 6rgano de contratacién y adopcion de
las medidas necesarias a los efectos de seguridad y, en caso, garantia del funcionamiento de los
servicios de interés general.

Audiencia al contratista por plazo de DIEZ DIAS NATURALES para que formule las alegaciones
que considere oportunas. El mismo plazo de audiencia se concederd al avalista si se prevé la
incautacion de la garantia definitiva del contrato.
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e. Informe a las alegaciones por parte del Director de obra y de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién del contrato sobre la concurrencia de causa de resolucion y qué parte
se considera responsable de la misma.

f. Informe del servicio juridico correspondiente.

Acuerdo de resolucién por parte del 6rgano de contratacion.

Sometimiento de la cuestién al Consejo Consultivo de Castilla y Ledn si se formuld oposicién

por parte del contratista.

i. Resolucion final y ejecutiva por parte del 6rgano de contratacion, sin perjuicio de la interposicion
de los recursos que estime oportuno el contratista.

- a@

En el caso de contratos celebrados por entidades el sector publico que no tengan el caracter de
Administracion publica, tras el informe de los servicios juridicos de la misma, se propondré la resolucién por
mutuo acuerdo con el contratista. De no alcanzarse tal acuerdo podra proponerse un arbitraje independiente
a una persona fisica o juridica especializada, acordada por ambas partes. La propuesta de resoluciéon que se
proponga debera ser sometido a informe de los servicios juridicos de la entidad publica contratante. De no
optarse por la solucién arbitral, la resolucién del contrato debera someterse a los tribunales de la jurisdiccion
civil con fuero en la sede del érgano de contratacién. Todo ello sin perjuicio de la adopcion de medidas que
éste pueda adoptar al amparo de la clausula siguiente para garantizar la proteccion de los bienes y servicios
publicos que puedan verse afectados.

65. ACTUACIONES ANTE LA RESOLUCION ANTICIPADA DEL
CONTRATO Y EFECTOS DE LA MISMA

A. MEDIDAS DE PBOTECCION Y GARANTIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS

De manera inmediata a la comunicacion del inicio del expediente de resolucion, el contratista
debera adoptar a su costa, de acuerdo con el Director de obra, las medidas necesarias para garantizar
la utilidad y seguridad de lo ejecutado hasta ese momento y/o evitar dafios; igualmente debera adoptar
las medidas adecuadas para evitar cualquier trastorno al servicio o servicios afectados por el contrato.
Ello sin perjuicio de que pueda realizar las alegaciones que estime oportuna al expediente de resolucion
anticipada del contrato.

Dentro de los TRES DIAS HABILES desde la fecha de notificacion del acuerdo inicio del expediente
podra, en presencia del Director de obra o de quien designe el 6rgano de contratacién, retirar el material de
que fuera de su exclusiva propiedad y no resulte necesario a los efectos indicados en el parrafo anterior. A
partir de ese momento, la entidad contratante podra disponer de los no retirados con libertad, entendiéndose
que el contratista renuncia a todos sus derechos sobre dichos bienes.

El Director de obra, con asistencia de la Intervencién y del contratista, levantara un acta en el que se
refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato en el momento de
acordarse el inicio del expediente de resolucion y tras la posible retirada por parte del contratista de bienes
de su propiedad.

La resolucion anticipada de un contrato parcialmente ejecutado dara derecho al contratista a percibir

el precio de los trabajos que efectivamente hubiera realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido
recibidos por el érgano de contratacion, sin perjuicio de las penalizaciones e indemnizaciones que se le
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deban reclamar de acuerdo con lo establecido en este pliego si la resolucién es por causa que le sea
imputable.

B. EFECTOS DE LA RESOLUCION

La resolucion de los contratos suscritos al amparo del presente pliego surtird los efectos siguientes
(articulos 213 y 246 de la LCSP).

1. Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual,
la Administracién podré acordar la continuacién del contrato con sus herederos o sucesores.

2. Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran a
lo validamente estipulado por ellas.

3. En los demas casos, la resolucion implicara la indemnizaciéon de dafos y perjuicios por parte del
responsable de la causa de resolucién. En todos los supuestos de resolucion del contrato por causa
imputable al contratista se incautara la totalidad de la garantia definitiva que tuviese depositada, con
independencia de la cuantia de la indemnizacién que se le reclame. En caso de impago de la
diferencia entre el importe de la garantia y la cantidad reclamada en concepto de dafos y perjuicios,
se reclamara la cantidad correspondiente por via de apremio.

4. Enlos supuestos de resolucion del contrato por causa imputable a la entidad contratante, el régimen
indemnizatorio sera el siguiente:

O Laresolucién del contrato por falta de habilitacion del crédito necesario en el ejercicio siguiente
al de adjudicacién en el caso de los contratos tramitados anticipadamente al amparo de la
facultad prevista en la clausula 4.D de este pliego, dara lugar a la indemnizacién por parte del
6rgano de contratacién por los dafos y perjuicios que acredite le ha causado la resolucion del
contrato, indemnizacién que como maximo sera la prevista en la clausula 22 para el supuesto
de renuncia a la celebracion del contrato.

O En el caso de resolucién por demora en la comprobacion del replanteo, el contratista sélo
tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicacion.

O En el supuesto de suspensién de la iniciacion de las obras por tiempo superior a seis meses,
el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una indemnizacién del 3 por
ciento del precio de adjudicacion.

o Encaso de desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses,
el contratista tendra derecho al 6 por ciento del precio de las obras dejadas de realizar en
concepto de beneficio industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten
de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que
hasta la fecha de notificacion de la suspension se hubieran ejecutado.

5. La resolucién de un contrato parcialmente ejecutado dara lugar, con independencia de la
indemnizacién aludida en el punto anterior, a la comprobacién, medicion y liquidacion de las obras
realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista
por el procedimiento previsto en la clausula 60 de este pliego y en el articulo 172 RGLCAP, o la
norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitucion de éste. Sera necesaria la citacion del
contratista para su asistencia al acto de comprobacion y medicién.
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C. ACTUACIONES EN GARANTIA DE LOS INTERESES GENERALES

Cuando la resolucién de un contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente
a obras o servicios de interés general, el inicio del expediente de resolucion del contrato implicara
automaticamente la intervencion del contrato por parte del 6rgano de contratacion y el acceso
inmediato a la posesion de los elementos afectos a la ejecucion del contrato, incluidos, en su caso, los
pendientes de completar su amortizacion, asi como la finalizacion de la autorizacién al contratista para el
acceso y utilizacion de los mismos, salvo a los efectos indicados en el apartado A de esta clausula.

El 6rgano de contratacion adoptara las medidas que estime necesarias para evitar dafios en lo
ejecutado y salvaguardar el interés publico, en especial, para evitar perjuicios en los servicios de interés
general que se pudieran ver afectados. Estas medidas podran consistir en realizar los trabajos
pendientes por sus propios servicios; acordar la continuacion del contrato por el contratista siguiente
en la licitacion, previa aceptacion por su parte; o iniciar un nuevo procedimiento de contratacion, que
sera tramitado por procedimiento de urgencia.

Se consideran a estos efectos de interés general los contratos que se celebren en ejecucion
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, tanto por su objetivo de impulsar la
recuperacion econdomica y la transformacién de la economia espafiola, como por estar financiados
por fondos de la unidon europea cuya ejecucion es imprescindible ejecutar en los plazos que se
establecen en cada fondo. Igualmente podran tener esta consideracion las inversiones financiadas
por otro tipo de fondos que haya que justificar en determinado lazo que no se pueda alcanzar de seguir
la tramitacion ordinaria del procedimiento de resolucion de los contratos.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolucién anticipada de contrato
y a la indemnizacién en su favor que pudieran proceder, oposicién que no tendra efectos suspensivos sobre
las actuaciones que el érgano de contratacién considere necesario realizar para atender las circunstancias
descritas.

Anexo |

Informacion obligaciones sociales, laborales, medio ambiente vy
fiscalidad

ORGANISMOS EN LOS QUE OBTENER INFORMACION RELATIVA OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES,
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y FISCALIDAD (Art. 129 de la LCSP).

= Los licitadores podran obtener informacion sobre las disposiciones vigentes en MATERIA DE PROTECCION DEL
EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, en:

-Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Direccion General de Empleo
www.empleo.gob.es

C/ Pio Baroja n® 6

28009-Madrid

Telf: 913 631 801/2

- Consejeria de Empleo. Junta de Castilla y Ledn
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
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983 414 100 - 983 412 942

Direccion General de Economia Social y Auténomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 351 - 983 412 950

- Servicio de Integracion Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 372 - 983 324 376

- Servicio de Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajadores Autonomos
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
o  Seccién de Cooperativas: 983 324 365
o Seccion de Sociedades Laborales: 983 324 361
o Seccién de Trabajadores Auténomos: 983 324 36

Servicio Publico de Empleo de Castilla y Le6n (ECyL)

C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 410 190 - 983 410 720

http://www.empleo.jcyl.es/

Direccion General de Trabajo y Prevencion de Riesqos Laborales
- Servicio de Relaciones Laborales

C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.

983 414 477 - 983 414 623 - 983 414 577

- Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales
C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 47014 Valladolid.
983 4 484 - 983 414 570

- Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castillay Leén
Avda. Portugal, s/n. - C.P.: 24009, Oteruelo de la Valdoncina, Leén.
987 344 032- 987 344 033

-Ayuntamiento de Valladolid.
Concejalia de Hacienda, Funcion Publica, y Promocion Economica.
- Agencia de Innovacion y Desarrollo Economico de Valladolid
¢/ Vega Sicilia, 2 bis, Parque Alameda 47008 Valladolid
Centralita y Recepcion 983 24 74 01
Coordinacion 983 24 73 10
Empleo 983 24 74 30

«  PODRAN OBTENER ASIMISMO INFORMACION GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES GENERALES

RELATIVAS A FISCALIDAD en:

- Administracion Tributaria del Estado
www.aeat.es

Informacién Tributaria

Telf: 901 335 533 /915 548 770

Servicio automatico: 901 121 224 / 915 357 32

-Delegacion Especial de Castilla y Leon
Codigo: 47600

Avenida: Salamanca, 20

47015, Valladolid

Teléfono: 983 32 92 00 - Fax : 983 32 92 85

- Ayuntamiento de Valladolid

Portal: www.ava.es

Oficina de Atencion al Contribuyente:

Plaza Santa Ana, n° 6; 47001 VALLADOLID
983 426426
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- PODRAN OBTENER ASIMISMO INFORMACION GENERAL SOBRE LAS OBLIGACIONES GENERALES
RELATIVAS A PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN:

. Ministerio para la Transicion Ecoldgica.

Oficina de Informacion ambiental:

Plaza San Juan de la Cruz, s/n 28003 Madrid

Teléfonos: 91 597 65 77 / 78 Fax: 91 597 59 81

Registro General Plaza San Juan de la Cruz, s/n Teléfono: 91 597 62 41 Paseo Infanta Isabel, 1 Teléfono: 91 347 53 60
/59

-Consejeria de Fomento y Medio Ambiente. Junta de Castilla y Leén
C/ Rigoberto Cortejoso, 14, 72 planta. - C.P.: 47014 Valladolid.
983 419 000
983 419 854- 983 418 994
Direccidon General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental
C/Rigoberto Cortejoso, 14 — 12 planta.
C.P. 47014 Valladolid. 983 419969 - 983 419997 — 983 418 977

- Ayuntamiento de Valladolid
Area de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Servicio de Medio Ambiente- Seccion de control ambiental
Paseo del Hospital Militar, 11- bis — 47007 Valladolid.
983 426222

= Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia de IGUALDAD DE
GENERO en:

- Ministerio Igualdad.

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
¢/ Condesa de Venadito n® 34

28027 — Madrid

Telf: 914 528 500

-Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y Leon.
Direccidon General de Familia y Politicas Sociales
C/ Francisco Suérez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid.
983 8 876- 983 413 894
Direccion General de la Mujer
C/ Las Mieses, 26. - C.P.: 47009 Valladolid.
983 412288 - 983 412 289
983 412 293
secretariamujerycomisionado@ijcyl.es

-Ayuntamiento de Valladolid
Area de Educacion, Infancia e Igualdad.
Servicio de Igualdad e Infancia. 983 426367 sii@ava.es

Podran asimismo obtener informacion general sobre las disposiciones vigentes en materia de INSERCION ;
SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y A LA OBLIGACION DE CONTRATAR A UN NUMERO
O PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD en:

- Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
- DG Politicas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalan® 37 E
28014 — Madrid Telf: 915 961 000

- Servicio Publico de Empleo Estatal.
Servicios Centrales:
¢/ Condesa de Venadito n® 9.
28027 — Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999

108


mailto:secretariamujerycomisionado@jcyl.es

Ayuntamiento de Valladolid
Secretaria General

(Atencion a las personas) / 901 010 121 (Atencion a las empresas)

-Consejeria de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y Leon
Gerencia de Servicios Sociales
Direccion Técnica de Atencién a Personas Mayores y a Personas con Discapacidad
C/ Francisco Suérez, 2. - C.P.: 47006 Valladolid.
983 413 889 - 983 413 890

-Consejeria de Empleo. Junta de Castilla y Leon
Direccidon General de Economia Social y Auténomos
- Servicio de Integracion Laboral de Personas con Discapacidad y Nuevas Iniciativas de Empleo.
C/ Jacinto Benavente, 2. - C.P.: 47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid.
983 324 372 - 983 324 376

-Ayuntamiento de Valladolid
Area de Servicios Sociales.
Servicio de Iniciativas Sociales. 983 426111 sis@ava.es

En el modelo de proposicién econémica que figura como Anexo Il al CCP complementario de este pliego se hara
manifestacion expresa relativa a que se ha tenido en cuenta por el licitador en sus ofertas tales obligaciones.

Valladolid, a 16 de marzo de 2022
EL VICESECRETARIO GENERAL,

Firmado el dia 31/03/2022
con un certificado
electrdénico

José Manuel Martinez Fernandez

El presente PCAP modelo ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesion celebrada el dia 1 de diciembre

de 2021 y actualizado en la celebrada el dia 12 de enero de 2022, conforme a la Instruccién de la Junta Consultiva de

Contratacién Publica del Estado del dia 23 de diciembre de 2021. Se aprobd una correccion de errores en los mismo
en las clausulas 17.A.1 y 43.D en la JGL del dia 16 de marzo de 2022.
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