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1. INTRODUCCION

El presente informe presenta la Valoracion Técnica realizada del Sobre B “Referencias Técnicas” de cada una de las

ofertas presentadas para la realizacion de las obras “Red de pluviales en Bendrade. Oza-Cesuras (A Corufia).

2, EMPRESAS PRESENTADAS

= Hordescon, S.L.

= Canarga construcciones

= Const. Rocha Corral, S.L.

= Excavaciones y obras Melchor, S.L.
= Construcciones M. Espifio, S.L.

= Gestal y Lopez, S.L.

3. PROGRAMA DE TRABAJO

En general en este apartado las seis empresas, en mayor o menor grado, presentan una memoria explicativa de la
forma y ejecucion de las obras, procesos constructivos, personal, equipos y maquinaria necesaria, etc. Todas analizan

posibles afecciones e interferencias, condicionantes externos, climatologicos, etc.

Todas las ofertas realizan una descripcion global de la obra. Las ofertas de Gestal y Lopez, S.L., Construcciones
Rocha Corral S.L. y Construcciones M. Espifio, S.L. la realizan con reportaje fotografico “in situ” del ambito de la
actuacion.

Las afecciones de tréfico y peatones son estudiadas por todas las empresas, Excavaciones y obras Melchor, S.L.,
Canarga construcciones y Construcciones Rocha Corral S.L. incluyen planos de viales alternativos y sblo,
Excavaciones y obras Melchor, S.L., realiza un estudio grafico particularizado para la obra de afecciones a viviendas,
fincas y cruces. La sefializacion en obra esta presente en todas las ofertas, menos en la oferta de Gestal y Lopez,
S.L

En cuanto al resto de condicionantes externos, son estudiados en todas las ofertas, indicar que Construcciones M.
Espifio, S.L. solo realiza el estudio de los condicionantes climatolégicos, siendo el estudio de condicionantes externos

més particularizado a la obra, el de la oferta de Excavaciones y obras Melchor, S.L.

El calculo de la cantidad de acopios se realizan en las ofertas de Gestal y Lopez, S.L., Construcciones Rocha Corral
S.L., Canarga construcciones y Hordescon, S.L., esta ltima realiza un estudio de otra obra. El resto de las ofertas
hacen referencia a su planificacion y las condiciones de acopio de forma general. Todas las ofertas presentan planos
de las instalaciones auxiliares en la obra, menos Canarga construcciones, que solo lo indica, y Hordescon, S.L., que
presenta un plano de otra obra. Construcciones Rocha Corral S.L. indica que el acopio se realizara en sus propias
instalaciones y Canarga construcciones hace referencia a sus instalaciones.
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Todas las ofertas hacen una relacion de las actividades a considerar y realizan una descripcién de los procedimientos
constructivos de las mismas. Construcciones M. Espifio, S.L. presenta unos procesos constructivos no acordes con
la obra estudio.

Todas las ofertas presentan un organigrama personalizado, menos Excavaciones y obras Melchor, S.L. que no aporta
ninguna estructura organizativa de la obra. Los listados de maquinaria completos los presentan Canarga
construcciones, Gestal y Lopez, S.L. y Construcciones Rocha Corral S.L. Los listados de mano de obra completos los
presenta Hodescon, S.L., Gestal y Lopez, S.L. y Construcciones Rocha Corral S.L. Las demas empresas, 0 son de
caracter general 0, no se especifican.

Todas las ofertas presentan una relacién de empresas suministradoras, menos Gestal y Lopez, S.L., que no aporta
ninglin estudio de suministro de materiales. Construcciones M. Espifio, S.L. presenta unos suministros de materiales
no acordes con la obra estudio. Presentan cartas de compromiso Hordescon, S.L. y Construcciones Rocha Corral S.L.

El estudio de plantas de produccion sélo lo realizan Canarga construciones y Construcciones Rocha Corral S.L.

Todas las ofertas valoran la necesidad o no de subcontratacion, Excavaciones y obras Melchor, S.L. lo realiza de
forma genérica.

En cuanto al plan de obra propiamente dicho, todas las ofertas describen los equipos necesarios para la ejecucion de
las obras menos Construcciones M. Espifio, S.L. El estudio de rendimientos, teniendo en cuenta los condicionantes
externos, solo lo realizan Construcciones Rocha Corral S.L. y Gestal y Lopez, S.L.

Los diagramas de Gantt de Excavaciones y obras Melchor, S.L. y Construcciones M. Espifio, S.L. no son acordes con
los procedimientos constructivos. Los diagramas de Pert presentados son acordes con los Gantt realizados, no
presentando este diagrama: Excavaciones y obras Melchor, S.L.y Gestal y Lopez, S.L. Los estudios de los diagramas
de Gantt mas completos, con rutas criticas, holguras, ....solo los realizan Gestal y Lopez, S.L. y Construcciones Rocha
Corral S.L., siendo muy basico en las ofertas de Construcciones M. Espifio, S.L. y Canarga construcciones, en el
resto de las ofertas no se aporta el estudio completo del diagrama. Los porcentajes de duracién sélo lo plantean
Canarga construcciones, Gestal y Lopez, S.L. y Construcciones Rocha Corral S.L. Indicar que Gestal y Lopez, S.L.
estara replanteando la obra las tres primeras semanas y Canarga construcciones dedicara las 4 Ultimas semanas a
remates y limpieza.

Se realizan programas de inversiones semanales, solo Hordescon, S.L. lo realiza de forma mensual. Construcciones

M. Espifio, S.L. solo realiza el estudio de la inversion y no estudia % de la inversion. Todas presentan gréficas de
inversion.
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4. ACTUACION AMBIENTAL

Se presentan medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucion de la obra y en especial
de reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales, regeneracion de espacios, indicacion de vertederos
autorizados donde se van a trasladar los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones o derribos,
compromiso de entregar en sumomento la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicién
realmente producidos en la obra fueron gestionados segtin lo dispuesto en el art. 4 del R.D. 105/2008 y medidas de
ahorro energético.

Todas las ofertas realizan una identificacion de impactos ambientales y medidas correctoras a aplicar, en mayor o
menor grado. Canarga construcciones presenta un programa de vigilancia ambiental al igual que Gestal y Lopez, S.

L. y Excavaciones y obras Melchor, S.L., aunque estas Gltimas, mucho mas somero y general.

Todas las ofertas presentas una organizacion medioambiental para la obra con sus funciones, menos Construcciones
Rocha Corral S.L.

Hordescon, S.L. y Canarga construcciones, disponen de certificados vigentes de Gestion Medioambiental que cumple
con los requisito ISO14.001. Gestal y Lopez, S.L. aporta documentacion como gestor de residuos. Todas las ofertas,

menos Excavaciones y obras Melchor, S.L., presentan cartas de compromiso de entrega de documentacion.

La gestion de residuos particularizada para la obra ofertada solo la realiza Construcciones Rocha Corral S.L. y
Hordescon, S.L., esta ultima, lo realiza de otra obra. Todas las ofertas presentas un estudio de la organizacion de los
residuos con planos de localizacion de gestores menos Canarga construcciones. El de Excavaciones M. Espifio, S.L.
es muy general y del de Hordescon, S.L. es de otra obra. Gestal y Lopez, S.L. y Construcciones Rocha Corral S.L.
aportan carta de compromiso de un gestor autorizado para los residuos generados en las obras.

Todas las ofertas realizan un estudio de estos puntos. Hordescon, S.L. no describe la regeneracion de espacios,
aporta una carta de compromiso.

El aporte de certificados gestion ambiental de materiales lo realiza Gestal y Lopez, S.L. pero todos estan caducados.

5. PLAN CONTROL DE CALIDAD

En cuanto a este apartado se han considerado puntos como certificados, organigrama funcional, controles internos y

externos a realizar.

Hordescon, S.L. y Canarga construcciones, disponen de certificados vigentes de Gestion de la Calidad que cumple
con los requisito 1ISO 9.001. Gestal y Lopez, S.L. aporta certificado caducado.

Solo presentan certificados de calidad de materiales Canarga construcciones, los cuales estan todos caducados, y
Construcciones Rocha Corral S.L. que también presenta algunos caducados.
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Todas las ofertas presentas una organizacién para el control de la calidad. Construcciones Rocha Corral S.L.,
Hordescon, S.L. y Canarga construcciones presenta un organigrama con designacion especifica del personal
responsable.

Todas presentan un plan de control de calidad externo con carta de compromiso de Laboratorio autorizado, salvo las
ofertas de Excavaciones M. Espifio, S.L. y Excavaciones y obras Melchor, S.L. Gestal y Lopez, S.L. no especifica el
nimero de ensayos a realizar en la obra, lo realiza de forma genera.

Los criterios de aceptacién y rechazo de los controles externos de calidad los realizan las ofertas de Canarga
construcciones, Gestal y Lopez, S.L. y Construcciones Rocha Corral S.L. El estudio de los efectos de los controles y
la necesidad de elementos auxiliares para la ejecucion de los controles particularizado para la obra sélo lo presenta
la oferta de Gestal y Lépez, S.L.

6. VALORACION FINAL

Una vez obtenida la media de cada uno de los apartados se obtiene la puntuacion final de cada contratista, dicha
valoracién se adjunta a continuacion.

Id Licitacion 380780247
Licitacion COPAS01/2020
Hambied lRed de pluviales en Bendrade. Oza-Cesuras (A Corufia),incluida en el Plan Provincial de Cooperacién a las obras y senvcios de competencia municipal (Plan Unico de
ombre de 0Nl ¢ oncellos 2019) POS + 2019 de Ia Diputacién de A Coruna
Id de sobre 380802152
Plan de control de calidad Programa de actuacién Programa de trabajo
Ponderacion: 5 Minimo: di biental Pond i Ponderacion: 15 Minimo:
Maximo: 5 Minimo: Maximo: Méaximo: TOTAL
1d de Criterio | __380800014__| Id de Criterio | 380800016 | Id de Criterio | _ 380800018 | PUNTUACION
ID Licitador | NIF Licitador Licitador Valc idn % Puntuacid Val idén % Punt i6 Val ion % P i6
56628858 B15592314 |CONSTRUCCIONES M. ESPINO, S.L. 2917 1,46 52,78 2,64 30,88 4,63 8,73
56617144 B32108334 |HORDESCON, S.L. 58,33 2,92 56,56 2,78 55,88 8,38 14,08
56674004 B15360902 |CANARGA, S.L. 70,83 3,54 61,11 3,06 70,59 10,59 17,19
56667144 B15464795 |GESTALY LOPEZS.L. 62,50 313 72,22 3,61 63,24 9,49 16,22
56687052 B70336482 |EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR S.L| 12,50 0,63 61,11 3,06 48,53 7.28 10,96
56503516 b15338338 |CONSTRUCCIONES ROCHA CORRAL S.L 66,67 3,33 69,44 347 79,41 11,91 18,72

Oza-Cesu!z% de septiembre de 2020

]Ii \k k‘\/ //

== Xga--l_'bhéz Lopez
o’
ICCP N° 34.305

Valoracion Técnica Sobre B
“Referencias Técnicas”




