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El objeto de la presente contratación consiste en la ejecución de las obras de construcción 
correspondientes al “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA C.R. DEL TRAMO II DEL 
CANAL DE MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA).” (en adelante el “Proyecto Regadío Tramo 
II Canal Margen Izquierda Najerilla”). 

 
Las citadas obras de construcción se ejecutarán con arreglo al proyecto de ejecución aprobado 
mediante Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de fecha 1 de marzo de 2024, así 
como a los condicionantes que, en su caso, pudieran establecer las Administraciones y entidades 
competentes para el otorgamiento de los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la 
construcción, puesta en servicio y explotación de las instalaciones. 

 
A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea establecida por el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), modificado por el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, 
que se indica a continuación: 
 

 09331200-0 - Módulos solares fotovoltaicos. 
 09332000-5 - Instalación solar. 
 31321000-2 - Líneas de energía eléctrica. 
 42122000-0 - Bombas (equipos de bombeo) 
 44163000-0 - Tuberías y accesorios 
 45112000-5 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras 
 45112000-6 - Trabajos de excavación en zanjas 
 45232120-9 - Trabajos de regadío. 
 45232121‐6 - Trabajos de construcción de canalizaciones de riego 
 45247270‐3 - Trabajos de construcción de embalses 
 45261420-4 - Trabajos de impermeabilización 
 45232152-2 - Trabajos de construcción de estaciones de bombeo 
 45315100-9 - Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica. 
 45315500-3 - Instalaciones de media tensión. 
 45315600-4 - Instalaciones de baja tensión. 

 
 

 
 

2.1. ANTECEDENTES  
 

Las obras de Proyecto Regadío Tramo II Canal Margen Izquierda Najerilla fueron declaradas de interés 
general por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 
La actuación correspondiente al “PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA C.R. DEL 
TRAMO II DEL CANAL DE MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)” y que es objeto de esta 
Memoria, se encuentra encomendada a SEIASA en virtud del Convenio de fecha 21 de julio de 2022, 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL 
REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA). 

 Página 4 de 29 

 

 

R
eg

is
tro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 T

om
o 

14
.8

05
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 1
90

, S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-2

46
12

1,
 In

sc
rip

ci
ón

 1
ª, 

N
IF

: A
82

53
53

03
 

formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras 
de modernización de regadíos del "Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad en Regadíos” 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (B.O.E. nº 176, de 23 de julio de 2022), 
incluyéndose en el Anexo I con un coste total de la actuación de 19.218.173,53 € IVA no incluido. 
 
Posteriormente, se firmó la primera adenda al Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación (MAPA) y SEIASA, en relación con las obras de modernización de regadíos del "Plan para 
la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Fase II, de 30 de noviembre de 2023, (B.O.E. nº 
294, de 9 de diciembre de 2023), la modificación presupuestaria de la actuación de referencia hasta los 
28.735.000,00 €, IVA no incluido. 

 
El Proyecto Regadío Tramo II Canal Margen Izquierda Najerilla ha sido seleccionado por el MAPA para su 
financiación a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, “PRTR”), y 
se incardina en la Palanca 1, Componente 3 del PRTR, referido al “Plan para la mejora de la eficiencia y 
la sostenibilidad en regadío. Modernización de regadíos”, con el objetivo de promover el ahorro de 
agua y la eficiencia energética, instalando sistemas de riego más eficientes para reducir el uso de los 
recursos naturales y mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector agrario. 

 
En cumplimiento de las obligaciones asumidas con el MAPA y a efectos de la financiación Proyecto 
Regadío Tramo II Canal Margen Izquierda Najerilla a través de los fondos procedentes del PRTR, el 30 
de marzo de 2023, SEIASA y la Comunidad de Regantes suscriben el “CONVENIO REGULADOR PARA LA 
FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS 
OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA C.R. DEL TRAMO II DEL CANAL DE MARGEN 
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA).”. Posteriormente, con fecha 14 de febrero de 2024, se firma la 
“PRIMERA ADENDA AL CONVENIO REGULADOR PARA LA FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, ENTREGA, 
RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE 
LA C.R. DEL TRAMO II DEL CANAL DE MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)” 
 
Previa solicitud por parte de SEIASA, con fecha 11 de mayo de 2023, la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
autoriza la redacción del Proyecto correspondiente a la Actuación. 

 
Con fecha 6 de octubre de 2023, SEIASA remite a la Subdirección General de Regadíos Caminos 
Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación el “PROYECTO 
DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA C.R. DEL TRAMO II DEL CANAL DE MARGEN IZQUIERDA DEL 
NAJERILLA (LA RIOJA)”, solicitando el inicio de su tramitación ambiental.  

 
Con fecha 1 de marzo de 2024, la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emite Resolución en virtud de la 
cual se aprueba el Proyecto objeto de esta Memoria, con un presupuesto base de licitación de 
29.553.947,50 €, IVA incluido.  
 
La actuación prevista consiste en la modernización integral de la zona regable de la Comunidad de 
Regantes del Tramo II del Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla, cuya superficie asciende a 
2.744,41 ha, con 2093 regantes. 
 
En la actualidad, el regadío está conformado por multitud de kilómetros de acequias abiertas, la 
mayoría de ellas de tierra y algunas de ellas de hormigón en mal estado, con graves problemas de 
infiltraciones, pérdidas de agua y falta de caudal. 
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La solución proyectada supone: 
 

• La transformación en riego por gravedad desde acequias a riego a presión supone: 
o Aumentar la eficiencia del riego. El sistema de riego previsto es más eficiente tanto en 

la red de distribución de la C. R. como en el riego en parcela. 
o Aumentar la calidad de trabajo del regante, ya que el riego a presión permitirá 

automatizar el riego en parcela y que los regantes no tengan que desplazarse 
continuamente para maniobrar tajaderas y bombeos diesel, etc. 

• Eliminar los bombeos particulares de la C. R. y su coste energético y ambiental. 
• Minimizar el coste del bombeo mediante la instalación de un parque solar fotovoltaico. 

 
Las principales unidades que constituyen la actuación son:  
 
1. Toma principal en canal, totalmente automatizada y con control mediante telecontrol vía GPRS, 

para derivación de caudal hacia la balsa de regulación. 
 

2. Balsa de regulación y recepción a pie de canal que almacena el pedido de agua suministrado por 
el Canal, impermeabilizada, de 77.900 m3 de capacidad. Cota 584. 

 
3. Estación de bombeo para dar presión suficiente a los hidrantes de parcela y llenar las balsas alta y 

baja, con una potencia total a instalar de 1825 kW. 
 

4. Balsa de almacenamiento cota baja, cota 606, impermeabilizada, de 79.015 m3 de capacidad.  
 

5. Balsa de almacenamiento cota alta, cota 671, impermeabilizada, de 78.082 m3 de capacidad.  
 

6. Red de riego a presión. Se proyectan dos redes de tuberías primarias: 
 

• Una red que parte de la balsa alta la cual abastecerá a las parcelas de mayor cota de la 
zona regable. 

• Una red que parte de la balsa baja, que dominará la zona baja de la Comunidad de 
Regantes 

 
Posibilitará el riego tanto por aspersión como por goteo, dotando de una presión de 4 atmósferas 
en el punto de consumo. Distribuirá los caudales de riego desde las balsas hasta los hidrantes de 
riego posibilitando el riego por aspersión y por goteo.  

 
• Sistemas riego 63 % goteo. Viñedo y frutales 
• Sistemas aspersión 37 % aspersión. Extensivos y hortícolas 

 
7. Sistema general de filtración con filtros de malla, de funcionamiento hidráulico, con un grado de 

filtración de 100 micras. 
 

8. Parque solar fotovoltaico para suministro eléctrico al grupo de bombeo establecido. Potencia solar 
a instalar: 603 kWp. 
 

9. Hidrantes de riego. Contarán con regulador de presión y limitador de caudal, así como con 
contador con emisor de pulsos.  
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10. Sistema de telecontrol vía GPRS, que permitirá el control y automatización de todo el regadío de 
manera integral. Controlará la entrada de agua, las balsas, el grupo de bombeo, el parque solar, el 
sistema de filtración, la red de riego y los hidrantes. 

 
11. Instalación de una línea aérea de media tensión que finaliza en un centro de transformación y una 

instalación de baja tensión para el suministro a las electrobombas y otros receptores, como apoyo 
al parque solar fotovoltaico establecido. 

 
El Proyecto Regadío Tramo II Canal Margen Izquierda Najerilla no ha sido elaborado mediante una 
metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling), si bien, SEIASA está interesada en el uso 
de dicha metodología durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. 

 
Basándose en las necesidades del sistema BIM que SEIASA pretende alcanzar, se ha elaborado un 
modelo de EIR y un modelo de PRE-BEP (Plan de ejecución BIM precontractual), que formará parte 
obligatoriamente de la documentación entregable en los Pliegos de la licitación. 

 
El contratista adjudicatario de la ejecución de las obras tendrá que completar, desarrollar y 
particularizar dicho PRE-BEP para la obra en cuestión, y el mismo tendrá que ser aprobado por SEIASA, 
previo informe positivo de la Asistencia Técnica, convirtiéndose en el Plan de Ejecución BIM post 
contractual (en adelante BEP), que regirá la estrategia de intercambio de información para dar 
respuesta a los requerimientos e intereses de SEIASA. 

 
Al final de la ejecución de las obras, el contratista adjudicatario tendrá que entregar el proyecto 
modelado en BIM As-built. 

 
 

2.2. NECESIDADES A SATISFACER CON LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO  
 

El principal objetivo de la actuación es la modernización integral de la zona regable de la Comunidad 
de Regantes Canal Margen Izquierda Najerilla Tramo II, con una superficie regable de 2.744,41 ha. 
 
La finalidad principal del Proyecto Regadío Tramo II Canal Margen Izquierda Najerilla es disponer en la 
zona de riego de un sistema de distribución presurizado y con distribución a demanda, entregando el 
agua en hidrante. Con ello, se pretende: 
 

- Incremento en la eficiencia de distribución, evitando perdidas en el transporte mediante el 
sistema de acequias existente. 
 

- Eliminación de los consumos energéticos individuales, mediante la presurización de la red, 
disponiendo de un sistema de bombeo común de mayor eficiencia y con un sistema de energía 
renovable. 

 
- Mejora de la gestión de la zona regable y control del agua de riego incrementando la 

flexibilidad y la garantía de suministro 
 

- Inclusión de tecnología de control de las instalaciones y consumos. Esta modernización 
permitirá el control hasta parcela, con dotación de contador individualizado para cada parcela 
agrícola, mejorando así la gestión del agua, la eficiencia del riego y el bienestar de los regantes. 

 
La presente actuación de modernización se alinea con los objetivos del Plan de Recuperación, 
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Transformación y Resiliencia, ya que se considera una actuación que fomenta el uso sostenible y la 
protección de los recursos hídricos. 

 

Los beneficios que origina esta actuación, además de los económicos, genera ganancias sociales y 
medioambientales. 

 
La reducción de la dependencia energética de esta zona regable supondrá un importante beneficio 
económico para los agricultores que integran esta Comunidad, con una considerable disminución de 
los costes finales que se traducirá en una mayor rentabilidad económica de sus cultivos. 

 
En cuanto a los beneficios sociales más destacados se encuentra el de ofrecer a la sociedad una imagen 
comprometida con los problemas ambientales actuales, creando una agricultura sostenible en el 
tiempo y respetuosa con el medio ambiente. 

 
Los beneficios medioambientales de la energía solar fotovoltaica son los característicos de las energías 
de origen renovables, no contaminan ayudando a disminuir problemas ambientales como el efecto 
invernadero y el cambio climático. Además, la energía solar fotovoltaica no genera contaminación 
acústica y se compone de elementos recuperables y reciclables. 
 
La modernización de regadíos conjuntamente con el uso de sistemas TIC de gestión permiten una 
optimización del consumo de agua y por tanto una protección de los recursos hídricos. 

 
 

2.3. NECESIDAD DE CONTRATACIÓN  
 

Para la consecución de los objetivos descritos, y dado que SEIASA no dispone de medios propios para 
la realización de la obra correspondiente al Proyecto Regadío Tramo II Canal Margen Izquierda Najerilla, 
se hace imprescindible proceder a la contratación de la ejecución de las obras, a través de esta 
licitación, ya que tal y como se indica a continuación queda debidamente acreditado que la 
contratación propuesta es la adecuada, idónea y eficaz, por incluir los elementos y recursos precisos 
tanto materiales como humanos, para la adecuada prestación del objeto del contrato, y todo ello 
porque se ha realizado un estudio técnico de las actividades, medios y recursos a disponer para realizar 
el contrato, siendo los propuestos en esta contratación los precisos e idóneos para atender las 
necesidades identificadas, y quedando constancia de los mismos en los pliegos de prescripciones 
técnicas, Proyecto Constructivo y documentación que se incluye en el presente documento. 

 
Por lo expuesto anteriormente, el presente contrato de obras se considera necesario para la 
realización y cumplimiento de los fines institucionales de la Sociedad Mercantil Estatal, de acuerdo con 
el artículo 28.1 de la LCSP. 

 
 

 

Tal y como figura en el Anejo N.º 27 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILENCIA del Proyecto de referencia, la Actuación contribuye 
con un 40% del componente climático y con un 100% del componente medioambiental al etiquetado 
verde asignado a SEIASA en el Plan para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de regadíos, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS, HITOS Y OBJETIVOS DEL PLAN PARA LA MEJORA 

DE LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD (PRTR) 
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y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, en su apartado 040.“Gestión del agua y la conservación de los recursos hídricos” del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para la contribución a la transición ecológica. 

 
El objetivo es modernizar 2.744,41 hectáreas pertenecientes a los términos municipales de Alesanco, 
Badarán, Canillas de Río Tuerto, Azofra, Nájera, Cordovín, Cárdenas, Torrecilla sobre Alesanco, 
Hormilla y Hormilleja, ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante la construcción de 
una toma del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla para el llenado de una balsa a pie de canal. 
Desde esta balsa se bombearán caudales a dos balsas elevadas a través de una estación de bombeo 
que se alimentará de un parque solar fotovoltaico y de la red convencional como apoyo. Desde las dos 
balsas elevadas se suministrará agua a presión a toda la zona regable a través de la red de riego. El 
sistema se complementa con un sistema de telecontrol y gestión de todo el sistema 
 
El Proyecto Regadío Tramo II Canal Margen Izquierda Najerilla justifica su contribución sustancial al 
objetivo de Mitigación del cambio climático y Adaptación del cambio climático. Para el resto de 
objetivos, se cumple con el principio de no causar un perjuicio significativo. 
 
Por tanto, y conforme a lo dispuesto en la Cláusula 6ª del Convenio de fecha 25 de junio de 2021, 
formalizado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en relación con las obras 
de modernización de regadíos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos 
incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las mejoras ambientales que se 
persiguen con la ejecución de la presente Actuación contribuyen a la concesión de los indicadores que 
figuran en el Anexo Nº7 del Convenio suscrito entre SEIASA y la Comunidad de Regantes con fecha 30 
de marzo de 2023 y en el Anejo N.º 27 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA del Proyecto Regadío Canal Margen 
Derecha Najerilla en Cenicero, cumpliendo con el principio de evitar impactos negativos significativos 
en el medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”). 

 

 

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 20 de la LCSP, el contrato definido tiene la calificación de 
contrato privado de obras, sujeto a regulación armonizada. 

 
Tal como dispone el artículo 26.3 de la LCSP, el contrato se regirá por lo dispuesto en el Título I del 
Libro Tercero de la misma, en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y 
extinción le será de aplicación las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones 
especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización 
técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 

 
 

 

Al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado, teniendo en cuenta, en su caso, las eventuales 
prórrogas y modificaciones, es igual o superior a 5.538.000 euros será un contrato sujeto a regulación 

4. PROPUESTA DE CALIFICACIÓN DEL CONTRATO 

5.  PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
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armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LCSP. 
 
Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 156 y siguientes LCSP, cuya 
tramitación será ordinaria. 

 
 

El artículo 99.3 de la LCSP indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente. 

 
La división en lotes no procede, dada la naturaleza de la obra, donde todas las unidades constructivas 
que comprende el proyecto tienen una relación inseparable desde el punto de vista técnico, así como 
de su organización y programación de los trabajos, ejecución material de las obras, control y 
supervisión y finalmente su puesta en servicio, por lo que deben ser realizados por un único contratista. 

 
 

 

 Lugar de ejecución: Las obras correspondientes al proyecto de referencia se localizan en los 
términos municipales de Alesanco, Badarán, Canillas de Río Tuerto, Azofra, Nájera, Cordovín, 
Cárdenas, Torrecilla sobre Alesanco, Hormilla y Hormilleja, en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 
 Plazo de ejecución estimado: Dieciocho (18) meses desde la firma del Acta de Comprobación del 

Replanteo de las obras. 
 

 Posibilidad de prórroga: No. 
 

 Plazo de garantía: 24 meses desde la firma del Acta de Recepción de las obras. 
 
 

 

La Mesa de Contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 
fiabilidad de las declaraciones, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, 
en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro 
de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito 
para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

 
En todo caso, el adjudicatario deberá aportar: 

 

6.  DIVISIÓN DEL CONTRATO EN LOTES 

7.  PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

8.  DOCUMENTOS PREVIOS AL ACUERDO DE CONTRATACIÓN 
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• La documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 
apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 
licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo. 

 
• La documentación en la que se acredite que dispone efectivamente de los medios que se 

hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP. 

 
• La documentación justificativa de haber constituido la garantía definitiva. 

• La documentación acreditativa de estar en disposición de los certificados, vigentes, de 
aseguramiento de la calidad y gestión medioambiental (certificados correspondientes de las 
Normas UNE/EN/ISO 9001 y UNE/EN/ISO 14001, o equivalentes), y las pólizas de 
aseguramiento correspondientes a la fase de construcción, responsabilidad civil y fase de 
explotación (periodo de garantía). 

 
 

 
 

9.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  
 

El Presupuesto base de licitación [PBL] (IVA incluido) asciende a la cantidad VEINTINUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (29.553.947,50 €) IVA incluido. 

El Presupuesto base de licitación se desglosa en los siguientes términos: 
 
 

Presupuesto de Ejecución Material 20.525.000,00 € 

13 % Gastos Generales 2.668.250,00 € 

6 % Beneficio Industrial 1.231.500,00 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (SIN IVA) 24.424.750,00 € 

21 % IVA 5.129.197,50 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 29.553.947,50 € 

 
 

o No se considera necesario realizar el desglose a que se refiere el art. 100.2 de la LCSP, ya que el 
proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los 
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración (Resolución 84/19, de 1 de febrero del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales). 

 

o No procede el desglose de gastos salariales por tratarse de una obra. La exigencia de indicación 

9.  PRESUPUESTO Y SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO 
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en el presupuesto del contrato, de forma desglosada y con desagregación por género y categoría, 
de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia solo es exigible en 
los contratos de servicios y suministros en los que el coste de los salarios de las personas 
empleadas para su ejecución, constituya el coste principal del precio total del contrato, no siendo 
este el caso. – Resolución 42/18 JCCPE. 

 
9.2. VALOR ESTIMADO  

 
El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (24.424.750,00 €), sobre el 
que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21 %. No obstante, el IVA se ajustará 
automáticamente al vigente en cada momento. 

 
En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el artículo 101 de la 
LCSP. El valor estimado del contrato se incluye en la siguiente tabla: 

 

Presupuesto base de licitación (PBL sin IVA) 24.424.750,00 € 

Importe de las modificaciones previstas 20 % (sin IVA) 0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA) 0,00 € 

Importe de las opciones eventuales (sin IVA) 0,00 € 

Prórroga (sin IVA) 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO 24.424.750,00 € 

 
9.3. PRECIO  

 
El sistema de determinación del precio del contrato es de precios unitarios. 

 
 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP, no procede la revisión de precios en el 
presente contrato. 

 
 

 

El órgano de contratación será el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de 
Infraestructuras Agrarias, S.A. 

 
 

 

Se adjunta a esta Memoria Justificativa el Proyecto (que incluye el PPT) correspondiente a las obras del 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

11. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

12. PLIEGO DE CONDICIONES Y PROYECTO 
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“PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA)” que fija las condiciones técnicas de ejecución de las mismas. Se 
solicita preparación de Pliego de Condiciones. 

 
 

 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta (30) días, contados desde la 
fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, dado que 
la licitación se realizará por medios electrónicos. 

 
 

 
 

14.1. CLASIFICACIÓN  
 

Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional, por medio de la siguiente clasificación: 

 

R.D. 1098/2001 

(modificado por R.D. 773/2015) 

Grupo Subgrupo Categoría 

E 7 6 

 
 

14.2. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA  
 

CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ≥ 500.000,00 €: La solvencia económica y 
financiera y técnica se acreditará mediante el certificado de encontrarse debidamente clasificado en 
los grupos, subgrupos y categorías señalados en el apartado anterior. 

 
En relación con los criterios de solvencia para empresas extranjeras, adicionalmente a la normativa 
internacional ISO que se exige en el siguiente apartado 14.3, deberán cumplir los siguientes criterios 
de solvencia: 

 
a) Solvencia económica: El volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, 

referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles, cuyo volumen mínimo 
ascenderá a una vez y media el valor estimado del contrato (36.637.125,00 €) 

 

b) Solvencia técnica: Las empresas extranjeras de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en caso de no hallarse 
clasificados en España, deberán declarar su solvencia técnica mediante una relación de las 
principales obras que incluyan estaciones de bombeo e instalaciones fotovoltaicas en zonas de 
regadío modernizadas, ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, debiendo, al 
menos, acreditar la ejecución de tres (3) obras de similar naturaleza al objeto del contrato que 

13. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

14. ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA DEMOSTRAR LA SOLVENCIA 
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se licita (obra fotovoltaica-hidráulica). En dicha relación se indicará el importe (desglosado, en 
su caso, en anualidades), fechas y lugar de ejecución de las obras (ejecutadas en la Unión 
Europea). 

 
Igualmente, dichas empresas extranjeras deberán declarar la relación de maquinaria, material 
y equipo técnico (sin referencia a datos personales de los integrantes) del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras. 

 
 

 

Procede para el presente contrato: 
 

- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 
y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 
por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

 
- Los licitadores deberán demostrar que actuarán en el marco de este contrato aplicando políticas 

y procedimientos que aseguren la calidad. Para ello, se exigirá a los licitadores la acreditación de 
tener implantado un sistema de gestión medioambiental en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 14001:2015, u otra norma equivalente. Se reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. 

 
Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, será suficiente que cumplan dichos 
requisitos uno de los miembros de la UTE. 

 

 

 

Para la realización de los trabajos, el licitador que finalmente resulte adjudicatario del Contrato deberá 
adscribir, al menos, el personal que se detalla a continuación. 

 
Adscripción de medios personales constitutivos de obligación esencial: 

 
Ud. Descripción Experiencia Dedicación 

 
 
 
 

1 

Delegado/a: Ingeniero/a 
Agrónomo/a o Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Grado en Ingeniería con 
Máster habilitante para el 
ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 5 años de experiencia laboral en 
obra civil. 

 
 
 
 

Parcial 

14.3. ACREDITACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  NORMAS  DE  CALIDAD,  GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

15. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR COMO OBLIGACIÓN ESENCIAL 
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Ud. Descripción Experiencia Dedicación 

 
 

 
1 

Jefe/a de Obra: Ingeniero/a 
Agrónomo/a o Ingeniero/a de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Grado en Ingeniería con 
Máster habilitante para el 
ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en 
obra civil. Deberá haber participado, de forma 
directa en la fase de ejecución y en la puesta en 
marcha, en al menos una obra hidráulica con 
implementación de energía fotovoltaica. 

 
 

 
Completa 

 
 
 

1 

Jefe/a de producción: 
Ingeniero/a técnico o 
titulación universitaria 
equivalente que habilite para 
el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las 
Directivas Comunitarias. 

Con más de 3 años de experiencia laboral en 
obra civil. Deberá haber participado, al menos, 
en una obra hidráulica.  

 
 
 

Completa 

 
 
 
 
 

1 

Técnico/a competente 
responsable de los Planes de 
Vigilancia Ambiental, 
Aseguramiento de la Calidad y 
gestión de residuos. 

Con más de 3 años de experiencia en 
actuaciones medioambientales y de calidad, 
siendo responsable de los Planes de Vigilancia 
Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y 
Gestión de Residuos. Será el responsable del 
seguimiento y de la emisión de informes 
medioambientales que, en su caso, precise el 
proyecto. Deberá ser un Titulado/a con la 
cualificación adecuada a la reglamentación 
vigente. 

 
 
 
 
 

Parcial 

 
 

1 

Técnico/a competente 
responsable del cumplimiento 
del Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá ser un/a Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente para 
ejercer como Coordinador de Seguridad y 
Salud. Con más de 3 años de experiencia en un 
puesto similar en obra civil y/o hidráulica. 

 
 

Parcial 

 
 

1 

Ingeniero/a Técnico/a 
Topógrafo/a 

Deberá disponer de titulación universitaria que 
habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establecen las Directivas 
Comunitarias, con más de 3 años de 
experiencia en trabajos de topografía en obra 
civil. 

 
 

Parcial 

 
 

1 

Técnico/a competente 
especialista en tramitación, 
legalización y registro de 
proyectos eléctricos y 
fotovoltaicos. 

Deberá ser un/a Titulado/a con la cualificación 
adecuada a la reglamentación vigente con más 
de 3 años de experiencia en obra hidráulica-
fotovoltaica. 

 
 

Parcial 

 

1 
Encargado/a de obra. Con más de 3 años de experiencia laboral en 

obra civil y/o hidráulica. 

 

Completa 

 
La acreditación requerida en el cuadro anterior está vinculada a los trabajos de alta especialización y 
vínculo entre actividades asociadas a obras de modernización de regadíos donde se incluyen, además 
de las obras hidráulicas de montaje de conducciones y ejecución de balsas de regulación, otras 
instalaciones electromecánicas asociadas a la modernización como: grupos de bombeo, instalaciones 
eléctricas de suministro, instalaciones fotovoltaicas y sistemas de telecontrol, lo que hace necesario 
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disponer de unos técnicos que acrediten la titulación y experiencia como los descritos anteriormente. 
 
Asimismo, será preciso acreditar que al menos uno/a (1) de los profesionales adscritos al contrato 
acredite formación en BIM (al menos 200 horas de formación expedida por una entidad reconocida), 
así como experiencia en al menos en la ejecución de una (1) obra empleando la metodología BIM. 

 
Sin perjuicio del compromiso de adscripción de medios que deben de aportar los licitadores, el licitador 
propuesto como adjudicatario deberá aportar, con carácter previo a la adjudicación definitiva, para 
cada miembro integrante del personal que se deberá adscribir al contrato, un breve currículo firmado 
(inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración responsable de la disponibilidad del 
personal adscrito. 

 
Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los 
compromisos de colaboración que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras 
empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar constancia de la asignación de este 
personal en una declaración de la empresa subcontratada. 

 
En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
el Contratista deberá efectuar una nueva propuesta de personal que se ajuste a los requisitos mínimos 
establecidos anteriormente, y en caso de incumplimiento, SEIASA podrá optar por la resolución del 
contrato. 

 
Al objeto de participar en la licitación, el licitador se comprometerá, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a poner a 
disposición de la Dirección de la obra durante la ejecución del contrato, en caso de resultar finalmente 
adjudicatario, los siguientes medios: 

 
Adscripción de medios materiales constitutivos de obligación esencial: 

 

- Un vehículo turismo ecológico, y gastos asociados a su uso, con distintivo ambiental etiqueta 
0 emisiones azul, o etiqueta eco con GPS y Bluetooth a disposición de la Dirección de Obra. 

 
- Una oficina de mínimo 30 m2 con todos los servicios (luz, agua, telefonía, internet, aire 

acondicionado, calefacción y aseo) y en un radio máximo de 15 km alrededor de la obra. 
 

- Deberá preverse la utilización de drones para la elaboración de material gráfico (vídeos y 
fotografías aéreas) que permita realizar labores de control y seguimiento de las diferentes 
fases de construcción, y poder emplearlos en cualquier momento a requerimiento de SEIASA. 
Con dichos dispositivos, o mediante el empleo de láser escáner, también será posible la 
captura masiva de datos del terreno para elaborar material cartográfico que permita realizar 
mediciones, perfiles del terreno y confeccionar los planos que se estimen necesarios. El 
Contratista deberá disponer de los conocimientos y, en su caso, de los permisos necesarios 
otorgados por el órgano competente para la utilización de estos dispositivos en el 
emplazamiento de las obras. El empleo de esta tecnología para las funciones indicadas se 
considera incluido en los precios unitarios de aplicación. 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 211.1 f) de la LCSP, se hace constar que el mantenimiento 
de los medios personales y materiales descritos se consideran obligaciones esenciales del Contrato, 
y, por lo tanto, el incumplimiento de tales exigencias podría dar lugar a la resolución del contrato. 
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16.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 

Los criterios de adjudicación se basarán en: 

- Criterios relacionados con la calidad, cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 49 % 
de la puntuación. 

- Criterio relacionado con el coste, cuya cuantificación no depende de un juicio de valor: 51 % 
de la puntuación. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Basados en la 
calidad 

49 % 

1. Memoria Constructiva Juicio de valor 21 

2. Programa de Trabajo Juicio de valor 21 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad Juicio de valor 4 

4. Valoración de la Calidad Ambiental Juicio de valor 3 

Propuesta 
económica 

51 % Precio Fórmula 51 

SUMA 100 

 
Umbral mínimo en los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor: Se establece como 
umbral mínimo, la obtención de 24,5 puntos en el conjunto de los criterios cualitativos (artículo 146.3 
LCSP) para continuar en el proceso selectivo. Los criterios cualitativos que se tendrán en cuenta son 
los que dependen de un juicio de valor (Sobre nº 2). 

 
1. MEMORIA CONSTRUCTIVA ( de 0 a 21 puntos) 

 

Se puntuará la propuesta del licitador en cuanto al contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 
 

Se valorará el estudio de la viabilidad de todas las partes del Proyecto y de coordinación de los distintos 
capítulos del mismo, con especial atención en cuanto a suministro de equipos se refiere. 

 
La extensión total de la documentación incluida en este apartado, incluyendo anexos y la 
documentación complementaria necesaria, no será superior a cuarenta (40) páginas tamaño DIN A4 
escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10. Está permitida la inserción de planos o gráficos en 
tamaños de papel superiores, si bien a los efectos de cómputo del número máximo de páginas se tendrá 
en cuenta la equivalencia 1 DIN A3 = 2 DIN A4, 1 DIN A2 = 4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. Para este 
apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1. 
 
No computarán dentro de las 40 páginas ni la portada, ni separadores, ni el índice de la Memoria 
Constructiva. 
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
40 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

 

16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
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Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 
 
x1= . ..... Puntos. La correcta descripción del Proyecto y concepción global de la obra. 

Análisis del Proyecto y descripción de sus actividades principales y de 
su proceso constructivo. Movimiento de tierras, ejecución de la nueva 
captación, balsa de regulación, estación de bombeo, instalación solar 
fotovoltaica, balsas de almacenamiento, red de tuberías enterradas, 
instalaciones eléctricas de baja tensión y de media tensión, etc. Análisis 
de las autorizaciones, pruebas, tramitación y legalización.  
Compatibilidad de la ejecución de las obras con la campaña de riego. 
Análisis de las afecciones de la ejecución a la red existente, 
instalaciones de otros organismos, instalaciones particulares y 
patrimonio si fuera necesario. Se especificarán los detalles de todos los 
elementos y equipos a instalar en la obra. Se valorará el conocimiento 
de la Comunidad de Regantes. 

Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar 
a todos los agentes participantes en la actuación sobre el ahorro 
energético, el uso de la energía en el trabajo y su movilidad al puesto 
de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías renovables 
durante la ejecución de la obra frente al uso de energías 
convencionales. 

x2= . ..... Punto. Grado de previsión de fuentes de suministros y materiales: tubería PVC-
O, tubería ACH, tubería PE, valvulería y accesorios, lámina de 
impermeabilización y geotextil en balsas, módulos fotovoltaicos, 
instalaciones eléctricas, cuadros eléctricos, materiales de la 
automatización y telecontrol, etc., calidad y adecuación al pliego, así 
como identificación de la localización de acopios, zonas de préstamos y 
vertederos. 

Se deberán aportar las cartas de compromiso de los principales 
materiales a emplear en la obra. Estas cartas de compromiso deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la medición de Proyecto de los materiales que se suministrarán y 
los plazos de entrega en obra de los mismos respecto de la fecha de 
inicio de las obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 

 
Todos los componentes deben cumplir las normativas nacionales e 
internacionales, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento 
óptimo después de su instalación. Deberá identificar todos los medios 
materiales necesarios para la realización y ejecución de todas las 
actividades a realizar en la obra. Las instalaciones fotovoltaicas deberán 
garantizar el cumplimiento de las especificaciones normalizadas, 
normas particulares y homologadas por la compañía suministradora. 
 
En la adquisición de equipamiento: se valorará la presentación de la 
mejor etiqueta energética en los pliegos. 
 
Módulos Fotovoltaicos: Deberá incluirse certificado de garantía de los 
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𝑉𝑉1 =
2 ∙  X1 + 2 ∙  X2 + X3 + X4 + 2 ∙ X5

8
 

 
 
 

paneles fotovoltaicos por parte del fabricante para 25 años como 
mínimo. Se detallará la degradación de potencia inducida de los 
paneles solares. 

 
Inversor: Deberá aportarse certificado de garantía de inversores de 
mínimo de 3 años. 
 

x3= 
 

. ..... Puntos. Correcto análisis de necesidades de colaboradores externos. Grado de 
seguridad y de garantía del proceso. Se valorará la acreditación de los 
medios propios con los que cuenta el contratista, cuya especialización 
requiere la actuación. En caso de requerir colaboradores externos en 
trabajos específicos deberá demostrar su necesidad, así como la 
experiencia y certificación que acredite su idoneidad para formar parte de 
la actuación. 
 
Se aportarán cartas de compromiso de los colaboradores que deberán 
incluir, al menos, el nombre del Proyecto, el nombre de la empresa que 
licita, la relación de trabajos o servicios objeto de la colaboración en el 
marco del Proyecto a ejecutar, así como la disponibilidad de equipos y 
personal dentro del plazo de la obra respecto de la fecha de inicio de las 
obras (o firma del Acta de Comprobación del Replanteo). 
 

 
x4= 

 
 
 
 

 
. .... Puntos. 

 
Análisis de la interacción entre la obra y su entorno, además del estudio de 
condicionantes externos. Análisis de cómo compatibilizar la ejecución de 
las obras con el riego de la Comunidad de Regantes. Análisis de las medidas 
a adoptar para minimizar los daños a cultivos que puede provocar la 
ejecución de las obras. Análisis de servicios afectados. Análisis de las 
medidas ambientales establecidas en el Proyecto.  Análisis de los accesos a 
las obras. 

 
x5= 

 
 
 
 

 
     ….. Puntos. 

 
Dotación y medios del proceso constructivo: Número de equipos, alquiler 
de maquinaria y correlación entre actuaciones a desarrollar en el proceso 
productivo entre empresas de alquiler y medios propios del empresario, 
composición, rendimiento. Identificar los medios que dispone para la 
ejecución de la actuación acorde con los requisitos específicos de cada una 
de las actividades a realizar. Demostrando y detallando la idoneidad, 
adecuación y experiencia de estos medios que posee el contratista 
empleados en actuaciones anteriores y similares. Se valorará la dotación y 
medios propios del proceso productivo frente al alquiler de los mismos. 
Coherencia entre medios propios y medios subcontratados. Organigrama y 
personal adscrito a la obra. 
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2. PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 21 puntos) 
 

La programación de las obras pondrá de manifiesto la posibilidad de ejecutarlas en los plazos 
establecidos por SEIASA. 

 
La programación propuesta deberá ser coherente con el procedimiento constructivo descrito en la 
Memoria Constructiva, con los condicionantes detectados y con los medios propuestos. Asimismo, 
deberá contener una definición precisa de los medios (materiales y personales) reflejando sus 
momentos de incorporación y sus interrelaciones. 

 
La extensión total de esta documentación, incluyendo la documentación gráfica necesaria (Diagramas 
Gantt, avance espacio-temporal, inversiones mensuales, etc…), no podrá ser superior a quince (15) 
páginas tamaño DIN A4 escritas con letra Calibri, tamaño mínimo 10. 
 
No se admite documentación complementaria. 
 
Está permitida la inserción de planos o gráficos en tamaños de papel superiores, si bien a los efectos 
de cómputo del número máximo de páginas se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias: 1 DIN 
A3= 2 DIN A4, 1 DIN A2=4 DIN A4, 1 DIN A1 = 8 DIN A4. 
 
Para este apartado no se admitirán formatos superiores a DIN A1. 
 
No computarán dentro de las 15 páginas ni la portada ni el índice del Programa de Trabajo. 
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
15 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 

 
Se valorará cada atributo de 0 a 21 puntos 

 
x1= 

 
. ..... Puntos. 

 
Detalle de las actividades a realizar desde la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo de las obras hasta la finalización del 
contrato (movimiento de tierras, ejecución de la nueva captación, balsa 
de regulación, estación de bombeo, instalación solar fotovoltaica, 
balsas de almacenamiento, red de tuberías enterradas, instalaciones 
eléctricas de baja tensión y de media tensión, gestión de servicios 
afectados y solicitud de permisos, registro y legalización de 
instalaciones, etc. y su suficiencia para la comprensión global de la 
obra. Se incluirá la previsión del plazo de tramitación de todas las 
autorizaciones correspondientes hasta su obtención. 

 
Se incluirá mediante un diagrama de flujo los procesos y recursos 
necesarios para la tramitación y registro de las instalaciones eléctricas 
e instalación fotovoltaica, en la que se incluirá la fase de redacción de 
proyectos necesarios para su legalización. 
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x2= . ..... Puntos. Coherencia entre Programa de Trabajo y Memoria Constructiva. 
Compatibilidad de la ejecución de la obra con la campaña de riego, las 
actividades agrícolas y el uso de infraestructuras. 

 
Deberá incluir en el Programa de Trabajo una fase que contemple el 
registro de las instalaciones eléctricas, teniendo en consideración la 
tipología de instalación. El desarrollo de dicha fase deberá plasmarse 
de una manera coherente en la Memoria Constructiva. 

 
Deberá incluirse el proceso de parametrización del sistema de 
monitorización y control de las instalaciones. 

 
x3= 

 
. ..... Puntos. 

 
Métodos de programación e influencia de los principales 
condicionantes externos. Identificando la organización y gestión, 
considerando contratiempos y eventualidades que pudiesen ocurrir. 

 
x4= 

 
. ..... Puntos. 

 
Identificación de caminos críticos. Análisis de la ruta crítica y 
alternativas para solucionar posibles desfases o retrasos en las obras. 

 
Se valorará el conocimiento de los procesos de tramitación 
administrativa a realizar, aspectos derivados de las autorizaciones 
administrativas, relacionadas con la identificación de los procesos a 
tener en consideración, y los relacionados con la modalidad de 
autoconsumo sin excedentes (RD244/2019) e instalaciones eléctricas 
de generación y consumo. 

 
x5= 

 
. ..... Puntos. Identificación de autorizaciones de organismos y reposición de 

servicios afectados. Se valorará el conocimiento sobre las licencias, 
trámites, autorizaciones de terceros u otros aspectos que puedan 
afectar al normal desarrollo del programa de trabajos, o que se 
consideren hitos de obligado cumplimiento. Mantenimiento de caminos 
y/u otras infraestructuras permanentes. 

Se comprobará el conocimiento de los servicios afectados y su 
correspondiente reposición, así como los medios destinados. 

 
 
 

𝑉𝑉2 =
4 ∙  X1 + 3 ∙  X2 + 2 ∙ X3 + X4 + 2 ∙ X5

12
 

 
 
 

3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (de 0 a 4 puntos) 
 

Se puntuará dentro de este apartado el conocimiento de la obra, la identificación y definición de las 
unidades de obra sometidas al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la definición de la estructura de 
la Unidad de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección específicos de la obra. 
(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). Para este 
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apartado, no se permitirán formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 
 
No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad. 
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 
 
Se valorará cada atributo de 0 a 4 puntos 

x1= . ..... Puntos. La inclusión de todas las unidades singulares de la obra en el Programa de 
Puntos de Inspección (P.P.I), específico de la misma y si es satisfactorio para 
dichas unidades y aportación de estimación de la valoración económica de 
los mismos. Contemplará las unidades de obras, procesos a controlar dentro 
del Plan de Calidad, la frecuencia de los controles, el tipo de inspección, el 
responsable de la inspección y las condiciones de aceptación o rechazo 
tomando como mínimo lo establecido en los Procedimientos, 
Especificaciones Técnicas y Normativa de Aplicación. 

 
Para lo anterior, deben estar considerados los principales suministros, en lo 
que a volumen de inversión se refiere (tubería PVC-O, tubería ACH, tubería 
PE, valvulería y accesorios, lámina de impermeabilización, equipos 
electromecánicos, módulos fotovoltaicos, instalaciones eléctricas, 
materiales de la automatización y telecontrol). 

 
Para cada uno de los suministros se deberá indicar la relación de ensayos que 
se deberán realizar, indicando los que son conforme a la Norma de Producto 
que les sea de aplicación. Los suministros y los ensayos a realizar serán 
coherentes con lo especificado en la memoria. 

 
Se especificarán los parámetros a controlar, tipo de comprobación a realizar, 
normativa que regula las pruebas o ensayos, su frecuencia de control en 
función del volumen de la partida así como la forma de registrar los 
resultados. 
 
Se valorará económicamente cada ensayo para poder determinar la 
coherencia con el importe que se destinará al Plan de Aseguramiento de la 
Calidad en la obra. 
 
Se identificarán los ensayos a realizar tanto a la recepción de los suministros, 
fase de ejecución y con instalación finalizada. 

 
Deberá incluir los controles de prueba de aceptación de materiales, de 
control de ejecución de la obra y de control de obra terminada. Deberá 
identificar todos los certificados que el contratista presentará a la finalización 
de la actuación tales como el Certificado de dirección y fin de obra (de las 
instalaciones), suscrito por técnico competente, certificado de la instalación 
de baja tensión (suscrito por el instalador autorizado correspondiente), la 
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X2= 

 
………Puntos. 

 
El compromiso del licitador de destinar un importe a ensayos, se expresará 
en euros y el porcentaje que representa dicho importe respecto del total 
del presupuesto de ejecución material de la obra. 
 
Obtendrá la mínima puntuación, cero puntos, el licitador que proponga un 
importe igual al uno por cien (1 %) del presupuesto de ejecución material 
de la obra. Por encima de este valor, se interpolará linealmente entre 0 y 
4 puntos, siendo esta última la puntuación que obtendrá el licitador que 
mayor porcentaje oferte. 
 
El importe a ensayos debe ser coherente con lo desarrollado en el apartado 
anterior. 
 
El licitador incluirá un certificado firmado y sellado que asegure que las 
empresas o laboratorios subcontratados que lleven a cabo los ensayos 
reflejados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad estén acreditados. Se 
incluirán las cartas de compromiso. 

 

documentación necesaria para la puesta en marcha de las instalaciones 
auxiliares (sujetas a cumplimiento de normativas de seguridad industrial, de 
acuerdo con los Reglamentos que les sean de aplicación), incluyendo la 
verificación por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA) y la 
Declaración CE de conformidad de las placas fotovoltaicas e inversores, así 
como de los equipos que lo requieran de acuerdo con su normativa 
específica, emitida por el fabricante de los mismos. 

 
No se valorarán los ensayos rutinarios que los suministradores lleven a cabo 
en su fábrica para el cumplimiento de las normas de producto que les sean de 
aplicación. 

 
Para cada ensayo se indicará si se hace en obra o en laboratorio externo. 
 
Se valorarán los ensayos relacionados con el informe de producción y 
rendimiento de la instalación fotovoltaica y verificación del índice PR 
(productividad de la instalación fotovoltaica). 
 
Se identificarán las pruebas de energía y potencia a realizar en las pruebas 
de funcionamiento de conexión a la red una vez finalizada la ejecución de las 
actuaciones. 
 
Se especificarán los ensayos a realizar bajo protocolo IPMVP (International 
Performance Measurement and Verification Protocol). Deberá identificarse 
la entidad que se encargará de su realización. 
 
Se deberá incluir el modelo del documento del Plan de Aseguramiento de 
Calidad que el licitador, en caso de resultar adjudicatario, seguirá durante 
toda la Obra. Debe ser completo y coherente con lo expresado 
anteriormente. 
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4. VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL (de 0 a 3 puntos) 
 

(La extensión máxima de este documento será de 20 páginas tamaño folio o DIN A4 con un tamaño 
mínimo de fuente “calibri 10”, incluyendo la documentación complementaria necesaria). No se 
permiten formatos superiores a tamaño folio o DIN A4. 
 
No computarán dentro de las 20 páginas ni la portada ni el índice del apartado de Calidad Ambiental. 
 
En caso de que el contenido exceda del número de páginas permitido, sólo se valorarán las primeras 
20 páginas (excluidos portada, índice y separadores). 

 

Se valorará esta exigencia en un máximo de tres (3) puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclados o 
reutilizados. 

 
Si los productos a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización 
en más de un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que 
no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará 
hasta un máximo de 1 punto. 
 
A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de 
la misma. 
 
Estos productos deberán cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, así como el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento en esta 
obra. 

 
b) Generación de residuos derivados de las actuaciones de obra: Productos reciclables o 

reutilizables. 
 

Si los productos a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad 
superior a un 50 %, conforme a certificación expedida por un laboratorio u organización que no 
forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca el ofertante, se le otorgará hasta 
un máximo de 1 punto. 
 
Se valorará asimismo que los envases/embalajes en los que se introduzcan los productos 
solicitados serán completamente reciclables. 
 
A los efectos de que SEIASA pueda comprobar la validez de la certificación expedida, el licitador 
deberá aportar el ejemplar original de dicha certificación o, en su caso, copia compulsada de 
la misma. 
 

 

𝑉𝑉3 =
 X1 + X2

2
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Estos productos deberán cumplir en todo caso las especificaciones técnicas del Proyecto, así 
como el Pliego de Prescripciones Técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado 
cumplimiento en esta obra. 

 
c) Otras medidas medioambientales. 

 
Se otorgará hasta un máximo de (1) punto, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
c.1) Se valorará al licitador que se comprometa, y justifique adecuadamente, a cumplir: 
campaña informativa a los agricultores sobre el código de buenas prácticas agrícolas; 
minimizar la corta de árboles a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras; 
retirada y reposición de tierra vegetal durante la apertura de zanjas para la instalación de 
tuberías; limitación de impacto sobre la fauna y flora local mediante un programa de trabajos 
adaptado a las épocas de cría y nidificación de aves; realización de estudio de analíticas de 
agua para comprobar el estado de las masas de agua. 
 
c.2) Se valorará el compromiso de comunicación para sensibilizar e informar a todos los 
agentes participantes en la actuación sobre el ahorro energético, el uso de la energía en el 
trabajo y su movilidad al puesto de trabajo. Así como la propuesta del empleo de energías 
renovables durante la ejecución de la obra frente al uso de energías convencionales. 
 
c.3) Se valorará la implantación de la economía circular en la empresa constructora, 
proveedores de materiales y subcontratistas previstos: Se valorará la implantación de criterios 
de sostenibilidad en las estrategias empresariales y/o en los productos y servicios prestados, 
tales como la neutralidad del carbono y, en particular, la economía circular. Para ello se 
valorará la aportación de certificados de Estrategia de Sostenibilidad y Economía Circular que 
reconozca la gestión en este ámbito, así como certificados de Huella de Carbono como 
indicador empresarial. 

 
En todo caso, las medidas medioambientales contenidas en la oferta deberán respetar los 
condicionantes específicos de la actuación, así como las que hayan sido dictadas por la Administración 
Pública competente con ocasión de la ejecución de las obras, y lo contemplado en el Proyecto en 
materia medioambiental de conformidad con lo exigido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, o norma que la complemente, modifique o sustituya. 

 
La puntuación de este CRITERIO 4 (V4) será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los 
anteriores atributos. 
 
 
5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (máximo 51 puntos) 

 

Para el cálculo de la puntuación que le corresponde a cada oferta económica se empleará la siguiente 

formula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 51 × �1 −
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)2

(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂)2�
1/2

 

Donde:  

− PA: Puntuación obtenida para el criterio precio. 
− Ofi: Oferta que se valora, IVA excluido. 
− Ofmin: Oferta mínima presentada, IVA excluido. 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL 
REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA). 

 Página 25 de 29 

 

 

R
eg

is
tro

 M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

rid
 T

om
o 

14
.8

05
, L

ib
ro

 0
, F

ol
io

 1
90

, S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-2

46
12

1,
 In

sc
rip

ci
ón

 1
ª, 

N
IF

: A
82

53
53

03
 

− PBL: Presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

Se considera oferta mínima (Ofmin) la de menor importe de las admitidas no incursa definitivamente 
en anormalidad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos en el apartado de la 
presente Memoria Justificativa “BAJAS TEMERARIAS”. La oferta que obtenga la mayor puntuación, y 
no se encuentre incursa en temeridad, se considerará como oferta con mejor relación calidad-precio. 

La puntuación económica obtenida se redondeará al segundo decimal. 

En caso de empate en la valoración de las proposiciones se resolverá mediante la aplicación por orden 
de los criterios sociales establecidos en el art. 147.2 de la LCSP. 

 
 

16.2. VALORACIÓN GLOBAL DE LA OFERTA  
 

La puntuación total (PT) de cada oferta se obtendrá del siguiente modo: 
 

𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝑽𝑽𝟏𝟏  +  𝑽𝑽𝟐𝟐  +  𝑽𝑽𝟑𝟑  +  𝑽𝑽𝟒𝟒  + 𝐏𝐏𝐏𝐏 
 

La puntuación total (PT) deberá ser menor o igual a 100 puntos. 
 
 

 

Criterios para la determinación de la baja media: 
 

• Cuando el número de ofertas que se admitan a licitación sea igual o superior a cinco, se 
excluirán del cálculo de la media aritmética la oferta más alta y la más baja. Seguidamente se 
procederá al cálculo de la media aritmética, estableciendo así la baja media, que se expresará 
en un porcentaje del presupuesto base de licitación. 

• En caso de admitirse a licitación un número de ofertas inferior a cinco, la media aritmética se 
calculará utilizando todas las ofertas. 

• Se considera desproporcionada o anormal la oferta económica cuyo importe sea igual o 
inferior a 2,5 puntos respecto de la baja media. 

 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, presenten distintas proposiciones 
para concurrir individualmente a la adjudicación del contrato, se tomará únicamente, para aplicar el 
régimen de apreciación de ofertas anormales, la oferta más económica, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal. 

SEIASA rechazará las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios 
colectivos sectoriales vigentes. 

 
En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido 
formulada en términos que la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados 
anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación, previa tramitación del 

17. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA IDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS 
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procedimiento regulado en el artículo 149 de la LCSP y por los motivos y por las formalidades 
establecidas en el mismo. 

 

 
18.1. PROVISIONAL  

 
En virtud de lo establecido en el artículo 106 de la LCSP, no se considera en este caso procedente la 
constitución de garantía provisional. 

 
 

18.2. DEFINITIVA  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.3 LCSP, se deberá constituir a disposición del 
órgano de contratación una garantía definitiva de un 5 % del presupuesto base de licitación, excluido 
el IVA. 

 
 

 

El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. No se establecen 
tareas críticas que no puedan ser objeto del contrato. El contratista deberá comunicar por escrito, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se 
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP (artículo 215.2.b de 
la LCSP). 
 

 

 

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, es condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria establezca las siguientes condiciones de ejecución del contrato: 

− Para los transportes necesarios durante la ejecución del contrato se utilizarán, al menos, un 
vehículo híbrido y/o eléctrico con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

 
 

En cuanto a las modificaciones no previstas, solo podrán aplicarse conforme al artículo 205 de la LCSP. 
 

18. IMPORTE DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR 

19. SUBCONTRATACIÓN 

20. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

21. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
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La formalización del contrato, de acuerdo con lo previsto en el apartado tercero del artículo 153 de la 
LCSP, se llevará a cabo previo requerimiento al adjudicatario, en un plazo no superior a cinco (5) días 
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, que a su vez no podrá 
evacuarse antes de que transcurran diez (10) días naturales desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58. a) del 
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 
 

 

El pago de los servicios se realizará de la siguiente forma: 
 

- Certificaciones mensuales. 
 

El abono de las facturas tendrá lugar según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de la conformidad por la Dirección 
competente, que deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días. 

 
 

 

Se solicita la emisión del correspondiente certificado de existencia de crédito para su incorporación al 
expediente. 

 
 

 

Se propone que el Responsable del Contrato a que se refiere el artículo 62 de la LCSP designado por el 
órgano de contratación, esté a cargo, y se desarrolle, bajo la responsabilidad del técnico que resulte 
nombrado Director de las obras objeto de este contrato. 

 
 

 

Los datos personales que SEIASA recabe en el seno de la licitación y en la posterior ejecución del 
contrato, serán tratados de manera confidencial conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (“RGPD”) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales. 

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

23. FORMA DE PAGO 

24. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

25. RESPONSABLE DEL CONTRATO 

26. PROTECCIÓN DE DATOS 
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En todo caso, el futuro contratista habrá de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 
del artículo 202 de la LCSP. 

 
26.1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO  

 
SEIASA es, con carácter general, el responsable del tratamiento de los datos. No obstante, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésima Quinta de la LCSP, para el caso de 
que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 
sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la consideración de encargado del tratamiento. 

 
26.2. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

 
La finalidad que justifica el tratamiento de los datos personales se refiere en exclusiva a la licitación, 
adjudicación, formalización y ejecución del contrato que nos ocupa. La finalidad del tratamiento de los 
datos personales, se refieren, por tanto, a la gestión de expedientes de contratación pública, así como 
a la ejecución del contrato. 

 
26.3. LEGITIMACIÓN O BASE LEGAL  

 
En la medida en que SEIASA tiene la condición de poder adjudicador, no Administración Pública, 
pertenece al grupo Patrimonio del Estado y es empresa instrumental del Ministerio de Agricultura y 
Pesca y Alimentación, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria, la base jurídica del tratamiento previsto es el cumplimiento de las 
obligaciones legales contenidas en la LCSP, así como la ejecución de las obligaciones de interés general 
que tiene encomendadas de promover la modernización y consolidación de los regadíos contemplados 
en el Plan Nacional de Regadíos y declarados de interés general, SEIASA, como entidad contratante, 
debe encargar el tratamiento de datos precisos para la gestión del contrato. Asimismo, el contratista 
deberá tratar esos datos conforme a la gestión del contrato encomendado y el tratamiento de datos 
encargado. 

Con independencia de la base jurídica que justifique el tratamiento de datos, el contratista, como 
encargado del tratamiento, deberá informar a los interesados del tratamiento de datos previsto y sus 
derechos al respecto. En el caso en que la finalidad del tratamiento pueda requerir el consentimiento 
de un tercero, habrá de ser prestado mediante una clara e indudable acción afirmativa. 

 
26.4. CONSERVACIÓN DE DATOS  

 
Los datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se hubieran recabado, así como para para determinar las posibles responsabilidades que 
pudieran derivarse de la misma, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y 
documentación. 

 
Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser destruidos o 
devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que esta hubiese 
designado. 

 

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto pudieran 
derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento. 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL 
REGADÍO DE LA CR DEL TRAMO II DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL NAJERILLA (LA RIOJA). 
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26.5. COMUNICACIÓN DE DATOS  
 

Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o como 
consecuencia de la ejecución del contrato de seguro del que el afectado sea parte. 

 
26.6. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  

 
No está previsto realizar transferencias internacionales de datos. 

 
26.7. DERECHOS DE LOS INTERESADOS  

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos que se lleven 
a cabo por SEIASA. Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales o al ejercicio de sus derechos puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de 
Datos de SEIASA (email: dpo@seiasa.es). 

Puede ejercer ante el responsable del tratamiento, cuando procedan, sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición al tratamiento, retirar el 
consentimiento, así como su derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos. 

Puede ejercer su derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Con carácter previo a la presentación de dicha reclamación, puede dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos de SEIASA de conformidad con lo dispuesto en el art. 37.1 de la citada Ley Orgánica mediante 
este formulario de reclamación previa. 

 
26.8. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD)  

 
Las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPD) de SEIASA, han sido asumidas por el 
Responsable de Informática de la Sociedad (email: dpo@seiasa.es). 
 
 

Madrid, a fecha de firma 

 
El Jefe de Obras, Explotación y 

Proyectos. Oficina Zaragoza 
 
 
 
 

CONFORME: El Subdirector de 
Obras y Explotación 

Vº Bº: El Director Técnico 

Fdo.: Ernesto Amador Cabrero  Fdo.: José Ángel Hernández 
Redondo 

Fdo.: Víctor Morales Godoy 
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