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Sección D2: TÈCNICA, ARQUITECTURA I ENGINYERIA 
Expedient: Z:\D2-018_PLANEJAMENT\2017\CASCURBAVIESPUBLIQUES\018170056.PPOS 2017. 
ImplElemAccessVoreresCalvariCorralotTravSBenet\informe baja temeraria PPOS 2017.doc 

 
 INFORME 
 

   Asunto: Justificación baja ofertada por las empresas Canalizaciones y Derribos Safor SL y 

Pabogar SL en la licitación de la obra “IMPLANTACIO ELEMENTS 

D’ACCESSIBILITAT VORERES CARRER CALVARI, CORRALOT I TRAVESSERA 

SANT BENET _ PPOS 2017”. 

 

Juan Tormo Flores, arquitecto municipal, adscrito a la Sección Técnica, Arquitectura y Ingeniería  

de este Ayuntamiento, emite en referencia con al asunto reseñado el siguiente INFORME: 

 

El 31 de maig de 2018 la Mesa Permanent de Contractació d'aquest Ajuntament  va procedir a la 

apertura de les proposicions econòmiques presentades por les empreses interessades en la 

adjudicació de la obra “Implantació elements d’accessibilitat voreres Carrer Calvari, Corralot i 

Travessera Sant Benet _ PPOS 2017”. Conforme a les ofertes presentades i prèvia valoració de 

les mateixes conforme al Plec de clàusules administratives particulars, la Mesa atorga les 

puntuacions assenyalades en l’Annex I. 
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 Les proposicions efectuades per les empreses mitjançant les quals es comprometen a 

realitzar l'obra, d'acord amb el projecte tècnic que la defineix, són respectivament: 

- Canalizaciones y Derribos Safor SL   90.779,00 €  

 És l'oferta econòmicament més avantatjosa, la quantitat oferta suposa una baixa del 

36,40% respecte al total del cost pressupostat en el projecte del procediment licitatori de la 

referida obra 

- Vainsa Infraestructuras, S.L.   96.466,37 €  

 És la segona oferta econòmicament més avantatjosa, la quantitat oferta suposa una 

baixa del 32,42% respecte al total del cost pressupostat en el projecte del procediment licitatori 

de la referida obra 

- Pabogar SL.      99.920,66 €  

 És la tercera oferta econòmicament més avantatjosa, la quantitat oferta suposa una baixa 

del 30,00% respecte al total del cost pressupostat en el projecte del procediment licitatori de la 

referida obra 

 

Tal i como figura en la corresponent acta de la Mesa de Contractació, i d’acord amb la tabla de 

valoració assenyalada en l’Annex I de la citada acta, tot  conforme a la Clàusula 13a del Plec de 

clàusules administratives particulars i l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, la Mesa aprecia que les tres proposicions estan incurses en 
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presumpció d’anormalitat les empreses Canalizaciones y Derribos Safor SL, Vainsa 

Infraestructuras S.L.  y Pabogar SL 

 

D'acord amb el que estableix l'article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, quan la 

Mesa de contractació, ha identificat una o diverses ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, 

ha de requerir al licitador o licitadors que les han presentat donant-los termini suficient perquè 

justifiquen i desglossen raonada i detallada el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol 

altre paràmetre en base al qual s'ha definit l'anormalitat de l'oferta, mitjançant la presentació 

d'aquella informació i documents que resulten pertinents a aquests efectes. La petició 

d'informació que la Mesa de contractació dirigeix al licitador haurà de formular-se amb claredat 

de manera que aquests estiguen en condicions de justificar plena i oportunament la viabilitat de 

l'oferta. En més concret l'empresa deu precisar les condicions de la mateixa, en particular pel 

que fa a l'estalvi que permet el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques 

adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què dispose per executar la prestació, 

l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció 

de l'ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc en què es vaga a realitzar la prestació, 

o la possible obtenció d' una ajuda d'Estat. 

 

Així doncs, concedit a aquestes empreses un termini de deu dies hàbils, s'han presentat dos 

documents corresponents a les empreses Canalizaciones y Derribos Safor SL de data 8 de juny 

de 2018 (RE 8333 de 08/06/2018) i de l'empresa Pabogar SL de data 8 de juny de 2018 (RE 

8326 de 8/06/2018), ambdós informen i justifiquen la baixa ofertada en la licitació de l'obra. 

 

Analisis i conclusions del Document presentat per l'empresa Canalizaciones y Derribos 

Safor SL 

 

El document justificatiu esta desglossat en set apartats on s'informa i analitzen els preus 

descompostos, l'estudi de viabilitat de l'obra (cost d'execució de l'obra segons l'empresa), 

justificació dels costos unitaris de la maquinaria, de la mà d'obra i dels materials, i per últim una 

justificació dels costos financers (en concret referits al costos generals de l'obra) 

 

En el primer apartat Objecte de l'informe justifica de manera lògica la baixa presentada  
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Tal com podem apreciar hi ha tres apartats que la justifiquen: 

- Els costos de l'execució material de l'obra 

- Les Despeses Generals de l'obra de l'empresari constructor  

- I el Benefici Industrial de l'empresari constructor. 

S'inclou una despesa corresponen als assaigs del control de qualitat de l'obra com 1% del PEM 

S'ha pogut comprovar que en aquest document no s'han modificat els mesuraments originals del 

projecte base per a la licitació, mantenint les mateixes. Pel que fa als preus, d'una banda, 

l'empresa assegura millorar els preus del projecte gràcies als popis costos de la mà d'obra de 

l'empresa i la pròpia maquinaria, mes a la signatura de contractes amb empreses 

subcontractistes de subministrament d'equips i materials, mà d'obra i de l'execució d'algunes 

unitats d'obra, justificant-se en preus i costos d'ofertes elaborades durant el mes de maig per a 

esta obra. I, d'altra banda, de l'anàlisi de l'oferta justificada en el seu apartat preus descompostos  

es desprèn que els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, segons la seua descomposició, 

es corresponen a costos directes i indirectes. Aquesta forma de justificació es correspon 

adequadament amb el que estableix el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, concretament en els seus 
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articles 130 i 131, en referència a la determinació i càlcul dels preus de les diferents unitats 

d'obra. 

 

No obstant, si ens atenim al que determina l'article 131, respecte al Pressupost d'execució 

material i pressupost base de licitació (o de l'oferta), hem de:  

Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 
 
El presupuesto base de licitación se obtendrá incrementando el de ejecución material en los 
siguientes conceptos: 
 
1. Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes 
porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 
 

a) Del 13 al 17 por 100, a fijar por cada Departamento ministerial, a la vista de las 
circunstancias concurrentes, en concepto de gastos generales de la empresa, gastos 
financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la 
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás 
derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo los impuestos que 
graven la renta de las personas físicas o jurídicas. 
 
b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del contratista. 

 
Estos porcentajes podrán ser modificados con carácter general por acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando por variación de los supuestos actuales 

se considere necesario. 

Al respecte senyalar que l'empresa determina para la seua justificació de l'oferta que les 

Despeses Generals  de l'empresa per el fet d'exercir l'activitat empresarial es de 4,96% del 

Costos d'Execució Material i no els establerts reglamentàriament del 13%. I ho intenta justificar 

en el apartat denominat Justificación de Costes Financieros , que son el resultat d'una auditoria 

realitzada a l'empresa per ABLE Consultores, signada por Dª Mar Pardo Gomez, economista. 

Aclarir que segons consta en el document, la citada justificació de costos financers va ser 

realitzada en data 10 de gener de 2018 i no esta signada. S'obté el percentatge del 4,96% 

respecte als ingressos i despeses de l'empresa en l'exercici de 2010, però sense ningun 

raonament aritmètic ni lògic. Per tant, es conclou que no esta totalment justificat el 4,96% de les 

Despeses Generals de l'empresa a aplicar a esta obra.  

 

Respecte el guany net de l'obra per part de l'empresa, o benefici industrial, el qual 

reglamentàriament està determinat en 6% del Cost d'Execució de l'obra, l'empresa 

Canalizaciones y Derribos Safor SL considera sols un 3% del Cost d'Execució de l'obra, sense 

més explicacions.  
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Per tant, la justificació específica sobre les Despeses Generals d'estructura i del reduït Benefici 

Industrial de l'empresa que incideixen en l’oferta presentada disten molt dels coeficients 

establerts en el projecte del 13% de Despeses Generals de l'empresa i el 6% en concepte de 

Benefici Industrial del contractista. Aquests coeficients són essencials més quan es detecta la 

pretensió d'un alt grau de subcontractació, el qual produeix un doble efecte sobre l'increment de 

les Despeses Generals. D'una banda l'empresa ha de realitzar un seguiment de l'empreses 

subcontractistes, per al mateix nivell de qualitat en l'obra, que repercutirà en el seu increment; i 

de l'altra, les empreses subcontractistes tractaran de repercutir les seues pròpies despeses 

generals a l'empresa. Per això, aquestes situacions no poden justificar una disminució dels 

percentatges establerts en el projecte. 

 

A la vista de tot això, aquest tècnic considera que no queda degudament fonamentada l'oferta 

econòmica ofertada per l'empresa Canalizaciones y Derribos Safor SL, i en particular, no justifica 

adequadament pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte. Per tant 

s'ha de considerar l'anormalitat de l'oferta presentada per l'empresa Canalizaciones y Derribos 

Safor SL. 

 

Analisis i conclusions del Document presentat per l'empresa Pabogar  SL 

 

Aquest document consta d'una breu memòria justificativa, en la qual es relaciona en el primer 

apartat la justificació de la solvència tècnica i financera_econòmica de l'empresa,  en el segon 

dels apartats, una justificació dels preus de l'oferta, on primerament es descriu l'empreses 

subministradores d'alguns materials necessaris para executar l'obra, una taula comparativa de 

l'aplicació de preus als mesuraments del projecte amb una simple justificació dels preus emprats, 

i per últim, un tercer apartat respecte a la garantia establerta en el Plec de Clàusules 

Administratives del Contracte objecte d'esta obra. 

 

Analitzada la documentació aportada per l'empresa Pabogar, SL com a justificació de l'oferta 

econòmica presentada, podem concloure el següent: 

 

S'ha pogut comprovar que en aquest document no s'han modificat els mesuraments originals del 

projecte base per a la licitació, mantenint les mateixes. 

 

Pel que fa als preus, d'una banda, l'empresa assegura millorar els preus del projecte gràcies a la 

signatura de contractes amb empreses subcontractistes de subministrament d'equips i materials, 
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mà d'obra i de l'execució d'algunes unitats d'obra, dels quals sols aporta l'oferta de l'empresa 

Fundiciones Benito i la resta sense justificants. I, d'altra banda, de l'anàlisi de l'oferta justificada 

es desprèn que els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, sense la seua descomposició, 

es corresponen a preus alçada sense determinar els seus costos directes ni costos indirectes. 

Aquesta forma de justificació no es correspon amb el que estableix el Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 

concretament en els seus articles 130 i 131, en referència a la determinació i càlcul dels preus de 

les distintes unitats d'obra 

 

A més, en la justificació res específica sobre les Despeses Generals d'estructura determinat en 

un percentatge de 9% i sense Benefici Industrial que incideixen en l’oferta disten molt dels 

coeficients establerts en el projecte  del 13% de despeses generals de l'empresa i el 6% en 

concepte de benefici industrial del contractista. Aquests coeficients són essencials més quan es 

detecta la pretensió d'un alt grau de subcontractació, el qual produeix un doble efecte sobre 

l'increment de les despeses generals. D'una banda l'empresa ha de realitzar un seguiment de 

l'empreses subcontractistes, per al mateix nivell de qualitat en l'obra, que repercutirà en el seu 

increment; i de l'altra, les empreses subcontractistes tractessin de repercutir les seves pròpies 

despeses generals a l'empresa. Per això, aquestes situacions no poden justificar ni una 

disminució del percentatge i, menys encara, la seva no aplicació. Res diu tampoc sobre el guany 

net de l'obra per part de l'empresa, o benefici industrial, la qual reglamentàriament ha almenys 

tenir un coeficient mínim enfront del risc de fer una obra, com a activitat econòmica que és. 

 

A la vista de tot això, aquest tècnic considera que no queda degudament fonamentada l'oferta 

econòmica ofertada per l'empresa Pabogar, SL, i en particular, no justifica adequadament pel 

que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, ni les solucions tècniques 

adoptades, ni les condicions excepcionalment favorables que disposa per executar la prestació. 

Per tant s'ha de considerar l'anormalitat de l'oferta presentada per l'empresa Pabogar, SL. 

 
És que el tècnic que subscriu té el deure d'informar, als efectes oportuns. 

 
Tavernes de la Valldigna 15 de juny de 2018 

 
L'ARQUITECTE MUNICIPAL 

 
 

Juan Tormo Flores 
 

 
 


		2018-06-21T08:46:10+0200
	Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
	JUAN BAUTISTA TORMO FLORES - DNI 73542116F
	Firma electrònica




