,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e,  NUmero de Expediente 115/20

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 03-08-2020 a

iz L & las 20:23 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Consejeria Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA)

-+ Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico

-+ Actividad Principal 110 - Agua

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.emasesa.com

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e0VUm7dgcVoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direcciéon Postal Contacto

-= Escuelas Pias, 1 - Fax +34 955477541

-+ (41003) Sevilla Espafa -+ Correo Electronico info@emasesa.com
-+ ES618

Objeto del Contrato: Contratacion de emergencia de las obras de sustitucion del colector S-320 en el
tramo colapsado bajo la infraestructura del FFCC y aguas abajo desde la Avda. Secoya hasta la Calle
Acogida. Expte. 115/20

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 115/20
-+ Fecha de modificacion 31/07/2020
-+ Observaciones Segun informe adjunto
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacién del importe
- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 92.456,17 EUR.
- Importe total de la modificacion (con impuestos) 111.871,96 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-+ |mporte total (sin impuestos) 1.537.848,36 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 1.860.796,51 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 42 Dia(s)
-# Plazo total tras la modificacion 126 Dia(s)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificacion CPV
-+ 45232440 - Trabajos de construccion de tuberias para aguas residuales.

-+ Plazo de Ejecucion
- 3 Mes(es)



http://www.emasesa.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e0VUm7dgcVoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d7b2cdb8-9fae-4e51-9d2e-a1c6036da038

~# Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Sevilla
- Codigo de Subentidad Territorial ES618

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ MARTIN CASILLAS, S.L.U.
-+ NIF B41014028

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 1.445.392,19 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 1.748.924,55 EUR.

Informacioén sobre el Contrato

-+ NUmero de Contrato 115/20
-+ Fecha de Formalizacion 03/06/2020
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