
 

 

 

 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA EL 

ALUMBRADO DEL COLEGIO Y CENTRO DE SALUD”, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

DUS 5000, PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAEN), 

POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 

 

«Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – 

NextGenerationEU» 

 

 CLAUSULA PRIMERA: OBJETO, CALIFICACION Y NO DIVISIÓN DEL CONTRATO 

EN LOTES: 

 

 1.1- Objeto y Calificación del contrato: 

 El objeto de este Pliego de Cláusulas Administrativas particulares es regir la ejecución 

del contrato de obra denominado “INSTALACION FOTOVOLTAICA EN COLEGIO Y CENTRO 

DE SALUD DE CAMPILLO DE ARENAS”, promovido por el Ayuntamiento de Campillo de 

Arenas (Jaén), conforme al Proyecto Técnico de fecha Septiembre 2024, dirigido por Don Juan 

Antonio Martínez Lacalle y redactado por Juan Antonio Martínez Cameros, ambos dos 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, colegiados con núm. 5668 y núm. 36570, 

respectivamente, de la empresa de Ingeniería del Alto Guadalquivir S.L.U con un presupuesto de 

ejecución por contrata de 250.613,02 euros. (IVA incluido) 

 

 La ejecución del objeto del contrato citado se ajustará a lo establecido en el presente 

Pliego y en el Proyecto Técnico de las obras relacionada en párrafo anterior, que tienen carácter 

contractual y en lo no previsto en el mismo, en lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 

extremos y normas, que le sean de aplicación, conforme al citado objeto y procedimiento.  

 

Sin perjuicio de la definición del objeto en el proyecto de obras (PPT en lo sucesivo), no 

se rechazarán ofertas que propongan soluciones diferentes a los especificados en estos 

documentos siempre que el licitador pueda probar que su solución cumple de forma equivalente 

los requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas, estéticas y funcionales, 

en los supuestos y términos previstos en el artículo 126 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014 (en adelante LCSP). 

 

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obra, de acuerdo 

con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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Dicho objeto contractual se corresponde con los siguientes códigos de la Nomenclatura 

Vocabulario Común de Contrato (CPV) de la Comisión Europea: 

 

09330000-1 Energía Solar 

45331000-6 
Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado. 

 

La ejecución del contrato de obra denominado “INSTALACION FOTOVOLTAICA EN 

EL COLEGIO Y CENTRO DE SALUD DE CAMPILLO DE ARENAS”, promovido por el 

Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén), se encuentra acogido al “Plan de Recuperación,  

Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”, al 

amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 692/2021, de 3 de Agosto por el 

que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de 

energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del 

Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Este Real Decreto ha sido posteriormente modificado por la Disposición final primera 

del Real Decreto 991/2021 de 16 de Noviembre. 

 

 El contrato de obra objeto del presente PCAP resulta del siguiente detalle:  

 

PROGRAMA DUS 5000 

NUM. EXPEDIENTE: PR-D5000-2021-000110B 

TITULO PROYECTO: Instalación fotovoltaica en el colegio y centro de salud de 

Campillo de Arenas. 

MEDIDA CONCRETA 

SOLICITADA DONDE SE 

INCLUYE EL PROYECTO: 

Medida 02: Instalaciones de generación eléctrica renovable 

para autoconsumo. 

Coste elegible:      1.865.094,00 € 

Ayuda solicitada:  1.865.094,00 € 

Ayuda concedida: 1.734.375,25 € 

 

 

ACTUACION CONCRETA 

ELEGIBLE E IMPORTE 

MAXIMO DE AYUDA: 

 

MEDIDA: 02 

Instalaciones de almacenamiento eléctrico vinculadas a 

nuevas instalaciones de las tecnologías anteriores: 
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INSTALACION: 

COLEGIO Y CENTRO DE 

SALUD  

  

Inversión 

total 

Coste 

elegible 

admitido/

€ 

Coste 

subvencionable/

€ 

Ayuda 

propuesta/

€ 

111.579,35  111.579,35 111.579,35 111.579,35 

 

Instalaciones fotovoltaicas: 

 

Inversión 

total 

Coste 

elegible 

admitido/

€ 

Coste 

subvencionable/

€ 

Ayuda 

propuesta/

€ 

167.956,87  167.956,87 143.748,00 143.748,00 

 

Total: 

 

Inversión 

total 

Coste 

elegible 

admitido/

€ 

Coste 

subvencionable/

€ 

Ayuda 

propuesta/

€ 

279.536,22 279.536,22 255.327,35 255.327,35 
 

COSTE ELEGIBLE: 279.536,22 € 

COSTE SUBVENCIONABLE 255.327,35 € 

AYUDA CONCEDIDA: 255.327,35 € 

ENTIDAD: Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén) 

CIF: P2301900C 

 

  Que el objeto del contrato incluido en el Proyecto Técnico hace referencia a una obra 

completa dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre cuyo tenor literal, dice que “los contratos de obras se referirán a una obra completa, 

entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 

comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes 

relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles 

de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 
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sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que 

funde la conveniencia de la referida contratación”. 

   

  Que según Proyecto Técnico (PPT) “Las obras que comprenden el presente proyecto 

constituyen una obra completa por sí misma, es decir, que es susceptible de ser utilizada 

independientemente, en el sentido del uso general, de conformidad con lo estipulado en DA 

Tercera, apartado 7 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. De conformidad con lo 

estipulado en el artículo 232 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, las obras se 

clasifican como obras de primer establecimiento.” 

  

  Que asimismo en el Proyecto Técnico consta replanteo a que se refiere el artículo 236 

de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público donde el Técnico redactor 

del Proyecto, certifica: 

 

• “Que se ha comprobado la realidad geométrica de la misma en relación con la obra 

proyectada, pudiéndose ejecutar la obra en cuanto a sus dimensiones y relaciones 

geométricas. 

• Que no existen servidumbres aparentes que condiciones la viabilidad del proyecto”. 

  

  De conformidad con el artículo 20 de la LCSP, y dada la cuantía del contrato, no se trata 

de un contrato de obra sujeto a regulación armonizada. Así mismo, este contrato no podrá ser 

objeto de recurso especial en materia de contratación de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 44 de la LCSP.  

 

1.2.- Necesidad, idoneidad del contrato y descripción general del Proyecto: 

 

   Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que 

sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la 

naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 

proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se 

adjudique por procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser 

determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes 

de iniciar el procedimiento encaminado a su ejecución. 
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   La necesidad concreta a satisfacer se encuentra dentro de las competencias propias a 

prestar por los municipios en el artículo 25.2 apartado a.-) y d.-) “Conservación y 

rehabilitación de la edificación” e “infraestructura viaria y otros equipamientos de su 

titularidad” de la Ley 7/1985, 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 

contrato proyectado, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, así como los 

factores de todo orden tenidos en cuenta, son los que se describen a continuación.  

 

▪ DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.- Finalidad de la instalación: 

 

La finalidad de las instalaciones es la de alimentar los servicios básicos relacionados con 

los servicios prestados por los edificios e infraestructuras municipales objeto de la actuación, 

tales como depuración de aguas, bombeo de aguas y servicios conexos a estas mediante el 

aprovechamiento del sol, como energía limpia y renovable con la utilización de celdas 

fotovoltaicas que transformar dicha energía en energía eléctrica apta para el consumo, y así 

lograr no producir agentes nocivos (CO2) para el medio ambiente mediante ésta generación, con 

el cumplimiento de los Reglamentos afectados por estas instalaciones y las condiciones 

particulares de la Cia. Suministradora de energía eléctrica, en la modalidad de autoconsumo 

conectado a la red con excedentes acogida a compensación. 

 

2.- Objeto del Proyecto: 

 

El objeto del Proyecto es definir, dimensionar y valorar las actuaciones incluidas en el 

mismo, que permita la ejecución de las instalaciones solares fotovoltaicas con baterías y sistema 

de gestión de cargas, para la producción de energía eléctrica, que se van a instalar en el sistema 

de alumbrado público, servicios municipales como el colegio y el centro de salud y el bombeo de 

Campillo de Arenas (Jaén), incluyendo las actuaciones siguientes: 

 

2.1.- Suministro de los elementos necesarios para la correcta ejecución de las 

instalaciones (paneles fotovoltaicos, inversores, baterías, etc…). 

 

2.2.- Ejecución de las obras de montaje y puesta en marcha de las instalaciones solares 

fotovoltaicas suministradas, que estarán dotadas de sistema de monitorización y gestión de 

datos.  
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2.3.- Elaboración de la documentación expost contemplada en el Real Decreto 

692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a 

proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA 

DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la medida 2 en calidad de integral. 

 

2.4.- Ejecución de las modificaciones que se consideren necesarias en las instalaciones 

existentes en el punto de consumo actual (postes eléctricos, cuadros de control y mando, etc…), 

de manera que se ajusten a la normativa vigente y queden integrados en el sistema de 

monitorización y gestión de datos. 

 

2.5.- Implantación de las aplicaciones necesarias para la explotación del sistema de 

monitorización y gestión de datos. 

 

2.6.- Gestión de la autorización en Industria de las instalaciones realizadas. 

 

2.7.- Implantación de las aplicaciones necesarias para el control de consumos y 

facturación. El objetivo último de la actuación es reducir el gasto energético y con este, las 

emisiones contaminantes y facilitar la explotación y mantenimiento del sistema y del control de 

consumos. 

 

Las actuaciones planteadas persiguen los objetivos técnicos siguientes: 

 

o Producir electricidad a través de energías renovables en las diferentes infraestructuras 

para reducir la dependencia con las compañías suministradoras. 

o Incrementar la proporción de energía procedente de fuentes renovables y limpias. 

o Acercar el conocimiento de los renovales al resto de usuarios, promoviendo el uso de 

energías renovables entre los vecinos del municipio. 

o Reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera y reducir el uso de combustibles 

fósiles, avanzando en la línea recomendada por la unión europea, que respalda la 

utilización de energías renovables en España. 

o Implantar un sistema de monitorización y gestión de datos de manera que redunde en 

una mayor calidad del servicio, en la simplificación y abaratamiento del mantenimiento y 

cuyo resultado final aporte un impulso tecnológico significativo al municipio. Este sistema 

de monitorización tendrá todas las condiciones impuestas en el Real Decreto 692/2021, 

de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a 

proyectos singulares locales de energía limpia en municipios del reto demográfico del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como son entre otros, 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
22

EL
C

D
LP

S6
N

PE
LQ

7N
K9

7L
H

P6
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

am
pi

llo
de

ar
en

as
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 6

 d
e 

64
 



 

 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN) 

 

 

 

piranómetro, sistema de almacenamiento de datos, conexión y monitorización con 

página web de datos instantáneos e históricos, a cargo del contratista, probado y 

funcionando, y con el mantenimiento respectivo de, por lo menos, cinco años.  

o El adjudicatario deberá elaborar un informe del estado de las instalaciones y situación de 

las mismas después de la actuación, que deberá ser validado por la Dirección Técnica, y 

que será trasladado al Ayuntamiento beneficiario. 

o Los trabajos resultantes habrán de cumplir la normativa vigente. 

El proyecto (PPT) contiene las instrucciones necesarias para definir el conjunto de las 

obras e instalaciones a realizar, las condiciones en que se han de ejecutar dichos trabajos, 

establecer los materiales y elementos a instalar que, cumpliendo las exigencias de calidad 

establecidas en este proyecto, satisfagan la función para la que se proyectan. 

 

3.- Emplazamiento y punto de conexión 

 

El emplazamiento de todas las zonas de actuación se sitúa en el municipio de Campillo 

de arenas, de la provincia de Jaén, en la dirección que se indica a continuación: 

 

- C. Leonardo Martínez Valenzuela, núm. 54. 23130, Campillo de Arenas, Jaén.  

Referencia catastral: 3765412VH4536N0001JB. 

 

En el apartado de planos del proyecto técnico se muestra con detalle el emplazamiento y 

situación de las deferentes instalaciones. 

 

4.- Estado actual: 

 

- La instalación fotovoltaica del Centro de Salud se ejecutará encima de la cubierta del 

mismo. El punto de conexión será el propio del centro de salud y la instalación será de 

tipo con compensación de excedentes.  

- La instalación fotovoltaica del colegio se ejecutará encima de la cubierta del mismo en 

una estructura a realizar de acero y se aprovechará a su vez las cubiertas cercanas del 

gimnasio y de la guardería (cubiertas adicionales en Documento n.º 3: PLANOS). Esta 

instalación dará servicio al contador del colegio, y desde este, en una nueva red interior 

se le dará servicio al resto de consumos de la actuación. Además de estos, se le dará 

servicio a través de la red de bombeo municipal del abastecimiento de agua. Queda 

referida en planos la situación de los puntos de consumo y generación.  

 

1.3.- No división en lotes del objeto del contrato: 
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No procede la ejecución de la obra prevista en el Proyecto Técnico mediante la 

contratación en varios lotes ya que la realización independiente de las diversas partidas de obra 

comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde el punto 

de vista técnico al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes partidas a 

distintos contratistas, así como la asunción de responsabilidad de coordinación de trabajos. Por 

tanto el objeto del contrato no se divide en lotes a efectos de su ejecución, ya que la obra 

proyectada supone una unidad funcional. 

 

Con la no división del contrato en lotes, se cumplen con los requisitos de procedimiento y 

publicidad establecidos en la normativa de contratación, cumpliéndose con los principios de 

igualdad y no discriminación establecidos en la normativa de contratación. 

 

Con la motivación expuesta se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 99.3 

párrafo final de la LCSP 9/17 cuando preceptúa que “el órgano de contratación podrá no dividir 

en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse 

debidamente en el expediente”. 

 

1.4.- Documentos contractuales: 

 

 En relación con la ejecución del presente contrato, tendrán carácter contractual los 

siguientes documentos: 

 

● El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

● El Proyecto Técnico de las obras (PPT) 

● La oferta económica y técnica presentada por el contratista. 

● El Contrato suscrito entre las partes. 

 

 En caso de discrepancias entre lo recogido en algunos de los anteriores documentos, 

tendrá prioridad lo que se disponga en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto Técnico de las obras y 

demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. El contrato se ajustará al contenido 

del presente Pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo. 

 

 En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los 

documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el 

que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
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 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anexos que formen parte del mismo, del Proyecto Técnico redactado, o de las instrucciones, 

Pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación 

en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

 

1.5.- Prerrogativas de la Administración. 

 

El órgano de contratación, de conformidad con los artículos 190 y 191 de la LCSP/2017, 

ostenta las siguientes prerrogativas: 

 

a.-) Interpretación del contrato. 

b.-) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c.-) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d.-) Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 

contrato. 

e.-) Suspender la ejecución del contrato. 

f.-) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

g.-) Inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución 

del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de 

contrato. 

 

Los acuerdos, previo informe jurídico, que a este respecto dicte el órgano de 

contratación, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su 

impugnación ante la Jurisdicción competente. En los procedimientos que se instruyan para la 

adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá 

darse audiencia al contratista. 

 

  El procedimiento para el ejercicio de dichas prerrogativas por el órgano de contratación 

se regula en el artículo 191 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre. 

 

1.6.- Órgano de contratación: 

 

De conformidad con el artículo 61 de la LCSP 9/17, la representación de las entidades 

del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación 

unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición 

estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 
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El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Campillo de Arenas 

(Jaén) con C.I.F núm. P 2301900C, en virtud de las facultades que le confieren la Ley 7/1985, de 

2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la Disposición Adicional Segunda de la 

Ley de Contratos del Sector Público, es el Ayuntamiento Pleno.  

 

CLAUSULA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION, 

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 

2.1.- Procedimiento de selección y adjudicación 

 

  De conformidad con el artículo 52 del RD-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la 

ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los órganos de contratación 

pueden acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de 

obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes: 

 

  a.-) Que su valor estimado sea inferior a 5.538.000 euros en el caso de contratos de 

obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior 

a 221.000,00 euros. (Umbral a partir del 01/01/2024) 

 

  b.-) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el Pliego no haya ninguno 

evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 25% del 

total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, 

como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% 

del total. 

 

 La forma de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto simplificado, en el 

que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato con los licitadores La adjudicación del contrato se 

realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación 

calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la cláusula octava.  

 

 2.2.- Tramitación del expediente 

 

La situación de urgencia impide la tramitación ordinaria del presente procedimiento de 

licitación, procediéndose aplicar la tramitación urgente del expediente prevista en el artículo 119 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Se incorpora al expediente justificación del órgano de 

contratación donde se justifica el recurso a la tramitación urgente. 
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 Según lo previsto en el artículo 50 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a dicha tramitación 

podrán ser de aplicación las siguientes especialidades:  

 

“a) Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto podrán reducirse 

hasta la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que los órganos de 

contratación podrán reducir hasta un mínimo de quince días naturales contados desde la fecha 

del envío del anuncio de licitación. 

 

b) Se mantendrán sin cambios los plazos establecidos en el artículo 159 apartados 

3 y 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, respecto a la tramitación del procedimiento 

abierto simplificado ordinario, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho 

artículo, excepto el plazo de presentación de proposiciones que será de un máximo de 

quince días naturales en todos los casos. Asimismo, en los supuestos en que se contemplen 

criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las 

proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no 

superior a cuatro días naturales, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la 

valoración. 

 

c) El plazo establecido en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para la 

presentación de proposiciones será de un máximo de ocho días naturales. No obstante, cuando 

se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de cinco días 

naturales. 

 

d) Los plazos fijados para la tramitación del procedimiento restringido y del 

procedimiento de licitación con negociación podrán reducirse hasta la mitad por exceso; salvo el 

plazo de presentación de solicitudes, que los órganos de contratación podrán reducir hasta un 

mínimo de quince días naturales, y el de presentación de las proposiciones que en ningún caso 

será inferior a diez días naturales. 

 

e) La aplicación de las reducciones de plazos contempladas en los apartados a) y d) 

anteriores a los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada 

requerirá que en el expediente se incluya la declaración de urgencia hecha por el órgano de 

contratación, debidamente motivada, motivación que deberá ser incluida igualmente en el 

anuncio de licitación. Dichas reducciones de plazos no se aplicarán en la adjudicación de los 

contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada 
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cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se 

refieren dichos apartados, en estos contratos, susceptibles de reducción alguna. 

 

2. Los contratos y acuerdos marco que se vayan a financiar con fondos procedentes del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en todo caso gozarán de preferencia para 

su despacho sobre cualquier otro contrato por los distintos órganos que intervengan en su 

tramitación. Asimismo, los plazos para emitir los respectivos informes quedarán reducidos a 

cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo.” 

 

CLAUSULA TERCERA: PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 

Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante integrado dentro de la Plataforma de   

Contratación del Estado al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la 

página web siguiente: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma 

 

  El acceso al Perfil de Contratante integrado dentro de la Plataforma de Contratación del 

Estado será libre, directo, completo y gratuito, y puede efectuarse desde la fecha de la 

publicación del anuncio de licitación. De conformidad con el artículo 63 de la Ley de Contratos 

del Sector Público el Perfil del contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos 

referentes a la actividad contractual del órgano de contratación. 

 

  En cualquier caso, deberá contener tanto la información de tipo general que puede 

utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación como puntos de contacto, números de 

teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos 

generales, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así 

como la información particular relativa a los contratos que celebre. En el caso de la información 

relativa a los contratos, deberá publicarse como mínimo la información prevista en el artículo 

63.3 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre. El sistema informático que soporte el Perfil del 

Contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento 

de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo. 

 

CLAUSULA CUARTA: PRESUPUESTO DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO, EXISTENCIA DE CREDITO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO: 

 

4.1.- Presupuesto de Licitación: 
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El tipo de licitación se fija en 250.613,02 € (I.V.A incluido), en el que se indicará como 

partida independiente el importe del I.V.A que deba soportar el Ayuntamiento. 

 

Importe contrato sin IVA 21% I.VA. Tipo Licitación 

207.118,20 € 43.494,82 € 250.613,02 € 

 

  Se desglosa el Presupuesto base de licitación con precios actuales de mercado, a partir 

de lo fijado en el Proyecto Técnico, con arreglo al siguiente detalle: 

 

CAPITULO/RESUMEN IMPORTE/€ 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 174.048,91 € 

13% Beneficio Industrial 22.626.36 € 

6% Gastos generales 10.442,93 € 

P.E.M + GG+B.I 207.118,20 € 

I.V.A (21%) 43.494,82 € 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA  250.613,02 € 

 

   En el presupuesto de licitación se incluyen todas las unidades de obras y medios 

auxiliares necesarios para la buena ejecución de las obras proyectadas, debiendo el 

adjudicatario hacerse cargo de aquellos desperfectos, imprevistos o roturas que se produzcan 

como consecuencia de la mala ejecución de las obras, no suponiendo en ningún caso aumento 

del presupuesto inicial.  

 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación definitiva adoptada por el 

órgano de contratación de acuerdo con la oferta económica realizada por el adjudicatario. 

 

 A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato incluye todos los gastos que 

se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente PCAP. 

 

 Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no sean directamente 

imputables a unidades concretas; por lo que se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre 

otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales, medios auxiliares, etc. y 

servicios y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada, 

aunque no figuren las comprendidas en las unidades de obra o en sus especificaciones y 

cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve 

la realización de gestiones, pago de Tasas e Impuestos Municipales, cánones, arbitrios y todo 

aquello que fuera necesario para la consecución de las mismas. 
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 Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuren 

en el Proyecto Técnico, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta 

realizada por el licitador. 

 

 4.2.- Valor estimado del contrato:  

 

Se considera valor estimado del contrato, el importe máximo que este pueda alcanzar, 

teniendo en cuenta la totalidad de las prórrogas posibles y las modificaciones al alza previstas en 

el Pliego, calculado según las reglas del artículo 101 de la LCSP 9/17. 

 

Según el artículo relacionado en el caso de contratos de obra el valor estimado del 

contrato consistirá en el importe total, sin incluir el I.V.A, pagadero según estimaciones. 

 

El valor estimado del presente contrato asciende a 207.118,20 €. 

 

 4.3.- Existencia de crédito: 

 Las obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la siguiente 

aplicación presupuestaria, en su caso: 

 

Aplicación Presupuestaria 

425/6290223 “DUS 5000” 

 

 El contrato se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria arriba indicada del 

presupuesto municipal, en la que existe crédito adecuado y suficiente que se retiene. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el número 2 de la DA3 de la LCSP 9/2017 se 

podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el 

ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una 

subvención solicitada a otra entidad pública o privada, en cuyo caso se someterá la 

adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de 

financiar el contrato correspondiente. En los casos que no exista la indicada consignación 

presupuestaria, el contrato quedará resuelto sin derecho a indemnización alguna por parte del 

contratista. 

 

 Así mismo, y de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto Ley 36/2020, se 

establece la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de expedientes de gasto de 

ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalización del compromiso de gasto, para 
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cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos procedentes del mecanismo para la 

recuperación y resiliencia y del REACT-EU, cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico 

utilizado para tal fin.  

 

 Las cantidades que perciba el contratista tendrán carácter provisional o a cuenta, 

quedando a resultas de la determinación de las obras, es decir, están sujetas a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 

alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden a salvo de las responsabilidades 

que puedan depurarse. 

 

 4.4.- Financiación del contrato: 

 

  Dado que la financiación del contrato procede de fondo del Mecanismo de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR) este contrato se tiene que someter a las 

disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud de este y será 

coherente con el objetivo general del Mecanismo de fomento de la cohesión económica, social y 

territorial de la Unión de conformidad con lo que disponen el Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el cual se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras 

aplicables al presupuesto general de la Unión. 

 

Tras la publicación del Real Decreto 692/221, de 3 de agosto, por el que se regula la 

concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia 

en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000), en el marco del programa de 

Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

La finalidad de dichas subvenciones es incentivar y promover la realización de 

actuaciones, por parte de los municipios españoles o agrupaciones formadas por municipios 

pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, además de las Ciudades de Ceuta y Melilla, 

que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos  

singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías 

renovables, conforme a lo dispuesto en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

Visto que, en desarrollo de tales Estrategias, se aprueba el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que contempla entre sus principales medidas la descarbonización, 

invirtiendo en infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta 
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un sistema energético limpio, siendo la transición ecológica uno de sus cuatro ejes transversales, 

todo ello en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 

 

Visto que las ayudas reguladas por este Real Decreto serán financiadas con el 

Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en la medida que el 

PROGRAMA DUS 5000 se encuentra incluido como una de las líneas de actuación de la 

inversión C02.I04 Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de acuerdo con los siguientes INDICADORES: 

 

MEDIDA 02: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo. 

Capacidad de producción de electricidad con energía renovable: 0,02 MW 

 

A tal efecto, en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2021 se ha previsto, en la aplicación presupuestaria 23.50.420B.748 «Al 

IDAE. Para la promoción de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», crédito presupuestario para el libramiento de los 

correspondientes fondos a IDAE. Dentro de este crédito, de acuerdo con lo informado en las 

Conferencias Sectoriales de Energía de fechas 11 de enero y 12 de mayo de 2021, se prevé 

destinar un presupuesto de al menos 150 millones de euros destinados a proyectos singulares 

locales de energía limpia objeto de estas ayudas, existiendo la posibilidad de ampliaciones 

adicionales en los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023. Este real decreto establece una 

dotación inicial de 75 millones de euros, que podrá ser objeto de ampliación en función de la 

demanda y desarrollo de los proyectos. 

 

Visto que del Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto de 2021, por el que se regula la 

concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia 

en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de 

Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(Publicada la convocatoria en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas 

Públicas BDNS ID: 578594). Este Real Decreto ha sido posteriormente modificado por la 

Disposición Final Primera del Real Decreto 991/2021, de 16 de Noviembre. 

 

En el expediente consta Resolución del Director General del IDAE de concesión de 

ayuda a la Entidad Ayuntamiento de Campillo de Arenas con CIF P2301900C, en el contexto del 

Real Decreto 692/2021, de 3 de Agosto por el que se regula la concesión directa de ayudas para 

inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico 
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(Programa DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE: PR-D5000-2021-000110B 

MEDIDA 2: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo 

ACTUACIONES INCLUIDAS: 

 

Colegio y Centro de Salud 

 

Inversión total 

admitido/€ 

Coste elegible admitido/€ Coste 

Subvencionable/€ 

Ayuda 

concedida/€ 

1.865.094,00 € 1.865.094,00 € 1.734.375,25 € 1.734.375,25 € 

 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

 

El plazo de duración del contrato será de 6 MESES para la realización de las obras, a 

contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Esta acta se deberá firmar dentro 

del plazo de 15 días naturales, como máximo, desde la fecha de formalización del contrato. No 

se admiten prórrogas de la duración del contrato. 

 

  Al establecerse como criterio de adjudicación la reducción del plazo de ejecución de 

obra, el ofertado por el adjudicatario del contrato, será el tenido en cuenta a todos los efectos. 

  

  El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la dirección facultativa, existiesen 

razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP. 

 

CLAUSULA SEXTA: ACREDITACIÓN DE LA APTITUD PARA CONTRATAR 

 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 

contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Dicha aptitud 

para contratar se acreditará mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

  No obstante en virtud de nueva redacción del artículo 159.4 de la LCSP introducida por 

la LPGE 2022, se permite la posibilidad de que participen en el procedimiento abierto 

simplificado empresas que habiéndolo solicitado, aún no se encuentren inscritas en el ROLECE 
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o registros autonómicos correspondientes y que cuyo tenor literal dice así: “a estos efectos, 

también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber 

presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la 

documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la 

fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar 

mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro 

y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber 

recibido requerimiento de subsanación.”  

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de Sector 

Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de 

aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 

habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 

clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. 

 

 Las personas físicas o jurídicas solo podrán ser adjudicatarias, cuando dentro de sus 

fines, objeto o ámbito de su actividad, según sus estatutos o reglas fundacionales, estén 

comprendidos el objeto de la presente contratación. 

 

 Las empresas comunitarias y no comunitarias, tendrán capacidad para contratar con 

este Ayuntamiento, según lo previsto en el artículo 67 y 68 de la Ley 9/2017. 

 

 Podrán contratar las Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al 

efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública, hasta que se 

haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. (Artículo 69 LCSP). 

 

 6.1.- CLASIFICACIÓN POTESTATIVA DEL CONTRATISTA: EXIGENCIA DE 

SOLVENCIA. 

 

  Que, para la ejecución de la obra, al ser el valor estimado del contrato inferior a 500.000 

euros, se exige potestativamente la siguiente clasificación del contratista según los 

artículos 25 y 26 del Reglamento de Ley de Contratos de las Administraciones Publicas: 

 

Grupo Subgrupo Categoría 

I 2 2 

I 6 2 
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  En caso de que el contratista no disponga de clasificación, al no ser esta obligatoria 

para el licitador, se exigirá para la acreditación de la solvencia económica y financiera, y la 

solvencia técnica según los artículos 86 a 88 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre: 

 

  La Solvencia Económico-Financiera se entenderá acreditada por aquellos licitadores 

cuyo volumen de facturación anual referido al menos a uno de los tres últimos ejercicios 

inmediatamente anteriores al del 2024, sea igual o superior al valor económico estimado del 

presente contrato.  

 

  Dicho criterio se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas 

en el Registro Mercantil, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 

estar inscrito. También será admisible la declaración del Impuesto de Sociedades. Los 

empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 

negocios mediante la presentación de la Declaración Resumen Anual del Impuesto sobre el valor 

añadido (Modelo 390). 

 

  También deberá acreditarse el justificante de la existencia de un Seguro de 

Responsabilidad Civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del 

presente contrato. 

 

  La Solvencia Técnica del empresario, se entenderá acreditada por la concurrencia de 

las dos siguientes: 

 

  a.-) Por aquellas empresas que hayan realizado al menos 2 obras de similares 

características a las del presente contrato, por importe igual o superior al del valor económico 

estimado del presente contrato, en los últimos 5 años, avalados por certificados de buena 

ejecución. Se entenderán por contratos similares aquellos que sean actuaciones relacionadas 

con la ejecución de obras de instalación fotovoltaica. 

 

   Las obras ejecutadas se acreditarán mediante certificados de buena ejecución 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 

o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 

  b.-) Declaración responsable indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que 

se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 

pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 
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No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, cuando la empresa sea de nueva creación, entendida por aquella que 

tenga una antigüedad inferior a 5 años desde la fecha de finalización del plazo de presentación 

de ofertas, la acreditación de la solvencia técnica se acreditará mediante el medio previsto 

en el apartado b.-) anterior.  

 

  El empresario podrá acreditar su solvencia económica y técnica indistintamente 

mediante la Clasificación relacionada anteriormente como contratista de obras en el grupo o 

subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 

requisitos específicos de solvencia exigidos y detallados en el presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

 Integración de la solvencia con medios externos: 

 

Los licitadores podrán complementar su solvencia con medios de otras empresas que no 

estén incursas en prohibición para contratar con el sector público. Se requiere para ello la 

acreditación de la efectiva disposición de esos medios, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con esas otras empresas.  

 

En el caso de la solvencia técnica, deberá demostrar tal disposición mediante un 

compromiso escrito de dichas entidades; si se acude a medios externos para acreditar la 

solvencia económica y financiera, el compromiso deberá reflejar expresamente la 

responsabilidad solidaria de ambas empresas en los riesgos derivados de la ejecución del 

contrato (artículo 75 LCSP). Estas mismas exigencias se deberán acreditar en el supuesto de 

personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades y se pretenda acreditar la valoración 

de su solvencia económica, financiera y técnica mediante los recursos de las sociedades 

pertenecientes al grupo. 

 

Se podrá exigir no obstante que determinados trabajos hayan de ser ejecutados 

directamente por el propio licitador o, en caso de concurrencia en unión temporal de empresas, 

por un integrante de la misma, en atención a la naturaleza especial de dichos trabajos. Las 

circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 

que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de 

ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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CLAUSULA SEPTIMA: PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION 

ADMINISTRATIVA. 

 

PRESENTACIÓN ELECTRONICA 

 

7.1.- Condiciones previas: 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse al pliego y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 

propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 

unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas por él suscritas (Artículo 139.3 LCSP/17). 

   

Todas las comunicaciones se realizarán mediante el correo electrónico que designen los 

licitadores, donde recibirán el aviso de las notificaciones telemáticas. 

 

  Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere 

el artículo 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración contratante deberá 

facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de 

ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días 

respecto de aquella fecha. 

 

  Todas las notificaciones relativas a este procedimiento de licitación se realizarán 

obligatoriamente de forma telemática a través de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

 

7.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas: 

 

  La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y 

presentar sus ofertas única y obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de 

preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

  La utilización de estos servicios supone: 

  1.- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

  2.- La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

  3.- La apertura y evaluación de la documentación a través de la Plataforma. 
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  Quienes deseen participar en la licitación deberán presentar su oferta dentro del plazo 

de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en 

el Perfil de contratante de este Ayuntamiento, exclusivamente de forma electrónica a través de la 

herramienta de preparación y presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del 

Sector Público (www.contratacióndelestado.es) pone a disposición de candidatos y entidades 

licitadoras para tal fin, en donde se ofrecerá información relativa a la convocatoria del contrato, 

incluyendo toda la documentación necesaria para la preparación de la misma.  

 

  Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores 

interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

 

  La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar 

firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la 

Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

  Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrónicos que 

contengan la oferta hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos archivos 

electrónicos en el envío. 

 

  De acuerdo con la Disposición Adicional Decimosexta de la LCSP17, el envío por 

medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella 

electrónica de la oferta, con cuya recepción se considera efectuada su presentación a todos los 

efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas. De no 

efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido 

retirada. 

 

  Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora 

un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 

 

  Toda la documentación necesaria para participar en este procedimiento de licitación se 

encontrará en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No obstante, el expediente 

estará de manifiesto en el Servicio de Contratación del Ayuntamiento hasta el vencimiento del 

plazo de presentación de ofertas económicas pudiéndose tomar las notas que se precisen, en 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  
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 Correo electrónico del órgano de contratación: administrativo@campillodearenas.com 

 

 7.3.- Contenido de las proposiciones: 

 

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en un único archivo 

electrónico, firmado electrónicamente por el licitador, en los que se hará constar la 

denominación del archivo electrónico y la leyenda “INSTALACION FOTOVOLTAICA EN EL 

COLEGIO Y CENTRO DE SALUD DE CAMPILLO DE ARENAS”, PROMOVIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAEN). La denominación y contenido del 

archivo electrónico es la siguiente: 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO “UNICO” 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN 

CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA. 

 

  a.-) Certificado justificativo de la inscripción de la empresa en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en caso de no estar inscrita en dicho 

registro, pero haber solicitado la inscripción en el ROLECE antes de la finalización del 

plazo para presentar ofertas, en cuyo caso deberá de acreditar esta circunstancia 

mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente 

ROLECE y de una declaración responsable de haber aportado la documentación 

preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.  

 

b.-) El modelo de declaración responsable de no estar incurso en causas de 

prohibición para contratar y demás declaraciones conforme al Anexo II de este Pliego. 

 

 Los licitadores deberán de tener en cuenta que, tal y como dispone el artículo 140.4 de 

la LCSP, las circunstancias relativas a la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar, 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 

perfección del contrato. 

 

 Asimismo, en el supuesto en que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal, se aportará una declaración responsable conforme al modelo del Anexo II 

de este Pliego, y además se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por 

parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP. 
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  En caso de que la adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 

licitador, deberá presentarse una Declaración Responsable por el licitador y por cada uno de los 

medios adscritos a la ejecución del contrato.  

 

  Este Anexo II, podrá ser sustituido mediante la presentación del Documento Europeo 

Único de Contratación (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es) 

 

c.-) Documento justificativo de la Clasificación potestativa exigida o en su defecto 

documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica a que se refiere la Cláusula 

Sexta del presente Pliego. 

 

d.-) Oferta Económica, conforme al Anexo I del presente Pliego. 

 

e.-) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, basados en criterios 

evaluables de forma automática en cifras o porcentajes. (Anexos III y IV del Pliego). 

 

f.-) Anexo V a XVI debidamente suscritos, formalizados y rubricados del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 g.-) Declaración expresa de que tiene conocimiento de la instalación, y aceptación 

de la instalación en su estado actual conforme al Anexo II del Pliego. 

 

 Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autenticadas, 

conforme a la legislación en vigor. 

 

 CLAUSULA OCTAVA: CRITERIOS DE ADJUDICACION 

 

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se 

atenderá a una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-

precio.   

 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: 

 

1.- MENOR PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (HASTA 40 PUNTOS) 

Se otorgarán 5,00 puntos por cada semana de reducción en la ejecución de las obras, 

sobre el establecido en la cláusula quinta del presente pliego (24 semanas), con un máximo de 

40,00 puntos.  
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Se podrán ofertar como máximo 8 semanas de reducción sobre el plazo inicial previsto 

en el presente pliego no puntuándose en ningún caso una reducción superior. 

 

  2.- PLAZO DE GARANTÍA ADICIONAL (HASTA 35 PUNTOS)  

    

   Se otorgará 7,00 puntos por cada año de garantía, por encima del año de garantía 

previsto en la Cláusula 18 apartado 5 del PCAP, con un máximo de 6 años, incluido el año de 

garantía de obra inicial.  

 

3.- MEJOR OFERTA ECONÓMICA. (HASTA 25 PUNTOS): 

Mejor proposición económica: máxima puntuación. Se puntuará con 25 puntos la 

proposición que contemple la oferta más baja. El resto de las ofertas se puntuará en relación 

con la que haya obtenido mayor puntuación. 

 

Para la valoración de la proposición económica se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Pi = [POM/PO] x 25 

 

Siendo: 

Pi = Puntuación de la oferta que se valora 

PO= El precio ofertado por el licitador 

POM= El precio de la oferta más económica. 

 

Se rechazarán todas aquellas ofertas que superen el tipo de licitación. Las ofertas que 

se presenten al tipo de licitación obtendrán la menor puntuación: 0 puntos 

 

Obtendrán la mayor puntuación 25 puntos, el licitador que oferte el precio más bajo, 

salvo que se considere en baja anormal o desproporcionada, en los términos previstos en este 

Pliego, en la Ley 9/2017 y en el RGCAP. 

 

Serán rechazadas las ofertas que, en la valoración final no obtengan una puntuación 

igual o superior a 50,00 puntos. 

 

En caso de empate en la puntuación, resultará propuesto como adjudicatario el licitador 

que haya obtenido la mayor puntuación en el criterio relativo a la mejor oferta económica. 

 

PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN EN CASO DE EMPATES: 
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  En el supuesto de que exista empate entre dos o más proposiciones económicas, dicho 

empate se resolverá, mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 

referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: 

a.-) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas 

trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

b.-) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

c.-) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 

empresas. 

d.-) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado 

lugar a desempate. 

  La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los 

licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 

PARAMETROS A TENER EN CUENTA PARA CONSIDERAR UNA OFERTA COMO 

ANORMAL: 

 

Siendo los criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas directas, y 

teniendo como uno de los criterios de adjudicación la mejor oferta económica, se tendrá en 

cuenta para determinar el umbral de las ofertas anormalmente bajas, respecto a la oferta 

económica, el previsto en el artículo 85 y 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. En tal caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.4 a 7 de la Ley de Contratos de 

Sector Público. 

 

            En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas 

porque vulneran la normativa sobre subcontratación, o no cumplen las obligaciones aplicables en 

materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento 

de los convenios colectivos sectoriales vigentes. 

 

             El órgano de contratación concederá un plazo de 5 días hábiles a la empresa incursa 

en presunción de anormalidad para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el 
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bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 

la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 

resulten pertinentes a estos efectos.  

 

               A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada 

como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de 

Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su 

exclusión. En base a lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

se podrá establecer, además, una garantía complementaria de hasta un 5% del precio final 

ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% 

del citado precio, para el caso en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en 

presunción de anormalidad. 

 

CLAUSULA NOVENA: MESA DE CONTRATACION 

 

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las 

ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 

326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 

8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La Mesa de 

Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la 

Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario 

o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 

Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control 

económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de 

contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 

Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.  

 

Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no 

podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un 

funcionario de la Corporación, con voz pero sin voto. 
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Su composición se publicará a través del Perfil de Contratante al publicar el anuncio de 

licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un Anuncio 

específico en el citado Perfil. 

 

Para la correcta celebración de las sesiones y gestión electrónica del procedimiento 

licitatorio el ayuntamiento designará a una unidad técnica externa de asistencia a la Mesa de 

Contratación. 

 

En todo caso la Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes miembros: 

 

  I. PRESIDENTE DE LA MESA: 

  Don Juan Francisco Figueroa Ruiz (Alcalde-Presidente) 

 

  II. VOCALES: 

  Don Luís Sánchez Oliver (Secretario-Interventor) 

  Don Manuel Ballesteros Cegri (Funcionario del Ayuntamiento) 

  Doña Antonia Rosa Martínez Aguilar (Funcionaria del Ayuntamiento) 

 

  III. SECRETARIA DE LA MESA: 

 Doña Belén Román Millán (Funcionaria Interina) 

 

 IV.- ASESOR TECNICO EXTERNO A LA MESA (Con voz pero sin voto) 

 Juan Antonio Martínez Cameros, técnico redactor del proyecto 

 

CLAUSULA DECIMA: APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

  El órgano de contratación designará tal y como consta en apartado precedente una 

unidad técnica externa de asistencia a la Mesa de Contratación electrónica encargada de la 

asistencia a la Mesa en la apertura y de la valoración de las proposiciones electrónicas. 

 

  La Mesa de Contratación se constituirá, en la fecha que expresamente se determine en 

el anuncio de licitación insertado en el Perfil del Contratante del órgano de contratación integrado 

en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

  La Mesa de Contratación procederá electrónicamente a la apertura del Archivo 

electrónico “ÚNICO”, que contienen la documentación administrativa, la proposición económica y 

documentación cuantificable de forma automática. 
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  Cuando se aprecien defectos subsanables en la documentación presentada, se otorgará 

un plazo de tres días naturales al empresario para que los corrija o subsane. De no producirse 

dicha subsanación o si la documentación presentada presenta defectos sustanciales, 

deficiencias materiales u omisiones no subsanables, no se admitirá la proposición 

 

  Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión de las ofertas que no cumplan los 

requisitos previstos, la Mesa procederá a la evaluación y clasificación de las ofertas. A la vista 

del resultado, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

 

  Realizada la propuesta de adjudicación, la Mesa de contratación procederá, en el mismo 

acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa 

está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene poder bastante para 

formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la 

clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  

 

  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, la 

presentación de las proposiciones supone la autorización a la Mesa y al órgano de contratación 

para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de 

la Unión Europea. 

 

  Del acto de la apertura de las ofertas electrónicas y de sus incidencias se levantará Acta 

por la Mesa de Contratación. 

 

 CLAUSULA UNDÉCIMA: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION 

 

En el mismo acto, la Mesa de Contratación requerirá, al licitador que haya presentado la 

mejor oferta para que, dentro del plazo de siete días hábiles desde la fecha del envío de la 

comunicación, constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que  

se refiere el artículo 75.2 de la LCSP/2017 y la documentación justificativa de que dispone 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP/2017. Asimismo, deberá aportar la siguiente 

documentación: 

 

1.- Justificante de estar dado de alta en el I.A.E en el epígrafe correspondiente al objeto 

del contrato y al corriente del pago del mismo, en su caso, aportando al efecto copia del pago del 

último ejercicio. En caso de encontrarse exento de pago de este impuesto, declaración 

responsable donde se ponga de manifiesto dicha cuestión.  
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2.- Documento justificativo de que la mercantil está válidamente constituida y que 

conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la 

declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

3.- Certificación de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, 

CCAA y con el Excmo. Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén).  

4.- Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social. 

5.- Documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva. Así mismo, en 

el caso de que la empresa propuesta como adjudicataria haya ofertado una ampliación del plazo 

de garantía inicialmente establecido, deberá aportarse compromiso de mantener constituida 

dicha garantía hasta una vez finalice el plazo de garantía de la obra y de los bienes 

suministrados e instalados, inclusive el plazo de garantía adicional ofertado por el licitador. 

 

  Asimismo, el órgano de contratación podrá establecer, además, una garantía 

complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor 

oferta, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del citado precio, para el caso en que la oferta 

del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad. 

 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario 

no presente alguno de los documentos requeridos, se efectuará propuesta de adjudicación a 

favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la 

presentación de la documentación a que se refiere esta cláusula. 

 

CLAUSULA DUODECIMA: GARANTIA DEFINITIVA 

 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 

garantía de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.   

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 

 

a.-) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, en 

cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y 

los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de 

Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en 

las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades  

locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las 

normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos 

que se celebren en el extranjero. 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
22

EL
C

D
LP

S6
N

PE
LQ

7N
K9

7L
H

P6
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

am
pi

llo
de

ar
en

as
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

0 
de

 6
4 



 

 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN) 

 

 

 

b.-) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 

desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para 

operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) 

anterior. 

 

c.-) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 

las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados 

en la letra a) anterior. 

 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 

 

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014, y transcurrido el plazo de garantía de 1 año (o el ampliado ofertado 

por la empresa adjudicataria en su caso) desde la fecha de terminación del contrato, sin que 

la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, 

se procederá, sin más demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las 

responsabilidades a que se refiere el citado artículo 110. La acreditación de la constitución de la 

garantía podrá hacerse por medios electrónicos. 

 

CLAUSULA DECIMOTERCERA: ADJUDICACION DEL CONTRATO 

 

Presentada la garantía definitiva, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a 

adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez 

adjudicado el mismo, a su formalización. 

 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario 

no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente 

candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía 

definitiva. 

 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, 

debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
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La notificación y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberán contener la 

información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación 

interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en 

todo caso deberá figurar la siguiente: 

 

  a.-) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 

por las que se haya desestimado su candidatura. 

 

  b.-) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 

motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el 

artículo 126 apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de 

que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las 

exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, 

incluyendo al adjudicatario. 

 

  c.-) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 

proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con 

preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan 

sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el dialogo con los licitadores. 

   

            La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 

la disposición adicional decimoquinta. 

 

CLAUSULA DECIMOCUARTA: FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de 

los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 

cualquier registro público. 

 

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. 

 

En ningún caso se podrán incluir en el documento contractual en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
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licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva, si se hubiera constituido. En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente 

licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 

documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Cuando los licitadores hayan incurrido en Unión Temporal de Empresas, la Escritura de 

Constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato. 

 

  Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

CLAUSULA DECIMOQUINTA: DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACION POR LA ADMINISTRACION. (Artículo 152 LCSP) 

 

En el caso de que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o 

decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente 

convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores. 

 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se 

podrá compensar a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores mediante el 

abono de una indemnización no superior a 100,00 €, siempre que justifiquen gastos hasta dicho 

importe.  

 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 

interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso no podrá promoverse 

una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 

decisión. 

 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no 

subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento 

no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. 

 

CLAUSULA DECIMOSEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

A.- Abonos al contratista: 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
22

EL
C

D
LP

S6
N

PE
LQ

7N
K9

7L
H

P6
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

am
pi

llo
de

ar
en

as
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

3 
de

 6
4 



 

 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN) 

 

 

 

A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días 

siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 

conforme al Proyecto Técnico durante dicho periodo de tiempo, que tendrán el concepto de 

pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final. 

Estas certificaciones mensuales en ningún caso supondrán la aprobación y recepción de las 

obras. 

El contratista también tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 

preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria 

pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de 

garantía. 

 

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado 

segundo de la Disposición Adicional Trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, así como en la normativa sobre facturación electrónica: 

 

a.-) Que el órgano de contratación es el Pleno del Ayuntamiento de Campillo de Arenas 

(Jaén) 

b.-) Que el código DIR3 del Ayuntamiento de Campillo de Arenas es: L01230196 

Oficina contable: Ayuntamiento de Campillo de Arenas 

Órgano gestor: Intervención 

Unidad tramitadora: Intervención 

 

El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la 

factura en un registro administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los 

supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y 

Creación del Registro Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación 

de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro 

administrativo. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obras, sin perjuicio 

de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. 

 

 Para que haya lugar al inicio del cómputo para el devengo de intereses, el contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 

correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, 

en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o 

la prestación del servicio. 

 

B.- Plan de Seguridad y Salud: 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido 

indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud o en el estudio 

básico de seguridad y salud que acompaña al Proyecto Técnico. Este plan deberá ser aprobado 

antes del inicio de la obra. 

 

 El autor del Plan de Seguridad y Salud deberá ser Técnico Competente en materia y 

deberá ser presentado en el plazo máximo de 10 días naturales a la entidad contratante para su 

aprobación antes del inicio de los trabajos. 

 

El incumplimiento de este plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de 

aprobar el Plan, no supondrá paralización del cómputo de los plazos de ejecución de los 

trabajos, si bien éstos no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del Plan y la 

adhesión al mismo de las posibles subcontratas. 

 

 Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de 

presentación supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del 

contrato, que será descontado, en su caso, en la primera certificación. 

 

El contratista vendrá obligado a adaptar a su planteamiento real de ejecución y recoger 

en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo 

estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por las normas de buena 

construcción y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 
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Todos los gastos imputables a las determinaciones contenidas en el Plan de Seguridad y 

Salud se entienden comprendidas en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin 

que puedan suponer un aumento del mismo. 

 

C.- Obligaciones laborales, sociales y de transparencia: 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y 

de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de 

Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que 

se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 

contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo 

caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 

conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del 

contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así 

como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal. 

 

D.- Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato: 

 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato de tipo social, 

las siguientes: 

 

a.- El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido 

objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato. 

 

b.- El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares en relación con la subcontratación. 
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  c.- El cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en el presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares y en el Proyecto Técnico. 

 

d.- El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a 

la ejecución del contrato. 

 

e.- El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la 

normativa vigente y en el plan de seguridad y salud. 

 

f.- El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono 

puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

 

            g.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que hubiesen resultado condenadas 

por sentencia firme en los últimos 5 años por vulneración grave de los derechos de los 

trabajadores. 

 

            h.- No podrán concurrir a la licitación las empresas que apliquen a su persona un 

convenio colectivo que contemple condiciones menos favorables que las del convenio general 

del sector. 

 

            i.- Se establece expresamente, en caso de obligatoriedad de subrogación de 

trabajadores, la obligación del contratista de responder de los salarios impagados y de las 

cotizaciones a la seguridad social devengadas, en los términos del artículo 130.6 LCSP. 

 

             j.- Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 

exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

 

 k.- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato previstas 

en la Cláusula núm. 26 del presente Pliego. 

 

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el 

adjudicatario debe presentar ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la 

siguiente información: 

 

1.- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así 

como de los realizados a los subcontratistas. 
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2.- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan 

producido al respecto en cada trimestre. 

 

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de 

dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las 

obligaciones indicadas en esta cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato.  

 

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se 

iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda. 

 

Otras condiciones especiales de ejecución del contrato: 

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del presente contrato: 

 

1.- Cumplimiento de las bases de Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se 

regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía 

limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000), en el marco del programa de 

Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

2.- Legalización de las instalaciones objeto de la actuación y emisión de los Certificados 

de la Instalación Eléctrica que exige el REBT y registro ante el organismo pertinente en la CCAA. 

 

3.- La aceptación de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 692/2021, así como 

del punto 2 del artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que 

se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), del artículo 9 de la Orden 

HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por el que se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, y del artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre 

la Comisión y el Reino de España, relativos a las actividades de comunicación, información y 

publicidad que deben llevar a cabo los estados miembros en relación con los Fondos Europeos. 

 

4.- Puesta en servicio: 

 

El instalador entregará al promotor un documento-albarán en el que conste el suministro 

de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 

documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. 

Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para 

facilitar su correcta interpretación. 
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           Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversor, etc.) 

éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará 

oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. 

 

           Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado en este 

documento y el PCT del IDAE, serán como mínimo las siguientes: 

 

1.- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

 

2.- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

 

3.- Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 

actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. 

 

4.- Determinación de la potencia instalada. 

 

            Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta 

haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han 

funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o 

paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los 

siguientes requisitos: 

 

1.- Entrega de toda la documentación requerida en PCT del IDAE, y como mínimo la 

recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos 

mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

 

2.- Retirada de obra de todo el material sobrante. 

 

3.- Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero 

autorizado. 

 

              Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los 

sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 

 

              Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán 

protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, 
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salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 10 años contados 

a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional. 

 

              No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 

funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos 

ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin 

cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en 

cuanto a vicios ocultos. 

 

              Para la puesta en marcha de las instalaciones generadoras interconectadas, además de 

los trámites y gestiones que corresponda realizar, de acuerdo con la legislación vigente ante los 

Organismos Competentes se deberá presentar si procede el oportuno proyecto a la empresa 

distribuidora de energía eléctrica de aquellas partes que afecten a las condiciones de 

acoplamiento y seguridad del suministro eléctrico. Esta podrá verificar, antes de realizar la 

puesta en servicio, que las instalaciones de interconexión y demás elementos que afecten a la 

regularidad del suministro están realizadas de acuerdo con los reglamentos en vigor. En caso de 

desacuerdo se comunicará a los órganos competentes de la Administración, para su resolución. 

 

5.- Mantenimiento de la instalación. 

 

            Para garantizar una alta productividad de la instalación, es esencial reducir los períodos 

de parada por avería o mal funcionamiento. Para ello son necesarias tanto la supervisión del 

usuario del sistema, como la asistencia de un servicio técnico. 

 

             En cualquier caso, las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red ofrecen muy pocos 

requerimientos de mantenimiento preventivo y, en general, son muy pocos susceptibles a 

sucesos que provoquen la intervención de un mantenimiento correctivo. 

 

              Sin embargo, es recomendable seguir el programa de mantenimiento detallado a 

continuación. 

 

Mantenimiento a cargo del usuario. 

 

El usuario de la instalación debería llevar a cabo las siguientes tareas de mantenimiento: 

 

Supervisión general 
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              Corresponde a la simple observación de los equipos, esto consiste en comprobar 

periódicamente que todo esté funcionando. Para ello basta observar los indicadores del inversor, 

con esta información se comprueba que el inversor recibe energía del campo solar y genera 

corriente alterna. La verificación periódica de las cifras de electricidad generada nos permitirá 

detectar bajadas imprevistas de producción, que serían síntoma de un mal funcionamiento. La 

energía consumida por el usuario, la generada por el inversor, la que se consume o inyecta a la 

red, y en su caso la energía de una fuente de generación auxiliar. El balance mensual, aunque 

varía a lo largo del año, se mantiene en torno a un máximo y un mínimo que se debe conocer, 

por lo que se podrá detectar rápidamente una bajada no habitual de producción, lo cual indicaría, 

probablemente, una avería (o una perturbación periódica de la red). 

 

Limpieza 

La limpieza incluye la eliminación de hierbas, ramas u objetos que proyecten sombras 

sobre las placas. 

 

             Verificación visual del campo fotovoltaico 

 

           Con el objetivo de comprobar eventuales problemas de las fijaciones de los módulos a la 

estructura, y de esta a los adoquines, aflojamiento de tornillos en la misma, o entre ésta y las 

placas, aparición de zonas de oxidación, etc. 

 

Mantenimiento a cargo del servicio técnico. 

 

            El servicio técnico debería ser avisado por el usuario de la instalación cuando se detecte 

la bajada o parada total de la producción eléctrica, así como la aparición de defectos en la 

estructura de fijación del campo solar. En estos casos se realizará un mantenimiento correctivo, 

que detecte el origen de la avería y la repare. Es igualmente importante efectuar un 

mantenimiento preventivo, mediante revisiones periódicas, en las que, como mínimo, se debería 

de incluir: 

 

• Comprobación de tensión e intensidad para cada serie de placas fotovoltaicas (todas las 

series deberían dar valores idénticos o muy similares). Se pueden detectar fallos en las 

placas, como diodos fundidos o problemas de cableado y conexiones. 

 

• Verificación de la solidez de la estructura del campo solar, reapriete de tornillos, estado 

de la protección de los soportes metálicos y anclajes, etc. 
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• Caracterización de la onda, frecuencia y tensión de salida en corriente alterna del 

inversor. 

 

• Comprobación de las protecciones, fusibles y diferenciales. 

 

• Verificación de las conexiones del cableado en la caja de conexiones. 

 

               En todo caso, el mantenimiento de las instalaciones deberá cumplir los requisitos 

técnicos indicados por el IDEA en su PCT, realizando un contrato de mantenimiento preventivo y 

correctivo de, al menos, tres años por parte de la empresa contratista. El contrato de 

mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, con las labores de 

mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes, y el cual se incluye su 

costo como parte proporcional en el presupuesto.  

 

En el Proyecto Técnico se incluye el certificado de los módulos fotovoltaicos 

(Apartado 10.1 del Proyecto), el certificado de los inversores y accesorios (Apartado 10.2 del 

Proyecto) y el certificado de las baterías (Apartado 10.3 del Proyecto). 

 

F.- Programa de trabajo: 

 

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo dentro del plazo 

máximo de 10 días naturales, contados desde la fecha de la formalización del contrato. El órgano 

de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los 5 días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones. 

 

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberán incluir los datos 

recogidos en el artículo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

La dirección de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que 

el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses 

de demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 

 

G.- Gastos exigibles al contratista: 

 

1.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos que resulten como 

consecuencia de la adjudicación del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de 

aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 
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2.- Asimismo son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación 

de la licitación que el órgano de contratación decida realizar en Boletines Oficiales, así como los 

de la formalización de la adjudicación del contrato.  

 

3.- El contratista tendrá obligación de instalar a su costa, carteles informativos 

anunciadores de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración, así como 

sufragar los gastos por la señalización precisa para indicar el acceso a la obra, la circulación en 

la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, 

tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.  

 

4.- El contratista tendrá que costear la instalación de carteles publicitarios por cada uno 

de los entes financiadores del contrato siguiendo las instrucciones técnicas que exija cada uno 

de agentes financiadores. La empresa deberá sufragar económicamente el Cartel anunciador de 

obra con las dimensiones, medidas, logos y demás características previstas por la normativa de 

aplicación de las administraciones financiadoras, y que serán facilitados al contratista por el 

órgano de contratación.  Antes del inicio de las obras, y durante todo el tiempo que duren las 

mismas, deberá colocarse un cartel, en lugar preminente de la obra. 

 

Gastos de Publicidad y Señalización específica DUS5000. 

Puesto que la obra se financia con cargo aI Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por 

el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales 

de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000), en el marco del 

programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, el contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación del 

programa y realizar todos los requerimientos definidos por la DF cumpliendo con las exigencias 

de información y publicidad indicadas en la orden reguladora de la subvención y su Manual de 

Imagen del Programa DUS 5000: 

 

https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/ayudas_y_financiacion/DUS- 

5000/AF_MANUAL_DUS-5000_102022.pdf 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotográfico mensual 

sobre las mismas, que entregará a la Entidad Local con cada certificación de obra que presente. 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 

indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de 
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los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes o inmediaciones. 

 

Si fuera necesaria la realización de trabajos nocturnos, éstos deben ser previamente 

autorizados por la dirección facultativa de la obra y realizados sólo en las unidades de obra que 

él indique. El contratista debe instalar los equipos de iluminación del tipo y la intensidad 

necesarios para garantizar la seguridad de personas y bienes y mantenerlos en perfecto estado 

mientras duren los trabajos nocturnos. 

 

 5.- Gastos de ensayos de materiales e instalaciones. 

 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los estudios, ensayos 

o los análisis de materiales, de instalaciones y de unidades de obra que se crean oportunos, 

hechos por laboratorios homologados en cada especialidad o que se recojan informes 

específicos que sean pertinentes en cada caso. Los gastos que se originen por estos 

motivos son a cargo del contratista hasta un límite del 1% del presupuesto de las obras. 

Durante el periodo de vigencia del contrato, se realizará por parte de la Entidad Local la 

supervisión de los trabajos de organismo de control y verificación de calidad y asistencia técnica, 

para el correcto desarrollo e implantación del proyecto. 

 

Estos trabajos serán ejecutados por una empresa externa designada por la propia 

Entidad y costeados por el adjudicatario. 

 

6.- El importe de las tasas, arbitrios, contribuciones, impuestos (directos e indirectos) y 

gravámenes de cualquier clase o naturaleza que se originen con ocasión del presente contrato, 

aun cuando el sujeto obligado fuere el Ayuntamiento, entendiéndose en tal caso repercutido 

contra el adjudicatario y en general cualquier obligación de carácter tributario, excepto la licencia 

de obras y el ICIO de las que está exento. 

 

7.- El adjudicatario de las obras durante el periodo de vigencia del contrato y al final del 

mismo, deberá llevar a cabo la realización de un archivo fotográfico que recoja todas las fases 

de ejecución de las actuaciones realizadas, reflejando el estado inicial, el estado durante la 

ejecución y el estado una vez acabados los trabajos. Al menos 3 fotografías del estado de la 

obra coincidentes con el momento de emisión de cada certificación. 
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H.- Otras obligaciones específicas  

   

1.- Este contrato está sujeto a los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha 

Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos 

al acceso a la información sobre el contrato. 

 

  2.- La sujeción al cumplimiento de las normas sobre conservación de la documentación, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Financiero. 

 

  3.- Las entidades que participen en la ejecución del PRTR deben aplicar procedimientos 

que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa relativa a las ayudas del 

estado, así como garantizar la ausencia de doble financiación. 

 

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: REVISION DE PRECIOS 

El precio del contrato no podrá ser objeto de revisión, dado el plazo de ejecución de las 

obras, inferior a un año. 

 

CLAUSULA DECIMOCTAVA: EJECUCION DEL CONTRATO 

 

18.1.- Comprobación del Replanteo 

 

            El Acta de comprobación de replanteo deberá formalizarse dentro del plazo de 15 días 

naturales, como máximo, desde la fecha de formalización del contrato administrativo, 

comprobándose el replanteo previo realizado antes de la licitación, extendiéndose acta del 

resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma 

al órgano que celebró el contrato. 

 

             18.2.- Recepción de las obras 

 

           Finalizadas o entregadas las obras se procederá, en el plazo de 1 mes, a su recepción,  

en los  términos  establecidos  en los  artículos  210 y 243 de la  LCSP  y en los  artículos  163 y 

siguientes del RGLCAP, comenzando a computarse el plazo de garantía de las obras y de los 

bienes suministrados e instalados, que se fija en 1 año (o en su defecto el ofertado por el 

contratista como mejora a los criterios de adjudicación del contrato), finalizado el cual,  si  no 

hubiese  objeciones  por parte  del  Ayuntamiento,  quedará  extinguida  la  responsabilidad del 

contratista, a salvo de lo establecido en el art. 244 de la LCSP, en cuanto a la concurrencia de 

responsabilidad por vicios ocultos, y se procederá a la devolución de la garantía definitiva 

prestada. 
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                Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el 

contratista de las siguientes obligaciones: 

 

               1º.-) El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 

inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

                2º.-) El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

                3º.-) El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 

                4º.-) El cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

 

               Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 

del contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la 

recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto Técnico. Dentro 

del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción del órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que, en su caso, será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el art. 198.4 LCSP. 

 

             18.3.- Vicios o defectos durante el plazo de garantía 

 

              Las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el presente 

Pliego, en el Proyecto Técnico y en las estipulaciones técnicas que sirven de base al contrato, 

así como por lo establecido en la LCSP y demás normas reglamentarias, y siguiendo las 

instrucciones que, en interpretación técnica de ello, diese al contratista el Director Facultativo de 

las obras. 

 

              Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 

escrito en el plazo más breve posible para que sean vinculantes para las partes. 

 

               Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

contratista es responsable de los defectos que en las construcciones puedan advertirse (art. 238 

LCSP). 

 

              La ejecución de la obra se realizará a riesgo y ventura el contratista, según establece el 

art. 197 de la LCSP, y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías 

o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previsto en el art. 239 

de la LCSP, siempre que no existan actuaciones imprudentes por parte del contratista. 
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                Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 

por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros (personas, propiedad o 

servicio público o privado) como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución del 

contrato (art. 196 LCSP). A dicho efecto el contratista deberá contar con un seguro de 

responsabilidad civil vigente durante el plazo del contrato, sin que ello suponga que la 

responsabilidad del adjudicatario quede limitada cuantitativamente al importe contratado en la 

póliza de seguro. 

 

                En cuanto a la responsabilidad por vicios ocultos habrá que estar a lo establecido en el 

art. 244 LCSP. 

 

18.4.- Fuerza Mayor 

 

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte del 

contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le 

hubieren producido en la ejecución del contrato. 

 En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren producido en la ejecución del contrato 

En todo caso, tendrán la consideración de casos de fuerza mayor, los siguientes: 

 

1.- Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

2.- Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros 

semejantes. 

3.- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

 17. 

             18.5.- Plazo de Garantía 

 

              El plazo de garantía de la obra y de los bienes suministrados e instalados será de un 

año (o en su defecto el ofertado por el contratista como mejora a los criterios de adjudicación del 

contrato) y comenzará a partir de la fecha de la recepción de las obras (art. 243.3 LCSP). 

 

              Durante este plazo se aplicará lo establecido en el art. 167 del RGLCAP en cuanto a las 

obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de que, en 

caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquel los trabajos necesarios para la conservación 

de la obra. 
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              Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo 

de garantía serán de cuenta del adjudicatario no teniendo este derecho a ninguna indemnización 

por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que será 

soportado por la Administración, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice 

las obras de reparación. 

 

           CLAUSULA DECIMONOVENA: CESION 

 

Para que el contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros, ha de 

cumplirse con los requisitos exigidos en el artículo 214.2 de la LCSP, siendo estos los siguientes: 

 

a.-) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

b.-) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. 

c.-) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la 

solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 

debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una 

causa de prohibición de contratar. 

d.-) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.    

 

CLAUSULA VIGESIMA: SUBCONTRATACION 

 

           Se autoriza la Subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato 

en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de 

Noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

           La Subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes: 

 

            1.-) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos 

siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar: 

 

● Identificación del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y 

solvencia. 

● Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 

● Importe de las prestaciones a subcontratar. 

 

2.-) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con 

la Administración, ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitación profesional precisa para 

ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan. 
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            3.-) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los 

trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan 

a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 

5/2011, de 29 de Abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y 

fomento de la rehabilitación de viviendas. 

 

            4.-) El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

 

5.-) Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que 

asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo 

estricto al Pliego de Cláusulas administrativas y a los términos del contrato, sin que el 

conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la 

responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

 

6.-) El contratista deberá abonar a los subcontratistas el precio pactado por las 

prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al Ayuntamiento deberá el 

contratista aportar el justificante de pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las 

empresas o autónomos que haya subcontratado en el marco del presente contrato.  

 

             CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: MODIFICACION DEL CONTRATO 

              

              El Ayuntamiento podrá modificar el contrato por razones de interés público conforme a 

lo establecido en el Art. 203 de la LCSP, en los casos y la forma prevista en los artículos 203 y 

siguientes de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las 

particularidades previstas en el artículo 207 y 242 LCSP, no teniendo derecho el contratista a 

indemnización. 

 

             Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán 

modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el 

apartado 2 del art. 203 LCSP. 

 

             Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 

contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 de la LCSP, debiendo formalizarse 

conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 207 y 63 de la citada Ley. 
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CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

 

            22.1. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.  El contratista está obligado 

a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo, así como los plazos 

parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

           Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 

imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial 

de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo 

menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo 

establecido en el art. 195.2 de la LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al art. 

100 del RGLCAP.  

 

 El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue 

producido por motivos imputables al contratista. 

 

             De conformidad con lo dispuesto en el art. 29.3 LCSP cuando se produzca la demora en 

la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder 

una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, 

resultando aplicable lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la LCSP. 

 

              El contratista incurrirá en mora por incumplimiento del plazo fijado para la ejecución de 

las obras. No será precisa la intimación previa del Ayuntamiento al contratista para que éste se 

declare incurso en mora con las consecuencias legales pertinentes (art. 193.2 de la LCSP). 

  

              El Ayuntamiento podrá rescindir el contrato si la terminación de las obras no se efectúa 

en el plazo fijado, debiendo dar audiencia al contratista, y en el caso de que éste formule 

oposición, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 

la Comunidad Autónoma (art. 195.1 LCSP). 

 

              Las penalizaciones se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, conforme al artículo 194.2 de la 

LCSP. 

 

                    22.2. Penalizaciones. Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en 

alguna de las causas previstas a continuación: 
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                  a.-) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El 

incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará 

lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

 

                  Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 

muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente (art.  192.1 LCSP).  La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta 

para valorar la gravedad. 

 

                El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 

verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato 

y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

 

                 b.-) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 

defectuoso en los siguientes términos: 

 

● Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por 

causas imputables al contratista. 

● Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 

grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente (art.  192.1 LCSP).  La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad. 

●  En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 

que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

 

            c.-) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades 

por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

 

● Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 

causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos 

asumidos en su oferta. 

●  Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso 

que al descontarse la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de adjudicación 

incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

●  Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
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grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el  máximo  legal  del  10%,  

respectivamente  (art.  192.1 LCSP).  La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse 

en cuenta para valorar la gravedad. 

 

                d.-) Por demora. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 

ejecución sucesiva. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido 

en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la LCSP en cuanto a la imposición de estas 

penalidades. 

 

                 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 

indistintamente, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución del contrato o por la 

imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 

precio del contrato, IVA excluido. 

               

                Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 

contrato, IVA excluido, el órgano de contratación está facultado para proceder a su resolución o 

acordar  la  continuidad  de la ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 

                 El órgano de contratación tendrá la misma facultad a que se refiere el párrafo  anterior  

respecto  al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando la demora 

en el cumplimiento de éstos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 

plazo total. 

 

           La aplicación de penalizaciones no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que 

pueda tener derecho la Corporación originados por la demora del contratista. 

 

           22.3. Daños y perjuicios e imposición de penalidades (art. 194 LCSP). 

                      

            En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 

ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños 

causados a la Administración, ésta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos 

contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al 

contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia.  
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Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del 

responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de contratación, cuyo 

acuerdo y/o resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se 

realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se 

estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera 

grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la 

ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento 

anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato. 

 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se 

harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga 

pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrá 

reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

 

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO 

 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y 

en los fijados en los artículos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 

contratista. 

 

Además, el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se 

produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del 

contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre 

que el órgano de contratación no opte por la imposición de las penalidades.  

 

Asimismo, serán causas de resolución del contrato al amparo del artículo 211 f) de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público las establecidas como obligaciones 

esenciales por el órgano de contratación. 

 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 

obras realizadas con arreglo al Proyecto Técnico, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. Será necesaria la citación del contratista para su asistencia al acto de 

comprobación y medición. 
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CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y 

EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO Y RESPONSABLE DEL CONTRATO. 

 

El seguimiento y ejecución ordinaria del contrato corresponde a los Servicios Técnicos 

Municipales y a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento. Se designa como responsable del 

contrato a la Dirección Facultativa de la obra, que se designará de conformidad con los artículos 

237 a 246 de la LCSP/2017. 

 

La Dirección facultativa no podrá introducir en el Proyecto Técnico, a lo largo de su 

ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 

contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del Proyecto Técnico, 

tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones 

sobre el Proyecto Técnico aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en este Pliego 

para la modificación del contrato. La realización por el contratista de alteraciones en las unidades 

de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realizasen 

bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 

Administración, quedando además el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin 

derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración            

pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

 

En la oficina de la obra deberán existir un Libro de órdenes, un Libro de incidencias, así 

como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección  

 

Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y 

para el mejor desarrollo de aquellas formule al contratista.  

 

Incumbe a la Administración, ejercer de manera continuada y directa, la coordinación, 

supervisión, control y seguimiento del contrato. El contratista facilitará a la Administración, sin 

coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios expertos, ya sea para 

presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclarar dudas que se puedan 

plantear en relación con la realización de las obras. 

 

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS 

 

              25.1.- Confidencialidad: 

 

             Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la LCSP, relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán 
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designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en 

especial con respecto a los secretos técnicos comerciales y a los aspectos confidenciales de las 

mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento. 

 

                 De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 

información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le 

hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 

deba ser tratada como tal. 

 

             25.2.- Protección de datos de carácter personal: 

 

             La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 

respecto de los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón 

de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo. 

 

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL 

CONTRATO. 

 

 Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

  1.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social: 

 

  Es condición especial de ejecución que el contratista se obligue a emplear para la 

ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a 

personas menores de 30 años en situación legal de desocupados. 

 

  El adjudicatario del contrato tendrá la obligación de comunicar las contrataciones al 

responsable del contrato en los siete días posteriores y tendrá que aportar  una relación nominal 

del o de los trabajadores contratados, copia del alta en Seguridad Social y del contrato de 

trabajo, así como copia de los TC1 y TC2 o un certificado del organismo competente acreditativo 

del número de personas contratadas, su perfil y las características de su contratación (categoría 

profesional, duración del contrato y jornada laboral anual). 

 

  Carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f): 

  SÍ 

  NO 
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  2.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter medioambiental: 

  

  Es condición especial de ejecución que en el momento de la formalización del contrato el 

adjudicatario presentará un informe sobre las medidas que vaya a adoptar para garantizar la 

gestión ambiental en la ejecución del contrato señalando los impactos medioambientales 

concretos de los diferentes procesos de la construcción así como las medidas preventivas y 

correctivas que adoptará para minimizar los impactos mencionados y garantizar el cumplimiento 

de la legislación medioambiental aplicable a la ejecución del proyecto.  

 

  Además, tendrá que designar un responsable ambiental del proyecto que será el 

interlocutor con el director de obra para cuestiones medioambientales. 

 

  En todo caso el órgano de contratación podrá solicitar cuando lo considere oportuno, la 

aportación de la documentación que acredite el cumplimiento de las medidas adoptadas. 

 

  Carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f): 

 

  SÍ 

  NO 

 

  3.- Otras condiciones especiales de ejecución: 

 

  3.1.- Al inicio de la ejecución del contrato el contratista informará al órgano de 

contratación de las condiciones de pago a cada subcontratista, en el supuesto de que se permita 

la subcontratación, o de cada proveedor. Así mismo, tendrá que aportar, justificante de 

cumplimiento de los pagos a subcontratistas y proveedores dentro de los plazos de pago 

legalmente establecidos una vez acabada la prestación. 

 

Carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f): 

 

  SÍ 

  NO 

 

 3.2.- El incumplimiento de cualesquiera clausulas previstas en el presente PCAP y en el 

Proyecto Técnico de ejecución que hace las veces de Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 
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Carácter de obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 211.1 f): 

 

  SÍ 

  NO 

 

  CLAUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: PRINCIPIOS DE GESTION ESPECÍFICOS DEL 

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA. 

 

  Son principios o criterios específicos, de obligatoria consideración en la planificación y 

ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo 

tanto transversales en el conjunto del Plan, y atendiendo a las definiciones establecidas en los 

artículos 3 y siguientes de esta Orden HFP/1030/2021, de 29 de Septiembre: 

 

  a.-) Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación 

del resultado. 

  b.-) Etiquetado verde y etiquetado digital. 

  c.-) Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el 

medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la 

evaluación inicial. 

  d.-) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la 

corrupción y los conflictos de interés. 

  e.-) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble 

financiación. 

  f.-) Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, 

o adjudicatario de un contrato o subcontratista. 

  g.-) Comunicación. 

 

  Es responsabilidad de las entidades que licitan contratos públicos financiados con 

fondos del PRTR asegurarse de que estos principios se cumplen adecuadamente en su 

actuación mediante la correspondiente definición y autoevaluación. Con este fin deben adoptar 

las iniciativas necesarias para garantizar la adecuación de los procedimientos y realizar las 

labores de autoevaluación que les correspondan conforme a la norma. Tales funciones se 

plasman en todas las fases del contrato público, teniendo en cuenta el régimen transitorio y los 

plazos de implementación de determinadas acciones contenidas en las Ordenes HFP/1030/2021 

y HFP/1031/2021. 
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  CLAUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: OBLIGACION DEL ORGANO DE CONTRATACION 

DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE, CORRUPCION O CONFLICTO 

DE INTERESES APLICADA AL CONTRATO PÚBLICO. 

 

  Los órganos contratación están obligados a realizar una evaluación del riesgo de fraude, 

corrupción o conflicto de interés aplicada al contrato público en cuestión. El Plan de medidas 

antifraude deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 

 

  a.-) Aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a 90 días desde 

la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021 o, en su caso, desde que se tenga conocimiento 

de la participación en la ejecución del PRTR. 

 

  b.-) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro 

elementos clave del denominado “ciclo antifraude”: prevención, detección, corrección y 

persecución. 

 

  c.-) Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, 

impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el 

riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya 

cambios significativos en los procedimientos o en el personal. 

 

  d.-) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las 

situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable. 

 

  e.-) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y 

definir el procedimiento para su aplicación efectiva. 

 

  f.-) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso 

de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude. 

 

  g.-) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de 

fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente. 

  

  h.-) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y 

controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente 

revisión de la evaluación del riesgo de fraude. 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
22

EL
C

D
LP

S6
N

PE
LQ

7N
K9

7L
H

P6
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

am
pi

llo
de

ar
en

as
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 5

8 
de

 6
4 



 

 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN) 

 

 

 

  i.-) Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de 

situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 

61 del Reglamento Financiero de la UE. En particular, deberá establecerse como obligatoria la 

suscripción de una Declaración de Ausencia de Conflicto de intereses (DACI) por quienes 

participen en los procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación al superior jerárquico 

de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión 

que, en cada caso, corresponda. 

 

  En el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, la entidad 

correspondiente deberá: 

 

  a.-) Suspender inmediatamente el procedimiento, notificar tal circunstancia en el más 

breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización  

de las actuaciones y revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o líneas de acción que 

hayan podido estar expuestos al mismo. 

 

  b.-) Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, o 

a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso 

será ésta la que se los comunicará a la entidad decisora, quien comunicará el asunto a la 

Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna 

de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control. 

 

  c.-) Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades Públicas competentes, al 

Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-, para su valoración y eventual 

comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

 

  d.-) Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un 

expediente disciplinario. 

 

  e.-) Denunciar los hechos, en su caso, ante el Ministerio Fiscal, cuando fuera 

procedente. 

 

  La entidad afectada deberá evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación 

como sistémico o puntual y, en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos 

afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR. 
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  Este Ayuntamiento cuenta con Plan de Medidas Antifraude, sistema de gestión del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por Resolución de Alcaldía 

núm. 42/2022 de fecha 11/3/2022, donde se incluyen entre otros aspectos el Comité antifraude, 

la evaluación de riesgos, las medidas de prevención, de detención y de corrección y persecución 

para la lucha contra el fraude. 

 

  La cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), se 

impone en las diferentes fases del contrato a todos los intervinientes del mismo y, de manera 

especial al titular o titulares del órgano de contratación, a los que participen en la redacción de 

los Pliegos del contrato (tanto de Cláusulas Administrativas Particulares como del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares), a los miembros de las Mesas de Contratación, a los 

miembros del Comité de Expertos o a los técnicos que elaboren los informes de valoración en el 

seno del contrato. En el caso de órganos colegiados como el comité de expertos o la Mesa de 

Contratación, dicha declaración responsable se realizará, por una sola vez para cada licitación, 

al inicio de la primera reunión y se dejará constancia en el Acta que se suscriba. 

 

  También resulta obligatorio que el contratista presente esta DACI, la cual debe aportarse 

en el mismo momento de la formalización del contrato. Igualmente habrá de presentarse la DACI 

por todos los subcontratistas. 

 

  CLAUSULA VIGÉSIMO NOVENA: OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE INFORMACION PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 8.2 DE LA ORDEN 

HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE. 

 

 Las entidades decisoras y ejecutoras de los componentes incluirán en los 

procedimientos de licitación que se encuadren en el desarrollo de las actuaciones previstas en el 

PRTR las siguientes obligaciones en relación con la identificación de los contratistas y 

subcontratistas: 

 

  a.-) NIF del contratista o subcontratistas. 

  b.-) Nombre o razón social. 

  c.-) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas. 

  d.-) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas 

para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de 

conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales. 
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  e.-) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios 

transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. 

  f.-) Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales 

y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el Censo equivalente de 

la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la 

fecha de participación en el procedimiento de licitación. 

 

  La inclusión de tales obligaciones en el presente PCAP refuerza la obligatoriedad de la 

Orden e informa al contratista (o al subcontratista si es que existe), de su obligación de aportar 

toda esta información al órgano de contratación, incrementando la seguridad jurídica. 

 

  CLAUSULA TRIGÉSIMA: INFORMACION SOBRE PERCEPTORES FINALES DE 

FONDOS: BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS, DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

  

  Todas las entidades de la Administración Estatal, Autonómica y Local, en su condición 

de entidades ejecutoras del PRTR, según proceda, deberán aportar la información sobre la 

identificación del perceptor de los fondos: nombre del destinatario de los fondos, en su caso 

fecha de nacimiento, en concepto de ayudas o por la condición de contratista y subcontratista, tal 

como se define el titular real en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 22.d) 

del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 

2021. 

 

  CLAUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISIOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN, ENCABEZAMIENTO Y LOGOS QUE 

SE CONTIENEN EN EL ARTÍCULO 9 DE LA ORDEN HFP/1030/2021 DE 29 DE 

SEPTIEMBRE. 

 

  1.- Las actuaciones de comunicación relacionadas con la ejecución del Plan 

incorporarán el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de 

España, en los términos que se comuniquen por la Autoridad Responsable. 

 

  En todo caso, se tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo de 

Financiación entre la Comisión Europea y el Reino de España, por el que se concreta el marco 

en relación con la publicación de información, visibilidad de la financiación de la Unión y derecho 

de uso, en los términos que se recogen en los siguientes apartados. 
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  2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento del 

Mecanismo, la información, la comunicación y la publicidad de los Estados miembros en relación 

con la financiación en aplicación del mismo serán, como mínimo, del mismo nivel que el exigido 

por las normas del Estado miembro para la financiación pública sin contribuciones del 

presupuesto de la Unión. 

 

  3.- Con el fin de respetar sus obligaciones en virtud del artículo 34, apartado 2, del 

Reglamento del Mecanismo, y en particular para garantizar el suministro de información 

específica coherente, eficaz y proporcionada a múltiples audiencias, incluidos los medios de 

comunicación y el público, el Estado miembro deberá: 

 

  a.-) Disponer de una estrategia a nivel de los Estados miembros para dar a conocer y 

garantizar el reconocimiento de la contribución del MRR a la recuperación de Europa y, en 

particular, a la doble transición ecológica y digital. 

 

  b.-) Para el adecuado cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Acuerdo de 

Financiación, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el 

emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga (traducida a las 

lenguas locales cuando proceda) "financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU", junto al 

logo del PRTR, disponible en el link https:// planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  

 

              Del mismo modo, todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de 

instrumentos jurídicos, que se desarrollen en este ámbito, deberán contener tanto en su 

encabezamiento como en su cuerpo de desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU». 

 

  c.-) Establecer y mantener un espacio web único que proporcione información sobre el 

MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web específico a la Comisión. 

 

  d.-) Garantizar que los destinatarios finales de la financiación de la Unión en el marco del 

MRR reconozcan el origen y garanticen la visibilidad de la financiación de la Unión. 

 

  4.- Cuando se muestre en asociación con otro logotipo, el emblema de la Unión Europea 

deberá mostrarse al menos de forma tan prominente y visible como los otros logotipos. El 

emblema debe permanecer distinto y separado y no puede modificarse añadiendo otras marcas 
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visuales, marcas o texto. Aparte del emblema, no podrá utilizarse ninguna otra identidad visual o 

logotipo para destacar el apoyo de la UE. 

 

  5.- Cualquier actividad de comunicación o difusión relacionada con el MRR y realizada 

por el Estado miembro, en cualquier forma y por cualquier medio, deberá utilizar información 

fidedigna. 

 

  6.- Cuando proceda, se indicará la siguiente cláusula de exención de responsabilidad 

(traducida a las lenguas locales, si procede): «Financiado por la Unión Europea - 

NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente 

los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión 

Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de 

las mismas». 

 

  7.- El Estado miembro concede a la Comisión el derecho a utilizar gratuitamente los 

materiales de comunicación relativos al MRR. 

 

  8.- Así mismo, con el fin de asegurar una adecuada comunicación y transparencia, las 

Entidades ejecutoras deberán proporcionar información, a través de los mecanismos que a tal 

efecto se establezcan, sobre la publicación de cualquier convocatoria de ayuda o procedimiento 

de licitación para su inclusión en la página web gestionada por la Autoridad Responsable. 

 

  Las entidades responsables y gestoras designarán un responsable de comunicación a 

fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente artículo, sobre 

la base de las directrices de la Autoridad Responsable. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO 

 

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 

aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de 

mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y esté vigente tras 

la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN) 

 

 

 

Así mismo, el presente contrato se rige por la siguiente legislación específica: 

 

  1.- Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de Diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

  2.- Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania. 

 

  3.- Orden ministerial HFP/1030/2021, de 29 de Septiembre por la que se configura el 

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

  4.- Orden ministerial HFP/1031/2021, de 29 de Septiembre por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público 

Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 

ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

  5.- La Instrucción de 23 de Diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado. 

 

 6.- Real Decreto 692/2021, de 3 de Agosto por el que se regula la concesión directa de 

ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto 

demográfico (Programa DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto 

Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modificado por la 

Disposición Final Primera del Real Decreto 991/2021 de 16 de Noviembre. 

 

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 

controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

En Campillo de Arenas a fecha de firma electrónica. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 

 

Fdo.- Don Juan Francisco Figueroa Ruiz 
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