,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ ng Numero de Expediente POS20220InstPineiro

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 06-05-2022 a

iz L & las 15:01 horas.

" Entidad Adjudicadora

-=Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sada
= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5Ky9bgFikBY SugstA BGr5A%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Avda. da Marifia n° 25 -z Teléfono 981620075

-+ (15160) Sada Espafia - Fax 981621274

- ES111 -+ Correo Electronico contratacion@sada.gal

Objeto del Contrato: POS+2020 Mellora e instalaciéns e pavimentos camifios de Pifieiro, Meiras, Sada

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 10
-+ Fecha de modificacion 06/05/2022
-+ Nimero de modificacién 1
-+ Modificacion del importe
- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 450,91 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 450,91 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 71.405,33 EUR.
-z Importe total (con impuestos) 71.405,33 EUR.
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45232130 - Trabajos de construccion de canalizaciones de aguas pluviales.
- 45111000 - Trabajos de demolicion, explanacion y limpieza del terreno.
-+ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentacion.
-+ 45262300 - Trabajos de hormigonado.
-+ 45432112 - Colocacion de adoquinado.

-z Plazo de Ejecucion
- 3 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Pifieiro-Meiras-Sada
- Subentidad Nacional A Corufa

s



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5Ky9bgFikBYSugstABGr5A%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d9b2b3d6-f6b8-42d8-b77b-6513c865a89e

Cdédigo de Subentidad Territorial ES111
Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ EXCAVACIONES CERNADAS VALINA, S.L.
-+ NIF B15122104
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Importes de Adjudicacion

-+ Importe total ofertado (sin impuestos) 71.856,24 EUR.
-+ Importe total ofertado (con impuestos) 86.946,05 EUR.

Informacion sobre el Contrato

-+ NUmero de Contrato 10

-x Fecha de Formalizacion 21/01/2021
Contrato

-+ Contrato administrativo.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wecm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=ac9f8ff7-a2ff-43da-a0b1-46fafa7ald8e

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/01/2021

ID 0000008611215 | UUID 2022-724712 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 06 May 2022 15:01:28:912 CEST N.Serie
14833204851602238186346523541447923336 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020



https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ac9f8ff7-a2ff-43da-a0b1-46fafa7a1d8e
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ac9f8ff7-a2ff-43da-a0b1-46fafa7a1d8e

