,‘@ Anuncio de modificacién de contrato |
ng Numero de Expediente 1581/2024

|%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 27-09-2024 a

& las 14:32 horas.

| Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia del Ayuntamiento de Consuegra

-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=83HOaOVkVBaXQVOWE 71YPw%3D%3D

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza de Espafia num. 1 - Telefono 925480185

-+ (45700) Consuegra Espafia - Fax 925480288

- ES425 -+ Correo Electronico ayuntamiento@aytoconsuegra.es

Objeto del Contrato: El objeto del contrato es el suministro de equipamiento y mobiliario para la escuela
publica de primer ciclo de educacién infantil del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo).
Lote: 1: Mobiliario y otros enseres.

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 17092024

-+ Fecha de modificacion 26/09/2024

-+ Observaciones DECRETO 2024-1366

-+ Nimero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 2.104,2 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 2.546,08 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z Importe total (sin impuestos) 45.168,51 EUR.

- |mporte total (con impuestos) 54.653,9 EUR.
-+ Modificacion del plazo

-+ 10 Dia(s)

-+ Plazo total tras la modificacion 10 Dia(s)

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion La presente modificacion del contrato es necesaria para garantizar la seguridad y
funcionalidad de las instalaciones educativas mediante la incorporacién de los protectores salvadedos y las mesas
abatibles. Dicha modificaciéon no altera la naturaleza global del contrato y se ajusta a los limites cuantitativos establecidos
por la normativa vigente. Se considera que la modificacién es proporcional y estrictamente indispensable para el correcto
funcionamiento del centro educativo.

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV
-+ 39160000 - Mobiliario escolar.



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=83HOaOVkVBaXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=VGgmbOVTCx%2BQke9AxHyaxB9QwyyNV6XoSHEv2bVxAATocOtSyWp14w/CktpZ5DxBc%2BLbQU5xp8AdGGq%2BFq/k1qdtu1VgS6NA%2By7acA54UXeCx2e6p7hqtlp2aFupgHMr&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D

“* 39161000 - Mobiliario de jardin de infancia.
-+ 39162000 - Equipamiento de ensefianza.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 10 Dia(s)
-+ Observaciones: Es preciso acelerar su adjudicacion por razones de interés publico para la apertura de la escuela de
primer ciclo de educacion infantil de Consuegra en el mes de septiembre de 2024

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Toledo
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES425

Direcciéon Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ MP DICLESA, S.L.
-+ NIF B02303006
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ POLIGONO CAMPOLLANO C/ E N° 50
-+ (02007) ALBACETE Espafia

Contacto

-+ Teléfono +967 502376
-+ Correo Electronico info@mpdiclesa.com

Informacion sobre el Contrato

-z NUmero de Contrato 17092024
-# Fecha de Formalizacion 17/09/2024

Contrato
-» DECRETO FIRMADO MP DICLESA.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion

Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/FileSystem/serviet/GetDocumentByldServiet?DocumentidParam=yR4
2uduQipxSXVnVtyTeHES2nlardguMzTmdnjl1PWYPmkinV9dB20DOyUChQddTa52IcuO66KErZNZhu/U87B7x533iH9pyuM

GyE4RoMuPU//q7NB2iMZvNyfOxrJmjt&cifrado=QUC1GjXXSiL kydRHIBmbpw%3D%3D

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 18/09/2024

ID 0000014262041 | UUID 2024-001022447 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 27 Sep 2024 14:32:36:166 CEST N.Serie
158852762412043155898293695549641615326 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023
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