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NEGOCIAT: CONTRACTACIO

NOTIFICACIO

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
En sessio celebrada amb caracter ordinari En primera convocatoria
Del dia 13-11-18 va prendre l'acord segiient:

APROVACIO EXPEDIENT MODIFICACIO CONTRACTE

Atés la modificacié del contracte d'obra “REMODELACIO DE L’EDIFICI DE LA
LUDOTECA” adjudicat a l'empresa Jose Luis Catala Panadero, consistent en modificacié no
prevista en el plec de clausules administratives particulars que regeix el contracte, derivada de
circumstancies sobrevingudes i que foren imprevisibles en el moment en qué va tenir lloc la
licitaci6 del contracte.

Atés la Resoluci6 per aquesta Alcaldia d'aprovaci6 del projecte modificat i atés que es
va atorgar termini d'audiéncia al contractista i al redactor del projecte, sense presentar cap
al-legacio al respecte.

Ates l'informe de I’ Arquitecte Municipal.
Ates l'informe juridic favorable emes per la Secretaria Acctal. de I’ Ajuntament
Atés l'informe de fiscalitzaci6 favorable emés per I’Interventor de I'Ajuntament.

Considerant el previst en els articles 203 i segtients LCSP, i en particular, el régim de les
modificacions no previstes en el plec de clausules administratives particulars (article 205), aixi
com l'establert en I'article 242.4 LCSP 2017en relacié amb la modificacio del contracte d'obra.

Atés que el procediment seguit per a I’adjudicacié de I’obra va ser I’obert simplificat
abreujat i, d’acord amb I’article 159.6 f) no es va constituir garantia definitiva, no correspon
reajustar cap garantia.

De conformitat amb la Disposicié Addicional Segona de la LCSP i, en us de les
competencies que l'article 21 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Reégim Local,i 41 del Reial decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organitzacid, Funcionament i Régim Juridic de les Entitats
Locals, atribueixen a aquesta Alcaldia i, d’acord amb la Resoluci6 d'Alcaldia de data 17 de juny
de 2015 modificada en data 16 de setembre de 2016, els membres de la junta, per unanimitat,
acorden:

PRIMER.- Aprovar I'expedient de modificacié del contracte d'execucié de les obres
“REMODELACIO DE L’EDIFICI DE LA LUDOTECA” adjudicat a l'empresa Jose Luis
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Catala Panadero ascendint I'import de la modificacié del contracte a 9.921,89 euros, més
2.083,60 euros d’IVA, TOTAL 12.005.48 euros.

SEGON.- El termini d'execuci6 de les obres s'estableix en 2 mesos i 15 dies.

TERCER .- Disposar la despesa de 12.005,48 euros amb carrec a la partida 33707.62200
del pressupost municipal 2018.

QUART.- Notificar a JOSE LUIS CATALA PANADERO el present acord de
modificaci6 , I’acceptacio del qual per el contractista servira com a formalitzacié del contracte,
d’acord amb I'article 159.6 g) de la LCSP.

QUINT.- Publicar la modificacié acordada en el Perfil de Contractant, d'acord amb
I'establert en els articles 207 i 63 LCSP.

La qual cosa li comunique perqué en prenga coneixement i als efectes oportuns.

Contra aquesta resolucio, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'l
d'octubre, del Procediment Administrativ. Comi de les Administracions Publiques i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol,
Reguladora de la Jurisdiccio Contenciosa, pot interposar alternativament o recurs de reposicié potestati, en el termini d'un mes a comptar
des del dia segiient a la recepcio d'aquesta notificacio, o recurs contenciés-administrativ, davant el Jutjat del Contenciés Administratiu de
Valencia, en el termini de dos mesos a comptar des del dia segiient a la recepcio de la present notificacio. Si s'opta per interposar el recurs de
reposicio potestatiu, no es podra interposar recurs contencios administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s 'haja produit la seva
desestimacio per silenci. Tot aixo sense perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent
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