,‘@ Anuncio de modificacion de contrato |

nl 'ﬁ'ﬁy Numero de Expediente OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041 del 5
Ly Ty ] : -z T Pusblico
- [[[+ % Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico el 18-09-2024 a
iz ' & las 10:44 horas.
Entidad Adjudicadora
- Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra
-= Tipo de Administracion Autoridad local
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web http://www.ayto-calahorra.es
-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4k5hPuUj9aznSoTX3 z%2F7wA%3D%3D
Direccion Postal Contacto
-+ Glorieta de Quintiliano, 1 - Telefono +34 941105052
-+ (26500) Calahorra Espafa - Fax +34 941146327
-+ ES230 -z Correo Electronico contratacion@calahorra.es

Objeto del Contrato: Licitacion mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de
consolidacién, puesta en valor y museizacion del "Torre6n Romano" y la dotacién de espacios de
convivencia para la integracion social, en Calahorra (La Rioja). Expte.OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041

-+ Fecha de modificacion 16/09/2024

-+ Observaciones Ejecucion del PROYECTO MODIFICADO N° 2. CONSOLIDACION Y MUSEIZACIN DEL TORREON
MEDIEVAL DOTADO DE ESPACIOS PARA LA INTEGRACION SOCIAL, CALLE PORTILLO DE LA ROSA 11-15.
CALAHORRA (LA RIOJA)", aprobado por la JGL en sesién de fecha 09/09/2024.

-+ Nimero de modificacién 3

-+ Modificacion del importe

-+ Importe total de la modificacién (sin impuestos) 5.368,64 EUR.

-+ Importe total de la modificacién (con impuestos) 6.496,06 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z [mporte total (sin impuestos) 226.397,89 EUR.

- Importe total (con impuestos) 273.941,45 EUR.

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Tiene por finalidad realizar la consolidacion definitiva de los restos del torredn, asegurando
su permanencia en el tiempo, introduciendo nuevas tareas que vengan a solventar las deficiencias de conservacion de los
muros del torredn, dado que a la vista de la notabilisima afeccion de las actuaciones contemporaneas, eliminando todos
los vestigios sobre el trazado del cierre del Torredn, y alterando totalmente su nucleo hasta practicamente hacerlo
desaparecer, la propuesta inicial no tiene actualmente sustento.

Condiciones iniciales del contrato

-¢ Clasificacion CPV
-+ 45110000 - Trabajos de demolicion de inmuebles y movimiento de tierras.



http://www.ayto-calahorra.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4k5hPuUj9aznSoTX3z%2F7wA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=uqoYySG1AJ0squLQELWsVHhS33uDn1WQ/y%2BQOOGTNFblby8dDRQAbfFlD%2Ba5DvYy2RuSoy5aS%2B%2Bf0KQfdjDF%2BF9UDxURm9q2vnWw8WImTeIC1/zDIE0Kw/PWNnLS0Z0z&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D

“* 45454100 - Trabajos de restauracion.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 2 Mes(es)
-+ Observaciones: Conforme documento técnico aprobado.

-z Lugar de ejecucion
-+ Se interviene en la calle Portillo de la Rosan® 15y 11
-+ Condiciones Las gque constan en el Proyecto Técnico de la obra
-+ Subentidad Nacional La Rioja
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES230

Direccion Postal

-+ Portillo de la Rosan® 15y 11
-+ (26500) Calahorra Espafa

Adjudicatario

-+ CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DE NAVARRA S.L.
-+ NIF B71018287
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ Eras Bajas,6

-+ (31570) SAN ADRIAN Espafia
Contacto

-+ Teléfono +34 669760334
- Correo Electronico proyectos@ccnsl.es

Informacion sobre el Contrato

-+ Numero de Contrato OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041
-+ Fecha de Formalizacion 13/09/2023

Contrato

-+ 08 CONTRATO TORREON.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion

Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=57bff68f-4819-47e0-af54-eef2eb83b921

ID 0000014185626 | UUID 2024-000983819 | SELLO DE TIEMPO FechaWed, 18 Sep 2024 10:44:23:527 CEST N.Serie
138764295168664219943782677607216765318 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023
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