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INFORME TÉCNICO 

 
 
 

DATOS GENERALES 
 
 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE 
Expt. Nº Denominación Expediente 

EXO-
2018/05 

 
Obra de mejora y reparación en diversas instalaciones de la 
Universidad de Jaén. 
 
LOTE 3: Repintado y señalización de pasos de peatones 
 
 

 
 
 

COMISIÓN TÉCNICA 
D. José Navas Alba 

D. Antonio Aceituno Azaustre 

D. Vicente R. Milla López 

 
 
 

EMPRESAS LICITANTES 
Denominación de la Empresa 
 
CONSTRUCCIONES ZASOR S.L. 
PLANIFICACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PLANIFICA S.L. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

 
B) CRITERIOS DE VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS 

Oferta técnica: Puntos 
25 

B.1) Memoria, descripción y organización de los trabajos a realizar con la empresa. 
Se valorará el buen conocimiento que denoten del proyecto mediante el análisis de 
las unidades de obra.  
 

10 

B.2) Programación detallada: plan de trabajo con estudio de rendimientos que sea 
coherente con el plazo de ejecución. 10 

B.3) Adscripción de medios humanos al contrato, así como maquinaria y otros 
medios auxiliares. 5 

 
 
 
Notas:  
 
Se limita el número de páginas de la documentación que contenga la oferta técnica de las 
empresas licitadoras: Número máximo de páginas 30 en formato A-4, tipo de letra Times New 
Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5.  
 
Se establece un umbral de calidad de 12,50 puntos.  
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Empresa 
 

CONSTRUCCIONES ZASOR S.L. 
 

 
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 

 
Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 3 

B.1) Memoria, descripción y 
organización de los trabajos a 
realizar por la empresa 
 
 

Muy escasa descripción y organización de los trabajos 
que no denota un análisis de las distintas unidades de 
obra. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 3 

B.2) Programación detallada: 
plan de trabajo con estudio de 
rendimientos que sea 
coherente con el plazo de 
ejecución. 

Se limita a presentar un diagrama de barras con un 
plazo de ejecución de 6 semanas. 
No presenta estudios de rendimientos. 

 
 

 
Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 2 

B.3) Adscripción de medios 
humanos al contrato, así 
como maquinaria y otros 
medios auxiliares. 

Presentan una adscripción de medios humanos, 
materiales y maquinaria para la ejecución de los 
trabajos, que se considera falta de análisis, ya que no 
presenta estudio de rendimientos. 

 
 
 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 
 

Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Muy escasos estudio y análisis de la obra a realizar, tanto de la memoria descriptiva, 
organización de los trabajos, programación, etc. No justifica rendimientos, por lo que 
la asignación de medios se considera falta de estudio. 
 

Puntuación total: 8 puntos. 
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Empresa 

 
PLANIFICACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PLANIFICA 

S.L. 
 

 
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 

 
Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 5 

B.1) Memoria, descripción y 
organización de los trabajos a 
realizar por la empresa 
 
 

Descripción general  y de la organización de los 
trabajos que no denota un análisis de las distintas 
unidades de obra, se limitan a copiar el estudio. 

 
 

Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 3 

B.2) Programación detallada: 
plan de trabajo con estudio de 
rendimientos que sea 
coherente con el plazo de 
ejecución. 

Programación por fases de obra, con un plazo de 
ejecución de 14 días (no hace referencia a festivos y 
fines de semana).  No presenta estudios de 
rendimientos que justifique el plazo indicado  

 
 

 
Denominación del criterio 
de valoración Justificación Puntos: 2 

B.3) Adscripción de medios 
humanos al contrato, así 
como maquinaria y otros 
medios auxiliares. 

Presentan una adscripción de medios humanos, 
materiales y maquinaria para la ejecución de los 
trabajos, que se considera falta de análisis, ya que no 
presenta estudio de rendimientos. 
 

 
 
 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LA OFERTA 
 

Breve resumen justificativo de los aspectos positivos o negativos de la oferta de la 
empresa calificada 
Descripción general  y de la organización de los trabajos que no denota un análisis 
de las distintas unidades de obra, se limitan a copiar el estudio del pliego. La 
programación de los trabajos es poco clara y sin estudios de rendimientos por lo que 
también la adscripción de medios se ha de considerar falta de estudio. 
 

Puntuación total: 10 puntos. 
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TABLA FINAL DE VALORACIÓN 

 
 

 
Obra de mejora y reparación en diversas instalaciones de la Universidad de 
Jaén. 
 
LOTE 3: Repintado y señalización de pasos de peatones 
 
 

EMPRESA LICITANTES 
 

TOTAL PUNTUACIÓN  

 CONSTRUCCIONES ZASOR S.L. 8 

 PLANIFICACIÓN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PLANIFIKA SL 10 

    
 
 

Jaén, 21 de mayo de 2018 
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