,@, Anuncio de modificacion de contrato |
Numero de Expediente SERVICIOS 1/22 CB LOTE 2 Proyecto 3
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1-"‘[[[ T@ ! Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 22-12-2022 a Febliee
= | |5 = las 13:36 horas.

Entidad Adjudicadora

-=Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo

= Tipo de Administracion Administracion Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccion Postal Contacto

- Plaza del Consistorio, s/n -z Teléfono +34 925330637

-+ (45071) Toledo Espafia -+ Correo Electronico contratacion@toledo.es
-+ ES425

Objeto del Contrato: Redaccion del proyecto de parques de la Vega, Sisebuto y Recaredo.
Lote: 2: Ingenieria

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 1

-+ Fecha de modificacion 21/12/2022

-+ Nimero de modificacién 1

-+ Modificacion del plazo

- 2 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 4 Mes(es)

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

- Descripcion de la Modificacion De conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP), que dice “Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y
este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contratacion se lo
concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor. El responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista, se estima queda justificada en el expediente la propuesta formulada, figurando incorporada
conformidad del contratista, considerando la misma como compromiso de ejecucion en el plazo de ampliacion meritado,
no operando la clausula de imposicién de penalidades por demora dado que la misma no resulta imputable al contratista,
conforme figura acreditado en el expediente.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 71000000 - Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion.
-+ 71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
- 71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.
-+ 71220000 - Servicios de disefio arquitectdnico.
- 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=0926cdf2-a2be-4bde-bf55-c81c18647de2

“# 71222000 - Servicios de arquitectura para instalaciones al aire libre.
-+ 71242000 - Elaboracion de proyectos y disefios, presupuestos.

-+ 71310000 - Servicios de consultoria en ingenieria y construccion.
-+ 71311000 - Servicios de consultoria en ingenieria civil.

-+ 71311100 - Servicios de asistencia en ingenieria civil.

-+ 71311220 - Servicios de ingenieria de caminos.

-+ 71311300 - Servicios de consultoria en infraestructura.

-+ 71312000 - Servicios de consultoria en ingenieria de estructuras.
-+ 71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoria en ingenieria.
-+ 71330000 - Servicios diversos de ingenieria.

-+ 71420000 - Servicios de arquitectura paisajistica.

-z Plazo de Ejecucion
- 2 Mes(es)
= Observaciones: PLAZO TOTAL: Plazo méaximo ejecucion o entrega: 2 meses COMPUTO DEL PLAZO DE DURACION
DEL CONTRATO: DESDE LA RECEPCION DEL ACUERDO DE ADJUDICACION.

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Toledo
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES425

Direccién Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ INGENIUS GABINETE TECNICO SL
-+ NIF B45649902
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Informacion sobre el Contrato

-+ NUmero de Contrato 1

-+ Fecha de Formalizacion 14/09/2022
Contrato

-+ Acuerdo_adjudicacion.pdf

-+ Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wecm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=41194a73-3a6a-4816-9b98-c5b10bbd2e39
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