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CONFORMIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Escrito de conformidad de los precios y datos que se aportan en el presente informe por parte de la 

empresa contratista, GRULOP, S.L. 

 

En relación con el Informe de valoración aproximada del coste del proyecto modificado adjunto, la 

empresa contratista GRULOP, S.L., con C.I.F B-19510361, adjudicataria del contrato para la ejecución de 

las obras de MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

PUERTOLLANO (Ciudad Real), y en su representación Juan Miguel Atero Rosales, está conforme con los 

precios que aparece en el informe adjunto, reflejados en el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

CAPITULOS  PROYECTO MODIFICADO   DIFERENCIA 

          

CAP 1.- RENOVACIÓN DE CARPINTERÍA 466.395,92 € 515.877,65 €  48.025,95 € 

CAP 2.- REMODELACIÓN PLANTA CUARTA 170.951,36 € 177.677,27 €  6.725,91 € 

CAP 3.- REMODELACIÓN PLANTA BAJA 44.271,82 € 52.704,48 €  8.432,66 € 

CAP 4.- INSTALACIÓN DEL ASCENSOR 40.852,36 € 42.310,14 €  1.457,78 € 

CAP 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 9.507,89 € 9.507,89 €  0,00 € 

CAP 6.- CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 5.513,74 € 5.513,74 €  0,00 € 

CAP 7.- SEGURIDAD Y SALUD 24.038,02 € 24.038,02 €  0,00 € 

TOTAL EJECUCION MATERIAL 761.531,11 € 826.173,41€  64.642,30 € 

         

13% GASTOS GENERALES 98.999,04 € 107.402,54  8.403,50 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 45.691,87 € 49.570,40  3.878,54 € 

SUMA 
 

983.146,36 984.878,73 €  76.924,34 € 

BAJA:  0,00 0,00 € 0,00 €   

TOTAL    906.222,02 € 983.146,36  76.924,34 € 

         

21% I.V.A. 190.306,62 € 206.460,74  16.154,11 € 

SUMA TOTAL 1.096.528,64 € 1.189.607,09  93.078,45 € 

 

Asciende la estimación del Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto Modificado a la expresada 

cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCENTOS SIETE EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS. 
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RELACIÓN DE PRECIOS NUEVOS PROPUESTOS 

 

   PC APROBADOS A FALTA FIRMA Medición 

prevista 

Precio Unitario 

(incluido CI) 

Total 

PN01 M2 Doble acristalamiento 44,1 (16 argón 90) 33.1 

planitherm 4s #4 

488,260 236,560 115.502,79 

PN02 UD Adaptación de 6 puertas de ascensor mediante 

picado de muro de hormigón 

1,000 1.603,330 1.603,33 

PN03 UD Lucernario, con estructura metálica soporte de 

acero lamiado y Muro cortina de aluminio, tipo 

STRUGAL o similar  

1,000 25.159,320 25.159,32 

PN04 M2 Doble acristalamiento para lucernario, Cool Lite 

Xtreme 61-29, templado 8/16 argón/66.2 

90,000 300,520 27.046,80 

PN05 UD Radiador entre 15-19 elementos, altura 450 mm 9,000 450,300 4.052,70 

PN06 UD Cuadro eléctrico para ICP, IGA, 4P 1,000 712,220 712,22 

PN07 M Derivación a subcuadro planta baja 3 x 10 mm2 34,000 15,010 510,34 

PN08 M Rodapié liso de Poliestireno o cerámico 126,710 17,790 2.254,17 

PN09 M Canalización acero galvanizado de protección  24,200 175,000 4.235,00 

PN10 M Vierteaguas panel composite 4 mm 339,640 58,000 19.699,12 

PN11 M Remates carpintería. aluminio en la parte superior 151,250 37,750 5.709,69 

PN12 M Subestructura metálica suportación carpintería 

tubo 50.50.5 

165,050 43,260 7.140,06 

PN13 M Remates borde cubierta de panel sándwich 32,500 45,000 1.462,50 

PN14 M2 Proyectado aislamiento en vierteaguas de chapas 

ventanas 

37,000 18,740 693,38 

PN15 UD Barra asidero para accesibilidad de inodoro 4,000 158,550 634,20 

PN16 M2 Revestimiento falso techo de aluminio lacado 47,090 41,540 1.956,12 

PN17 UD Grifería monomando sobre lavabo empotrado 5,000 117,300 586,50 

PN18 UD Cierre divisiones entre despachos con mampara 

de aluminio 

10,000 134,450 1.344,50 

PN19 UD Herraje de bloqueo de apertura batiente en hojas 

oscilobatientes colocadas, con llave. 

68,000 157,370 10.701,16 

PN20 M Encuentro de muro cortina de Lucernario con 

paramento vertical, viga de hormigón o borde, de 

chapa de aluminio o acero galvanizado, incluso 

p.p de goterón y sellados 

45,000 50,120 2.255,40 

 

 

 

Alicante, a 19 de Febrero de 2024 

 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Atero Rosales  Fdo. Juan María Boix García 

En representación de GRULOP, S.L.  Arquitecto 

      ARQUTIECTURA Y URBANIZMO ESTUDIO BOIX, S.L.P 
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