,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e, NUmero de Expediente 54/2024

r"[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 06-08-2024 a

i ‘&= las 11:17 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Alcaldia del Ayuntamiento de Boal

-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.boal.es

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccién Postal Contacto

-+ Plaza del Ayuntamiento, n°1 - Telefono 985620003

-+ (33720) Boal Espafia -+ Fax 985620178

-+ ES120 -z Correo Electronico info@boal.es

Objeto del Contrato: Rehabilitacion de la cubierta y fachadas de la antigua escuela de la localidad de
Merou

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 2024_0003

-+ Fecha de modificacion 31/07/2024

-+ NUmero de modificacion 1

-+ Modificacion del importe

-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 18.009,96 EUR.

-z Importe total de la modificaciéon (con impuestos) 21.792,05 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z |[mporte total (sin impuestos) 57.789,96 EUR.

- |[mporte total (con impuestos) 69.925,85 EUR.
-+ Modificacion del plazo

- 2 Mes(es)

-+ Plazo total tras la modificacion 4 Mes(es)

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Se observa una situacion inesperada, ya que el estado de un porcentaje importante de las
cerchas, aguilones y vigas que sustentan la cubierta, estan en un estado de deterioro que las hacen inservibles. Parte del
muro de la fachada posterior como consecuencia del empuje que han ejercido las vigas se ha desplomado y no se puede
apoyar sobre él la estructura de cubierta, sin previamente reparar el muro.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45000000 - Trabajos de construccion.
-+ 45214000 - Trabajos de construccion de edificios relacionados con la ensefianza y la investigacion.

e



http://www.boal.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8YUtOAisrWMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4b1cd617-dbb9-430f-80b5-a9f263e60488

Plazo de Ejecucién
- 2 Mes(es)
-+ Observaciones: Segin memoria valorada técnica de la actuacion

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Principado de Asturias
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES12

Direccion Postal

-+ Merou
-+ (33727) Merou Espafia

Adjudicatario

- Viecovisa s.|

-+ NIF B74436494

-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pals Origen Producto o Servicio : Espafa

Direccion Fisica

-+ EL ENSANCHE SN

-+ (33717) VILLAYON Espafia
Contacto

-+ Teléfono 609327215
- Correo Electronico info@viecovisa.com
Informacion sobre el Contrato

-+ Numero de Contrato 2024_0003
-+ Fecha de Formalizacion 13/03/2024

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 13/03/2024
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