
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

(RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 

diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores) 

Pliego Informado por la Asesoría Jurídica de la entidad en fecha 14 de Febrero de 2024. 

Pliego aprobado por el Consejo de Administración de ADIF -Alta Velocidad en fecha 27 de Febrero de 2024. 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1. OBJETO DEL CONTRATO

TITULO:  OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE BASE DE MANTENIMIENTO Y EDIFICIO DE SERVICIOS ITINERANTES DE 

CIRCULACIÓN EN EL CENTRO LOGÍSTICO DE MURCIA MERCANCÍAS. 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras descritas en el “Proyecto Constructivo de base de 

mantenimiento y edificio de servicios itinerantes de circulación en el Centro Logístico de Murcia Mercancías”. 

El alcance de la actuación abarcará principalmente la construcción de una Base de Mantenimiento y edificio de servicios 

Itinerantes de circulación en el Centro Logístico de Murcia Mercancías, junto con la trasformación de la vía de contorno 

del citado centro a vía de ancho mixto y el montaje de la vía de ancho mixto del corredor mediterráneo de Alta Velocidad 

desde el soterramiento de Barriomar hasta el centro Logístico.  

Las principales actuaciones proyectadas son las siguientes: 

• Montaje de las vías de ancho mixto del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia - Almería desde la salida

del soterramiento de Barriomar/Nonduermas, incluido el desvío de bifurcación hacia el centro logístico de Murcia 

Mercancías y el montaje de los aparatos conexión con la línea Chinchilla-Cartagena. 

• Renovación de dos vías en la zona de acopio de materiales y de estacionamiento de dresinas de mantenimiento, y

conversión a ancho mixto. 

• Ejecución de Edificio para la nueva Base de Mantenimiento y el Servicio Itinerante de Circulación (en lo sucesivo,

base SIC), en 3 alturas, con una superficie construida de 3.351,40 m2. 

• Acometidas de servicios para el funcionamiento de la nueva base.

• Ejecución de las instalaciones protección civil y de edificación asociadas a la base.

• Cerramiento perimetral.



 

  

• Acceso pavimentado a la nueva Base desde la red de carreteras y caminos. En parcela titularidad de ADIF-Alta 

Velocidad. 

• Aparcamiento. 

REGULACIÓN ARMONIZADA:  SI 

REFERENCIA: 3.24/20830.0182– ON 016/24 

CLASIFICACIÓN CPV: 451112000 

 
COMUNIDAD (ES) AUTÓNOMA (S):   REGIÓN DE MURCIA 

 
PROVINCIA (S):  MURCIA 

 

 

2. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO 

La ejecución del presente contrato se enmarca en las actuaciones que corresponde realizar a Adif Alta Velocidad en 
calidad de Administrador de la infraestructura ferroviaria al que le corresponde la construcción, el mantenimiento, la 

administración y la explotación de las líneas ferroviarias que tiene atribuidas.  

En particular, en este caso, se trata de la construcción de la nueva base de mantenimiento y edificio de servicios 

itinerantes de circulación en el Centro Logístico de Murcia Mercancías, junto con la trasformación de la vía de contorno 

del citado centro a vía de ancho mixto y el montaje de la vía 1 del corredor mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-

Almería desde el soterramiento de Barriomar hasta el centro Logístico. Actuaciones necesarias para la futura gestión y 

conservación de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería a su paso por la Estación de Murcia Mercancías. 

 

3. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y ANUALIDADES ESTIMADAS 

3.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Base Imponible 

(presupuesto máximo 
de licitación): 

Cifra: 11.118.940,57 € 

 

IVA (21%): 
 
Cifra: 2.334.977,52 € 

 

Presupuesto Base de 
Licitación: 

Cifra: 13.453.918,09 € 

3.2. ANUALIDADES: 

AÑO IMPORTE 

 Sin IVA Con IVA 

2024 1.500.000,00 € 1.815.000,00 € 

2025 7.783.258,40 € 9.417.742,66 € 
 



2026 1.835.682,17 € 2.221.175,43 € 

TOTAL   11.118.940,57 € 13.453.918,09 € 

3.3. PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: 

Se estará a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, en el art. 58 del RD 111/1986, de 10 de enero, 

y a la Orden FOM/25/2019, de 10 de enero, sobre la aportación para la conservación o enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico Español, cuyo porcentaje, de acuerdo con la modificación introducida por el art. 1 bis del RDL 17/2020, de 5 
de mayo, será del 2% del presupuesto base de licitación. 

3.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Presupuesto máximo de licitación 11.118.940,57 € (Sin IVA) 

Valor de los  suministros aportados     2.555.857,68 € (Sin IVA) 

Valor de los servicios aportados     2.412,65   € (Sin IVA) 

TOTAL  13.677.210,90 € 

4. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter 

contractual los siguientes documentos, no realizándose dicha relación de forma jerarquizada:    

▪ El Pliego de Condiciones Particulares.

▪ El Anexo de Condiciones Generales para Contratos de Obras e Instalaciones de ADIF-AV cuyo régimen aplicable sea el

establecido en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en

determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios

fiscales.

▪ El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

▪ La Memoria del proyecto.

▪ El cuadro de precios.

▪ El Programa de trabajos aceptado por ADIF-AV.

▪ El documento de formalización. Al suscribir este documento, el licitador firmará igualmente todos los demás a que

se hace referencia en este apartado.

▪ La oferta formulada por el adjudicatario, en particular los compromisos de mejora u obligaciones adicionales.

▪ Base de precios de Adif y Adif-AV, según la versión publicada en la página web de Adif/ Adif Alta Velocidad en el

momento en que concluya el plazo de presentación de ofertas (siendo accesible en el siguiente link:

http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf

5. DIRECCIÓN DEL PERFIL DE CONTRATANTE Y DE LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA

El perfil del Contratante es accesible desde la siguiente dirección de Internet: 

http://descargas.adif.es/ade/u18/GCN/NormativaTecnica.nsf


 

  

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante 

 

Dirección Portal del Licitador de ADIF-AV: https://elicitadores.adif.es 

 

6. SOLVENCIA. 
 

Únicamente será exigible la Clasificación (Apartado 6.1). Para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 

Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo aplicarán los requisitos de 

solvencia establecidos en el apartado 6.2 

 

6.1. CLASIFICACIÓN: 

 

GRUPO SUBGRUPO TIPO DE OBRA CATEGORIA 

   RD 1098/2001 

C 2 Edificaciones. Estructuras de fábrica u hormigón 5 

D 1 Ferrocarriles. Tendido de vías 5 
 

 

 

6.2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL:  

De conformidad con lo señalado en el apartado 1 del artículo 78 de la LCSP (art.55.2 RDL 3/2020) no será exigible la 
clasificación a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de 

acreditar su solvencia.  

 

Por tanto, salvo que dispongan de la clasificación señalada en el Apartado 6.1, deberán acreditar la solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional mediante los criterios y requisitos mínimos establecidos en los artículos 87.3, letra a) y 

88.3 de la LCSP. 
 

6.3. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR: 

Además de la acreditación de la solvencia exigida anteriormente (6.1 ó 6.2), se exigirá a los licitadores el compromiso 

de adscribir al contrato los siguientes medios: 
 

UN (1) Jefe de Obra, el cual deberá aportar experiencia contrastada, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener titulación universitaria Nivel 3 del MECES o Nivel 7 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 

excluyente, Ingeniería de Caminos Canales y Puertos o similar. 

✓ Tener una experiencia mínima de diez (10) años como Jefe de Obra en obras ferroviarias. 

✓ Haber ejercido como Jefe de Obra al menos en dos obras, de carácter multidisciplinar y entidad similar a las obras 

objeto de la licitación. 

✓ Compromiso dedicación exclusiva a la obra y disponibilidad permanente a pie de obra desde su inicio hasta su 

recepción. 
 

UN (1) Jefe de Producción, el cual deberá aportar experiencia contrastada, con los siguientes requisitos mínimos: 

 

✓ Tener titulación universitaria Nivel 2 del MECES o Nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo ni 

excluyente, Ingeniería Técnica de Obras Públicas o similar. 

✓ Tener una experiencia mínima de cinco (5) años como jefe de producción en obras de cimentaciones y/o 

estructuras. 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante
https://elicitadores.adif.es/


UN (1) Responsable de Oficina técnica, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, sin carácter exclusivo ni excluyente, a título 

enunciativo, Ingeniería Técnica de Obras Públicas o similar. 

✓ Tener una experiencia mínima de cinco (5) años como responsable de Oficina técnica en obras similares a las 

que son objeto de esta licitación. 

✓ Compromiso dedicación exclusiva a la obra y disponibilidad permanente a pie de obra desde su inicio hasta su 

recepción. 

UN (1) Encargado general de las obras, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener una experiencia de al menos diez (10) años en obras ferroviarias. 

✓ Haber ejercido como encargado de obras al menos en dos obras, con carácter multidisciplinar y entidad similar 

a las obras objeto de la licitación. 

✓ Compromiso dedicación exclusiva a la obra y compromiso de disponibilidad permanente a pie de obra desde el 

inicio hasta su recepción. 

UN (1) Responsable de la Seguridad y Salud, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, sin carácter exclusivo ni excluyente, a título 

enunciativo, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, o similar. 

✓ Tener una experiencia mínima de dos (2) años como responsable de la Seguridad y Salud en obras similares a 

las que son objeto de esta licitación. 

UN (1) Responsable de Control de Calidad y Medio Ambiente, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo 

ni excluyente, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica Industrial, o similar. 

✓ Tener una experiencia mínima de dos (2) años como responsable de Control de Calidad y Medio Ambiente en 

obras similares a las que son objeto de esta licitación. 

UN (1) Responsable de Topografía y delineación, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener la titulación universitaria Nivel 2 del MECES o nivel 6 del EQF, a título enunciativo, sin carácter exclusivo 

ni excluyente, Ingeniería Técnica en Topografía o similar. 

✓ Tener una experiencia mínima de cinco (5) años como responsable de Topografía y delineación en obras similares 

a las que son objeto de esta licitación. 

UN (1) Auxiliar Topógrafo, con los siguientes requisitos mínimos: 

✓ Tener una experiencia mínima de dos (2) años como Auxiliar de Topografía en obras similares a las que son 

objeto de esta licitación. 

Personal con títulos habilitantes suficientes para permitir la ejecución de los trabajos objeto del contrato, según la 

Orden FOM/2872/2010 (y sus modificaciones), de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la 

obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con 
la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de reconocimiento 

médico de dicho personal.  

La dotación mínima será de UN (1) Encargado de Trabajos. 



Un (1) Responsable Técnico conforme a la INSTRUCCIÓN TÉCNICA ADIF-IT301-001-007-SC-524 “Gestión y coordinación 

del Responsable Técnico cuando intervenga en la realización de trabajos regulados por el Reglamento de Circulación”. 

En aplicación de lo recogido en el Reglamento de Circulación Ferroviaria, Norma Adif Reglamentación 9/18 y 

Recomendación Técnica de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 2/2018 e Instrucciones Técnicas que regulen la 
comunicación y coordinación de Agentes intervinientes en trabajos, realizará, controlará, supervisará y garantizará la 

consistencia de los trabajos, debiendo certificar la finalización de los mismos y condiciones que se deja la vía y las 

instalaciones antes de restablecer la circulación de trenes. 

Un (1) Responsable BIM adjudicatario del contrato. 

✓ Encargado de la gestión BIM del contrato, deberá ser al menos un titulado universitario de nivel 2 (MECES) o 
nivel 6 del EQF, con mínimo de 3 años de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM o dos 

años de experiencia y máster específico acreditable. 

Un (1) Coordinador BIM adjudicatario del contrato/ BIM disciplina. 

✓ Deberá contar con un mínimo de 2 años de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM o un 

año de experiencia y máster específico acreditable. 

Un (1) Modelador/Delineante BIM disciplina.  

✓ Delineante o modelador con mínimo de 1 año de experiencia trabajando en proyectos con metodología BIM 

o formación específica BIM acreditable.

Un (1) Gestor de la información (CDE). 

✓ Encargado de la gestión de la información del contrato, con un mínimo de 1 año de experiencia trabajando 

en un CDE (Common Data Environment) y/o en una plataforma informática de gestión y almacenamiento de 

documentación. 

Acreditación: 

- El licitador mejor clasificado, previamente a la adjudicación, deberá acreditar la disposición efectiva de los 

medios personales señalados mediante la presentación de una relación nominal del personal, firmada por su 

representante legal, que tendrá la formación y experiencia exigidas.  

En dicha relación se hará constar al menos el nombre y apellidos, categoría profesional, titulación, años de 

experiencia, pertenencia o no a la empresa y su antigüedad en la misma, así como la dedicación exclusiva a 

la obra y disposición permanente a pie de obra con los requisitos que se solicite para el personal que se 
requiera.  

- Las titulaciones se acreditarán mediante título universitario y/o máster específico acreditable. La experiencia 

se acreditará mediante los currículos vitae. 

- Para el encargado de trabajos se acreditará con la habilitación, según determina la Orden FOM2872/2010 de 

05 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que 
permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, 

así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho 

personal (actualizado en BOE de 8 de octubre de 2016). 

- Para el Responsable Técnico se presentará acreditación de formación para la aplicación de la ADIF-IT-301-

001-007-SC-524 Gestión y coordinación del Responsable Técnico cuando intervenga en la realización de 

trabajos regulados por el Reglamento de Circulación. 



La adscripción de los medios anteriormente descritos deberá entenderse con carácter general en régimen de no 

exclusividad, siempre que se mantenga el compromiso inicial de adscripción y prioridad de uso y queden garantizadas y 

resulten satisfechas las necesidades del contrato conforme a la planificación y desarrollo del mismo.  

Solo los medios materiales que se encuentren justificados expresamente en este pliego se entenderán de adscripción en 
régimen de exclusividad. 

En cuanto a los medios personales, aquellos perfiles a los que les es asignada una dedicación completa deberán 

entenderse adscritos en exclusividad al presente contrato, siendo así por razón de su participación, funciones y 

responsabilidades en la ejecución del objeto del contrato.  

En este sentido, los perfiles personales relacionados con adscripción en exclusiva, y cuya dedicación debe ser completa, 
responden a las características y/o complejidad técnica de esta actuación, por lo que resulta esencial su participación en 

estos términos para garantizar la finalidad básica del cumplimiento del objeto del contrato. 

En todo caso, el compromiso de adscripción de los medios materiales y personales ofertados y aceptados como garantía 

de solvencia no implica la imposibilidad de que aquéllos no puedan ser sustituidos durante el desarrollo del contrato por 

otros medios con las mismas características tanto propios como de terceros, previa autorización del responsable del 

contrato. 

6.4. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (ART. 30.2 DEL RDL 3/2020): 

 NINGUNA EN ESPECIAL 

6.5. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS (ART.36 DEL RDL 3/2020) 

Si el licitador se basara en la solvencia y medios de otras entidades para acreditar su solvencia, se exigirá la responsabilidad 

solidaria de todas ellas en el sentido establecido en el artículo 36.4 del RDL 3/2020 (únicamente respecto de la solvencia 

económica y financiera), debiendo presentarse la documentación establecida en la Cláusula 14.C).3 del Pliego. 

7. GARANTÍAS

7.1. PROVISIONAL:    NO  

7.2. DEFINITIVA:   SI. 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

7.3. COMPLEMENTARIA:  

 SI. En caso de respuesta afirmativa: 

   En caso de que la oferta adjudicataria hubiera estado inicialmente 

incursa en presunción de temeridad por su bajo importe, el porcentaje 

será del 5% del precio de adjudicación. 

 En los supuestos en los que el contrato estuviera financiado con 

fondos de la Unión Europea, el adjudicatario deberá constituir una 

garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación. Esta 

garantía responderá del cumplimiento por parte del adjudicatario de 

las especiales condiciones de ejecución de estos contratos, así como de 

los daños y perjuicios que la retirada de esos fondos pudiera causar a 

la entidad, como consecuencia de incumplimientos imputables al 

contratista. 



 

  

 

En el supuesto en el que se elijan las dos opciones, se constituirá una 

única garantía complementaria del 5% del precio de adjudicación del 

contrato, la cual responderá por las dos mencionadas eventualidades. 
 

A disposición del Órgano de Contratación 

 

 

8. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DIVISIÓN EN LOTES 

 ORDINARIA 

El expediente objeto de la presente contratación se tramita mediante el Procedimiento abierto (Art. 82 RDL 3/2020), en 

garantía de los principios de publicidad y concurrencia). 

 

División en lotes:  NO (Art. 52.3 RDL 3/2020).   

 

Justificación:  El presente contrato tiene por objeto la ejecución de un proyecto que define una obra completa y en 

consecuencia no admite su ejecución mediante lotes. 
 

 

 

9. INCOMPATIBILIDADES A LA LICITACIÓN 

 

 1. Empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato. (Art. 62 RDL 3/2020). 

 

Con objeto de comprobar si esta participación pudiera tener el efecto de falsear la competencia, los licitadores deberán 

presentar en el sobre de la documentación administrativa una declaración responsable sobre si participaron o alguna 
de sus empresas vinculadas ha participado (entendiendo por vinculación aquellos supuestos previstos en el art. 42 del 

Código de Comercio) directa o indirectamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 

preparatorios del contrato.    

 

Cuando licite una UTE esta declaración deberá referirse a cada una de las empresas que la integren. 

 

 2. Incompatibilidad con los contratos de vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de contratos de 

obras e instalaciones. 
 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, el adjudicatario del presente contrato no podrá resultar adjudicatario del 

correspondiente contrato para la vigilancia, supervisión, control y dirección de su ejecución, así como tampoco aquellas 

empresas vinculadas, entendiendo por empresas vinculadas las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos 

en el art. 42 del Código de Comercio. 

 

Si esta situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, el contratista estará obligado a 
comunicarlo inmediatamente a ADIF-AV.   

 

El incumplimiento de esta obligación será causa de resolución de este contrato. 

 

 
 

 

 

 



10. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN CRITERIOS ADJUDICACIÓN (art. 66 del RDL 3/2020).

Criterios de valoración 

Varios criterios de adjudicación: Los criterios a utilizar, y que están directamente vinculados 

al objeto del contrato, son los descritos en los apartados 11 y 12 del presente Cuadro y en 

las Cláusulas 10 y 11 del Pliego. 

Justificación Varios criterios de adjudicación. 

Ponderación Criterios de 

adjudicación 

En caso de varios criterios: 

o Criterios evaluables mediante un juicio de valor. Ponderación (PCJV): 49%.

o Criterios cuantificables mediante fórmulas. Ponderación (PCCF): 51 %.

Umbral Mínimo 

Criterios Cualitativos 

Umbral mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios cualitativos sujetos a 

juicio de valor:      

 SÍ se establece un umbral mínimo de puntuación: 30 puntos 

Baremo de 

Puntuación Técnico 

(cláusula 10): 

o A

Fórmula Ofertas con 

valores anormales o 

desproporcionados 

(En caso de varios 

criterios. Cláusula 

13.B) 

En el caso de que existan varios criterios, se entenderán, como ofertas incursas en presunción 

de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas BO correspondientes superen los 
siguientes valores:  

o Para un número de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5):

 BO > BR + UT, siendo UT = 100/(5*BR) 

o Para un número de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5):

    BO > BM + UT, siendo UT = 100/(5*BM) 

Siendo: 

BO: Baja de la oferta económica (%).  

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación.  

BR: Baja de Referencia (%), calculada como se indica a continuación. 

Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas (administrativa, 

técnica y económicamente), una vez excluidas aquellas que, a estos efectos, no deban ser 

consideradas, según lo prescrito en el presente apartado.  

Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma 

siguiente: 

Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las 

citadas n ofertas “contemplables”) y 



PB = Presupuesto Base de Licitación, el que figura en el apartado correspondiente del 

Cuadro de Características del Pliego (IVA no incluido). 

Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas: 

BOj = 

BM = 

Además, para n  , se obtendrá: 

 = 

Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas n’ 

ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le 

corresponda un valor Oh   

, que cumpla la condición: 

. 

Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, 

del modo siguiente: 

BR = 

Dicho valor de BR servirá, cuando n , para determinar los límites de la presunción de 

anormalidad y las garantías complementarias, anteriormente citados. 

Para todo lo no establecido en este apartado, se estará a lo dispuesto en la cláusula 13. B 

del presente pliego. 
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10.1. INSTALACIONES FERROVIARIAS INCLUÍDAS EN EL PROYECTO: 

Tipo: Plataforma, vía e instalaciones. 

11. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

Sección Tercera del Capítulo I. 

11.1. Documentación a incluir: 

El archivo electrónico o sobre nº 2, deberá incluir:   

 El Anejo Nº 1 del Pliego: en el que el licitador indicará el importe ofertado. 

12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3. CRITERIOS DE

ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR Y VALORACIÓN. 

Los enumerados en el presente apartado: 

12.1. Documentación a incluir: 

En este archivo electrónico o sobre se incluirá un estudio técnico detallado de las obras e instalaciones a ejecutar y de 

cada una de sus partes, que será el documento que permitirá evaluar sus ofertas, ordenado con arreglo a los siguientes 

apartados: 

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO:

La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para 
la completa explicación de éste. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento 

correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, todo ello analizado en 

coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que figura en el Anejo Técnico 

de este Pliego y en el Proyecto. 

De las unidades complejas (estructuras, túneles, etc.), la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de 

realización. 

La Memoria deberá contener, al menos: 

• La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

• Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este

documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como Delegado de Obra.

• La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos.

• El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

• La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso.

• El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.



• El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales.

• El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.

• Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas.

• Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

• Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. El licitador no está

obligado a concretar el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No

obstante, si el licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el correspondiente

subcontrato, se entenderá cumplido respecto de ellos el requisito de la comunicación anticipada siempre que,

además, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista (art. 107.2 del RDL

3/2020).

El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados 

adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas el Plan Marco que se 

incluye en el Anejo Técnico que acompaña a este pliego y en el Proyecto, debiendo justificar los rendimientos medios 

previstos que garanticen el plazo de ejecución. En dicho Anejo Técnico y en el Proyecto figura el Programa de Trabajo a 

título informativo. 

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en el apartado 14 del 

Cuadro de Características del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecución por contrata 

mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales del Programa deberán 

ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado 3.2 del Cuadro de Características del presente Pliego, 

pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporación de la anualidad de un ejercicio a la propia 

del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total). 

En cualquier supuesto, el abono máximo en cada anualidad será el indicado para cada una de ellas en el apartado 3.2 

del Cuadro de Características de este Pliego, aunque la inversión propuesta para cada año en el Programa sea diferente 

de la correspondiente del citado apartado. 

Como consecuencia de la planificación realizada, el Licitador facilitará la información siguiente: 

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las 

- obras. 

- Red de precedencias múltiples entre actividades. 

- Duración estimada de cada actividad. 

- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra. 

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno 

- aportar, definiendo previamente su concepto. 
- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal. 

- Las inversiones mensuales previstas. 

Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador considere oportuna. 

Todas ello será descrito en un máximo de 50 páginas (sin incluir la documentación complementaria necesaria). 

Plazo de ejecución. El plazo de ejecución será igual que el que figura en el apartado 14 del Cuadro de Características del 

presente Pliego, y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajo que se presente por cada 

licitador. 

Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren incluidos en 

el Anejo Técnico de este Pliego, así como en el Proyecto. 



 

  

b) CALIDAD: 

 

El LICITADOR definirá las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD de los trabajos 

en caso de resultar adjudicatario. Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que 
incluirá, al menos los siguientes aspectos: 

 

• Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable.  

• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 

• Organización dedicada al control de calidad. 

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

 

 

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: 

 

Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a las obras, la propuesta de 
medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusión de los certificados y demás 

documentos acreditativos de estos requisitos. 

 

En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar mejoras de 

actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. 

 

En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades 
de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de: 

 

-  Replanteo 

-  Ubicación y explotación de préstamos y vertederos 

- Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria 

- Control de accesos temporales 

- Control de movimiento de maquinaria 
- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras 

- Sistema de gestión de residuos y control de la contaminación 

- Medidas de prevención de incendios forestales. 

 

La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

 
 

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará: 

 

- Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos, 

funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

- Los procesos de formación e información a desarrollar 

- Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 

externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

- Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como contratista, 

proponiendo las mejoras que se consideren conveniente. 

- Sistema de gestión de Prevención de Riesgos. 
 



 

  

Esta Memoria tendrá como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad Laboral del 

licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicación de su contenido. La extensión máxima de este documento 

será de 10 páginas. 

 
 

e) TECNOLOGIA e I+D+i: 

 

El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, la utilización en la obra 

de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la calidad 

y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada. 

 
En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la calidad e idoneidad de las 

tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. Las 

tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías existentes o indicar el 

procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportará los certificados de homologación de las 

Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su utilización en la obra. 

 

El licitador describirá las tecnologías utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se indican en el 
Apartado 10.1 del presente cuadro de Características. 

 

La extensión máxima de este documento será de 20 páginas. 

 

 

f) PROPUESTA DE METODOLOGÍA BIM: 

 
Los licitadores incluirán una propuesta de metodología BIM que contendrá la definición del entorno de trabajo del 

adjudicatario y de los procedimientos de intercambio necesarios. La propuesta de metodología BIM se diseñará para dar 

cumplimiento a los términos fijados en el pliego de prescripciones técnicas particulares.  

 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 

 

g) ANÁLISIS DE RIESGOS: 

 

El licitador redactará una memoria en relación con el Análisis de Riesgos en la que se detallarán los siguientes aspectos: 

  
1. Análisis de la revisión del estudio de seguridad del proyecto e identificación de los requisitos a cumplir.  

 

2. Análisis de las actividades relacionadas con la identificación de peligros y gestión de los riesgos asociados de la 

actuación y de las diferentes fases de ejecución que requieran un expediente 402.  

 

3. Desarrollo de la generación de las evidencias del cumplimiento de los requisitos que le hayan sido asignados 

en el proceso de gestión del riesgo llevado a cabo por Adif/Adif Alta Velocidad.  
 

4. Recursos para llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos para dar cumplimiento del Método Común de 

Seguridad para Evaluación y Valoración del Riesgo (MCS-ER).  

 

5. Planificación y organización de la obra que muestre que se contemplan los tiempos necesarios para la 

recopilación de evidencias que permitan garantizar el correcto desarrollo del o de los expedientes 402 y que 

sean evaluables por el AsBo con el fin de acreditar la seguridad de la actuación, o de cualquiera de sus fases.  

 

La extensión máxima de este apartado será de 15 páginas.  



 

  

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la proposición económica del licitador o 

cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante fórmula. El licitador que incurra en el 

supuesto anterior quedará excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de las 

ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 
 

En la valoración de las ofertas no se tomará en consideración la documentación que exceda de la extensión máxima 

fijada en el presente epígrafe para cada uno de los apartados. 

 

 

12.2. Valoración de los criterios: 

 

La puntuación máxima de los criterios cuantificables mediante un juicio de valor será de 49 puntos. Se valorarán los 

siguientes criterios: 

 A 

a) Memoria descriptiva y Programa de trabajo  22 

  b) Calidad 5 

c) Programa de actuaciones medioambientales 5 

d) Memoria Seguridad y Salud 5 

e) Tecnología e I+D+i 2 

f) Propuesta de Metodología BIM 5 

g) Análisis de riesgos 5 

 49 

 
 

a)  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO: 

Para el Programa de Trabajo y la Memoria Descriptiva de cada Propuesta se puntuará la justificación de la metodología 

indicada para la ejecución de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos, así como la garantía de suministros de los materiales. 

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una 

de las actividades descritas en la Memoria que justifiquen el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. 

 

b)  CALIDAD A OBTENER: 

Para cada Propuesta, se valorará la calidad a obtener en la ejecución de la obra, así como los controles de calidad que 

propongan realizar durante la ejecución de la obra. 

 

c)  PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: 

Para este Programa se valorarán las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la 

obra.  

Especialmente se calificará la precisión en la identificación de unidades de obra que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, la identificación de 



requisitos legales, los sistemas de buena gestión medio ambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de 

incendios forestales. 

Las medidas medioambientales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilización en más de un 50%, 

conforme a certificación emitida por un laboratorio u organización que no forme parte del mismo grupo de empresas 

al que pertenezca el licitador. 

Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el pliego de prescripciones 

técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento. 

b) Si los materiales a utilizar por el licitador son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad superior a un 50%, 

conforme a certificación emitido por un laboratorio u organización que no forme parte del mismo grupo de empresas 

al que pertenezca el licitador. Estos materiales deberán cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, así como el 

pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento. 

c) Si en la ejecución de la obra se contempla alguna de las siguientes medidas: gestión ambiental de tierras y materiales 

de obra, restauración paisajística; reducción en la generación de residuos; disminución de la contaminación por 

vertidos, acústica, atmosférica o del suelo; reducción del impacto visual, cultural o sociológico; limitación de impacto 

sobre fauna y flora local; disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías renovables.  

d) Si durante la ejecución de la obra se contempla la adopción de medidas de prevención de incendios forestales.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD:

Para la Memoria de cada Propuesta se valorará el sistema interno de Seguridad y Salud que se proponga aplicar en la obra, 

en particular: 

▪ La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos, funciones, 

coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos.

▪ Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.

▪ Los procesos de formación e información a desarrollar.

▪ La revisión del Estudio de Seguridad y Salud con indicación de sus deficiencias y posibles mejoras.

▪ Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios externos

para garantizar su rapidez y eficacia.

▪ Si la ejecución de la obra se realizará en un marco de Gestión de la Prevención según la Normativa internacional, 

española o europea.

e) TECNOLOGÍA E I+D+I:

Para cada instalación ferroviaria de las incluidas en el apartado 10.1 del Cuadro de Características se valorará el nivel de 

prestaciones de los equipos y su grado de compatibilidad con las instalaciones existentes. Se valorará la calidad e idoneidad 

de las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra. 



En este sentido se valorarán en particular la utilización en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas por el 

contratista en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya 

justificación pueda ser debidamente documentada. Dicha justificación podrá realizarse mediante la acreditación según 

la serie de normas UNE 16600 o equivalente. 

f) PROPUESTA DE METODOLOGÍA BIM:

Se valorará el grado de cumplimiento de la propuesta frente a los requisitos BIM exigidos en el mencionado pliego de 

prescripciones técnicas particulares. 

g) ANÁLISIS DE RIESGOS:

Para cada Propuesta, se valorará cada uno de los aspectos que integran la memoria de análisis de riesgos según el grado de 

desarrollo de los mismos.  

13. PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN

Se adjudicará el contrato dentro del plazo:    General de dos (2) meses. 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Plazo Total:  VEINTIÚN (21) Meses. 

Plazos Parciales: Según Pliego de Prescripciones Técnicas / Proyecto. 

15. REVISIÓN DE PRECIOS.

 SÍ PROCEDE revisión de precios conforme al Informe Justificativo. 

La Fórmula de revisión de precios propuesta es la nº 222 Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura 

mixta, incluida en el Real Decreto:1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación 

de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas: 

TIPO: Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con 

estructura mixta. 
FÓRMULA: 222 



 

  

16. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

  

  1. Adscripción de medios específicos. 

                        Se exige  Sí/ □ No 

                         En caso afirmativo:  Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

2. Seguro a todo riesgo de construcción.  

 
 Se exige  Sí/ □ No 

                      

  En caso afirmativo:   

 

Suma asegurada: 3.000.000 euros. 

 
Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

3. Seguro de responsabilidad civil.  

                    Se exige  Sí/ □ No                      

                     En caso afirmativo:                         

                                       Suma asegurada:2.000.000 euros.  

Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

4. Cumplimiento de obligaciones de carácter social (art. 105 del RDL 3/2020). 

                         Se exige  Sí/ □ No (Ver apartado siguiente) 

                         En caso afirmativo:  Es condición especial de ejecución  Sí/ □ No 

 

5. Cumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental (art. 105 del RDL 3/2020). 

                         Se exige □ Sí/  No (Ver apartado siguiente) 

                         En caso afirmativo:  Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

6.  El deber de confidencialidad sobre los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados 

con el objeto del contrato, o que el contratista conozca con ocasión de su ejecución (art. 28 del RDL 3/2020) es una 

condición especial de ejecución. 

 

7. Otros seguros o condiciones de ejecución diferentes: 

                      Se exige □ Sí/  No  

                      En caso afirmativo: Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

8. Para el caso de que el adjudicatario subcontrate con terceros la ejecución parcial de la prestación, deberá cumplir las 

condiciones previstas en el artículo 107, apartados 2 y 3 del RDL 3/2020 y Cláusula 26 del PCP. 



 

  

9. En caso de que la ejecución del presente contrato implique la cesión de datos por parte de ADIF-AV al adjudicatario, 

se considerará como condición especial de ejecución a los efectos previstos en el presente Pliego de Condiciones 

Particulares, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, teniendo esta obligación carácter de obligación contractual esencial. 

 

10. En caso de que la ejecución del presente contrato requiera del tratamiento por el contratista de datos personales 

por cuenta del responsable del tratamiento, tendrán la consideración de obligación contractual esencial, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la 

libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, las siguientes obligaciones: 

a)  la finalidad para la cual serán cedidos los datos 

b) la obligación de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios 

asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.  

c) la obligación de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en 

la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios 

asociados a los mismos. 

d) la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información 

facilitada en la declaración a que se refiere el punto anterior. 

e) la obligación del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en 

materia de protección de datos. 

El incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones será causa de resolución del contrato, al amparo de lo 

establecido en el apartado 8.1.1.s) del Anexo de Condiciones Generales de Obras, siendo los efectos los señalados en el 

apartado 8.2.párrafo 7º de dicho Anexo. 

 

11. El cumplimiento de las obligaciones de integridad y lucha contra el fraude del adjudicatario (Clausula 23 del PCP) 

es una condición especial de ejecución. 

 

17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL (ART. 105 RDL 3/2020) 

El contratista, estará obligado a cumplir las condiciones especiales de ejecución de carácter social dispuestas en el 

apartado 4 de la cláusula 22 del PCP. 

      

18. PENALIDADES. LÍMITE A LA SUBCONTRATACIÓN 

1. Por incumplir las condiciones de ejecución calificadas como condiciones especiales de ejecución (artículo 105 del RDL 

3/2020 y Cláusulas 22 y 23 del PCP:  Sí 

2. Por cumplimiento defectuoso, incluyendo el incumplimiento del resto de las obligaciones sociales, medioambientales 

y laborales (Cláusula 24 del PCP):   Sí 

La cuantía de cada una de las penalidades impuestas al contratista por las causas señaladas en los números 1 y 2 no 

podrá exceder del 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% mismo. 

3. Por demora (Cláusula 24 del PCP):  Sí 

4. Por incumplir el plazo para la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo (Cláusula 18 del PCP):   Sí                                           



 

  

5. Por incumplir las condiciones para la subcontratación (Artículo 107 del RDL 3/2020 y Cláusula 26 del PCP):  Sí 

6. Límites a la SUBCONTRATACIÓN (artículo 56.3 del RDL 3/2020):   

Parte de los trabajos, en atención a su especial naturaleza, deben ser ejecutados directamente por el propio licitador o 

por una de las empresas de la UTE: □ Sí/  NO 

En caso afirmativo:  

- Justificación: 

- Trabajos a ejecutar directamente por el adjudicatario:  

- Es condición especial de ejecución □ Sí/ □ No 

 

19. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

19.1. Modificaciones previstas 

Posibilidad de modificación del contrato: NO 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato:  NO PROCEDE 

Porcentaje máximo de modificación: NO PROCEDE 

Procedimiento para modificar el contrato: NO PROCEDE 

 

        19.2. Modificaciones no previstas 

Supuestos en que podrá modificarse el contrato: 

Ver Cláusula 25.4 del PCP y los artículos 111 y 112 del 

RDL 3/2020. 
Porcentaje máximo de modificación: 

Procedimiento para modificar el contrato: 

 

20. CESIÓN DEL CONTRATO  

El presente contrato podrá ser objeto de cesión:    SI. Siempre que se cumplan los requisitos y dentro de los límites 

y en los términos establecidos en el Anexo de Condiciones Generales.  

 

21. PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN. 

FACTURAS.  

 
El contratista deberá presentar las facturas incluyendo de forma obligatoria la siguiente información:  

 

o Número de contrato de ADIF AV (Expediente) en base al que se emite la factura. 

 

o Dirección de correo electrónico del responsable en ADIF AV de esa relación comercial.  

 

Para el envío de facturas se ponen a disposición los siguientes canales:  
 

o Intercambio Electrónico de Datos (EDI):  



▪ Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF AV,

incluido el formato Facturae.

▪ Para iniciar la adhesión al canal de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirigir la

petición a ADIF AV a facturae@adifaltavelocidad.es

o Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un fichero PDF para cada factura)

a la siguiente dirección: facturacion@adifaltavelocidad.es

Se recomienda que figure el NIF del emisor de las facturas en el asunto del correo electrónico, para facilitar su 
identificación. Para poder consultar la información actualizada, está a su disposición la página web de ADIF AV: 

https://www.adifaltavelocidad.es/facturacion-electronica  

CERTIFICACIONES DE EJECUCIÓN. 

Cuando en el contrato se contemplen certificaciones de ejecución, el contratista deberá identificar con NIF y nombre 

completo el responsable que firmará las certificaciones de ejecución del contrato a través de los sistemas de ADIF-AV. 

Este responsable deberá crear un usuario que le permita acceder a las aplicaciones que lo requieran, entre ellas ACER 
de ADIF-AV y disponer de un certificado de firma electrónica cualificada y avanzada.   De acuerdo con el Reglamento 

(UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica 

y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y la Ley 6/2020, de 11 de 

noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, dicho certificado deberá 

ser emitido por un Prestador de Servicios Electrónicos de Confianza Cualificados 

(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).  

Con ese certificado electrónico cualificado, no revocado y en vigor, deberá solicitar a ADIF-AV la emisión del certificado 
electrónico centralizado de ADIF-AV, necesario para la firma de la documentación publicada en la “Plataforma de Firma 

Digital de ADIF-AV”.  

22. VISADO DE COLEGIOS PROFESIONALES

Los trabajos del presente contrato serán objeto de visado por el correspondiente Colegio Profesional:  SI 

De conformidad con la Disposición Adicional 5ª de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, a los 

efectos del Control de Calidad y para garantizar un mejor cumplimiento de las funciones de proyección y construcción 
de infraestructuras ferroviarias, el órgano de contratación considera necesaria en el presente pliego la realización de 

una revisión y comprobación documental por el Colegio Profesional correspondiente.  

En consecuencia, los trabajos profesionales de proyecto y construcción necesarios para la ejecución y explotación de las 

infraestructuras que constituyen el objeto de la actividad de ADIF / ADIF-AV, que sean realizados por Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos o Ingenieros de Telecomunicaciones, serán verificados o visados por el Colegio 

correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio suscrito entre la Entidad y cada Colegio (BOEs de 22 de 
julio de 2021 y 25 de febrero de 2022), en la forma en que el mismo indique. Asimismo, de conformidad con lo 

dispuesto en cada Convenio, el adjudicatario estará obligado a abonar al Colegio la cantidad que se indique en el 

Clausulado del correspondiente Convenio.  

23. PLAZO DE GARANTÍA

Un (1) año a partir de la recepción de la obra. 



24. COFINANCIACIÓN EUROPEA.

24.1. Este contrato podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027. 

24.2. En caso de cofinanciación, la empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y 

publicidad que corresponden a los beneficiarios en los artículos 49 y 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del 

Parlamento europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021. 

24.3. En caso de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, de acuerdo con lo 

dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 58 del Real Decreto-ley 36/2020 (aplicable según lo establecido en 

el apartado 2 del artículo 2 del RD Ley 36/2020), si el contrato es susceptible de reclamación en materia de 

contratación, su formalización no podrá tener lugar antes de que hubieran transcurrido diez días naturales a partir del 
día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. En este caso, ADIF-AV, transcurrido dicho 

plazo, requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

En caso de contradicción con lo previsto en la cláusula 15.3 del pliego, prevalecerá lo dispuesto en este apartado 24.3. 

24.4. En caso de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027, serán susceptibles 

de reclamación en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 del artículo 119 del 
RDL 3/2020, siendo de aplicación al mismo lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes RDL 3/2020, así como lo 

dispuesto en el artículo 58 del RD Ley 36/2020 de 30 de diciembre (aplicable este último según lo establecido en el 

apartado 2 del artículo 2 del RD Ley 36/2020). 

Lo dispuesto en este apartado 24.4 prevalecerá frente a lo previsto en la cláusula 35 del pliego. 

25. RECEPCIÓN PARCIAL

Serán objeto de recepción parcial el conjunto de unidades de obra que formen los apartados señalados a 

continuación, por tener entidad propia e individualizada y unidad funcional propia susceptible de uso o utilización 

por ADIF-AV con independencia de las restantes obras o instalaciones,  con independencia de la recepción total de las 

obras o instalaciones, con los mismos requisitos, formalidades y efectos que los establecidos para ésta, estando sus 

unidades definidas en el proyecto constructivo: 

• Montaje de vía 2 de LAV en ancho mixto desde el final de túnel de Barriomar hasta el Desvío D1 de salida de la

línea Chinchilla - Cartagena (únicamente montaje del ancho convencional). 

• Montaje de la Vía Chinchilla - Cartagena, desde el desvío D1 hasta su enlace en el talón del desvío D2. a instalar.

• Montaje de los desvío D1 y D2.

Se define un hito de entrega contractual a 4 meses del inicio de las obras para la ejecución del conjunto de unidades 

de obra de los apartados anteriores objeto de recepción parcial. 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 

CAPÍTULO I. PREPARACIÓN DEL CONTRATO 

 

SECCIÓN PRIMERA. - RÉGIMEN JURÍDICO. LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico y Presentación de las proposiciones. 

 

1. Régimen jurídico del contrato 

El contrato derivado del presente Pliego se rige en cuanto a su preparación y 

adjudicación por el Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por 

el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 

Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores. Sus efectos 

y extinción se regulan por lo dispuesto en el mencionado Real Decreto-Ley 3/2020, y 

en lo no previsto en esta norma se regularán por derecho civil. 

2. Presentación de las proposiciones 

Esta licitación tiene carácter electrónico. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los 

licitadores a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando 

así el acceso a los mismos por medios electrónicos. 

En este procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 

presentadas a través de los medios descritos. 

El plazo de presentación de proposiciones será el que figure en el anuncio publicado 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión 

Europea (en adelante, DOUE). Las ofertas deberán enviarse a través del Portal del 

Licitador de Adif / Adif-AV (https://elicitadores.adif.es). No se admitirán proposiciones 

que no estén presentadas en dicho plazo. 

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma 

electrónica a través del citado Portal, de acuerdo con lo previsto en los documentos; 

“PORTAL DEL LICITADOR. MANUAL DE USUARIO” y “PORTAL DEL LICITADOR. ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS”, accesibles tanto en el Perfil de Contratante de Adif y Adif AV que reside en 

la Plataforma de Contratos del Sector Público como en las páginas web institucionales 

de Adif y Adif AV. 

En los citados documentos se describe cómo el licitador debe preparar y enviar la 

documentación y los archivos electrónicos o sobres que componen las ofertas mediante 

el Portal del Licitador de Adif / Adif AV, que se pone a su disposición. 

A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado del Portal del 

Licitador de Adif / Adif AV y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales 

(ver documentos anteriormente citados) disponibles en el anterior enlace. 

https://elicitadores.adif.es/
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Se recomienda a los licitadores la presentación de las ofertas con antelación suficiente, 

a los efectos de la correcta utilización del Portal del Licitador de Adif / Adif AV, y de 

poder solventar cualquier duda de funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante 

cualquier dificultad técnica que surja de la utilización del citado Portal, deberán 

ponerse en contacto con el buzón de soporte a usuarios a través de las distintas 

opciones indicadas en los documentos ya indicados. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 

correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le 

notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento 

incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá 

tener ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de 

contratación comprueba que el documento ha sido modificado, la oferta del licitador 

será excluida (apartado c) del artículo 61.9 del Real Decreto-ley  3/2020, de 4 de 

febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 

español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 

en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 

ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante, RDl 3/2020). 

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen 

criptográfico de su contenido, quedando como constancia de dicha oferta. Si esta 

huella es remitida al órgano de contratación por algún mecanismo admitido, se 

dispondrá de un plazo para la transmisión de toda la oferta de 24 horas para su 

recepción y para considerar completada la presentación. 

Por tanto, si al proceder a la apertura de los sobres o archivos electrónicos, se detecta 

una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se 

validará. Si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas 

extendidas a partir de la fecha de remisión de la huella, la oferta se dará por admitida 

y se abrirá. Si por el contrario la huella no coincide, o bien se ha recibido fuera del 

plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.  

En todo caso, el resumen criptográfico (firmado por el licitador) de cada oferta permite 

comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío por parte 

el licitador.  

En el caso de presentación de ofertas fuera del plazo establecido en los 

correspondientes Anuncios, y se alegara por parte del licitador la existencia de 

problemas de naturaleza técnica por un anormal funcionamiento del PORTAL DEL 

LICITADOR DE ADIF / ADIF AV que impidiera que una empresa presentara su oferta, la 

Comisión de Valoración requerirá informe técnico de los Sistemas de Información de 

Adif a fin de que se identifiquen los motivos y se adopten las medidas oportunas. Dicho 

informe técnico se incorporará al correspondiente expediente a los efectos que 

procedan. 

Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no pueda presentar su 

oferta dentro del plazo, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de 

presentación de las ofertas, para todos los licitadores por igual. Dicha ampliación de 

plazo se publicará en los medios a los que se haya remitido el anuncio. 
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No se admitirá la presentación de más de una oferta por una sola empresa, ya licite 

esta individualmente o agrupada en UTE, ni la presentación de variantes. 

Formalidades de los documentos 

Conforme a lo establecido en el artículo 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos 

se presentarán en castellano o, en su caso, acompañadas de traducción jurada. 

 

Régimen de las agrupaciones y uniones temporales de empresarios 

Para resolver cualquier cuestión adicional respecto a las ofertas y contratos 

formalizados con agrupaciones de empresarios, incluidas las Uniones Temporales de 

Empresarios (UTEs) se estará, en todo lo no regulado en el artículo 31 del RDl 3/2020, a 

lo establecido en el presente pliego y en el Anexo de Condiciones Generales. Asimismo, 

respecto de las UTEs se aplicará subsidiariamente y por analogía, lo establecido en el 

artículo 69 de la LCSP. 

Firma de la documentación y de los archivos electrónicos o sobres presentados.  

La modalidad de firma electrónica admitida por el PORTAL DEL LICITADOR DE Adif / Adif-

AV es la firma electrónica cualificada y avanzada, en consonancia con lo previsto en el 

apartado b) del artículo 61.9 del RDL 3/2020 y en el apartado dos del artículo 10 de la 

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Tanto los documentos que se contienen en cada archivo electrónico o sobre como los 

propios archivos electrónicos o sobres, deberán ir firmados por el apoderado con 

capacidad para representar a la empresa en la presentación de las ofertas. 

La presentación de la oferta se podrá firmar con un certificado válido de persona física 

o jurídica representante, adjuntándose los documentos electrónicos contenidos en cada 

uno de los sobres o archivos electrónicos que componen la oferta debidamente firmados 

por la persona reconocida jurídicamente como representante.  

 

En todo caso, las firmas electrónicas deben ser visibles en todos los documentos, tanto 

los firmados fuera del Portal del Licitador de Adif y Adif AV como los firmados en dicho 

Portal, de forma que con la simple apertura de un documento pueda constatarse la 

identidad del firmante.  

Hay que tener siempre en cuenta que la firma del contenido completo de todos los 

sobres o archivos electrónicos que conforman la proposición se realiza con el envío de 

esta al Portal del Licitador, por lo que, hasta que no esté finalizada la oferta completa, 

es decir con los todos documentos firmados contenidos en todos los sobres, no se debe 

proceder a la firma de la presentación de oferta. 

 

Cláusula 2. Archivos electrónicos o Sobres en los que se incluye la oferta. 

 

Se presentarán dos o tres archivos electrónicos o sobres, en función de los criterios de 

adjudicación a tener en cuenta, de acuerdo con lo indicado en el apartado 10 del Cuadro 
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de Características, con el contenido establecido en los apartados 11 y 12 del cuadro de 

Características. 

 

Cláusula 3. Comunicaciones entre el Órgano de Contratación y los licitadores. 

 

Para los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la 

presentación o anuncio del envío de las proposiciones, así como el resto de la 

documentación que se les indique que deba presentarse a través del Portal del Licitador, 

los licitadores deberán emplear el correo electrónico, a través de la dirección o 

direcciones indicadas en el anuncio de licitación.  

El órgano de contratación se comunicará con los licitadores a través del correo 

electrónico que éstos deberán designar en su proposición o, en su caso, a través de la 

publicación de las comunicaciones en el perfil del contratante de la Entidad en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. A todos los efectos, cuando la notificación 

se realice por correo electrónico, los plazos que se establecen en el presente Pliego se 

computarán a partir de la fecha de recepción del correspondiente correo por parte del 

licitador a la dirección indicada por este en su oferta. En caso de que se publique en el 

perfil del contratante, el plazo se contará desde su publicación en dicho medio. 

La documentación presentada a través de correo electrónico deberá contener la firma 

electrónica del licitador persona física o, en caso de entidades, de su representante con 

poder suficiente en el momento de la firma. La presentación de un documento 

escaneado con firma manual no será válida, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

ADIF-AV admitirá como sistemas de firma válidos para el medio de comunicación 

establecido en la presente cláusula los establecidos en el apartado a) del artículo 10.2 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (sistemas de firma electrónica cualificada y 

avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica 

expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de 

servicios de certificación»), de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 

61.9 del RDL 3/2020. Dichos sistemas reunirán los requisitos establecidos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre y su normativa de desarrollo, así como lo dispuesto en la Ley 

6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios 

electrónicos de confianza y en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios 

electrónicos. 

ADIF-AV difundirá, a través de su página web, la forma de acceso al Perfil de 

Contratante, en el que se incluirá la información referente a la actividad contractual 

de la Entidad, incluyendo, al menos, los anuncios de información previa, las 

licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, la 

adjudicación y formalización de los contratos, la decisión de no adjudicar o celebrar el 

contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de 

desierto, así como la interposición de reclamaciones en materia de contratación y la 

eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de reclamaciones 

y recursos, o cualquier otra información útil de tipo general (art. 74.3 del RDl 3/2020). 
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La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa a los 

procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos en el RDl 

3/2020 y en el presente pliego.  

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional 

sobre los pliegos y, en su caso, demás documentación complementaria, con una 

antelación de al menos doce (12) días naturales a la finalización del plazo de 

presentación de las proposiciones, por los medios señalados en este apartado o en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. Con posterioridad a esta fecha no se 

facilitará información. El órgano de contratación proporcionará la información 

solicitada, a más tardar, 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación 

de ofertas.  

Dichas aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación tendrán 

carácter vinculante y se harán públicas en el perfil de contratante en términos que 

garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación. 

 

Cláusula 4. Confidencialidad y Protección de Datos. 

4.1. Confidencialidad 

4.1.1 Compromiso de Confidencialidad de ADIF-AV 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la 

información pública y de las disposiciones legales relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, 

Adif-AV no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que estos hayan 

designado como confidencial en el momento de presentar su oferta, siempre que dicha 

designación como confidencial sea conforme a la ley y no sea excesiva o abusiva.   

Asimismo, los licitadores que necesiten que Adif-AV les proporcione información 

confidencial para configurar su oferta, deberán observar los mismos requisitos de 

confidencialidad exigidos a los contratistas en la siguiente cláusula (4.1.2 Compromiso 

de Confidencialidad del contratista).  

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a 

los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento 

de licitación o en otros posteriores.   

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 

dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del contratista ni 

a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa 

o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. 

El deber de confidencialidad únicamente podrá extenderse a documentos que tengan 

una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 

accesibles.  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes 

no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, 

los plazos finales de ejecución de los trabajos, las empresas con las que se ha 
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contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las 

modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo de 5 años desde la 

finalización del contrato, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor 

que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.  

 

4.1.2 Compromiso de Confidencialidad del contratista  

1º. A los efectos del presente compromiso, se entenderá por información confidencial 

a toda aquella documentación, información o material que Adif-AV proporcione 

mediante cualquier soporte sea electrónico, magnético o de cualquier otro tipo a 

la empresa adjudicataria, con relación al objeto del contrato. A título de ejemplo 

y, sin que en ningún caso deba considerarse limitativo, la información confidencial 

abarca datos, informaciones, manifestaciones o conocimientos de contenido 

financiero, tributario, legal, técnico, operativo y de gestión, patentes, derechos de 

autor, secretos comerciales, know-how, planificaciones estratégicas de precios, 

fórmulas económicas, requisitos de contratación, listados de proveedores y 

clientes, modelos, bocetos, dibujos, procesos de organización, algoritmos, 

programas y documentos fuente de software, diseños de productos, etc., y que se 

den a conocer al contratista con motivo o a propósito de la ejecución del contrato. 

Asimismo, se considerará información confidencial todos los análisis, informes, 

recopilaciones, previsiones, estudios, resúmenes, memorandos o cualesquiera 

otros documentos o materiales preparados por el contratista que contengan, 

reflejen o se hayan elaborado a partir de la información descrita en el apartado 

anterior.  

No se entenderá comprendida en la definición de “Información Confidencial” toda 

información, o parte de ella, que, 

(i) se hallase en posesión del contratista (según se desprenda de sus archivos) 
previamente a su entrega por Adif-AV, y que no se encontrase sujeta a 

cualquier otra restricción, relativa a su divulgación, 

(ii) fuese o deviniese de conocimiento público, salvo como resultado de 

cualquier acto u omisión llevado a cabo por el contratista, o 

(iii) fuese legítimamente proporcionada al contratista por un tercero que no 

mantuviese obligaciones de confidencialidad sobre tal Información 

Confidencial. 

(iv) aquélla que el contratista estuviera obligado a revelar de conformidad con 

un requerimiento judicial o de cualquier organismo competente, que 

hubiera sido formalmente notificada al informante, y proporcionando toda 

asistencia razonable para oponerse a su divulgación.  

 

Adif-AV no presta ninguna garantía, expresa o implícita, ni es responsable de la 

exactitud y/o el carácter completo de la Información Confidencial revelada al 
contratista, cuando dicha información no provenga directamente de la Entidad 
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contratante, ni tendrá ninguna responsabilidad sobre el uso que se haga de la misma 

ni de las inconsistencias o errores que pudiera contener. 

 

2º. El contratista  se compromete a cumplir y respetar en relación con la información 

confidencial la legislación aplicable relativa a la Propiedad Industrial, Propiedad 

Intelectual, a Secretos Empresariales y, en especial, en lo relativo a la protección 

de datos de carácter personal contenida en el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”) y a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales  3/2018 de 5 de 

diciembre (LOPDGDD),  en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos (o normas que las desarrollen y/o sustituyan), y el 

resto de la normativa vigente aplicable.  

3º. El contratista asume las siguientes obligaciones respecto de la información 

confidencial: 

(i) La Información Confidencial y sus copias serán tratados y mantenidos en la más 

estricta confidencialidad y no serán revelados a terceros por el contratista en 

modo alguno, de forma parcial o total, sin el previo consentimiento escrito de 

Adif-AV, y no serán utilizadas por el contratista para otros usos o fines no 

relacionados con la ejecución del contrato objeto del presente procedimiento 

de licitación, dentro de los límites establecidos en la presente cláusula.  

(ii) El contratista tratará la Información Confidencial a la que tuviere acceso, al 

menos con la misma diligencia empleada para proteger su propia Información 

Confidencial, y en todo caso, nunca por debajo de un nivel razonable de 

cuidado. 

(iii) El contratista facilitará los datos e información solo a aquellos empleados que   

tengan una necesidad razonable de conocerlos para dar debido cumplimiento 
al objeto del contrato. En este caso los empleados afectados serán informados 

de la naturaleza confidencial de los datos e información.  Pudiendo Adif-AV 

requerir el listado de los empleados a los que es de aplicación el deber de 

confidencialidad. Cuando el contratista emplee personal externo para la 

ejecución del contrato, este deberá respetar las condiciones de confidencialidad 

establecidas en la presente cláusula. El contratista será responsable del 

cumplimiento, tanto por parte de sus empleados, como del personal externo 
que asigne a la ejecución del contrato, de los términos del presente compromiso 

de confidencialidad. 

4º. El compromiso reflejado en la presente cláusula no concede derecho ni licencia 

alguna al contratista en relación con todo o parte de la información confidencial, 

conservando en todo momento ADIF-AV la plena titularidad de la información 

confidencial. Tampoco debe interpretarse este compromiso como una cesión 

expresa o tácita al contratista de ningún derecho sobre patentes, marcas 

registradas, conocimientos, o cualquier otro derecho de propiedad industrial o 

intelectual en vigor o que pertenezca a Adif-AV. 

 

5º. Este compromiso entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de la fecha 

formalización del contrato, y expira, junto con las obligaciones de confidencialidad 

contempladas en el mismo, a los cinco años a partir de la fecha de terminación de 
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la relación contractual, salvo indicación expresa debidamente justificada de Adif-

AV. En el caso de licitadores que hayan recibido información confidencial para la 

configuración de su oferta, el compromiso de confidencialidad entrará en vigor y 

tendrá plenos efectos a partir de la fecha de recepción de la información, y 

expirará, para los licitadores que no obtengan la condición de contratista, junto 

con las obligaciones de confidencialidad contempladas en el mismo, a los cinco 

años de la publicación, en los medios que corresponda, de la formalización del 

contrato objeto del presente procedimiento de licitación, salvo indicación expresa 

debidamente justificada de Adif-AV.  

 

Al término de la ejecución del contrato, el contratista procederá a la devolución o 

destrucción a elección de Adif-AV de toda aquella información confidencial que le 

haya sido facilitada, y confirmará a Adif-AV por escrito que dicha información 

confidencial ha sido devuelta o destruida según su elección. Para aquellos 

licitadores que no resulten contratistas, la devolución o destrucción de la 

documentación deberá producirse en el momento de la publicación de la 

formalización del contrato en los medios que correspondan, salvo indicación 

expresa debidamente justificada de Adif-AV. 

 

4.2. Protección de Datos. 

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e 

informaciones facilitados por ADIF-AV y que sean concernientes a la prestación de los 

trabajos aquí regulada.  

En particular, será considerado como Información Confidencial todo el know how o 

saber hacer resultante de la ejecución de los trabajos contratados, debiendo el 

adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de 

ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea 

parte del contrato.  

 

4.2.1. Normativa  

Los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán 

respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE, (Reglamento General de Protección de Datos -

RGPD-),  la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y demás normativa de aplicación en 

vigor en materia de protección de datos 

 

En el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter 

personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la 

consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos 

no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 

28 del RGPD y lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en sus 
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normas de desarrollo. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por 

escrito.  

 

4.2.2. Tratamiento de Datos Personales  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario deberá tratar los datos 

de carácter personal que se encuentran bajo la responsabilidad, custodia y protección  

de ADIF-AV (en adelante, el “Responsable del Tratamiento” o “Responsable) de la 

manera que se especifica en el Anejo a este pliego, denominado “Tratamiento de Datos 

Personales”, teniendo el adjudicatario, a estos efectos, la condición legal de Encargado 

del Tratamiento con respecto a tales datos personales (en adelante, el Encargado del 

Tratamiento) y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada 

momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales. 

 

El Anejo “Tratamiento de Datos Personales” de este pliego describe en detalle los Datos 

Personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas de seguridad a 

implementar  

 

Asimismo, se establece la finalidad para la cual se cederán los datos personales. El 

cumplimiento de esta obligación es de carácter esencial, de modo que su 

incumplimiento dará lugar a la resolución contractual. 

 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en 

algún momento la modificación de lo estipulado en el Anejo “Tratamiento de Datos 

Personales”, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que 

solicita. En caso de que la ADIF-AV estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un 

Anejo “Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo que el mismo siempre 

recoja fielmente el detalle del tratamiento.  

 

Por tanto, sobre ADIF-AV recaen las responsabilidades, establecidas en la normativa de 

aplicación, del Responsable del tratamiento y sobre el adjudicatario las establecidas 

para el Encargado del tratamiento. No obstante, si este último destinase los datos a 

otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del 

presente pliego y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable 

del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera 

incurrido personalmente. 

 

4.2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento  

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario como 

Encargado del tratamiento se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anejo “Tratamiento de Datos 

Personales”:  

 

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones documentadas en el 

presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del 

contrato y aquellas que, en su caso, reciba de ADIF-AV por escrito en cada momento.  
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Asimismo, informará inmediatamente a ADIF-AV cuando, en su opinión, una 

instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en 

cada momento.  

 

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución 

del objeto del Contrato.  

c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 

contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas 

técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.  

 

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del 

nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”.  

 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que 

tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su 

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta 

obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del 

tratamiento por cuenta del Encargado del Tratamiento, siendo deber de este instruir a 

las personas que de él dependan, del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho 

deber aún después de la terminación de la prestación o de su desvinculación.  

 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de 

este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por 

escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad 

correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 

disposición de ADIF AV dicha documentación acreditativa.  

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de 

las personas autorizadas a su tratamiento.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del 

Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni 

siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el 

RGPD, y comunicarlo a ADIF-AV, también cuando la designación sea voluntaria, así 

como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el 

adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales 

(representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la 

regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en 

las de seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se 

compromete, según corresponda y se instruya en el Anexo “Tratamiento de Datos 

Personales”, a devolver o destruir (i) los Datos Personales a los que haya tenido acceso; 

(ii) los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y 
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(iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar 

copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho 

comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción, debiendo, en 

este caso, ser devueltos al Responsable del Tratamiento, que garantizará su 

conservación mientras tal obligación persista. El Encargado del Tratamiento podrá, no 

obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse 

responsabilidades de su relación con el Responsable del Tratamiento. En este último 

caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, 

destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Anejo “Tratamiento de Datos Personales”, a 

llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de 

tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anejo 

se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control de ADIF-AV o bajo el 

control directo o indirecto del Encargado del Tratamiento, u otros que hayan sido 

expresamente autorizados por escrito por ADIF AV, según se establezca en dicho Anexo 

en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la 

ejecución del objeto de este Pliego.  

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se 

instruya así expresamente por ADIF-AV, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio 

Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de 

seguridad equivalente (país, territorio, o uno o varios sectores específicos de ese país 

u organización internacional que haya sido declarado de nivel de protección adecuado 

por la Comisión Europea), no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a 

través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este 

Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del 

Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.  

 

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario 

se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, el 

Encargado del Tratamiento informará por escrito a ADIF-AV de esa exigencia legal, con 

antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de 

cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a ADIF-AV, salvo que el Derecho 

aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.  

 

l) A notificar a ADIF AV, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 48 horas, 

cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga 

conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 

comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión 

de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad 

de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible 

vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento 

de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. 

Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué 

interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.  



 

 Página 12 

 

Si se dispone de ella facilitará a ADIF-AV, como mínimo, la información siguiente: 

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 
personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado 

de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 

datos personales afectados. 

2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro 

punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. 

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 

datos personales. 

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la 

violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las 

medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo 

sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. 

m) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 

decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa 

aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste 

debe comunicarlo a ADIF AV con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de 

forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la 

recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y 

otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en 

su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.  

Asistirá a ADIF-AV, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar 

respuesta a los ejercicios de Derechos.  

n) Colaborar con la ADIF-AV en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) 

medidas de seguridad, (ii) comunicación y/o notificación de brechas (logradas e 

intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, 

y (iii) colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección 

de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; 

teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.  

Asimismo, pondrá a disposición de ADIF-AV, a requerimiento de esta, toda la 

información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas 

en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de 

auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por ADIF-AV. 

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, 

incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del 

RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por 

cuenta de ADIF AV, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho 

artículo.  

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 

protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título 

de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de 

auditorías, que habrá de poner a disposición de ADIF AV a requerimiento de esta. 
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Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de ADIF AV toda 

información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.  

p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la 

recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos 

que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se 

debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.  

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anejo 

correspondiente de este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen 

el contrato de encargo de tratamiento entre ADIF-AV y el adjudicatario a que hace 

referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen 

no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás 

documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de 

este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste, a 

excepción del deber de conservación de la documentación, de acuerdo con lo 

establecido en la presente cláusula y en la normativa vigente. No obstante, a la 

finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, 

para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.  

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario 

acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad de ADIF AV, y por tanto no está 

autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los 

especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una 

incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso accidental o 

incidental a Datos Personales responsabilidad de ADIF AV no contemplados en el Anexo 

“Tratamiento de Datos Personales” el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento 

de ADIF-AV, a través de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y 

a más tardar en el plazo de 48 horas.  

 

4.3 Información  

Los datos de carácter personal serán tratados por ADIF AV para ser incorporados al 

sistema de tratamiento “Contratación”, cuya finalidad es la gestión de los expedientes 

de contratación.  

La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal 

y la ejecución de un contrato. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 

para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 

responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 

datos.  

 

 

 

Finalidad necesaria para el cumplimiento de una obligación legal de ADIF-AV.  

Los datos de carácter personal serán comunicados a entidades financieras, Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, Intervención General de la Administración del 
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Estado, Tribunal de Cuentas, e incluidos en la Plataforma de Contratación del Estado y 

el Registro Público de Contratos.  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la normativa de 

archivos y patrimonio documental español.  

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden 

ejercitar ante ADIF AV dirigiendo su solicitud:  

a) Por correo postal, aportando copia del DNI/NIE o documento equivalente que 

permita acreditar la identidad, al Registro General de ADIF Alta Velocidad, C/ Sor 

Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 (Madrid). 

b) A través de la Sede Electrónica de ADIF-Alta Velocidad:  

https://sede.adifaltavelocidad.gob.es, o del Punto de Acceso General: 

administración.gob.es con el código DIR EA0008223. 

c) Dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos en las siguientes direcciones 

de correo electrónico: dpd.adifav@adif.es. 

Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 

personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos (www.agpd.es). 

 
Cláusula 5. Seguridad en la Información 

ADIF-AV, en el ámbito de Sistemas de Información, entre otras, está sujeto a la 

siguiente normativa o aquella que le sustituya: 

 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional 

de Seguridad. 

• Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Conocido 

como Reglamento General de Protección de Datos de Carácter personal (RGPD). 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de derechos digitales. 

• Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-

ley 12/2018, de Seguridad de las Redes y Sistemas de Información. 

 

En virtud de dicha normativa, ADIF-AV debe adoptar medidas técnicas adecuadas y 

proporcionadas, para gestionar los riesgos que se planteen en el ámbito de Seguridad 

de la Información. En relación a esta materia, ADIF-AV está sujeto a la supervisión de 

mailto:dpd.adifav@adif.es
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la autoridad de control competente, y puede ser auditada y requerida para que 

subsane las deficiencias detectadas. Por todo ello, ADIF-AV debe implantar medidas 

orientadas a proteger los servicios, información y sistemas ante las posibles amenazas 

que impacten de forma negativa en la operativa del negocio de ADIF-AV. 

 

Por ello, para garantizar una adecuada gestión del riesgo de Seguridad de la 

Información en los contratistas, que presten un servicio con acceso a información de 

ADIF-AV o que incluya elementos hardware y/o software, se debe cumplir con los 

requerimientos indicados en al anejo del pliego, denominado “Requerimientos de 

Seguridad de la Información” 

 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 1. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE. 

 

Cláusula 6. Descripción y contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 1. 

 

El archivo electrónico o sobre nº 1 será el correspondiente a la documentación 

administrativa y de solvencia que deberá presentar todo licitador. Su contenido y 

cumplimentación se ajustará a lo establecido en la presente Cláusula. 

En el archivo electrónico o sobre nº 1 se presentarán los siguientes documentos: 

 

6.1. Declaración responsable mediante el formulario documento europeo único de 

contratación (en adelante, DEUC). 

Se puede acceder al DEUC y a la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa de 6 de abril de 2016 relativa al mismo en los siguientes enlaces:  

Recomendación JCCA: https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-

3392.pdf 

DEUC: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación en compromiso de UTE, se aportará 

una declaración responsable por cada empresa participante, que se ajustará al formulario 

del documento europeo único de contratación (DEUC). La Declaración responsable 

complementaria a que se refiere el presente pliego será igualmente presentada y suscrita 

por cada uno de los representantes de las empresas que concurran en compromiso de 

UTE. 

En los casos en los que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras entidades, cada 

entidad deberá presentar, asimismo, una declaración responsable separada, con arreglo 

al formulario normalizado del documento europeo único de contratación (DEUC), en la 

que figure la información correspondiente (art. 57.4 del RDL 3/2020). 

El DEUC deberá presentarse firmado por el licitador siguiendo las indicaciones en la 

formulación de las distintas partes del mismo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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No obstante, respecto de los criterios de selección (Parte IV) los licitadores únicamente 

deberán cumplimentar la Sección α (Indicación Global relativa a todos los criterios de 

selección), no siendo necesario rellenar sección alguna de esta parte (A, B, C y D). De 

esta forma, el licitador declara responsablemente que cumple los requisitos de solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en 

el apartado 6.1 y 6.2 del cuadro de características de este Pliego y que se comprometa a 

adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales, en los términos 

y condiciones que se especifican en el apartado 6.3 del cuadro de características de este 

Pliego. 

En el caso de las empresas integrantes de una UTE, éstas deberán contestar 

afirmativamente a la pregunta anterior cuando la UTE en su conjunto alcance las 

condiciones de solvencia exigidas en los Pliegos. 

Dicha declaración se acreditará, en el momento en que proceda, según se determina 

en la cláusula 14 y por los medios que se especifiquen en el apartado 6 del cuadro de 

características. 

 

6.2. Otra documentación. 

6.2.1. Declaración responsable complementaria al DEUC (Anejo nº 2). 

Se aportará la declaración responsable complementaria al DEUC, de acuerdo con lo 

establecido en el Anejo nº2. 

6.2.2 Declaración de Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su 

caso (art. 31 del RDL 3/2020).  

En el caso de que la agrupación de empresarios constituya una Unión Temporal de 

Empresas, se aportará la declaración responsable correspondiente al compromiso de 

constituir la unión temporal por parte de los empresarios que la integren, en el caso de 

resultar adjudicatarios. La citada declaración ha de contener la siguiente información: 

nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno y deberá 

estar firmada por todos los integrantes de la unión temporal (Modelo Anejo Nº4). 

6.2.3. Resguardo de constitución de garantía provisional, en los supuestos en los que 

en el procedimiento se exija la constitución de la misma, según establezca el apartado 7.1 

del cuadro de características. Dicha garantía se regirá por lo dispuesto en el artículo 114 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (aplicable en virtud del art. 57.5 del RDL 3/2020). 

Los licitadores deberán tener en cuenta que, en cualquier momento del procedimiento, 

la Comisión de Valoración o el órgano de contratación les podrá solicitar que aporten la 

documentación acreditativa de los datos indicados en las declaraciones responsables, 

cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 

declaración, o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. Antes 

de la adjudicación del contrato la entidad contratante exigirá al licitador al que haya 

decidido adjudicar el contrato que presente los documentos justificativos actualizados. Si 

la entidad contratante apreciara defectos subsanables en estos documentos, dará plazo 

suficiente al empresario para que los corrija (art. 57.13 del RDL 3/2020).  
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en plazo, se entenderá que el 

licitador ha retirado injustificadamente su oferta, procediéndose, en su caso, a exigirle el 

importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA no incluido, en concepto de 

penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se 

hubiere constituido. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el ROLECSP o figure en una 

base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente 

virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 

sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo directo y gratuito para los 

citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra 

prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares (art. 57.14 del RDL 

3/2020). 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 

de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato (artículo 

57.10 del RDL 3/2020). 

No se incluirán en este archivo electrónico o sobre datos que permitan inferir la 

proposición económica del licitador o cualesquiera de los datos del contenido de su oferta 

evaluable mediante fórmula. El licitador que incurra en el supuesto anterior quedará 

excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la objetividad de la valoración de 

las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores. 

 

 

SECCIÓN TERCERA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 2.-DOCUMENTOS RELATIVOS A 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS. 

 

Cláusula 7. Descripción y contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 2 

El archivo electrónico o sobre nº 2 será el correspondiente a la documentación relativa a 

los criterios evaluables mediante fórmulas.  

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado 

11 del Cuadro de Características, que deberá estar firmada y con la correspondiente 

identificación.  

Las proposiciones económicas de los licitadores se realizarán sobre el PRESUPUESTO Base 

de licitación del PROYECTO cuyo importe asciende a la cantidad expresada en el 

apartado.3.1 del Cuadro de Características. En la proposición económica deberá indicarse, 

como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor añadido. 

 

 

SECCIÓN CUARTA. ARCHIVO ELECTRÓNICO O SOBRE Nº 3.- DOCUMENTOS QUE DEBEN 

INCLUIRSE PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO 

DE VALOR. 
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Cláusula 8. Descripción y contenido del archivo electrónico o Sobre Nº 3. 

En el caso de que, de acuerdo con el cuadro de características, sea necesaria su 

presentación, el archivo electrónico o sobre nº 3 será el correspondiente a la 

documentación relativa a los criterios evaluables mediante un juicio de valor.  

En este archivo electrónico o sobre se incluirá la documentación indicada en el Apartado 

12 del Cuadro de Características. 

 

 

CAPÍTULO II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

SECCIÓN PRIMERA. APERTURA DE PROPOSICIONES 

 

 

Cláusula 9. Apertura de proposiciones.  

 

1.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 1 (Documentación Administrativa). 

La Comisión de Valoración calificará previamente los documentos presentados en 

tiempo y forma, procediendo a tal fin al examen del archivo electrónico o Sobre Nº 1, 

relativo a la documentación administrativa y de solvencia, acordando, en su caso, la 

subsanación de los defectos materiales, en un plazo de tres días naturales (art. 57.12 

del RDL 3/2020). La existencia de dichos defectos u omisiones subsanables se 

comunicarán a los interesados mediante correo electrónico.  

La citada Comisión, una vez calificada la documentación a que se refiere el párrafo 

anterior, y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 

presentada, procederá a determinar, de forma expresa, las empresas admitidas a la 

licitación, las rechazadas y sobre las causas del rechazo. 

 

2.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 3 (Documentación relativa a criterios 

evaluables mediante juicio de valor).  

Cuando, de conformidad con el apartado 10 del Cuadro de características se utilicen 

una pluralidad de criterios de adjudicación, la Comisión de Valoración procederá, en el 

plazo máximo de veinte (20) días contados desde la fecha de finalización del plazo de 

presentación de ofertas, a la apertura del archivo electrónico o Sobre nº 3, cuyo contenido 

se entregará al servicio correspondiente para su análisis y ponderación. 

 

3.- Apertura del archivo electrónico o Sobre Nº 2 (Documentación relativa a criterios 

cuantificables mediante fórmulas). 

Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, incluyendo, 

en su caso, la valoración final de los criterios de adjudicación evaluables mediante 

juicio de valor de cada una de las ofertas, se procederá por la Comisión de Valoración, 

en acto privado, a celebrar en el día y hora señalados en el anunció de licitación, a la 
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apertura de los archivos electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta 

que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas, presentados por los 

licitadores que cumplan los requisitos de admisión a que se refiere el Apartado 1 de la 

presente Cláusula, y no hayan sido excluidos de la licitación.  

En el supuesto de que existan varios criterios de adjudicación, no serán abiertos los 

archivos electrónicos o sobres que contienen los criterios cuantificables mediante 

fórmulas (archivo electrónico o sobre Nº2) de aquellas empresas cuyas ofertas 

correspondientes a los criterios evaluables mediante un juicio de valor (archivo 

electrónico o sobre Nº3) no hayan superado la puntuación indicada en el presente 

pliego como umbral mínimo de puntuación (ofertas situadas en el intervalo de calidad 

inaceptable).  

Previamente a la celebración del acto de apertura, se dará publicidad, a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP), de la relación de licitadores 

admitidos, no admitidos o excluidos, y el motivo de dicha exclusión, así como, en el 

caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, la Valoración final de los criterios de 

adjudicación evaluables mediante juicio de valor de cada una de las ofertas.  

Asimismo, y con posterioridad a la celebración de la apertura, se dará publicidad, a 

través de la PLCSP, del resultado de la misma. 

 

SECCIÓN SEGUNDA. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

Cuando las prescripciones técnicas que definan las características requeridas de un 

material, producto o suministro se formulen en términos de rendimiento, de exigencias 

funcionales, o de especificaciones técnicas, marcas, patentes o tipos, se admitirá la 

acreditación del cumplimiento de los requisitos requeridos mediante normas o sistemas 

equivalentes, en los términos previstos en el artículo 45 del RDl 3/2020. 

 

Cláusula 10. Enumeración y valoración de los criterios cuantificables mediante un juicio 

de valor.  

 

En el caso de varios criterios de adjudicación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 

10 del cuadro de características, para obtener las puntuaciones de los criterios de 

valoración evaluables mediante juicio de valor de una proposición en particular, se 

sumarán las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos enumerados. La 

puntuación máxima a alcanzar en cada uno de los aspectos dependerá de la importancia 

que en cada contrato tengan los aspectos tecnológicos. La elección de un baremo u otro 

se fijará en el apartado 10 del Cuadro de Características.  

 

Todo ello conforme a lo establecido en el apartado 12 del Cuadro de características. 

 

Para la valoración de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada 

Propuesta, en el caso de que apliquen al presente procedimiento (según lo dispuesto 

en el cuadro de características), se analizarán y puntuarán los aspectos de la misma 
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que se relacionan y describen en el apartado 12 del Cuadro de Características, según 

los criterios descritos en la misma y se redondeará al segundo decimal. 

En cada criterio, a la oferta mejor valorada se le asignará la máxima puntuación de ese 

criterio y al resto de ofertas se le asignará una puntuación proporcional mediante la 

siguiente fórmula: 

CT
VT

VT
PT

max

i
i =

 

Donde: 

PTi = Puntuación de la oferta 

VTi = Valoración de la oferta 

VTmax = Valoración de la mejor oferta 

CT = Puntuación máxima 

La puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor de cada oferta 

(PCJV) se obtendrá como resultado de sumar la puntuación obtenida en cada uno de 

los apartados definidos en el apartado 12 del Cuadro de Características. Todas las 

puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

 

Umbral mínimo de puntuación:  

Si en el Apartado 10 del Cuadro de Características se hubiese determinado un umbral 

mínimo a alcanzar en la puntuación de los criterios cualitativos evaluables mediante 

juicio de valor, las ofertas de los licitadores quedarán encuadradas en dos intervalos: 

➢ Ofertas con calidad inaceptable: aquellas cuya puntuación de los criterios 

cualitativos sea inferior al umbral mínimo. 

➢ Ofertas con calidad suficiente: aquellas cuya puntuación de los criterios 

cualitativos sea superior o igual al umbral mínimo. 

La aplicación del umbral mínimo de puntuación se realizará, en todo caso, sobre la 

puntuación total de los criterios que dependen de un juicio de valor, tras la aplicación 

de la fórmula prevista en la presente Cláusula.  

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad inaceptable no serán tomadas en 

consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la 

determinación de la mejor oferta, de manera que, en el caso de no existir ofertas en 

el otro intervalo, se procederá a declarar desierto el procedimiento, al no haber 

concurrido al mismo ofertas de calidad suficiente. 

 

Cláusula 11. Enumeración de los criterios cuantificables mediante fórmulas. 
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Tanto si se trata de un solo criterio como si se trata de varios criterios de adjudicación, 

se valorará en este apartado el precio. 

Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposición 

económica, IVA excluido. 

En caso de tratarse de varios criterios de adjudicación, al precio se le asignará la 

puntuación máxima establecida en el apartado 10 del Cuadro de Características. 

En el caso de cualquier otro criterio cuantificable mediante fórmulas, conforme a lo 

señalado en el apartado 10 del Cuadro de Características, la puntuación máxima será 

la que se establezca en dicho apartado 10. 

 

Cláusula 12. Valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas. 

En caso de un solo criterio de adjudicación será de aplicación lo siguiente: 

El precio será el único criterio de adjudicación, siendo la oferta mejor clasificada, dentro 

de las admitidas, la de menor precio, considerando como tal la oferta económica de 

menor importe IVA excluido. 

En caso de varios criterios de adjudicación será de aplicación lo siguiente: 

En el acta correspondiente a la Comisión de Valoración en la que se abran los archivos 

electrónicos o sobres que contengan los elementos de la oferta que se valoraran 

mediante la mera aplicación de fórmulas, se hará constar que, antes de comenzar dicha 

apertura, y en el caso de aplicarse varios criterios de adjudicación, se ha realizado ya 

la valoración final de los criterios evaluables mediante un juicio de valor de cada una 

de las ofertas y se ha puesto dicha valoración a disposición de los miembros de la 

Comisión. 

El precio puntúa mediante fórmula parabólica, de la siguiente forma: 

Se asignará la puntuación máxima establecida en el apartado 10 del Cuadro de 

Características (PEmax) a la oferta económica mínima (OEmín) que no haya sido 

rechazada. 

Se asignarán 0 puntos a la oferta tipo de la Administración (OEPBL). 

Se calculará la puntuación económica de cada oferta (PEj) por interpolación lineal entre 

0 puntos para una oferta igual a la oferta tipo (OEPBL) y PEmax para la oferta más 

económica (OEmín), de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

PEj = Puntuación económica de la oferta, que será redondeada al segundo 

decimal. 
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BOj = Baja de la oferta. 

Bmáx = Baja de la oferta más económica. 

PEmax = Puntuación máxima obtenible de la proposición económica 

(establecida en el apartado 10 del Cuadro de Características) 

Todas las puntuaciones serán redondeadas al segundo decimal. 

En el caso de que conforme el apartado 10 del Cuadro de características se haya 

establecido cualquier otro criterio de adjudicación cuantificable mediante fórmulas, 

para su valoración se estará a lo establecido en el apartado 11 del cuadro de 

características.  

 

Cláusula 13. Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

A) Un solo criterio de adjudicación: 

Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio se aplicarán los siguientes 

parámetros: 

a) Cuando concurriendo una sola oferta contemplable, sea inferior al presupuesto 

base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos ofertas contemplables, la que sea inferior en más de 20 

unidades porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres ofertas contemplables, las que sean inferiores en más 

de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 

más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 

media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 

25 unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro o más ofertas contemplables, las que sean inferiores 

en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 

presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 

dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de 

una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 

indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, 

la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

B) Varios criterios de adjudicación: 

La fórmula para la calificación de una oferta como incursa en presunción de 

anormalidad, por su bajo importe, será la establecida en el apartado 10 del cuadro de 

características del presente pliego, de acuerdo con los términos establecidos en el 

citado apartado.  
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Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo importe 

en relación con la prestación, la Comisión de Valoración recabará la información necesaria 

para determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la 

prestación y por ello deber ser rechazada, o, si, por el contrario, la citada oferta no resulta 

anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el 

contrato.  

Para ello, la Comisión de Valoración solicitará al licitador, mediante comunicación 

efectuada a la dirección de correo electrónico facilitada, las precisiones que considere 

oportunas sobre la composición de la citada oferta económica y sus justificaciones. Adif-

AV establecerá el plazo para que el licitador presente sus justificaciones. Dicho plazo no 

será superior a cinco (5) días hábiles y se contará a partir del día siguiente a la remisión 

de la comunicación a la dirección de correo electrónico facilitada por el licitador. El 

licitador deberá aportar las justificaciones que considere oportunas por escrito y de forma 

electrónica mediante la aportación de los archivos que correspondan en el Portal del 

Licitador de ADIF-AV. (https://elicitadores.adif.es).   

Si transcurrido este plazo la Comisión de Valoración no hubiera recibido dichas 

justificaciones, se considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la 

empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de selección. 

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Comisión de 

Valoración, previos los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del 

servicio correspondiente, decidirá; bien la aceptación de la oferta contando con ella a 

todos los efectos para resolver lo que proceda en relación con la adjudicación del contrato, 

o bien, el rechazo de dicha oferta, todo ello de acuerdo con los criterios del artículo 69 

del RDL 3/2020. El mencionado posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los 

cálculos ya realizados del valor de la baja media.  

Una vez la Comisión de Valoración se haya pronunciado sobre las justificaciones, se 

procederá a evaluar las ofertas económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan 

sido admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad 

por su bajo importe). 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones 

para concurrir individualmente o en U.T.E. a la adjudicación de un contrato, será 

considerada, a los efectos de establecer la Baja Media (BM) y la Baja de Referencia (BR), la 

oferta más baja de las presentadas por las empresas pertenecientes al mismo grupo, con 

independencia de que hayan presentado tales proposiciones individualmente o en UTE 

con otra/s empresas, pertenecientes o no al mismo grupo empresarial, produciéndose la 

aplicación de los efectos derivados del procedimiento establecido respecto de las restantes 

ofertas formuladas por las empresas del grupo. 

 

Cláusula 14. Valoración global de las ofertas. 

A los efectos de lo previsto en la presente cláusula, no se hace referencia a las ofertas 

situadas en el intervalo de calidad inaceptable, ni a las calificadas definitivamente 

como anormalmente bajas que no son tomadas en consideración. 

 

https://elicitadores.adif.es/
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A) Un solo criterio de adjudicación 

Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la 

que incorpora el precio más bajo. 

 

B) Varios criterios de adjudicación 

Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, la valoración global de las 

ofertas se calculará con arreglo al siguiente procedimiento: 

 

I.- Criterios evaluables mediante un juicio de valor (PCJV). Su puntuación máxima será 

de 49 puntos. 

II.- Criterios cuantificables mediante fórmulas (PCCF). Su puntuación máxima será de 

51 puntos. 

 

La suma de las puntuaciones máximas para PCJV y PCCF deberá ser siempre igual a 100 

(PCJV + PCCF = 100). 

La puntuación global (PG) relativa a una Propuesta cualquiera será la siguiente:  

PG = PCJV + PCCF 

 

C)   Clasificación de ofertas 

La Comisión de Valoración clasificará las proposiciones presentadas, y que no hayan 

sido declaradas desproporcionadas o anormales conforme a lo señalado en la cláusula 

anterior, por orden decreciente, atendiendo a los criterios a que hacen referencia las 

Cláusulas anteriores y elevará la correspondiente propuesta al órgano de contratación. 

 

En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato, se 

produzca un empate entre dos o más ofertas, para el desempate se aplicarán, por orden, 

los criterios sociales recogidos en el art. 66.11 del RDl 3/2020 para los supuestos en los 

que criterios de adjudicación de desempate no se han previsto en los pliegos, referidos al 

momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas.  

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el anterior 

párrafo será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y 

no con carácter previo (Artículo 66.11 RDl 3/2020). 

Una vez aceptada la propuesta de la Comisión por el órgano de contratación, los 

servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, 

para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél 

en que hubiera recibido el requerimiento, presente y envíe, a través del Portal del 

Licitador de Adif AV, la siguiente documentación justificativa de las circunstancias a la 

que se refiere el Sobre o archivo electrónico Nº 1, si no se hubiera aportado con 

anterioridad (artículo 57.2 del RDL 3/2020).  
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1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar 

a) Los empresarios individuales, copia del DNI/NIE. 

b) Los restantes empresarios: 

b.1) Los empresarios que fueren personas jurídicas presentarán la escritura o documento 

de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las 

que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b.2) Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

presentarán el documento acreditativo de su inscripción en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o presentarán una 

declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

b.3) Los demás empresarios extranjeros deberán presentar un informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 

en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

2. Documentos acreditativos de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder 

bastante al efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de 

identidad o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder deberá figurar 

inscrito en el Registro Mercantil en los casos en que se exija por el Reglamento del Registro 

Mercantil.  

Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de 

sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán 

también ser conferidos en documento electrónico, siempre que el documento de 

apoderamiento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho 

documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que 

corresponda. 

 

3. Documentación acreditativa de la clasificación o solvencia y compromiso de adscripción 

de medios: 

3.1. En el caso de que el adjudicatario hubiera optado por acreditar la solvencia mediante 

la clasificación, la acreditación documental de este requisito se realizará mediante la 

presentación de un certificado electrónico expedido por el Registro Oficial de Empresas 

Clasificadas del Ministerio de Hacienda y Función Pública o, en su caso, certificación 

electrónica expedida por otro Registro de licitadores y empresas clasificadas de las 

Comunidades Autónomas o testimonio notarial del mismo. En cualquier caso, el 

certificado y deberá comprender los grupos, subgrupos y categorías que se especifican en 

apartado 6.1 del cuadro de características. 
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Dicho certificado se acompañará de una declaración responsable en la que se indique que 

las circunstancias expresadas en el certificado no han experimentado variación. 

3.2. Cuando el licitador, para justificar su solvencia, se hubiera basado en la solvencia de 

medios de otras entidades, deberá aportar los documentos siguientes (art. 56.3 y 36 del 

RDL 3/2020): 

- Los que acrediten la solvencia que por sí posea el licitador y la parte de solvencia que 

integra con medios externos, referida a cada uno de los criterios de solvencia exigidos 

en el pliego.  

- Una declaración responsable de que las empresas a las que el licitador a cuyas 

capacidades pretende recurrir cumplen los criterios de selección pertinentes 

establecidos en los pliegos de condiciones y que no están incursas en las 

prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, junto con el 

certificado de que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.5 del RDL 3/2020, cuando la empresa/s 

a cuya capacidad recurra el licitador no cumpla/n con los requisitos anteriormente 

descritos, la Comisión de Valoración exigirá mediante correo electrónico al operador 

económico que la sustituya por otra u otras que sí los cumplan.  

- El compromiso de poner a disposición de la adjudicataria la solvencia y los medios 

necesarios durante la ejecución del contrato, respondiendo solidariamente de la 

ejecución del contrato cuando así se exija en este pliego. Antes de la formalización 

del contrato, este documento deberá elevarse a escritura pública. 

3.3. Documentación acreditativa de que dispone de los medios a cuya adscripción se haya 

comprometido, conforme a lo exigido en el apartado 6.3 del cuadro de características de 

este pliego y, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares/proyecto 

constructivo.  

 

4. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: 

4.1. Certificado positivo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a 

efectos de contratar con el Sector Público. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de 

contratación para obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referentes al pago de 

impuestos por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o no comunitarios, sin 

obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la 

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 (por 

remisión del artículo 80 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 26 de febrero de 2014), se deberá aportar un certificado, traducido al castellano, de 

la autoridad del Estado miembro en el que tenga su sede fiscal, sobre el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. En el caso de que esto no fuera posible, este certificado se 
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sustituirá por una declaración responsable del licitador de la citada situación tributaria, 

igualmente traducida al castellano. 

4.2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias relativas al impuesto 

sobre Actividades Económicas (lAE), se realizará presentando: 

El alta referida al ejercicio corriente o último recibo de pago y declaración responsable de 

no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto. 

No obstante, si el licitador estuviese exento del pago del impuesto, deberá presentar: el 

alta en el impuesto, declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula 

del impuesto y declaración responsable de exención del pago. 

Si el licitador estuviese exento del alta en la matrícula del impuesto, deberá presentar 

únicamente una declaración responsable de exención de alta. 

4.3. Certificado positivo de que no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por 

deudas ya vencidas con la Seguridad Social. 

El presente certificado podrá ser presentado por el licitador, o bien autorizar al órgano de 

contratación para obtenerlo de forma directa. 

Con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones referente al pago de las 

cotizaciones a la seguridad social por parte de los licitadores extranjeros comunitarios o 

no comunitarios, sin obligación de tributar en España, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 60 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 

de febrero de 2014 (por remisión del artículo 80 de la Directiva 2014/25/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014), se deberá aportar un 

certificado, traducido al castellano, de la autoridad del Estado miembro en el que tenga 

su sede fiscal, sobre el cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social. En el 

caso de que esto no fuera posible, este certificado se sustituirá por una declaración 

responsable del licitador de la citada situación con la seguridad social, igualmente 

traducida al castellano. 

5. Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria 

exigida en el cuadro de características (apartado 7). La constitución de estas garantías 

puede acreditarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

6. Habilitación empresarial especial. Cuando en el apartado 6.4 del Cuadro de 

Características se haya especificado la habilitación empresarial exigible para realizar la 

prestación, el licitador deberá aportar el documento acreditativo de que cuenta con dicha 

habilitación (art. 30.2 del RDL 3/2020). 

 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la documentación indicada 

en los apartados anteriores (1 a 6) en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 

retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 

lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido y será excluido del 

procedimiento.  
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En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 

documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 

ofertas. 

 

Cláusula 15. Gastos de publicidad, adjudicación, notificación, formalización, garantías y 

documentación a presentar antes del inicio de la prestación. 

 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación hasta el 

importe máximo de tres mil (3.000,00) euros. 

En caso de que ADIF-AV decida no adjudicar o celebrar el contrato, o se acuerde el 

desistimiento, de acuerdo con el art. 71 del RDl 3/2020, se compensará en dichos casos a 

los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa acreditación de los mismos, 

de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Entidad, hasta 

el límite del 3 por mil del presupuesto base de licitación.   

No podrá la Entidad declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente 

Pliego.  

 

1. Adjudicación. 

El Órgano de Contratación, una vez presentada la documentación requerida, y previos 

los informes preceptivos, adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación, en resolución motivada que se 

notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante de ADIF-AV. 

La adjudicación del contrato se realizará dentro del plazo máximo establecido en el 

apartado 13 del Cuadro de Características del contrato.  

Los plazos indicados en el párrafo anterior se ampliarán en quince días hábiles cuando 

sea necesario seguir los trámites a que se refiere la Cláusula 13 del presente Pliego 

(Ofertas con valores anormales o desproporcionados). De no producirse la adjudicación 

dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición 

y a la devolución de la garantía provisional, de existir ésta. 

 

2. Notificación. 

La adjudicación deberá ser motivada y, según lo dispuesto en el artículo 72.3 del RDL 

3/2020, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil del 

contratante en un plazo máximo de 15 días naturales.  

La comunicación a los candidatos o licitadores, según el citado artículo, incluirá la 

siguiente información:  

✓ Identificación del expediente de contratación con indicación -cuando proceda- de 

las fechas de publicación del anuncio de licitación en perfil de contratante y DOUE.  

✓ Nombre del adjudicatario.  
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✓ En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones 

por las que se ha desestimado su candidatura.  

✓ Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los 

motivos por los que no se haya admitido su oferta, y un desglose de las 

valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

✓ En todo caso, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 

determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia 

respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan 

sido admitidas. 

 

3. Formalización. 

El contrato adjudicado será formalizado en el correspondiente documento firmado por 

ambas partes. No obstante, el adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a 

escritura pública, siendo a de su cargo los correspondientes gastos. 

Si el contrato es susceptible de la reclamación establecida en el artículo 119 y siguientes 

del RDL 3/2020, de 5 de febrero, su formalización no podrá tener lugar antes de que 

hubieran transcurrido quince días hábiles desde la remisión por parte de ADIF-AV de la 

notificación de la adjudicación a los licitadores (art. 73.2 del RDL 3/2020). En este caso, 

ADIF-AV, pasado dicho plazo, requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 

en un plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 

recibido el requerimiento. 

Si el contrato no es susceptible de la citada reclamación, procederá a efectuarse la 

formalización del contrato dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que 

se reciba la notificación de la adjudicación. 

En cualquier caso, para la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar 

la siguiente documentación: 

 

➢ Escritura de constitución de UTE en la que figure la designación de un 

representante único y la participación que corresponda a cada una de las 

empresas que la integran, siempre y cuando el adjudicatario hubiera licitado 

con el compromiso de constituirla. 

➢ Justificante del ingreso de gastos de publicidad en concepto del anuncio de 

licitación. 

➢ Si la ejecución del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento, el adjudicatario deberá 

presentar la declaración recogida en el apartado 16. 10 c del cuadro de 

características del presente pliego, utilizando el Anejo “Declaración sobre la 

localización de los servidores y servicios asociados” del presente pliego.  

  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
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de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.  

 

4. Garantías. 

Las garantías constituidas en el marco del presente procedimiento de licitación se regirán 

por lo dispuesto en el presente pliego y en el Anexo de Condiciones Generales al mismo. 

4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el 

expediente justificación de las razones por las que estima procedente su exigencia 

para ese contrato en concreto.  

El importe de la garantía provisional, en caso de que se exija, será el señalado en el 

citado apartado 7.1 del Cuadro de Características de este Pliego, no pudiendo ser 

superior al 3 por 100 del Presupuesto base de licitación, IVA excluido.  

En el caso de que la garantía provisional se constituya en metálico, esta se depositará 

en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales.  Cuando la garantía se constituya 

mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, 

establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía recíproca 

autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las 

formas y condiciones reglamentariamente establecidas, esta será depositada ante 

ADIF-AV. En cualquier caso, esta garantía será devuelta a los interesados 

inmediatamente después de la adjudicación del contrato, excepto al adjudicatario. 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones 

presentadas por los licitadores hasta la adjudicación del contrato y de la 

proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá 

constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto 

se alcance la cuantía requerida en el Apartado 7.1 del Cuadro de Características y 

garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los 

licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, 

la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de 

la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente 

su proposición antes de la adjudicación. 

Los licitadores que no resulten adjudicatarios del contrato deberán retirar la 

documentación relativa a la garantía provisional, en el caso de que hubiera sido 

necesaria su constitución, a lo largo del mes siguiente a la fecha de vencimiento 

del plazo para interposición de recurso contencioso administrativo al acto de 

adjudicación; en caso de no ser retirada, ADIF-AV no estará obligado a seguirla 

custodiando. 

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva 

o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía 

provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
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4.2. Garantía Definitiva.- El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la 

adjudicación está obligado a constituir la garantía definitiva, en el plazo de diez  

días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento para su presentación, por el importe señalado en el apartado 7.2 del 

Cuadro de Características, el cual no podrá superar el 5 por 100 del precio final del 

contrato. 

Las garantías definitivas se constituirán en metálico o mediante aval prestado por 

Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de 

crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por 

contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones establecidas 

en el Anexo de Condiciones Generales. 

Las garantías definitivas, se constituirán a disposición del Órgano de Contratación 

(ADIF-AV), en la Caja General de Depósitos, salvo que se disponga otra forma de 

constitución en el apartado 7.2 del Cuadro de Características.  

4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía 

complementaria, se estará a lo indicado en el apartado 7.3 del Cuadro de 

Características de este Pliego. En caso de ser necesario presentar garantía definitiva 

y complementaria, podrán depositarse de forma conjunta. La garantía 

complementaria nunca superará el 5% del precio de adjudicación del contrato. 

 

5. Documentación a presentar al inicio de la prestación. 

De acuerdo con lo establecido en el presente clausulado, el contratista deberá presentar 

al Responsable del contrato/Director facultativo, la siguiente documentación, la cual, en 

el caso en el que no se establezca un plazo específico, deberá ser entregada antes de la 

comprobación de replanteo: 

a. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida 

en la cláusula 4 (Confidencialidad y Protección de Datos). 

b. En el caso de ser necesaria al inicio de la prestación, la documentación establecida 

en la cláusula 5 (Seguridad en la Información). 

c. Declaración responsable de contar con los seguros que se exigen en el presente 

expediente con indicación expresa de la Entidad Aseguradora y número de póliza, 

así como manifestación expresa, bajo su responsabilidad, de que el seguro reúne 

todos los requisitos previstos en el pliego, y de que se mantendrá en vigor durante 

el tiempo previsto en el pliego. Esta declaración debería ir acompañada de un 

certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 

asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

d. El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual será aprobado en el plazo de 

un mes desde la firma del contrato, de acuerdo con la cláusula 18 (Plan de 

Seguridad y Salud Laboral).  

e. Programa de trabajo: El contratista presentará, en el plazo máximo de treinta días 

contados desde la formalización del contrato, un PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO 

que desarrolle el presentado por el LICITADOR en la proposición aceptada por ADIF-
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AV. Este Programa de Trabajo NO PODRÁ MODIFICAR ninguna de las condiciones 

contractuales (excepto el reajuste de anualidades en caso de divergencias con las 

líquidas establecidas en la adjudicación) y por tanto, coincidirá, en caso de tratarse 

de varios criterios de adjudicación, con el plazo total, camino crítico y plazos 

parciales ofertados, que en ningún caso podrán superar los máximos considerados 

en el Proyecto y en el Anejo Técnico de este Pliego. En caso de aplicarse un solo 

criterio de adjudicación, el programa de trabajos coincidirá con el plazo total y 

plazos parciales indicados en el apartado 14 del Cuadro de características, el 

Proyecto y el Anejo Técnico de este Pliego.  

 El programa, una vez aprobado por ADIF-AV, se incorporará al CONTRATO, con 

anualidades reajustadas (siempre que no sobrepasen la cantidad consignada para 

cada anualidad en el apartado 3.2 del Cuadro de Características) o con las de 

adjudicación.  

 El Órgano de Contratación resolverá sobre el Programa de Trabajo presentado. 

En caso de que se modifiquen las condiciones contractuales, el CONTRATISTA queda 

obligado a la actualización y puesta al día de este Programa, siguiendo las 

instrucciones que, a estos efectos, reciba. 

 

 

CAPÍTULO III. EFECTOS DEL CONTRATO 

 

Cláusula 16. Responsable del Contrato. 

El órgano de contratación de ADIF-AV deberá designar un responsable del contrato al 

que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.  

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas 

por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el Anexo de Condiciones 

Generales. 

El Delegado de Obra del Contratista deberá ser el técnico titulado que figure en la 

relación nominal ofertada por el licitador o que autorice el Órgano de Contratación. En 

caso de sustitución, el Delegado de obra del Contratista deberá contar con experiencia 

acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

El Contratista se obliga a habilitar a su representante/s y/o apoderado/s, para que 

mediante firma digital puedan comunicarse con la Entidad adjudicadora en aquellos 

trámites, comunicaciones, etc., que ésta determine. Igualmente se obliga a que la 

habilitación para actuar mediante firma digital reúna los requerimientos técnicos, 

tecnológicos, etc., que aquélla le comunique a fin de garantizar la correspondiente 

compatibilidad con sus requerimientos.   

 

Cláusula 17. Comprobación del replanteo. 

El acta de comprobación del replanteo se levantará dentro del mes siguiente a la fecha 

de formalización del contrato. En cuanto los plazos y condiciones en los que se realizará 
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la comprobación del replanteo, se estará a lo dispuesto en el Anexo de Condiciones 

Generales.  

 

Cláusula 18. Plan de Seguridad y Salud Laboral. 

El plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo será de 

un mes desde la firma del contrato.  

 

Cláusula 19. Plazos. 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización 

del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido. 

Todos estos plazos comenzarán a contar para el adjudicatario a partir del día siguiente al 

de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

El plazo del contrato será el indicado en el citado Apartado 14 del Cuadro de 

Características.  

Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del contratista, el 

órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin 

perjuicio de las penalidades que en su caso procedan. 

 

Cláusula 20. Régimen de Pagos. 

En cuanto las condiciones y requisitos en los que se realizará el abono al contratista, 

sus efectos, plazos de pago y facturación, y abonos a cuenta, será de aplicación lo 

dispuesto en el Anexo de Condiciones Generales. 

En ningún caso será imputable ADIF-AV el retraso en el pago derivado de la falta de 

conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista 

(disposición adicional séptima del RDL 3/2020). 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente, para lo cual ADIF-AV, a 

través del Director de la obra, aprobará CERTIFICACIONES mensuales que comprenderán la 

obra realmente ejecutada durante dicho período de tiempo.  

El adjudicatario tiene derecho al abono de los trabajos que realmente ejecute con arreglo 

al precio convenido y con sujeción al contrato otorgado. 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 

ejecutar el contrato en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección 

del contrato, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá 

derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las 

certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad 

correspondiente.  

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por las 

prestaciones realizadas, en la forma prevista en el Apartado 21 del Cuadro de 

Características. 
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Cláusula 21. Revisión de precios. 

Según lo dispuesto en el Cuadro de Características. 

 

Cláusula 22. Condiciones especiales de ejecución. 

A los efectos del artículo 105 del RDL 3/2020, cuando así se establezca expresamente 

en el apartado 16 del Cuadro de características, tendrán la consideración de 

condiciones especiales de ejecución, las que se indican a continuación:  

 

1.- Adscripción de medios. 

El adjudicatario estará obligado a mantener adscritos a la ejecución del contrato todos 

los medios necesarios para su ejecución y, en particular los medios personales y 

materiales que específicamente se exijan en el apartado 6.3 del Cuadro de 

características.  

 

2.- Seguro a todo riesgo de construcción. 

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución y garantía del contrato, el 

contratista deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma 

asegurada que se determine en el apartado 16 del Cuadro de características.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro 

a todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, 

siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego.  

Su acreditación se realizará previamente a la comprobación del replanteo, mediante la 

presentación ante el Responsable del Contrato/Director facultativo de una declaración 

responsable al respecto, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el que 

consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE la póliza puede ser suscrita por la UTE o 

por cualquiera de las empresas que la compongan, pero en todo caso por la totalidad 

del importe exigido en el Cuadro de Características. 

Antes de levantar el acta de comprobación de replanteo, se verificará el cumplimiento 

de esta obligación.  

 

3.- Seguro de responsabilidad civil. 

El contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil durante todo el 

plazo de ejecución, por la suma asegurada que se determine en el apartado 16 del 

Cuadro de características. En esta póliza deberán figurar como asegurados los daños y 

perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de la 

prestación, imputables al CONTRATISTA y sus colaboradores.  
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Su acreditación se realizará antes de la comprobación de replanteo, mediante la 

presentación al Responsable del Contrato/Directo facultativo de una declaración 

responsable sobre el mantenimiento de la Póliza de seguro, en las condiciones 

descritas, hasta la finalización del periodo de garantía establecido en el pliego, junto 

con un certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 

asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro 

que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la 

suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente 

certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder 

bastante. 

Antes de levantar el acta de comprobación de replanteo, se verificará el cumplimiento 

de esta obligación.  

 

4.- Obligaciones de carácter social. 

Cuando en el apartado 16 del Cuadro de características se exija como condición especial 

de ejecución el cumplimiento de obligaciones de carácter social, el contratista estará 

obligado cumplir las siguientes, además de las indicadas en dicho apartado del Cuadro 

de características:  

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o 

superior al 20%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el 

total de nuevos empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional 

en el sector de la construcción, siempre que la disponibilidad del mercado laboral 

de la construcción lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de personas con discapacidad 

igual o superior al 1%, siempre que la disponibilidad del mercado laboral de la 

construcción lo permita.  

d) Ejecutar la obra cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos 

laborales. Sin perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, 

se entenderá incumplido de manera esencial este contrato cuando con ocasión de 

la ejecución de la obra y en el período de un año se hayan impuesto por la Autoridad 

laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos sanciones muy 

graves, por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales.  

A los efectos previstos en la anterior letra b), la mención a la media nacional del sector 

de la construcción, relativa al porcentaje de personal femenino, se entenderá referida 

a los datos de la encuesta de población activa a diciembre del año inmediatamente 

anterior a la adjudicación del contrato. 

A los efectos previstos en las anteriores letras b) y c), para conocer la disponibilidad del 

mercado laboral de la construcción se estará a lo que el SEPE certifique sobre la 

existencia de demandas de empleo femenino y de personas con discapacidad en la 

construcción para cubrir los puestos de trabajo necesarios para la ejecución del 
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contrato. Solicitado este certificado por la empresa adjudicataria y transcurrido un mes 

sin que por el SEPE se hubiere expedido, se entenderá, a estos efectos, que no existen 

demandantes de tales características para cubrir dichos puestos de trabajo.  

El adjudicatario controlará la observancia de las condiciones de carácter social por parte 

de los subcontratistas, cuyos datos se computarán conjuntamente con los del 

adjudicatario, a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones de carácter social. 

 

5.- Confidencialidad. 

Cuando así se hubiera establecido en el apartado 16 del Cuadro de Características, el 

contratista estará obligado a guardar confidencialidad sobre los datos o antecedentes 

que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, o 

que hubiera conocido o conozca con ocasión de su ejecución. Dicho carácter de 

confidenciales existirá, en todo caso, respecto de toda aquella información que, por su 

propia naturaleza, deba ser tratada como tal (artículo 28 del RDL 3/2020). 

 

6.- Otros seguros y/o documentos 

En el apartado 16 del Cuadro de características se indicarán otras condiciones especiales 

de ejecución que el contratista está obligado a cumplir durante la ejecución del 

contrato y cuya acreditación se hará en la forma establecida en el presente pliego. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 

exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del 

mismo (artículo 105 del RDL 3/2020). 

 

Cláusula 23. Integridad y lucha contra el fraude. 

1.- Obligaciones de las empresas licitadoras y del adjudicatario. 

La participación en la licitación a que se refiere el presente pliego obliga a los 

licitadores y al ulterior adjudicatario a respetar los principios de libre concurrencia e 

integridad en el procedimiento de licitación y en la ejecución del presente contrato. 

Ello supone la asunción por parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del 

contrato de las siguientes obligaciones: 

a) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado de la Entidad 

Contratante, ni cualquier otro que actúe bajo su dependencia, incluyendo las 

asistencias técnicas de la entidad contratante, influya en la adjudicación del presente 

contrato; ni adopte decisiones contrarias a la legislación aplicable durante la ejecución 

del contrato. 

b) Abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o supongan una infracción 

del Derecho de la competencia en la preparación de la oferta o en la participación en 

el procedimiento de licitación del presente contrato, o durante su ejecución. 

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados de la Entidad contratante, que estén 

relacionados con el objeto del contrato, ventajas personales o materiales, ni para ellos 

mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social, incluyendo los 
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del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, los 

familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 

Además de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario se compromete a adoptar 

medidas de control interno adecuadas para evitar que lo hagan los subcontratistas, 

agentes o cualquier otro tercero que estén relacionados con el objeto del contrato, y 

que esté sujetos a su control o a su influencia determinante. 

d) Notificar a través del Canal Ético disponible en la página Web de la entidad 

contratante cualesquiera acciones u omisiones relacionadas con el contrato: 

1.º Que puedan constituir infracciones siempre que entren dentro del ámbito de 

aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la 

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones 

del Derecho de la Unión, o normativa que la sustituya; 

2.º Que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se 

contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE); 

3.º Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, 

apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea 

en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las 

infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan 

las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea 

obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación 

aplicable al impuesto sobre sociedades. 

4º Que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy 

grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones 

penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto 

económico para la entidad contratante, la Hacienda Pública y para la Seguridad 

Social. 

Además de lo anteriormente expuesto el adjudicatario se compromete a conocer y 

aceptar el Código Ético y de Conducta y la Política Corporativa de Lucha contra el Fraude, 

la Corrupción y el Soborno de la Entidad Contratante (disponibles en su página Web). 

Asimismo, se compromete a informar a sus empleados, que estén relacionados con el 

objeto del contrato, de la existencia del Código Ético y de Conducta y la Política 

Corporativa de Lucha contra el Fraude, la Corrupción y el Soborno de la Entidad 

contratante así como la disponibilidad del Canal Ético para comunicar cualquier riesgo 

o incumplimiento del que tenga conocimiento durante la vigencia del contrato. 

e) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación y/o al departamento de 

Cumplimiento Normativo de la entidad contratante (cumplimientonormativo@adif.es) 

las posibles situaciones de conflicto de intereses, aparentes o reales, propias o de las 

que tuvieran conocimiento en el ámbito del proceso de ejecución de presente contrato. 

f) Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad previstos en los pliegos que 

regulan este contrato o suscritos como consecuencia de la ejecución del presente 

contrato. 
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g) Colaborar con el órgano de contratación en las actuaciones que este realice para el 

seguimiento o la evaluación del cumplimiento y de riesgo de fraude del contrato, 

particularmente facilitando la información que le sea solicitada para estas finalidades 

y que la legislación de transparencia y de contratos del sector público imponen a los 

adjudicatarios en relación con la Administración, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión 

legal. 

Asimismo, deberán cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de 

la Unión y conceder los derechos y el acceso necesarios para que las autoridades 

nacionales o europeas competentes, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea 

de Lucha contra el Fraude y, en su caso, la Fiscalía Europea ejerzan plenamente sus 

competencias respectivas, conforme a la normativa de aplicación. Esta obligación 

incluye el derecho a realizar investigaciones, entre otras actuaciones, inspecciones y 

controles in situ. 

h) Aplicar la máxima diligencia en el conocimiento, fomento y cumplimiento de la 

legalidad vigente aplicable al contrato. 

i) Garantizar el principio de indemnidad, así como el anonimato y la confidencialidad 

a las personas que notifiquen irregularidades relacionadas con el presente contrato. 

j) Ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los 

ingresos o beneficios procedentes del presente contrato serán íntegramente declarados 

y tributados conforme a legislación fiscal vigente, sin que resulte en ningún caso 

admitido la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la 

lista de paraísos fiscales establecida por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), bien sea de forma directa o a través de empresas filiales. 

k) Adoptar medidas de control interno adecuadas para proteger los intereses 

financieros de la entidad contratante y de la Unión y para velar por que el proceso de 

adjudicación del contrato y su posterior ejecución se ajuste al Derecho aplicable de la 

Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a prevenir, detectar y corregir el 

fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 

 

2.- Consecuencias del incumplimiento 

El incumplimiento para las empresas licitadoras de las reglas de conducta definidas en 

esta cláusula puede derivar en causa de exclusión en la participación del 

procedimiento de licitación correspondiente, así como, caso de que concurran los 

supuestos contemplados en la legislación vigente, en causa de prohibición de 

contratar.  

En relación con la empresa adjudicataria, las reglas de conducta definidas en esta 

cláusula tienen la consideración de obligaciones esenciales, y su infracción se califica 

como infracción muy grave, quedando facultada la Entidad Contratante para, en 

función de las circunstancias que concurran y teniendo en cuenta los principios de 

graduación de la sanción, contradicción y proporcionalidad, bien imponer una 

penalidad de hasta el 10% del precio del contrato (IVA no incluido) por cada 

incumplimiento, sin que el total de las mismas pueda superar el 50% del precio del 
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contrato, bien por resolver el contrato por causa imputable al contratista con los efectos 

correspondientes.  

En el supuesto de incumplimiento por el adjudicatario de obligaciones relativas a la 

adopción de pactos contrarios a la competencia en el presente contrato, la penalización 

se impondrá, en caso de no haber sido anteriormente impuesta, en el supuesto en que 

se dicte una resolución por el órgano regulatorio competente que ponga fin a la vía 

administrativa y que considere acreditada una infracción del Derecho de la 

competencia por el contratista adjudicatario en el procedimiento de adjudicación del 

presente contrato. 

Las anteriores penalidades son independientes del deber de resarcimiento de los daños 

y perjuicios que las conductas contrarias a lo establecido en la presente cláusula hayan 

ocasionado a la Entidad Contratante. 

 

Cláusula 24. Penalidades. 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución (art. 105.3 del RDL 

3/2020). 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 

verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución 

del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

Cuando en el apartado 16 y 17 del Cuadro de características se hayan calificado como 

condición especial de ejecución alguna o algunas de las obligaciones citadas en dichos 

apartados, su incumplimiento dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes 

penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 

es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 

10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 

cuenta para valorar la gravedad. 

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse la contratista, o sobre la garantía. 

 

b) Por cumplimiento defectuoso. 

Si así se hubiera previsto en el apartado 18 del Cuadro de características, podrán 

imponerse al contratista penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación, 

en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación. 

Estas penalidades se sujetarán al siguiente régimen: 

- Se podrán imponer ante los incumplimientos de las obligaciones sociales, 

medioambientales y laborales y, en todo caso, ante los retrasos reiterados en 

el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las 

derivadas de los Convenios Colectivos grave y dolosa.  
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- Se impondrán cuando, al tiempo de la recepción, se constatara por el órgano 

de contratación que, por causas imputables al contratista, las obras no se 

encuentran en estado de ser recibidas. 

- Se impondrán con independencia de la obligación que legalmente incumbe al 

contratista en cuanto a la reparación de tales defectos.  

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento 

es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el 

máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento 

podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

Las penalizaciones impuestas se abonarán por el CONTRATISTA en el plazo establecido 

para el abono de la facturación por parte de ADIF-AV. Caso de no hacerlo en plazo, 

acepta expresamente que ADIF-AV se lo compense de la facturación que tenga 

pendiente de percibir de ésta. 

 

c) Penalidades por demora. 

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista 

hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, ADIF-AV podrá optar, por 

la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de 

penalidades diarias en la proporción de 0,60 por cada 1.000,00 euros del precio del 

contrato. 

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización 

de daños y perjuicios a que pueda tener derecho ADIF-AV, originados por la demora del 

contratista. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación 

previa por parte de ADIF-AV. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y este ofreciera 

cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 

contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá 

un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al 

contratista. 

Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos, mediante abono de los 

mismos por el contratista o mediante deducciones a practicar por el Responsable del 

Contrato, sobre las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse 

al contratista en la certificación inmediata posterior a aquella en que se hubiere 

producido dicha demora, o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, 

cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

 

d) Penalidades por incumplimiento de obligaciones de subcontratación. 

Se estará a lo dispuesto en la Cláusula 26 del presente pliego. 

 



 

 Página 41 

 

Cláusula 25.- Modificación del contrato. 

Para la posibilidad de que el presente contrato pueda ser modificado, se estará a lo 

dispuesto en el apartado 19 del Cuadro de Características. 

En caso de que el citado apartado así lo indique, el presente contrato será susceptible 

de modificación. Así, una vez perfeccionado el contrato, ADIF-AV podrá introducir 

modificaciones en el mismo en los casos y en la forma, previstos a continuación, 

justificando debidamente su necesidad en el expediente.  

El contratista acepta que los precios nuevos finales a pagar por la Entidad, que se 

generen en el expediente de modificación, serán como máximo los recogidos en la 

Base de precios de ADIF y ADIF-Alta Velocidad, según la versión publicada en la página 

web de ADIF/ADIF-Alta Velocidad en el momento en que concluya el plazo de 

presentación de ofertas, siempre que existan. 

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse.  

 

 

1.- Modificaciones previstas. Supuestos.  

Los supuestos en que podrá modificarse el presente contrato serán los indicados en el 

Apartado 19.1 del Cuadro de Características del Pliego. 

 

2.- Modificaciones previstas. Alcance y límites.  

En cuanto al porcentaje del precio del contrato al que como máximo, podrán afectar 

las modificaciones del contrato, se estará a lo dispuesto en el Apartado 19.1 del Cuadro 

de Características del presente Pliego, teniendo en cuenta que el límite máximo de 

estas modificaciones previstas será del veinte por ciento del precio inicial del contrato, 

y que dicha modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 

unitarios no previstos en el contrato. 

 

3.- Modificaciones previstas. Procedimiento. 

Respecto al procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de las 

modificaciones del contrato que se produzcan, se estará a lo dispuesto en el artículo 

109 y siguientes del RDL 3/2020 y, en todo lo que no se oponga a lo anterior, en el 

Anexo de Condiciones Generales.  

En todo caso, la tramitación exigirá la Autorización de ADIF-AV para iniciar el 

correspondiente expediente y la Aprobación del Expediente y del Gasto. 

 

4.- Modificaciones no previstas.  

Respecto a las modificaciones no previstas, se estará a lo regulado en los artículos 111 y 

112 del RDL 3/2020 y, en todo lo que no se oponga a lo anterior, en el Anexo de 

Condiciones Generales. 
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Para fijar los nuevos precios se aplicará la Base de precios citada en el apartado 4 del 

Cuadro de Características, siempre que existan. 

 

Cláusula 26. Subcontratación. 

  1.- Condiciones Generales 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo 

que en el apartado 18 del Cuadro de Características se disponga lo contrario.  

En cuanto las condiciones y requisitos para que el contratista pueda concertar con 

terceros la realización parcial de la prestación, será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 107 del RDL 3/2020. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado 

de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 108 del RDL 3/2020. Estas 

dos obligaciones se considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos 

previstos en el presente Pliego. 

Será de aplicación lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción, así como en el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al 

cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en 

el artículo 107 del RDL 3/2020 o el límite máximo especial que pueda establecerse para 

la subcontratación en el apartado 18 del Cuadro de características, se impondrán las 

siguientes penalidades:  

- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo 

que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 

grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el 50%, 

respectivamente. 

- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía definitiva. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

El contratista estará obligado a remitir a ADIF-AV, cuando la Entidad lo solicite, relación 

detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato cuando se perfeccione 

su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación de cada uno de ellos 

que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 

solicitud del ADIF-AV justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 

artículo 108 del RDl 3/2020 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Estas obligaciones se 

considerarán condiciones esenciales de ejecución, a los efectos previstos en el presente 

Pliego.  

Asimismo, su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 

ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades establecidas en la 

presente Cláusula. 
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ADIF-AV realizará las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades 

previstas en el apartado 6 del artículo 108 del RDL 3/2020, de forma obligatoria, en los 

contratos de obras cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el 

importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 % del precio del contrato, en 

relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el 

contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de 

obra. 

  

2.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el tratamiento de datos de 

carácter personal.  

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del contrato, y en 

caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del 

contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el 

adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo y por escrito de ADIF AV, identificando 

el tratamiento de datos personales para que ADIF AV decida, en su caso, si otorgar o no 

su autorización previa a dicha subcontratación. 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se 

cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, 

corresponde a ADIF AV la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento):  

• Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista , quien 

también tendrá la condición de Encargado del tratamiento,  se ajuste a la 

legalidad vigente, lo contemplado en este pliego para el Encargado y a las 

instrucciones de ADIF AV.  

• Que el Encargado y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo 

de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el 

presente pliego, de forma que el subencargado quede sujeto a las mismas 

condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y 

requisitos formales que el Encargado, en lo referente al adecuado tratamiento 

de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas 

afectadas. El contrato será puesto a disposición del responsable del contrato de 

ADIF AV para verificar su existencia y contenido.  

• En el caso de incumplimiento por parte del subencargado o su personal, el 

adjudicatario Encargado seguirá siendo plenamente responsable ante ADIF-AV 

en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.  

El adjudicatario informará a ADIF-AV de cualquier cambio previsto en la incorporación 

o sustitución de otros subcontratistas, dando así a ADIF AV la oportunidad de otorgar 

el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de ADIF AV a dicha solicitud 

por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.  

 

3.-Subcontratación en contratos cuyo objeto implique el desarrollo de aplicaciones y/o 

adquisición de equipamiento hardware/software relacionado con redes de 

comunicación y/o sistemas de información.  
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Cuando el objeto del contrato tenga por objeto el desarrollo de aplicaciones y/o 

adquisición de equipamiento hardware/software relacionado con redes de 

comunicación y/o sistemas de información, cualquier subcontratación durante la 

ejecución de la prestación deberá ser comunicada y expresamente autorizada por ADIF-

AV. 

El contratista responderá por cualquier incumplimiento, por parte del subcontratista o 

de su personal, de las obligaciones establecidas en el Anejo en materia de 

ciberseguridad y seguridad de la información. 

 

 

 

 

Cláusula 27. Gastos exigibles al contratista. 

1.- Gastos de ensayo.  

El Director de la obra puede ordenar ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la obra. A estos 

efectos, se entenderá que el presupuesto de ejecución de la obra es el resultado de 

aplicar al presupuesto de ejecución material el coeficiente de adjudicación. 

 

2.- Señalización de la obra. 

El CONTRATISTA está obligado a instalar, a su costa, las SEÑALES precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones, así como a cumplir las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de 

Obra acerca de instalación de señales complementarias o modificación de las que haya 

instalado. 

También estará obligado el CONTRATISTA a instalar, a su costa, los CARTELES de obra que, 

cumpliendo las especificaciones de ADIF-AV, le ordene el Responsable del Contrato. 

 

3.- Información al público sobre la obra. 

Serán de cuenta del contratista los gastos derivados de la información al público sobre 

el inicio y finalización de la obra mediante vallas tipo y mediante la publicación del 

anuncio tipo en el periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma y en otro 

periódico de gran difusión en la provincia. Igualmente serán de cuenta del contratista 

los gastos para la edición y difusión, al mismo tiempo que la puesta en servicio de la 

obra, de un folleto tipo en el que se informe sobre la finalización de la obra, sus 

características y futura utilización. Los gastos a que se refiere este apartado 3 no podrán 

superar un dos por mil del precio del contrato. 

 

4.- Circulación de trenes en las inmediaciones de la obra. 
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CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Cláusula 30. Cumplimiento del contrato.  

La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el Anexo de Condiciones 

Generales. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego, y al proyecto que sirve de base al contrato, así como lo establecido en 

el Anexo de Condiciones Generales y conforme a las instrucciones que en interpretación 

técnica del proyecto diere al contratista la Dirección Facultativa de obra.  

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 

las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan 

para ADIF-AV o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.  

Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el 

contratista de las siguientes obligaciones:  

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su 

situación inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  

- El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construcción (cláusula 22). 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil (cláusula 22). 

La acreditación del cumplimiento de los seguros indicados podrá realizarse mediante 

la presentación, por parte del contratista, de una declaración responsable sobre el 

mantenimiento, durante toda la vida del contrato (incluyendo el plazo de garantía), 

del seguro correspondiente, junto con un certificado expedido por el asegurador, en el 

que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro.  

- Las obligaciones de carácter social y medioambiental (cláusula 22 y artículo 105 

del RDL 3/2020). 

Se requerirá del contratista la presentación de una declaración responsable sobre el 

cumplimiento, durante toda la fase de ejecución del contrato, de las obligaciones 

impuestas por el presente Pliego, de carácter social y medioambiental, en el que conste 

la relación de dichas obligaciones y detalle de su cumplimiento.  

- El cumplimiento no defectuoso del contrato (cláusula 24.b). 

- El cumplimiento de las obligaciones de información en caso de subcontratación  

(cláusula 26), del resto de las condiciones especiales de ejecución del contrato 

(cláusula 22 y 23).   

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 

en el Anexo de Condiciones Generales. 

 

Cláusula 31. Plazo de garantía.  

El plazo de garantía será el señalado en el apartado 23 del Cuadro de características de 

este pliego, y comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total. 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados, el Órgano de Contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 

la subsanación de los mismos, siendo por cuenta del contratista todos los gastos que 

se ocasionen y no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. 

Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que 

correspondan. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo 

de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna 

indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por 

fuerza mayor, que serán soportados por ADIF-AV, si bien la Entidad tendrá la facultad 

de exigir al contratista que realice las obras de reparación.  

Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las penalidades que 

correspondan. 

No obstante lo anterior, el contratista responderá si la obra se arruina o sufre deterioros 

graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de 

garantía por vicios ocultos de la construcción, siempre y cuando se deba al 

incumplimiento del contrato por parte del contratista. Este responderá de los daños y 

perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar 

desde la recepción. Además, se podrán imponer contra la garantía definitiva, las 

penalidades que correspondan. 

 

Cláusula 32. Liquidación del contrato. 

En cuanto las condiciones y requisitos para la liquidación del contrato, se estará a lo 

establecido en el Anexo de Condiciones Generales.  

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros, el plazo para 

la aprobación de la liquidación que se establece en el citado Anexo se ampliará a cinco 

(5) meses. 

 

Cláusula 33. Resolución del contrato.  

Las causas de resolución serán las generales previstas en el derecho privado, las 

previstas en el RDL 3/2020, en el Anexo de Condiciones Generales y en el presente 

Pliego.  

 

Cláusula 34. Cláusula de Prelación Normativa 

Lo dispuesto en este Pliego de Condiciones Particulares prevalecerá sobre todas aquellas 

condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y/o del Anexo de 

Condiciones Generales que pudieran ser contrarias a su contenido. En el caso de existir 

algún tipo de contradicción entre los distintos documentos que regulan la licitación y 

ejecución del contrato, el orden de prelación será el establecido en el Anexo de 

Condiciones Generales. 
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En lo que respecta a las condiciones de ejecución del contrato, y en particular a las 

siguientes:  

▪ Dirección de las obras. 

▪ Replanteo. 

▪ Programa de trabajos, plan de aseguramiento de la calidad, impacto 

ambiental. 

▪ Señalización de obras. 

▪ Período de garantía, conservación, pruebas y despeje final de obras.  

▪ Indemnización de daños y perjuicios. 

▪ Gastos y tributos. 

▪ Modificaciones contractuales. 

▪ Cesión y subcontratación. 

▪ Recepción, liquidación y extinción del contrato.  

en todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en el presente Pliego, será 

de aplicación el Anexo de Condiciones Generales. 

 

Cláusula 35. Reclamación en materia de contratación y otros defectos de tramitación. 

Serán susceptibles de reclamación en materia de contratación, los actos y decisiones 

relacionados en el apartado 2 del artículo 119 del RDL 3/2020, siendo de aplicación al 

mismo lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del RDL 3/2020. 

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 

apartado 2 del artículo 119 del RDL 3/2020 podrán ser puestos de manifiesto por los 

interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o a ADIF-AV, a 

efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades 

que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de 

adjudicación. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VALOR JURÍDICO 

1.1.1. Definición y valor jurídico. 

Por el presente Anexo se establecen las condiciones generales por las que se regirán las 
garantías, los efectos y extinción de los contratos de obras de ADIF-AV cuyo valor estimado 
se encuentre por encima del umbral establecido en el artículo 1.1 del RDL 3/2020, de 4 de 
febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 
determinados sectores (en adelante, el RDL 3/2020). 

El presente Anexo ostenta la consideración jurídica de documento integrante de los 
contratos en el orden de prelación que se define en la Condición siguiente, prestando el 
contratista su plena conformidad a todo su contenido en el acto de formalización del 
contrato, incorporándose al mismo y quedando un ejemplar suscrito depositado en las 
oficinas de ADIF-AV. 

1.1.2. Orden de Prelación de la Documentación Contractual.  

Dentro del ámbito de aplicación de los contratos regidos por el presente Anexo, estos 
estarán sometidos a lo establecido en el RDL 3/2020, y supletoriamente a los documentos 
contractuales, los cuales tendrán el orden de prelación que a continuación se establece: 

Primero: El contrato y sus anexos, si los hubiere, entre los que puede figurar: 

- Presupuesto 
- Cuadro de Precios 
- Oferta del CONTRATISTA 
- Plan Marco 
- Etc. 

Las cláusulas del contrato no podrán contradecir lo dispuesto en el PCP. 

Segundo:  El Pliego de Condiciones Particulares (PCP) correspondiente a la obra 
o instalación contratada. 

Tercero: El presente Anexo de Condiciones Generales 

Cuarto: Otra documentación, bien del Proyecto ó del PCP, que haya servido de 
base al contrato, por el siguiente orden de prelación: 

1º   Condiciones Técnicas y/o Facultativas Particulares 
2º   Condiciones Técnicas y/o Facultativas Generales 
3º   Planos 
4º   Plan de programación de los trabajos 
5º Procedimiento Operativo de Coordinación de Actividades 

Empresariales (P.O.P./12). 
6º Plan de Aseguramiento de la Calidad, si lo requiere el PCP y/o el 

Proyecto. 
7º Plan de Gestión Ambiental, si lo requiere el PCP. 

Quinto: La Memoria y mediciones del proyecto. 
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Supletoriamente será de aplicación el ordenamiento jurídico privado. 

 

2. LAS PARTES: ADIF-AV Y EL CONTRATISTA 

2.1. ADIF-AV 

2.1.1. Personalidad de ADIF-AV. 

La Entidad Pública Empresarial ADIF-ALTA VELOCIDAD, se configura como un organismo 
público de los previstos en los Artículos 88 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, como entidad pública empresarial de ámbito 
estatal, adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de su 
titular. De acuerdo con el artículo 104 de la citada ley, la Entidad se regirá por el Derecho 
privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las 
potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente 
regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en el RDL 3/2020, la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP), la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas y el resto de normas de derecho administrativo general y 
especial que le sean de aplicación. 

En este sentido, el artículo 1.1 del Estatuto de la Entidad, aprobado por Real Decreto 
1044/2013, de 27 de diciembre, establece que ADIF-AV goza de personalidad jurídica 
propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y patrimonio propio y 
se rige por lo establecido en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en 
la citada Ley 40/2015, las normas de desarrollo de ambas, su Estatuto, legislación 
presupuestaria y demás normas que le sean de aplicación. En defecto de estas, se le aplica 
el ordenamiento jurídico privado. 

En materia contractual ADIF-AV, de conformidad con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público y con el Libro I: Transposición de la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la Directiva 
2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión, del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
ostenta la condición de Poder Adjudicador que no pertenece a la categoría de 
Administración Pública, y que opera en los sectores a los que se refiere el Libro I del RDL 
3/2020, por lo que los contratos que ADIF-AV celebre ostentan la consideración de 
contratos privados a cuyos efectos y extinción les resulta de aplicación lo establecido el 
Libro I indicado (siempre que se trate de un contrato sujeto a la citada norma) o lo 
establecido en el artículo 319 de la Ley  9/2017, por lo establecido en los Pliegos y demás 
documentos de carácter contractual y por las normas de derecho privado.  

2.1.2. Director de Obra/Responsable del Contrato. 

Con independencia de la unidad de ADIF-AV a quien, por razón de la materia y de las 
consignaciones presupuestarias, corresponda el desarrollo de las obras, por el órgano 
competente de ADIF-AV se designará un Director de Obra. 

Dicho nombramiento se comunicará al CONTRATISTA por el Órgano de ADIF-AV que hubiere 
procedido a su designación, antes de la fecha de suscripción del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 
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El CONTRATISTA no podrá recusar a la persona designada por ADIF-AV, como Director de 
Obra, o en su caso, como Responsable del contrato. 

El Director de Obra designado por ADIF-AV será el  responsable del Contrato, y al mismo le 
corresponde el ejercicio de las atribuciones que se le reconocen en el presente Anexo, será 
el encargado de la dirección y control de la ejecución de la obra, al mismo le 
corresponderá, comprobar, vigilar y supervisar la ejecución de la obra y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, siempre dentro del ámbito de las facultades que el presente 
documento y el resto de documentos de carácter contractual le atribuyen. Al Director de 
obra le compete la verificación de que el contrato se ejecuta en los términos convenidos, y 
que, asimismo, en su ejecución se han cumplido las condiciones especiales de ejecución 
contempladas en la documentación contractual. 

El Director de Obra, para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a 
sus órdenes en el número de especialistas que a tal fin estime conveniente ADIF-AV. Estos 
especialistas podrán ser empleados de ADIF-AV o de terceros, contratados por ésta de 
acuerdo con la normativa aplicable y desarrollarán las funciones que ADIF-AV les atribuya 
integrando la Dirección de Obra. 

En el caso de obras de edificación, será de aplicación, en lo que proceda, la Ley 38/1999 de 
5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 

2.2. EL CONTRATISTA 

2.2.1. Concepto de CONTRATISTA. 

Se entiende como tal a la persona física o jurídica legalmente constituida conforme a 
Derecho, que tenga capacidad de obrar y acredite su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, conforme se establezca en el PCP y que, habiendo resultado 
adjudicatario, haya formalizado el correspondiente contrato. 

2.2.2. Delegado del CONTRATISTA 

Se entiende como tal a la persona propuesta por el CONTRATISTA y aceptada por ADIF-AV. 
Tendrá las atribuciones que se le reconocen en el presente Anexo. Su nombramiento se 
comunicará a ADIF-AV antes de la fecha de suscripción del Acta de Comprobación del 
Replanteo. 

Asimismo, ADIF-AV, cuando por la complejidad y/o volumen de la obra o instalación, así lo 
haya hecho constar en alguno de los documentos del procedimiento de contratación, 
podrá exigir del CONTRATISTA la asignación del equipo necesario de personal facultativo 
para que, bajo la dependencia de su Delegado, le asista y colabore con el mismo en su 
correcta ejecución.  

Por otro lado, cuando la naturaleza de la obra lo requiera, el CONTRATISTA designará uno o 
varios representantes válidos que será el interlocutor o interlocutores para temas de 
medio ambiente y seguridad, y se integrarán en el equipo antes mencionado.  

 
El Director de Obra podrá, en cualquier momento, recusar al Delegado del CONTRATISTA o 
cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incumplan sus órdenes o 
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incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto de los 
programas de trabajo y en general la correcta ejecución de las obras e instalaciones. 

En tal caso, el CONTRATISTA deberá proceder a la sustitución de la persona recusada en el 
plazo más breve posible que, en ningún caso, podrá exceder de un mes. En cualquier caso, 
dicho plazo máximo lo establecerá el Director de Obra atendiendo al plazo de ejecución de 
la misma. 

 

2.3. RÉGIMEN DE COMUNICACIONES ENTRE ADIF-AV Y EL CONTRATISTA 

2.3.1. Normativa general. 

Todas las comunicaciones que las partes se dirijan entre sí como consecuencia del 
desarrollo de las relaciones contractuales deberán realizarse, como norma general, por 
escrito a través de sus representantes, debiendo dejar constancia de su recepción. Podrán 
utilizarse medios telemáticos o electrónicos.  

2.3.2. Libro de Órdenes. 

El Libro de Ordenes contendrá las instrucciones y comunicaciones emitidas por el Director 
de Obra con el "enterado" del Delegado, que en ningún caso podrá negarse a firmar el 
mismo, si bien podrá manifestar su disconformidad en los términos que estime oportuno, 
sin que esta manifestación le exima de cumplir la orden de servicio dada por aquel. 

Dichas instrucciones, órdenes y comunicaciones podrán realizarse igualmente por cualquier 
otro medio que acredite la correcta recepción de las mismas y que pueda posteriormente 
quedar acreditado documentalmente (correo electrónico, carta, acta de reunión, etc.), 
sustituyendo esta forma de comunicación al Libro de Órdenes.  

El Delegado formulará su disconformidad por cualquiera de los medios indicados en un 
plazo máximo de 5 días a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento.  

Dicha comunicación se dirigirá al órgano de ADIF-AV responsable del seguimiento y control 
del cumplimiento del contrato, que, asimismo, se pronunciará igualmente sobre lo 
señalado por el contratista en el plazo de 10 días. 

El "Libro de Ordenes" llevará las hojas numeradas, se abrirá en la fecha de Comprobación 
del Replanteo y se cerrará en la de la Recepción del contrato, efectuada la cual pasará a 
poder del Órgano de ADIF-AV indicado en el párrafo anterior. 

Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se anoten en el "Libro de Ordenes", o las 
que queden acreditadas documentalmente por los medios indicados, carecerán de fuerza 
novatoria o modificativa de las obligaciones que se deriven del contrato. 

 

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.4.1. Obligaciones sociales, laborales, fiscales y medioambientales 

El CONTRATISTA está obligado al cumplimiento de las disposiciones, presentes y futuras, que 
estuvieren vigentes en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho 
de la Unión Europea, en el Derecho nacional, en los convenios colectivos o por las 
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disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen a 
España y, en particular, las establecidas en el Anexo XI del RDL 3/2020. Adicionalmente, el 
contratista deberá respetar la normativa aplicable de seguridad social, de seguridad 
industrial, seguridad vial, de seguridad y salud en el trabajo. El CONTRATISTA asumirá los 
gastos que se deriven del incumplimiento de las normas que se citan anteriormente, 
pudiendo ADIF-AV paralizar los pagos de las certificaciones, hasta que se acredite su 
abono, sin derecho a intereses de demora por el retraso en el pago de estas certificaciones. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los 
incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 
condiciones salariales inferiores derivadas de los convenios colectivos que sea grave y 
dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

ADIF-AV, en cualquier momento, y para velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales de aplicación en la materia, podrá exigir al CONTRATISTA que le exhiba los 
documentos justificativos de hallarse al corriente del pago de las primas y cuotas 
correspondientes a la Seguridad Social por el personal que emplee en las obras con ella 
contratadas, así como del personal de las subcontratas (art. 27.4 del RDL 3/2020). 

El CONTRATISTA está obligado a tener, en el lugar donde se realicen las obras o instalaciones 
contratadas por ADIF-AV, la Ficha de Datos de Seguridad (siempre que la legislación lo 
exija) de los productos que utilice en la ejecución de las mismas. 

Igualmente, el CONTRATISTA, como único y exclusivo responsable respecto de las condiciones 
de trabajo en las obras o instalaciones contratadas con ADIF-AV, está directamente 
obligado a cumplir cuantas disposiciones, presentes o futuras, estuvieren vigentes en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyéndose tanto la normativa de carácter 
general, como la normativa interna de ADIF-AV (Procedimientos Operativos de Prevención 
Nº 12, de Coordinación de Actividades y Nº 16, sobre Empresas que Realicen Actividades en 
Centros de Trabajo de ADIF-AV), debiendo adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
indemnidad, integridad y salubridad de los trabajadores afectos a las obras contratadas, 
así como para prevenir cualquier tipo de accidente de los que puedan producirse con 
ocasión de la ejecución de tales obras, sea cual fuere la causa del mismo. 

Las obligaciones del CONTRATISTA en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, impuestas y asumidas por el mismo en virtud de los apartados 
anteriores, se entienden referidas a todo el personal que trabaje en las obras o 
instalaciones contratadas con ADIF-AV, tanto a las órdenes directas del mismo como a las 
de los posibles subcontratistas, en los supuestos de subcontratación realizada con los 
requisitos establecidos en el RDL 3/2020.  

Igualmente será obligación del CONTRATISTA, elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo que pasará a formar parte de la documentación contractual una vez aprobado. 
Asimismo vendrá obligado a comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los TRIBUTOS, cualesquiera que sea su 
naturaleza y carácter, que graven los diversos conceptos derivados de la ejecución del 
contrato, los cuales serán a cargo del contratista. 

Se exceptúa de lo anterior el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que el CONTRATISTA 
desglosará y consignará, en forma distinta y separada de la base imponible y con expresión 
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del tipo impositivo correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Reguladora y Reglamento de dicho impuesto. Asimismo, aquel se compromete 
expresamente a la declaración e ingreso de las cuotas que le correspondan por este 
impuesto, conforme a las citadas normas vigentes en esta materia.  

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En un plazo de 7 días naturales contados tras la formalización del contrato el contratista 
presentará a Adif-AV el plan de seguridad y salud en el trabajo. A quien corresponda el 
desarrollo de las funciones de coordinación de seguridad y salud informará en el plazo de 
7 días naturales sobre la procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los 
puntos que deben corregirse, para lo que se concederá un plazo acorde con la naturaleza 
de las correcciones pero que nunca será superior a 7 días naturales. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del plan de seguridad y salud será de un 
mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en la 
presente cláusula no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio 
de las mismas no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo. Los retrasos 
del contratista en el cumplimiento de los plazos indicados en la presente cláusula 
ostentarán la misma naturaleza y estarán sujetos a las mismas consecuencias que el 
incumplimiento de los plazos de ejecución contemplados en el PCP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo (art. 
105.4 del RDL 3/2020). 

2.4.2. Licencias, permisos, y otros gastos. 

Corresponderá al CONTRATISTA la solicitud, gestión y obtención, por su exclusiva cuenta y 
cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecución de las obras o 
instalaciones contratadas inclusive, en su caso, las licencias de importación, derechos 
arancelarios, tasas municipales, licencia de actividades, licencia de funcionamiento, 
legalización de instalaciones u otros gastos que procedan. 

Se exceptúan únicamente aquellas que por su naturaleza, en su caso, correspondan a ADIF-
AV: expropiación de terrenos y derechos de acometida. 

No obstante, cuando el contratista solicite incoación de expediente de ocupación temporal 
de terrenos a su favor en los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de 16 de 
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, serán de cuenta del contratista por tal 
concepto cuantos gastos e indemnizaciones se produzcan. 

Serán de cuenta del CONTRATISTA, los gastos de publicidad derivados de la licitación en que 
haya resultado adjudicatario. De ser varios los adjudicatarios, los gastos se prorratearán en 
función de la adjudicación. 

El contrato podrá formalizarse en ESCRITURA PUBLICA cuando así lo solicite el adjudicatario, 
siendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el adjudicatario se 
compromete a entregar a ADIF-AV una  (1) copia autorizada y dos (2) copias simples de 
dicha escritura, dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha del otorgamiento. 

Serán igualmente de cuenta del CONTRATISTA, los gastos que se le originen como 
consecuencia de la confección en cada momento, montaje y desmontaje de la/s Valla/s 
Informativa/s de la Obra, conforme al modelo normalizado vigente, así como su sustitución 
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por la/s que fuera/n preceptiva/s por la naturaleza de la Obra. 

Asimismo serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos que, en su caso, se deriven de la 
obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la 
publicación del anuncio tipo en el periódico de mayor difusión de la Comunidad Autónoma 
y en otro periódico de gran difusión en la provincia, así como de informar sobre la 
finalización de la obra mediante la edición y difusión de un folleto tipo sobre sus 
características y futura utilización coincidiendo con la puesta en servicio de la misma. Estos 
gastos no superarán un 2‰ del precio del contrato 

El CONTRATISTA hará frente a todos los sobrecostes derivados de las labores de vigilancia y 
garantía de seguridad de las circulaciones de trenes en la zona de obras, incluyendo en 
dichos gastos tanto los derivados del empleo de personal propio como los ocasionados a 
ADIF-AV por utilización de trabajadores de esta última empresa, según las prescripciones 
del Reglamento General de Circulación vigente. En aquellos trabajos en los que sean 
necesarios Pilotos de Seguridad, bien actuando a las órdenes de Encargados de Trabajos o 
cuando se realicen actuaciones en las condiciones que recoge el citado Reglamento, dichos 
Pilotos (habilitados por ADIF-AV) serán aportados por el contratista. 

2.4.3. Propiedad intelectual, industrial y comercial. 

El CONTRATISTA, para la ejecución de las obras o instalaciones deberá disponer de las 
cesiones, permisos y autorizaciones necesarios de los titulares de las patentes, modelos y 
marcas de fábrica correspondientes, corriendo de su exclusiva cuenta el pago de los 
derechos que por dicho concepto deban abonarse, así como las posibles indemnizaciones 
que se deriven, en caso de incumplimiento de dicha obligación. 

Muy particularmente el CONTRATISTA asumirá los gastos de defensa judicial o extrajudicial 
que se ocasionen a ADIF-AV por tal incumplimiento. Si ADIF-AV quedara privada de su 
propiedad, utilización o uso, podrá exigir del CONTRATISTA, aún después de la recepción 
definitiva de las obras, la sustitución total, y a su costa, de los materiales, suministros, 
procedimientos o equipos afectados por la reclamación, por otros de iguales características 
y calidades, a definir por ADIF-AV, dentro del plazo que prudencialmente ésta le fije al 
efecto.  

Si vencido dicho plazo, el CONTRATISTA no hubiere procedido a la sustitución de los 
elementos correspondientes, se entenderá que faculta expresamente a ADIF-AV para que, 
sin necesidad de más requerimiento o trámite alguno, ejecute por si o por terceros, la 
sustitución de los materiales, suministros, procedimientos o equipos afectados, por la 
exclusiva cuenta y cargo del CONTRATISTA. 

Todo ello sin perjuicio de las penalizaciones que en su caso puedan proceder de 
conformidad con lo establecido en el PCP. 

Para el mantenimiento y reparación de los materiales, equipos y procedimientos afectos   a 
una obra o instalación, el CONTRATISTA se obliga frente a ADIF-AV a ofrecer iguales garantías 
que en el apartado anterior pudiendo ADIF-AV ejercitar las mismas facultades y 
penalizaciones en su caso. 

El CONTRATISTA garantizará a ADIF-AV el suministro y repuesto de equipos, elementos y 
componentes por él aportados a la obra o instalación durante un período de 10 años 
contados a partir de la fecha de Recepción de la obra o instalación. 

Asimismo, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por 
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vicios ocultos a la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
CONTRATISTA, responderá este de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo 
de 15 años a contar desde la Recepción. 

El CONTRATISTA de una obra o instalación, haya o no fabricado el material por él 
suministrado, queda obligado frente a ADIF-AV cuando se abandone su fabricación a 
facilitarle todos los planos constructivos de dicho material, con objeto de que ADIF-AV 
pueda garantizarse, en su caso, el suministro. 

2.4.4. Obligación del CONTRATISTA en orden a la no perturbación del normal 
funcionamiento del servicio ferroviario. 

Si durante la ejecución de las obras o instalaciones contratadas, se produjera cualquier tipo 
de averías, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de todo tipo de 
aparatos e instalaciones, especialmente en las de electrificación, de seguridad, de 
comunicaciones informáticas o eléctricas, o producen cualquier tipo de afectación a la 
circulación, imputable al CONTRATISTA, éste, en su caso, además de reparar con urgencia la 
avería y suprimir las interferencias o perturbaciones, indemnizará a ADIF-AV no sólo por el 
daño emergente sino además por el lucro cesante así como por el coste que los retrasos 
hubieran originado a ADIF-AV y por las cantidades que ADIF-AV hubiera de abonar, en su 
caso, a los operadores como consecuencia de las citadas averías, interferencias o 
perturbaciones. 

2.4.5 Obligación del CONTRATISTA y de su personal de cumplir las Normas necesarias 
para la ejecución de las obras e instalaciones. 

El CONTRATISTA y su personal están obligados a observar y cumplir rigurosamente, en todo 
aquello que le fuere de aplicación, las normas y medidas que estuvieran vigentes durante 
el tiempo de ejecución de las obras o instalaciones. A tales efectos, ADIF-AV indicará al 
CONTRATISTA las normas que fueren de aplicación, en especial las correspondientes a 
anormalidades y accidentes de naturaleza ferroviaria, para que éste las adquiera a su 
costa.  

En su consecuencia, el CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento de las mismas, ni en 
base a ello, quedar exento de la obligación de su cumplimiento. 

2.4.6. Obligación del CONTRATISTA de instalar y mantener "Oficinas de Obra". 

El CONTRATISTA, previa conformidad del Director de Obra, dispondrá, antes del comienzo de 
las obras o instalaciones y durante su ejecución, de una Oficina de Obra por su cuenta y 
cargo. 

El CONTRATISTA deberá, necesariamente, disponer en la Oficina de Obra de una copia íntegra 
del contrato y demás documentación complementaria integradora del mismo, así como de 
un Libro de Ordenes. En la Oficina de Obra el CONTRATISTA deberá reservar un espacio para 
uso exclusivo de ADIF-AV. 

Cuando, por las características especiales de las obras o instalaciones contratadas, estuviere 
prevista en el Proyecto base del contrato la organización de la ejecución en zonas o tajos 
de entidad propia o distantes entre sí, el Director de Obra podrá exigir del CONTRATISTA la 
instalación y mantenimiento de "Oficinas de Obra" complementarias. 
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2.4.7. Anuncios en las obras o instalaciones. 

El CONTRATISTA podrá poner en las obras e instalaciones los anuncios que acrediten su 
ejecución por el mismo, sujetándose a las instrucciones que le dé el Director de Obra en 
cuanto a la forma, número y emplazamiento de las mismas. 

El CONTRATISTA no podrá poner en ningún caso, anuncio alguno que tenga carácter de 
publicidad comercial. 

2.4.8. Señalización de las obras o instalaciones. 

El CONTRATISTA está obligado a instalar en la zona de obras o instalaciones, sus lindes e 
inmediaciones las señales precisas para indicar el acceso, la circulación en la zona que 
ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro. 

Asimismo, deberá cumplir las órdenes que reciba por escrito del Director de Obra sobre 
instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 

En zonas donde los trabajos se ejecuten con interferencias en obras cuya competencia 
recaiga sobre otros Organismos, el CONTRATISTA deberá cumplir en materia de señalización 
las exigencias de dicho Organismo, transmitiendo posteriormente su actuación al Director 
de Obra. 

2.4.9. Obligaciones del CONTRATISTA y de su personal en materia de medio 
ambiente. 

El CONTRATISTA deberá poder acreditar el cumplimiento de la legislación medioambiental 
del Derecho internacional, de la Unión Europea, estatal, autonómica y/o local durante el 
tiempo de vigencia del contrato, aplicable en cada momento y lugar, en los términos del 
artículo 27.4 del RDL 3/2020.  

El contratista respetará siempre los límites legales en cuanto a emisiones a la atmósfera y 
vertidos líquidos, así como las obligaciones legales derivadas de la correcta gestión de los 
residuos. Para ello asumirá la propiedad y posesión de todos los residuos que se generen 
como consecuencia de las actividades objeto del contrato, así como la obligación de su 
retirada y gestión, a los efectos previstos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular, y su normativa de desarrollo, o la que se 
encontrara en cada momento vigente. 

Como consecuencia de ello, y en lo relativo a los residuos peligrosos incluidos en el Real 
Decreto 952/1997, de 20 de junio, el CONTRATISTA deberá responsabilizarse a su cargo de la 
retirada y cesión de los mismos a un gestor autorizado, pudiendo ADIF-AV requerirle en 
cualquier momento la justificación documental de dicha entrega al citado gestor, todo ello 
hasta el límite del periodo establecido legalmente de 5 años, y con independencia de que 
el contrato continúe o no vigente. 

Igualmente, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, en su condición de poseedor de RCD, con especial atención a la 
obligación de presentar a ADIF-AV un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones 
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra. 

El CONTRATISTA deberá minimizar hasta donde sea factible técnica y económicamente la 
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emisión de ruidos y vibraciones en la realización de las actividades objeto de este contrato. 

El CONTRATISTA está obligado a adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier 
accidente o incidente de carácter ambiental, con especial atención a incendios forestales, 
así como a comunicar al responsable por parte de ADIF-AV cualquier previsible emisión a la 
atmósfera, vertido líquido, generación de residuos o liberación de sustancias al medio 
ambiente que pueda producirse como consecuencia de sus trabajos en las instalaciones de 
ADIF-AV, así como los debidos a accidentes o incidentes, asumiendo el CONTRATISTA 
plenamente la responsabilidad por dichas emisiones, vertidos y residuos generados.  

Si para realizar de forma ambientalmente correcta su actividad, el CONTRATISTA debe 
modificar de alguna forma las instalaciones (imprimación de suelos, canalización de 
desagües, balizamiento de zonas, etc.) lo notificará al responsable de ADIF-AV con la 
suficiente antelación. 

Cualquier posible coste ambiental, con especial atención a la contaminación del suelo 
propiedad o gestionado por ADIF-AV, que se genere por la realización de las actividades 
objeto del contrato, será repercutido al CONTRATISTA, incluyendo todos los conceptos.  

El incumplimiento por el CONTRATISTA de sus obligaciones en gestión ambiental no 
implicará, en ningún caso, responsabilidad alguna para ADIF-AV. 

El CONTRATISTA se hace responsable de informar a todo su personal de todas las exigencias 
ambientales relativas a su trabajo. Asimismo, deberá designar por escrito uno o varios 
representantes válidos como interlocutor o interlocutores para temas de Medio Ambiente. 

2.4.10. Responsabilidad e indemnizaciones por cuenta del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá adoptar cuantas medidas fuesen necesarias para que, durante la 
ejecución de las Obras e Instalaciones, quede asegurada, tanto dentro de las mismas como 
dentro del entorno de éstas, la protección de la integridad y legítimos intereses de los 
usuarios de ADIF-AV, de los agentes de ésta, del personal que intervenga en las obras bajo 
las órdenes o con autorización del CONTRATISTA y de terceros cualesquiera. 

La indemnización de los daños o perjuicios que puedan producirse, tanto en personas 
como en bienes, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA que deberá suscribir, a tal fin, 
una póliza de Responsabilidad Civil por la cuantía y en los términos que se establezcan en 
el PCP. 

Para el supuesto en que ADIF-AV o cualquiera de sus agentes fueran condenados como 
responsables civiles directos o subsidiarios, en procedimiento civil, penal o administrativo, 
como consecuencia de los daños que se ocasionen, por incumplimiento de medidas de 
seguridad a cargo del CONTRATISTA, éste asumirá el coste económico total de dicha 
responsabilidad, que le será aplicada por ADIF-AV de forma automática por vía de 
compensación y/o repetición. 

 

2.5. GARANTÍAS 

2.5.1. Régimen de garantías. 

Para garantizar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos 
objeto de regulación mediante el presente Anexo, el adjudicatario deberá constituir, 
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previamente a la formalización del contrato, una garantía definitiva en la forma y por la 
cuantía que determine el PCP, a cuyo efecto podrá optar entre: 

 Constitución mediante aval bancario o de Cajas de Ahorro españolas, o extranjeras con 
representante en España, o de Sociedades de Garantía Recíproca o contrato de seguro 
de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de 
caución, por el importe que corresponda según el PCP, en los modelos normalizados de 
ADIF-AV, cuyo justificante deberá exhibir a la firma del contrato. 

 Constitución en efectivo, o mediante valores, aval o seguro de caución de las 
características fijadas Reglamento de la Caja General de Depósitos (aprobado por el 
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre), por el importe que corresponda según el 
PCP, debiendo presentarse a la firma del contrato el resguardo acreditativo de su 
depósito en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las 
Delegaciones Provinciales de Hacienda. 

Si por circunstancias excepcionales no la hubiera constituido en plazo, deberá hacerlo 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma del documento contractual, y caso de no 
efectuarlo en dicho plazo, expresamente acepta que ADIF-AV detraiga un importe 
equivalente de cualquier factura que el CONTRATISTA presente al cobro para afectarlo a tal 
fin. Si efectuada la fianza por retención, durante la vigencia del contrato, el CONTRATISTA 
constituyera aval o contrato de seguro de caución, se devolverá la suma retenida. 

Para hacer efectivas las garantías, tanto provisionales como definitivas, ADIF-AV tendrá 
preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título 
del que derive su crédito. 

Reajuste, devolución y cancelación de garantías. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones 
exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que 
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario 
en causa de resolución. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción 
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días hábiles contados desde la fecha 
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan, en su caso, como consecuencia de 
una revisión del mismo.  

La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

 De las penalidades impuestas al contratista. 

 De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los 
gastos originados a ADIF-AV por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la 
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

 De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. 

 De la obligación de formalizar el contrato. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se 
declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

Aprobada la liquidación y transcurrido el plazo de garantía del contrato, si no resultaren 
responsabilidades, se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 
caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos 
meses desde la finalización del plazo de garantía.  

En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en 
el PCP. 

En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del 
cesionario. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el presente apartado. 

Cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, 
definida según lo establecido en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de 
junio de 2014, y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no 
cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses. 

Garantía global 

Si el CONTRATISTA tuviera constituida una garantía genérica global, se afectará al 
cumplimiento de cada contrato el importe de la misma que corresponda, operando desde 
ese momento como garantía definitiva específica. 

Régimen de las garantías prestadas por terceros 

Las personas o entidades distintas de los licitadores o del contratista que presten garantías 
a favor de éstos, no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 
1.830 y concordantes del Código Civil. 

En aquellos contratos cuyo régimen jurídico sea el previsto en la Libro I del RDL 3/2020, el 
avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten 
a la garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.   

En el contrato de seguro de caución, se aplicarán las siguientes normas: 

 Tendrá la consideración de tomador del seguro el contratista, y la de asegurado ADIF-
AV. 

 La falta de pago de la prima sea única, primera, o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, 
ni liberará al asegurador de su obligación, en el caso de éste deba hacer efectiva la 
garantía. 
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 El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan 
corresponderle contra el tomador del seguro. 

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

3.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES 

3.1.1. Naturaleza y condiciones de la comprobación del replanteo. 

Como trámite previo a cualquier operación de ejecución material de las obras o 
instalaciones, se procederá a la comprobación del replanteo.  

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A 
tales efectos, dentro del plazo que se establezca en el contrato que no podrá ser superior a 
un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales justificados, ADIF-AV, 
a través del Director de Obra, procederá en presencia del contratista a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por ambas partes. 

Salvo que en la documentación contractual se disponga expresamente lo contrario, los 
trámites conducentes al levantamiento del acta de comprobación del replanteo podrán ir 
preparándose en el momento inmediatamente posterior a la notificación de la 
adjudicación.  

El objeto de la comprobación del replanteo a que se refiere la presente cláusula tiene es 
verificar, en presencia del contratista adjudicatario, la viabilidad del Proyecto supervisado, 
aprobado y replanteado por ADIF-AV y su adecuación al terreno sobre el que están 
proyectadas las obras. 

La realización de la comprobación del replanteo se sujetará a las siguientes reglas: 

Es Adif-AV la Entidad encargada de organizar el Acto de Comprobación del replanteo, a tal 
fin el Director de Obra notificará por escrito al contratista indicándole lugar y fecha para 
realizar la comprobación del replanteo. La notificación se realizará en todo caso por un 
medio que permita dejar constancia de su recepción por el interesado de la identidad y del 
contenido de lo notificado. El justificante de la comunicación formará parte del 
expediente. 

La ausencia injustificada del contratista adjudicatario al Acto de Comprobación del 
Replanteo en la fecha y hora y con los medios personales y materiales precisos para su 
realización supone un incumplimiento del contrato, quedando ADIF-AV facultado para 
resolver el contrato de acuerdo con lo establecido en el presente Anexo y resarcirse de los 
daños y perjuicios que tal circunstancia le haya ocasionado.  

 

Si su incomparecencia lo fuera por causa justificada, circunstancia que deberán acreditar 
en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la fecha fijada para la 
comprobación del replanteo, la Dirección de Obra fijará una nueva y última fecha para el 
mismo en el plazo máximo de 10 días a contar desde aquella que se comunicará 
igualmente por medio que permita dejar constancia de su recepción por el interesado. 
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3.1.2. Gastos de la comprobación del replanteo. 

La comprobación del replanteo se efectuará por el personal y con los medios propios del 
CONTRATISTA, bajo la dirección y supervisión del Director de Obra y de aquellas personas que 
ADIF-AV designe para que asistan a tal acto. 

Los gastos de materiales y de su propio personal serán de cuenta del CONTRATISTA y de 
ADIF-AV los propios del Director de Obra y, en su caso, de los agentes que le asistan. 

3.1.3. Acta de comprobación del Replanteo. 

Los resultados de la comprobación del replanteo se reflejarán en el Acta que será firmada 
por el Director de Obra y el Delegado en dos ejemplares, uno de los cuales quedará en 
poder de cada parte. 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa 
referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación 
de los terrenos necesarios y cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del 
contrato. 

Si del resultado de la comprobación del replanteo, a juicio del Director de la Obra, y sin 
reserva por parte del contratista, se desprende la disponibilidad de los terrenos y la 
viabilidad del proyecto, se dará por el Director de la Obra autorización para iniciar las 
obras, haciendo constar tal autorización para inicio de forma expresa en el acta, 
empezando a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del Acta. 

Cuando se trate de obras de infraestructuras de transporte se dispensa del requisito previo 
de la disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación efectiva de los mismos deberá ir 
precedida de la formalización del acta de ocupación. En tales supuestos las obras podrán 
comenzar cuando estén disponibles los terrenos imprescindibles para ello y completarse la 
disponibilidad de los restantes según exija la ejecución de las mismas. 

Si a la vista de los resultados de la comprobación del replanteo no quedase debidamente 
acreditada la disponibilidad de los terrenos, locales e instalaciones necesarios para su 
ejecución, y la realidad de cualquier otro extremo, tal circunstancia se hará constar en el 
Acta de comprobación del Replanteo, quedando provisionalmente suspendida la iniciación 
de las obras hasta que el Director de Obra comunique al CONTRATISTA la resolución adoptada 
por ADIF-AV sobre el particular, sin que dicha comunicación pueda exceder del plazo 
máximo de veinte (20) días contados a partir de la fecha del Acta de comprobación del 
Replanteo. En tal caso, al inicio real de las obras, se establecerá un Acta de Iniciación, a 
partir de cuya fecha comenzará a contarse el plazo de ejecución de las mismas. 

Si, no obstante lo anterior, pudieran iniciarse las obras o instalaciones parcialmente, a 
partir de esta fecha comenzarán a computarse el plazo de ejecución de la obra conforme al 
"Programa de Trabajo. 

Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera 
hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, 
justificándolo en la propia acta. 

Cuando el CONTRATISTA formulase reservas en el acto de comprobación del replanteo y 
dichas reservas resultasen infundadas a juicio del órgano de contratación, no quedará 
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suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo 
acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del 
plazo para su ejecución 

En la hipótesis de que la decisión adoptada lo hubiera sido en el sentido de suspensión 
definitiva de la obra o instalación, deberán indicarse las causas que motivan tal 
suspensión. Una vez desaparecidas las mismas se procederá al levantamiento de la 
suspensión mediante la correspondiente acta, comenzando a contar, desde entonces, el 
plazo de ejecución.  

Si como consecuencia de los resultados de la comprobación del replanteo, se dedujera la 
necesidad de introducir modificaciones en el Proyecto base del contrato, tal circunstancia 
se hará constar en el Acta de Replanteo, pudiendo quedar suspendida la iniciación de las 
obras, hasta que el órgano de contratación adopte la resolución procedente  

ADIF-AV, en el plazo de quince días, redactará una estimación razonada del importe de la 
modificación. En caso de que el órgano de contratación autorice la modificación del 
proyecto, ésta se tramitará con arreglo a lo dispuesto en el Apartado 4 del presente Anexo.   

Aprobada la oportuna modificación y formalizado el correspondiente documento 
contractual, podrán iniciarse las obras estableciéndose la correspondiente Acta de 
Iniciación, a partir de cuya fecha comenzará a contarse el plazo de ejecución de las 
mismas. 

Cuando por las características especiales de las obras o instalaciones contratadas, estuviere 
prevista en el Proyecto la ejecución de las obras en zonas o tajos que tuvieran entidad 
propia e individualizada, la comprobación del replanteo de las obras o instalaciones podrá 
efectuarse en forma fraccionada pero siempre por zonas o tajos completos. 

3.1.4. Servidumbres, ocupación y uso de terrenos de terceros. 

Corresponde al CONTRATISTA, gestionar, obtener y abonar a los propietarios de los terrenos 
correspondientes, las cesiones y permisos necesarios conforme a derecho para la extracción 
o adición de tierras, para la ejecución de explanaciones o terraplenes, ocupación de 
terrenos para la instalación de oficinas, talleres, depósitos de materiales, etc., habilitación 
de caminos privados para el transporte de maquinaria y materiales, servidumbres 
voluntarias de paso y demás operaciones que en terrenos de terceros sean precisas para la 
ejecución de las obras e instalaciones contratadas con ADIF-AV. 

Tales solicitudes y gestiones se iniciarán durante las operaciones de replanteo con el fin de 
que si es posible se concedan antes del comienzo de la obra. 

El pago de dichos conceptos no implicará derecho alguno del CONTRATISTA para repercutir 
cantidad alguna frente a ADIF-AV y su impago no implicará en ningún supuesto 
responsabilidad alguna para ésta. 

A la Recepción del contrato, el Director de la Obra deberá verificar que se han dejado los 
terrenos de terceros en las mismas condiciones en que se encontraban al inicio de las 
obras o, en su caso, en los términos en que se haya pactado con sus propietarios, así como 
que se han pagado las cantidades que procedan. En otro caso, requerirá al CONTRATISTA 
para su subsanación y en el supuesto de que éste no los atienda se procederá a ejecutar los 
trabajos precisos a su costa, mediante retención de su importe de las certificaciones 
pendientes de pago, o en su caso, ejecución de la garantía definitiva que el CONTRATISTA 
deberá reponer a su importe inicial en el plazo máximo de quince días. 
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3.1.5. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos 
que resulten de aplicación al contrato, al proyecto que sirve de base al contrato y al resto 
de documentos de carácter contractual y conforme a las instrucciones que en 
interpretación técnica de éstos diere al contratista la Dirección de las obras. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista 
es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 
3.1.6. Uso temporal de bienes de ADIF-AV y su vigilancia. 

El CONTRATISTA sólo podrá utilizar aquellos bienes de ADIF-AV que resulten precisos para la 
ejecución de las obras o instalaciones previa autorización expresa del Director de Obra, por 
el tiempo y en las condiciones que se le consignen en dicha autorización y con estricta 
sujeción, en cuanto a su uso, a las instrucciones que a tal efecto reciba del Director de 
Obra. 

Asimismo, el CONTRATISTA está obligado a realizar, por su exclusiva cuenta y cargo los 
trabajos necesarios para el mantenimiento y vigilancia de tales bienes durante el período 
de uso de los mismos y a proceder a la limpieza general, retirada de los materiales, 
equipos y productos no empleados, así como la adecuada restauración de tales bienes, al 
cesar en su uso. 

Caso de que el CONTRATISTA no hubiere cumplido con lo prescrito en el párrafo precedente, 
ADIF-AV quedará expresamente facultada para realizar la vigilancia y los trabajos y obras 
precisos para ello, así como la limpieza general indicada, por cuenta y cargo del 
CONTRATISTA, conforme se establece en el punto 3.1.5 anterior. 

De tal autorización, contenido y revocación, dada por el Director de Obra en orden al uso 
temporal por el CONTRATISTA de los bienes de propiedad de ADIF-AV se hará la oportuna 
anotación en el Libro de Ordenes, o se justificará documentalmente por otro medio. 

Las posibles mejoras que, en su caso, hubiere efectuado el CONTRATISTA en los bienes 
utilizados quedarán a favor de ADIF-AV sin derecho a indemnización alguna. 

3.1.7. Calidad de los materiales, equipos y productos. 

Todos los materiales, equipos y productos utilizados en las obras o instalaciones deberán 
ajustarse a las calidades y condiciones impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y en el Plan de Aseguramiento de Calidad, en su caso, así como en las 
especificaciones técnicas y normas en vigor. 

En los supuestos de no existencia de especificaciones técnicas, el CONTRATISTA se atendrá a 
las recomendaciones editadas por Organismos Oficiales (incluso ADIF-AV), sometiéndolas a 
la aprobación de ADIF-AV con carácter previo a la contratación. 
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El CONTRATISTA queda obligado a presentar al Director de Obra los correspondientes 
certificados de homologación de conformidad con las especificaciones técnicas y normas en 
vigor. En su defecto ADIF-AV podrá exigir al CONTRATISTA la realización por su cuenta y cargo 
de los ensayos y pruebas en los Laboratorios o Centros de Investigación oficiales u 
homologados para su verificación. 

En el exterior de cada equipo o aparato y en lugar fácilmente accesible irá fijada una placa 
de identificación o elemento análogo que la sustituya, que incluirá los datos de 
identificación siguientes en carácter legible e indeleble:  

- Anagrama o nombre de ADIF-AV  
- Anagrama o nombre del fabricante o CONTRATISTA 
- Referencia o número de fabricación 
- Mes y año de fabricación 
- Espacio para datos de la recepción 

3.1.8. Pruebas, ensayos, análisis y demás medios de control de los materiales, 
productos y unidades de obra ejecutada. 

Corresponde al Director de Obra ordenar que se verifiquen cuantas pruebas, ensayos, 
análisis y demás medios de control procedan, así como exigir certificados del CONTRATISTA y 
garantías de acuerdo con la documentación contractual. 

El CONTRATISTA queda obligado a facilitar a ADIF-AV copia de los pedidos de los equipos que 
realice a terceros al objeto de que ADIF-AV, si lo estima conveniente, pueda encargar la 
realización de las pruebas y ensayos, en origen, citados anteriormente. 

Salvo disposición en contrario, los gastos que se irroguen por tal motivo serán de cuenta 
del CONTRATISTA. 

Cuando en la documentación contractual no existieran previsiones precisas sobre esta 
materia, corresponderá al Director de Obra definirlas, limitando como máximo el importe 
global de las pruebas y ensayos a un uno por ciento (1%) del Presupuesto contratado o a 
un cinco por ciento (5%) de las unidades de obra. 

En caso de que aquellas resultaran desfavorables y si fuera necesaria su reiteración, se 
realizarán por cuenta y cargo del CONTRATISTA sin la limitación anteriormente establecida. 
Los retrasos que por esta circunstancia se originen en la terminación de las obras o 
instalaciones no darán lugar a ampliaciones de los plazos de entrega, ni a revisión de 
precios, así como tampoco a la percepción de indemnización alguna. 

Todos los aspectos concernientes a lo establecido en esta condición deberán reflejarse en el 
Libro de Ordenes, o se justificará documentalmente por otro medio. 

3.1.9. Necesidad de autorización previa del Director de Obra para el empleo e 
incorporación de materiales, equipos y productos. 

El CONTRATISTA no podrá utilizar en las obras, materiales, equipos y productos que no hayan 
sido autorizados por el Director de Obra. 

Cuando el Director de Obra, de resultas del examen que someta a los materiales, equipos y 
productos considere que no cumplen las especificaciones técnicas, con los requerimientos 
medioambientales (si se han definido en los Pliegos), normas en vigor exigibles y las 
definidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad y deniegue su autorización, deberá 
comunicárselo así al CONTRATISTA dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su 
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examen mediante anotación en el Libro de Ordenes, o por otro medio de los previstos en el 
presente Anexo, indicando las causas que motiven su rechazo. Contra dicha resolución el 
CONTRATISTA (de igual forma y dentro de igual plazo contado a partir de la fecha de 
notificación) podrá efectuar sus alegaciones ante el Órgano de ADIF-AV responsable del 
control del cumplimiento del contrato, que resolverá dentro del plazo de los cinco días 
siguientes, siendo vinculante para el CONTRATISTA dicha decisión. 

Si el estado de los trabajos no permitiera esperar la resolución, el Director de Obra podrá 
imponer el empleo de los materiales, equipos y productos que juzgue oportunos. Si la 
resolución de ADIF-AV fuera favorable al CONTRATISTA, este podrá reclamar la indemnización 
de los posibles daños causados, no correspondiendo dicha indemnización en caso 
contrario. 

En el Libro de Ordenes, o mediante otro medio autorizado, se llevará una relación 
detallada de los materiales, equipos y productos industriales, con expresión de los 
autorizados y rehusados por ADIF-AV. 

3.1.10. Régimen de suministro de los materiales, equipos y productos a aportar por 
ADIF-AV. 

ADIF-AV podrá suministrar determinados materiales y equipos o productos, conforme a lo 
dispuesto sobre el particular en cada caso en el PPT. 

En dicho supuesto el lugar, fecha, plazo y demás condiciones del suministro deberá constar 
en el correspondiente Programa de Trabajo. No obstante, como norma general, los 
suministros se entregarán cargados, apilados o embalados sobre vagón o camión según 
proceda por la naturaleza o tipo de material, equipos o productos, en la estación o lugar 
más próximo a la localidad en la que el CONTRATISTA haya situado el almacén de obra o 
donde vayan a ser instalados. 

Cuando se trate de obras o instalaciones, cuyas operaciones mayoritariamente deban 
realizarse en trayectos comprendidos entre dos estaciones, dichos suministros, a juicio del 
Director de Obra, podrán realizarse en los tajos en donde se estén ejecutando los trabajos.  

Serán de cuenta y cargo del CONTRATISTA el traslado, descarga y depósito en el almacén de 
obra o en los tajos correspondientes de los materiales, así como los costes en caso de que 
la descarga no pudiera realizarse en el momento oportuno. 

Si ADIF-AV no pudiera cumplir los ritmos de entrega contemplados en el Programa de 
Trabajos, se lo comunicará al CONTRATISTA lo antes posible con el fin de proceder de mutuo 
acuerdo, a reprogramar los trabajos en la forma más conveniente para evitar su 
paralización. 

Si no obstante lo anterior, los trabajos sufrieren alguna paralización, siempre y cuando el 
CONTRATISTA hubiese cumplido con todas sus obligaciones, la ampliación de los plazos 
parciales y, en su caso, total pactados, se ajustará a las normas establecidas sobre 
modificaciones del programa de trabajos y ampliaciones del plazo de ejecución. 

La descarga de los materiales, equipos y productos deberá efectuarse dentro del plazo 
improrrogable de veinticuatro horas cuando se trate de vagones y se efectúe en estaciones 
y en el plazo en que permitan los tiempos de corte o bajas provisionales de vías, en los 
demás casos. 

Los incumplimientos de plazo por descarga de vagones imputables al CONTRATISTA 
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devengarán una penalización derivada del incumplimiento por carga o descarga en los 
términos establecidos en las Condiciones Generales de Transporte de Mercancías. 

El CONTRATISTA expedirá el oportuno recibo, en el que se concretará la naturaleza de los 
materiales, equipos o productos, cuantía de los mismos, conformidad o reserva fundada 
sobre su estado, fecha de recepción y localidad de ésta, circunstancias que, asimismo, se 
transcribirán, por el Director de Obra en el Libro de Ordenes, o se justificará 
documentalmente por otro medio. 

El CONTRATISTA será responsable de la custodia y conservación hasta que la obra sea 
recibida, en cuyo momento deberá devolver a ADIF-AV la diferencia que exista entre los 
materiales, equipos o productos que le fueron entregados y los que haya empleado 
realmente, no pudiendo alegar bajo ningún concepto pérdida, rotura o deterioro de los 
mismos, salvo que, en el PCP se establecieren expresamente tolerancias específicas al 
respecto y dentro de los estrictos límites que en los mismos se consignen para cada tipo de 
materiales, equipos o productos. 

Cualquier diferencia no comprendida dentro de las aludidas tolerancias le será descontada 
al CONTRATISTA, a precios de suministro a ADIF-AV en la liquidación que se le practique en el 
momento de la recepción definitiva de la obra o instalación. 

Asimismo, el CONTRATISTA, al manipular los materiales, equipos o productos que le 
suministre ADIF-AV, se ajustará a las prescripciones que contengan los correspondientes 
Pliegos Técnicos Generales, Especificaciones y normativa técnica, así como los documentos 
contractuales que se enumeran en los Pliegos de Condiciones Técnicas y/o Particulares. 

Serán de cuenta del CONTRATISTA el importe de cuantos materiales, equipos o productos 
sufrieren deterioro con motivo de su manipulación salvo que, en el PCP se establecieren 
expresamente tolerancias específicas por tal motivo, dentro de los estrictos límites que en 
los mismos se consignen para cada tipo de materiales, equipos o productos. El importe de 
los materiales deteriorados por manipulación indebida de los mismos, fuera de las 
mencionadas tolerancias, le será descontado al CONTRATISTA a precios de suministro a ADIF-
AV, en la primera certificación de obra que se le practique. 

3.1.11. Almacenes por cuenta del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA debe instalar por su exclusiva cuenta y cargo, los almacenes precisos para la 
conservación y custodia de los materiales, equipos o productos especialmente de los 
recibidos de ADIF-AV y de los propios sobre los cuales ADIF-AV le hubiera practicado un 
abono a cuenta, a fin de evitar su pérdida, destrucción o deterioro. 

3.1.12. Equipos, herramientas, maquinaria y medios auxiliares: Normativa 
General. 

El CONTRATISTA queda obligado a aportar, por su exclusiva cuenta y cargo, los equipos, 
herramienta, maquinaria y medios auxiliares, asumiendo por entero las responsabilidades 
en caso de insuficiencia, imperfección ó incumplimiento normativo de los mismos. 

La determinación de los medios precisos se efectuará en el PCP, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y/o en la oferta del CONTRATISTA. 

ADIF-AV única y exclusivamente quedará obligada a facilitarlos, cuando por la singularidad 
de los mismos, se comprometa expresamente en el PCP. 
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3.1.13. A aportar por el CONTRATISTA. 

Los equipos a aportar por el CONTRATISTA podrán ser reconocidos por el Director de Obra a 
fin de constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad para su empleo en los 
trabajos, pudiendo rechazar cualquiera de éstos que no reúnan estas condiciones. 

Los equipos quedarán adscritos a la obra o instalación en tanto se hallen en ejecución las 
unidades en las que han de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo 
sin consentimiento expreso del Director de Obra. En caso de avería deberán ser 
reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación, por 
cuenta del CONTRATISTA, exija plazos que, a juicio del Director de Obra, no alteren el 
"Programa de Trabajo" que fuere de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el 
equipo completo con la mayor brevedad, teniendo en cuenta el cumplimiento del 
Programa de Trabajo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 
integran los equipos de maquinaria, herramientas y/o medios auxiliares aportados por el 
CONTRATISTA, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

El CONTRATISTA no podrá fundamentar reclamación alguna basada en la insuficiencia de la 
dotación de los equipos previstos. 

Los equipos de maquinaria, herramientas y/o medios auxiliares, etc., aportados por el 
CONTRATISTA quedarán a libre disposición del mismo a la conclusión de la obra o 
instalación, salvo estipulación contraria. 

3.1.14. A aportar por ADIF-AV. 

Cuando ADIF-AV deban aportar los equipos, máquinas, herramientas y/o medios auxiliares, 
deberá indicarse en la documentación contractual el contenido y alcance de tal obligación. 

El CONTRATISTA tendrá la obligación de utilizar dicho material conforme a las prescripciones 
establecidas y a las instrucciones complementarias que, en su caso, se le dicten por el 
Director de Obra al efecto. 

Asimismo, el CONTRATISTA tendrá la obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de los mismos, a la terminación del contrato o en el momento en que hubiere 
cesado su necesidad, a juicio del Director de Obra, en las mismas condiciones de 
conservación y utilización en que fueron cedidos, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado por su uso anormal. 

Caso de que, en el momento en que deba devolver a ADIF-AV los mismos, el CONTRATISTA no 
hubiera cumplido con lo preceptuado en el apartado anterior y consiguientemente no 
pudiera restituirlos o no lo hiciere en condiciones de utilización, ADIF-AV descontará el 
valor de éstos aplicándoles el precio de reposición con que dichos elementos figuren en el 
inventario de ADIF-AV o el precio de la reparación que hubiese tenido lugar. 

3.1.15. Plazos, total y parciales, de entrega. 

El CONTRATISTA está obligado a cumplir el plazo fijado en el contrato de acuerdo con el 
Programa de Trabajo para la total ejecución de la obra o instalación; dicho plazo, con 
carácter general, comenzará a contarse a partir la fecha de suscripción del Acta de 
Comprobación del Replanteo o en su defecto desde la fecha de iniciación de la obra. 
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Asimismo, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la 
ejecución sucesiva del contrato en el correspondiente "Programa de Trabajo". 

3.1.16. Programa de Trabajos. 

El contratista presentará a ADIF-AV un Programa de Trabajos que desarrolle el presentado 
en su oferta. Este programa de trabajos no podrá modificar ninguna de las condiciones 
contractuales y, por tanto, coincidirá con el plazo total, camino crítico y pazos parciales 
ofertados, en su caso. 

A la vista del "Plan de programación de las obras o instalaciones", incluido en la 
documentación contractual, el CONTRATISTA redactará el correspondiente "Programa de 
Trabajo" que someterá a la aprobación del Director de Obra, dentro del improrrogable 
plazo de los diez (10) días siguientes a la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo. El 
mencionado "Programa de Trabajo" se redactará en triplicado ejemplar que será suscrito 
por ambas partes y de los cuales uno quedará en poder del CONTRATISTA, otro en poder del 
Director de Obra y el tercero que será remitido por éste al órgano de ADIF-AV que otorgó el 
contrato, para su incorporación al mismo. 

El director de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma el programa de trabajos, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

Los retrasos del contratista en el cumplimiento de los plazos indicados en la presente 
cláusula ostentarán la misma naturaleza y estarán sujetos a las mismas consecuencias que 
el incumplimiento de los plazos de ejecución contemplados en el PCP, es decir, se sujetarán 
a las consecuencias establecidas en la cláusula relativa a las penalidades por demora 
incluida en el PCP. . 

El "Programa de Trabajo" deberá incluir, como mínimo los datos siguientes: 

a) Ordenación en partes o clases de obras o instalaciones, con entidad propia, de las 
unidades presupuestadas en el Proyecto base del contrato, con expresión del 
volumen de éstas, así como de los plazos parciales de ejecución sucesiva en que 
deban realizarse. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipos y materiales, con expresión de sus rendimientos medios, teniendo en 
cuenta a tales efectos la oferta del CONTRATISTA y las previsiones que sobre el 
particular se contengan en el Proyecto base del contrato. 

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas actividades 
o unidades de obra o instalación, operaciones preparatorias, equipos o 
instalaciones, así como el personal, equipos y materiales precisos para ello, con 
mención expresa del calendario de suministros a aportar por ADIF-AV. 

d) Valoración mensual y acumulada de las obras o instalaciones programadas, sobre la 
base del Programa de Trabajo, tomando como precios fijos los del contrato. 

e) Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con 
determinación, en su caso, del camino crítico 

f) Volúmenes de obra a ejecutar. 
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Cuando exista Plan Marco el Programa de Trabajo deberá ajustarse a las previsiones 
establecidas en el mismo. 

En el caso excepcional de que se produjera una certificación por obra ejecutada sin haberse 
establecido previamente el "Programa de Trabajo" correspondiente, el Director de Obra 
dará curso de la misma y simultáneamente anotará en el Libro de Ordenes tal 
circunstancia, o lo justificará documentalmente por otro medio. 

3.1.17. Demora en los Plazos de Ejecución, Modificación del "Programa de Trabajo". 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo de ejecución total fijado 
para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. Cualquier alteración del plazo total o de los parciales requerirá la 
aprobación de la correspondiente ampliación de plazo y la adaptación del programa de 
trabajos al nuevo plazo total o a los nuevos plazos parciales. 

El programa de trabajos aprobado podrá ser modificado en los casos siguientes: 

Por acuerdo de Adif-AV cuando se haya procedido a modificar el contrato en los 
términos que en el presente Anexo se prevén. 

A instancia del contratista adjudicatario, si desea desarrollar los trabajos con mayor 
celeridad que la prevista en el programa de trabajos aprobado. Deberá contar con la 
previa conformidad de la dirección de obra que podrá denegar la modificación de 
forma motivada por razones de conveniencia para la buena marcha de la obra 

Por retrasos en la ejecución de la obra que hagan necesaria una ampliación del 
plazo total de ejecución. 

Toda modificación o revisión del Programa de Trabajos inicialmente contratado, por 
causas no imputables al CONTRATISTA, dará lugar a uno nuevo que se procurará no altere 
por exceso el plazo total fijado en el contrato para la ejecución material, entrega y 
recepción, así como que no desplace o lo haga en los límites estrictamente 
imprescindibles, los plazos parciales establecidos en el "Programa de Trabajos" inicial. 
Asimismo, la modificación del programa de trabajos como consecuencia de cualquier 
alteración del plazo, deberá tener en cuenta especialmente el reajuste de medios 
materiales y humanos que le pueda suponer dicha modificación.  

Demora por causas no imputables al CONTRATISTA. 

Si durante la ejecución de la obra surgieren retrasos por causa no imputable al contratista 
ADIF-AV podrá conceder de forma expresa una ampliación de plazo del tiempo inicialmente 
establecido para tal ejecución.  El plazo de la ampliación será por lo menos igual al tiempo 
perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Las ampliaciones del plazo de ejecución de los contratos de obras e instalaciones se 
concederán de forma expresa por el órgano de contratación, a petición bien, del Director 
de la Obra , bien a petición del contratista e 
informe del Director de la Obra. La concesión de la ampliación se habrá de producir dentro 
del plazo de ejecución inicialmente establecido. Si el contratista no la ha solicitado, 
ADIF-AV queda facultado para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la 
ampliación que estime conveniente para la finalización del objeto del contrato.   

3.1.18 Causas justificativas de la demora del contratista 

Sólo se admitirán como posibles causas justificativas de la demora del CONTRATISTA, 
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respecto de los plazos total y/o parcial, las circunstancias siguientes: 

a) Las interrupciones ocasionadas por fuerza mayor, reputándose como tales las que 
establece el ordenamiento jurídico y las paralizaciones de las obras por huelgas de 
carácter general que directamente afecten a la ejecución de las obras o instalaciones 
contratadas. En tales supuestos, dichas interrupciones serán causa justificativa de la 
ampliación del plazo de ejecución del contrato por el tiempo que duren, los plazos 
totales y parciales, siempre que el CONTRATISTA las comunique al Director de Obra por 
los cauces normales de comunicación establecidos habitualmente entre las partes, 
dentro del plazo máximo de 8 días.  

b) El incumplimiento por ADIF-AV de alguna de las obligaciones que fueran 
condicionante para la ejecución en los plazos convenidos. En tales supuestos, los 
plazos que se vean afectados por las aludidas circunstancias se ampliarán por el 
tiempo que el Director de Obra establezca, previa audiencia al CONTRATISTA. 

c) La suspensión temporal, total o parcial de los trabajos, acordada por ADIF-AV con 
posterioridad a su iniciación. A tal efecto se levantará la correspondiente Acta que 
deberá ir firmada por el Delegado del CONTRATISTA y el Director de Obra y en la que se 
hará constar la causa que originó la decisión de suspensión, la naturaleza definitiva o 
temporal de la misma y en este último caso, si lo es con carácter de total o parcial, 
concretando la parte o partes suspendidas. Dicha Acta se suscribirá por las partes en 
duplicado ejemplar.  

d) La denegación expresa de algún permiso o licencia, siempre y cuando el CONTRATISTA 
acredite haber actuado con la diligencia precisa y en la forma y plazo procedentes. 

Fuera de estos supuestos la demora del contratista respecto de los plazos parciales o totales 
dará lugar a la imposición de penalidades o, en su caso, a la resolución del contrato. 

En las causas contempladas en los apartados, c) y d) los plazos pactados se ampliarán por 
los tiempos siguientes: 

- En el caso de suspensión temporal total, por el tiempo que dure la misma. 
 
- En el supuesto de suspensión temporal parcial, por el tiempo que el Director de 

Obra establezca, sin que, en ningún caso, tal ampliación de plazo pueda 
exceder del tiempo que durare la suspensión temporal parcial. 

   
- En todo caso, en el momento del levantamiento de la suspensión temporal, 

total o parcial, deberá indicarse de forma expresa la nueva fecha de finalización 
vigente.  

 

Suspensión del contrato. 

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por ADIF-AV, o tendrá lugar a 
solicitud del contratista. En ambos casos se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación 
de hecho en la ejecución de aquel. 

En caso de que ADIF-AV haya acordado la suspensión temporal TOTAL, y la misma se deba 
exclusivamente a causas imputables a la Entidad, el contratista adjudicatario podrá 
reclamar el abono de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este, con sujeción a 
las siguientes reglas: 
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a) Dicho abono comprenderá, siempre y cuando se acredite fehacientemente su realidad, 
efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el 
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse 
la suspensión. 

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato 
durante el período de suspensión. 

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos 
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados 
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

5.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista 
previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión total que estuvieran documentados 
en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si 
ADIF-AV no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se 
ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la 
orden de reanudar la ejecución del contrato. 

3.1.19 Facultades inspectoras de ADIF-AV. 

ADIF-AV ejercerá la inspección de las obras o instalaciones durante su ejecución y período 
de garantía, controlando el fiel cumplimiento del contrato y en especial el de las calidades 
exigibles conforme al mismo. 

Dichas facultades las ejercerá ADIF-AV con sus propios medios o a través de terceros. El 
CONTRATISTA no podrá impugnar a los inspectores designados por ADIF-AV, quienes 
guardarán escrupulosamente el secreto profesional. 

Los gastos propios del Director de Obra o, en su caso, agentes que le asistan o fueren 
designados de modo complementario para ejercer las funciones inspectoras aludidas en el 
párrafo anterior, así como los gastos originados por la intervención en la inspección de una 
entidad ajena, serán de cuenta y cargo de ADIF-AV. 

El CONTRATISTA y/o su Delegado deberán acompañar a los inspectores en las visitas que 
realicen, quedando obligado asimismo a dar al personal de dicha inspección todas las 
facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, poniendo a su disposición 
cuantos elementos materiales o personales fueren precisos para la realización de las 
pruebas y ensayos. 

La inspección, que se llevará a cabo bajo la dirección y supervisión del Director de Obra, 
podrá realizarse, tanto en las propias obras o instalaciones, como en los talleres del 
CONTRATISTA donde se fabriquen elementos o equipos destinados a aquellas. En 
consecuencia, el CONTRATISTA queda obligado a permitir al personal de la inspección el libre 
acceso a sus fábricas y talleres a tal efecto. 

Asimismo, el CONTRATISTA estará obligado a presentar al personal de la Inspección, a 
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requerimiento de éste, los planos constructivos propios y sus cálculos justificativos, así 
como los libros de pruebas y ensayos, conteniendo los protocolos y resultados de los 
mismos, a fin de comprobar "in situ" la correcta ejecución y montaje de los elementos y 
equipos destinados a las obras o instalaciones. 

Todo ello sin perjuicio, del ejercicio de las facultades que le atribuyen al ADIF-AV el artículo 
104.4 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, desarrolladas en el 
título IV del R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sector Ferroviario.  

3.1.20 Aprobación de planos constructivos por parte de ADIF-AV. 

En los supuestos de proyectos definidos mediante bloques o conjuntos funcionales, cuyo 
cálculo y diseño competa al CONTRATISTA, éste someterá al Director de Obra, en triplicado 
ejemplar, antes de su construcción y para su aprobación, los planos constructivos y cálculos 
justificativos de dichos bloques o conjuntos funcionales y en especial el de las calidades 
exigibles conforme a los Pliegos de Condiciones, normativa vigente y especificaciones. 

De los planos aprobados, el Director de Obra devolverá al CONTRATISTA un ejemplar con 
sello, firma y fecha de aprobación. 

La aprobación de los planos o cálculos justificativos por parte del Director de Obra no 
elimina la plena responsabilidad del CONTRATISTA por los errores u omisiones que en ellos 
pudieran existir, así como los defectos en los elementos y equipos construidos según dichos 
planos. 

La corrección posterior de omisiones o errores sobre los citados planos o sobre las obras o 
instalaciones afectadas por aquellos no dará derecho al CONTRATISTA, en ningún caso, al 
aumento en el precio pactado, en los plazos de entrega, ni a indemnización alguna. 

Transcurridos quince días naturales sin que el Director de Obra hubiese tomado una 
decisión sobre los mismos, será causa justificativa para la concesión de la correspondiente 
ampliación de plazo por el exceso de tiempo sobre el plazo indicado. 

3.1.21 Documentación de obra o instalación realmente ejecutada. 

El CONTRATISTA queda obligado a facilitar, a su cargo, en el número que se especifique en el 
PCP, y en todo caso al menos una colección completa, de todos los cálculos, planos de 
situación, dibujos de conjunto y detalles, rotulados en lengua castellana y perfectamente 
acotados, de la ejecución real de las obras e instalaciones. Asimismo, queda obligado a 
actualizarlos si ello se considerara necesario durante el período de garantía. 

La documentación deberá ser entregada por el CONTRATISTA al Director de Obra, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la Recepción del contrato en las condiciones y forma que 
hayan establecido previamente de mutuo acuerdo. 

De este modo el CONTRATISTA transmite a ADIF-AV el derecho a utilizar libremente dichos 
planos con excepción de los dibujos de elementos y equipos patentados, lo cual se hará 
constar en los dibujos correspondientes.  

3.1.22 Instrucciones de funcionamiento, conservación y mantenimiento de las 
Obras e Instalaciones. 

El CONTRATISTA queda obligado a facilitar, a su cargo, en el número y con el alcance que se 
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especifique en la documentación contractual, las instrucciones técnicas y catálogos de 
repuestos que permitan el conocimiento del funcionamiento, localización de averías, 
conservación y reparación de la instalación, así como la descripción y normas de utilización 
de los equipos de medida y herramientas necesarias. 

Las citadas instrucciones y catálogos de piezas de repuestos deberán estar redactados en 
lengua castellana. Su entrega se efectuará antes de la Recepción y como condición 
indispensable para la realización de ésta. 

Cuando por ADIF-AV se considere conveniente, el CONTRATISTA realizará, a su cargo, un 
cursillo de formación, de la adecuada utilización de las instalaciones objeto del contrato, 
para los agentes de ADIF-AV responsables del uso de la instalación, así como de su 
mantenimiento. 

 

3.2 ABONO DE LAS OBRAS O INSTALACIONES EJECUTADAS 

3.2.1 Normativa general sobre pagos. 

Una vez ejecutada, entregada a ADIF-AV y recibida por ésta la obra o instalación 
contratada, ADIF-AV deberá pagar y el CONTRATISTA tendrá derecho a cobrar el precio que 
resulte de aplicar a los trabajos realmente ejecutados los precios convenidos, todo ello 
conforme a lo establecido en el presente Apartado.  

Lo dispuesto en el apartado precedente se entiende sin perjuicio de los abonos que haya 
percibido el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. 

3.2.2 Precios unitarios. 

Se entenderá por precio unitario el precio de ejecución material que para cada unidad de 
obra o instalación se figure, en letra, en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto y que 
resulten de la oferta del adjudicatario. 

Se entenderán incluidos en los precios unitarios establecidos para cada unidad todos los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que 
sean necesarios para la ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios y sin perjuicio de lo establecido en el anterior 
punto 2.4.1. También se entienden incluidos en los precios unitarios todos los gastos de 
instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos, salvo que figuren en el 
proyecto valorados en unidades de obra o partidas alzadas.  

3.2.3 Precios contradictorios. 

Cuando resulte necesario, a juicio del Director de la obra, emplear materiales o ejecutar 
unidades de obra que no figuren en el proyecto, la propuesta del Director de la obra sobre 
los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación en los costes 
elementales fijados en la descomposición de precios unitarios integrados en el contrato, y 
en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la 
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adjudicación. 

La necesidad de aprobación de precios contradictorios puede darse ante la tramitación de 
la modificación del contrato, ante la concreción de las partidas alzadas a justificar previstas 
en el proyecto, o ante la decisión de la incorporación de precios nuevos en los términos 
previstos en la cláusula 5.  

En todo caso, los nuevos precios habrán de ser aprobados por el órgano de contratación, a 
propuesta del director de las obras y previo trámite de audiencia otorgado al contratista 
por plazo de tres días hábiles una vez aprobados se considerarán incorporados a todos los 
efectos a los cuadros de precios del proyecto. 

Cuando la introducción de unidades nuevas tenga lugar con ocasión de la tramitación de 
una modificación contractual la ejecución de las unidades de obra que requieran de un 
precio contradictorio no se podrá llevar a cabo en tanto en cuanto no haya tenido lugar la 
aprobación y formalización de la modificación contractual en la que se incluyan y que 
implicará la aprobación de los citados precios, todo sin perjuicio de lo señalado en el 
presente anexo acerca del acuerdo de  continuación provisional de las obras que pudiera 
adoptarse en relación a la modificación del contrato. 

3.2.4 Partidas alzadas. 

Cuando en el Presupuesto de Contrata se consignen cantidades en forma de "partidas 
alzadas", se estará a lo que se deduzca sobre el particular de la descripción de la propia 
"partida" en dicho Presupuesto, o en su defecto, a las previsiones que sobre dicho extremo 
se concreten en el PCP. 

Por "Partidas alzadas a justificar", se entiende la previsión global, de carácter provisional, 
de un grupo de unidades de obras o instalaciones susceptibles de ser medidas, en su día, 
en todas sus partes y con precio unitario en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto. 

Por "Partidas alzadas de unidades de abono íntegro", se entiende el precio global alzado 
de un conjunto de trabajos cuya especificación figura en los documentos del Proyecto sin 
que sean susceptibles de medición. Se entenderán comprendidos dentro de dichas 
"partidas alzadas" tanto los costes directos como indirectos y demás gastos que sean 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

Cuando se figuren en el Presupuesto del Proyecto base del contrato "partidas alzadas", sin 
concretar, si lo son "a justificar" o de "abono íntegro", se entenderán como "partidas 
alzadas a justificar" salvo que de los documentos del propio Proyecto se dedujere lo 
contrario. 

Cuando en el Presupuesto del Proyecto base del contrato se figure una "partida alzada de 
abono íntegro" y de los documentos del Proyecto no se deduzcan los trabajos constitutivos 
de la misma por falta de especificación total, ésta no se entenderá incluida en el referido 
Presupuesto y Proyecto por faltarle la definición del objeto. Si los trabajos constitutivos de 
una "partida alzada de abono íntegro" figuraren especificados en los documentos del 
Proyecto de modo impreciso, a los fines de determinar las operaciones en ellos 
comprendidas, se tomará como referencia el Cuadro de Precios de ADIF-AV en vigor a la 
firma del contrato, afectado del alza o baja correspondiente.  

Respecto a las partidas alzadas a justificar, cuando no figuren incluidos en los cuadros de 
precios una o varias unidades de obra, los precios de aplicación a las mismas serán fijados 
por ADIF-AV, a la vista de la propuesta del Director de Obra y de las observaciones del 
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contratista a esta propuesta, por plazo mínimo de tres días. 

Para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse las dos 
condiciones siguientes: 

a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la 
justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración 
tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de 
aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

3.2.5 Presupuestos de ejecución material, base de licitación e importe de 
adjudicación. 

Se entenderá como "Presupuesto de ejecución material" el resultado obtenido por la suma 
de los productos del número de cada unidad de obra o instalación por el precio unitario 
correspondiente más las "partidas alzadas". 

Se entenderá como "Presupuesto base de licitación" o presupuesto de licitación el obtenido 
incrementando el "presupuesto de ejecución material" en el porcentaje de Gastos 
Generales y de Beneficio Industrial establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas o el 
Proyecto.  

El importe relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, 
cuyo tipo impositivo se aplicará sobre el presupuesto de licitación, deberá figurar como 
partida independiente. 

Se entenderá como "Importe de adjudicación", precio de adjudicación o precio del contrato 
al importe total que resulte de aplicar al presupuesto de licitación el coeficiente de 
adjudicación reflejado en el alza o la baja ofertada. El Impuesto sobre el Valor Añadido se 
reflejará como partida independiente. 

3.2.6 Naturaleza de los precios unitarios, precios contradictorios y "partidas alzadas 
de abono íntegro". 

Los precios unitarios, precios contradictorios y "partidas alzadas de abono íntegro" se 
considerarán siempre como precios fijos y por tanto el CONTRATISTA no tendrá derecho a 
aumento alguno de los mismos salvo que en la documentación contractual se establezca 
otra cosa. 

3.2.7 Revisión de precios. 

La revisión de precios tendrá lugar cuando así se haya previsto expresamente en el 
correspondiente PCP, de tal forma que solo podrán ser objeto de revisión en los términos 
con los límites previstos en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (art. 53.3 
del RDL 3/2020). 

3.2.8 Mediciones. 

Mensualmente, el Director de Obra en presencia del CONTRATISTA, procederá a realizar en la 
forma que establezca la documentación contractual, la medición o cubicación de las 
unidades de obra ejecutadas durante el mes natural anterior. 

La asistencia del CONTRATISTA y/o su Delegado, es obligatoria y su incomparecencia 
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injustificada se entenderá como aceptación de las mediciones practicadas por ADIF-AV. 

Si compareciere deberá firmar su conformidad o reserva con dichas mediciones; si lo 
hiciere con reserva o no hubiere comparecido por causa justificada, estará facultado para 
formular cuantas reclamaciones estime oportunas dentro del plazo exclusivo de cinco (5) 
días contados a partir de la fecha en que se hubiere practicado la medición, en el bien 
entendido de que si transcurrido dicho plazo no hubiere justificado su reserva o 
manifestado alegación alguna se entenderá que expresamente acepta las efectuadas por 
ADIF-AV. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección de la 
obra con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y tomas de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponderá probar 
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ADIF-AV sobre el particular. 

Las mediciones realizadas con arreglo a los apartados anteriores de esta Condición tienen 
el carácter de provisionales estando sujetas a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición general final, no suponiendo tampoco recepción ni aprobación 
alguna de las obras o instalaciones correspondientes. 

No podrá omitirse, bajo la responsabilidad del Director de Obra, la medición mensual de 
las obras o instalaciones ejecutadas por el CONTRATISTA durante el mes natural anterior por 
el hecho de que la obra o instalación realizada haya sido de pequeño volumen o incluso 
nula a menos que la obra o instalación se encuentre suspendida con carácter definitivo o 
temporal total. 

3.2.9 Relaciones valoradas mensuales. 

El Director de Obra, tomando como base las mediciones de la obra o instalación ejecutada, 
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen, aplicando a la 
obra o instalación ejecutada por el CONTRATISTA los precios de ejecución material que 
figuren en letra en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto para cada unidad de obra, 
los precios contradictorios debidamente autorizados y las "partidas alzadas de abono 
íntegro", teniendo en cuenta lo establecido para abono de obras defectuosas y abonos a 
cuenta de materiales acopiados, equipo y maquinaria e instalaciones. 

Dicha valoración, se incrementará en el porcentaje determinado en la documentación 
contractual como Beneficio Industrial y Gastos Generales, para formar el "presupuesto base 
de licitación". La cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación que 
proceda por la baja convenida, obteniendo así la relación valorada del mes 
correspondiente. 

3.2.10  Certificaciones mensuales / Facturación. 

El Director de Obra tomando como base la relación valorada, expedirá la Certificación 
mensual correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes al mes que corresponda, 
para su posterior tramitación y abono mediante la expedición de la factura 
correspondiente, conforme a las condiciones de pago y facturación que se indica a 
continuación. 

La presentación de facturas se realizará tal y como se indica en el PCP, en un plazo no 
superior a los veinte (20) días posteriores a la fecha factura debiendo rectificarla para su 
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actualización, en caso de presentarla con retraso.  

En cualquier caso, la certificación será aprobada dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su relación valorada.  

Toda factura deberá contener los requisitos legales vigentes en cada momento, el número 
de contrato y los datos contables facilitados por ADIF-AV. 

La falta o incumplimiento de cualquier de estos requisitos conllevará la devolución de la 
factura, y la actualización de su fecha con los efectos económicos que se derivan. 

El CONTRATISTA aceptará, siempre que lo requiera ADIF-AV por así constar en el PCP, que el 
control de avance de las obras y la emisión de certificaciones se realice de acuerdo con la 
Norma que a tal efecto ADIF-AV tenga en vigor en el momento de formalizar la 
contratación. 

3.2.11 Abono de las certificaciones mensuales. 

ADIF-AV abonará al contratista el precio dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
aprobación de las certificaciones de obras, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.3 
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 11/2013, de 26 de julio.  

En las certificaciones que se extiendan excediendo el importe de las anualidades que rijan 
en el contrato no se contará el plazo previsto en el párrafo anterior desde la fecha de su 
expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse. 

ADIF-AV tendrá la facultad de retener de los pagos que le correspondan al contratista, la 
cantidad necesaria para garantizar el cobro de las deudas que éste mantuviera con la 
Entidad, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Cuando el contratista adjudicatario ostente un crédito documentado en factura frente a 
ADIF-AV y se verifique que aquel ostenta deuda derivada de la misma relación jurídica a 
favor de ADIF-AV que, habiendo sido facturada, no haya sido abonada transcurrido un mes 
desde su vencimiento, del importe total de su crédito se procederá a retener a su nombre 
el importe a que ascienda su deuda con ADIF-AV y en ese momento a notificar al 
contratista adjudicatario. El resto del importe hasta la totalidad del crédito, en su caso, se 
hará efectivo al contratista en la forma establecida.  

Las cantidades que hayan sido retenidas en aplicación de lo establecido en el párrafo 
anterior no devengarán interés alguno, considerándose la retención efectuada como pago 
efectivo del importe retenido.  

Cuando la deuda que hubiera ocasionado la retención sea abonada por el contratista, se 
ordenará el pago a su favor del importe retenido. 

3.2.12  Naturaleza de los abonos. 

Los abonos al CONTRATISTA de las cantidades resultantes de las certificaciones expedidas 
mensualmente tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición general final y a los resultados de la 
liquidación del contrato. 
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Dichos abonos no suponen en forma alguna recepción o aprobación de las obras o 
instalaciones certificadas y abonadas. 

Por ello las certificaciones mensuales de obra no comportarán reconocimiento de deuda.  

3.2.13  Abonos a cuenta por materiales y equipos acopiados. 

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las 
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos 
de maquinaria pesada adscritos a la obra conforme a lo que en la presente se dispone, 
debiendo asegurar los referidos pagos mediante prestación de garantía. 

Los materiales y equipos acopiados, en los almacenes de obra, en almacenes del 
CONTRATISTA o en los almacenes de los suministradores del mismo, no situados en obra 
pero autorizados para ello por el Director de Obra, que hayan de formar parte de las obras 
o instalaciones contratadas y cuyo pago se haya efectuado por el CONTRATISTA a sus 
proveedores, podrán ser incluidos en la relación valorada mensual en que se hubieren 
acopiado, en el porcentaje de su valor que el Director de Obra fije atendida su naturaleza y 
demás circunstancias de conservación y siempre dentro del límite del setenta y cinco por 
ciento (75%) de su valor y, consiguientemente podrán ser incluidos en concepto de 
materiales acopiados en la certificación mensual correspondiente si así lo estima 
conveniente el Director de Obra. 

El abono a cuenta por materiales acopiados deberá ser autorizado por el órgano de 
contratación a propuesta del Director de la Obra. 

Para su abono se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que el CONTRATISTA, solicite expresamente el abono a cuenta, que acredite la 
propiedad de los equipos o materiales o su pago mediante el correspondiente 
documento. 

b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a las obras o instalaciones 
contratadas con ADIF-AV, los equipos y materiales de que se trate y a no retirarlos 
hasta tanto sea expresamente autorizado para ello y por escrito por el Director de 
Obra. 

c) Que en el Programa de Trabajo estén previstos como necesarios para la ejecución de 
la fase de las obras o instalaciones en que solicite su abono a cuenta. 

d) Que, a juicio del Director de Obra, los mismos resulten apropiados al fin que se 
destinan en número, calidad, características y estado de conservación. 

e) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente e identificado y 
valorado contradictoriamente en el Acta que a tal efecto se suscribirá por el 
CONTRATISTA y el Director de Obra, en duplicado ejemplar. 

f) Para que el CONTRATISTA pueda hacer efectivo el cobro de este pago, será condición 
indispensable haber entregado previamente a ADIF-AV la información técnica e 
instrucciones de mantenimiento. 

A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el 
coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, 
incrementado en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. Si 



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 32 de 58 

la unidad de obra donde se encuentra el material objeto de abono no tuviera 
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la 
Dirección de Obra, no pudiendo sobrepasar el 50% del precio de dicha unidad. 

En el caso de equipos el abono vendrá determinado por la parte proporcional de la 
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre 
Sociedades teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

En el caso de instalaciones el abono no podrá superar el 50% de la partida de gastos 
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 
20% de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para los 
cuales se haga necesaria su utilización. 

El Cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los 
resultados obtenidos. 

Las partidas certificadas correspondientes a los materiales y equipos acopiados se 
deducirán del importe de las unidades en que se empleen tales materiales y equipos al 
certificarse éstas. 

En caso de abonos a cuenta por materiales y equipos acopiados, ADIF-AV exigirá para la 
efectividad del pago de los mismos la previa constitución de la correspondiente fianza, por 
valor del importe certificado y abonado de dichos materiales. El contratista tendrá derecho 
a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las 
deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos 

Si los materiales y equipos acopiados, tanto en los almacenes de obra, como en los del 
CONTRATISTA ajenos a la obra y autorizados por ADIF-AV, son objeto de hurto o de actos 
vandálicos realizados por personas no determinadas, ADIF-AV no se hace responsable de 
los daños hasta la recepción de la obra, por lo que el CONTRATISTA deberá reponerlos a la 
mayor brevedad para no afectar al plazo de ejecución previsto en el proyecto, todo ello sin 
cargo alguno para ADIF-AV. 

3.2.14 . Transmisión de los derechos de cobro 

El contratista que tenga derecho de cobro frente a ADIF-AV, podrá ceder el mismo, siendo 
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. 

La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por el 
contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior. 

Una vez que ADIF-AV tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago 
habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en 
conocimiento de ADIF-AV, los mandamientos de pago a nombre del contratista o del 
cedente surtirán efectos liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a ADIF-AV. En todo caso, la Entidad podrá oponer frente 
al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

3.2.15 Reajuste de anualidades 

Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse 
el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, ampliaciones de plazo de 
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ejecución, modificaciones del programa o por cualesquiera otras razones de interés público 
debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el 
PCP integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal 
desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas 
anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las 
compensaciones económicas que, en su caso, procedan. A su vez, el Responsable del 
contrato realizará la adaptación del Programa de trabajo a los nuevos importes anuales. 

Para efectuar el reajuste de las anualidades se concederá trámite de audiencia al 
contratista. 

 

4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

4.1 Causas de modificación de los contratos. 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo cuando así se haya previsto en el PCP, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo II del Título VI del RDL 3/2020, el Apartado 4.2 de esta Cláusula, o 
en los casos y con los límites establecido en el Apartado 4.3, justificando debidamente su 
necesidad en el expediente.  

En cualesquiera otros supuestos de los indicados en el párrafo anterior, si fuese necesario 
que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada, requiriendo para su 
ejecución una modificación el contrato que no fuera posible por no ajustarse la 
modificación requerida a lo dispuesto en el RDL 3/2020 y en el presente Anexo, deberá 
procederse a la resolución del contrato. 

Las modificaciones del contrato serán adoptadas por ADIF-AV. La aprobación por la Entidad 
se realizará previa Audiencia al contratista, mediante la puesta de manifiesto de la 
modificación proyectada, concediéndole al efecto un plazo de tres días.  

El acuerdo de ADIF-AV para la modificación del contrato requerirá de la previa tramitación 
del correspondiente expediente y del pronunciamiento expreso del órgano de contratación 
aprobando el expediente y, en su caso, el gasto adicional de la modificación 
correspondiente. 

Únicamente cabrá la modificación del contrato cuando éste cuente con plazo de ejecución 
vigente.  

4.2 Modificaciones previstas en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Los contratos podrán modificarse durante su vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 110 del RDL 3/2020 y en el Pliego de Condiciones Particulares. 

4.3 Modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Las modificaciones no previstas en el PCP o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo 
establecido en el apartado anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en 
cuestión cumpla los requisitos establecidos en el artículo 111 del RDL 3/2020.  

4.3.1 Sucesión en el procedimiento. 



 
ANEXO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS  

CONTRATOS DE OBRAS E INSTALACIONES  
 
 

 

ADIF-ALTA VELOCIDAD   Página 34 de 58 

De acuerdo con el apartado c) del art. 111.2 del RDL 3/2020, se considera una 
modificación no prevista el supuesto en el que un nuevo contratista sustituya al 
seleccionado en un principio como consecuencia de alguna de las  circunstancias 
establecidas en el citado apartado.  

La Sociedad afectada queda obligada a comunicar a ADIF-AV por escrito, las circunstancias y 
condiciones de su extinción. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a 
todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 

Respecto de las Uniones Temporales de Empresarios se aplicarán las siguientes reglas: 

 Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 
contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 
empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 
modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 
siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del 
procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando 
alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en prohibición 
de contratar. 

 

 Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad 
de que sean objeto, alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal 
no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el 
caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 
escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de 
la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén 
incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o 
clasificación exigida. 

 Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se 
observarán las siguientes reglas: 

- Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el 
aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de 
una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del 
órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 
20 por ciento de su importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de 
obras o concesión de servicios, que se haya efectuado su explotación durante al 
menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. En todo caso será 
necesario que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva 
configuración de la unión temporal las empresas que la integren tengan plena 
capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de contratar. 

- Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la 
unión temporal operaciones de fusión, escisión o transmisión de rama de 
actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal 
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la 
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
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sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se 
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

- Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal 
fuesen declaradas en concurso de acreedores y aun cuando se hubiera abierto la 
fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato con la empresa o 
empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o 
clasificación exigidos. 

4.3.2 Supuestos que no tienen la consideración de modificaciones  

No tendrán la consideración de modificaciones los supuestos previstos en el artículo 242.4 
de la LCSP, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112.1 del RDl 3/2020. 

4.4 Procedimiento de la modificación del Contrato.  

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en 
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las 
mismas serán fijados por ADIF-AV, previa audiencia del CONTRATISTA por plazo mínimo de 
tres días hábiles. Si ésta no aceptase los precios fijados, ADIF-AV podrá contratarlas con 
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente u 
optar por la resolución del contrato. A estos efectos, el contratista acepta que son unidades 
de obra cuyas características no difieren de las fijadas en el proyecto aquellas que puedan 
formarse en su totalidad con los precios descompuestos o costes elementales de otras 
unidades de obra del propio proyecto. 

Los "precios contradictorios" correspondientes a las nuevas unidades de obra se 
incorporarán al Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto base del contrato con el carácter 
de precios de ejecución material y se elaborarán conforme a lo indicado en la cláusula 
3.2.3 (Precios contradictorios) del presente Anexo. 

Ni el CONTRATISTA ni el Director de Obra podrán introducir o ejecutar modificaciones en la 
obra objeto del contrato sin la previa aprobación de aquellas modificaciones y del 
presupuesto correspondiente.  

4.5 Tramitación de la modificación del Contrato.  

Cuando el Director del Contrato o Director de Obra considere necesaria una modificación del 
proyecto o del contrato, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes 
actuaciones:  

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma. 

b) Audiencia del CONTRATISTA, y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres 
días. 

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 
complementarios precisos.  
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Las modificaciones no previstas en los Pliegos, cuando afecten a contratos cuyo importe sea 
igual o superior a 6.000.000 de euros y su cuantía, aislada o conjuntamente con otras 
modificaciones no previstas, sea superior a un 20% del precio de adjudicación del contrato 
(IVA no Incluido) requerirán la previa autorización del Departamento ministerial al que está 
adscrito ADIF-AV previo Dictamen del Consejo de Estado. 

Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión total o parcial de la ejecución 
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para los intereses gestionados por ADIF-AV, el 
órgano de contratación competente para aprobar la modificación, podrá acordar que 
continúen provisionalmente las  obras tal y como esté previsto en la propuesta técnica que 
elabore el Director de Obra, siempre que el importe máximo previsto de la modificación no 
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido y se acredite la 
existencia de presupuesto para su financiación. 

En tales supuestos el expediente a tramitar exigirá las siguientes actuaciones: 

- Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la Obra, donde figurará el 
importe aproximado de la modificación, así como la descripción básica de las obras a 
realizar. 

- Audiencia del contratista a la ejecución provisional de las obras por un plazo de 3 
días hábiles.  

- Conformidad del órgano de contratación. 

- Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado. 

Desde la fecha del correspondiente acuerdo del órgano de contratación, en el plazo de diez 
meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto modificado, y en el de doce meses 
el expediente del modificado. 

Dentro del plazo de los doce meses citado, se ejecutarán preferentemente, de aquellas 
unidades de obra previstas en el contrato, aquellas que no hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas. 

Las obras ejecutadas dentro del plazo de doce meses serán objeto de certificación y abono 
en los términos previstos en el presente Anexo, con la siguiente singularidad: 

Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los 
precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de 
pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar 
una vez se apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

4.6 Formalización y publicidad de las modificaciones.   

4.6.1 Formalización 

Toda modificación precisará de la correspondiente formalización contractual. Con carácter 
previo a la ejecución de las modificaciones se requerirá la suscripción del correspondiente 
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documento contractual de modificación del contrato, así como el nuevo "Programa de 
Trabajos", si fuere preciso. 

 

 

4.6.2 Publicidad 

Cuando el modificado sea necesario por devenir necesario añadir obras adicionales a las 
inicialmente contratadas o dicha necesidad derive de circunstancias sobrevenidas y que 
fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre 
que ambos supuestos cumplan con los requisitos de los apartados a) y b) respectivamente 
del artículo 111.2 del RDL 3/2020, se publicarán en el DOUE el correspondiente anuncio de 
modificación  

En todo caso, en un plazo de 5 días desde la aprobación de la modificación, serán objeto 
de publicación en el perfil del contratante de ADIF-AV los documentos que establece el 
segundo párrafo del art. 112.2 del RDL 3/2020 relativos a dicha modificación. 

 

5. VARIACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE OBRA EJECUTADAS. 

Tal y como se ha indicado en el apartado 4.3.2, no tendrán la consideración de 
modificaciones los supuestos establecidos en el artículo 242.4 de la LCSP, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 112.1 del RDl 3/2020. Los excesos de mediciones se recogerán en 
el documento de liquidación del contrato.  

 

6 DE LA CESIÓN  

6.1 Cesión del Contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no 
hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y se haya previsto 
expresamente en el PCP. 

Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros deberán 
cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Que ADIF-AV autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se 
otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.  

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. No será 
de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 
legislación concursal. 

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con ADIF-AV y la solvencia que 
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resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar 
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso 
en una causa de prohibición de contratar. 

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 
al cedente. 

7 EXTINCIÓN NORMAL DEL CONTRATO 

7.1 DISPOSICIÓN GENERAL 

7.1.1 Conclusión normal de los contratos. 

Los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Anexo se extinguen 
por el íntegro cumplimiento de las recíprocas obligaciones asumidas por el CONTRATISTA y 
por ADIF-AV en virtud de lo convenido en los mismos. 

Se entenderá íntegramente cumplido el contrato cuando se haya verificado la total y 
correcta ejecución de las obras o instalaciones de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción del ADIF-AV. 

En todo caso su constatación exigirá por parte de ADIF-AV un acto formal y positivo de 
recepción dentro del mes siguiente a haberse producido la realización del objeto del 
contrato, o en el plazo que se determine en el PCP por razón de las características del 
objeto del contrato.  

 

7.2 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS O INSTALACIONES 

7.2.1 Recepciones parciales. 

Cuando en la documentación contractual se prevea la posibilidad de recepción parcial de 
algún conjunto de unidades de obra con entidad propia e individualizada y unidad 
funcional propia susceptible de uso o utilización por ADIF-AV con independencia de las 
restantes obras o instalaciones, podrá procederse a su recepción parcial con independencia 
de la recepción total de las obras o instalaciones, con los mismos requisitos, formalidades y 
efectos que los establecidos para ésta. 

Las recepciones parciales no producirán efecto alguno sobre la extinción del contrato, el 
cual mantendrá su vigencia hasta la completa terminación y recepción total del mismo. 

7.2.2 Recepción del contrato 

La recepción de las obras o instalaciones deberá efectuarse, una vez terminadas 
totalmente en condiciones de perfecto estado, de inmediato uso o utilización, dentro del 
mes siguiente a la fecha de su terminación, todo ello sin perjuicio de las recepciones 
parciales. 

A tal efecto, el CONTRATISTA comunicará al Director de Obra, con una antelación mínima de 
treinta (30) días hábiles, la fecha prevista para la terminación de la obra o instalación. 
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El Director de Obra, a la vista de la comunicación del CONTRATISTA, fijará la fecha o fechas 
durante las cuales hayan de practicarse cuantas pruebas y operaciones técnicas 
procedieren, en orden a verificar que la obra se ha ejecutado técnicamente conforme a 
contrato y, en su consecuencia, se halla en condiciones de ser recibida. Dicha fecha se la 
notificará al CONTRATISTA con una antelación mínima de quince (15) días. 

Si por causa imputable a ADIF-AV, se hubiere demorado la práctica de las pruebas y 
operaciones técnicas precisas para comprobar que la obra o instalación es de conformidad 
o, practicadas dichas pruebas y operaciones, ADIF-AV no se hubiere pronunciado sobre la 
procedencia de la recepción de las mismas, el CONTRATISTA, podrá requerir a ADIF-AV, por 
escrito, para que ésta, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su 
requerimiento proceda a la práctica de dichas pruebas y operaciones y/o se pronuncie 
sobre la procedencia o improcedencia de la recepción, con expresa reclamación si así lo 
solicitare, de su derecho a la indemnización por daños y perjuicios que se irroguen por 
demora, computándose ésta a partir del decimosexto día hábil siguiente a la fecha de tal 
requerimiento. 

Cuando la demora en la recepción no le sea imputable a ADIF-AV, ésta no responderá por 
daño o perjuicio alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al CONTRATISTA. 

7.2.3 Pruebas y operaciones técnicas a practicar en orden a recibir las obras o 
instalaciones. 

Para comprobar que las obras o instalaciones se hallan en las debidas condiciones para 
ser recibidas se practicarán cuantas pruebas y operaciones técnicas procedieren conforme 
a las previsiones que sobre el particular se contengan en la documentación contractual, o 
aquellas otras que estimare necesarias el Director de Obra. 

El CONTRATISTA quedará obligado a retirar los residuos de cualquier tipo o en cualquier 
estado físico producidos en las Obras o en las Instalaciones objeto del Contrato. Su 
recogida, transporte tanto a vertedero autorizado como a gestor final para su eliminación 
o valorización, se realizará por gestor autorizado y por su exclusiva cuenta y cargo. Antes 
de establecer el Acta de Recepción, el CONTRATISTA deberá presentar al Director de Obra los 
correspondientes documentos de control que justifiquen que dichas acciones han sido 
realizadas correctamente, ajustándose a la legislación que a nivel comunitario, estatal o 
autonómico exista o cualquier otra que sea de aplicación en el lugar donde se ejecuten 
dichas obras. 

ADIF-AV podrá requerir al CONTRATISTA en cualquier momento la justificación documental 
de dicha entrega al citado gestor, todo ello hasta el límite del periodo establecido 
legalmente de 5 años, y con independencia de que en dicho plazo el contrato hubiera 
vencido o fuera rescindido por cualquiera de las partes. 

Asimismo, será requisito indispensable para que se proceda a la recepción de las obras o 
instalaciones, que se hayan realizado los trabajos de limpieza final, removido de depósitos 
y restauración de los lugares de su emplazamiento, de modo que las obras o instalaciones 
se hallen en condiciones de normal o inmediato uso o utilización, siendo de cuenta del 
CONTRATISTA los gastos correspondientes, salvo que del Cuadro de Precios Unitarios o del 
Presupuesto del Proyecto base del contrato se dedujere que son de abono por ADIF-AV. 

Las pruebas se harán por los agentes que ADIF-AV designe bajo la dirección y supervisión 
del Director de la Obra y en presencia del CONTRATISTA, quien, si así lo estima oportuno, 
podrá comparecer asistido por un facultativo de su libre elección. 
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Su ausencia faculta a ADIF-AV, cualquiera que sea la causa de su incomparecencia, para la 
realización de las pruebas y operaciones técnicas con los efectos siguientes: 

a) Si su ausencia lo fuere sin causa justificada, se entenderá que acepta expresamente 
el resultado con renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle y en 
especial a cualquier reclamación sobre el estado de las mismas. 

b) Si, su incomparecencia, se debiere a causas que no le fueran imputables, previa 
justificación de ésta, podrá formular cuantas observaciones estime pertinentes dentro 
del plazo exclusivo de diez (10) días, contados a partir de la fecha de acuse de recibo 
del "Acta de Recepción". 

Salvo pacto en contrario los gastos de las pruebas y operaciones técnicas serán de cuenta 
del CONTRATISTA, siendo por cuenta de ADIF-AV los propios del Director de Obra y del 
personal que lo asista. 

En cualquier momento durante la ejecución del contrato, y en todo caso antes de su 
recepción, la Dirección de Obra comprobará el cumplimiento por el contratista de las 
siguientes obligaciones: 

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas. 

- El mantenimiento del seguro a todo riesgo de construcción. 

- El mantenimiento del seguro de responsabilidad civil y del resto de los seguros 
requeridos en el PCP. 

- El cumplimiento de las obligaciones de carácter social y medioambiental. 

- El cumplimiento no defectuoso del contrato. 

- El cumplimiento de los criterios de adjudicación. 

- El cumplimiento por el contratista de las obligaciones relativas a los subcontratos 
celebrados. 

- El cumplimiento del resto de las condiciones especiales de ejecución y obligaciones 
esenciales de ejecución. 

A tal fin el contratista está obligado a entregar a la Dirección de Obra la documentación 
acreditativa correspondiente que no se haya debido presentarse previamente antes de la 
recepción, en todo caso. Si el contratista no entregara la dicha documentación, se 
entenderá que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones a que la misma se 
refiera produciéndose los efectos que para tales incumplimientos se prevén en el presente 
Anexo y en los Pliegos. 

Si el Director de Obra comprueba que no se han cumplido las obligaciones 
correspondientes, o que no se ha aportado la documentación acreditativa de las mismas 
elevará al órgano de contratación la propuesta de imposición de las penalidades que 
correspondan, las cuales, una vez acordadas por el órgano de contratación se harán 
efectivas en la forma prevista en el PCP.  
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7.2.4 Acta de Recepción.  

Es el documento donde se reflejan los resultados de las pruebas y operaciones técnicas 
que se practiquen para comprobar si las obras o instalaciones se encuentran en las 
debidas condiciones para ser recibidas. Se extenderá en triplicado ejemplar y será firmada 
por el Director de Obra, un facultativo de ADIF-AV designado al efecto, el CONTRATISTA y los 
asistentes al Director de la Obra que hubieran asistido al acto de la recepción, quedándose 
cada una de las partes con una copia. Si el CONTRATISTA no hubiere asistido a dicho acto, 
el Director de Obra se la remitirá dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del 
mismo y mediante escrito en el que el CONTRATISTA habrá de firmar el "enterado" de su 
contenido. 

A la vista de los resultados consignados en el Acta, si ADIF-AV estima que las obras o 
instalaciones se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
las dará por recibidas levantándose la correspondiente acta, comunicándoselo por escrito 
al CONTRATISTA, conforme a lo establecido en el apartado anterior en caso de 
incomparecencia o haciéndolo constar en la propia "Acta de Recepción" si, por haber 
asistido, la hubiera suscrito. 

Si por el contrario no se hallan en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y 
el Director de las Obras señalará los defectos observados y dará al CONTRATISTA 
instrucciones precisas y detalladas para remediar los mismos, fijándosele plazo para 
efectuarlo. Las referidas circunstancias serán comunicadas al CONTRATISTA en idéntica 
forma y plazo. 

Expirado el plazo concedido para subsanar los defectos se hará un nuevo reconocimiento, 
mediante la práctica de las pruebas y operaciones técnicas precisas. Si de este segundo 
reconocimiento resultase que el CONTRATISTA no hubiese cumplido a satisfacción de ADIF-AV 
ésta podrá optar por conceder un nuevo plazo improrrogable para la subsanación o por 
declarar resuelto el contrato con pérdida de la garantía definitiva, sin que se admita al 
CONTRATISTA reclamación alguna ni más derecho que a que se le abone la cantidad de obra 
construida a plena satisfacción y que, a juicio de ADIF-AV, le fuere de utilidad. Ello sin 
perjuicio de las penalizaciones que puedan corresponder al CONTRATISTA. 

Si por el contrario, de este segundo reconocimiento resultase que las obras o instalaciones 
cumplen las condiciones técnicas exigibles conforme a contrato, se darán por recibidas, 
haciéndose así constar en Acta, sin perjuicio de la aplicación de penalizaciones al 
CONTRATISTA si hubiera incurrido en mora. 

Finalizada la obra y realizada la recepción se procederá a realizar la medición general. 

7.2.5 Efectos. 

La recepción no libera al contratista de su plena y exclusiva responsabilidad por 
incumplimiento de su obligación de ejecutar las obras o instalaciones conforme a las 
prescripciones técnicas exigibles de acuerdo con la documentación contractual, ni implica 
aceptación de ADIF-AV que solo se entenderá manifestada cuando, transcurrido el período 
de garantía, el director de obra informe favorablemente sobre el estado de las obras, 
quedando el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la 
estipulación 5.3. 

La recepción producirá los efectos siguientes: 

 Cómputo del plazo de ejecución del contrato a efectos de cumplimiento real o 
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penalizaciones por demora. 

 Entrega y puesta a disposición de ADIF-AV de las obras e instalaciones realizadas. 

 Inicio del cómputo del período de garantía. 

 Inicio del cómputo para practicar la liquidación de la obra. 

 

7.3 PLAZO DE GARANTÍA 

7.3.1  Fecha de comienzo del plazo de garantía. 

El plazo de garantía comenzará a contarse a partir del día de la fecha de la recepción total, 
salvo que en el PCP se estipule lo contrario.  

7.3.2  Duración del período de garantía. 

Salvo que se establezca distinto plazo en los PCP, el plazo de garantía de las obras o 
instalaciones y de cuantos elementos, equipos y/o productos se incorporen a las mismas 
será de dos años. 

7.3.3 Ámbito de la garantía. 

La garantía lo será tanto para las obras e instalaciones como para los elementos, equipos 
y/o productos incorporados a la misma, incluso si alguno de éstos lo hubiere recibido de 
ADIF-AV, toda vez que respecto a estos últimos el CONTRATISTA se obliga expresamente a 
examinarlos a su plena satisfacción y rechazar los que fueren defectuosos o no cumplieren 
las prescripciones técnicas exigibles conforme a los documentos contractuales. 

7.3.4 Contenido de la garantía. 

Salvo estipulación en contrario del PCP, del Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquier 
otro documento vinculante que forme parte del contrato, durante el período de garantía 
cuidará el CONTRATISTA de la conservación y policía de las obras o instalaciones y de la 
corrección de sus defectos. 

En consecuencia, deberá mantener las obras o instalaciones en perfecto estado de uso y 
garantizar su normal utilización en las debidas condiciones de seguridad y vigilancia, 
empleando los materiales, equipos, productos y personal adecuados de forma que tales 
trabajos o reparaciones no obstaculicen el uso de las obras o instalaciones, o perturben el 
normal funcionamiento del servicio ferroviario. 

Caso de que el CONTRATISTA hubiera incorporado a las obras o instalaciones algún 
elemento, equipo y/o producto y durante el período de garantía se produjera la 
inutilización de alguno de ellos, por defecto de fabricación, de las características del 
material empleado o de su montaje, o bien por culpa, dolo o negligencia del personal 
destinado por el CONTRATISTA, propio o subcontratado, al mantenimiento y seguridad de 
las obras o instalaciones objeto de garantía, o por cualquier otra causa incluso imputable 
a terceros, el CONTRATISTA queda obligado a reponer, por su exclusiva cuenta y cargo y 
dentro del plazo que prudencialmente se le fije al efecto por el Director de Obra, no sólo 
los elementos, equipos y/o productos defectuosos sino también la unidad técnica 
funcional completa si los defectos o la avería de aquellos hubieran repercutido en su 
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funcionamiento. 

En este supuesto el plazo de garantía de los elementos sustituidos comenzará a contarse 
desde su nueva puesta en servicio. 

7.3.5 Averías sistemáticas.  

Si se produjesen averías reiteradas debidas a defectos comprobados de fabricación, de 
calidad de los materiales o de montaje de los mismos, el Director de Obra procederá a 
declararlo como avería sistemática. En estos supuestos el CONTRATISTA realizará por su 
cuenta y cargo la sustitución de todos los elementos, equipos y/o productos defectuosos, 
así como el cambio de diseño del elemento, equipo y/o producto afectado o de su 
disposición de montaje, si fuere preciso. 

En el caso de no figurarse en los PCP, se declararía avería sistemática, tomando como base 
la experiencia en otros supuestos análogos. 

 

Si las reparaciones a que dieren lugar las averías, descritas en los párrafos anteriores, 
motivaran la inutilización de la obra o instalación por intervalo de tiempo superior a cinco 
días, el plazo de garantía se ampliará por un período equivalente al de la inutilización real 
de las obras o instalaciones, computándose a estos efectos los primeros cinco días. 

En los casos de obras o instalaciones en que el CONTRATISTA venga obligado a garantizar 
unos índices de fiabilidad y/o disponibilidad, su determinación concreta se regulará en los 
PCP. 

7.3.6 Responsabilidades del CONTRATISTA derivadas de su obligación de garantía. 

El CONTRATISTA responderá de cuantos daños o deterioros se produzcan durante el período 
de garantía de las obras o instalaciones. 

Lo establecido en el punto anterior será de aplicación a las obras de edificación, sin 
perjuicio de lo dispuesto al respecto en la legislación vigente, a menos que el PCP 
establezca otra cosa.   

En consecuencia, está obligado a llevar a cabo los trabajos, reparaciones o sustituciones 
que deban de realizarse de acuerdo con las instrucciones y plazos que se fijen al efecto 
por el Director de Obra. Si incumpliere dicha obligación poniendo en peligro el uso o la 
utilización de las mismas en las debidas condiciones de normalidad y/o seguridad, ADIF-
AV queda expresamente facultada para ejecutar, por sí misma o por terceros los trabajos, 
reparaciones o sustituciones necesarias para evitar el daño, a costa del CONTRATISTA, a 
quien cargará el importe correspondiente en la liquidación definitiva. 

Si el CONTRATISTA pudiere demostrar haber cumplido con la máxima diligencia sus 
obligaciones en materia de conservación, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de 
los mismos a los precios que contradictoriamente se determinen. 

En tales supuestos deberá probar que el daño o deterioro ha sido producido por alguna de 
las circunstancias siguientes: 

a) Por causas de fuerza mayor. 
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b) Por uso o utilización anormal o contrario a las instrucciones que sobre el particular se 
hubieren dado por el CONTRATISTA si la naturaleza del bien deteriorado lo requiriese, 
tanto por los agentes de ADIF-AV, usuarios o terceros, a salvo de la responsabilidad, 
directa o subsidiaria, del CONTRATISTA derivada de las labores de mantenimiento o 
vigilancia prestadas por personal propio o subcontratado. 

c) Por modificaciones introducidas por agentes de ADIF-AV contra las instrucciones o sin 
conocimiento o autorización del CONTRATISTA, en los elementos, equipos y/o 
instalaciones, incorporados a las obras o instalaciones. 

d) Por defectos existentes, en el momento de la entrega, en los materiales 
suministrados por ADIF-AV e incorporados a las obras o instalaciones cuando la 
apreciación de tales defectos requiera métodos de laboratorio o instrumentos no 
susceptibles de ser usados en obra o cuando habiendo denunciado dichos defectos al 
Director de Obra, éste le hubiere ordenado, en igual forma, su incorporación a la 
misma.  

e) Por otras causas de naturaleza análoga a las anteriores. 

El abono de los importes que procedieren se llevará a cabo en el momento que se 
practique la liquidación definitiva. 

7.3.7 Indemnización por lucro cesante. 

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservación durante el período de 
garantía, impidiera la utilización total o parcial de las obras o instalaciones ejecutadas, el 
CONTRATISTA además de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los daños o 
deterioros causados, deberá abonar a ADIF-AV, en concepto de indemnización por lucro 
cesante, un dos y medio por mil (2,5‰) del valor de la parte de las obras o instalaciones 
no susceptibles de ser utilizadas en las debidas condiciones de seguridad, por cada semana 
completa de inutilización, computadas desde la fecha en que ADIF-AV notifique al 
CONTRATISTA tal anormalidad. El importe de dicha indemnización se le hará efectivo ADIF-
AV cuando se practique la liquidación definitiva. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de ADIF-AV de 
ejecutar, por sí o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a costa 
del CONTRATISTA. 

7.3.8 Finalización del Plazo de garantía 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director de la Obra de oficio, o a instancias del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras.  

Para la realización del Informe sobre el estado de las obras el Director de Obra fijará la 
fecha durante la cual haya de practicarse el examen, pruebas y operaciones técnicas que 
procediesen, en orden a comprobar que la obra o instalación se halla en las condiciones 
debidas, dando conocimiento de ello al CONTRATISTA. 

Si el informe sobre el estado de las obras fuera favorable, el contratista quedará relevado 
de toda responsabilidad salvo lo dispuesto en el Apartado 2.4.3 del presente Anexo, sobre 
vicios ocultos y, la legislación específica sobre obras de edificación y, en su caso, de la que 
pueda corresponderle por los supuestos de garantías especiales o prórrogas de plazos de 
garantía, procediéndose a la cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 
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su caso al abono de las obligaciones pendientes. 

Todo ello, con independencia de las posibles responsabilidades de toda índole en que haya 
podido incurrir el CONTRATISTA por lesión o daños, en la persona o bienes de los usuarios de 
ADIF-AV, de los agentes de ésta, del personal del mismo que haya intervenido en las obras 
o instalaciones o de terceros. 

Caso de que el informe sobre el estado de las obras no fuera favorable y los defectos 
observados por el Director de Obra se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director de la Obra procederá a 
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual el CONTRATISTA continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo 
de garantía. 

Si pasado un mes desde la finalización del plazo de garantía el Director de la Obra no 
hubiera formulado el informe sobre el estado de las obras, y el CONTRATISTA hubiere 
cumplido todos los requisitos exigidos para ello, éste tendrá derecho a una indemnización 
por los daños y perjuicios efectivamente acreditados que el retraso le hubiera ocasionado.  

En caso de que la demora en la emisión del informe sobre el estado de las obras o 
instalaciones no fuere imputable a ADIF-AV, ésta no responderá por daño o perjuicio 
alguno que por tal motivo se le pueda irrogar al CONTRATISTA. 

7.3.9 Obligación de asistencia por parte del CONTRATISTA. 

Una vez fijada por el Director de Obra y comunicada al CONTRATISTA la fecha o fechas 
designadas para la práctica de las pruebas y demás operaciones técnicas precisas para 
comprobar que la obra o instalación se halla en las debidas condiciones, éste queda 
obligado a asistir a tales actos en las fechas señaladas. Su incomparecencia producirá los 
mismos efectos que los prevenidos, para la recepción. 

7.3.10 Regulación subsidiaria. 

En todo lo no expresamente previsto en las condiciones anteriores relativas a la garantía, 
se estará a lo establecido para la recepción. 

 

7.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

7.4.1 Normativa general. 

Entregada a ADIF-AV y recibida por ésta la obra o instalación contratada, se podrá 
proceder a determinar el precio cierto de la misma, aplicando, a las unidades de obra 
realmente ejecutadas conforme a la documentación contractual, los precios convenidos en 
ésta y, consiguientemente, sólo a partir de dicho momento, ADIF-AV resultará obligada a 
pagar al CONTRATISTA el precio de la misma en las condiciones pactadas en la 
documentación contractual. 

No obstante, habida cuenta de la posible existencia de penalizaciones e indemnizaciones 
que procedieren, la deuda de ADIF-AV o, en su caso, del CONTRATISTA, no se entenderá 
líquida ni consiguientemente exigible, sino desde la fecha en que se establezca la 
liquidación del contrato. 
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7.4.2 Medición general. 

Recibidas las obras o instalaciones se procederá seguidamente a su medición general. La 
medición general de las obras o instalaciones realmente ejecutadas habrá de formularse 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la recepción, salvo que en el PCP, en 
atención a la especial naturaleza de las mismas establezca otro plazo mayor. 

Al objeto de proceder a la medición general, el Director de Obra comunicará al 
CONTRATISTA, con una antelación mínima de diez (10) días, la fecha en que haya de 
procederse a la misma. Dicha comunicación, así mismo se podrá realizar mediante la 
determinación de la fecha en el Acta de Recepción, quedando, en tal caso, notificado el 
CONTRATISTA para dicho acto. 

El CONTRATISTA, una vez avisado por el Director de Obra, tiene la obligación de asistir a 
dicho acto. 

Para efectuar la medición general se utilizarán, como datos complementarios, los 
resultados de la comprobación del replanteo, los de cimientos y demás partes ocultas 
conforme a la normativa, las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el 
"Libro de Incidencias" si lo hubiere, el Libro de Órdenes y cuantos otros datos se estimen 
necesarios. 

De los resultados de dicha medición general se levantará la correspondiente Acta, en 
triplicado ejemplar, con iguales requisitos formales e idénticos destinatarios a los 
establecidos para el Acta de Recepción. Para los supuestos de incomparecencia del 
CONTRATISTA, tanto justificada como no, se estará a lo dispuesto para el mismo caso 
respecto a la Recepción. 

El resultado de la medición se notificará al contratista para que en el plazo de 5 días 
hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las 
reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la medición 
general las dirigirá por escrito en el plazo de cinco días hábiles al órgano de contratación 
por conducto del director de la obra, el cual las elevará a aquel con su informe en el plazo 
de 10 días hábiles. 

7.4.3 Valoración general. 

Tomando como base la medición general final y dentro del plazo de un mes desde la 
recepción, el Director de Obra redactará la correspondiente valoración general aplicando 
idénticos principios, procedimiento, reglas y normas relativas a las valoraciones mensuales. 

Caso de que el CONTRATISTA no lo hubiere realizado, en esta valoración, deberán tenerse en 
cuenta los gastos de limpieza de terrenos, retirada de escombros y transporte a vertedero 
así como la retirada de la maquinaria y herramientas empleadas en los trabajos. 

Dentro de los diez días siguientes al término de dicho plazo el Director de Obra expedirá y 
tramitará la correspondiente liquidación del contrato. 

7.4.4 Liquidación del contrato. 

Dentro del plazo de tres (3) meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá 
acordarse y ser notificada al contratista la liquidación del contrato. Y dentro del plazo de 
los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la liquidación, en aplicación de lo 
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dispuesto en el artículo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, se le abonará en su caso, el saldo resultante.  

Formará parte de la liquidación la valoración de los trabajos realmente ejecutados por el 
contratista, tomando como base las condiciones económicas establecidas en el contrato y 
las cantidades cobradas a cuenta como consecuencia de las certificaciones extendidas a su 
favor. Podrán introducirse en la liquidación el exceso de mediciones y los precios nuevos 
fijados contradictoriamente, siempre que cumplan con lo dispuesto en la Cláusula 5 del 
presente Anexo.  

En la liquidación se incluirán también, en su caso, las indemnizaciones a que tenga 
derecho el contratista y se descontarán asimismo las penalizaciones a que se hubiese 
hecho acreedor. 

 

8  RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

8.1  SUPUESTOS DE RESOLUCIÓN 

8.1.1 Causas de resolución de los contratos de obras o instalaciones. 

Serán causas específicas de resolución de los contratos, comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este Anexo, las siguientes: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del CONTRATISTA individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la Sociedad CONTRATISTA, sin perjuicio de lo previsto en el 
presente anexo o en el PCP relativo a la sucesión del contratista. 

b) El mutuo acuerdo de las partes. 

c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En particular, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el 
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del 
plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles ampliaciones de plazo. 

Igualmente será causa de resolución el incumplimiento de los siguientes plazos: 

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del 
Programa de trabajo del contratista, cuando del mismo se deduzca la 
imposibilidad de cumplir del plazo de ejecución de la obra. 

- El plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

d) Cuando se dé el supuesto del artículo 113 del RDl 3/2020: es decir, cuando ADIF-AV 
deba llevar a cabo una modificación del contrato no prevista en el PCP de 
conformidad con el artículo 110 del RDL 3/2020, y no concurran las circunstancias 
establecidas en el artículo 111 RDl 3/2020, de tal forma que sea imposible ejecutar 
la prestación en los términos inicialmente pactados. 

e) El incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista adjudicatario, el 
impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a 
los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de 
las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos 
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trabajadores también durante la ejecución del contrato. 

f) Incumplimiento grave en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

g) El desistimiento unilateral de la Entidad Contratante. 

h) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. La demora en la 
realización de la comprobación del replanteo puede implicar causa de resolución 
imputable a ADIF-AV, cuando se demore injustificadamente en la realización del 
mismo, como imputable al Contratista cuando el contratista sin causa justificada no 
asista al acto de comprobación del replanteo. 

i) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

j) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de ADIF-AV. 

k) El incumplimiento de las obligaciones del contratista, de acuerdo con los términos 
establecidos en el presente Anexo; el cumplimiento defectuoso del contrato y la 
ejecución gravemente deficiente de las obras. De esta forma, será motivo de 
resolución cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los 
documentos de valor contractual citados en el PCP, que tendrá, a estos efectos, el 
carácter de condición esencial de ejecución del contrato. 

l) La cesión del contrato o la subcontratación sin observar las reglas que se contienen 
en este Anexo, en los Pliegos de Condiciones Particulares o en el resto de la 
documentación contractual. 

m) La interrupción o abandono de las obras sin causa justificada ni autorización por 
ADIF-AV. 

n) La desobediencia a las órdenes dadas por la Dirección de Obra de ADIF-AV. 

o) La renuncia expresa por el contratista adjudicatario a la realización de la obra en los 
términos contratados. 

p) La ejecución del contrato en términos diferentes a los que figuran en los documentos 
contractuales. 

q) El incumplimiento de la obligación de reposición o ampliación de la garantía 
definitiva en los términos y plazos previstos en el presente Anexo. 

r) La utilización, para las prestaciones contratadas, sin la expresa y previa aprobación 
de ADIF-AV, de otras personas físicas o jurídicas, distintas de las propuestas en la 
oferta, aunque perteneciera a la plantilla del contratista adjudicatario, 
subcontratista o colaboradores, así como la utilización de medios materiales 
diferentes a los ofertados. 

Adicionalmente, será causa de resolución el incumplimiento de lo establecido en 
cuanto a la sustitución de medios personales o materiales. 

s) Los incumplimientos de las obligaciones que en el PCP se hubieran calificado como 
condiciones especiales del contrato. 

t) La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo 
empresarial al que pertenece el contratista. 

u) Cualquier otra causa de resolución que se establezca expresamente en el Pliego de 
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Condiciones Particulares. 

8.1.2 Efectos de la resolución del contrato 

La Resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra 
del contratista. Será necesaria la citación de este para su asistencia al acto de 
comprobación y medición. El contratista tendrá derecho al valor de las obras efectivamente 
realizadas, se considerará obra efectivamente realizada a tales efectos no sólo la que 
pueda ser objeto de certificación por unidades de obra terminadas, sino también las 
accesorias llevadas a cabo por el contratista y cuyo importe forma parte del coste indirecto, 
así como los acopios situados a pie de obra.  

Si por causa imputable a cualquiera de las partes se produjeran retrasos en la medición de 
la obra dándose lugar a su deterioro, estos deterioros serán imputables a la parte que 
ocasionó la demora. 

La resolución del contrato será acordada en todo caso por Adif-AV; el acuerdo de Adif-AV 
en tal sentido contendrá un pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la 
incautación, devolución o cancelación de las garantías que, en su caso, hubieren sido 
constituidas. 

El acuerdo de inicio del expediente de resolución acordado por Adif-AV y notificado al 
contratista adjudicatario faculta a Adif-AV para iniciar el procedimiento de adjudicación de 
un nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación 
del expediente de resolución del contrato.  

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Entidad, 
una vez Adif-AV haya notificado al contratista la liquidación de las obras ejecutadas, podrá 
acordar su continuación, sin perjuicio de que el contratista adjudicatario pueda manifestar 
las alegaciones que considere oportunas frente a la liquidación del contrato. 

Hasta que Adif-AV formalice un nuevo contrato el contratista adjudicatario quedará 
obligado en la forma y con el alcance que determine ADIF-AV a adoptar las medidas 
necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un graves trastorno al 
servicio público o a los intereses gestionados por la Entidad, o la ruina de lo construido o 
fabricado. A falta de acuerdo la retribución del contratista se fijará a instancia de este por 
ADIF-AV, una vez concluidos los trabajos y tomado como referencia los precios que sirvieron 
de base para la celebración del contrato. A la vista de las, en su caso, manifestaciones que 
al respecto emita el contratista, ADIF-AV resolverá lo que proceda. 

En caso de que el contratista adjudicatario no pueda garantizar la adopción de las medidas 
a que se refiere el párrafo anterior ADIF-AV podrá intervenir garantizando la realización de 
las mismas bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. 

Si el CONTRATISTA hubiere situado, con destino a la ejecución de las obras o instalaciones, 
maquinaria, equipos o materiales quedará obligado a retirarlos por su cuenta y cargo y a 
dejar expeditas las mismas, si no lo hiciera en el plazo máximo de siete (7) días, ADIF-AV 
procederá a su retirada pasando el cargo correspondiente al CONTRATISTA. 

 

8.2  APLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN Y EFECTOS DE LAS MISMAS. 
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En los casos en los que concurran varias causas de resolución con diferentes efectos en 
cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a aquella causa 
que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

La Resolución del contrato se acordará por Adif-AV a propuesta de la Dirección de Obra o a 
solicitud del contratista adjudicatario siguiendo el procedimiento previsto en este Anexo. 

No obstante, la resolución del contrato por la causa prevista en el apartado 8.1.1.e sólo se 
acordará con carácter general por Adif-AV a instancia de los representantes de los 
trabajadores afectados por el impago de los salarios o por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales. En caso de que los trabajadores afectados sean trabajadores en los 
que proceda la subrogación, con arreglo a la normativa vigente, y el importe de los salarios 
adeudados supere el 5 por 100 del precio de adjudicación la resolución podrá ser acordada 
directamente por ADIF-AV. 

 

La concurrencia de la causa prevista en el apartado 8.1.1.d, también dará lugar a la 
resolución. En los restantes casos la resolución podrá instarse por aquella parte a la que no 
le sea imputable la circunstancia que da lugar a la misma. 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de ADIF-AV 
originará la resolución del mismo sólo en los casos expresamente previstos en los Pliegos. 

El incumplimiento de ADIF-AV de las obligaciones del contrato que dé lugar a su resolución 
determinará para ADIF-AV con carácter general el abono de los daños y perjuicios que por 
tal causa se hayan irrogado al contratista y que éste efectivamente acredite dentro de los 
límites que a tal efecto se prevén en el presente Anexo. 

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista le será incautada la 
garantía definitiva y deberá además indemnizar a ADIF-AV por los daños y perjuicios que 
esta Entidad hubiera sufrido en lo que excedan del importe de dicha garantía. 

Además de lo establecido en los apartados anteriores ante la concurrencia de las causas de 
resolución de los contratos, en atención a las particularidades de cada una de ellas, se 
estará a lo siguiente: 

8.2.1 Resolución por fallecimiento o incapacidad sobrevenida del CONTRATISTA 
individual. 

Si no se hubieren iniciado aún las obras, la muerte o incapacidad sobrevenida del 
CONTRATISTA individual originará siempre la resolución automática del contrato, con 
liberación de las partes de todo compromiso. 

Si las obras o instalaciones se hubieren iniciado, quienes puedan considerarse herederos o 
administradores del CONTRATISTA deberán comunicar a ADIF-AV, dentro de los quince días 
siguientes a su fallecimiento o declaración de incapacidad, su intención o no de continuar 
las mismas en los términos pactados. Posteriormente deberán acreditar, en el plazo 
máximo de dos meses, su condición de herederos o de administradores respectivamente.  

Si ADIF-AV aceptase el ofrecimiento se establecerá la regularización de la subrogación en 
el documento contractual correspondiente. 

Si este ofrecimiento, a su libre juicio, no fuera aceptado por ADIF-AV, o los herederos o 
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administradores renunciasen a continuar la ejecución de las obras o instalaciones, se 
resolverá el contrato procediéndose a su liquidación y abono conforme a lo establecido en 
el presente Anexo. 

Si no hubiere acuerdo en la valoración de las obras o instalaciones realizadas, se estará a 
lo dispuesto en el presente Anexo, en relación con los supuestos de resolución 
contractual. 

En caso de resolución parcial los herederos o administradores no tendrán derecho a 
indemnización alguna por la obra o instalación que reste por ejecutar. 

 
 

8.2.2 Resolución por mutuo acuerdo. 

La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de 
resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En dichos supuestos 
según se hayan iniciado o no los trabajos, se procederá según lo establecido para la 
liquidación del contrato. En este caso los efectos de la resolución serán los que las partes 
válidamente hayan estipulado. 

8.2.3 Resolución por imposibilidad de ejecutar la prestación. 

En caso de que procediera la resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la 
prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el 
contrato conforme a lo previsto en el presente Anexo, el contratista tendrá derecho al valor 
de las obras efectivamente realizadas, y a la cancelación de la garantía definitiva. 
Únicamente cuando la causa de resolución no le sea imputable al mismo, ni haya 
rechazado la modificación contractual propuesta por ADIF-AV al amparo de la Cláusula 4.3 
del presente Anexo tendrá derecho al abono de los daños y perjuicios efectivamente 
acreditados por el contratista a la Entidad Contratante. En ningún caso el importe a que 
tenga derecho el contratista por daños y perjuicios efectivamente acreditados y por todos 
los conceptos (incluyendo los daños emergentes y lucros cesantes) excederá del siguiente 
límite: 

El 3% del precio de los trabajos dejados de realizar, entendiéndose por trabajos dejados de 
ejecutar los que resulten de la diferencia entre los reflejadas en el contrato primitivo y sus 
modificaciones y los que hasta la fecha de la resolución se hubieran ejecutado.  

Se considerará obra efectivamente realizada a tales efectos no sólo la que pueda ser objeto 
de certificación por unidades de obra terminadas, sino también las accesorias llevadas a 
cabo por el contratista y cuyo importe forma parte del coste indirecto, así como los acopios 
situados a pie de obra.  

8.2.4 Resolución por impago de salarios. 

El incumplimiento por el contratista de sus obligaciones laborales, en particular las 
relativas al pago de salarios y cotizaciones, facultará a ADIF-AV para declarar resuelto el 
contrato con ejecución de la garantía definitiva y aplicar la indemnización de daños y 
perjuicios causados sin que el CONTRATISTA tenga más derecho que al abono que resultare a 
su favor de la liquidación del contrato. 

8.2.5 Resolución por demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
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La ausencia injustificada del contratista al acto de comprobación del replanteo faculta a 
ADIF-AV para resolver el contrato, la resolución acordada por esta causa implicará la 
incautación de la garantía definitiva, así como la imposición de los daños y perjuicios que 
la Entidad hubiera sufrido en el importe que excedan de la garantía. 

En caso de que el acto de comprobación del replanteo se demore por causa injustificada 
imputable a Adif-AV, el contratista adjudicatario podrá solicitar a la Entidad la resolución 
del contrato. El contratista, cuando se resuelva el contrato por esta causa, tendrá derecho 
por todos los conceptos (incluyendo los daños emergentes y el lucro cesante) a una 
indemnización equivalente al importe de los daños y perjuicios sufridos por el mismo y 
debidamente acreditados, hasta un importe máximo equivalente al 2 por cien del precio 
de la adjudicación, IVA excluido. El ejercicio de este derecho de resolución deberá llevarlo a 
cabo el CONTRATISTA mediante la presentación de la correspondiente solicitud por escrito, la 
cual, de modo inexcusable, deberá entregarse en el plazo de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha prevista para dicho acto. 

8.2.6 Resolución por desistimiento unilateral de ADIF-AV 

El desistimiento de ADIF-AV de continuar con la ejecución del contrato requiere de una 
manifestación formal y expresa de la Entidad en este sentido, dicha manifestación se 
producirá a través del expediente de resolución contractual correspondiente. 

La resolución del contrato por desistimiento unilateral de ADIF-AV producirá los siguientes 
efectos: 

En el supuesto de que el desistimiento se produzca con carácter previo a la iniciación
de la ejecución de las obras, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los
conceptos una indemnización (incluyendo los daños emergentes y lucro cesante)  por
el importe de los daños y perjuicios sufridos por el mismo y debidamente acreditados,
hasta un importe máximo equivalente al del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA
excluido.

En caso de que el desistimiento se produzca una vez iniciada la ejecución de las obras,
el contratista tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización por el
importe de los daños y perjuicios sufridos por el mismo y debidamente acreditados,
hasta un importe máximo (incluyendo los daños emergentes y lucro cesante)
equivalente al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato por las obras dejadas
de realizar (IVA excluido). Se entiende por obras dejadas de realizar las que resulten de
la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento se hubieran
ejecutado.

La resolución traerá como efecto la devolución de la garantía definitiva al CONTRATISTA. 

8.2.7 Resolución por suspensión de la iniciación o de la ejecución de las obras: 

La resolución del contrato que se base en la suspensión del inicio de la ejecución de las 
obras por plazo superior a cuatro meses, o en la suspensión total de su ejecución, una vez 
iniciadas, por plazo superior a 8 meses, podrá acordarse por Adif-AV a solicitud de la 
Dirección de obra o del contratista adjudicatario. 

En tales supuestos la resolución del contrato dará lugar: 

En el supuesto de que la suspensión se produzca con carácter previo a la iniciación
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de la ejecución de las obras, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los 
conceptos una indemnización por el importe de los daños y perjuicios sufridos 
(incluyendo los daños emergentes y lucro cesante) por el mismo y debidamente 
acreditados, hasta un importe máximo equivalente al del 3 por cien del precio de 
adjudicación, IVA excluido. Dicha indemnización deberá ser solicitada a instancias 
del contratista dentro del mes siguiente a la fecha en que transcurran los meses. 

En caso de que la suspensión se produzca una vez iniciada la ejecución de las obras,
el contratista tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización por el
importe de los daños y perjuicios sufridos (incluyendo los daños emergentes y lucro
cesante) por el mismo y debidamente acreditados, hasta un importe máximo
equivalente al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas
de realizar IVA excluido. Se entiende por obras dejadas de realizar las que resulten de
la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas y las que hasta la fecha de notificación del desistimiento se hubieran
ejecutado. Dicha indemnización deberá ser solicitada a instancias del contratista
dentro del mes siguiente a la fecha en que transcurran los 8 meses.

8.2.8 Resolución por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del 
contratista. 

Cuando el contratista incumpla los plazos previstos en el PCP, Adif-AV iniciará, a propuesta 
de la Dirección de Obra, procedimiento de imposición de penalizaciones (de acuerdo con lo 
establecido en el PCP) o expediente de resolución contractual por causa imputable al 
adjudicatario. En este supuesto, la Dirección de Obra acompañará a su propuesta la 
documentación correspondiente acreditativa del incumplimiento del adjudicatario.  

La Resolución del contrato, que será acordada por Adif-AV, previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a Adif-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

En caso de incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del 

Programa de trabajo del contratista, cuando del mismo se deduzca la imposibilidad de 
cumplir del plazo de ejecución de la obra y en la presentación del Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

El incumplimiento citado será apreciado por la Dirección de obra quien, una vez 
constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de Adif-AV la 
correspondiente propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto 
con la documentación acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por Adif-AV previa audiencia del 
contratista, implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición 
al contratista adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a Adif-
AV en la cuantía que exceda de aquella. 

8.2.9 Resolución por Incumplimiento grave en materia de Seguridad y Salud. 
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El incumplimiento citado será apreciado por la Dirección de obra quien, una vez constatado 
el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de Adif-AV la correspondiente 
propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto con la documentación 
acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por Adif-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a Adif-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.2.10 Resolución por incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 
calidad de los materiales. 

Se equipara a los supuestos de resolución indicados el empleo por parte del contratista 
adjudicatario de materiales que no respondan, por resultar de calidad inferior, a la calidad 
prevista en los documentos de carácter contractual, así como su negativa a su restitución 
por otros de la calidad prevista en el contrato o la demora injustificada para llevar a cabo 
tal restitución en los términos que le haya solicitado la Dirección de obra. 

Los incumplimientos a los que se refiere la presente cláusula serán apreciados por la 
Dirección de obra quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de 
contratación de Adif-AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de 
resolución contractual, junto con la documentación acreditativa del incumplimiento o, en 
su caso. 

La Resolución del contrato, que será acordada por Adif-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

 
8.2.11 Resolución por cesión del contrato o subcontratación sin observar las reglas que 

se contienen en el presente Anexo, en los Pliegos de Condiciones Particulares o 
en el resto de la documentación contractual. 

El incumplimiento citado será apreciado por la Dirección de obra quien, una vez constatado 
el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de Adif-AV la correspondiente 
propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto con la documentación 
acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

 
8.2.12 Resolución por interrupción o abandono de las obras sin causa justificada ni 

autorización de ADIF-AV 
Se entenderá por abandono de las obras o instalaciones: 

a) Toda paralización por plazo superior a un mes por causa imputable al CONTRATISTA. 

b) La retirada total o parcial de su personal o equipo preciso para su ejecución, sin la 
previa autorización del Director de Obra. 
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Se entiende por interrupción de las obras a estos efectos, las paralizaciones totales o 
parciales debidas a circunstancias imputables al contratista por periodos de tiempo 
individualmente considerados por cada una de ellas inferiores al mes determinante del 
abandono de las obras, pero que de forma acumulada superen el citado plazo de un mes. 

Este supuesto facultará a ADIF-AV para declarar, a propuesta del Director de obra y previa 
audiencia del contratista,   resuelto el contrato con ejecución de la garantía definitiva y  la 
imposición de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos en el importe que 
exceda de aquella  sin que el CONTRATISTA tenga más derecho que al abono que resultare a 
su favor de la liquidación del contrato, en la que no se computarán o se deducirán, en su 
caso, los importes correspondientes al acopio de materiales, equipos y productos los cuales 
deberán ser retirados por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo. 

Por otra parte, si el CONTRATISTA hubiere situado, con destino a la ejecución de las obras o 
instalaciones, maquinaria, equipos o materiales quedará obligado a retirarlos por su 
cuenta y cargo y a dejar expeditas las mismas, si no lo hiciera en el plazo máximo de siete 
(7) días, ADIF-AV procederá a su retirada pasando el cargo correspondiente al CONTRATISTA. 

 
 
 
 
 

8.2.13 Resolución por desobediencia grave a las órdenes del Director de Obra en el 
ejercicio de las competencias que le atribuye el presente Anexo y la 
documentación contractual 

Se entiende por desobediencia grave la falta de atención por parte del contratista 
adjudicatario sin causa justificativa de las órdenes que, en el ejercicio de las facultades que 
la documentación contractual le otorga, cursare el director de la obra al contratista 
adjudicatario. 

Dentro de la presente causa se encuentra demora en el comienzo de las obras o 
instalaciones por causa imputable al contratista, cuando una vez replanteadas las obras o 
instalaciones y ordenado su comienzo por el Director de Obra, el CONTRATISTA no procediere 
a su iniciación en la fecha señalada, sin causa justificada. 

El Incumplimiento a que se refiere la presente será apreciado por la Dirección de obra 
quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de ADIF-
AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto 
con la documentación acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.2.14 Resolución por renuncia expresa por el contratista adjudicatario a la realización 
de la obra en los términos contratados. 

El contratista deberá manifestar por escrito a Adif-AV su voluntad expresa de renunciar a la 
realización de la obra, ADIF-AV a la vista del mencionado escrito y del informe emitido al 
respecto por la Dirección de obra, en atención a los intereses públicos que gestiona, 
decidirá mediante resolución motivada lo que proceda. 
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La resolución del contrato por esta causa implicará la incautación de la garantía definitiva, 
así como la imposición al contratista adjudicatario de los daños y perjuicios que se 
hubieran irrogado a Adif-AV en la cuantía que exceda de aquella. 

8.2.15 Resolución del contrato por ejecución del mismo en términos diferentes a los 
que figuran en los documentos contractuales. 

Dentro de la citada causa se encuentran todos aquellos incumplimientos contractuales 
derivados de la falta de atención por parte del contratista adjudicatario de los términos 
contractuales a los que se comprometió, tales como el incumplimiento de los criterios de 
adjudicación, el incumplimiento de la adscripción de los medios personales o materiales a 
los que se comprometió al presentar su oferta, etc.  

Los Incumplimientos a los que se refiere la presente serán apreciados por la Dirección de 
obra quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de 
ADIF-AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, 
junto con la documentación acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

8.2.16 Resolución por incumplimiento de la obligación de ampliar o reponer la 
garantía definitiva. 

El incumplimiento a que se refiere la presente será apreciado por la Dirección de obra 
quien, una vez constatado el mismo, procederá a elevar al órgano de contratación de ADIF-
AV la correspondiente propuesta de inicio del expediente de resolución contractual, junto 
con la documentación acreditativa del incumplimiento. 

La Resolución del contrato, que será acordada por ADIF-AV previa audiencia del contratista, 
implicará la incautación de la garantía definitiva, así como la imposición al contratista 
adjudicatario de los daños y perjuicios que se hubieran irrogado a ADIF-AV en la cuantía 
que exceda de aquella. 

 

8.3 PROCEDIMIENTO Y FORMA DE LA RESOLUCIÓN. 

En todos los casos, la resolución del contrato se producirá mediante acuerdo expreso del 
órgano de contratación de Adif-AV previa la tramitación del correspondiente procedimiento 
que se ajustará a lo siguiente. 

1) El expediente de resolución contractual se iniciará a solicitud de la dirección de Obra, 
quien elaborará la correspondiente propuesta de inicio de expediente. Una vez 
acordado por Adif-AV el inicio del expediente de resolución contractual, lo notificará 
al contratista otorgándole un plazo de 10 días hábiles a fin de que, si así lo estima, 
pueda dentro del citado plazo tomar vista del expediente y presentar las alegaciones 
que considere oportunas. 

En caso de que la resolución del contrato sea solicitada por el contratista 
adjudicatario, Adif-AV sin necesidad de dictar resolución expresa de inicio del 
expediente, instruirá el mismo mediante la emisión del correspondiente informe por 
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parte del Director de Obra. A la vista de lo actuado Adif-AV adoptará el acuerdo que 
proceda que será notificado al adjudicatario. 

Con independencia de la forma en que se haya instado la resolución del contrato, a 
solicitud de la dirección de obra o del contratista, ADIF-AV podrá solicitar cuantos 
informes y dictámenes considere oportunos. 

2) A la vista de las alegaciones aportadas por el contratista, la Dirección de Obra emitirá 
informe sobre las mismas y en base a lo actuado el órgano de contratación adoptará 
el acuerdo que proceda, y a su notificación al contratista adjudicatario. 

3) En caso de que la celebración del contrato haya sido autorizada por el Consejo de 
Ministros, corresponderá igualmente al Consejo de Ministros autorizar a ADIF-AV a 
resolver el contrato.  

Las notificaciones que con ocasión del procedimiento de resolución contractual se cursen 
al contratista se efectuarán siempre de modo fehaciente y sus términos deberán quedar 
reflejados en el correspondiente Acuerdo de Resolución. 

El Acuerdo de resolución deberá contener al menos: 

 las causas de la resolución. 

 la procedencia o no de la indemnización y en su caso de la reparación de daños y 
perjuicios a favor de una u otra de las partes. 

 el plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar libres 
y expeditos los terrenos ocupados con motivo de la ejecución de las obras o 
instalaciones. 

 la procedencia o no de la ejecución de garantía definitiva. 

 la procedencia, en su caso, de la aplicación de penalizaciones. 

La determinación concreta del importe correspondiente a las indemnizaciones que a 
una y otra parte pudieran corresponderles con ocasión de la resolución contractual se 
fijaran en la liquidación del contrato que tendrá lugar tras su resolución.  

Para la liquidación de la parte del contrato ejecutado hasta el momento de la resolución 
contractual, se aplicarán las normas establecidas en el presente Anexo relativas a la 
liquidación del contrato. 

Todo lo expuesto se ajustará a las prescripciones que con carácter particular o general se 
establecen en el presente Anexo. 

 
 

9. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES. 

Los actos y decisiones relacionados en el artículo 119.2 del RDL 3/2020 serán de 
susceptibles de los siguientes recursos: 

- La reclamación en materia de contratación establecida en el Capítulo II del Título VII 
del Libro Primero del mencionado RDL 3/2020, la cual tendrá carácter potestativo.  
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- El recurso contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el 
apartado 2 del citado artículo 119 del RDL 3/2020 podrán ser puestos de manifiesto por los 
interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o a la entidad 
contratante, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las 
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto 
de adjudicación conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

Las controversias relativas a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que 
versen sobre actos y resoluciones distintos de los regulados en el artículo 119.2 del RDL 
3/2020, debidas a diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de 
modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio. 

Los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil serán los competentes para resolver 
cualquier controversia derivada de los efectos, cumplimiento y extinción del contrato. 
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ANEJO Nº 1 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

 

Don 

................................................................................................................... ( 

en nombre y representación de ............................, en calidad de …………………….., 

con poder otorgado mediante escritura de fecha ……………….por el notario………………. 

de …………….con número de protocolo………….) con NIF……….. y domicilio social en 

..................  provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el Perfil de 

Contratante de ADIF-AV del día ... de ............... de ....... y de las condiciones y requisitos 

que se exigen para la adjudicación mediante procedimiento abierto de las 

obras…………………………………, con número de expediente …………………………….                                                                             

se compromete en nombre de ......................... (propio o de la Empresa a quien 

represente), a tomarlos a su cargo con estricta sujeción a los expresados requisitos y 

condiciones, en los siguientes términos económicos: 

 

A) PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Precio (SIN IVA) (1) 

 

 

 

IVA (2) 
 

 

 

(1) La proposición que se haga, expresando claramente la cantidad en euros, en letra y número (Sin IVA). 

(2) Deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser 

repercutido. 

 
 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 

 

 

B) Otros criterios. 
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ANEJO Nº 1 Bis 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA PRESENTADA 
CONTRATO:                                                                                           Nº DE EXPEDIENTE: 
 
La Justificación económica deberá ser presentada mediante los siguientes documentos (3): 

 

a) Relación de Precios Unitarios Ofertados en PDF 

Formato de presentación: 

 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

LICITADO 

PRECIO 

UNITARIO 

OFERTADO 

% BAJA DEL P. 

UNITARIO  

      
      
      
      
      

 

- Los Precios unitarios deberán constituirse exclusivamente con dos (2) decimales. 

- No puede considerarse baja alguna sobre las partidas alzadas existentes en proyecto licitado, ni sobre 

el presupuesto de Seguridad y Salud, que deben mantener el importe establecido en proyecto. 

 

b) Presupuesto organizado por capítulos y subcapítulos en PDF, siguiendo la estructura del Presupuesto de 

Licitación incluyendo los precios unitarios ofertados de cada unidad en ejecución material. Al importe 

total del presupuesto en ejecución material se le añadirán los G.G y B.I.  

El presupuesto total así calculado, deberá coincidir con la oferta incluida en el Anejo nº 1. 

 

Formato de Presentación: 

CAPITULO/ 

SUBCAPÍTULO 
CÓDIGO UD MEDICIÓN DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

LICITADO 

IMPORTE 

LICITADO 

PRECIO 

UNITARIO 

OFERTADO 

IMPORTE 

OFERTADO 

         
         
         
         
         
         
         
         

 
- La Medición será copia exacta de la incluida en el presupuesto de licitación 

- Los Precios unitarios serán los incluidos en el apartado a) y deberán presentarse exclusivamente con 

dos (2) decimales. 

- El Importe se redondeará matemáticamente con dos (2) decimales 

 
c) Presupuesto comparado Licitación/Oferta en formato editable (bc3, Excel, ..) 

..............de......................de...... 

Fecha y firma del LICITADOR 
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ANEJO Nº 2 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC 

D./Dña ......................................................, con 

DNI/NIE............................................................ en nombre de 

.......................................................... (propio o de la empresa a quien 

represente) con domicilio en ............................................. provincia de 

..............., enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de 

contratación) del día ... de .......... de ..., para la adjudicación del contrato de obras 

de clave ........................................ y título........................................ 

(identificación del contrato), certifica mediante esta declaración responsable los 

siguientes extremos: 

a. Pertenencia o no a grupo empresarial 

DECLARA que el licitador forma parte de un grupo empresarial, en el sentido del 

artículo 42 del Código de Comercio. Aportará la relación de empresas que forman 

parte del grupo al que pertenezca el licitador individual o cualquiera de las 

empresas que liciten con el compromiso de constituir una UTE, expresando la 

circunstancia que justifica la vinculación al grupo, o bien, no pertenecer a grupo 

empresarial alguno: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial: 

…….. 

……… 

(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

Que hay otras empresas del grupo, entendiendo tales las que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio, que han presentado 

proposiciones a la licitación: 

□ Sí / □ No  

En caso afirmativo, relacionar las empresas del grupo empresarial que han 

presentado proposiciones a la licitación: 

…….. 

……… 
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(En caso necesario incluir la relación de estas empresas en otro documento) 

b. En la adjudicación de contratos que tengan por objeto la vigilancia, control, 

supervisión y dirección de otros contratos relacionados con este: 

Le afecta la causa de incompatibilidad por la cual los contratos que tengan por 

objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de 

cualesquiera contratos, así como la coordinación en materia de seguridad y salud, 

no podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los 

correspondientes contratos, ni a las empresas a estas vinculadas: 

□ Sí / □ No / □ No Procede 

Si la situación de incompatibilidad sobreviniera una vez adjudicado este contrato, 

declaro que comunicaré la situación inmediatamente a ADIF-AV. 

Asimismo, renuncio a, durante la ejecución de este contrato, concertar con la 

empresa adjudicataria de tales contratos cualesquiera contratos o subcontratos 

que tengan por objeto la colaboración en la ejecución de los mismos. 

c. Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras (en su caso).  

DECLARA someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, 

pudieran surgir del contrato, renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponderle. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

d. Viabilidad del proyecto constructivo/Pliego de Prescripciones Técnicas 

DECLARA que la ejecución del proyecto constructivo y/o, en su caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas es viable: 

□ Sí / □ No 

e. Circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLSP no han experimentado 

variación 

DECLARA que las circunstancias y datos que figuran inscritos en el ROLECSP no han 

experimentado variación desde la fecha de la certificación del ROLECSP 

presentada a esta licitación.  

□ Sí / □ No / □ No Procede 
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f. Habilitación empresarial exigible para realizar la prestación 

Declara que está en posesión de la habilitación especial exigible para realizar la 

prestación, especificada en el apartado 6.4 del Cuadro de características. 

□ Sí / □ No 

 □ No procede 

g. Declaración sobre subcontratación de servidores o servicios asociados a los 

mismos: 

En el caso de contratos cuya ejecución requiera del tratamiento por el contratista 

de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, declara que 

tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos. 

□ Sí / □ No  

□ No procede 

En caso afirmativo, deberá indicarse en el presente documento el nombre o el perfil 

empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 

técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.  

Nombre o perfil empresarial :………………………… 

 

Firma: 
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ANEJO Nº3:  

ANEJO TÉCNICO 

 

CONTRATO:                                                                                           Nº DE EXPEDIENTE: 

 

 

A) DATOS Y FORMULARIOS PARA EL ESTUDIO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

a) Plan Marco, en su caso. 

b) Programa de trabajo. 

 

 

B) PLAZOS PARCIALES 

Las partes de la obra que se indican a continuación tendrán obligatoriamente los 

siguientes plazos máximos para su comienzo y/o terminación, contados en meses, a partir 

de la fecha de la autorización dada por ADIF-AV para el comienzo de la obra. 

 

                                                                                                    Plazo máximo para: 

 

PARTE DE LA OBRA                                       COMIENZO       TERMINACION 

 

(A rellenar por ADIF-AV) 

 

EL LICITADOR 

 

(fecha y firma) 
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C) MODELO DE SUBCONTRATO 
(*)  En caso de subcontratar la realización parcial del contrato, el contratista principal podrá utilizar este Modelo de 

Subcontrato o cualquier otro; sin embargo, incluso en el caso de no utilizar el presente modelo, el contratista 

estará obligado a conservar en su poder tanto una copia del modelo de subcontrato suscrito como la 

documentación derivada del cumplimiento de sus cláusulas, y a entregarlos a ADIF-AV cuando éste se los requiera, 

en cumplimiento de lo establecido en la Estipulación Octava, en relación con lo establecido en las Estipulaciones 

Quinta y Sexta del citado Modelo. 

 

MODELO DE SUBCONTRATO DE OBRAS E INSTALACIONES  

En.......................... a ........ de ....................... de ................ 

REUNIDOS 

D. ..............................................................................., mayor de edad, con 

domicilio a estos efectos en ................... calle .................................................. nº 

........, con NIF .................., en nombre de la mercantil 

....................................................................................... NIF .................... cuya 

representación acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el  ...... de 

.................... de ............... ante el Notario de  ..................................... D. 

............................................................................................, bajo el número  

............ de protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de 

.............................., tomo ........ general ........ de la sección  ............. del Libro de 

Sociedades, folio ........ , hoja nº ........ inscripción ........ La mencionada sociedad tiene su 

domicilio social en ............................. calle 

............................................................... nº ....... y está inscrita en el Registro 

Mercantil de .................................... al tomo .......... general .......... de la sección 

.......... del Libro de Sociedades, folio ....... , hoja nº ....... inscripción ........  (denominado 

en lo sucesivo el CONTRATISTA) 

 

D. ..............................................................................., mayor de edad, con 

domicilio a estos efectos en ................... calle .................................................. nº 

........, con NIF. .................., en nombre de la mercantil 

.......................................................................... NIF ..................... cuya 

representación acredita mediante copia de la escritura de poder otorgada el  ...... de 

....................... de .............. ante el Notario de  ............................ D. 

............................................................................................, bajo el 

número............de protocolo, inscritos dichos poderes en el Registro Mercantil de 

.............................., tomo ........ general ........ de la sección  ............. del Libro de 

Sociedades, folio ........ , hoja nº ........ inscripción ....... . La mencionada sociedad tiene su 

domicilio social en ............................. calle 

............................................................... nº ....... y está inscrita en el Registro 

Mercantil de .................................... al tomo .......... general .......... de la sección 

.......... del Libro de Sociedades, folio ....... , hoja nº ....... inscripción ........ , (denominado 

en lo sucesivo el SUBCONTRATISTA). 

 

EXPONEN 

I. Que el CONTRATISTA es adjudicatario del contrato de 

obras………………………….................. 

................................................................................., Expediente nº 

......................................... por cuenta de ADIF-AV, según  las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones Particulares que rigen la citada contratación y de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato de fecha.......... suscrito por ambas partes. 
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II. Que el SUBCONTRATISTA está interesado en la ejecución de la parte del contrato 

correspondiente a.................................................................................., lo que 

supone un porcentaje de ......sobre el total de la prestación.  

 

 

III. Que ambas partes conocen y se someten a las obligaciones legales en materia de 

subcontratación establecidas en la legislación vigente, y, reconociéndose mutua y 

recíprocamente capacidad legal suficiente, pactan las siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES  

 

PRIMERA.- Por el presente documento se regulan las condiciones de subcontratación  de 

los trabajos de..................................................................................... que el 

SUBCONTRATISTA se compromete a realizar en el contrato de obras, nº de 

expediente....................................... establecido entre el CONTRATISTA y ADIF-AV. 

 

El CONTRATISTA manifiesta bajo su responsabilidad que, el Importe de las prestaciones que se 

subcontratan a través del presente documento, junto con el resto de las prestaciones que han 

sido objeto de subcontratación, no excede del % establecido como límite de la subcontratación 

en el pliego de condiciones particulares de aplicación al mismo. 

 

SEGUNDA.- El SUBCONTRATISTA quedará obligado sólo ante el CONTRATISTA principal, que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a ADIF-AV, con arreglo 

estricto a los pliegos de condiciones particulares y a los términos del contrato. 

 

TERCERA.- El CONTRATISTA se obliga a abonar al SUBCONTRATISTA el precio convenido, en los 

plazos y condiciones pactados por ambas partes, que no serán más desfavorables que las 

establecidas entre el CONTRATISTA y ADIF-AV. 

  

CUARTA.- El plazo máximo de ejecución de los trabajos objeto de esta subcontratación será 

de......................... El inicio de la prestación por parte del subcontratista se realizará en 

fecha…… 

  

QUINTA.-  El SUBCONTRATISTA acredita suficientemente el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia y calidad empresarial mediante documentación justificativa de lo siguiente: 

 

• Que dispone de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad 

contratada y para ejercer directamente la dirección de los trabajos. 

• Que su personal directivo y de producción cuenta con la formación necesaria en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

• Que dispone de una organización preventiva adecuada. 

 

SEXTA.- Previamente a la formalización del presente documento el SUBCONTRATISTA ha 

acreditado mediante declaración responsable, la obligación de no estar incursa la empresa en 

las prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (por remisión del art. 107 

del RDl 3/2020), y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

y de la Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará mensualmente hallarse al corriente 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. El subcontratista se compromete a no subcontratar actividad alguna del 
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contrato con empresas incursas en alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades 

públicas. 

 

SÉPTIMA.- En todo caso será de aplicación la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción y su normativa de desarrollo. 

 

OCTAVA.- La documentación derivada del cumplimiento de las cláusulas de este contrato será 

facilitada al contratista principal y archivada por éste, a fin de ser entregada a ADIF-AV en 

cuanto éste se la requiera, o en su defecto, al término de la obra. CLAUSULAS (....) 
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ANEJO Nº 4 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE 

D. /Dña......................................................., con 

DNI/NIE............................................................ en nombre 

de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien 

represente) con domicilio en............................................. provincia 

de..............., y 

D. /Dña......................................................., con 

DNI/NIE............................................................ en nombre 

de.......................................................... (Propio o de la empresa a quien 

represente) con domicilio en............................................. provincia 

de..............., y 

Enterados del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano de 

contratación) del día... de.......... de..., para la adjudicación del contrato de 
clave........................................ y título........................................ 

(Identificación del contrato), declaran responsablemente 

Que, en el supuesto de resultar adjudicatarios, se obligan y comprometen, conjunta y 

solidariamente, en nombre de las empresas que representan a ejecutar la obra en 

régimen de Unión Temporal de Empresas, conforme a lo previsto en el presente pliego 

y/o su Anexo de Condiciones Generales, con una participación cada una de ellas de: 

 

EMPRESA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

  

  

 
Que, asimismo, declaran expresamente que mediante el presente compromiso no han 

participado ni participarán en prácticas anticompetitivas en esta licitación, y que la 

presentación de oferta conjunta y solidaria entre las empresas indicadas no supone 

infracción alguna de lo establecido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, siendo conocedores de que, en caso contrario, las sanciones que se 

aplicarían por prácticas de colusión incluirían multas, penas de prisión o suspensión 

de participación en licitaciones públicas, entre otras. 
 

Se designa como Gerente único de la Unión Temporal de Empresas, en caso de 

adjudicación a……………………………......……con plena representación frente a ADIF-

AV durante la vigencia del contrato y con las facultades que sean necesarias y bastantes 

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la licitación y 

contrato subsiguiente de la citada prestación. 

 
Y en prueba de conformidad, firman la presente declaración responsable todos los 

componentes de la Unión Temporal de Empresas. 

 

En…………….a…….de……………………………de 20… 
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ANEJO Nº 5 

MODELO DE COMUNICACIÓN A ADIF DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA 

SUBCONTRATACIÓN. 

 

1. NOTIFICACIÓN PREVIA A LA SUBCONTRATACIÓN. 

 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como 

representante legal de la empresa ..........................  adjudicataria del CONTRATO 

DE……………………………………. 

..............................................................................................................., 

con número de expediente ……..  pongo en conocimiento del órgano de contratación, 

a los efectos del artículo 107.2.b) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de 

medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas 

directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 

sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario 

y de litigios fiscales (en adelante, RDL 3/2020), que para la prestación indicada, tengo 

la intención de subcontratar con las siguientes entidades y porcentajes:  

Indicar:  

- Los sujetos intervinientes (identidad, datos de contacto y representantes legales) en 

el subcontrato, con indicación de la capacidad técnica y profesional del 

subcontratista o en su caso, clasificación, justificativa de la aptitud para realizar o 

ejecutar parte de la prestación. 

- Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por cada uno de los 

subcontratistas. 

- Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el 

precio del contrato principal. 

- Importe acumulado de subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el 

presente subcontrato sobre el precio del contrato principal. 

- Plazos en los que el subcontratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio 

pactado.  

Asimismo hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de 

contratos de suministros derivados del contrato adjudicado se cumplirán los requisitos 

establecidos en el RDL 3/2020 y, en todo lo que no se oponga a lo anterior, en el Anexo 

de Condiciones Generales.  

Igualmente, hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han 

acreditado mediante declaración responsable, la obligación de no estar incursa la 

empresa en las prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre (por 
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remisión del art. 107 RDl 3/2020) y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, demostrará 

mensualmente hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y asimismo se han 

comprometido a no subcontratar actividad alguna del contrato con empresas incursas 

en alguna de las prohibiciones para contratar con las entidades públicas que recoge el 

citado artículo. 

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en.......................... a 

........ de ....................... de ................ 

Fdo. 

2. NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

D./Dña ......................................................, con 

DNI/NIE............................................................ en nombre de 

.......................................................... (propio o de la empresa a quien 

represente) con domicilio en ............................................. provincia de 

..............., adjudicatario del contrato ………….., con número de expediente….., 

publicado en el perfil de contratante de (órgano de contratación) del día ... de .......... 

de ..., certifica mediante esta declaración responsable los siguientes extremos: 

Se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o superior al 30 % 

del precio del contrato y se está cumplimiento estrictamente con las obligaciones de 

pago a los mismos. 

Los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones especiales de 

ejecución del contrato. 

Se adjuntan los siguientes documentos probatorios: 

□ Contratos con las empresas subcontratistas. 

□ Certificaciones a favor de las empresas subcontratistas. 

□ Declaraciones de las empresas subcontratistas de estar al corriente de cobros en 

lo que respecta a este contrato. 

 

En………………..….., a ….. de ................................. de .......... 

(Lugar, fecha y firma del representante) 
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ANEJO Nº 6: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
CONTRATO:                                                                                           Nº DE EXPEDIENTE: 

 

 

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar  

 

Descripción  

El tratamiento se realizará de acuerdo a la actividad de tratamiento declarada por 

ADIF-AV ““[indicar nombre del tratamiento establecido en el Inventario de 

tratamientos]” que tiene por finalidad el “[Incluir el “apartado b” del Inventario de 

tratamientos]”. 

 

El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar la prestación 

establecida en el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán 

únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.  

 

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en 

algún momento la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo 

requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que ADIF-AV 

estuviese de acuerdo con lo solicitado, ADIF-AV emitiría un Anexo actualizado, de modo 

que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.  

 

Colectivos y Datos Tratados  

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a las que puede tener acceso 

el adjudicatario son:  

Tratamientos y principales colectivos de 

interesados 

Datos Personales del tratamiento a 

los que se puede acceder 

[Incluir los “apartados b y c” del Inventario 

de tratamientos] 

 

[Incluir el “apartado d” del 

Inventario de tratamientos] 

 

Elementos del tratamiento  

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: (márquese lo que proceda)1 

 

 Recogida 

(captura de datos) 

 Registro 

(grabación) 

 Estructuración  Modificación 

 Conservación 

(almacenamiento) 

 Extracción 

(recuperación) 

 Consulta  Cesiones  

 Difusión  Interconexión 

(cruce) 

 Cotejo  Limitación 

 Supresión  Destrucción (de 

copias temporales) 

 Conservación 

(en sus sistemas 

de información) 

 Otros: _____ 

 
1 Para más información se puede consultar el apartado final de este anexo. 
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 Duplicado  Copia (copias 

temporales) 

 Copia de 

seguridad 

 Recuperación 

 

Disposición de los datos al terminar la prestación. Una vez finalice el encargo, el 

adjudicatario debe:  

 

a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si 

procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La 

devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los 

equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado 

puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras 

puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

No obstante, el Responsable del Tratamiento podrá requerir al encargado para que en 

vez de la opción a), cumpla con la b) o con la c) siguientes: 

 

b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, 

los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una 

vez cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los 

datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No 

obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente 

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de 

la prestación.  

c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 

encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el 

certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede 

conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan 

derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.  

Medidas de seguridad  

 

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe 

tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad 

y disponibilidad.  

 

El adjudicatario del servicio se compromete a aplicar a los datos facilitados por ADIF-

AV, las medidas de seguridad previstas en la sección 2 del Capítulo IV del RGPD, y en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 

aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como 

riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las 

personas físicas con las categorías de datos tratados. 

 

En todo caso, estas medidas estarán orientadas a la implantación de mecanismos que 

permitan:  

 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
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b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 

en caso de incidente físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas 

y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en el caso que así sea requerido por 

ADIF-AV. 

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el 

empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de 

ADIF-AV.  

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad 

establecidas por ADIF-AV, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos 

por ADIF-AV. 

 

 

Explicación de los apartados referidos al tratamiento 

 

«Recogida»: El adjudicatario recaba los datos de carácter personal.  

 

«Registro»: El adjudicatario graba los datos de carácter personal en una aplicación o 

los incorpora a algún documento.  

 
«Estructuración»: El adjudicatario se encarga de ordenar los datos de carácter 

personal. 

 

«Modificación»: El adjudicatario realiza cambios en los datos de carácter personal. 

 

«Conservación»: El adjudicatario se encarga de almacenar los datos, tanto en 

formato automatizado como en papel. 
  

«Extracción»: El adjudicatario realiza labores de recuperación de datos de carácter 

personal. 

 

«Consulta»: El adjudicatario realiza búsquedas de los datos de carácter personal, 

tanto en formato automatizado como en papel. 

 
«Cesión»: El adjudicatario comunica los datos de carácter personal a otras entidades. 

 

«Difusión»: El adjudicatario es el encargado de divulga los datos de carácter 

personal. 

 

«Interconexión»: El adjudicatario tiene el cometido de cruzar los datos de carácter 

personal. 
 

«Cotejo»: El adjudicatario tiene encomendada la función de comparar los datos de 

carácter personal. 

 

«Limitación»: El adjudicatario se encarga de marcar los datos de carácter personal 

conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro. 

 
«Supresión»: El adjudicatario elimina los datos de carácter personal.  
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«Destrucción»: El adjudicatario elimina ficheros de trabajo creados por usuarios o 

procesos que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio 

durante la realización de un tratamiento de los datos de carácter personal. 

 
«Conservación»: El adjudicatario guarda los datos de carácter personal en sus 

sistemas de información. 

 

«Otros»: Indicar otros posibles tratamientos no contemplados. 

 

«Duplicado»: El adjudicatario copia los datos de carácter personal. 

 
«Copia»: El adjudicatario reproduce ficheros de trabajo creados por usuarios o 

procesos que son necesarios para un tratamiento ocasional o como paso intermedio 

durante la realización de un tratamiento de los datos de carácter personal. 

 

«Copia de seguridad»: El adjudicatario realiza el respaldo de los datos de carácter 

personal. 

 
«Recuperación»: El adjudicatario realiza labores de rescate de los datos de carácter 

personal. 

 
 



 

 

 

ANEJO Nº 7 

 

 

 

Declaración sobre la localización de los servidores y servicios 

asociados: 

 

 

 

 

D. .........................., con DNI/NIE...................., en su propio nombre, o como 

representante legal de la empresa ..........................  adjudicatario del CONTRATO 

DE……………………………………. 

......................................................................................................................

..... (nombre y número de expediente), pongo en conocimiento del órgano de contratación 

que tengo la intención de utilizar servidores ubicados en …………(ciudad, país), 

prestándose los servicios asociados a los mismos en………… (ciudad, país). 

 

Del mismo modo, me comprometo a informar de cualquier cambio en la ubicación de los 

servidores y servicios asociados durante la ejecución del contrato. 

 

 

(Fecha y firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEJO Nº 8 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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En el presente anejo se incluyen los aspectos de Seguridad de la Información mínimos 

que deberán ser satisfechos por el contratista durante la ejecución del contrato, 

siempre que presten un servicio con acceso a información de ADIF y ADIF AV o que 

incluya elementos hardware y/o software. Así mismo, se debe cumplimentar la 

justificación de aplicabilidad y el grado de implementación de los requerimientos de 

seguridad recogidos en el presente documento. 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente 

cláusula, el adjudicatario será responsable del importe íntegro de cualquier sanción 

que, pudiera ser impuesta a ADIF y ADIF AV, así como de la totalidad de los gastos, 

daños y perjuicios que sufra ADIF y ADIF AV como consecuencia de dicho 

incumplimiento. 

En general, cualquier mención a la presentación de documentación al inicio de la 

prestación deberá entregarse dentro del plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la formalización del contrato. 

En caso de existir subcontrataciones por parte del contratista, se debe trasladar las 

cláusulas a los subcontratistas y garantizar su cumplimiento. 

Respecto al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad, se tendrá en cuenta que, para los sistemas de información 

preexistentes a la entrada en vigor del Real Decreto podrán, hasta el 5 de mayo de 

2024, seguir utilizando el procedimiento de certificación contra el RD 3/2010, de 8 de 

enero, sabiendo que la fecha máxima de validez de los certificados así emitidos no 

podrá superar esa fecha. Los nuevos sistemas de información aplicarán lo establecido 

en este real decreto desde su concepción. 

A continuación, se detalla la lista de requisitos:  

 

AI.1 Gobierno y Gestión 

AI.1.1 – Política de Seguridad 

El contratista debe disponer de una Política de Seguridad aprobada con lo dispuesto 

en el artículo 12 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad, en el que se precise los objetivos y misión de la 

Organización, el marco legal y regulatorio en el que desarrollan las actividades, los 

roles o funciones de seguridad, así como las directrices para la estructuración de la 

documentación de seguridad, entre otros. 
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AI.1.2 – Gestión de proyectos 

El contratista debe garantizar que la Seguridad de la Información se trate dentro de la 

gestión del servicio y/o proyecto, independientemente de la naturaleza del mismo. Por 

ello, se ha de tener en cuenta: 

• Los objetivos de Seguridad de la Información estén incluidos en los objetivos 

del servicio y/o proyecto. 

• Un análisis de riesgos de Seguridad de la Información al inicio del servicio y/o 

proyecto para identificar los riesgos, así como las medidas necesarias para su 

mitigación. 

• La Seguridad de la Información sea parte de todas las fases de la metodología 

aplicada en el servicio y/o proyecto. 

• Asignación de un POC (Punto o Persona de Contacto) para la Seguridad de la 

Información tratada y del servicio prestado, que cuente con el apoyo de los 

órganos de dirección, y que canalice y supervise, tanto el cumplimiento de los 

requerimientos de seguridad, como las comunicaciones relativas a la Seguridad 

de la Información y la gestión de los incidentes durante la prestación. 

AI.1.3 – Auditoría 

El contratista debe realizar revisiones en materia de seguridad para garantizar la 

adecuación continua y la efectividad en que la Organización gestione la Seguridad de 

la Información. Estas revisiones deben ser realizadas por individuos independientes. 

 

AI.2 Planificación 

AI.2.1 – Análisis de riesgos 

El contratista debe disponer de un análisis de riesgos del servicio, identificando los 

activos comprendidos en el servicio, las amenazas más probables, las salvaguardas que 

protegen de esas amenazas, así como los principales riesgos residuales. 

Así mismo, el contratista debe dar cumplimiento a aquellos requisitos necesarios para 

asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se 

sustenten el servicio prestado por el contratista, en función de la categoría de 

seguridad definida por el Responsable del Contrato de ADIF. Para ello, se pueden 

aportar Declaraciones o Certificaciones de Conformidad de acuerdo con el ENS. En el 
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caso de que no se aporten, el contratista deberá  indicar en el Plan de Seguridad las 

medidas de seguridad que aplicarán conforme al ENS. 

 

AI.3 Control de accesos 

AI.3.1 – Requisitos de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe disponer de un conjunto de actividades preparatorias y 

ejecutivas tendentes a permitir o denegar a una Organización, usuario o proceso, el 

acceso a un recurso del sistema para la realización de una acción concreta. 

Los mecanismos de control de acceso deben garantizar la protección de la información 

y los servicios, en función de la tipología de información tratada en los sistemas. 

AI.3.2 – Segregación de funciones y tareas 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe disponer de un sistema de control de acceso que exija la 

concurrencia de dos o más personas para realizar tareas críticas, anulando la 

posibilidad de que un solo individuo autorizado pueda abusar de sus derechos para 

acometer alguna acción ilícita o no autorizada. 

Así mismo, se debe garantizar, siempre que sea posible que, las capacidades de 

desarrollo y operación no recaerán en la misma persona, así como que las personas 

que autorizan y controlan el uso serán distintas. 

AI.3.3 – Mecanismos de autenticación 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe disponer de un factor de autenticación, en función de los 

niveles de seguridad requeridos por el sistema de información al que se accede y los 

privilegios concedidos al usuario. 

 

AI.4 Explotación 

AI.4.1 – Configuración de la seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe configurar los equipos de forma que: 
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• Se retiren cuentas y contraseñas estándar. 

• Se aplique la regla de «mínima funcionalidad. 

• Se aplique la regla de «seguridad por defecto». 

• Las máquinas virtuales estarán configuradas y gestionadas de un modo seguro. 

La gestión del parcheado, cuentas de usuarios, software antivirus, etc. se 

realizará como si se tratara de máquinas físicas, incluyendo la máquina 

anfitriona. 

• En caso de existencia de datos confidenciales, secretos o especialmente 

sensibles y si la infraestructura es on premise, no se compartirán equipos base 

ni el mismo hipervisor con otros clientes. Aunque, si la infraestructura y 

servicios se basan en la nube, la segregación será solamente lógica.  

• Si la infraestructura es on premise, la administración del hipervisor estará 

separada de la administración de los elementos virtualizados, utilizando para 

ello distintas interfaces, distintas cuentas de administración y distintos 

administradores.  

• Las imágenes de los elementos virtuales se tratarán como datos con los mismos 

requisitos de seguridad que la información y los servicios manejados por dichos 

elementos virtuales. 

AI.4.2 – Mantenimiento y actualizaciones de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe analizar e informar de las actualizaciones de seguridad, 

parches, mejoras y nuevas versiones en lo relativo a la instalación y mantenimiento de 

los sistemas. Así mismo, se debe garantizar que el mantenimiento sólo se realizará por 

personal debidamente autorizado. 

Adicionalmente, se debe garantizar que antes de poner en producción una nueva 

versión o una versión parcheada se comprobará en un entorno de prueba controlada 

y consistente en configuración al entorno en producción. Además, el sistema debe 

disponer de una monitorización de amenazas y vulnerabilidades. 

AI.4.3 – Gestión de Cambios 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe mantener un control continuo de los cambios realizados 

en el sistema, de forma que: 
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• Los cambios sean planificados con el objetivo de reducir el impacto sobre la 

prestación de los servicios afectados. 

• Las pruebas se llevan a cabo en entornos no productivos equivalentes a los de 

producción, al menos en los aspectos específicos del cambio. 

• Una vez implementados los cambios, se llevan a cabo pruebas de aceptación. 

AI.4.4 – Protección frente a código dañino 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe disponer de mecanismos de prevención y reacción frente 

a código dañino, incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las 

recomendaciones identificadas. 

Así mismo, se debe disponer de software de protección frente a código dañino en todos 

los equipos que presten el servicio a ADIF y ADIF AV. 

AI.4.5 – Gestión de incidencias 

El contratista debe disponer de un procedimiento para hacer frente a los incidentes 

que puedan tener un impacto en la seguridad del servicio prestado, el cual recoja un 

informe de eventos de seguridad y debilidades, detallando los criterios de clasificación 

y el escalado de la notificación. 

Dichos procedimientos, debe tener en cuenta que los incidentes que afecten a datos 

personales deben tener en consideración lo dispuesto en el Reglamento General de 

Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en especial su 

disposición adicional primera, así como el resto de normativa de aplicación, sin 

perjuicio de los requisitos establecidos en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por 

el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y en el presente pliego.  

En cuanto a la notificación, se debe disponer de una comunicación con el CCN-CERT, 

que permita la distribución de notificaciones a las diferentes entidades de manera 

federada, utilizando para ello dependencias administrativas jerárquicas. 

AI.4.6 – Registro de la actividad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe disponer de un registro de las actividades llevadas a cabo 

en los sistemas, de forma que: 
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• Se identifique el usuario o entidad asociado al evento, fecha y hora, 

información sobre la que se realiza el evento, tipo de evento y el resultado del 

mismo (fallo o éxito), etc. 

• Se dispone de registros de actividad activos en los servidores. 

• Se revisan, de forma periódica, los registros de actividad, buscando patrones 

anómalos.  

• Los registros de actividad y, en su caso, las copias de seguridad de los mismos 

solamente pueden ser accedidos o eliminarse por personal debidamente 

autorizado. 

 

AI.5 Protección de servicios en la nube 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista, respecto a los sistemas que suministran un servicio en la nube, 

debe cumplir con el conjunto de medidas de seguridad en función del modelo de 

servicio en la nube que presten: Software como Servicio (SaaS), Plataforma como 

Servicio (PaaS) e Infraestructura como Servicio (IaaS). Así mismo, estos servicios en la 

nube deben estar conformes con el Esquema Nacional de Seguridad o cumplir con las 

medidas establecidas, entre otros, requisitos relativos a: 

• Auditoría de pruebas de penetración (pentesting). 

• Transparencia. 

• Cifrado y gestión de claves. 

• Jurisdicción de los datos. 

 

AI.6 Plan de continuidad 

El contratista debe disponer de un plan de continuidad donde se establecen las 

acciones a ejecutar en caso de interrupción de los servicios prestados con los medios 

habituales. Dicho Plan debe contemplar los siguientes aspectos: 

• Identificación de funciones, responsabilidades y actividad a realizar. 
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• Previsión para coordinar la entrada en servicio de los medios alternativos de 

forma que se garantice poder seguir prestando los servicios esenciales. 

• Las personas afectadas por el plan reciben formación específica relativa a su rol 

en el plan de continuidad.  

Así mismo, el contratista debe disponer de medios alternativos para poder seguir 

prestando servicio cuando los medios habituales no estén disponibles. En concreto, se 

deben cubrir los siguientes elementos del sistema:  

• Servicios contratados a terceros. 

• Instalaciones alternativas. 

• Personal alternativo. 

• Equipamiento informático alternativo. 

• Medios de comunicación alternativos. 

 

AI.7 Detección de intrusión 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe disponer de herramientas para la detección o prevención 

de intrusiones. Así mismo, se dispone de procedimientos de respuesta a las alertas por 

el sistema de detección. 

 

AI.8 Áreas separadas y con control de acceso 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe garantizar que el equipamiento para la prestación del 

servicio se instalará, en la medida de lo posible, en áreas separadas, específicas para 

su función. Además, se deben controlar los accesos a las áreas indicadas de forma que 

solo se pueda acceder por las entradas previstas. 

Adicionalmente, se debe llevar a cabo un registro pormenorizado de cualquier entrada 

y salida de equipamiento esencial, incluyendo la persona que autoriza el movimiento. 
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AI.9 Formación y concienciación 

El contratista, para cada puesto de trabajo en relación al servicio prestado, debe definir 

las responsabilidades en materia de seguridad, así como se definen los requisitos que 

deben satisfacer las personas que vayan a ocupar el puesto de trabajo, en particular, 

en términos de confidencialidad. 

 

Adicionalmente, dichos empleados que presten servicios deben tener conocimiento en 

cuestiones relativa a seguridad, en particular en lo relativo a: 

• Uso / configuración de sistemas. 

• Detección y reacción ante incidentes. 

• Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. 

 

AI.10 Protección de los equipos / otros dispositivos 

conectados a la red 

El contratista debe mantener los puestos de trabajo despejados de manera que no 

exista material confidencial del servicio expuesto a otras personas. Así mismo, el 

puesto de trabajo se bloquea al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, 

requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad en curso. 

Además, pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se deben cancelar las sesiones 

abiertas desde dicho puesto de trabajo. 

 

AI.11 Protección de las comunicaciones 

 

AI.11.1 – Perímetro seguro 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe disponer de un sistema de protección perimetral que 

separe la red interna del exterior. Todo el tráfico debe atravesar dicho sistema, así 

como todos los flujos de información a través del perímetro deben estar autorizados 

previamente. 
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AI.11.2 – Protección de la confidencialidad, integridad y autenticidad 

El contratista debe emplear redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación 

discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad. Así mismo, el tráfico por la 

red debe segregarse para que cada equipo solamente tenga acceso a la información 

que necesita y, si se emplean comunicaciones inalámbricas, debe ser en un segmento 

separado. 

Así mismo, las comunicaciones/conexiones establecidas se deberán realizar mediante 

“canales seguros”, los cuales deberán: 

1) Establecer canales de comunicación lógicamente independientes para cada 

conexión. 

2) Verificar la identidad de los extremos de la comunicación. 

3) Garantizar la integridad y confidencialidad de la información transmitida.  

 

AI.12 Protección de los soportes de información 

AI.12.1 – Marcado de soportes 

El contratista, en cuanto a los soportes de información que contengan información de 

ADIF y ADIF AV que deba protegerse con medidas de seguridad específicas, debe incluir 

marcas o metadatos correspondientes que indiquen el nivel de seguridad de la 

información. La Política de Seguridad del contratista debe definir marcas de agua para 

asegurar el uso adecuado de la información que se maneja. 

AI.12.2 – Criptografía, borrado y destrucción 

El contratista debe emplear mecanismos criptográficos que garanticen la 

confidencialidad y la integración de la información contenida en soportes o 

dispositivos removibles. En su caso, las copias de seguridad de los sistemas se deben 

cifrar utilizando algoritmos y parámetros autorizados.   

 

Así mismo, la medida de borrado y destrucción de soportes de información se aplicará 

a todo tipo de equipos y soportes susceptibles de almacenar información, incluyendo 

medios electrónicos y no electrónicos. 
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AI.13 Protección de los soportes de información 

AI.13.1 – Desarrollo de aplicaciones 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe realizar un desarrollo de aplicaciones sobre un sistema 

diferente y separado del de producción, no debiendo existir herramientas o datos de 

desarrollo en el entorno de producción, ni datos de producción en el de desarrollo. 

AI.13.2 – Aceptación y puesta en servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista antes de pasar a producción debe comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación, garantizando que: 

• Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad. 

• No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio. 

 

AI.14 Protección de la información 

AI.14.1 – Datos personales 

El contratista, cuando el servicio trate datos personales, debe recoger los requisitos de 

protección de datos que sean fijados por el responsable o por el encargado del 

tratamiento, contando con el asesoramiento del DPD (Delegado de Protección de 

Datos), y que sean necesarios implementar en los sistemas de acuerdo a la naturaleza, 

alcance, contexto y fines del mismo, así como de los riesgos para los derechos y 

libertades de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 32 del RGPD. 

AI.14.2 – Copias de seguridad 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe realizar copias de seguridad que permitan recuperar los 

datos perdidos, accidental o intencionadamente. Así mismo, los procedimientos 

establecidos deben identificar: 

• Frecuencia de las copias. 

• Requisitos de almacenamiento en el propio lugar. 

• Requisitos de almacenamiento en otros lugares. 
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• Controles para el acceso autorizado a las copias de respaldo. 

 

AI.15 Protección de los servicios 

AI.15.1 – Protección de servicios y aplicaciones web 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe tener protegidos los sistemas que prestan servicios web 

frente a las siguientes amenazas: 

• Cuando la información requiera control de acceso se debe garantizar la 

imposibilidad de acceder a la información obviando la autenticación, en 

particular, tomando medidas en los siguientes aspectos: 

o Se debe prevenir intentos de escalado de privilegios. 

o Se debe prevenir ataques de cross site scripting. 

• Así mismo, se deben realizar auditorías continuas de seguridad sobre las 

aplicaciones durante la fase de desarrollo y antes de la fase de producción. 

AI.15.2 – Protección frente a la denegación de servicio 

En el caso de que se proporcionen sistemas de información para la ejecución del 

servicio, el contratista debe aplicar medidas preventivas frente a ataques de 

denegación de servicio y denegación de servicio distribuido (Denial of Service, DoS y 

Distributed Denial of Service, DDoS). Para ello: 

• Se debe planificar y dotar al sistema de capacidad suficiente para atender con 

holgura la carga prevista. 

• Se debe desplegar tecnologías para prevenir los ataques conocidos. 

• Se debe establecer un sistema de detección y tratamiento de ataques de 

denegación de servicio (DoS y DDoS). 

• Se debe establecer procedimientos de reacción a los ataques, incluyendo la 

comunicación con el contratista de comunicaciones. 
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AI.16 Lista de documentación a aportar por el 

contratista al inicio de la prestación 

Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe aportar en el plazo de un mes a 

partir del día siguiente a la formalización del contrato, en caso de que apliquen dichos 

requisitos, la siguiente documentación: 

• Informe de evaluación del cumplimiento de Seguridad de la Información, 

donde se deben detallar los controles/requerimientos exigidos por ADIF y la 

justificación del grado de cumplimiento de los mismos, en relación al servicio 

prestado. 

• Análisis de Riesgos de Seguridad de la Información, donde se identifican los 

principales activos del servicio, amenazas más probables, salvaguardas que 

protegen de esas amenazas, así como los principales riesgos residuales. 

• Política de Seguridad de la Información, donde se detallen los objetivos y 

misión de la Organización, marco legal y regulatorio, roles o funciones de 

seguridad, así como las directrices para la estructuración de la documentación 

de seguridad, entre otros. 

• Procedimiento de Notificación de Incidentes de Seguridad, donde se detalle el 

proceso de notificación y escalado de incidentes relativos a la Seguridad de la 

Información. 

• Procedimiento de Gestión de Vulnerabilidades, en el cual el contratista indique 

como mitigar las vulnerabilidades de los sistemas. 

• Certificaciones de la gestión de la seguridad y riesgo tecnológico, tales como 

Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 20000. 

 


