,@, Anuncio de modificacion de contrato |

@D Namero de Expediente CO-2019/2883 =l 5
Ly Ty ] : -z T Pusblico
- I[[ T@ % Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Plblico el 07-08-2023 a
i WS = las 08:16 horas.
Entidad Adjudicadora
-+ Presidencia de la Diputacién Provincial de Jaén
-= Tipo de Administracion Autoridad local
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web http://www.dipujaen.es
-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB
Direccion Postal Contacto
-+ Plaza de San Francisco, 2 -+ Telefono +34 953248110
-+ (23071) Jaén Espafia -+ Correo Electronico negociado_contratacion@dipujaen.es
-+ ES616

Objeto del Contrato: Suministro energia eléctrica de la Diputacién Provincial de Jaén

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato CO-2019/2883

-+ Fecha de modificacion 24/07/2023

-+ Observaciones Ampliacién Importe por causa sobrevenida e imprevisible

-+ Nimero de modificacién 4

-+ Modificacion del importe

-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 597.906,77 EUR.

-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 723.467,2 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion

-z [mporte total (sin impuestos) 5.608.420,81 EUR.

-z |mporte total (con impuestos) 6.786.189,2 EUR.

-» Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podrd prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

-+ Descripcion de la Modificacion Con fecha 09/05/23 se recepciona en el Servicio de Contratacién una propuesta de
modificacién imprevista del contrato planteada por el Director de Agricultura Ganaderia Medio Ambiente y Cambio
Climético, justificada en el informe técnico que emite el Jefe de Seccidn Técnica de Servicios Publicos del Area de
Servicios Municipales, fundamentada en la causa sobrevenida e imprevisible de la sequia persistente desde 2022, y ello
debido a que las precipitaciones de lluvia en la cuenca hidroldgica del Quiebrajano han sido muy inferiores a las de un afio
hidrologico normal por lo que los descensos en el nivel de agua embalsada no se han podido recuperar y esto ha
provocado la puesta en marcha de los sondeos de La Merced y Quiebrajano que por ende ha provocado el aumento
exponencial de las facturas de suministro eléctrico. Por tanto, durante el afio 2022 se ha producido un aumento
exponencial en los consumos eléctricos (Kw) y ello ha provocado el aumento de los importes a abonar en las facturas de
suministro eléctrico. Esta circunstancia que se podria considerar como temporal se ha consolidado a lo largo de 2023 y se
prevé que continte a lo largo de 2024 salvo que se produzca unos episodios de precipitacién muy elevados en los meses
siguientes, en este caso los consumos de Kw se reducirian de forma drastica y asi mismo los importes facturados por este
concepto. Por tanto se procede aprobar la modificacion del contrato CO-2019/2882 “SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECRICA DE LA DIPUTACION DE JAEN"-POR CAUSAS SOBREVENIDAS E IMPREVISTAS a favor de la empresa



http://www.dipujaen.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yipj0NT56ZUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1cec52b7-4135-4c74-9200-eab3197c11fb

adjudicataria ENDESA ENERGIA S.A.U. con C.I.F. A-81948077, en la cantidad de 597.906,77 euros iva excluido, mas
125.560,43 euros de IVA, hacen un total de 723.467,20 euros IVA incluido.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 09310000 - Electricidad.

-z Plazo de Ejecucion
- 4 ARO(S)
-+ Observaciones: Ver apartado plazo ejecucion anexo |

-z Lugar de ejecucion
-=ver PPT
-+ Condiciones ver PPT
-+ Subentidad Nacional Jaén
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES616

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ ENDESA ENERGIA

-+ NIF A81948077

-+ El adjudicatario es una PYME : Si

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Direccion de Visita

-+ Madrid Espafia

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato CO-2019/2883

- Fecha de Formalizacion 10/12/2020
Contrato

-+ CONTRATO PLACE.pdf

~» Documento de Contrato de Formalizacion
Referencia Externa

-+ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentldParam=6848fe96-33cf-43c8-bfle-102328368bfd

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 25/12/2020

ID 0000011432889 | UUID 2023-034923 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 07 Aug 2023 08:16:17:419 CEST N.Serie
93286277133793893494774471919208724498 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,0=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020
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