
Contacto

Teléfono 959625011
Fax 959625034
Correo Electrónico secretaria@lepe.es

Dirección Postal

Plaza de España, 1
(21440) Lepe España
ES615

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 11551/2023 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a
las 09:25 horas.

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lepe
Tipo de Administración Autoridad local
Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://wwww.lepe.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9jrVYhv%2BF%2FoQK 2TEfXGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Obras de Rehabilitación Integral Biblioteca Municipal, Fase 2, cofinanciado por la
U.E., Next Generation E.U., a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modificación del contrato

2024-0004Número de contrato 
25/07/2024Fecha de modificación 

Modificación del contrato de obras de rehabilitación integral de la biblioteca municipal, Fase II, deObservaciones 
conformidd con el reformado nº 2, redactado por LAR ARQUITECTURA, D.F. por un mporte de 71.772,90 euros (IVA
excluido), lo que supone una desviación del 19,83 %.

1Número de modificación 
Modificación del importe

71.772,9 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
86.845,21 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
433.672,9 EUR.Importe total (sin impuestos) 
524.744,21 EUR.Importe total (con impuestos) 

Documento Anexo [1]
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45212330 - Trabajos de construcción de bibliotecas.

Plazo de Ejecución
7 Mes(es)

Observaciones: El plazo de ejecución deberá ser como máximo de 28 semanas, a contar desde el día siguiente a la
firma del acta de Comprobación del Replanteo.

http://wwww.lepe.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9jrVYhv%2BF%2FoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=aGiTY/qK4XZYAUCAO5R%2Bcqtnm7lcXS2mNfvvuyBhjl2rhle3UXHJU9/GVYXVHOS6IfzJRGu/A8ISaCmtiq/MUV3usS4aKgwHEnVJa3rUwCf6CYyL7SIrUOBFfNf52ZqA&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D


Lugar de ejecución
Obras de Rehabilitación Integral de Biblioteca Municipal, Fase 2
Subentidad Nacional Huelva
Código de Subentidad Territorial ES615

Dirección Postal

Oria Castañeda 34 y Miguel Rodríguez (antigua casa de la cultura)
(21440) Lepe España

Adjudicatario

CONSTRUCCIONES FRANCISCO CIENFUEGOS S.L.
NIF B21167408
El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

Avenida Diputación 7
(21440) Lepe España

Contacto

Teléfono +959 380363
Correo Electrónico cfcienfuegos@gmail.com

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 2024-0004
Fecha de Formalización 22/02/2024

Contrato

Contrato de Formalizacion.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74d1bc01-5f4e-4141-a344-e25afed0a342

Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/02/2024

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74d1bc01-5f4e-4141-a344-e25afed0a342
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=74d1bc01-5f4e-4141-a344-e25afed0a342


Enlace al Anuncio Anterior
[1]Se ha cambiado esta referencia a documento:
'https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname

'=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2d47d557-fdb5-40af-9d26-93c0356d34f1
por esta otra referencia:
'https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=aGiTY/qK
4XZYAUCAO5R%2Bcqtnm7lcXS2mNfvvuyBhjl2rhle3UXHJU9/GVYXVHOS6IfzJRGu/A8ISaCmtiq/MUV3usS4aKgwHEnVJa3rUw

'Cf6CYyL7SIrUOBFfNf52ZqA&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D

ID 0000014128380 |  2024-000955727 | Tue, 10 Sep 2024 09:25:03:949 CESTUUID SELLO DE TIEMPO Fecha  N.Serie 
115849155703600176165224855738033802114 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE Autoridad 

SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023

https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=62hP2tVxmQVRnSu75httwb72LMkyPqeNeK8JlyFLJLcFX386MqES8KN9QfmBcO/3NGBXWAo2lQxZMFlhevkGk9sNu3JLsT8neJTEzUXOins%3D&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2d47d557-fdb5-40af-9d26-93c0356d34f1
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2d47d557-fdb5-40af-9d26-93c0356d34f1
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=aGiTY/qK4XZYAUCAO5R%2Bcqtnm7lcXS2mNfvvuyBhjl2rhle3UXHJU9/GVYXVHOS6IfzJRGu/A8ISaCmtiq/MUV3usS4aKgwHEnVJa3rUwCf6CYyL7SIrUOBFfNf52ZqA&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=aGiTY/qK4XZYAUCAO5R%2Bcqtnm7lcXS2mNfvvuyBhjl2rhle3UXHJU9/GVYXVHOS6IfzJRGu/A8ISaCmtiq/MUV3usS4aKgwHEnVJa3rUwCf6CYyL7SIrUOBFfNf52ZqA&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=aGiTY/qK4XZYAUCAO5R%2Bcqtnm7lcXS2mNfvvuyBhjl2rhle3UXHJU9/GVYXVHOS6IfzJRGu/A8ISaCmtiq/MUV3usS4aKgwHEnVJa3rUwCf6CYyL7SIrUOBFfNf52ZqA&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D

