
Contacto

Teléfono +34 925330637
Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Dirección Postal

Plaza del Consistorio, s/n
(45071) Toledo España
ES425

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente SERVICIOS 1/22 CB LOTE 2 Proyecto 4 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-11-2022 a
las 10:55 horas.

Entidad Adjudicadora

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Redacción del proyecto de acondicionamiento y mejora de firmes y pavimentos en
los distritos nº 1 y 2 de Toledo (Casco histórico - Azucaica / Santa Bárbara).
Lote: 2: Ingeniería

Modificación del contrato

1Número de contrato 
16/11/2022Fecha de modificación 

1Número de modificación 
Modificación del plazo

1 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 3 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

De conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, deDescripción de la Modificación 
Contratos del Sector Público (LCSP), que dice “Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y
este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista, se estima queda justificada en el expediente la propuesta formulada, figurando incorporada
conformidad del contratista, considerando la misma como compromiso de ejecución en el plazo de ampliación meritado,
no operando la cláusula de imposición de penalidades por demora dado que la misma no resulta imputable al contratista,
conforme figura acreditado en el expediente.

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.
71220000 - Servicios de diseño arquitectónico.

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=ba0891c2-2833-4f43-9fba-6fb5aefd8a02


71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.
71222000 - Servicios de arquitectura para instalaciones al aire libre.
71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
71310000 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.
71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.
71311100 - Servicios de asistencia en ingeniería civil.
71311220 - Servicios de ingeniería de caminos.
71311300 - Servicios de consultoría en infraestructura.
71312000 - Servicios de consultoría en ingeniería de estructuras.
71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.
71330000 - Servicios diversos de ingeniería.
71420000 - Servicios de arquitectura paisajística.

Plazo de Ejecución
2 Mes(es)

Observaciones: PLAZO TOTAL: Plazo máximo ejecución o entrega: 2 meses CÓMPUTO DEL PLAZO DE DURACIÓN
DEL CONTRATO: DESDE LA RECEPCIÓN DEL ACUERDO DE ADJUDICACIÓN.

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Toledo
Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

España

Adjudicatario

BASIS OFICINA TECNICA SL
NIF B45716610
El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 1
Fecha de Formalización 14/09/2022

Contrato

Acuerdo_adjudicacion.pdf
Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpn
tname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=408b4532-c1e5-4e12-a38f-25ed76af414c
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020
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