,‘@ Anuncio de modificacion de contrato |
oy Numero de Expediente 2023-C08

%  Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 20-04-2023 a

&= las 15:05 horas.

Entidad Adjudicadora

-+ Cartogréfica de Canarias S.A.

-= Tipo de Administracion Otras Entidades del Sector Publico
-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Sitio Web http://www.grafcan.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=x0g0%2FeMXLKEQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

- Panama, 34 naves 8-9 Poligono Industrial Costa Sur -+ Telefono +34 922237860

-+ (38009) Santa Cruz de Tenerife Espafia - Fax +34 922204999

-+ EST70 -+ Correo Electronico administracion@grafcan.com

Objeto del Contrato: Diagnostico de necesidades de obras de rehabilitacion ambiental en la costa de
Gran Canaria y Tenerife.
Lote: 1: Gran Canaria

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 1

-+ Fecha de modificacion 20/04/2023

-+ Nimero de modificacion 1

-+ Modificacion del plazo

-+ 10 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 11 Dia(s)

-+ Documento Anexo

-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

- Descripcion de la Modificacion El contratista informa de la imposibilidad de la ejecucion de los trabajos correspondientes a
ambos LOTES 1y 2, en el plazo establecido inicialmente en el contrato 2023-C08, todo ello debido a causas no
imputables al mismo. Una vez analizadas la justificacion presentada, la direccién técnica de los trabajos de GRAFCAN,
responde favorablemente a la solicitud de ampliacién del plazo, por lo que se modifica la Clausula 4 'Plazo de ejecucion’
del contrato de referencia.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 71000000 - Servicios de arquitectura, construccion, ingenieria e inspeccion.
- 71210000 - Servicios de asesoramiento en arquitectura.
- 71240000 - Servicios de arquitectura, ingenieria y planificacion.
-+ 71300000 - Servicios de ingenieria.
- 71400000 - Servicios de planificacion urbana y de arquitectura paisajistica.
-+ 71530000 - Servicios de consultoria en materia de construccion.
-+ 72313000 - Servicios de recogida de datos.



http://www.grafcan.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=x0qO%2FeMXLkEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=844b29ed-52b5-436a-aa00-b6019f4e2002

“* 72322000 - Servicios de gestién de datos.

-+ Plazo de Ejecucién
-+ Del 22/03/2023 al 20/04/2023
-+ Observaciones: La fecha de inicio de los trabajos de cada lote que se indica en el presente anuncio, es orientativa.

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Gran Canaria
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES705

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS S.L.
-+ NIF B87629200
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Informacioén sobre el Contrato

- Numero de Contrato 1
-+ Fecha de Formalizacion 19/04/2023

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 19/04/2023
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