,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e, NUmero de Expediente 2022-057

r"[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 02-04-2024 a

i ‘&= las 13:35 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras

-z Tipo de Administracion Autoridad estatal

-+ Actividad Principal 105 - Actividades portuarias

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

- Sitio Web http://www.apba.es

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=

Direccién Postal Contacto

- Avenida de la Hispanidad, 2 - Telefono 956585400

-=(11207) Algeciras Espafia -+ Correo Electronico contratacion@apba.es
-+ ES612

Objeto del Contrato: Proyecto basico y de ejecucidn de las obras de adecuacion del ambito exterior del
edificio de Administracion de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 2022-057
-+ Fecha de modificacion 02/04/2024
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacion del importe
-+ Importe total de la modificacién (sin impuestos) 47.783,9 EUR.
-z Importe total de la modificacién (con impuestos) 57.818,51 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z |[mporte total (sin impuestos) 288.160,6 EUR.
- |[mporte total (con impuestos) 348.674,33 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-7 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 13 Mes(es)
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE y articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

-z Clasificacion CPV
- 45261420 - Trabajos de impermeabilizacién.
-+ 45223110 - Instalacion de estructuras metalicas.
-+ 45231300 - Trabajos de construccién de tuberias para agua y aguas residuales.
- 45233262 - Trabajos de construccidn de zonas peatonales.

-z Plazo de Ejecucion
-+ 6 Mes(es)
- Observaciones: Conforme a lo regulado en el apartado 7 del Cuadro de Caracteristicas del Contrato adjunto al PCAP.



http://www.apba.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=11%2FaON%2BuiZsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cadiz
- Codigo de Subentidad Territorial ES612

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-» AMPE OBRAS E INGENIERIA, S.L.
-+ NIF B02742120
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ Espafia

Informacioén sobre el Contrato

-z NUmero de Contrato 2022-057
-# Fecha de Formalizacion 16/08/2023

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/08/2023
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