
Contacto

Correo Electrónico licitaciones@emasesa.com

Dirección Postal

Escuelas Pías, 1
(41003) Sevilla España
ES618

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 032/18 
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-12-2022 a
las 10:47 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA)
Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
Actividad Principal 110 - Agua
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.emasesa.com
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e0VUm7dgcVoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: Proyecto para el acondicionamiento y mejora del Colector DH-500 (ov2100) y sus
afluentes (marco 2x3 y Ø 1000 mm) bajo N-IV, aliviadero y canal de desagüe hasta conexión con el nuevo
canal ejecutado por la SE-40. (Actuación DH-CyD-09 Fase final, del Plan Director de Dos Hermanas,
Sevilla).

Modificación del contrato

032/18Número de contrato 
14/12/2022Fecha de modificación 

1Número de modificación 
Modificación del importe

381.778,46 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
461.951,93 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
2.127.949,29 EUR.Importe total (sin impuestos) 
2.574.818,64 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
182 Día(s)
Plazo total tras la modificación 312 Día(s)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Las causas de modificación indicadas en el apartado 1 obedecen a circunstanciasDescripción de la Modificación 
sobrevenidas e imprevisibles, en tanto que las recogidas en el apartado 2 son modificaciones no sustanciales

Condiciones iniciales del contrato

Clasificación CPV
45232440 - Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales.

http://www.emasesa.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e0VUm7dgcVoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=500edffd-57d3-494a-8139-4c38a59d52e8


Plazo de Ejecución
210 Día(s)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Sevilla
Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

España

Adjudicatario

ULLASTRES S.A.
NIF A28051597
El adjudicatario es una PYME : No

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 032/18
Fecha de Formalización 19/01/2021
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SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020


