,@ Anuncio de modificacion de contrato |

Jul l‘-ﬁ Numero de Expediente 757/23 del S
Lyl T ..‘ : -z T Pusblico
~ [[[ @ ‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 01-08-2024 a
iz L;,z'a las 13:20 horas.
Entidad Adjudicadora
-= Junta de Gobierno de la Diputacién Provincial de Cérdoba
-= Tipo de Administracion Autoridad local
-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales
-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion/
-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UWEIM2L ZtRUQK2TEf XGy%2BA%3D%3D
Direccién Postal Contacto
-+ Plaza de Colén, 15 - Telefono 957487536
- (14071) Cordoba Espafia -+ Correo Electronico contratacion@dipucordoba.es
-+ ES613

Objeto del Contrato: Contrato de suministro con colocacién de elementos de carpinteria en los edificios
de la Excma. Diputacion de Cérdoba (3 lotes)
Lote: 2: LOTE 2: Suministro con colocacion de carpinteria metalica

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 757/2023 LOTE 2
-+ Fecha de modificacion 25/06/2024
-+ Observaciones Maodificacion prevista en PCAP
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacién del importe
-+ Importe total de la modificacion (sin impuestos) 4.381 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 5.301,01 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 26.286 EUR.
-z |mporte total (con impuestos) 31.806,06 EUR.
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Modificacion como consecuencia de la existencia de necesidades superiores a las
estimadas inicialmente

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 44000000 - Estructuras y materiales de construccion; productos auxiliares para la construccién (excepto aparatos
eléctricos).
- 44200000 - Productos estructurales.
-+ 44230000 - Trabajos de carpinteria para la construccién.

-+ Plazo de Ejecucion

s



http://aplicaciones.dipucordoba.es/contratacion/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UWElm2LZtRUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6201d520-fb73-4b92-a21b-e137d2e32ce3

1 Afio(s)
-+ Observaciones: Segun lo especificado en el apartado F del Anexo 1 del PCAP

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Cérdoba
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES613

Direccién Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ fernando gil moreno

-+ NIF 44361717f

-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pals Origen Producto o Servicio : Espafa

Direccion Fisica

-+ Urbanizacién Las Jaras, C/Ribera del Coto, n°3, F, Esc. B, planta 0, Puerta 306
-+ (14029) Cérdoba Espafia

Contacto

-+ Teléfono +34 692399482
-+ Correo Electronico fernandogilmoreno@hotmail.com
Informacion sobre el Contrato

-+ Numero de Contrato 757/2023 LOTE 2
- Fecha de Formalizacion 21/02/2024

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/02/2024
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