,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e, NUmero de Expediente AOB/2023/007

r"[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 17-09-2024 a

i ‘&= las 13:29 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Subsecretaria del Ministerio de Justicia

-z Tipo de Administracion Autoridad estatal

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
- Sitio Web http://www.contrataciondelestado.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0Q3x0a%2B%2B9bQ%3 D

Direccion Postal Contacto

-= San Bernardo, 45 -+ Teléfono 913902222
-+ (28015) Madrid Espafia -+ Correo Electronico juntacontratacion@mijusticia.es
-= ES300

Objeto del Contrato: Obras de Mejora de accesibilidad y adecuacion interior en edificio de Juzgados de
Toro, Zamora

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato AOB/2023/007
-+ Fecha de modificacion 09/09/2024
-+ Observaciones MOB/2023/153
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacion del importe
-z Importe total de la modificacién (sin impuestos) 0 EUR.
-z Importe total de la modificacion (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-+ |mporte total (sin impuestos) 353.488,09 EUR.
- |[mporte total (con impuestos) 427.720,59 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 3 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 7 Mes(es)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Durante la ejecucion de la obra se han producido diversas circunstancias, que no pudieron
tenerse en cuenta en el momento de la redaccién del proyecto y que requieren introducir prestaciones adicionales,
necesarias a juicio de la Administracién.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45213150 - Trabajos de construccion de edificios de oficinas.

-+ Plazo de Ejecucion

ey



http://www.contrataciondelestado.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oQ3xOa%2B%2B9bQ%3D
https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=MxDorrEEyD95MjEP7HoUWHYxseIGJmPYVxs8Yl7zYFuEPHnqmGAHfKIPj3P9gn22SA%2BQaXepkjAr1Doj%2BwNRkwh2dSKMZqQctoNUBW7EKWP6CYyL7SIrUOBFfNf52ZqA&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D

4 Mes(es)

- Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Zamora
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES419

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ MANILE, S.A.
-+ NIF A28168599
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direccion Fisica

-+ JULIA NEBOT 8

-+ (28025) Madrid Espafia
Contacto

-+ Teléfono 910344502
-+ Correo Electronico administracion@manilegrupo.com

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato AOB/2023/007
-+ Fecha de Formalizacion 31/03/2023
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