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Entidad Adjudicadora

-=Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante

-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idB

Direccion Postal Contacto

-+ Calle San Nicolas, nimero 2, 32 planta - Teléefono +34 965293526

-+ (03002) Alicante Espafia - Fax +34 965149534

- ES521 - Correo Electronico contratacion@alicante.es

Objeto del Contrato: Ejecucidon de las obras comprendidas en el proyecto de "Reurbanizaciéon de la Avda.
de Ramén y Cajal y Canalejas", enmarcado en el programa de ayudas a municipios para la implantacion
de zonas de bajas emisiones, la transformacion digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del
Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, financiado por la Unién Europea.

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 2022-2066
-+ Fecha de modificacion 12/09/2023
-+ Observaciones Modificacién del proyecto y ampliacion de plazo de ejecucién de las obras: Reurbanizacion de la Avenida
Ramon y Cajal y Canalejas, enmarcado en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia del Gobierno de
Espafa. De fecha finalizacion contractual el 28 de junio de 2023, se solicita ampliacion hasta el 28 de octubre de 2023.
-+ Nimero de modificacién 1
-+ Modificacion del plazo
-+ 122 Dia(s)
-+ Plazo total tras la modificacion 128 Mes(es)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podra prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Modificacién del proyecto y paralizacion de las obras.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45233262 - Trabajos de construccién de zonas peatonales.

-+ Plazo de Ejecucion
- 6 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Alicante
-+ COdigo de Subentidad Territorial ES521



https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iD6Jubl%2FoI0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=18b26d46-a991-4e27-9e87-c5be570bbd57

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
-+ NIF A46015129
-+ El adjudicatario es una PYME : No

Direccion Fisica

-+ AVDA ALCALDE LORENZO CARBONELL, 59

-+ (03008) ALICANTE Espafia
-» ES521

Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 2022-2066
-» Fecha de Formalizacion 14/09/2022
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