
Contacto

Teléfono +34 942207120
Fax +34 942207162
Correo Electrónico ruiz_vi@cantabria.es

Dirección Postal

Alta, 5
(39008) Santander España
ES130

Anuncio de modificación de contrato
Número de Expediente 4.1.96/19
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-05-2021 a
las 14:35 horas.

Entidad Adjudicadora

Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 19 - Infraestructuras
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.cantabria.es
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE 7lYPw%3D%3D

Objeto del Contrato: Mejora de la carretera CA-420, Solares - Rubayo, del P.K. 1,600 al P.K. 5,400. Tramo:
Orejo - Rubayo.

Modificación del contrato

4.1.96/19Número de contrato 
28/05/2021Fecha de modificación 

1Número de modificación 
Modificación del importe

92.418,05 EUR.Importe total de la modificación (sin impuestos) 
111.825,84 EUR.Importe total de la modificación (con impuestos) 

Importe total tras la modificación
2.373.056,07 EUR.Importe total (sin impuestos) 
2.871.397,84 EUR.Importe total (con impuestos) 

Modificación del plazo
1 Mes(es)
Plazo total tras la modificación 19 Mes(es)

Documento Anexo
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligenteJustificación de la Modificación 

no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Con fecha 24 de junio de 2020 el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma deDescripción de la Modificación 
Cantabria acordó impulsar la extensión de las redes de banda ancha en las zonas rurales de Cantabria, a través de la
inclusión en los proyectos de construcción, conservación de carreteras y otras infraestructuras lineales, de una
canalización para que sea utilizada por cualquier tecnología de banda ancha ultrarrápida que lo requiera, de acuerdo con
el principio de neutralidad tecnológica y garantizando el acceso mayorista, en aquellos trazados en los que se considere
preciso. Por considerarse preciso actuar en el tramo de carretera correspondiente al presente contrato en el sentido
indicado en el citado Acuerdo, el Director General de Obras Públicas ha dado instrucciones, con fecha de registro 2 de
febrero de 2021, para que se incluya la canalización referida a lo largo de la carretera CA-152 en el tramo objeto de las
obras de referencia.

Condiciones iniciales del contrato

http://www.cantabria.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE7lYPw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=75127595-8849-4303-9c94-0792be40e1d8


Clasificación CPV
45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.

Plazo de Ejecución
18 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cantabria
Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

España

Adjudicatario

FERNANDEZ ROSILLO Y CIA S.L
NIF B39557129
El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 2.280.638,02 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 2.759.572 EUR.

Información sobre el Contrato

Número de Contrato 4.1.96/19
Fecha de Formalización 27/11/2020
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