DE: PROYECTOS E INNOVACION. COMISION TECNICA DE VALORACION.
A: SERVEI DE COMPRES

ASUNTO: Informe de evaluacion de las propuestas técnicas presentadas en el procedimiento de licitacion de las obras
"NOU COL-LECTOR IMPULSIO DESDE E.IMPULSIO NUM 2 A LA NOVA E.I. LA RIBERA DE LA ZONA COSTANERA DE
LA PLATJA DE PALMA".

En relacion a la peticion de evaluacion de las ofertas técnicas del concurso de referencia y solicitada por la mesa de
contratacion del pasado 22 de octubre de 2020, el equipo técnico del Area Proyectos e Innovacién de Emaya ha procedido
a emitir el siguiente informe:

El procedimiento de licitacién "NOU COL-LECTOR IMPULSIO DESDE E.IMPULSIO NUM 2 A LA NOVA E.I. LA RIBERA
DE LA ZONA COSTANERA DE LA PLATJA DE PALMA" hace necesario la evaluacion previa de aquellos aspectos que no
son calificables mediante la aplicacién de una férmula, sino que dependen de un juicio de valor.

Una vez estudiada las exigencias del pliego y la documentacién presentada por los diferentes licitadores, entramos a
valorar de una manera detallada las propuestas recibidas. El resultado de esta evaluacion es el siguiente:

ACCIONA CONSTRUCCION
¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

ANALISIS DEL PROYECTO

Andlisis formal del proyecto.

Calificacion Puntuacion
Plantea incongruencias debidamente justificadas. 1
Analisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.
Calificacion Puntuacion

La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los |1
aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.

Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacién del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.

Comprobacion de las mediciones del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Se ha hecho de manera superficial 0.5

Andlisis de servicios afectados.



Calificacion Puntuacion
La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, e incluye la aportacion de 1
dispositivos de deteccion de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.
ORGANIZACION DE LAS OBRAS
Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto, 08

incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y no aporta certificados

Relacion de las instalaciones, equipos, maquinaria'y medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacion
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1
de la obra.
Organigrama.
Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 2
concreta, especifica detalladamente las funciones y se asignan responsables.
Programa de trabajo.
Calificacion Puntuacion
Se ha valorado la pro_fundidad y grado de de}alle del programa de trabajo en relacion a la dificultad técnica, 25
a los elementos principales de la obra y la climatologia
Medidas de seguridad y salud.
Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicard es adecuada para la tipologia de la obra y esté acreditada por certificacion 3

externa.




Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.

Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3

tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucién de incidencias.

* MEJORAS

Mejoras que contribuirdn a reducir el impacto urbano de la obra.

Anadlisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Andlisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden
ser alteradas por la ejecucion de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tré&fico, fines de

semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacién visual, generacion de ruidos, reduccion del polvo, mejora del

entorno, etc.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

15

MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Gesti6on documental.




Callificacion Puntuacién

El sistema de gestion expuesto incluye una plataforma informéatica de comunicacion y transmision de datos, y | 3
aporta controles suficientes para garantizar la disponibilidad de la informacién cuando sea requerida.

Gestion de incidencias.

Calificacién Puntuacién

El sistema de gestion de incidencias descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo.

15

Programas de puntos de inspeccion

Callificacion Puntuacién

El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de presentar el | 3
PPI.

MEDIDAS AMBIENTALES

Minimizacion del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Calificacion Puntuacion

Se detallan 3 0 mas medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada.

Plan de formacién ambiental.

Calificacion Puntuacion
El plan de formacién descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de 2
realizarlo.

Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta ACCIONA CONSTRUCCION ... 33.05

UTE ACSA AMER E HIJOS
¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

ANALISIS DEL PROYECTO

Analisis formal del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Plantea incongruencias debidamente justificadas.

Andlisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.



Calificacion Puntuacion
La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los |1
aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.

Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacion del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.

Comprobacion de las mediciones del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de manera exhaustiva 1

Andlisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion
La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, sin incluir la aportacion de 0.8
dispositivos de deteccion de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.

ORGANIZACION DE LAS OBRAS

Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto, 1

incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y estan legalizados

Relacion de las instalaciones, equipos, maquinaria'y medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacion
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.

Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1

de la obra.

Organigrama.




Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 2

concreta, especifica detalladamente las funciones y se asignan responsables.
Programa de trabajo.

Calificacion Puntuacion
Se ha valorado la profundidad y grado de detalle del programa de trabajo en relacién a la dificultad técnica,

a los elementos principales de la obra, climatologia, asi como a la continuidad de operacién de los servicios |3
afectados.
Medidas de seguridad y salud.

Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicard es adecuada para la tipologia de la obra y esté acreditada por certificacion 3

externa.
Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.

Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3

tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucion de incidencias.
« MEJORAS

Mejoras que contribuirdn a reducir el impacto urbano de la obra.
Analisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.
Anélisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5

afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden

ser alteradas por la ejecucién de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Callificacion

Puntuacién




La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto..
Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tréfico, fines de
semana, vacaciones, horario nocturno, etc.
Calificacion Puntuacion
1

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacién visual, generacion de ruidos, reduccién del polvo, mejora del

entorno, etc.

Calificacién Puntuacion
Se detallan 3 0 mas medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada. 3
MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS
Gestion documental.
Calificacion Puntuacion
El sistema de gestion expuesto incluye una plataforma informética de comunicacion y transmision de datos, y | 3
aporta controles suficientes para garantizar la disponibilidad de la informacion cuando sea requerida.
Gestién de incidencias.
Calificacion Puntuacion
El sistema de gestion de incidencias descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo. 15
Programas de puntos de inspeccion
Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de presentar el | 3
PPI.

MEDIDAS AMBIENTALES

Minimizacién del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Calificacion

Puntuacién

Se detallan 3 0 mas medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada.

Plan de formacién ambiental.




Calificacion Puntuacion
El plan de formacién descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de 2
realizarlo.
Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta UTE ACSA AMER E HIJOS... 35.8
AQUAMBIENTE
e CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR
ANALISIS DEL PROYECTO
Analisis formal del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Plantea incongruencias debidamente justificadas. 1
Analisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.
Calificacion Puntuacion
La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los | 1
aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.
Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacién del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.
Comprobacion de las mediciones del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de manera superficial 0.5
Anélisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion
La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, e incluye la aportacion de 1

dispositivos de deteccion de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.

ORGANIZACION DE LAS OBRAS

Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.




Callificacion

Puntuacién

La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto,
incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y estan legalizados

Relacién de las instalaciones, equipos, maquinaria'y medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacién
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1
de la obra.
Organigrama.
Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 2
concreta, especifica detalladamente las funciones y se asignan responsables.
Programa de trabajo.
Calificacion Puntuacion
Se ha valorado la pro_fundidad y grado de det_alle del programa de trabajo en relacién a la dificultad técnica, 225
a los elementos principales de la obra y la climatologia
Medidas de seguridad y salud.
Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicara es adecuada para la tipologia de la obra y esta acreditada por certificacion 3
externa.
Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.
Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3

tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucion de incidencias.

* MEJORAS




Mejoras que contribuiran a reducir el impacto urbano de la obra.

Analisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Anélisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden
ser alteradas por la ejecucion de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de trafico, fines de

semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacion visual, generacién de ruidos, reduccién del polvo, mejora del

entorno, etc.

Calificacion Puntuacion
Se detallan 3 0 mas medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada. 3

MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Gestién documental.

Calificacion Puntuacion

aporta controles suficientes para garantizar la disponibilidad de la informacién cuando sea requerida.

El sistema de gestion expuesto incluye una plataforma informatica de comunicacion y transmision de datos, y | 3

Gestion de incidencias.




Callificacion

Puntuacién

El sistema de gestion de incidencias descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un
compromiso de realizarlo.

Programas de puntos de inspeccion

Calificacién

Puntuacién

El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de presentar el
PPI.

3

MEDIDAS AMBIENTALES

Minimizacion del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 3 0 mas medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada.

Plan de formacién ambiental.

Calificacion

Puntuacioén

El plan de formacién descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de

realizarlo.

Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta AQUAMBIENTE... 36.25
COPISA

ANALISIS DEL PROYECTO

Analisis formal del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Plantea incongruencias debidamente justificadas.

Andlisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.

Callificacion

Puntuacién

La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los

aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.

Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacion del proyecto.

Calificacién

Puntuacién




Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.
Comprobacion de las mediciones del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de manera superficial 05
Anélisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion
La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, sin aportar dispositivos de 0.8
deteccion de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.
ORGANIZACION DE LAS OBRAS
Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto, 1

incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y estan legalizados

Relacién de las instalaciones, equipos, maquinariay medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacion
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.

Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1

de la obra.
Organigrama.

Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 2

concreta, especifica detalladamente las funciones y se asignan responsables.

Programa de trabajo.

Callificacion

Puntuacién




Se ha valorado la profundidad y grado de detalle del programa de trabajo en relacién a la dificultad técnica,
a los elementos principales de la obra, climatologia, asi como a la continuidad de operacién de los servicios |3
afectados.

¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Medidas de seguridad y salud.

Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicara es adecuada para la tipologia de la obra y esta acreditada por certificacion 3
externa.

Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.

Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3
tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucién de incidencias.

* MEJORAS

Mejoras que contribuiran a reducir el impacto urbano de la obra.

Andlisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Analisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja 0 mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden
ser alteradas por la ejecucién de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tréfico, fines de
semana, vacaciones, horario nocturno, etc.



Callificacion

Puntuacién

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacion visual, generacion de ruidos, reduccién del polvo, mejora del

entorno, etc.

Calificacion Puntuacion
Se detallan 3 0 mas medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada. 3
MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS
Gestion documental.
Calificacion Puntuacion
El sistema de gestion expuesto incluye una plataforma informéatica de comunicacion y transmision de datos, y | 3
aporta controles suficientes para garantizar la disponibilidad de la informacion cuando sea requerida.
Gestion de incidencias.
Calificacion Puntuacion
El sistema de gestion de incidencias descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo. 15
Programas de puntos de inspeccion
Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de presentar el | 3
PPI.
MEDIDAS AMBIENTALES
Minimizacion del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.
Calificacion Puntuacion
Se detallan 2 medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada. 1
Plan de formacion ambiental.
Calificacion Puntuacion
1

El plan de formacién descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo.




Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta COPISA... 33.3

UTE EI2 LA RIBERA CARRERAS COBRA

¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

ANALISIS DEL PROYECTO

Analisis formal del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Plantea incongruencias debidamente justificadas.

Andlisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.

Calificacion Puntuacion
La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los |1
aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.
Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacion del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.
Comprobacioén de las mediciones del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de manera superficial 05
Andlisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion
La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, e incluye la aportacion de 1
dispositivos de deteccion de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.
ORGANIZACION DE LAS OBRAS
Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto, 1

incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y estan legalizados




Relacién de las instalaciones, equipos, maquinaria y medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacion
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1
de la obra.
Organigrama.
Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 2
concreta, especifica detalladamente las funciones y se asignan responsables.
Programa de trabajo.
Calificacion Puntuacion
Se; hg valorado la profundidad y grado de detalle del programa de trabajo en relacion a los elementos 0.75
principales de la obra.
Medidas de seguridad y salud.
Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicard es adecuada para la tipologia de la obra y esta acreditada por certificacion 3
externa.
Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.
Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3

tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucién de incidencias.

* MEJORAS

Mejoras que contribuiran a reducir el impacto urbano de la obra.

Andlisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.

Callificacion

Puntuacién




La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Analisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden
ser alteradas por la ejecucién de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.
Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tréfico, fines de
semana, vacaciones, horario nocturno, etc.
Calificacion Puntuacion

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacién visual, generacién de ruidos, reduccion del polvo, mejora del

entorno, etc.

Calificacion Puntuacion
Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada. 15
MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS
Gestion documental.
Calificacion Puntuacion
El sistema propuesto no incluye una plataforma informatica de comunicacion y transmision de datos. 15
Gestién de incidencias.
Calificacion Puntuacion
El sistema de gestion de incidencias descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo. 15

Programas de puntos de inspeccion




Calificaciéon Puntuacion
El procedimiento descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de presentar el PPI. 15
MEDIDAS AMBIENTALES
Minimizacion del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Calificacion Puntuacion
Se detallan 3 0 mas medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada. 2

Plan de formaciéon ambiental.

Calificacion Puntuacion

1

El plan de formacién descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo.

Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta UTE EI2 LA RIBERA CARRERAS COBRA...

27.75

MELCHOR MASCARO

¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

ANALISIS DEL PROYECTO

Andlisis formal del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Plantea incongruencias debidamente justificadas.

Analisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.

Calificacion Puntuacion
La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los | 1
aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.

Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacién del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.

Comprobacion de las mediciones del proyecto.




Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de manera superficial 05
Anélisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion
La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, e incluye la aportacion de 1
dispositivos de deteccién de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.
ORGANIZACION DE LAS OBRAS
Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto, 1

incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y estan legalizados

Relacion de las instalaciones, equipos, maquinaria'y medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacion
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.

Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1

de la obra.
Organigrama.

Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 2

concreta, especifica detalladamente las funciones y se asignan responsables.
Programa de trabajo.

Calificacion Puntuacion
Se ha valorado la profundidad y grado de detalle del programa de trabajo en relacion a la dificultad técnica,

a los elementos principales de la obra, climatologia, asi como a la continuidad de operacién de los servicios |3

afectados.




Medidas de seguridad y salud.

Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicaré es adecuada para la tipologia de la obra y esté acreditada por certificacion 3
externa.
Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.
Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3
tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucion de incidencias.
* MEJORAS
Mejoras que contribuirdn a reducir el impacto urbano de la obra.
Analisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.
Anélisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden
ser alteradas por la ejecucién de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja 0 mejora respecto al proyecto.

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de trafico, fines de

semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacion visual, generacién de ruidos, reduccién del polvo, mejora del

entorno, etc.




Callificacion

Puntuacién

Se detallan 3 0 mas medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Gesti6on documental.

Calificacién

Puntuacién

El sistema de gestion expuesto incluye una plataforma informatica de comunicacion y transmision de datos, y
aporta controles suficientes para garantizar la disponibilidad de la informacion cuando sea requerida.

3

Gestion de incidencias.

Callificacion Puntuacién

No presenta compromiso.

Programas de puntos de inspeccién

Calificacion

Puntuacion

El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de presentar el
PPI.

3

MEDIDAS AMBIENTALES

Minimizacion del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 3 0 mas medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada.

Plan de formacién ambiental.

Callificacion

Puntuacién

El plan de formacién descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo.

Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta MELCHOR MASCARO... 33

RIEGOS MURCIA

¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

ANALISIS DEL PROYECTO




Analisis formal del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Plantea incongruencias debidamente justificadas.

Analisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.

Calificacion Puntuacion
La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los | 1
aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.
Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacion del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.
Comprobacién de las mediciones del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de manera superficial 0.5
Analisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion
Np se presenta este apartado 0
ORGANIZACION DE LAS OBRAS
Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.
Calificacion Puntuacion
0.25

El apartado solo define los accesos a la obra

Relacién de las instalaciones, equipos, maquinariay medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Callificacion

Puntuacién

La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra.

Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.




Puntuacién

Calificacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1
de la obra.
Organigrama.
Calificacion Puntuacién
Incorpora areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra concreta, y se asignan responsables. 1
Programa de trabajo.
Calificacion Puntuacion
Se ha valorado la pro_fundidad y grado de det_alle del programa de trabajo en relacion a la dificultad técnica, 225
a los elementos principales de la obra y la climatologia.
Medidas de seguridad y salud.
Calificacion Puntuacion
Presenta justificacion de certificacion externa pero la sistematica que aplicara es genérica. 0
Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.
Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo pero genérico e incluye compromiso sobre el tiempo de respuesta que | 1.5
resulta satisfactorio para la resolucién de incidencias.
* MEJORAS
Mejoras que contribuirdn a reducir el impacto urbano de la obra.
Andlisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La propuesta tiene carencias muy significativas que hacen que no sea adecuada a las necesidades de la 0
obra.
Andlisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.




Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden
ser alteradas por la ejecucién de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Calificacion Puntuacion
El apartado tiene carencias muy significativas que hacen que la propuesta no sea adecuada a las 0
necesidades de la obra.

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tréafico, fines de

semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacién visual, generacién de ruidos, reduccion del polvo, mejora del

entorno, etc.

Calificacion Puntuacion
Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada. 15
MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS
Gestion documental.

Calificacion Puntuacién
El sistema propuesto no incluye una plataforma informética de comunicacién y transmision de datos. 15
Gestion de incidencias.

Calificacion Puntuacion

No presenta compromiso. 0

Programas de puntos de inspeccion

Calificacion Puntuacion

No presenta compromiso. 0

MEDIDAS AMBIENTALES

Minimizacion del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Calificacion Puntuacion




Se detallan 2 medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada.

Plan de formacién ambiental.

Callificacion Puntuacién

No presenta compromiso.

Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta RIEGOS MURCIA... 16

UTE TORRES CAMARA _ OBRAS Y PAVIMENTOS MAN

¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

ANALISIS DEL PROYECTO

Analisis formal del proyecto.

Calificacion Puntuacién

Plantea incongruencias debidamente justificadas.

Andlisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.

Calificacion Puntuacion
La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los |1

aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.

Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacion del proyecto.

Calificacion Puntuacion
Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1

los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.

Comprobacioén de las mediciones del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de exhaustiva 1

Anélisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion




La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, e incluye la aportacion de 1
dispositivos de deteccién de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.
ORGANIZACION DE LAS OBRAS

Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.

Calificacion Puntuacion
La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto, 1

incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y estan legalizados

Relacion de las instalaciones, equipos, maquinaria'y medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacion
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1
de la obra.
Organigrama.
Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 15
concreta, y se asignan responsables.
Programa de trabajo.
Calificacion Puntuacion
Se ha valorado la profundidad y grado de detalle del programa de trabajo en relacién a la dificultad técnica,
a los elementos principales de la obra, climatologia, asi como a la continuidad de operacion de los servicios |3
afectados.
Medidas de seguridad y salud.
Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicara es adecuada para la tipologia de la obra y esta acreditada por certificacion 3

externa.

Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.




Calificaciéon Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3

tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucion de incidencias.

* MEJORAS

Mejoras que contribuirdn a reducir el impacto urbano de la obra.

Anadlisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacién de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Analisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.
Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden
ser alteradas por la ejecucién de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tréfico, fines de

semana, vacaciones, horario nocturno, etc.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultacién visual, generacion de ruidos, reduccion del polvo, mejora del

entorno, etc.

Callificacion

Puntuacién

Se detallan 3 0 mas medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Gesti6on documental.




Callificacion Puntuacién

El sistema de gestion expuesto incluye una plataforma informatica de comunicacion y transmision de datos, y | 3
aporta controles suficientes para garantizar la disponibilidad de la informacién cuando sea requerida.

Gestion de incidencias.

Calificacion Puntuacion
El sistema de gestion de incidencias descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un 3
compromiso de realizarlo.

Programas de puntos de inspeccion

Callificacion Puntuacién

El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de presentar el | 3
PPI.

MEDIDAS AMBIENTALES

Minimizacion del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Calificacion Puntuacion

Se detallan 3 0 mas medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada.

Plan de formacién ambiental.

Calificacion Puntuacion
El plan de formacién descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso de 2
realizarlo.

Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta UTE TORRES CAMARA _ OBRAS Y
PAVIMENTOS MAN... 37

VIAS Y OBRAS PUBLICAS

¢ CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

ANALISIS DEL PROYECTO

Analisis formal del proyecto.

Callificacion Puntuacién

Plantea incongruencias debidamente justificadas.

Andlisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar.



Calificacion Puntuacion
La descripcion es muy completa y denota un amplio conocimiento de la obra a construir, indicando todos los |1
aspectos significativos a tener en cuenta en su ejecucion.
Trabajos de campo realizados para la comprobacién y verificacion del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Muy bien. Ha inspeccionado las arquetas. Reportaje fotografico exhaustivo. Ha identificado las paradas de 1
los buses, accesos a garaje, parkings de minusvalidos, comercios afectados, centros educativos, etc.
Comprobacion de las mediciones del proyecto.
Calificacion Puntuacion
Se ha hecho de superficial 05
Andlisis de servicios afectados.
Calificacion Puntuacion
La relacion es exhaustiva y coherente con lo que se indica en el proyecto, e incluye la aportacion de 1
dispositivos de deteccion de servicios como ventaja 0 mejora al proyecto.
ORGANIZACION DE LAS OBRAS
Definicién de los accesos a las obras, préstamos, acopios y vertederos.
Calificacion Puntuacion
La descripcion de la implantacion de la obra es exhaustiva y coherente con los requerimientos del proyecto, 1

incluyendo detalles que desarrollan o mejoran el proyecto. Dispone de los vertederos necesarios para la
ejecucion de las obras y estan legalizados

Relacion de las instalaciones, equipos, maquinaria'y medios auxiliares aplicados a la obray su disponibilidad.

Calificacion Puntuacion
La descripcion detalla la maquinaria a utilizar de manera correcta y adecuada a las necesidades de la obra. 1
Idoneidad de los colaboradores externos, subcontratistas, laboratorios, en su caso.

Calificacion Puntuacion
La descripcion de colaboradores externos se detalla de manera correcta y son adecuados a las necesidades |1

de la obra.

Organigrama.




Calificacion Puntuacion
Detalla equipo humano adecuado, incorporando areas especificas adaptadas y de utilidad para la obra 2

concreta, especifica detalladamente las funciones y se asignan responsables.
Programa de trabajo.

Calificacion Puntuacion
Se ha valorado la profundidad y grado de detalle del programa de trabajo en relacién a la dificultad técnica,

a los elementos principales de la obra, climatologia, asi como a la continuidad de operacion de los servicios |3
afectados.
Medidas de seguridad y salud.

Calificacion Puntuacion
La sistematica que aplicard es adecuada para la tipologia de la obra y esté acreditada por certificacion 3

externa.
Capacidad de respuesta durante el periodo de garantia.

Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo, adaptado a la obra concreta, e incluye un compromiso sobre el 3

tiempo de respuesta que resulta satisfactorio para la resolucion de incidencias.
« MEJORAS

Mejoras que contribuirdn a reducir el impacto urbano de la obra.
Analisis de la movilidad peatonal en el entorno de las obras.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.
Anélisis de la movilidad de vehiculos en el entorno de las obras.

Calificacion Puntuacion
La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5

afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.

Circunstancias especiales ligadas a las caracteristicas del entorno donde se desarrollaran las obras que pueden

ser alteradas por la ejecucién de las obras y medios propuestos para la disminuir el impacto generado.

Callificacion

Puntuacién




La descripcion aportada cumple los requerimientos del proyecto, sin propuestas de minimizacion de las 0.5
afecciones significativas que representen una ventaja o mejora respecto al proyecto.
Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tréfico, fines de
semana, vacaciones, horario nocturno, etc.
Calificacion Puntuacion
1

Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada.

Medidas propuestas para la limpieza, ocultaciéon visual, generacion de ruidos, reduccién del polvo, mejora del

entorno, etc.

Calificacion Puntuacion
Se detallan 2 medidas que reduciran significativamente el impacto de la obra proyectada. 15
MEJORAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Gestion documental.

Calificacion Puntuacion
El sistema propuesto no incluye una plataforma informética de comunicacién y transmision de datos. 15
Gestidn de incidencias.

Calificacion Puntuacion
El sistema de gestion de incidencias descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo. 15
Programas de puntos de inspeccion

Calificacion Puntuacion
El procedimiento descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de presentar el PPI. 15
MEDIDAS AMBIENTALES
Minimizacién del impacto ambiental de los procedimientos constructivos y maquinaria.

Calificacion Puntuacion
Se detallan 2 medidas que mejoran significativamente el impacto ambiental de la obra proyectada. 1

Plan de formacién ambiental.




Callificacion

Puntuacién

El plan de formacién descrito es completo pero genérico e incluye compromiso de realizarlo.

Total puntos criterios evaluables mediante juicio de valor y mejoras oferta VIAS Y OBRAS PUBLICAS... 29




TABLA RESUMEN NOU COL-LECTOR IMPULSIO DESDE E.IMPULSIO NUM 2 A LA NOVA E.I. LA RIBERA DE LA
ZONA COSTANERA DE LA PLATJA DE PALMA

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE MEJORAS
VALOR
. Mejoras Mejoras
o _ Capacidad q]ue p]a ra Total
Andlisis o Medidas de L
del Organizacion | Programa de respuesta contribuiran | asegurar Medidas
. de las obras de seguridad durgnte el | @reducirel la | ambientales
proyecto trabajo 9 . impacto | calidad
y salud | periodo de
. urbano de | de las
garantia
la obra obras
ACCIONA 45 4,8 2,25 3 3 4 7.5 4 33,05
UTE ACSA
AMER E HIJOS 4.8 5 3 3 8 55 75 4 35,8
AQUAMBIENTE | 4,5 5 2,25 3 3 55 9 4 36,25
COPISA 4,3 5 3 3 3 55 7.5 2 33,3
UTE
CARRERAS 4.5 5 0,75 3 3 4 4.5 3
COBRA 27,75
MELCHOR
MASCARO 45 5 3 3 3 55 6 3 33
RIEGOS
MURCIA 3,5 3,25 2,25 0 15 3 15 1 16
UTE TORRES
CAMARA _
OBRAS Y PAVI. 5 4,5 3 3 3 55 9 4
MAN 37
VIAS Y OBRAS
PUBLICAS 45 5 3 3 3 4 45 2 29
Palma,
Firmado: Firmado: Firmado: Firmado:
BAUZA Firmado digitalmente por . . 4 .
SO oLy Firmado MARTINEZ | Cneee MARTINEZ frmade
- igit t \gitaimente por igitalmente por
RIBOT, ceamber-42042176%, CONDE BONNIN DE ELORZA MAAG, MANSQO  MARTINEZ MANSO
sn=BAUZA, _ CAVEDA . ALBERTO -
givenName=JUAN, GUILLERMO GUILLERMO
JUAN n=BAUZA RIBOT, JUAN 42983199V GUILLERMO 231;7szsv ALBERTO - 45652061C
(FIRMA) . echa: 2021.01.28 Fecha: 2021.01.28
(FIRMA) izcwhg(:)lzoum.zs 120828 :;:);c‘lh;]zsof(;](')(;ogs - 43177825V o09:33:16 0100 45622061C 10:41:32 +01'00'
FERNANDEZ Visto bueno
ZABALGO ;
cava SUSANA - Fdo.: Juan José Pieras Company
/ff' 43075284X Director Projectes i Innovacio
) 2021.01.28
11:11:40 +01'00' PIERAS Firmado digitalmente
por PIERAS COMPANY
COMPANY JUAN JOSE -
JUAN JOSE - 443263478
Fecha: 2021.01.28
44326347B 11:14:42 +01'00'
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