
Informe sobre la licitación de la obra:
Expte: B070001/2024-0087

“Abastecimiento de agua a San Román desde Morrano” (TM Bierge)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, ANTES DE IVA 112.605,29 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR 

 1. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA, SU FUNCIONALIDAD Y RECURSOS DISPONIBLES EN LA ZONA, ANEXO XI PCAP (Hasta 10 puntos)

Nº EMPRESA BREVE DESCRIPCIÓN CONOCIMIENTO EMPLAZAMIENTO, SU FUNCIONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS RECURSOS

1 Excavaciones Pablo Montero 1,00

2 Gestimax, Gestión y Servicios, S.L. 6,00

3 Hormigones Grañén, S.L. 8,00

4 Mascún Obra Civil, S.L. 8,50

5 R.S. Agrotècnica del Segriâ, S.L. 7,50

6 Roan, O.C.R. 2006, S.L. 7,00

VALORACIÓ
N PUNTOS

Manifiesta conocer el emplazamiento de la obra, pero no incluye descripción al respecto como sí hacen el resto de licitadores. Hace referencia a su disposición de maquinaria, sin 
entrar a concretarla. No se hace mención sobre el origen de materiales o sus calidades. No aporta reportaje fotográfico. 

Conoce bien el emplazamiento de la obra, sus singularidades geográficas y los accesos a la misma. Identifica zonas con bancos de piedras y zonas de carencias para acopios de 
material. Incluye especificaciones técnicas de tubos conforme a lo indicado en el proyecto. No aporta reportaje fotográfico ni planos con el trazado de la tubería proyectada como sí 
lo hacen otros licitadores (n.º 2 y 3).

Conoce muy bien el emplazamiento de la obra. Aporta ortofotos y planos con el trazado de la tubería proyectada y zonas de accesos, así como un amplio reportaje fotográfico 
realizado y detallado a lo largo de la traza de actuación. El licitador ha comprobado posibles afecciones durante la ejecución de las obras, haciendo especial referencia a los accesos 
a fincas agrícolas existentes. Concreta el acceso a la obra mediante vehículos rígidos, teniendo previsto el acopio de materiales en campos próximos al trazado de la tubería. 
Cuenta con explotación propia para cubrir las necesidades de materiales granulares, aportando certificado de conformidad del control de producción en fábrica. Manifiesta que 
dispone de cartas de compromiso de los suministradores de los diferentes materiales que requiere la obra. El licitador gestionará los residuos sobrantes de manera directa dado que 
es Gestor autorizado de Residuos no peligrosos. 

Conoce muy bien el emplazamiento de la obra y al igual que el licitador n.º 3 aporta ortofoto con el trazado de la tubería proyectada. Adjunta un amplio reportaje fotográfico realizado 
y detallado a lo largo de la traza de actuación. Incluye una descripción de los condicionantes existentes concretando los servicios afectados (cruces de caminos, poste eléctrico, 
conexiones al abastecimiento, parcelas agrícolas, etc.). Ha analizado la geología de la zona mediante cartografía del IGME. Incluye estudio de acopios, préstamos, vertederos y 
subcontratas, concretando los suministradores de áridos, hormigones, materiales de construcción, valvulería y tubos. Plantea la realización de la obra mediante tres equipos de 
trabajo: Equipo de movimiento de tierras, equipo de montaje de tuberías y piezas especiales y equipo de obra civil. Describe sus instalaciones y acredita la disposición de sistemas 
de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Manifiesta un conocimiento detallado del emplazamiento de la obra. Aporta reportaje fotográfico. No incluye planos u ortofotos con ubicación de trazado como sí lo hacen otros 
licitadores. Detalla las posibles ubicaciones de la zona de instalaciones auxiliares. El licitador ha comprobado posibles afecciones de la actuación a los usos turísticos existentes y a 
los servicios religiosos. Concreta los suministradores previstos para los tubos, los elementos de valvulería y accesorios especiales, así como para los elementos prefabricados de 
hormigón. Menciona la gestión de residuos prevista para la actuación.

El licitador conoce la zona de actuación. Aporta fotografías de los puntos inicial, final e intermedios en el trazado de la tubería. Se incluyen ortofotos de San Román y Morrano, sin 
incluir la traza. Se indican los elementos a instalar a lo largo de la traza, comprometiéndose a que dichos materiales cumplan con las exigencias del pliego de prescripciones 
técnicas. No concreta los suministradores de los distintos materiales como sí lo hacen otros licitadores. Tiene previsto realizar la zanja con giratoria y, en los tramos de roca, 
mediante zanjadora. No hace referencia a las afecciones, zonas de acopios y gestión de residuos.
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Informe sobre la licitación de la obra:
Expte: B070001/2024-0087

“Abastecimiento de agua a San Román desde Morrano” (TM Bierge)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, ANTES DE IVA 112.605,29 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, PLANIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN, ANEXO XI PCAP (hasta 6 puntos)

Nº EMPRESA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS

1 Excavaciones Pablo Montero 0,25

2 Gestimax, Gestión y Servicios, S.L. 2,00

3 Hormigones Grañén, S.L. 5,50

4 Mascún Obra Civil, S.L. 4,75

5 R.S. Agrotècnica del Segriâ, S.L. 5,25

6 Roan, O.C.R. 2006, S.L. 3,00

VALORACIÓN 
PUNTOS

El licitador indica que él en persona es quien realiza los trabajos y en función de la actuación emplea a los trabajadores necesarios. No se describe la secuencia 
de trabajos a realizar. No se aporta diagrama de programación de obras. 

Se describen y secuencian de manera general los trabajos encaminados a la ejecución de zanjas e instalación de la tubería. No se aporta diagrama de 
programación de obras.

El licitador describe de manera pormenorizada la secuencia de ejecución de las obras, contemplando la demolición de solera, excavación de la zanja, instalación 
de la tubería, relleno de la zanja, colocación de cinta de señalización, ejecución de arquetas y valvulería, reposición de pavimentos, acondicionamiento de 
caminos, así como puesta en carga de la conducción. Contempla la elaboración de un Plan de ensayos y plan de control de calidad, según exige el manual de 
calidad de la empresa. Adjunta un diagrama de Gantt muy detallado con las unidades de obra contempladas y la duración prevista de cada una de ellas y total de 
las obras (65 días).

Plantea correctamente la ejecución de las obra mediante tres equipos de trabajo independientes: movimiento de tierras, montaje de tuberías y obra civil. Se ha 
previsto ejecutar las obras siguiendo la siguiente secuencia de actuación: excavación de zanjas, instalación de tuberías, relleno de zanjas y conexiones. El licitador 
aporta un diagrama de Gantt menos detallado que el presentado por el licitador anterior (n.º 3) contemplando una duración total de las obras de 70 días.

El licitador contempla ejecutar la obra en una única fase de ejecución con diferentes equipos de trabajo solapados. Se describe la secuencia de actuaciones de 
manera correcta y detallada, indicando los equipos que realizarán cada trabajo y aportando fotografías que ilustran los trabajos previstos. Los trabajos previstos 
son los siguientes: Señalización provisional de obras, acondicionamiento de acopios, replanteo topográfico, reparto de tubos, soldaduras, excavación de zanjas, 
colocación de tubos, relleno, compactación, ejecución de arquetas e instalación de valvulería, pruebas de presión y estanqueidad, conexiones y limpieza final. Al 
igual que el licitador n.º 3, adjunta un un diagrama de Gantt muy detallado con las unidades de obra contempladas y la duración prevista de cada una de ellas y 
total de las obras (60 días).

Indica de manera esquemática el programa de actividades previsto. Aporta una tabla en la que se muestra de manera gráfica la duración de cada una de dichas 
actuaciones. La secuencia propuesta para los trabajos se considera adecuada.
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Informe sobre la licitación de la obra:
Expte: B070001/2024-0087

“Abastecimiento de agua a San Román desde Morrano” (TM Bierge)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, ANTES DE IVA 112.605,29 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR 

 3. PROCESO CONSTRUCTIVO, ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº EMPRESA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

1 Excavaciones Pablo Montero 0,50

2 Gestimax, Gestión y Servicios, S.L. 3,00

3 Hormigones Grañén, S.L. 7,75

4 Mascún Obra Civil, S.L. 8,00

5 R.S. Agrotècnica del Segriâ, S.L. 8,25

6 Roan, O.C.R. 2006, S.L. 7,50

VALORACIÓN 
PUNTOS

No concreta cómo tiene previsto llevar a cabo el proceso de desarrollo de ejecución de obras, ni hace referencia a las medidas a
adoptar para minimizar las afecciones de la obra y su entorno. 

Desarrolla en líneas generales la ejecución de las obras, mediante el repaso con retroexcavadora, apertura de zanja, tendido y colocación de tubería, 
extensión de cama de arena y relleno. Condiciona la ubicación de pozos para ventosas y desagües a la topografía. No propone medidas a adoptar para 
minimizar las afecciones de la obra y su entorno, como sí concretan otros licitadores. 

El licitador describe de manera correcta y concisa el proceso constructivo. Incluye secciones tipo acotadas de la zanja y pozos, así como imágenes de la 
zanjadora con picas a utilizar. Detalla las medidas a adoptar para minimizar las afecciones de la obra a las carreteras y caminos existentes en el entorno de 
actuación, así como a las fincas colindantes. En referencia a las afecciones al medio natural, indica de manera general que se elegirán procedimientos 
constructivos tendentes a reducir la huella de carbono y la contaminación acústica. 

Plantea el desarrollo de la ejecución de las obras de forma pormenorizada y en secuencia adecuada. Organiza la ejecución de las obras en actuaciones 
globales consistentes en trabajos previos, movimientos de tierras, ejecución de arquetas, conexiones y pruebas, y desarrolla para cada una de estas 
actuaciones globales los trabajos parciales que las conforman. Incluye un apartado en el que se describen las afecciones principales que pueden ocasionar las 
obras: afecciones a parcela agrícola de cereal, presencia de poste eléctrico, cruce y tráfico de camino y posibles servicios existentes y se concretan de manera 
concisa (aluden a los puntos kilométricos de afección) y detallada las medidas a aplicar para minimizar dichas afecciones.

Describe con gran grado de detalle y de manera adecuada el desarrollo de la ejecución de las obras, comenzando por las tareas de seguridad, replanteo 
topográfico, excavación de zanja mediante retroexcavadora y con zanjadora, tendido, soldadura y colocación de los tubos, relleno de zanja, ejecución de 
arquetas. Ilustra los trabajos mediante reportaje fotográfico. Como particularidad del proceso constructivo, el licitador es especialista en el montaje de tubería 
PEAD. Incluye un apartado en el que se concretan medidas para minimizar las afecciones causadas por la obra a la actividad agrícola de las parcelas 
afectadas, entradas de fincas, suelo, calidad atmosférica, calidad acústica y biodiversidad.  

Desarrolla correctamente las actuaciones previstas para la ejecución de las obras: elaboración de planes de Seguridad y Salud y de Gestión de residuos; 
replanteo topográfico de la tubería; excavación de zanja mediante excavadora giratoria y zanjadora; extensión de cama; colocación y soldadura de los tubos; 
relleno; ejecución de arquetas y valvulería; conexión con redes existentes, llenado, realización de pruebas de presión y retirada de residuos. Durante la 
descripción del proceso constructivo, el licitador menciona medidas concretas para minimizar la afección a caminos, acceso a fincas y entorno.
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Informe sobre la licitación de la obra:
Expte: B070001/2024-0087

“Abastecimiento de agua a San Román desde Morrano” (TM Bierge)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, ANTES DE IVA 112.605,29 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR 

4. ORGANIGRAMA DE PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA, ANEXO XI PCAP (hasta 4 puntos)

Nº EMPRESA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA

1 Excavaciones Pablo Montero 0,15

2 Gestimax, Gestión y Servicios, S.L. 2,00

3 Hormigones Grañén, S.L. 2,75

4 Mascún Obra Civil, S.L. 2,50

5 R.S. Agrotècnica del Segriâ, S.L. 2,50

6 Roan, O.C.R. 2006, S.L. 2,50

VALORACIÓN 
PUNTOS

El licitador indica únicamente que es autónomo, dispone de varios trabajadores contratados y tiene experiencia en varios trabajos similares en la zona de Huesca, 
sin entrar en concretar la formación técnica y los trabajos realizados.

Describe de manera general el personal por oficios adscrito a la obra, que consta de maquinista de zanjadora, maquinista de retro y dumper, oficial especialista en 
montaje de tuberías y peón especialista. Hace referencia a una experiencia de más de 15 años en obras similares para el caso del oficial especialista en montaje de 
tuberías, sin concretar actuaciones ni presupuestos. Hacer constar que toda la maquinaria adscrita a la obra es de su propiedad, salvo la zanjadora que se 
subcontratará. 

Presenta un organigrama con los medios personales técnicos y administrativos con los que cuenta la empresa para la ejecución de la obra, detallando para cada 
uno de dichos medios personales su titulación, experiencia y función que desempeñará en la obra. No se concreta esta información para el personal de los equipos 
de trabajo (maquinistas, oficiales o peones). Incluye una relación de obras similares a la del objeto de actuación realizadas en los últimos tres años, concretando su 
promotor, presupuesto y año de realización. 

Al igual que el licitador anterior, presenta un organigrama detallado para el personal técnico y administrativo adscrito a la obra, indicando su titulación, experiencia y 
funciones a realizar en la obra. En este caso se incluye también únicamente en el esquema gráfico a los equipos de trabajo, sin entrar en detalle, y no se concretan 
obras similares realizadas.

Presenta un organigrama coherente con la actuación en el que se indica el equipo de gestión de la obra, así como el personal de soporte, detallando la titulación, 
funciones en la obra y disponibilidad de cada uno de ellos. No se concreta el personal que conforma el equipo de obra (oficiales, peones y ayudantes), ni se describe 
la experiencia en obras similares realizadas anteriormente.

El licitador aporta una tabla en la que detalla el personal técnico, administrativo y de oficios previsto a adscribir a la obra, indicando su titulación, funciones a 
desempeñar y su relación con la empresa (si está en plantilla o será subcontratado) y otra tabla en la que propone la maquinaria adscrita para la obra, detallando su 
cantidad y si es propia o la va a subcontratar. No se hace referencia a la experiencia en obras similares realizadas anteriormente.
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Informe sobre la licitación de la obra:
Expte: B070001/2024-0087

“Abastecimiento de agua a San Román desde Morrano” (TM Bierge)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, ANTES DE IVA 112.605,29 €

SUMA DE LAS PUNTUACIONES DE LOS APARTADOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

Nº EMPRESA TOTAL PUNTUACIÓN

1 Excavaciones Pablo Montero 1,00 0,25 0,50 0,15 1,90

2 Gestimax, Gestión y Servicios, S.L. 6,00 2,00 3,00 2,00 13,00

3 Hormigones Grañén, S.L. 8,00 5,50 7,75 2,75 24,00

4 Mascún Obra Civil, S.L. 8,50 4,75 8,00 2,50 23,75

5 R.S. Agrotècnica del Segriâ, S.L. 7,50 5,25 8,25 2,50 23,50

6 Roan, O.C.R. 2006, S.L. 7,00 3,00 7,50 2,50 20,00

Huesca, a la fecha de la firma electrónica

MARÍA JOSÉ GIMÉNEZ ASCASO
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