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PREGUNTA 1 

• Según he entendido de las aclaraciones, en el sobre C se debe incluir la oferta 
económica, el plazo de ejecución propuesto y la simultaneidad de ejecución de las 
naves. Correcto. 

• Según he entendido de las aclaraciones, en el sobre B no se debe indicar el plazo de 
ejecución propuesto ni el número de naves donde se trabaje simultáneamente. 
Correcto. 

Mi duda estriba en que para poder desarrollar la memoria técnica, aunque no se diga 
explícitamente el plazo final de ejecución ofertado ni la simultaneidad, hay infinidad de 
referencias mediante esquemas de fases de trabajo, cálculo de rendimientos, justificaciones de 
plazos parciales…. Que aunque no se diga explícitamente ni plazo ni simultaneidad, a poco que 
se lean detenidamente permiten conocer ambos datos. Aparte está el diagrama de Gantt a 
entregar, en el cual aparece claramente la duración de los trabajos porque está en la propia 
naturaleza del diagrama. 
Los evaluadores de la documentación de ambos sobres no van a coincidir. Los que evalúen el 
“sobre B” comprobarán la documentación solicitada, sin puntuar o evaluar el resultado final 
en meses o naves, pero si la coherencia de la documentación y la calidad técnica de lo que se 
explica, en función de lo incluido en el sobre. Los que evalúen el “sobre C” se centrarán en 
los tres datos solicitados: Oferta económica, plazo y número de naves exclusivamente, sin 
atender a cómo se obtienen. La Mesa de Contratación atenderá al informe de los dos grupos 
de evaluadores. 
En resumen mi consulta es: 

1. En la memoria técnica del Sobre B hay que eliminar cualquier referencia explícita a 
plazo y simultaneidad, pero dejar toda la documentación, justificación, croquis de 
fases…. que se han utilizado, aunque de su estudio se deduzcan ambos datos. 
Correcto. 

2. Respecto al plan de obra a presentar dentro del sobre B 
a. Si debe ser realizado de acuerdo al plazo de ejecución propuesto en la oferta y 

no respecto al plazo tipo máximo del Pliego. Correcto. El plazo máximo es 
conocido por el organismo licitante, que no tiene ningún interés en recibir 
información redundante ni en hacer trabajar de más a los licitadores. 

b. Un diagrama de Gantt debe tener escala temporal donde aparecen la duración 
de las actividades y por tanto el plazo total ¿Hay algún problema en que 
aparezca el plazo en el diagrama de Gantt? Ninguno. Los evaluadores del 
“sobre B” no emitirán ningún juicio al respecto.  

Sugerimos a los licitadores interesados en la presente oferta, que lean las consultas 
realizadas tanto para ésta como para la otra, coincidentes ambas en el tiempo. Podrá 
encontrar probablemente aclaraciones a sus dudas en una de las dos. 
 
 


