,@ Anuncio de modificacion de contrato |

;_'_ ng Numero de Expediente CGC_1518 UEIN
-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 11-05-2021 a
= L & las 12:51 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Consejeria de Gobierno de Desarrollo Econémico, Soberania Energética, Climay Conocimiento del Cabildo de Gran
Canaria

-+ Tipo de Administracion Administracién Local

-+ Actividad Principal 22 - Servicios de Caracter General

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion

-2 Sitio Web http://www.grancanaria.com

-+ Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Uj5SSLyB%2BTYQK2T EfXGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-+ Bravo Murillo, 23 Entreplanta - Teléfono 928219421

-+ (35002) Las Palmas de Gran Canaria Espafia - Fax 928217036

-+ EST0 -+ Correo Electronico contratacion@grancanaria.com

Objeto del Contrato: Alertagran: Mejora de los sistemas de deteccion y gestion de las emergencias de
Gran Canaria. 2 lotes
Lote: 2: Sistema integral de vigilancia forestal (Sivf)

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 2
-+ Fecha de modificacion 07/05/2021
-+ Observaciones Modificado 1551_UEIN LOTE B ALERTAGRAM (Expediente Original 1515_UEIN) Sin variacion
presupuestaria y con ampliacion del plazo.
-+ NUmero de modificacion 1
-+ Modificacién del importe
- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- |mporte total (sin impuestos) 1.739.262,77 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 1.852.314,85 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 1 ARO(S)
-+ Plazo total tras la modificacion 2 Afio(s)
-» Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de modificacion derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente
no podré prever [articulo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra c), de la
Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Informe-Juridico de modificacion del contrato de 10/02/2021.

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 48000000 - Paquetes de software y sistemas de informacién.
-+ 32000000 - Equipos de radio, televisién, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos.



http://www.grancanaria.com
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Uj5SSLyB%2BTYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=adaa9bb0-4bc2-4f45-9bd7-d1fc5b0b38c7

“*35120000 - Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad.
-+ 45200000 - Trabajos generales de construccion de inmuebles y obras de ingenieria civil.
-+ 71316000 - Servicios de consultoria en telecomunicaciones.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 12 Mes(es)

-z Lugar de ejecucion
-+ Subentidad Nacional Gran Canaria
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES705

Direccion Postal

-+ Espafia

Adjudicatario

-+ Indra Sistemas, S.A.

-+ NIF A28599033

-+ El adjudicatario es una PYME : No

-+ Pais Origen Producto o Servicio : Espafia

Importes de Adjudicacion

-+ |Importe total ofertado (sin impuestos) 1.739.262,77 EUR.
-+ Importe total ofertado (con impuestos) 1.852.314,85 EUR.
Informacion sobre el Contrato

~x NUmero de Contrato 2
-# Fecha de Formalizacion 22/08/2019

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/08/2019
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