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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS A LA LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 
 
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA VÍA URBANA DE ACCESO OESTE A CARMONA 
N-4A PP.KK 508+250 A 510+000. T.M. DE CARMONA. PROVINCIA DE SEVILLA. PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, NEXT GENERATION EU”.  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se evalúa el contenido de los apartados de archivo electrónico o 

sobre nº 2 de las ofertas presentadas a la licitación ut supra. 

 

El contrato que se informa corresponde a la licitación publicada en el B.O.E. de 

18/10/2023 bajo las condiciones allí expresadas con fecha límite de presentación de 

21/11/2023, de apertura técnica el 11/12/2023, y de apertura económica el 15/01/2024 

 

Se han presentado 7 ofertas de las cuales han sido todas admitidas. 

 

2. OFERTAS PRESENTADAS 
 

Han presentado ofertas las siguientes empresas: 

 

1 CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.  

2 CARMOCON, S.A. 

3 CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA 

4 CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 

5 JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 

6 MARTIN CASILLAS, S.L.U. 

7 MEZCLAS BITUMINOSAS S.A 

3. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

Se ha procedido a evaluar los apartados, que más adelante se relacionan, del contenido 

técnico de cada oferta para valorarlo de acuerdo con lo indicado en el apartado 12 del cuadro 

de características del PCAP conforme a la Escala de Puntuación del presente contrato y que 

se refleja en la siguiente tabla: 
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Puntuación máxima obtenible (CT): 100 puntos 

Escala de puntuación aplicable: 

 ☒ A / ☐ B / ☐ Otra 

 

Criterios que dependen de un juicio de valor 

(Puntuación máxima: CT) 

Extensión 

máxima (nº 

de páginas) 

ESCALA 

A B OTRA 

1. Memoria, programa de trabajos y plazos de 

ejecución 

50 50 50 - 

2. Plan de calidad 10 10 10 - 

3. Programa de actuaciones medioambientales 10 15 15 - 

4. Memoria de seguridad y salud 10 5 5 - 

5. Tecnología e I+D+i 10 5 10 - 

6. Memoria de minimización de impacto a los usuarios 15 15 10 - 

 

Se han valorado todas las ofertas habiendo comprobado que la documentación incluida 

se adapta a lo descrito en la cláusula 21 del PCAP. Se ha comprobado que en cada uno de 

los apartados examinados la documentación no excediera de la extensión máxima  fijada en 

las instrucciones complementarias al del PCAP del expediente, en las que se establecen un 

número de páginas inferiores a las máximas indicadas en el apartado 12 del cuadro de 

características, debido a las particularidades específicas del contrato y a la naturaleza de las 

obras en cuestión. 

 

En concreto se ha llevado a cabo la valoración de los siguientes documentos: 

1. Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecución. 50 puntos. 

2. Plan de calidad. 10 puntos. 

3. Programa de actuaciones medioambientales. Hasta 15 puntos. 

4. Memoria de Seguridad y Salud. Hasta 5 puntos. 

5. Tecnología I+D+i. 5 puntos. 

6. Memoria de minimización de impactos a los usuarios. Hasta 15 puntos. 

 

La puntuación del contenido técnico de cada oferta se ha asignado aplicando los criterios 

de valoración que se exponen en las cláusulas 21 y 22 del PCAP y que son los que se recogen 

de forma pormenorizada a continuación. 

1. La Memoria, programas de trabajos y plazos de ejecución (50 puntos), para cada 

propuesta se valorará la justificación de la metodología indicada para la ejecución de los 
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trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del 

terreno donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la 

garantía de suministros de los materiales. 

Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales 

y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen 

el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. 

Así mismo, se valorará: 

 El grado de detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar. 

 La aportación de estudios específicos no incluidos en el proyecto de construcción, 

así como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él. 

 Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan 

ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos. 

 

2. Plan de Calidad (10 puntos), se valora el mayor alcance de la calidad a obtener en la 

ejecución de la obra. En el plan de control de calidad específico para la obra, se han 

analizado los siguientes aspectos: 

 Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los 

trabajos y normativa técnica aplicable. 

 Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 

 Organización y organigrama del control de calidad. 

 

3. Programa de actuaciones medioambientales (15 puntos), para cada oferta se valoran 

las propuestas de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la 

obra. Especialmente se ha verificado la precisión en la identificación de las unidades de 

obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de instrucciones 

de trabajo, la organización física de la obra, la localización de vertederos, la identificación 

de requisitos legales, los sistemas de buena gestión medioambiental propuestos y la 

adopción de medidas de prevención de incendios forestales, así como en las medidas 

correctoras o compensatorias planteadas, entre ellas, las medidas de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos en las 

fases del proceso de construcción 

Las medidas medioambientales se han valorado de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Se le han asignado 7 puntos a las ofertas que incrementen los porcentajes previstos 

en los siguientes apartados por encima del 50% 

a. Si los materiales provienen de un proceso de reciclado o reutilización entre un 

mínimo de un 50 % y un máximo del 100%. 
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b. Si los materiales son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad entre un 

mínimo de un 50 % y un máximo del 100% 

En ambos casos, el licitador ha tenido que aportar una certificación emitida por un 

laboratorio u organización que no forme parte del mismo grupo de empresas al que 

pertenezca aquél, que acredite que dichos materiales cumplen las especificaciones 

técnicas del proyecto, así como el PPTP y cualquier otra norma técnica de obligado 

cumplimiento. 

 Se le ha asignado hasta un máximo de 8 puntos a los siguientes apartados: 

a. Si se han contemplado alguna de las siguientes medidas en la ejecución de la 

obra: gestión ambiental de tierras y materiales de obra, restauración 

paisajística; reducción en la generación de residuos; disminución de la 

contaminación por vertidos, acústica, atmosférica o del suelo; reducción del 

impacto visual, cultural o sociológico; limitación de impacto sobre fauna y flora 

local; disminución del uso de combustibles fósiles o utilización de energías 

renovables. 

b. Si durante la ejecución de la obra se ha contemplado la adopción de medidas 

de prevención de incendios forestales. 

c. En función del alcance del estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición: existencia de inventario de los residuos peligrosos y previsión de 

su retirada selectiva a gestores autorizados, planos de las instalaciones 

previstas para el almacenamiento, manejo, y separación de los residuos de 

construcción y demolición generados en la obra 

 

4. Memoria de Seguridad y Salud (5 puntos), para la memoria de seguridad y salud de 

cada propuesta se ha valorado el sistema interno de seguridad y salud que se propone 

aplicar en la obra, en particular: 

 La organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, 

recursos preventivos, funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

 Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas. 

 Los procesos de formación e información a desarrollar. 

 La revisión del estudio de seguridad y salud con indicación de sus deficiencias y 

posibles mejoras. 

 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones 

a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 
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 Si la ejecución de la obra se realiza en un marco de gestión de la prevención 

según la normativa internacional, española o europea.  

 

5. Tecnología e I+D+i (5 puntos), se ha tenido en cuenta en la valoración que al menos 

en ésta se describan: 

 Tecnologías I+D+I desarrolladas por el licitador. 

 Posibilidad de aplicación de la tecnología a la obra. 

 Valoración de las mejoras técnicas aportadas a la obra y las mejoras económicas 

sobre el contrato. 

 Justificación de dichas mejoras mediante acreditaciones. 

 Otras Tecnologías I+D+I aunque no hayan sido desarrolladas por el licitador. En 

este caso, la valoración será de hasta un 50% de la puntuación máxima 

 Tecnologías que permitan un mejor seguimiento de los trabajos por parte de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

6. Memoria de minimización del impacto a los usuarios. (15 puntos) En esta memoria 

los principales aspectos que se han analizado por un lado son relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario 

(fines de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos 

existentes.  En concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

Tal y como se especifica en el apartado 13 del cuadro de características del PCAP, se 

establece un umbral mínimo del 50% de puntuación.  
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4. CONCLUSIÓN 

 

Sobre la base de todo lo anterior, se ha efectuado la evaluación técnica de las ofertas 

presentadas, en los apartados señalados, que se detalla en el ANEJO Nº1 de este informe, 

en el que se indica una a una, la valoración parcial obtenida en cada apartado.
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4.1 Valoraciones, valoración total y puntuación total: 

 

EMPRESA 

CALIDAD Y VALOR TÉCNICO DE LAS OFERTAS   

1. MEMORIA, 
PROGRAMA 

DE 
TRABAJOS Y 
PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

2. PLAN DE 
CALIDAD 

3. PROGRAMA DE 
ACTUACIONES 

MEDIOAMBIENTALES 

4. MEMORIA 
DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

5. 
TECNOLOGÍA 

E I+D+i 

6. MEMORIA 
DE 

MINIMIZACIÓN 
DE IMPACTO 

A LOS 
USUARIOS 

VALORACIÓN 
TOTAL                      
(SUMA  

1+2+3+4+5+6) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

(VALORACIÓN 
PONDERADA) 

PUNTUACIÓN MÁXIMA DE CADA APARTADO. ESCALA DE PUNTUACIÓN APLICABLE: A 

  50 10 15 5 5 15 100 100 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.  31,50 7,75 4,50 3,50 4,00 6,50 57,75 58,49 

CARMOCON, S.A. 20,50 8,50 6,50 3,75 4,00 10,00 53,25 50,00 

CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA 38,50 9,25 5,50 4,75 3,50 10,75 72,25 85,85 

CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 40,25 9,00 11,00 4,75 4,75 10,00 79,75 100,00 

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 36,75 9,50 8,75 4,50 4,75 5,00 69,25 80,19 

MARTIN CASILLAS, S.L.U. 40,00 9,50 8,00 3,75 3,75 11,50 76,50 93,87 

MEZCLAS BITUMINOSAS S.A 42,50 8,00 6,75 3,25 4,00 13,75 78,25 97,17 
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4.2 Resultado:  

 

EMPRESAS 
TOTAL 

PONDERADO 
SOBRE 100 

CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 100,00 

MEZCLAS BITUMINOSAS S.A 97,17 

MARTIN CASILLAS, S.L.U. 93,87 

CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA 85,85 

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 80,19 

CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.  58,49 

CARMOCON, S.A. 50,00 
 

 
 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS EN ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL 

Marcos Martín Gómez 
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS 

Paula Pérez López 
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ANEJO Nº1 

 
VALORACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
PRESENTADA POR CADA EMPRESA 

DETALLADA PARA CADA 
APARTADO 
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CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una 

puntuación de 40,25 puntos. 

 

Valoración: 40,25 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9 puntos. 

 

Valoración: 9 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 11 

puntos. 

 

Valoración: 11 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,75 puntos. 

 

Valoración: 4,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

11
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,75 puntos. 

 

Valoración: 4,75 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado, 

por lo que se le otorga una puntuación de 10 puntos. 

 

Valoración: 10 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 79,75 PUNTOS 
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MEZCLAS BITUMINOSAS S.A 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una 

puntuación de 42,5 puntos. 

 

Valoración: 42,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 8 puntos. 

 

Valoración: 8 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una puntuación de 6,75 

puntos. 

 

Valoración: 6,75 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una puntuación de 3,25 puntos. 

 

Valoración: 3,25 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4 puntos. 

 

Valoración: 4 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido excelente, por 

lo que se le otorga una puntuación de 13,75 puntos. 

 

Valoración: 13,75 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 78,25 PUNTOS 
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MARTIN CASILLAS, S.L.U. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una 

puntuación de 40 puntos. 

 

Valoración: 40 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9,5 puntos. 

 

Valoración: 9,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 8 puntos. 

 

Valoración: 8 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,75 puntos. 

 

Valoración: 3,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 

desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 
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los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,75 puntos. 

 

Valoración: 3,75 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 11,5 puntos. 

 

Valoración: 11,5 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 76,5 PUNTOS 
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CONSTRUCCIONES GARRUCHO SA 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 38,5 puntos. 

 

Valoración: 38,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9,25 puntos. 

 

Valoración: 9,25 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una puntuación de 5,5 

puntos. 

 

Valoración: 5,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,75 puntos. 

 

Valoración: 4,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,5 puntos. 

 

Valoración: 3,5 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido satisfactorio, 

por lo que se le otorga una puntuación de 10,75 puntos. 

 

Valoración: 10,75 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 72,25 PUNTOS 
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JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.) 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una 

puntuación de 36,75 puntos. 

 

Valoración: 36,75 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 9,5 puntos. 

 

Valoración: 9,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido correcto, por lo que se le otorga una puntuación de 8,75 

puntos. 

 

Valoración: 8,75 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido excelente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,75 puntos. 

 

Valoración: 4,75 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido deficiente, 

por lo que se le otorga una puntuación de 5 puntos. 

 

Valoración: 5 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 69,25 PUNTOS 
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CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido adecuado, por lo que se le otorga una 

puntuación de 31,5 puntos. 

 

Valoración: 31,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 7,75 puntos. 

 

Valoración: 7,75 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido deficiente, por lo que se le otorga una puntuación de 4,5 

puntos. 

 

Valoración: 4,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,5 puntos. 

 

Valoración: 3,5 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4 puntos. 

 

Valoración: 4 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido mejorable, 

por lo que se le otorga una puntuación de 6,5 puntos. 

 

Valoración: 6,5 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 57,75 PUNTOS 
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CARMOCON, S.A. 
 

RESUMEN 

 

1.- Memoria, programa de trabajos y plazos de ejecución 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando la justificación de la metodología, indicada para la ejecución de los trabajos; 

su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del terreno 

donde será ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, así como la garantía 

de suministros de los materiales, además del alcance propuesto por el licitador y el grado de 

detalle y concreción de todos y cada uno de los trabajos a realizar, la aportación de estudios 

específicos no incluidos en el proyecto de construcción así como las mejoras y compromisos 

técnicos adicionales a los impuestos en él, los medios ofertados para minimizar los errores 

materiales de trabajo, como pueden ser los errores en las mediciones y presupuestos, se 

considera que este apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una 

puntuación de 20,5 puntos. 

 

Valoración: 20,5 puntos. 

 

2.- Plan de Calidad 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificarán los aspectos concretos de 

las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica 

aplicable, criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, así como la organización 

y organigrama del control de calidad, se considera que este apartado tiene un contenido 

idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 8,5 puntos. 

 

Valoración: 8,5 puntos. 
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3.- Programa de actuaciones medioambientales 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador se calificará la precisión en la 

identificación de las unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la 

disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organización física de la obra, la localización 

de vertederos, la identificación de requisitos legales, los sistemas de buena gestión 

medioambiental propuestos y la adopción de medidas de prevención de incendios forestales, 

así como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas, se considera que este 

apartado tiene un contenido mejorable, por lo que se le otorga una puntuación de 6,5 

puntos. 

 

Valoración: 6,5 puntos. 

 

4.- Memoria de seguridad y salud 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la organización de la 

prevención y seguridad de la obra, sistemas de participación del personal de obra, procesos 

de formación e información a desarrollar, análisis de posibles situaciones de emergencia y 

el desarrollo de los trabajos según la normativa internacional, se considera que este apartado 

tiene un contenido satisfactorio, por lo que se le otorga una puntuación de 3,75 puntos. 

 

Valoración: 3,75 puntos. 

 

5.- Tecnología e I+D+i 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado 

comprobando el alcance propuesto por el licitador en cuanto a la utilización en la obra de 

tecnologías que hayan sido desarrolladas por el contratista en el marco de proyectos de 

I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación 

pueda ser debidamente documentada mediante acreditaciones basadas en la norma UNE 

166001, así como la utilización en la obra de tecnologías de I+D+i aunque no hayan sido 
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desarrolladas por el licitador y tecnologías ofertadas que permitan un mejor seguimiento de 

los trabajos por parte de la Dirección General de Carreteras, se considera que este apartado 

tiene un contenido idóneo, por lo que se le otorga una puntuación de 4 puntos. 

 

Valoración: 4 puntos. 

 

6.- Memoria de minimización de impacto a los usuarios 

 

Aplicando los criterios de valoración que se exponen en la cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y concretamente para este apartado se han 

realizado análisis independientes. Se han analizado los aspectos relacionados con la 

singularidad de la zona donde se ejecutarán las obras, como son el tráfico, calendario (fines 

de semana, vacaciones, …), programa de trabajos, otros desvíos o caminos existentes.  En 

concreto se han examinado los siguientes aspectos: 

 Comprobación que los estudios de tráfico que se incluyen corresponden con la zona 

de trabajo y que las afecciones a red viaria corresponden con el calendario y 

programa de trabajos. También se valora la idoneidad de las soluciones planteadas 

respecto a las restricciones de circulación. 

 La afección de la maquinaria de obra a la red viaria, los cortes de caminos agrícolas 

y carreteras, la reducción de visibilidad por formación de polvo y el estudio de las 

restricciones a la circulación de la DGT. 

 Las medidas que se adoptarán en relación con la reducción del ruido, así como con 

evitar que se ensucien de barro las carreteras en servicio. 

 

En base a lo anterior, se considera que en este apartado tiene un contenido adecuado, 

por lo que se le otorga una puntuación de 10 puntos. 

 

Valoración: 10 puntos. 

 

VALORACIÓN TOTAL OFERTA TÉCNICA ( At): 53,25 PUNTOS 
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