,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ ng Numero de Expediente 2022/AR46U/00000638E

-.-*[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 18-06-2024 a

iz L & las 13:39 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ |ntendente de Rota

-z Tipo de Administracion Autoridad estatal

-+ Actividad Principal 2 - Defensa

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.armada.mde.es/contratos

-+ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2Fcs|%2B2HM%3 D

Direccién Postal Contacto

-+ Edificio REM 12 planta, Base Naval de Rota - Telefono 956827178

-+ (11530) Rota (Cadiz) Espafia -+ Fax 956827171

- ES612 -z Correo Electronico uncorot@fn.mde.es

Objeto del Contrato: Mantenimiento del cromatografo de liquidos de alta resolucién (CLAR) 1260 Infinity Il
Agilent del Laboratorio de P6lvoras del Arsenal de Cadiz.

Modificacion del contrato

-+ Numero de contrato 638/2022
-+ Fecha de modificacion 04/06/2024
-+ Observaciones EXPEDIENTE 2024/AR46U/00000981 PRORROGA EXP 2022/AR46U/00000638 Mantenimiento del
cromatégrafo de liquidos de alta resolucion (CLAR) 1260 INFINITY Il AGILENT del laboratorio de pdlvoras del Arsenal de
Cédiz
-+ NUmero de modificacion 981
-+ Modificacion del importe
- Importe total de la modificacion (sin impuestos) 5.785,12 EUR.
-+ Importe total de la modificacion (con impuestos) 7.000 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
- Importe total (sin impuestos) 28.925,6 EUR.
- |mporte total (con impuestos) 35.000 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 6 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 860 Dia(s)
-+ Documento Anexo
-+ Justificacion de la Modificacion Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del
contratista/concesionario inicial [articulo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; articulo 72, apartado 1, letra
b), de la Directiva 2014/24/UE vy articulo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
-+ Descripcion de la Modificacion Contemplado en el PCAP

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+51514100 - Servicios de instalacion de maquinaria y aparatos para filtrar o depurar liquidos.

-+ Plazo de Ejecucion

ey



http://www.armada.mde.es/contratos
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZBp%2FcsI%2B2HM%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a6d2f585-6701-4dc2-81fa-feec5a6fab39

' Del 01/07/2022 al 31/12/2022
-+ Observaciones: El plazo de ejecucion esta previsto de seis (6.-) meses, desde el 1 de julio de 2022 o desde la firma del
contrato si esta fuera posterior a la fecha indicada, hasta el 31 de diciembre del 2022.

-z Lugar de ejecucion
-+ Laboratorio de pdlvoras de la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cédiz, ubicado en el recinto de polvorines de la
Base Naval de Rota.
-+ Condiciones Ségin PPT.
-+ Subentidad Nacional Cadiz
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES612

Direccion Postal

-» Base Naval de Rota
-+ (11530) Céadiz Espafa

Adjudicatario

-+ AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL
-+ NIF B86907128
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

-+ Espafia

Informacioén sobre el Contrato

-+ Numero de Contrato 638/2022
- Fecha de Formalizacion 24/08/2022

-+ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 25/08/2022
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