,@ Anuncio de modificacion de contrato |
;_'_ e, NUmero de Expediente 78/2023

r"[[r{@‘-, Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 08-08-2024 a

i ‘&= las 13:57 horas.

" Entidad Adjudicadora

-+ Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avila
-= Tipo de Administracion Autoridad local

-+ Actividad Principal 1 - Servicios publicos generales

-+ Tipo de Entidad Adjudicadora Organo de Contratacion
-+ Sitio Web http://www.avila.es

-z Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gDpHBVRPnNhwQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Direccion Postal Contacto

-+ Plaza del Mercado Chico, 1 - Teléfono 920350000

-+ (05001) Avila Espafia -+ Correo Electronico fijsanchez@ayuntavila.com
- ES411

Objeto del Contrato: Obras de sustitucidn, renovacion y restauracion de la sala Vazquez Zufiiga, sala de
aguas y sala calderas del edificio principal del Ayuntamiento de Avila, derivadas del siniestro por
inundacion

Modificacion del contrato

-+ NUmero de contrato 20230078
-+ Fecha de modificacion 01/08/2024
-+ Observaciones se solicité ampliacion de plazo, justificando la citada ampliacion
en 15 dias, debido a la falta de suministros de material eléctrico y carpinteria de madera, solicitando una ampliacion total
entre el suministro y ejecucién de las obras de 1 mes, exactamente hasta el 15 de Agosto de 2024.
-+ Nimero de modificaciéon 1
-+ Modificacién del importe
-z Importe total de la modificacion (sin impuestos) 0 EUR.
-z Importe total de la modificacién (con impuestos) 0 EUR.
-+ Importe total tras la modificacion
-z Importe total (sin impuestos) 57.061,36 EUR.
- |[mporte total (con impuestos) 69.044,25 EUR.
-+ Modificacion del plazo
-+ 1 Mes(es)
-+ Plazo total tras la modificacion 5 Mes(es)
-+ Documento Anexo

Condiciones iniciales del contrato

-+ Clasificacion CPV
-+ 45453100 - Trabajos de reacondicionamiento.

-+ Plazo de Ejecucion
-+ 4 Mes(es)
-+ Observaciones: El plazo previsto para la ejecucion de la obra sera de cuatro meses, a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de replanteo.



http://www.avila.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gDpHBVRPnhwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=4543729f-cc82-476e-82c2-38ec5b40d7a1

-z Lugar de ejecucion
-+ Sala Vazquez Zufiga (Plaza del Mercado Chico), Sala de Aguas (Calle Marqués de Benavites), Sala de Calderas del
Edificio Principal (Plaza Zurraquin) y Sala Antigua Carbonera, (archivo).
-+ Subentidad Nacional Avila
-+ Codigo de Subentidad Territorial ES411

Direccion Postal

-+ Plaza Mercado Chico, calle Marqués de Benavites, plaza Zurraquin
-+ (05001) Avila Espafia

Adjudicatario

-+ GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES S.L
-+ NIF B86783628
-+ El adjudicatario es una PYME : Si

Direccion Fisica

- Carretera Villaverde a Vallecas 265
-+ (28031) Madrid Espafia

Contacto

-+ Teléfono 912770891
-+ Correo Electronico instalaciones@gimsaservicios.es

Informacioén sobre el Contrato

~-x NOmero de Contrato 20230078
-» Fecha de Formalizacion 12/02/2024
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