
      

 

 

 

Expediente 2023006141 

Asunto Expediente de contratación para a adxudicación, mediante procedemento 
aberto simplificado, do contrato de obras “Substitución de material de 
cubrición do centro infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF”  

Trámite Informe técnico para a valoración dos criterios de avaliación mediante 
xuízos de valor (sobre A) do procedemento de contratación  

 
  Ao Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio 

Antecedentes 
 

Expediente: “Substitución de material de cubrición do centro 
infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF” 

Prazo de execución das obras: 6 meses 

Orzamento de licitación: PEM GG+BI  Total (con 
IVA) 

663.976,28€ 126.155,50€ 956.059,45€ 

Procedemento de adxudicación: Criterios de adxudicación/ Aspectos da 
Negociación 

X Aberto simplificado 
 

X  Varios criterios (mellor relación calidade-prezo) 
X  Sen Comité de Expertos 

 

1. Obxecto do informe  

O Centro Príncipe Felipe traslada a necesidade de acometer as obras de substitución do 
material de cubrición do Centro Infanto-Xuvenil Agarimo y Almacén Xeral do Centro 
Príncipe Felipe debido que a actual cuberta presenta diferentes problemáticas 
relacionadas con filtracións de auga, fisuras en material de cubrición que provocan 
desprendementos nos parámetros verticais e horizontais exteriores; deterioro de canalóns 
e baixantes interiores que producen filtracións e desprendementos de acabados 
interiores; presencia de baixantes exteriores non conectadas a arquetas de pluviais para 
a evacuación de auga, o cal provoca encharcamentos e danos nas fachadas da 
edificación. 
 

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o 
22.12.2023, acorda aprobar o expediente para a contratación, mediante procedemento 
aberto simplificado, do contrato de obras “Substitución de material de cubrición do centro 
infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF” 
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A mesa de contratación, que ten lugar o 01.02.2024 realiza a apertura electrónica da 
documentación presentada polas empresas no sobre A. 

O obxecto do presente informe é dar cumprimento ao previsto no apartado 7.d  “SOBRE A: 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E DOCUMENTOS CORRESPONDENTES Á PROPOSTA 
AVALIABLE MEDIANTE CRITERIOS QUE PRECISEN UN XUÍZO DE VALOR”, do Prego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rexen a adxudicación do presente procedemento aberto 
simplificado, a fin de proceder á cualificación da calidade técnica das ofertas. 
 

2. Consideracións xerais 

O apartado 9 do PCAP fixa os criterios que han de servir de base para a adxudicación do 
procedemento aberto simplificado. 

Coa finalidade de que a mesa de contratación poida dispoñer de información suficiente 
para os efectos procedentes para á adxudicación do presente procedemento aberto 
simplificado, a análise e cualificación das ofertas foi encomendada ao Servizo de 
Arquitectura e Urbanismo 
 

3. Relación de empresas 
Segundo comunica o Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio, na mesa de 
contratación do 01.02.2024, tal e como prevé o artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de 
maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos 
do Sector Público, ábrese o sobre A, correspondentes á documentación administrativa e 
técnica das empresas: 

1 CIVIS GLOBAL, SLU 

2 CONSTRUCCIONES ABAL, SA 

3 CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO 

4 CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, SL 

5 CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR, SL 

6 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, SA 

 

4. Ofertas admitidas 
Todas as propostas presentadas foron admitidas 
 

5. Valoración Técnica 
Segundo o establecido no apartado 9.1 do PCAP Enumeración dos criterios avaliables 
mediante un xuízo de valor, a proposta presentada puntuarase cun máximo de 25 puntos, 
de conformidade cos seguintes criterios avaliables mediante un xuízo de valor: 
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A) Memoria e programa de traballo, ata un máximo de 22 puntos. 
B) Plan de actuacións ambientais, ata un máximo de 3 puntos. 
 
A continuación detállanse os criterios a ter en conta para cada unha das ofertas.  

A. Memoria e programa de traballo  

A.1. Análise da actuación obxecto do proxecto, das actividades e unidades de obra e 
dos condicionantes principais para a execución do proxecto (máximo 10 puntos), cos 
seguintes intervalos de puntuación: 

puntuación criterio de valoración 

10 analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as 
actividades máis importantes de forma correcta coa execución dos 
traballos . En concreto, desenvolve a explicación da concepción, o 
porqué da forma de execución das obras, a importancia dos 
condicionantes principais para a execución dos traballos, explicación 
de dificultades ou fitos da execución presentada, os procesos 
construtivos e as operacións simples en relación aos equipos de 
traballo empregados 

8 analiza a problemática da obra e as actividades máis importantes, 
aínda que expón os condicionantes principais de forma xeral  

6 analiza a problemática da obra e os condicionantes principais, aínda 
que expón as actividades máis importantes de forma xeral 

4 explica as obras de forma xeral, aínda que analiza os condicionantes 
de forma correcta, así como, as actividades máis importantes 

2 presenta de forma xeral a explicación das obras, condicionantes e 
actividades máis importantes 

0 non realiza análise de actuacións ou esta non se considera específica 
ou adaptada ao proxecto 

 
A.2. Estudio de implantación, acopios e desvíos 

puntuación criterio de valoración 

4 inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e 
desvíos necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma 
clara e concisa. En concreto valorarase o boa implantación prevista 
do campamento de obra (o realmente necesario para a mesma), así 
como, a xestión de acopios tanto en tempo coma en localización dos 
mesmos, a xestión dos desvíos provisionais necesarios, da 
programación proposta e a solución dada para os servicios 
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afectados, a localización de subministros coherentes coa obra e a 
afección aos medios de transporte.¡ 

2 enuncia a implantación, provisións e desvíos, aínda que non son 
acordes ás necesidades da programación presentada 

0 non realiza estudo de implantación, provisións nin desvíos.¡ 

 
A.3. Programación das obras 

puntuación criterio de valoración 

8 programa de forma correcta a execución particularizada da empresa 
motivada polos condicionantes da obra. Isto é en base a presentar 
unha programación realmente explicativa e particular das obra e do 
procedemento descrito nos apartados anteriores, coa 
particularización ou non das fases presentadas, coa revisión da 
ordenación lóxica das unidades de traballo (a dependencia dunhas 
unidades sobre outras) e dos equipos que se empregan nas mesmas; 
e as particularidades para a solución dos tempos de retraso nas 
obras no referente ás actividades críticas 

6 a programación é detallada e particularizada á obra, cunha orde de 
actividades acorde á mesma, incluíndo uns rendementos coherentes 
das principais unidades de traballo por día 

4 programa de execución de forma xeral, e ben plantexada 

2 programa de execución de forma xeral, pero non é acorde cos 
condicionantes da obra 

0 non presenta programación das obras 

 

B. Plan de actuacións ambientais 
B.1 Emprego de materias reutilizados ou reciclados (máximo 3 puntos), cos seguintes 
intervalos de puntuación: 

puntuación criterio de valoración 

3 achega unha proposta de actuación para a recollida selectiva de 
residuos e procesos de reciclado, adaptada ás peculiaridades da obra. 
Inclúe programa de puntos de inspección para o control da recollida 
selectiva de residuos e procesos de reciclado. 

2 propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e 
procesos de reciclado, pero inclúe programa de puntos de inspección 
ambiental para o control da recollida selectiva de residuos e procesos de 
reciclado e certificados dos materiais 
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1 propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e 
procesos de reciclado, pero non inclúe programa de puntos de inspección 
ambiental para o control da recollida selectiva de residuos e procesos de 
reciclado, ou certificados dos materiais 

0 non presenta relación de materiais reutilizados ou reciclados a utilizar 

Para continuar no proceso selectivo as e os licitadores deberán alcanzar un mínimo do 
50% da puntuación máxima asinable en función dos criterios avaliables mediante un xuízo 
de valor. 
 

6. Conclusións 

Logo de analizar a documentación presentada, tendo en conta as regras de puntuación 
indicadas no PCAP e as características e peculiaridades da obra de referencia, procédese 
a revisión técnica da documentación presentada no sobre A por cada licitador, segundo 
se recolle na táboa que se achega no anexo. Indícase, para cada un dos contidos a valorar, 
a avaliación dos aspectos que provoca unha minoración da puntuación máxima do 
apartado. 

Á vista do anteriormente exposto, achégase a puntuación total para cada unha das 
empresas licitadoras e detállase a valoración realizada: 

empresa  9.A Memoria 
programa 
traballo 

9.B Plan 
actuacións 
medioambie
ntais 

puntuación 
sobre A 

1 CIVIS GLOBAL, SLU 20 1 21 

2 CONSTRUCCIONES ABAL, SA 14 1 15 

3 CONSTRUCCIONES CASTRO 
FIGUEIRO 

8 2 10 

4 CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, SL 22 1 23 

5 CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR, 
SL 

8 2 10 

6 PRACE SERVICIOS Y OBRAS, SA 16 2 18 

 

O que se informa aos efectos oportunos e no eido das competencias do Servizo de 
Arquitectura. 

 

Pontevedra, na data da sinatura dixital 
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ANEXO I: VALORACIÓN TÉCNICA SOBRE A 
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PROXECTO:

EXPEDIENTE: 2023006141

LICITADOR: CIVIS GLOBAL, SLU

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN

20

1

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 21

C
u

m
p

ri
m

e
n

to
d

o
s

re
q

u
is

it
o

s
d

e
fo

rm
a

e
st

a
b

le
ci

d
o

s
n

o

a
p

a
rt

a
d

o
 7

.d
 d

o
 P

C
A

P

PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
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A.1. Análise da actuación 

obxecto do proxecto, das 

actividades e unidades de obra 

e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10

Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as

actividades máis importantes de forma correcta coa execución dos

traballos

PUNTUACIÓN A.
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PUNTUACIÓN B.

4

Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e

desvios necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma

clara e concisa

A.2. Estudio de implantación, 

acopios e desvios

“Substitución de material de cubrición do centro infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF”

B.1. Emprego de materias 

reutilizados ou reciclados
1

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e

procesos de reciclado, pero non inclúe programa de puntos de

inspección ambiental para o control da recollida selectiva de residuos

e procesos de reciclado, ou certificados dos materiais

A.3. Programación das obras 6

A programación é detallada e particularizada á obra, cunha orde de

actividades acorde á mesma, incluíndo uns rendementos coherentes

das principais unidades de traballo por día.

Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 + 1 diagrama de Gantt en A3

Plan de actuacións ambientais
Cumpre co límite máximo de 3 páxinas A4 + certificados de materiais
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PROXECTO:

EXPEDIENTE: 2023006141

LICITADOR: CONSTRUCCIONES ABAL

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre
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Cumpre

PUNTUACIÓN
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1

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 15

“Substitución de material de cubrición do centro infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF”
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A.1. Análise da actuación 

obxecto do proxecto, das 

actividades e unidades de obra 

e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

4
Explica as obras de forma xeral, aínda que analiza os condicionantes

de forma correcta, así como as actividades máis importantes

A.3. Programación das obras 6

A programación é detallada e particularizada á obra, cunha orde de

actividades acorde á mesma, incluíndo uns rendementos coherentes

das principais unidades de traballo por día.

A.2. Estudio de implantación, 

acopios e desvios
4

Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e

desvios necesarios acoordes aos condicionantes de obra de forma

clara e concisa

PUNTUACIÓN A.
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B.1. Emprego de materias 

reutilizados ou reciclados
1

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e

procesos de reciclado, pero non inclúe programa de puntos de

inspección ambiental para o control da recollida selectiva de residuos

e procesos de reciclado, ou certificados dos materiais

PUNTUACIÓN B.
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PROXECTO:

EXPEDIENTE: 2023006141

LICITADOR: CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO

VALORACIÓN

Cumpre
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PUNTUACIÓN

8

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 10

“Substitución de material de cubrición do centro infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF”
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A.1. Análise da actuación obxecto 

do proxecto, das actividades e 

unidades de obra e dos 

condicionantes principais para a 

execución do proxecto

2
Presenta de forma xeral a explicación das obras, condicionantes e

actividades máis importantes

A.3. Programación das obras 4 Programa de execución de forma xeral, e ben plantexada

A.2. Estudio de implantación, 

acopios e desvios
2

Enuncia a implantación, provisións e desvíos, aínda que non son acordes

ás necesidades da programación presentada
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B.1. Emprego de materias 

reutilizados ou reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e

procesos de reciclado pero inclúe programa de puntos de inspección

ambiental para o control da recollida selectiva de residuos e procesos de

reciclado e certificados dos materiais

PUNTUACIÓN B.
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PROXECTO:

EXPEDIENTE: 2023006141

LICITADOR: CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, SL

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN
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VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 23

“Substitución de material de cubrición do centro infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF”
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APARTADOS XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
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A.1. Análise da actuación 

obxecto do proxecto, das 

actividades e unidades de obra 

e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

10

Analiza a problemática da obra, os condicionantes principais e as

actividades máis importantes de forma correcta coa execución dos

traballos

A.3. Programación das obras 8

Programa de forma correcta a execución particularizada da empresa

motivada polos condicionantes da obra, con diagramas explicativos

da do mesmo.

A.2. Estudio de implantación, 

acopios e desvios
4

Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e

desvios necesarios acoordes aos condicionantes de obra de forma

clara e concisa
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B.1. Emprego de materias 

reutilizados ou reciclados
1

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e

procesos de reciclado, pero non inclúe programa de puntos de

inspección ambiental para o control da recollida selectiva de

residuos e procesos de reciclado, ou certificados dos materiais

PUNTUACIÓN B.
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PROXECTO:

EXPEDIENTE: 2023006141

LICITADOR: CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR, SL

VALORACIÓN

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

Cumpre

PUNTUACIÓN
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2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 10

“Substitución de material de cubrición do centro infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF”
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Memoria e programa de traballo Cumpre co límite máximo de 9 pax A4 + 1 diagrama de Gantt en A3
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A.1. Análise da actuación 

obxecto do proxecto, das 

actividades e unidades de obra 

e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

4
Explica as obras de forma xeral, aínda que analiza os condicionantes

de forma correcta, así como as actividades máis importantes

A.3. Programación das obras 2
Programa de execución de forma xeral, pero non é acorde cos

condicionantes da obra

A.2. Estudio de implantación, 

acopios e desvios
2

Enuncia a implantación, provisións e desvíos, aínda que non son

acordes ás necesidades da programación presentada
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B.1. Emprego de materias 

reutilizados ou reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e

procesos de reciclado pero inclúe programa de puntos de inspección

ambiental para o control da recollida selectiva de residuos e procesos

de reciclado e certificados dos materiais

PUNTUACIÓN B.

Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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LICITADOR: PRACE SERVICIOS Y OBRAS, SA

VALORACIÓN

Cumpre
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PUNTUACIÓN

16

2

VALORACIÓN CRITERIOS XUÍZO DE VALOR 18

“Substitución de material de cubrición do centro infanto-xuvenil Agarimo e almacén xeral de CPF”
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APARTADOS XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
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A.1. Análise da actuación 

obxecto do proxecto, das 

actividades e unidades de obra 

e dos condicionantes principais 

para a execución do proxecto

6
Analiza a problemática da obra e os condicionantes principais, aínda

que expón as actividades máis importantes de forma xeral

A.3. Programación das obras 6

A programación é detallada e particularizada á obra, cunha orde de

actividades acorde á mesma, incluíndo uns rendementos coherentes

das principais unidades de traballo por día.

A.2. Estudio de implantación, 

acopios e desvios
4

Inclúe estudo de implantación detallado, coas provisións correctas e

desvios necesarios acordes aos condicionantes de obra de forma

clara e concisa
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B.1. Emprego de materias 

reutilizados ou reciclados
2

Propón unhas medidas xenéricas de recollida selectiva de residuos e

procesos de reciclado pero inclúe programa de puntos de inspección

ambiental para o control da recollida selectiva de residuos e procesos

de reciclado e certificados dos materiais
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Pode verificar a integridade deste documento no enderezo: https://sede.depo.gal
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